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1.  ANTECEDENTES Y OBJETIVO 
 
 
Con motivo de poder obtener el Título Académico de Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas en la especialidad de Construcciones Civiles, la alumna Miriam 
Caballero Calero realiza el Proyecto Fin de Carrera con título “Proyecto de 
construcción de la variante de Torrecera en la CA-3110”. 
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2. OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
  
El objetivo del presente proyecto es por un lado conectar la CA-4107 y la 
CA-3110, para evitar así la circulación de vehículos por las calles de Torrecera, 
especialmente el tráfico pesado. 
 
Con este nuevo vial se pretende mejorar la seguridad vial y la calidad de vida 
de los vecinos de Torrecera, al disminuir el nivel de ruido, humos y sentimiento de 
peligrosidad en el casco urbano. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
 
3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Las obras consisten en: 
 
- Trabajos de limpieza y desbroce del terreno. 
- Movimiento de tierras para la construcción de la explanada sobre la que 
asientan los viales y las glorietas. 
- Obras de drenaje transversal. 
- Ejecución del firme. 
- Ejecución de drenaje longitudinal. 
- Colocación de sistemas de defensa. 
- Ejecución de la señalización horizontal y vertical. 
- Jardinería y reposición ambiental. 
 
Las obras proyectadas tienen su comienzo en la CA-3110, enlazándola con la 
CA-4107 y rodeando la pedanía de Torrecera hasta conectar de nuevo con la        
CA-3110, llevándose a cabo las tres intersecciones mediante glorietas. 
 
3.2. TRAZADO GEOMÉTRICO 
 
El trazado tanto en planta como en alzado se ha realizado procurando adaptar 
la rasante de la carretera de la forma más suave posible al terreno existente, y de 
acuerdo a la Norma de Trazado (3.1.-IC) y a las Recomendaciones de la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente sobre glorietas de mayo de 1989. 
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 Se ha adoptado una velocidad específica de 80 km/h. Todos los parámetros 
geométricos característicos asociados a esta velocidad específica se han obtenido 
aplicando la Instrucción 3.1-I.C. de trazado de carreteras. 
 
 Las secciones transversales quedan completamente definidas en los planos de 
secciones tipo. 
 
3.3. MOVIMIENTOS DE TIERRA 
 
Debido a que se obtiene terreno de desmonte clasificado como adecuado y 
tolerable, este podrá ser empleado en la formación de núcleos y cimientos de 
terraplenes, y el volumen es suficiente. Por ello no será necesario traer material de 
préstamo para completar la ejecución de los terraplenes. 
 
Para la coronación de terraplenes utilizaremos suelos seleccionados con     
CBR  ≥ 10 obtenidos de yacimientos y canteras próximos a la zona. 
 
          El movimiento de tierras total necesario para la ejecución de las obras es: 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS POR TRAMOS 
     
TRAMOS TIPO TIERRA V. DESMONTE TERRAPLEN
PK 0+000/PK 0+460   T-1 T 9.480,93 0,00 35.599,90 
PK 0+460/PK 1+300   T-2 D 17.863,11 61.335,01 1.155,24 
PK 1+300/PK 1+780   T-3 T 7.135,48 214,91 14.016,32 
PK 1+780/PK 2+320   T-4 D 4.226,54 16.335,67 23,08 
PK 2+320/PK 2+609   T-5 T 2.012,45 898,65 3.271,46 
GLORIETA 01 T 2.550,38 8,45 2.276,24 
GLORIETA 02 T 3.063,42 1.205,49 6.778,22 
GLORIETA 03 T 1.286,35 0,00 4.496,95 
TOTAL CARRETERA (m3)  47.618,65 79.998,18 67.617,42 
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3.4. SECCIÓN VIARIA 
 
La sección transversal tipo adoptada en el tronco se compone de: 
 
- Calzada: 7 m (2 carriles de 3,50m cada uno) 
- Arcenes: 2 m. 
- Bermas: 1 m. 
- Pendiente transversal: 2% en recta. Los peraltes se han diseñado de 
acuerdo con el artículo 4.3.2 de la instrucción, aplicándose la fórmula p = 
7 – 6,08(1-350/R)1,3. 
 
Las características generales de las glorietas son:  
 
- Diámetro isleta central: 60m 
- Diámetro exterior de la calzada: 82 m 
- Calzada de dos carriles de 4m de ancho cada uno. 
- Diámetros de curvas auxiliares (ver planos de definición geométrica de 
las glorietas). 
- Pendiente transversal de la calzada: 2% con vertido de aguas hacia el 
borde exterior de la calzada. 
- Arcén interior: 1 m. 
- Arcén exterior: 2m. 
- Bermas: 1 m. 
 
 
3.5. COMPOSICIÓN DE LA EXPLANADA Y FIRME. 
 
En los desmontes, dado que en estas zonas la carretera apoyará sobre suelos 
adecuados, la explanada se conformará con 55cm de suelo seleccionado con        
CBR ≥ 10. 
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En los terraplenes, los últimos 50cm del núcleo de terraplén serán de suelo 
adecuado extraído de la traza de la carretera. Sobre esta se colocarán 40cm de suelo 
seleccionado con CBR ≥ 10. 
 
El firme tiene una sección 221 sobre una explanada tipo E2, compuesta por 
25cm de zahorra artificial y 25cm de mezcla bituminosa en caliente. 
 
El paquete de mezcla bituminosa es el siguiente: 
- capa de rodadura (6cm de espesor) de mezcla bituminosa tipo semidensa 
AC22 surf B60/70 S 
- capa intermedia (6cm de espesor) de mezcla bituminosa tipo semidensa 
AC22 bin B60/70 S 
-    capa base (13cm de espesor) de mezcla bituminosa tipo gruesa AC22 base             
B60/70 G 
 
3.6. SEÑALIZACIÓN 
 
La señalización horizontal y vertical se ha proyectado de acuerdo, en líneas 
generales, con las normas del Ministerio de Fomento contenidas en las Instrucciones 
8.1- I.C y 8.2- I.C. 
 
Para la señalización de obra se ha tenido en cuenta la Instrucción 8.3-I.C.  
 
3.7. JARDINERÍA 
 
 Se realizarán actuaciones paisajísticas en la construcción de la carretera, tales 
como el ajardinamiento de las glorietas con el fin de advertir su presencia, y el 
extendido de una capa de tierra vegetal sobre los taludes de la carretera con el fin de 
revegetar estas zonas y consolidar así los taludes.  
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4. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
El Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, 
las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 
profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 
mantenimiento y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 
trabajadores. 
 
          Servirá para dar unas directrices básicas a la Empresa Constructora para llevar 
a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, 
facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con 
la Normativa vigente, por el que se impone la obligatoriedad de la inclusión de un 
estudio de Seguridad y Salud en los Proyectos de Obras Públicas (Real Decreto 
1.627/97). 
 
El Presupuesto de Seguridad y Salud en el Trabajo asciende a la cantidad de 
TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON 
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (36.572,36 €) antes de IVA. 
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5. CONTROL DE CALIDAD (ESTIMACIÓN DE ENSAYOS) 
 
 
Se ha efectuado una determinación de ensayos a realizar, siendo el Ingeniero 
Director el que, a la vista de la realidad con que se encuentre, del ritmo de la obra y 
de los medios de que disponga el contratista, determine tanto cualitativa como 
cuantitativamente, las características de los ensayos. 
 
           Se han seguido las recomendaciones del Manual de Control de Obras de 
Urbanización editado por la Asociación Nacional de Laboratorios Acreditados 
(ANL) en el otoño de 1.991. 
 
El presupuesto de la estimación de ensayos ( Plan de Control de Recepción ) 
asciende a Cincuenta y dos mil quinientos setenta y cuatro euros con ochenta y tres 
céntimos (52.574,83 €) antes de IVA. 
 
 
6. REVISIÓN DE PRECIOS 
 
 
En nuestro caso, la fórmula que más se ajusta es la fórmula tipo nº1: 
 
15,002,018,005,026,034,0
000
+×+×+×+×+×=
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7. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
 
El plazo de ejecución de las obras será de 10 meses, concretamente 201 días a 
partir de la fecha de comienzo, que se fije en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, con arreglo a la cual se ha de celebrar la licitación, salvo que se 
especifique otra cosa en dicho documento. 
 
8. PRESUPUESTO 
 
 
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de TRES 
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (3.540.464,60 €). 
 
 El Presupuesto de Ejecución por Contrata a la cantidad de CUATRO 
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN  MIL QUINIENTOS VEINTE 
EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (4.971.520,40 €). 
 
El Presupuesto para conocimiento de la Administración asciende a la 
cantidad de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(4.988.690,58 €). 
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9. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PRESENTE PROYECTO 
 
 
 
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 
 
1. MEMORIA DESCRIPTIVA  
Tiene como objetivo la exposición o presentación del proyecto. 
           Índice de Temas: 
1. ANTECEDENTES Y OBJETIVO. 
2. OBJETIVO DEL PROYECTO 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
3.1. Descripción del proyecto 
3.2. Trazado geométrico 
3.3. Movimiento de Tierras. 
3.4. Seccion Viaria. 
3.5. Composición de la explanada y firme 
3.6. Señalización 
3.7. Jardinería 
4. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
5. CONTROL DE CALIDAD. 
6. REVISIÓN DE PRECIOS. 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN. 
8. PRESUPUESTO. 
9. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PRESENTE PROYECTO. 
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2. ANEJOS A LA MEMORIA: 
           ANEJO Nº 1: Antecedentes. 
           ANEJO Nº 2: Coordinación con organísmos. 
           ANEJO Nº 3: Geología y geotécnia. 
           ANEJO Nº 4: Climatología e hidrología. 
           ANEJO Nº 5: Estudio del trazado geométrico. 
           ANEJO Nº 6: Replanteo. 
           ANEJO Nº 7: Movimiento de tierras. 
           ANEJO Nº 8: Estudio de firmes y pavimentos 
           ANEJO Nº 9: Drenaje 
           ANEJO Nº 10: Señalización. 
           ANEJO Nº 11: Solución propuesta al tráfico 
           ANEJO Nº 12: Jardinerá y reposición ambiental 
           ANEJO Nº 13: Estimación de ensayos. 
           ANEJO Nº 14: Justificación de precios. 
           ANEJO Nº 15: Programación de obra. 
           ANEJO Nº 16: Clasificación del contratista. 
           ANEJO Nº 17: Fórmula de revisión de precios. 
           ANEJO Nº 18: Presupuesto para conocimiento de la administración 
           ANEJO Nº 19: Estudio de seguridad y salud. 
            
DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 
          Tiene como objeto definir gráficamente la obra en su conjunto y en sus partes. 
 
PLANO DENOMINACIÓN    Nº DE HOJAS 
Plano 1. SITUACIÓN        1 
Plano 2. PLANTA GENERAL      1 
Plano 3. RED DE BASES       4 
Plano 4. PLANTA TROCO Y GLORIETAS     4 
Plano 5. PERFILES LONGITUDINALES     9 
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Plano 6. PLANTA DETALLE GLORIETAS    3 
Plano 7. SECCIONES TIPO       2 
Plano 8. PERFILES TRANSVERSALES     9 
Plano 9. DRENAJE. PLANTA      4 
Plano 10. DRENAJE. DETALLES      1 
Plano 11. SEÑALIZACIÓN. PLANTA GENERAL    4 
Plano 12. SEÑALIZACIÓN. PANELES INFORMATIVOS   2 
Plano 13. DETALLES SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL   1 
Plano 14. DETALLES SEÑALIZACIÓN VERTICAL   2 
Plano 15. DETALLES DEFENSA      1 
              Plano 16.  DETALLES SEÑALES INFORMATIVAS           2  
 
 
DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 
 
          Texto legal definitorio de las obras y de las condiciones de todo tipo que deben 
reunir su ejecución, comprobación, medición y abono. Es el documento contractual 
por excelencia. 
 
PARTE  1: Introducción y generalidades 
PARTE 2: Materiales básicos 
PARTE 3: Explanaciones 
PARTE 4: Drenaje 
PARTE 5: Firmes 
PARTE 6: Obras de fábrica 
PARTE 7: Señalización y balizamiento 
PARTE 9: Obras complementarias 
PARTE 10: Disposiciones finales 
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DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 
 
          Tiene como objetivo expresar los precios unitarios descompuestos, estados de 
cubicaciones o mediciones y los detalles precisos para su valoración. 
 
          Los precios auxiliares son aquellos que por sí solos no constituyen una unidad 
de obra, sino que forman parte de una unidad cualquiera, quedando incluido su abono 
dentro de la misma. 
 
          Los precios descompuestos son los precios de las distintas unidades de obra 
desglosados en los distintos precios auxiliares necesarios para la ejecución de esa 
unidad y los costes indirectos, que se aplicarán en caso de abono de obra incompleta 
por rescisión de contrato u otras causas. 
 
          El Presupuesto consta de los siguientes capítulos: 
                CAPÍTULO I: Mediciones. 
                CAPÍTULO II: Cuadro de precios nº 1 
  CAPÍTULO III: Cuadro de precios nº 2 
                 CAPÍTULO IV: Presupuesto. 
 
 
10. OBRA COMPLETA 
 
 
En cumplimiento del artículo 125 del vigente Reglamento General de la Ley 
de C.A.P se hace constar que el presente Proyecto se refiere a una obra completa. 
Susceptible de ser entregada al uso público. 
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11. CONCLUSIONES 
 
 
Se estima que el presente Proyecto es suficientemente completo y detallado 
para ejecutar las obras que figuran en él, por lo que lo sometemos a la consideración 
del Tribunal, esperando su aprobación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jerez de la Frontera, Enero de 2011 
 
La alumna autora del proyecto 
 
Fdo: Miriam Caballero Calero 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 
 
Torrecera es una pedanía perteneciente al término municipal de Jerez de la 
Frontera. Se localiza al sureste de esta población y dista de ella unos 25 kilómetros. 
Esta pedanía de carácter rural cuenta con una población aproximada de 1300 
habitantes cuya actividad principal es la agricultura y la ganadería. 
 
Sus vías de acceso son:  
- La carretera CA-4107 que enlaza con la población de Paterna de Rivera. 
- La carretera CA-3110 que atraviesa la pedanía enlazando con las pedanías 
vecinas de La Ina y La Barca de la Florida.  
  
 Esta última vía toma características de travesía urbana y es la única vía de 
paso de vehículos pesados y de tráfico entre los núcleos vecinos.  
 Por otro lado, no existe conexión entre la CA-4107 y la CA-3110, haciendo 
que los vehículos tengan que circular por las calles de Torrecera para desviarse de 
una a otra carretera.  
 
Esta situación hace que la seguridad vial sea escasa. Además a esto hay que 
unir las molestias provocadas al vecindario; humos, ruidos y el sentimiento de 
peligrosidad de la vía actual. 
 
Para dar solución a estos dos problemas, se proyecta la construcción de una 
variante que conecte las dos carreteras citadas y permita rodear la pedanía sin 
necesidad de atravesarla, desviando así el tráfico pesado que no necesite acceder a la 
núcleo urbano. 
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2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 
 
 
La redacción del presente proyecto Fin de Carrera con el titulo “Proyecto de 
construcción de la variante de Torrecera, en la CA-3110, Jerez de la Frontera 
(Cádiz)”, tiene como motivo la obtención del título académico de Ingeniero Técnico 
de Obras Públicas en la especialidad de Construcciones Civiles, de la alumna Miriam 
Caballero Calero, cuyos estudios han sido cursados en la Escuela Politécnica 
Superior de Algeciras, Universidad de Cádiz.  
 
El día 22 de Octubre de 2009, la alumna autora del proyecto solicita la 
admisión del mismo. La Comisión de Proyectos y Trabajos fin de Carrera, en su 
reunión del día 23 de Noviembre de 2009 resolvió aceptar el presente proyecto.  
 
La elaboración ha sido supervisada por D. Francisco Moreno Aguado, 
profesor de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras. 
 
También ha existido coordinación con el Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la 
Frontera. Cabe destacar también y en especial a todos aquellos que han animado y 
ayudado la autora del Proyecto y cuyos nombres no figura. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 
 
El objetivo del presente anejo es reflejar el proceso de coordinación con todos 
aquellos organismos o entidades que pudieran verse afectados por la ejecución del 
proyecto que nos ocupa. 
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2. COORDINACIÓN CON ORGANISMOS 
 
 
Para la realización de este proyecto será necesaria la coordinación con los 
siguientes organismos: 
 
2.1. AYUNTAMIENTO 
 
Será necesario mantener reuniones con el Ayuntamiento con objeto de 
acordar con éste las actuaciones a realizar en la zona próxima al núcleo urbano. 
 
2.2. DELEGACIONES 
 
Se pedirá información a la Delegación de Cultura, sobre existencia de 
posibles yacimientos y bienes de interés cultural en los alrededores del trazado, para 
que no se vean afectados ninguno de ellos. 
 
También se mantendrán contactos con la Consejería de Medio Ambiente, con 
vistas a examinar las posibles afecciones sobre las vías pecuarias que pudieran existir 
en la zona, reponiéndose éstas al ser interceptadas por la carretera. 
 
2.3. EMPRESAS DE SUMINISTRO 
 
Se deberá contactar con los organismos que se citan a continuación para 
verificar la existencia o no de posibles servicios afectados: 
 
- Organismo competente de la distribución de agua potable. 
- Compañía Sevillana de Electricidad. 
- Compañías de telecomunicación. 
- Organismo gestor del saneamiento. 
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1.  ANTECEDENTES Y OBJETIVO 
 
El presente anejo tiene por objetivo principal el estudio Geológico-
Geotécnico de los diferentes terrenos que conforman el corredor por el cual 
transcurrirá la nueva variante de Torrecera. 
 
El estudio Geológico-Geotécnico trata de analizar las relaciones entre las 
distintas características Geomecánicas y Geológicas de los suelos en el ámbito 
geomecánico determinado. 
 
Se ha realizado un reconocimiento geológico de los materiales existentes de 
cara a la definición de la categoría de la explanada y su clasificación como material 
de terraplén, mediante la realización de calicatas, de las que se tomaron muestras 
para su posterior ensayo de laboratorio. En este anejo se describen los resultados 
obtenidos en las calicatas de reconocimiento, apoyándose en los análisis efectuados 
en el laboratorio, con una serie de muestras del terreno. 
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2. GEOLOGÍA DE LA ZONA 
 
El área del estudio pertenece en su totalidad a la provincia de Cádiz. La zona 
de estudio se encuentra en el borde suroeste de la depresión del Guadalquivir, en lo 
que se ha denominado zona subbética. Los materiales que afloran se han acumulado 
en series marinas durante el Mioceno al Plioceno Medio. Esta serie está representada 
por margas grises. 
 
Tras una regresión y trasgresión marina en el Mioceno terminal y durante el 
Plioceno Superior, el mar ya no ocupa esta cuenca, se retira a una línea paralela a su 
actual situación, en la que se van desarrollando lagos someros sin comunicación con 
el mar. 
 
En los comienzos del Cuaternario se dibuja la red de drenaje que hoy se 
conoce; el río Guadalquivir, río fundamental de este área, que ya desembocaba 
próximo a Sanlúcar, recorría mediante uno de sus brazos distributarios la zona este 
de Jerez hacia el Puerto de Santa María, próximo al cual desembocaba. Cuando se 
produce el abandono del brazo del Guadalquivir, se produce el drenaje de la zona 
mediante el río Guadalete, que toma el antiguo cauce del Guadalquivir. 
 
La zona de estudio se sitúa en una zona con predominio de depósitos 
aluviales del río Guadalete, el sustrato está compuesto por margas grises del 
Mioceno. 
En la zona del estudio podemos distinguir materiales cuaternarios y el sustrato 
mioceno. 
 
¾ Mioceno – este nivel está compuesto por margas grises con intercalaciones de 
lentes argilíticas. En la parcela objeto del estudio, el sustrato mioceno aparece 
en la profundidad entre, aproximadamente, 5 y 6 m. 
¾ Cuaternario – está representado por el aluvial antiguo del Villafranquiense y 
el aluvial reciente del Holoceno. Predominan materiales de tipo gravas 
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redondeadas y subredondeadas, heterométricas y polimórficas en matriz 
arcilloso – limosa o arenoso – limosa. También aparecen niveles con 
materiales finos, tales como, arcillas con nódulos de carbonatos y arcillas 
limosas. Todos estos niveles presentan  colores marrón o marrón anaranjados. 
Dado que se trata de unos depósitos aluviales en la proximidad del río 
Guadalete, los niveles piezométricos son altos, aproximadamente, entre 2.5 y 
4 m. 
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3. TRABAJOS REALIZADOS 
 
3.1. TRABAJOS REALIZADOS 
 
Los trabajos de campo ejecutados para la realización del presente informe 
consistieron en: 
¾ Visita técnica para inspección de la traza de estudio y apertura de 
calicatas 
¾ 8 uds. de calicatas de reconocimiento del terreno con extracción de 8 
uds. de muestras alteradas 
 
3.1.1. Calicatas de reconocimiento 
 
Han consistido en la realización de ocho (8) calicatas mediante máquina 
retroexcavadora hasta una profundidad máxima aproximada de 3.0 m, que permita 
reconocer suficientemente el sustrato y muestrear las diferentes capas atravesadas.  
 
Las calicatas de reconocimiento se realizan para tener un conocimiento 
directo de las excavabilidad y características geológico-geotécnicas de los niveles 
más superficiales del subsuelo de la traza. 
 
La distribución de las mismas ha sido fijada en base a poder definir el grado 
de máximo aprovechamiento de los materiales y en el CBR del terreno donde se 
apoya la carretera para el correcto dimensionamiento con la Norma 6.1-I.C. sobre 
Secciones de Firme.  
 
Se indica a continuación la profundidad alcanzada en cada una de ellas en la 
página siguiente. 
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CALICATA LOCALIZACIÓN PROFUNDIDAD (m) 
CATA-1 Pk 0+100 3,20 
CATA-2 Pk 0+440 3,10 
CATA-3 Pk 0+800 2,60 
CATA-4 Pk 1+140 3,10 
CATA-5 Pk 1+480 3,40 
CATA-6 Pk 1+820 3,10 
CATA-7 Pk 2+170 3,00 
CATA-8 Pk 2+520 1,60 
Tabla nº 1: Profundidad de las catas 
 
Se adjunta plano con la situación de las calicatas (apéndice nº 1) así como el 
corte estratigráfico de las mismas (apéndice nº 2). 
 
 
3.2. TRABAJOS DE LABORATORIO 
 
Las muestras tomadas de las catas se analizaron en el laboratorio y se llevaron 
a cabo una serie de ensayos según la normativa UNE o en su defecto NLT. Los 
ensayos realizados se clasifican en general en los siguientes grupos: 
 
¾ Ensayos de identificación 
¾ Ensayo Proctor Normal 
¾ Ensayo CBR 
¾ Análisis químicos de componentes secundarios 
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3.2.1. Ensayos de identificación 
 
Análisis Granulométrico 
Se han realizado ensayos de granulometría sobre las muestras de terreno 
tomadas mediante la apertura de catas. Con este ensayo se ha determinado el 
contenido en finos (limos y arcillas) y el contenido en gruesos (arenas y gravas). El 
ensayo se realiza mediante el tamizado de una muestra una vez seca, según Norma 
UNE 103101/95. 
 
Límites de Atterberg 
Con objeto de conocer las propiedades plásticas de la fracción fina del terreno 
(material que pasa por el tamiz nº 40 ASTM), se determinan los límites de Atterberg 
según Normas UNE 103103/94 y 103104/94. 
 
Se define el límite liquido como la humedad con la que un surco que separa 
dos mitades de una pasta de suelo, se cierra a lo largo de su fondo en una distancia de 
13 mm, cuando se deja caer la cuchara 25 veces desde una altura de 1 cm. 
 
 Se denomina límite plástico a la humedad más baja con la que puede 
formarse cilindros de suelo de unos 3 mm de diámetro rodando dicho cilindro entre 
la palma de la mano y una superficie lisa, sin que dichos cilindros se desmoronen. 
 
Humedad natural 
Para calcular la humedad natural de las muestras ensayadas se realiza el 
pesado de la muestra en estado natural y el pesado una vez secada la muestra 
mediante estufa, según Norma UNE 103300/93  
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Densidad seca y aparente 
La densidad seca y aparente se ha calculado según Norma UNE 103.301/94. 
Para calcular la densidad se procede al pesado de la muestra y al cálculo de su 
volumen para conocer de esta manera la densidad del material ensayado. 
 
3.2.2. Ensayo Proctor Normal 
 
Este ensayo tiene por objeto especificar, en un suelo, la relación entre la 
densidad seca y la humedad, para una energía de compactación de unos 0,583 J/cm3, 
y definir la densidad seca máxima y su humedad correspondiente, denominada 
óptima que se puede conseguir con ese suelo en el laboratorio.  Los valores obtenidos 
figuran en los anejos correspondientes. En España la norma UNE 103-500-94 define 
este ensayo. 
 
3.2.3. Ensayo C.B.R. 
 
Esta norma tiene por objeto describir el procedimiento para determinar un 
índice de resistencia de los suelos denominado C.B.R. Este índice no es un valor 
intrínseco del suelo, sino que depende de sus condiciones de estado, densidad y 
humedad, así como de la sobrecarga que se le aplique.  
 
El ensayo se realiza normalmente sobre una muestra compactada en el 
laboratorio con unas condiciones de humedad y densidad determinadas,  aunque 
también puede operarse en forma similar sobre muestras inalteradas tomadas en el 
terreno.  
 
3.2.4. Análisis químico de componentes secundarios 
 
Contenido en sulfatos solubles 
Se han realizado análisis del contenido en sulfatos según Norma ANEJO-V-
EHE. Su determinación consiste en obtener la proporción de sulfatos solubles en el 
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suelo, pasándolos a disolución mediante agitación con agua y precipitando luego los 
sulfatos solubles (procedentes del suelo) con una disolución de cloruro bárico. El 
procedimiento seguido es el habitual en cualquier gravimetría. 
 
Materia Orgánica y Sales Solubles 
Se han realizado ensayos para conocer el porcentaje de materia orgánica y 
contenido en sales solubles según Norma ANEJO-V-EHE. Los valores obtenidos 
figuran en el presente anejo.  
 
Se adjunta una tabla resumen en el apéndice nº 3. 
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4. GEOTECNIA DEL CORREDOR 
 
Con las investigaciones geotécnicas realizadas se definen tres niveles 
estratigráfico – geotécnicos cuya caracterización y posición se define seguidamente, 
siguiendo el criterio de comenzar por los más superficiales y finalizar por los más 
profundos reconocidos a través de los reconocimientos directos disponibles.  
 
Es de considerar en este apartado que la acotación y diferenciación de los 
diferentes niveles responde a criterios geotécnicos que en cada caso se definen 
atendiendo a su naturaleza, granulometría, plasticidad, coloración, componentes 
minerales, parámetros resistentes o cualquier otra característica que desde el punto de 
vista geotécnico se considere diferenciador o agrupante. 
 
Se han distinguido los siguientes niveles geotécnicos, de los cuales se 
comentan sus características a continuación: 
 
Nivel I:   Tierra vegetal 
Nivel II:  Arenas arcillosas de color marrón anaranjado 
Nivel III: Gravas con arenas arcillosas anaranjadas 
 
Nivel I: Tierra vegetal 
Esta capa se ha detectado en todas la calicatas realizadas con espesores 
variables, excepto en la cata 7, en la que se ha encontrado un pequeño nivel de 0,40 
m de espesor de rellenos antrópicos (escombros). 
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CALICATA PROFUNDIDAD (m) ESPESOR (m) 
CATA-1 0,00-0,90 0,90 
CATA-2 0,00-0,80 0,80 
CATA-3 0,00-0,30 0,30 
CATA-4 0,00-0,70 0,70 
CATA-5 0,00-0,80 0,80 
CATA-6 0,00-0,20 0,20 
CATA-7 0,00-0,40 0,40 
CATA-8 0,00-0,20 0,20 
Tabla nº 2: Espesor de tierra del nivel I 
No se han obtenido muestras de este nivel. 
 
Nivel II: Arenas arcillosas de color marrón anaranjado 
Este nivel está constituido por arenas arcillosas, que en ocasiones es de 
naturaleza más arcillosa que arenosa debido a un mayor contenido de finos. 
Presentan una tonalidad anaranjada y contienen numerosos nódulos carbonatados. 
Este nivel se ha detectado en todas las catas realizadas menos en las catas 7 y 
8. En el caso de la cata 1, no se ha detectado el muro de estas arenas arcillosas. 
 
Se indican a continuación las profundidades y espesores de este nivel: 
CALICATA PROFUNDIDAD (m) ESPESOR (m) 
CATA-1 0,90-fin de calicata >2,30 
CATA-2 0,80-1,40 0,60 
CATA-3 0,30-1,40 1,10 
CATA-4 0,70-1,40 0,70 
CATA-5 0,80-1,70 0,90 
CATA-6 0,20- 0,40 0,20 
CATA-7 - - 
CATA-8 - - 
Tabla nº 3: Espesor de tierra del nivel II 
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De este material se extrajeron muestras alteradas de las catas 1, 3 y 5 que 
fueron ensayadas. Se comentan a continuación los resultados obtenidos: 
El porcentaje en finos, que pasa por el tamiz 0,08 UNE varía entre el 32,3% y 
el 46,1%.  
 
Los finos poseen una plasticidad media, con valores de límite líquido 
comprendido entre 28,7 y 23,8 e índice de plasticidad de 11,0 a 13,6. 
 
En el ensayo Proctor Normal se han obtenido densidades máximas de 1,83 a 
1,94 t/m3 y humedades óptimas con valores comprendidos entre el 10,9 y el 13,6%. 
 
En el ensayo CBR se ha obtenido un índice de 3,3 a 3,1 al 95% del Proctor 
Normal y de 4,8 a 6,5 al 100% del Proctor Normal. 
 
El porcentaje de hinchamiento en el ensayo CBR varía entre el 0,10 y el 
0,16%. 
 
En los ensayos químicos no se ha detectado ningún indicio ni de materia 
orgánica ni de sulfatos solubles en las muestras analizadas. 
 
Nivel III: Gravas con arenas arcillosas anaranjadas 
Este nivel está constituido por unas gravas con arenas arcillosas de un tono 
marrón anaranjado. En algunas de las calicatas realizadas no se ha alcanzado este 
nivel y en ninguna de las calicatas en las que se ha detectado se ha llegado a obtener 
el espesor total de este nivel.  
 
Se indican a continuación las profundidades y espesores de este nivel: 
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CALICATA PROFUNDIDAD (m) ESPESOR (m) 
CATA-2 1,40-fin de calicata >1,70 
CATA-3 1,40-fin de calicata >1,20 
CATA-4 1,40-fin de calicata >1,70 
CATA-5 1,70-fin de calicata >1,70 
CATA-6 0,40-fin de calicata >2,70 
CATA-7 0,40-fin de calicata >2,60 
CATA-8 0,20-fin de calicata >1,40 
Tabla nº 4: Espesor de tierra del nivel III 
De este material se extrajeron muestras alteradas que fueron ensayadas. Se 
comentan a continuación los resultados obtenidos: 
 
El porcentaje en finos, pasó por el tamiz 0,08 UNE varía entre el 8,1% y el 
32,5%.  
 
Los finos poseen una plasticidad baja con valores de límite líquido 
comprendido entre la nula plasticidad y 36,9 e índice de plasticidad de nulo a 18,2. 
 
En el ensayo Proctor Normal se han obtenido densidades máximas de 1,92 a 
2,16 t/m3 y humedades óptimas con valores comprendidos entre el 6,8 y el 12,6%. 
 
En el ensayo CBR se ha obtenido un índice de 1,7 a 14,8 al 95% del Proctor 
Normal y de 3,3 a 20,3 al 100% del Proctor Normal. 
 
El porcentaje de hinchamiento en el ensayo CBR varía entre 0 y el 0,25%. 
 
En los ensayos químicos se ha obtenido un contenido nulo tanto en materia 
orgánica como en sulfatos solubles. 
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5. UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES 
 
El nivel geotécnico I, constituido por tierra vegetal deberá ser eliminado en 
todo su espesor, así como los rellenos puntuales que puedan encontrarse también 
deberán ser retirados. 
 
El nivel geotécnico II, formado por arenas arcillosas de color marrón 
anaranjado, se clasifica como suelo tolerable de acuerdo con el Pliego General de 
Carreteras (2002). 
 
El nivel geotécnico III correspondiente a gravas con arenas arcillosas 
anaranjadas se clasifica como suelo adecuado, según el PG-3 (2002). 
 
Con respecto al uso y aprovechamiento del material de estos dos niveles, las 
muestras extraídas de las calicatas 3, 4, 5, 6, 7 y 8 han dado resultados en el ensayo 
CBR superiores a 3 al 100% del ensayo Proctor Normal, por lo que podrán 
utilizarse como cimiento y núcleo de terraplenes siempre y cuando se emplee una 
energía de compactación elevada, ya que el valor de CBR = 3 no se alcanza al 95 % 
del P.N. en algunas de las muestras ensayadas. 
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6. CONCLUSIONES 
 
- Desde el punto de vista geológico, la zona de estudio se sitúa en una zona con 
predominio de depósitos aluviales del río Guadalete, el sustrato está compuesto por 
margas grises del Mioceno. 
 
- En el subsuelo de la zona se han distinguido los siguientes niveles 
geotécnicos: 
o Nivel I: Tierra vegetal 
o Nivel II: Arenas arcillosas de color marrón anaranjado 
o Nivel III: Gravas con arenas arcillosas anaranjadas 
 
- Los materiales obtenidos de las calicatas, pertenecientes al nivel II se han 
clasificado como tolerables, mientras que los correspondientes al nivel III serían 
adecuados, de acuerdo con el PG-3 (2002).  
 
- Con respecto al uso y aprovechamiento del material, en general será 
aprovechable para cimiento y núcleo de terraplén, puesto que se trata de suelos, 
como mínimo tolerables, con CBR>3,00 al 100% del ensayo Proctor Normal. 
 
- El nivel I, correspondiente a suelo vegetal deberá ser eliminado en todo su 
espesor, así como también deberá ser retirado cualquier indicio de relleno antrópico, 
detectado en la calicata C-7. 
 
- Todos los materiales reconocidos en la traza resultan excavables con medios 
mecánicos normales. 
 
- Desmontes: En vista de la naturaleza de los terrenos afectados, se han 
adoptado unos taludes 2H/1V como solución global, siendo estos bastante parecidos 
al terreno natural, causando un menor impacto ambiental. 
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- Terraplenes: Los materiales extraídos de la excavación de los desmontes se 
clasifican como tolerables y adecuados para la formación de los terraplenes. Se ha 
elegido un talud de terraplén 3H/2V, tanto por razones ambientales como por razones 
técnicas. Sólo será necesario el adoptar espesores de capa y medios correspondientes 
de compactación adecuados. En cuanto a la forma de compactar los materiales 
procedentes de la traza se pueden emplear tongadas de hasta 30 cm con 
compactadores vibratorios pesados. Si bien se recomienda el estudio específico por 
parte de la contrata sobre tramos de ensayo para adecuar las especificaciones 
exigidas a la tipología de maquinaria que vaya a emplear. 
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APÉNDICE Nº1.: 
PLANO DE SITUACION DE RECONOCIMIENTOS 
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APÉNDICE Nº2: 
CORTE ESTRATIGRÁFICO DE LAS CALICATAS 
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APÉNDICE Nº 3:  
TABLA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CR-1 CR-2 CR-3 CR-4 CR-5 CR-6 CR-7 CR-8
1,40-1,60 1,40-1,60 0,50-0,70 1,40-1,60 0,80-1,00 1,00-1,20 1,00-1,20 0,40-0,60
20 100,0 63,7 100,0 64,6 100,0 60,7 68,5 70,7
12,5 96,7 56,3 99,4 52,9 100,0 55,4 52,7 55,9
10 94,2 52,0 95,7 47,2 96,3 53,5 45,9 49,2
5 92,5 46,6 91,2 40,1 89,6 48,9 37,0 38,9
2 86,7 44,4 85,7 36,1 85,7 47,4 35,1 34,0
0,4 66,4 38,0 68,7 17,7 79,2 35,6 19,3 24,2
0,08 43,8 23,1 46,1 8,1 32,3 32,5 14,4 17,0
L.L. 23,8 27,4 24,2 NP 28,7 29,4 36,9 25,7
L.P. 12,4 15,4 13,2 NP 15,1 14,7 18,7 14,0
I.P. 11,4 12,0 11,0 - 13,6 14,7 18,2 11,7
Casagrande SC GC SC GP-GM SC GC GC GC
H.R.B. A-6 A-2-6 A-6 A-1-a A-2-6 A-2-6 A-2-6 A-2-6
PG-3 TOLERABLE ADECUADO TOLERABLE SELECCIONADO TOLERABLE ADECUADO ADECUADO ADECUADO
PROCTOR D.MAXIMA 1,94 1,92 1,93 2,14 1,83 2,16 1,98 1,97
NORMAL H.OPTIMA 11,20 12,60 10,90 6,80 13,60 8,70 10,10 9,90
100% P.N. 5,10 2,30 4,80 20,30 6,50 7,30 3,50 4,70
95% P.N. 3,30 0,70 3,10 14,80 3,10 3,80 1,60 2,00
HINCHAMIENTO C.B.R. (%) 0,10 0,25 0,11 0,00 0,16 0,16 0,20 0,18
MATERIA ORGANICA 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
DESCRIPCION VISUAL
Arena marrón 
anaranjada, algo 
limo arcillosa
Grava con arena 
marrón, algo 
arcillosa. Cantos 
heterométricos de 
gran tamaño
Arena marrón 
anaranjada, algo 
limo arcillosa
Grava con arena 
marrón anaranjada
Arena limoarenosa 
marrón anaranjada 
con nódulos 
carbonatados
Grava con arena 
marrón anaranjada 
algo arcillosa
Grava con arena 
limo arcillosa 
marrón naranjada
Grava con algo de 
arena marrón
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1.  OBJETIVO DEL ANEJO 
 
 
Este Anejo describe los trabajos realizados en los apartados de Climatología e 
Hidrología, cuyos resultados son cruciales para el desarrollo del proyecto.  
 
El clima es uno de los factores que interviene en la formación y 
acondicionamiento del medio físico, a través de sus características térmicas, 
pluviométricas y de humedad, así el medio físico que acogerá las obras previstas en 
este proyecto, contará con condicionantes propios de la zona en que se enmarca. 
Dichas características son las que se estudian a continuación para tratar de visualizar 
los efectos que pueden ser de interés para los diversos aspectos referentes a las obras 
del presente proyecto.  
 
Con el estudio Climatológico, se obtiene una caracterización climatológica de 
la zona, que influye de forma determinante en el desarrollo constructivo de las obras. 
 
El estudio Hidrológico es básico para el dimensionamiento de las obras de 
drenaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de construcción de la variante de Torrecera  
en la CA-3110, Jerez de la Frontera (Cádiz) 
 
Memoria descriptiva                                                             ANEJO Nº 4: Climatología e hidrología 
 
Miriam Caballero Calero                                                                                                                       4 
 
2. CLIMATOLOGÍA 
 
 
2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
La zona objeto de estudio se caracteriza por tener un clima 
Termomediterráneo. 
 
Durante el invierno se encuentra de lleno en el camino recorrido por las 
advecciones del Oeste y Suroeste que tienen su entrada por el Golfo de Cádiz y el 
Estrecho de Gibraltar, debido a la posición meridional del Anticiclón de las Azores y 
la influencia de las Bajas presiones Atlánticas, lo que permite unos tipos de tiempo 
caracterizados por la abundante humedad, temperaturas suaves y elevada 
probabilidad de precipitación, hasta el punto de ser la estación fría la que presenta el 
máximo anual. 
 
Frente a esta situación, durante el verano, la zona se ve afectada o bien por la 
estabilidad del Anticiclón de las Azores, o bien, por las bajas presiones subtropicales, 
consecuencia de la posición más septentrional del Anticiclón de las Azores, lo que 
provoca una elevación de las temperaturas y una ausencia casi absoluta de 
precipitación. 
 
Entre ambas situaciones nos encontraremos con los periodos equinociales, en 
los cuales la situación de la corriente en chorro en altura condicionará la transición 
del verano hacia el invierno, o viceversa, dependiendo de que nos encontremos en 
primavera o en otoño. 
 
Por lo que respecta a las precipitaciones, hay que señalar que la zona presenta 
unos valores medios en torno a los 600 mm anuales, presentándose los meses de 
Diciembre, Enero y Marzo como los más lluviosos, con valores generalmente 
entorno a los 100 mm.  
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Frente a ello, los meses centrales de Julio y Agosto presentan una ausencia de 
precipitaciones generalizadas, las cuales tan sólo se presentan durante estos meses en 
forma de tormenta, coincidiendo con la influencia de las Bajas Subtropicales y el 
calentamiento excesivo de la superficie que ello genera, lo que provoca bajas 
presiones de tipo térmico que posibilitan la aparición de dichas tormentas, 
generalmente de carácter local. 
 
2.2. ESTACIÓN METEOROLÓGICA 
 
Según la fórmula más ampliamente aceptada, el clima de localidad o de un 
territorio queda definido por las estadísticas, a largo plazo, de los caracteres que 
describen en el tiempo un territorio, como la temperatura, humedad, viento, 
precipitación, etc. Así, pues, el clima de una región o territorio resulta del conjunto 
de condiciones atmosféricas que se presentan típicamente en ella a lo largo de los 
años. 
 
Para el análisis climático del ámbito de estudio se ha tomado como referencia 
la información procedente de la siguiente estación meteorológica, así como el 
periodo considerado. 
LONGITUD LATITUD ALTURA 
6º  8’ W 36º 41’ N 56 m 
 
 
2.3. DATOS CLIMÁTICOS 
 
2.3.1. Temperatura 
Se puede afirmar que en el área de estudio existe un clima 
termomediterráneo. En lo referente al régimen térmico este tipo de clima se 
caracteriza, como ya se ha citado anteriormente, por sus inviernos fríos y veranos 
calurosos.  
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Pero dentro de este esquema general existen variantes derivadas del propio 
relieve y morfología del terreno que contribuyen a generar un mosaico 
microclimático lleno de singularidades y variaciones. 
 
Las medias de las mínimas del mes más frío y la media de máximas del mes 
más cálido se refleja en la siguiente tabla: 
 
TEMPERATURAS MEDIAS 
ESTACIÓN 
MÁXIMAS MÍNIMAS 
Jerez de la 
Frontera “C. DE 
A.” 
32,6 ºC 5,3 ºC 
Tabla nº 1: temperaturas medias  
 
Como se puede observar, las medias de temperatura de las máximas presentan 
valores altos, frente a las medias de temperatura de las mínimas no presentan valores 
muy extremos. 
 
A continuación, se representa la gráfica de las temperaturas medias mensuales 
de las máximas, mínimas y las medias recogidas en la estación meteorológica para el 
periodo de años comentado anteriormente. En líneas generales el régimen térmico se 
caracteriza por un contraste muy acusado entre la cálida estación estival y la fría 
invernal, con dos estaciones intermedias de desigualdad duración que marcan el 
camino hacia los anteriores solsticios. 
 
Gráfica nº 1: Temperaturas medias mensuales 
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Las temperaturas más altas se dan en los meses de julio y agosto, y las más 
bajas en enero y febrero, no siendo ambas ni excesivamente cálidas o frías 
respectivamente. 
 
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Temp. media 
mensual 
10,4 11,3 13,5 15,5 18,5 21,8 24,7 25,1 22,9 18,8 14,2 10,9 
Tabla nº 2: Temperaturas medias mensuales 
 
2.3.2. Precipitaciones 
Para las precipitaciones de la zona de estudio se tendrán en cuenta los datos 
recogidos en la estación comentada al principio de este apartado. A continuación se 
representa la gráfica y la tabla de las precipitaciones medias mensuales recogidas 
durante lo años 1931 y 1985. 
 
 
Gráfica nº 2: Precipitaciones medias mensuales 
 
 
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Precip. media 
mensual 
98,6 91,0 59,1 54,8 28,2 21,2 1,7 7,0 18,4 62,7 103,0 104,0
Tabla nº  3: Precipitaciones medias mensuales 
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En general, la lluvia no es muy abundante, ya que la precipitación media 
anual registrada es de 626 mm. Y según se puede observar en la gráfica, existe una 
gran diferencia de pluviometría entre los meses de verano y los de invierno. En 
verano la lluvia llega a ser de aproximadamente 1 mm, dándose años en los que no 
llueve en algún mes de verano. 
 
Las precipitaciones alcanzan sus máximos en los meses de otoño e invierno 
(octubre, noviembre, diciembre y enero hasta marzo); primavera e inicios de otoño 
traducen en cambio un apreciable descenso en la cuantía de las lluvias; el verano 
marca un déficit acusado, como ejemplo de un clima de tipo termomediterráneo del 
que también es aplicable la irregularidad pluviométrica anual y el carácter más o 
menos torrencial con que a veces se presenta este hidrometeoro. 
 
 
2.3.3. Viento 
En cuanto a los vientos predominantes y su frecuencia, según la media anual, 
son sobre todo los de componente SW que presentan una frecuencia del 22,5 %, 
seguidos muy de cerca por los vientos de dirección SE, asociados a temporales de 
levante. Los vientos de componente NW y SE son predominantes en los meses de 
otoño e invierno, asociados a temporales de invierno generalmente, mientras que los 
del SW y W predominan en primavera y verano. Los vientos presentan una 
frecuencia de calmas entorno al 30 %. Con respecto a las velocidades medias 
máximas son los vientos del SW los que presentan mayor velocidad, 80,25 Km/h, 
seguidos de los de SE con 70,4 km/h 
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3. PLUVIOMETRÍA 
 
3.1. INTRODUCCIÓN 
 
El estudio de las series de datos de Precipitaciones Máximas Anuales nos 
permitirá conocer, mediante la aplicación de las correspondientes funciones de 
distribución, el valor de la Precipitación Máxima correspondiente a cada periodo de 
retorno. La metodología seguida puede resumirse en: 
 
- Relación de los datos de la Estación Meteorológica. 
- Cálculo de la Precipitación Máxima Mensual en 24 horas, Precipitación 
Máxima Anual. 
- Cálculo de las Precipitaciones Máximas en 24 horas para distintos periodo de 
retorno, Ajustes Gumbel. 
- Comparación de los datos con los obtenidos con la Aplicación Maxplwin 
“Máximas Lluvias Diarias en la España Peninsular” de la Dirección General 
de Carreteras, Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes del 
Ministerio de Fomento. 
- Selección de las precipitaciones diarias más desfavorables para cada periodo 
de retorno y cálculo de las intensidades horarias máximas. 
 
3.2. DATOS DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA 
 
Para el análisis pluviométrico del ámbito de estudio se ha tomado como 
referencia la información procedente de la estación meteorológica de Jerez de la 
Frontera (cuyas características se han descrito con anterioridad en el presente anejo), 
recopilando los datos de las precipitaciones máximas diarias de cada año. Las 
precipitaciones recogidas corresponden a la serie de años de 1977 a 2009. 
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3.3. CÁLCULO DE PRECIPITACIONES 
 
Las precipitaciones máximas son variables aleatorias, sujetas a una 
distribución estocástica determinada. Las variables que definen una precipitación 
determinada son:  
- Duración del meteoro. 
- Periodo de retorno del meteoro. 
 
3.3.1. Ajuste por la ley de Gumbel 
 
Para el cálculo de las precipitaciones se ha empleado como primer método la 
ley de Gumbel, eficazmente empleada en distribuciones de variables aleatorias que 
sean extremos de un determinado fenómeno que se produce en el tiempo. La 
expresión de la distribución de Gumbel es:  
 
)XoX(ee)x(F
−α−−=  
 
Donde: 
σ
σ=α n                      α−µ=
nyXo  
Siendo: 
σn = desviación típica para una serie de “n” años. 
yn = media para una serie de “n” años. 
                  σ = desviación típica de los valores de precipitaciones máximas diarias 
µ = media de los valores de precipitaciones máxima diarias. 
 
La relación entre F(x)  y el periodo de retorno T, es la siguiente:  
 
T
11)x(F −=  
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 Dando a “T” los valores considerados para los distintos periodos de retorno, 
se despeja el valor de X que es la precipitación correspondiente al periodo de retorno 
adoptado.  
T
11
)XoX(ee −=−α−−  
 
Tomando logaritmos neperianos dos veces se obtiene como resultado:  
 
α
⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛ ⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛ −−
−= T
11LnLn
XoX  
 
La serie consta de 33 datos y, por tanto, los valores de la media (yn) y la 
desviación típica (σn) correspondiente a una serie de 33 años resultan ser: 
 
A continuación se exponen los resultados obtenidos por la aplicación del 
Método de Gumbel para la obtención de las precipitaciones anuales en 24 horas para 
los distintos períodos de retorno. 
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Tabla nº 4: Resultados del ajuste por Gumbel 
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3.3.2. Método de la Dirección General de la Carretera 
 
Para garantizar la aproximación de los resultados obtenidos, se comparan con 
los datos recogidos en las publicaciones oficiales, en este caso con el "Mapa para el 
cálculo de máximas precipitaciones diarias en la España peninsular", de la Dirección 
General de Carreteras. Estos datos se han calculado a través de la aplicación 
informática MAXPLWIN. Hay que introducir las coordenadas de las estaciones 
consideradas y el periodo de retorno deseado y se obtiene, además del valor de 
precipitación máxima diaria y el coeficiente de variación Cv, el valor de la 
precipitación de cálculo deseada, tras multiplicar por el coeficiente de amplificación 
k correspondiente a cada periodo de retorno considerado.  
 
A continuación se detallan las precipitaciones anuales en 24 horas obtenidas 
para los distintos periodos de retorno. 
 
Periodo de Retorno 
(años) 
Precipitación (Pd) 
(mm/dia) 
2 49,00 
5 67,00 
10 81,00 
25 99,00 
50 114,00 
75 129,00 
100 146,00 
250 152,00 
500 169,00 
1000 188,00 
Tabla nº 5: Resultados por Maxplwin 
 
 
3.3.3. Selección de las precipitaciones de diseño. 
 
A continuación, se comparan los valores obtenidos por los dos métodos 
empleados. 
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Periodo de Retorno 
(años) 
GUMBEL 
(mm/d) 
MAXPLWIN 
(mm/d) 
Valores adoptados 
(mm/d) 
2 52,53 49,00 49,00 
5 70,24 67,00 67,00 
10 81,97 81,00 81,00 
25 96,78 99,00 99,00 
50 107,77 114,00 114,00 
75 114,16 129,00 129,00 
100 118,68 146,00 146,00 
250 133,04 152,00 152,00 
500 143,89 169,00 169,00 
1000 154,72 188,00 188,00 
Tabla nº  6: Valores adoptados para precipitaciones de diseño 
 
Dado que los periodos de retorno que marcan el diseño de las obras de 
drenaje transversal y de drenaje superficial de la carretera son elevados (a partir de 
25 años) según la Instrucción de Drenaje Transversal y Superficial, optaremos por 
emplear los valores más desfavorables para esos periodos de retorno. Estos son los 
obtenidos mediante el Método de la Dirección General de Carreteras (Maxplwin). 
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4. DEFINICIÓN DE CUENCAS Y CAUCES 
 
 
Conocido el entorno donde se enmarca el trazado de la  nueva carretera, se 
han definido todos los posibles cursos de agua interferidos por las obras, así como 
sus cuencas receptoras. Para ello se han empleado planos a escala 1:10000 del 
Instituto de Cartografía de Andalucía. Estas cuencas, con sus cauces definidos y sus 
divisorias, se han plasmado en el plano adjunto del presente anejo.  
 
En total se han evaluado cuatro cuencas. Definidas estas, se procede a la 
determinación de sus parámetros físicos más significativos, que servirán para el 
cálculo de caudales según el método a utilizar. Los parámetros determinados son los 
siguientes: 
- Superficie. 
- Desnivel entre cota máxima y mínima de la cuenca. 
- Longitud del cauce principal. 
- Pendiente. 
 
Se presenta a continuación un cuadro en el que se recogen tosas estas 
características para las cuencas estudiadas: 
 
Cuenca Superficie (Km²) 
Longitud 
(Km) 
Cota 
Superior 
(m) 
Cota  
inferior   
(m) 
Desnivel 
(m) 
Pendiente 
(%) 
C 1 2,033 1,73 50,00 11,50 38,50 2,23 
C 1a 0,097 0,11 30,00 23,75 6,25 5,95 
C 2 0,470 1,12 67,00 38,00 29,00 2,59 
C 3 1,521 1,58 68,00 34,00 34,00 2,15 
Tabla nº  7: Características de las cuencas definidas 
 
A continuación se adjunta un plano donde se indican las distintas cuencas 
estimadas, los cauces y los puntos donde se ubicarán las ODT. 
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1.  INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 
 
1.1. ALCANCE 
 
El objetivo del presente anejo es la justificación del trazado geométrico de la 
variante de Torrecera en la CA-3110, tanto en planta como en alzado. 
 
1.2. DEFINICIONES 
 
 A los efectos aclaratorios correspondientes establecemos a continuación las 
definiciones de los conceptos empleados en este Anejo, basados en el Anexo 1 de la 
Instrucción 3.1.- IC. 
 
Arcén: 
Franja longitudinal pavimentada, contigua a la calzada, no destinada al uso de 
vehículos automóviles más que en circunstancias excepcionales. 
 
Barrera de Seguridad: 
Sistema de contención de vehículos empleado en los márgenes y medianas de las 
carreteras. 
 
Berma: 
Franja longitudinal, afirmada o no, comprendida entre el borde exterior del arcén y la 
cuneta o talud. 
 
Bombeo: 
Pendiente transversal de la plataforma en tramos en recta. 
 
Calzada: 
Parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos. Se compone de un cierto 
número de carriles. 
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Carril: 
Franja longitudinal en que puede estar dividida la calzada, delimitada o no por 
marcas viales longitudinales, y con anchura suficiente para la circulación de una fila 
de automóviles que no sean motocicletas. 
 
Explanación: 
Zona de terreno realmente ocupada por la carretera, en la que se ha modificado el 
terreno original. 
 
Peralte: 
Inclinación transversal de la plataforma en los tramos en curva. 
 
Plataforma: 
Zona de la carretera destinada al uso de los vehículos, formada por la calzada, los 
arcenes y las bermas afirmadas. 
 
1.3. NORMATIVA UTILIZADA 
 
• Norma 3.1.-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras (OM 3/02/2000) 
• O.M. del 13 de septiembre de 2001 de modificación parcial de la Norma 
3.1.de Trazado. 
• Recomendaciones de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente sobre glorietas de mayo de 
1989. 
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2. DEFINICIÓN DE PARÁMETROS Y CRITERIOS DE DISEÑO 
 
 
Las características fijadas en la Orden de Estudio son: 
 
¾ Longitud aproximada de actuación: 2612 m. 
¾ Características: 
o Velocidad de Proyecto:  80 Km/h. 
o Calzada: 7 m. 
o Arcenes: 2 m. 
o Berma : 1 m 
o Radio mínimo en planta: 265 m. 
o Peralte asociado al radio mínimo: 7%. 
o Pendiente máxima: 5%. 
o Acuerdos verticales convexos: 
- Parámetros Mínimo: Kv = 3.050. 
- Longitud mínima del acuerdo: 80 m. 
o Acuerdos verticales cóncavos: 
- Parámetros Mínimos: Kv = 2.636. 
- Longitud mínima del acuerdo: 80 m. 
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3. TRAZADO EN PLANTA 
 
 
3.1. RECTAS 
 
Los tramos de carretera que se tracen en línea recta deben tener una longitud 
entre los valores mínimo admisible y máximo deseable que marca la Norma de 
Trazado. Estos valores se marcan en función de la velocidad de proyecto (Vp). 
 
En la tabla 4.1. de la Norma 3.1.-IC se obtienen los siguientes valores para 
nuestra carretera: 
Vp (km/h) 80 
Lmins 111 
Lmino 222 
Lmax 1336 
Tabla nº 1: Longitudes mínima y máxima para Vp =80 km/h  
(3.1.-I.C.) 
 
Siendo: 
Lmin. s = long. mín. (m) para trazados en <<S>> (alineación recta entre 
alineaciones curvas con radios de curvatura de sentido contrario). 
Lmin. o = long. mín. (m) para el resto de casos. 
Lmáx. = longitud máxima (m). 
Vp= velocidad de proyecto (km/h). 
 
El trazado de la carretera está compuesto de cinco alineaciones de las que tres 
son rectas. A continuación se exponen las longitudes de cada uno de los tramos 
rectos: 
Rectas Longitudes(m) 
1 749,537 
2 704,598 
3 465,809 
Tabla nº 2: Longitudes de tramos rectos 
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3.2. RADIOS Y CURVAS CIRCULARES 
 
El radio mínimo asociado a una velocidad específica de 80 km/h es de 265 m. 
El trazado se compone de dos curvas. Los radios, la variación de azimut entre 
sus extremos (desarrollo) y la longitud de cada una de ellas se muestran a 
continuación: 
 
Curva Radio (m) Desarrollo (gon.) Longitud (m) 
1 450 16,67 116,17 
2 500 22,22 172,39 
Tabla nº 3: Características de las curvas circulares 
 
Según el artículo 4.3.4. de la Norma 3.1.-I.C. el desarrollo mínimo de la 
curva se corresponderá con una variación de acimut entre sus extremos mayor o igual 
a 20 gonios, pudiendo aceptarse valores entre 20 y 9 gonios.  
 
Atendiendo al citado artículo, los valores de desarrollo indicados en la tabla 
se consideran válidos.  
 
3.3. CURVAS DE TRANSICIÓN 
 
 Todas las curvas están dotadas de curvas de transición, definidas de acuerdo 
con el artículo 4.4 de la norma. Todas las curvas de transición tienen un parámetro 
superior al establecido en la Orden de Estudio, comprobándose que cumplen los 
valores máximos y mínimos del citado punto de la norma. 
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Valores calculados 
Valores adoptados Según  el apdo. 
4.4.3.1. 
Según el apdo. 
4.4.3.3. 
Curva 
R A L A mín L mín A mín L mín 
150,00 50 
181,85 73,48 1 450 190 80,22 111,33 27,54 
188,00 78,54 
166,67 55,56 
196,80 77,46 2 500 245 120,05 108,81 23,68 
243,60 118,69 
Tabla nº 4: Obtención de los valores característicos de las curvas de transición 
 
Los valores adoptados son los mayores entre los calculados, redondeando al 
alza el parámetro A y calculando su L asociada mediante la fórmula de la clotoide 
que relaciona radio, longitud de clotoide y parámetro A. 
 
No obstante, se cumple que las longitudes adoptadas no superan el valor 
máximo que fija la Norma, 1,5 veces la longitud mínima adoptada (apdo. 4.4.4. de la 
3.1.- I.C.). 
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4. TRAZADO EN ALZADO 
 
 
4.1. INCLINACIÓN DE LAS RASANTES 
 
La Norma 3.1.-IC. establece los valores extremos de inclinación de la rasante 
en función de la velocidad de proyecto de la misma. Para una velocidad de proyecto 
de 80 km/h la rasante máxima es del 5%. 
 
Los valores máximo y mínimo utilizados en el tramo principal han sido de 
3,47% y 0,44%. 
  
4.2. ACUERDOS VERTICALES 
 
Según la Norma de Trazado se establecen unos parámetros mínimos y 
deseables de acuerdos verticales considerando la visibilidad de parada. Para la 
velocidad de proyecto de 80 km/h, los parámetros se reflejan en la siguiente tabla 
(tabla 5.1. de la 3.3.-I.C): 
 
Mínimo Deseable Vp  
(km/h) Kv 
convexo (m) 
Kv 
cóncavo (m) 
Kv 
convexo (m) 
Kv 
cóncavo (m) 
80 3050 2636 7125 4348 
Tabla nº 5: Acuerdos verticales (norma 3.1-I.C.) 
 
Por otro lado, la Norma establece unas consideraciones estéticas que se 
reflejan en el apartado 5.3.2.2. de la misma. La longitud de la curva de acuerdo 
cumplirá la siguiente condición: 
L ≥ Vp 
Siendo:  L    =  longitud de la curva de acuerdo (m). 
              Vp  = velocidad de proyecto (km/h) 
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Para el trazado de esta carretera los valores del parámetro Kv que hemos 
adoptado en cada acuerdo y las longitudes de los mismos son los siguientes: 
 
Acuerdo Tipo Kv Longitud (m) 
1 Cóncavo 5000 88,41 
2 Convexo 5000 88,41 
3 Cóncavo 2636 91,51 
4 Convexo 7125 308,64 
5 Cóncavo 30000 125,14 
6 Cóncavo 20000 88,59 
7 Convexo 14000 78,04 
Tabla nº 6: Tipo de acuerdo, Kv y longitud 
 
  
4.3. COORDINACIÓN PLANTA-ALZADO 
 
Se han seguido las recomendaciones del artículo 6 de la norma 3.1-IC, 
consiguiéndose una buena coordinación entre la planta y el alzado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de construcción de la variante de Torrecera  
en la CA-3110, Jerez de la Frontera (Cádiz) 
 
Memoria descriptiva                                                   ANEJO Nº 5: Estudio del trazado geométrico 
 
Miriam Caballero Calero                                                                                                                       11 
 
5. GLORIETAS 
 
El trazado de la variante de Torrecera enlaza en sus extremos con la CA-
3110, de acceso al núcleo urbano. Por otro lado también intercepta con la CA-4107, 
vía que sirve de unión entre Torrecera y Paterna de Ribera. 
 
Estas intersecciones del nuevo vial con las carreteras ya existentes se han 
resuelto mediante glorietas. 
 
Para el diseño de las mismas se ha tenido en cuenta las “Recomendaciones 
sobre glorietas” publicadas por el Ministerio de Fomento. 
 
Las características generales de estas glorietas son:  
- Diámetro isleta central: 60m 
- Diámetro exterior de la calzada: 82 m 
- Calzada de dos carriles de 4m de ancho cada uno. 
- Diámetros de curvas auxiliares (ver planos de definición geométrica de 
las glorietas). 
- Pendiente transversal de la calzada: 2% con vertido de aguas hacia el 
borde exterior de la calzada. 
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6. SECCIONES TIPO 
 
La sección transversal tipo adoptada en el tronco de la variante de 
Torrecera es la siguiente: 
 
- Calzada: 7 m (2 carriles de 3,50m cada uno) 
- Arcenes: 2 m. 
- Bermas: 1 m. 
- Pendiente transversal: 2% en recta. Los peraltes se han diseñado de 
acuerdo con el artículo 4.3.2 de la instrucción, aplicándose la fórmula p = 
7 – 6,08(1-350/R)1,3.  
 
La sección transversal tipo adoptada en las glorietas de la variante de 
Torrecera es la siguiente: 
 
- Calzada: 8 m (2 carriles de 4,00m cada uno). 
- Arcén interior: 1 m. 
- Arcén exterior: 2m. 
- Bermas: 1 m. 
- Pendiente transversal: 2% en recta hacia el exterior de la glorieta. 
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7. ESTUDIO DE VISIBILIDAD 
 
En cualquier punto de la carretera el usuario tiene una visibilidad que 
depende de la forma, dimensiones y disposición de los elementos de trazado. 
 
De acuerdo con la instrucción 3.1.-I.C. de Trazado cualquier vehículo que 
circule por la carretera debe disponer de visibilidad de parada en cualquier punto, 
calculada con la velocidad de proyecto, siendo deseable que supere la distancia de 
parada calculada con la velocidad de proyecto incrementada en 20 km/h. 
 
En el caso de la “variante de Torrecera” se ha estimado una velocidad de 
proyecto de 80 km/h en toda la longitud salvo en los siguientes casos: 
- en llegada a glorietas, donde disminuye progresivamente de 80 a 60 y a 
40 km/h  
- en el tramo comprendido entre el Pk 0+970 y Pk 1+220 sentido creciente, 
donde se ha fijado la velocidad de recorrido en 60 km/h por no cumplir 
visibilidad. 
- en el tramo comprendido entre el Pk 0+970 y el Pk 1+440 sentido inverso, 
donde se ha fijado la velocidad de recorrido en 60 km/h por no cumplir 
visibilidad. 
 
  
7.1. DISTANCIA DE PARADA 
 
La Norma 3.1-IC define como distancia de parada Dp la distancia total 
recorrida por un vehículo obligado a detenerse tan rápidamente como le sea posible, 
medida desde su situación en el momento de aparecer el objeto que motiva la 
detención. Comprende la distancia recorrida durante los tiempos de percepción, 
reacción y frenado. Se calculará mediante la siguiente expresión: 
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( )if
VtVD pp +×+
×=
1
2
2546,3
 
 
siendo: 
Dp = Distancia de parada (m) 
V = Velocidad (km/h) 
i  = Inclinación de la rasante (en tanto por uno) 
f1 = Coeficiente de rozamiento longitudinal rueda-pavimento 
tp = Tiempo de percepción y reacción (seg.) 
 
El coeficiente de rozamiento longitudinal para diferentes valores de velocidad 
se obtendrá de la tabla 5: Coeficiente de rozamiento longitudinal. Para valores 
intermedios de dicha velocidad se podrá interpolar linealmente en dicha tabla. 
 
V 
(Km/h) 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 
f1 0,432 0,411 0,390 0,369 0,348 0,334 0,320 0,306 0,291 0,277 0,263 0,249 
Tabla nº 7: Coeficiente de rozamiento longitudinal (3.1.-I.C.) 
 
En la variante de Torrecera, las distancias de parada en función de las 
distintas pendientes longitudinales, del sentido de la marcha, de las velocidades de 
proyecto y para las mismas aumentadas en 20 km/h (100 km/h), quedan recogidas en 
el apartado 8.5. del presente anejo. 
 
7.2. VISIBILIDAD DE PARADA 
 
De acuerdo con la Norma 3.1-IC, la visibilidad de parada es la distancia que 
existe a lo largo de un carril entre un obstáculo de veinte centímetros (20 cm) de 
altura y el punto de vista de un conductor situado a un metro con diez centímetros 
(1,10 m) de altura y a un metro con cincuenta centímetros (1,50 m) del borde derecho 
del carril. 
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La visibilidad de parada será igual o superior a la distancia de parada mínima, 
siendo deseable que supere la distancia de parada calculada con la velocidad de 
proyecto incrementada en 20km/h. En cualquiera de estos casos se dice que existe 
visibilidad de parada. 
 
La visibilidad en cada punto de la carretera se ha calculado por medio del 
programa MDT. Los resultados se adjuntan en el apartado número 8.5. del presente 
anejo. 
  
7.3. DISTANCIA DE ADELANTAMIENTO 
 
La distancia de adelantamiento será la necesaria para que un vehículo pueda 
adelantar a otro que circula a menor velocidad, en presencia de un tercero que circula 
en sentido contrario. 
La norma 3.1-IC establece las siguientes distancias de adelantamiento en 
función de la Vp. 
 
V 
(Km/h) 40 50 60 70 80 90 100 
Da (m) 200 300 400 450 500 550 600 
Tabla nº8: Distancia de adelantamiento (3.1.-I.C.) 
  
 
7.4. VISIBILIDAD DE ADELANTAMIENTO 
 
La visibilidad de adelantamiento es la distancia que existe a lo largo del carril 
por el que se realiza el mismo entre el vehículo que efectúa la maniobra de 
adelantamiento y la posición del vehículo que circula en sentido opuesto, en el 
momento en que puede divisarlo, sin que luego desaparezca de su vista hasta 
finalizar el adelantamiento. Esta será igual o superior a la distancia de 
adelantamiento.  
Proyecto de construcción de la variante de Torrecera  
en la CA-3110, Jerez de la Frontera (Cádiz) 
 
Memoria descriptiva                                                   ANEJO Nº 5: Estudio del trazado geométrico 
 
Miriam Caballero Calero                                                                                                                       16 
 
De acuerdo con la Norma 3.1-IC, para el cálculo de la visibilidad de 
adelantamiento se considerará que el punto de vista del conductor al igual que el del 
vehículo contrario se sitúa a un metro con diez centímetros (1,10 m) sobre la calzada. 
 
La visibilidad en cada punto de la carretera se ha calculado por medio del 
programa MDT. Los resultados se adjuntan en el apartado número 8.5. del presente 
anejo. 
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8. LISTADOS 
 
8.1. LISTADOS DE ALINEACIONES EN PLANTA. 
 
 
LISTADO DEL EJE TRONCO PLANTA   
Alin. Tipo Longitud P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro X centro Y centro 
1 Recta 749,54 0+000 236.693,642 4.055.542,079 82,8874 0,000 0,000   
2 Clotoide 80,22 0+750 237.416,263 4.055.741,140 82,8874 -450,000 190,000 237.235,255 4.056.186,205 
3 Curva 116,17 0+830 237.492,910 4.055.764,725 77,2128 -450,000 0,000   
4 Clotoide 80,22 0+946 237.595,288 4.055.818,941 60,7782 0,000 190,000   
5 Recta 704,60 1+026 237.657,870 4.055.869,086 55,1036 0,000 0,000   
6 Clotoide 120,05 1+731 238.194,395 4.056.325,813 55,1036 -500,000 245,000   
7 Curva 172,39 1+851 238.282,566 4.056.407,173 47,4610 -500,000 0,000 237.915,197 4.056.746,349 
8 Clotoide 120,05 2+023 238.375,583 4.056.551,298 25,5119 0,000 245,000   
9 Recta 465,81 2+143 238.413,402 4.056.665,155 17,8693 0,000 0,000   
   2+609 238.542,440 4.057.112,734 17,8693     
           
LISTADO EJE GLORIETA 01 PLANTA   
Alin. Tipo Longitud P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro X centro Y centro 
1 Giratorio 220,00 0+000 236.727,385 4.055.551,375 0,0000 -35,000 0,000 236.693,642 4.055.542,079 
   0+220 236.727,385 4.055.551,375      
           
LISTADO EJE GLORIETA 02 PLANTA   
Alin. Tipo Longitud P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro X centro Y centro 
1 Giratorio 220,00 0+000 237.163,343 4.055.671,461 0,0000 -35,000 0,000 237.129,600 4.055.662,166 
   0+220 236.727,385 4.055.551,375      
           
LISTADO EJE GLORIETA 03 PLANTA   
Alin. Tipo Longitud P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro X centro Y centro 
1 Giratorio 220,00 0+000 238.518,175 4.057.028,567 0,0000 -35,000 0,000 238.508,357 4.056.994,513 
   0+220 238.518,175 4.057.028,567      
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8.2. LISTADOS DE PUNTOS EN PLANTA CADA 20 METROS. 
 
PUNTOS DEL EJE TRONCO CADA 20 METROS 
PLANTA       
       
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio (m) Parametro 
Recta 0+000 236.693,642 4.055.542,079 82,8874   
 0+020 236.712,924 4.055.547,390 82,8874   
 0+040 236.732,206 4.055.552,702 82,8874   
 0+060 236.751,488 4.055.558,014 82,8874   
 0+080 236.770,769 4.055.563,325 82,8874   
 0+100 236.790,051 4.055.568,637 82,8874   
 0+120 236.809,333 4.055.573,948 82,8874   
 0+140 236.828,615 4.055.579,260 82,8874   
 0+160 236.847,897 4.055.584,571 82,8874   
 0+180 236.867,178 4.055.589,883 82,8874   
 0+200 236.886,460 4.055.595,195 82,8874   
 0+220 236.905,742 4.055.600,506 82,8874   
 0+240 236.925,024 4.055.605,818 82,8874   
 0+260 236.944,305 4.055.611,129 82,8874   
 0+280 236.963,587 4.055.616,441 82,8874   
 0+300 236.982,869 4.055.621,753 82,8874   
 0+320 237.002,151 4.055.627,064 82,8874   
 0+340 237.021,433 4.055.632,376 82,8874   
 0+360 237.040,714 4.055.637,687 82,8874   
 0+380 237.059,996 4.055.642,999 82,8874   
 0+400 237.079,278 4.055.648,310 82,8874   
 0+420 237.098,560 4.055.653,622 82,8874   
 0+440 237.117,841 4.055.658,934 82,8874   
 0+460 237.137,123 4.055.664,245 82,8874   
 0+480 237.156,405 4.055.669,557 82,8874   
 0+500 237.175,687 4.055.674,868 82,8874   
 0+520 237.194,969 4.055.680,180 82,8874   
 0+540 237.214,250 4.055.685,491 82,8874   
 0+560 237.233,532 4.055.690,803 82,8874   
 0+580 237.252,814 4.055.696,115 82,8874   
 0+600 237.272,096 4.055.701,426 82,8874   
 0+620 237.291,378 4.055.706,738 82,8874   
 0+640 237.310,659 4.055.712,049 82,8874   
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PUNTOS DEL EJE TRONCO CADA 20 METROS 
PLANTA       
       
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio (m) Parámetro 
 0+660 237.329,941 4.055.717,361 82,8874   
 0+680 237.349,223 4.055.722,673 82,8874   
 0+700 237.368,505 4.055.727,984 82,8874   
 0+720 237.387,786 4.055.733,296 82,8874   
Recta 0+740 237.407,068 4.055.738,607 82,8874   
Clotoide 0+750 237.416,263 4.055.741,140 82,8874 0,000 190,000 
 0+760 237.426,349 4.055.743,924 82,7909 -3.450,390 190,000 
 0+780 237.445,597 4.055.749,356 82,0692 -1.185,060 190,000 
 0+800 237.464,750 4.055.755,112 80,6420 -715,382 190,000 
Clotoide 0+820 237.483,734 4.055.761,401 78,5095 -512,329 190,000 
Curva 0+830 237.492,910 4.055.764,725 77,2128 -450,000 0,000 
 0+840 237.502,460 4.055.768,422 75,7641 -450,000 0,000 
 0+860 237.520,857 4.055.776,263 72,9347 -450,000 0,000 
 0+880 237.538,887 4.055.784,914 70,1053 -450,000 0,000 
 0+900 237.556,515 4.055.794,358 67,2758 -450,000 0,000 
 0+920 237.573,707 4.055.804,575 64,4464 -450,000 0,000 
Curva 0+940 237.590,427 4.055.815,547 61,6170 -450,000 0,000 
Clotoide 0+946 237.595,288 4.055.818,941 60,7782 -450,000 190,000 
 0+960 237.606,651 4.055.827,240 58,9622 -545,717 190,000 
 0+980 237.622,437 4.055.839,519 56,9817 -782,207 190,000 
 1+000 237.637,904 4.055.852,198 55,7066 -1.380,419 190,000 
Clotoide 1+020 237.653,185 4.055.865,100 55,1370 -5.868,503 190,000 
Recta 1+026 237.657,870 4.055.869,086 55,1036   
 1+040 237.668,415 4.055.878,063 55,1036   
 1+060 237.683,645 4.055.891,027 55,1036   
 1+080 237.698,874 4.055.903,992 55,1036   
 1+100 237.714,103 4.055.916,956 55,1036   
 1+120 237.729,332 4.055.929,920 55,1036   
 1+140 237.744,562 4.055.942,884 55,1036   
 1+160 237.759,791 4.055.955,848 55,1036   
 1+180 237.775,020 4.055.968,813 55,1036   
 1+200 237.790,249 4.055.981,777 55,1036   
 1+220 237.805,479 4.055.994,741 55,1036   
 1+240 237.820,708 4.056.007,705 55,1036   
 1+260 237.835,937 4.056.020,669 55,1036   
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PUNTOS DEL EJE TRONCO CADA 20 METROS 
PLANTA       
       
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio (m) Parametro 
 1+280 237.851,166 4.056.033,633 55,1036   
 1+300 237.866,396 4.056.046,598 55,1036   
 1+320 237.881,625 4.056.059,562 55,1036   
 1+340 237.896,854 4.056.072,526 55,1036   
 1+360 237.912,083 4.056.085,490 55,1036   
 1+380 237.927,312 4.056.098,454 55,1036   
 1+400 237.942,542 4.056.111,419 55,1036   
 1+420 237.957,771 4.056.124,383 55,1036   
 1+440 237.973,000 4.056.137,347 55,1036   
 1+460 237.988,229 4.056.150,311 55,1036   
 1+480 238.003,459 4.056.163,275 55,1036   
 1+500 238.018,688 4.056.176,240 55,1036   
 1+520 238.033,917 4.056.189,204 55,1036   
 1+540 238.049,146 4.056.202,168 55,1036   
 1+560 238.064,376 4.056.215,132 55,1036   
 1+580 238.079,605 4.056.228,096 55,1036   
 1+600 238.094,834 4.056.241,061 55,1036   
 1+620 238.110,063 4.056.254,025 55,1036   
 1+640 238.125,293 4.056.266,989 55,1036   
 1+660 238.140,522 4.056.279,953 55,1036   
 1+680 238.155,751 4.056.292,917 55,1036   
 1+700 238.170,980 4.056.305,881 55,1036   
Recta 1+720 238.186,210 4.056.318,846 55,1036   
Clotoide 1+731 238.194,395 4.056.325,813 55,1036 0,000 245,000 
 1+740 238.201,437 4.056.331,812 55,0582 -6.488,611 245,000 
 1+760 238.216,623 4.056.344,827 54,6499 -2.052,079 245,000 
 1+780 238.231,681 4.056.357,990 53,8173 -1.218,761 245,000 
 1+800 238.246,520 4.056.371,397 52,5605 -866,777 245,000 
 1+820 238.261,047 4.056.385,144 50,8794 -672,543 245,000 
Clotoide 1+840 238.275,158 4.056.399,316 48,7741 -549,424 245,000 
Curva 1+851 238.282,566 4.056.407,173 47,4610 -500,000 0,000 
 1+860 238.288,745 4.056.413,990 46,2895 -500,000 0,000 
 1+880 238.301,737 4.056.429,194 43,7430 -500,000 0,000 
 1+900 238.314,110 4.056.444,905 41,1966 -500,000 0,000 
 1+920 238.325,846 4.056.461,099 38,6501 -500,000 0,000 
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PUNTOS DEL EJE TRONCO CADA 20 METROS 
PLANTA       
       
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio (m) Parametro 
 1+940 238.336,924 4.056.477,749 36,1036 -500,000 0,000 
 1+960 238.347,328 4.056.494,828 33,5571 -500,000 0,000 
 1+980 238.357,040 4.056.512,310 31,0106 -500,000 0,000 
 2+000 238.366,046 4.056.530,166 28,4642 -500,000 0,000 
Curva 2+020 238.374,330 4.056.548,368 25,9177 -500,000 0,000 
Clotoide 2+023 238.375,583 4.056.551,298 25,5119 -500,000 245,000 
 2+040 238.381,892 4.056.566,882 23,5211 -581,431 245,000 
 2+060 238.388,814 4.056.585,646 21,5434 -721,136 245,000 
 2+080 238.395,212 4.056.604,594 19,9899 -949,211 245,000 
 2+100 238.401,210 4.056.623,673 18,8607 -1.388,286 245,000 
 2+120 238.406,932 4.056.642,837 18,1556 -2.583,192 245,000 
Clotoide 2+140 238.412,506 4.056.662,045 17,8749 -18.544,791 245,000 
Recta 2+143 238.413,402 4.056.665,155 17,8693   
 2+160 238.418,046 4.056.681,262 17,8693   
 2+180 238.423,586 4.056.700,479 17,8693   
 2+200 238.429,127 4.056.719,696 17,8693   
 2+220 238.434,667 4.056.738,914 17,8693   
 2+240 238.440,208 4.056.758,131 17,8693   
 2+260 238.445,748 4.056.777,348 17,8693   
 2+280 238.451,288 4.056.796,566 17,8693   
 2+300 238.456,829 4.056.815,783 17,8693   
 2+320 238.462,369 4.056.835,000 17,8693   
 2+340 238.467,909 4.056.854,217 17,8693   
 2+360 238.473,450 4.056.873,435 17,8693   
 2+380 238.478,990 4.056.892,652 17,8693   
 2+400 238.484,531 4.056.911,869 17,8693   
 2+420 238.490,071 4.056.931,087 17,8693   
 2+440 238.495,611 4.056.950,304 17,8693   
 2+460 238.501,152 4.056.969,521 17,8693   
 2+480 238.506,692 4.056.988,738 17,8693   
 2+500 238.512,233 4.057.007,956 17,8693   
 2+520 238.517,773 4.057.027,173 17,8693   
 2+540 238.523,313 4.057.046,390 17,8693   
 2+560 238.528,854 4.057.065,608 17,8693   
 2+580 238.534,394 4.057.084,825 17,8693   
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PUNTOS DEL EJE TRONCO CADA 20 METROS 
PLANTA       
       
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio (m) Parametro 
Recta 2+600 238.539,934 4.057.104,042 17,8693   
 2+609 238.542,440 4.057.112,734 17,8693   
 
PUNTOS DEL EJE GLORIETA 01 CADA 20 METROS 
PLANTA       
       
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio (m) Parametro 
Giratorio 0+000 236.727,385 4.055.551,375  -35,000  
 0+020 236.716,997 4.055.568,147  -35,000  
 0+040 236.699,188 4.055.576,637  -35,000  
 0+060 236.679,617 4.055.574,146  -35,000  
 0+080 236.664,502 4.055.561,466  -35,000  
 0+100 236.658,647 4.055.542,626  -35,000  
 0+120 236.663,910 4.055.523,612  -35,000  
 0+140 236.678,621 4.055.510,466  -35,000  
 0+160 236.698,105 4.055.507,365  -35,000  
 0+180 236.716,171 4.055.515,293  -35,000  
 0+200 236.727,078 4.055.531,733  -35,000  
Giratorio 0+220 236.727,385 4.055.551,375    
 
PUNTOS DEL EJE GLORIETA 02 CADA 20 METROS 
PLANTA       
       
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio (m) Parametro 
Giratorio 0+000 237.163,343 4.055.671,461  -35,000  
 0+020 237.152,958 4.055.688,235  -35,000  
 0+040 237.135,150 4.055.696,728  -35,000  
 0+060 237.115,579 4.055.694,240  -35,000  
 0+080 237.100,462 4.055.681,563  -35,000  
 0+100 237.094,603 4.055.662,724  -35,000  
 0+120 237.099,864 4.055.643,709  -35,000  
 0+140 237.114,573 4.055.630,560  -35,000  
 0+160 237.134,056 4.055.627,456  -35,000  
 0+180 237.152,123 4.055.635,381  -35,000  
 0+200 237.163,033 4.055.651,819  -35,000  
Giratorio 0+220 237.163,380 4.055.671,329    
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PUNTOS DEL EJE GLORIETA 03 CADA 20 METROS 
PLANTA       
       
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio (m) Parametro 
Giratorio 0+000 238.518,175 4.057.028,567  -35,000  
 0+020 238.498,446 4.057.028,469  -35,000  
 0+040 238.481,905 4.057.017,716  -35,000  
 0+060 238.473,807 4.056.999,725  -35,000  
 0+080 238.476,726 4.056.980,213  -35,000  
 0+100 238.489,734 4.056.965,380  -35,000  
 0+120 238.508,697 4.056.959,938  -35,000  
 0+140 238.527,591 4.056.965,617  -35,000  
 0+160 238.540,412 4.056.980,612  -35,000  
 0+180 238.543,086 4.057.000,159  -35,000  
 0+200 238.534,764 4.057.018,047  -35,000  
Giratorio 0+220 238.518,248 4.057.028,546    
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8.3. LISTADO DE ALINEACIONES EN ALZADO. 
 
 
LISTADO DEL EJE TRONCO ALZADO 
 Vértice       Tangente de entrada Tangente de salida
Vértice P.K. Cota (m) Pendiente (%) Longitud (m) Kv Tangente Flecha  P.K. Cota (m) P.K. Cota (m) 
1 0+000 16,42 0,000          
2 0+084 16,42 1,768 88,410 5000 44,205 0,195  0+040 16,42 0+128 17,20 
3 0+363 21,35 0,000 88,410 5000 44,205 0,195  0+319 20,57 0+407 21,35 
4 0+544 21,35 3,472 91,514 2636 45,757 0,397  0+498 21,35 0+589 22,94 
5 1+199 44,12 -0,860 308,640 7125 154,32 1,671  1+045 38,77 1+354 42,80 
6 1+923 37,90 -0,443 125,138 30000 62,569 0,065  1+860 38,44 1+986 37,62 
7 2+397 35,80 0,000 88,592 20000 44,296 0,049  2+353 36,00 2+441 35,80 
8 2+567 35,80 -0,557 78,036 14000 39,018 0,054  2+528 35,80 2+606 35,58 
9 2+609 35,57           
             
LISTADO EJE GLORIETA 01 ALZADO 
 Vértice       Tangente de entrada Tangente de salida
Vértice P.K. Cota (m) Pendiente (%) Longitud (m) Kv Tangente Flecha  P.K. Cota (m) P.K. Cota (m) 
1 0+000 16,42 0,000 220,000         
2 0+220 16,42           
             
LISTADO EJE GLORIETA 02 ALZADO 
 Vértice       Tangente de entrada Tangente de salida
Vértice P.K. Cota (m) Pendiente (%) Longitud (m) Kv Tangente Flecha  P.K. Cota (m) P.K. Cota (m) 
1 0+000 21,43 0,000 220,000         
2 0+220 21,43           
             
LISTADO EJE GLORIETA 03 ALZADO 
 Vértice       Tangente de entrada Tangente de salida
Vértice P.K. Cota (m) Pendiente (%) Longitud (m) Kv Tangente Flecha  P.K. Cota (m) P.K. Cota (m) 
1 0+000 35,88 0,000 220,000         
2 0+220 35,88           
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8.4. LISTADOS DE PUNTOS EN ALZADO CADA 20 METROS. 
 
PUNTOS DE LA RASANTE DEL EJE TRONCO CADA 20 METROS 
         
Dato P.K. (m) Cota (m) Pendiente (%) longitud (m) Cota Vértice (m) Kv Tangente Flecha 
V. 0+000 16,42 0,000      
 0+020 16,42 0,000      
T.E. 0+040 16,42 0,000      
 0+040 16,42 0,001      
 0+060 16,46 0,401      
 0+080 16,58 0,801      
V. 0+084 16,62 0,884 88,41 16,42 5.000 44,205 0,195 
 0+100 16,78 1,201      
 0+120 17,06 1,601      
T.S. 0+128 17,20 1,768      
 0+140 17,41 1,768      
 0+160 17,76 1,768      
 0+180 18,12 1,768      
 0+200 18,47 1,768      
 0+220 18,82 1,768      
 0+240 19,18 1,768      
 0+260 19,53 1,768      
 0+280 19,88 1,768      
 0+300 20,24 1,768      
T.E. 0+319 20,57 1,768      
 0+320 20,59 1,743      
 0+340 20,90 1,343      
 0+360 21,13 0,943      
V. 0+363 21,16 0,884 88,41 21,35 5.000 44,205 0,195 
 0+380 21,28 0,543      
 0+400 21,35 0,143      
T.S. 0+407 21,35 0,000      
 0+420 21,35 0,000      
 0+440 21,35 0,000      
 0+460 21,35 0,000      
 0+480 21,35 0,000      
T.E. 0+498 21,35 0,000      
 0+500 21,35 0,085      
 0+520 21,44 0,844      
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PUNTOS DE LA RASANTE DEL EJE TRONCO CADA 20 METROS 
         
Dato P.K. (m) Cota (m) Pendiente (%) longitud (m) Cota Vértice (m) Kv Tangente Flecha 
 0+540 21,69 1,603      
V. 0+544 21,75 1,736 91,51 21,35 2.636 45,757 0,397 
 0+560 22,09 2,361      
 0+580 22,63 3,120      
T.S. 0+589 22,94 3,472      
 0+600 23,31 3,472      
 0+620 24,01 3,472      
 0+640 24,70 3,472      
 0+660 25,39 3,472      
 0+680 26,09 3,472      
 0+700 26,78 3,472      
 0+720 27,48 3,472      
 0+740 28,17 3,472      
P.S. 0+750 28,50 3,472      
 0+760 28,87 3,472      
 0+780 29,56 3,472      
 0+800 30,25 3,472      
 0+820 30,95 3,472      
P.S. 0+830 31,29 3,472      
 0+840 31,64 3,472      
 0+860 32,34 3,472      
 0+880 33,03 3,472      
 0+900 33,73 3,472      
 0+920 34,42 3,472      
 0+940 35,12 3,472      
P.S. 0+946 35,32 3,472      
 0+960 35,81 3,472      
 0+980 36,50 3,472      
 1+000 37,20 3,472      
 1+020 37,89 3,472      
P.S. 1+026 38,11 3,472      
 1+040 38,59 3,472      
T.E. 1+045 38,77 3,472      
 1+060 39,27 3,263      
 1+080 39,89 2,983      
 1+100 40,46 2,702      
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PUNTOS DE LA RASANTE DEL EJE TRONCO CADA 20 METROS 
         
Dato P.K. (m) Cota (m) Pendiente (%) longitud (m) Cota Vértice (m) Kv Tangente Flecha 
 1+120 40,97 2,421      
 1+140 41,43 2,141      
 1+160 41,83 1,860      
 1+180 42,17 1,579      
V. 1+199 42,45 1,306 308,64 44,12 7.125 154,320 1,671 
 1+200 42,46 1,298      
 1+220 42,69 1,018      
 1+240 42,87 0,737      
 1+260 42,99 0,456      
 1+280 43,05 0,176      
 1+300 43,06 -0,105      
 1+320 43,01 -0,386      
 1+340 42,90 -0,666      
T.S. 1+354 42,80 -0,860      
 1+360 42,74 -0,860      
 1+380 42,57 -0,860      
 1+400 42,40 -0,860      
 1+420 42,23 -0,860      
 1+440 42,06 -0,860      
 1+460 41,88 -0,860      
 1+480 41,71 -0,860      
 1+500 41,54 -0,860      
 1+520 41,37 -0,860      
 1+540 41,20 -0,860      
 1+560 41,02 -0,860      
 1+580 40,85 -0,860      
 1+600 40,68 -0,860      
 1+620 40,51 -0,860      
 1+640 40,34 -0,860      
 1+660 40,16 -0,860      
 1+680 39,99 -0,860      
 1+700 39,82 -0,860      
 1+720 39,65 -0,860      
P.S. 1+731 39,55 -0,860      
 1+740 39,48 -0,860      
 1+760 39,30 -0,860      
 
Proyecto de construcción de la variante de Torrecera  
en la CA-3110, Jerez de la Frontera (Cádiz) 
 
Memoria descriptiva                                                   ANEJO Nº 5: Estudio del trazado geométrico 
 
Miriam Caballero Calero                                                                                                                       28 
 
PUNTOS DE LA RASANTE DEL EJE TRONCO CADA 20 METROS 
         
Dato P.K. (m) Cota (m) Pendiente (%) longitud (m) Cota Vértice (m) Kv Tangente Flecha 
 1+780 39,13 -0,860      
 1+800 38,96 -0,860      
 1+820 38,79 -0,860      
 1+840 38,62 -0,860      
P.S. 1+851 38,52 -0,860      
 1+860 38,44 -0,860      
T.E. 1+860 38,44 -0,860      
 1+880 38,28 -0,795      
 1+900 38,13 -0,728      
 1+920 37,99 -0,661      
V. 1+923 37,97 -0,651 125,14 37,90 30.000 62,569 0,065 
 1+940 37,86 -0,595      
 1+960 37,75 -0,528      
 1+980 37,65 -0,461      
T.S. 1+986 37,62 -0,443      
 2+000 37,56 -0,443      
 2+020 37,47 -0,443      
P.S. 2+023 37,46 -0,443      
 2+040 37,38 -0,443      
 2+060 37,29 -0,443      
 2+080 37,21 -0,443      
 2+100 37,12 -0,443      
 2+120 37,03 -0,443      
 2+140 36,94 -0,443      
P.S. 2+143 36,93 -0,443      
 2+160 36,85 -0,443      
 2+180 36,76 -0,443      
 2+200 36,67 -0,443      
 2+220 36,59 -0,443      
 2+240 36,50 -0,443      
 2+260 36,41 -0,443      
 2+280 36,32 -0,443      
 2+300 36,23 -0,443      
 2+320 36,14 -0,443      
 2+340 36,05 -0,443      
T.E. 2+353 36,00 -0,443      
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PUNTOS DE LA RASANTE DEL EJE TRONCO CADA 20 METROS 
         
Dato P.K. (m) Cota (m) Pendiente (%) longitud (m) Cota Vértice (m) Kv Tangente Flecha 
 2+360 35,97 -0,407      
 2+380 35,89 -0,307      
V. 2+397 35,85 -0,222 88,59 35,80 20.000 44,296 0,049 
 2+400 35,84 -0,207      
 2+420 35,81 -0,107      
 2+440 35,80 -0,007      
T.S. 2+441 35,80 0,000      
 2+460 35,80 0,000      
 2+480 35,80 0,000      
 2+500 35,80 0,000      
 2+520 35,80 0,000      
T.E. 2+528 35,80 0,000      
 2+540 35,80 -0,086      
 2+560 35,76 -0,229      
V. 2+567 35,75 -0,279 78,04 35,80 14.000 39,018 0,054 
 2+580 35,70 -0,371      
 2+600 35,62 -0,514      
T.S. 2+606 35,58 -0,557      
V. 2+609 35,57 -0,557      
 
PUNTOS DE LA RASANTE DEL EJE GLORIETA 01 CADA 20 METROS 
         
Dato P.K. (m) Cota (m) Pendiente (%) longitud (m) Cota Vértice (m) Kv Tangente Flecha 
V. 0+000 16,50 0,000      
 0+020 16,50 0,000      
 0+040 16,50 0,000      
 0+060 16,50 0,000      
 0+080 16,50 0,000      
 0+100 16,50 0,000      
 0+120 16,50 0,000      
 0+140 16,50 0,000      
 0+160 16,50 0,000      
 0+180 16,50 0,000      
 0+200 16,50 0,000      
V. 0+220 16,50 0,000      
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PUNTOS DE LA RASANTE DEL EJE GLORIETA 02 CADA 20 METROS 
         
Dato P.K. (m) Cota (m) Pendiente (%) longitud (m) Cota Vértice (m) Kv Tangente Flecha 
 0+000 21,43 0,000      
 0+020 21,43 0,000      
 0+040 21,43 0,000      
 0+060 21,43 0,000      
 0+080 21,43 0,000      
 0+100 21,43 0,000      
 0+120 21,43 0,000      
 0+140 21,43 0,000      
 0+160 21,43 0,000      
 0+180 21,43 0,000      
 0+200 21,43 0,000      
V. 0+220 21,43 0,000      
 
PUNTOS DE LA RASANTE DEL EJE GLORIETA 03 CADA 20 METROS 
         
Dato P.K. (m) Cota (m) Pendiente (%) longitud (m) Cota Vértice (m) Kv Tangente Flecha 
V. 0+000 35,88 0,000      
 0+020 35,88 0,000      
 0+040 35,88 0,000      
 0+060 35,88 0,000      
 0+080 35,88 0,000      
 0+100 35,88 0,000      
 0+120 35,88 0,000      
 0+140 35,88 0,000      
 0+160 35,88 0,000      
 0+180 35,88 0,000      
 0+200 35,88 0,000      
V. 0+220 35,88 0,000      
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de construcción de la variante de Torrecera  
en la CA-3110, Jerez de la Frontera (Cádiz) 
 
Memoria descriptiva                                                   ANEJO Nº 5: Estudio del trazado geométrico 
 
Miriam Caballero Calero                                                                                                                       31 
 
8.5. LISTADOS ESTUDIO DE VISIBILIDAD  
 
Sentido de avance de la kilometración ESTUDIO VISIBILIDAD 
PK Pendiente (%) Velocidad proy. (km/h) 
Distancia de parada 
para Vp 
Distancia de parada 
para  
Vp + 20Km/h 
Visibilidad (m) 
glorieta      
0+060 0,004 80 116 177 280,000 
0+070 0,006 80 116 176 270,000 
0+080 0,008 80 115 176 260,000 
0+090 0,010 80 115 175 250,000 
0+100 0,012 80 114 174 240,000 
0+110 0,014 80 114 173 230,000 
0+120 0,016 80 114 173 220,000 
0+130 0,018 80 113 172 210,000 
0+140 0,018 80 113 172 200,000 
0+150 0,018 80 113 172 190,000 
0+160 0,018 80 106 163 200,000 
0+170 0,018 80 106 163 190,000 
0+180 0,018 80 106 163 180,000 
0+190 0,018 80 106 163 170,000 
0+200 0,018 60 68 113 160,000 
0+210 0,018 60 68 113 150,000 
0+220 0,018 60 68 113 140,000 
0+230 0,018 60 68 113 130,000 
0+240 0,018 60 68 113 140,000 
0+250 0,018 60 68 113 130,000 
0+260 0,018 60 68 113 120,000 
0+270 0,018 60 68 113 120,000 
0+280 0,018 60 68 113 120,000 
0+290 0,018 60 68 113 120,000 
0+300 0,018 60 68 113 600,000 
0+310 0,018 60 68 113 590,000 
0+320 0,017 60 68 113 580,000 
0+330 0,015 60 68 114 570,000 
0+340 0,013 60 68 114 560,000 
0+350 0,011 60 69 115 550,000 
0+360 0,009 40 36 69 540,000 
0+370 0,007 40 37 69 530,000 
0+380 0,005 40 37 69 520,000 
0+390 0,003 40 37 69 510,000 
0+400 0,001 40 37 70 500,000 
glorieta      
0+510 0,005 80 116 177 390,000 
0+520 0,008 80 115 175 380,000 
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Sentido de avance de la kilometración ESTUDIO VISIBILIDAD 
PK Pendiente (%) Velocidad proy. (km/h) 
Distancia de parada 
para Vp 
Distancia de parada 
para 
Vp + 20Km/h 
Visibilidad (m) 
0+530 0,012 80 114 174 370,000 
0+540 0,016 80 114 173 360,000 
0+550 0,020 80 113 171 350,000 
0+560 0,024 80 112 170 340,000 
0+570 0,027 80 112 169 330,000 
0+580 0,031 80 111 168 320,000 
0+590 0,035 80 110 167 310,000 
0+600 0,035 80 110 167 300,000 
0+610 0,035 80 110 167 290,000 
0+620 0,035 80 110 167 280,000 
0+630 0,035 80 110 167 270,000 
0+640 0,035 80 110 167 260,000 
0+650 0,035 80 110 167 250,000 
0+660 0,035 80 110 167 260,000 
0+670 0,035 80 110 167 250,000 
0+680 0,035 80 110 167 240,000 
0+690 0,035 80 110 167 230,000 
0+700 0,035 80 110 167 220,000 
0+710 0,035 80 110 167 210,000 
0+720 0,035 80 110 167 220,000 
0+730 0,035 80 110 167 215,929 
0+740 0,035 80 110 167 205,929 
0+750 0,035 80 110 167 210,000 
0+760 0,035 80 110 167 200,000 
0+770 0,035 80 110 167 190,000 
0+780 0,035 80 110 167 200,000 
0+790 0,035 80 110 167 190,000 
0+800 0,035 80 110 167 200,000 
0+810 0,035 80 110 167 190,000 
0+820 0,035 80 110 167 206,151 
0+830 0,035 80 110 167 210,000 
0+840 0,035 80 110 167 240,000 
0+850 0,035 80 110 167 250,000 
0+860 0,035 80 110 167 240,000 
0+870 0,035 80 110 167 230,000 
0+880 0,035 80 110 167 220,000 
0+890 0,035 80 110 167 210,000 
0+900 0,035 80 110 167 200,000 
0+910 0,035 80 110 167 190,000 
0+920 0,035 80 110 167 180,000 
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Sentido de avance de la kilometración ESTUDIO DE VISIBILIDAD 
PK Pendiente (%) Velocidad proy. (km/h) 
Distancia de parada 
para Vp 
Distancia de parada 
para  
Vp + 20Km/h 
Visibilidad (m) 
0+930 0,035 80 110 167 170,000 
0+940 0,035 80 110 167 170,000 
0+950 0,035 80 110 167 170,000 
0+960 0,035 80 110 167 170,000 
0+970 0,035 60 67 110 160,000 
0+980 0,035 60 67 110 140,000 
0+990 0,035 60 67 110 130,000 
1+000 0,035 60 67 110 140,000 
1+010 0,035 60 67 110 130,000 
1+020 0,035 60 67 110 140,000 
1+030 0,035 60 67 110 130,000 
1+040 0,035 60 67 110 120,000 
1+050 0,034 60 67 110 130,000 
1+060 0,033 60 67 111 120,000 
1+070 0,031 60 67 111 130,000 
1+080 0,030 60 67 111 120,000 
1+090 0,028 60 67 111 130,000 
1+100 0,027 60 67 112 120,000 
1+110 0,026 60 67 112 130,000 
1+120 0,024 60 68 112 120,000 
1+130 0,023 60 68 112 130,000 
1+140 0,021 60 68 113 120,000 
1+150 0,020 60 68 113 130,000 
1+160 0,019 60 68 113 120,000 
1+170 0,017 60 68 113 130,000 
1+180 0,016 60 68 114 120,000 
1+190 0,014 60 68 114 130,000 
1+200 0,013 60 69 114 120,000 
1+210 0,012 60 69 115 130,000 
1+220 0,010 60 69 115 120,000 
1+230 0,009 80 115 175 650,000 
1+240 0,007 80 115 176 640,000 
1+250 0,006 80 116 176 630,000 
1+260 0,005 80 116 177 620,000 
1+270 0,003 80 116 177 610,000 
1+280 0,002 80 116 178 600,000 
1+290 0,000 80 117 178 590,000 
1+300 -0,001 80 117 179 580,000 
1+310 -0,002 80 117 180 570,000 
1+320 -0,004 80 118 180 560,000 
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Sentido de avance de la kilometración ESTUDIO DE VISIBILIDAD 
PK Pendiente (%) Velocidad proy. (km/h) 
Distancia de parada 
para Vp 
Distancia de parada 
para  
Vp + 20Km/h 
Visibilidad (m) 
1+330 -0,005 80 118 181 550,000 
1+340 -0,007 80 118 181 560,000 
1+350 -0,008 80 119 182 550,000 
1+360 -0,009 80 119 182 540,000 
1+370 -0,009 80 119 182 530,000 
1+380 -0,009 80 119 182 520,000 
1+390 -0,009 80 119 182 510,000 
1+400 -0,009 80 119 182 500,000 
1+410 -0,009 80 119 182 490,000 
1+420 -0,009 80 119 182 480,000 
1+430 -0,009 80 119 182 470,000 
1+440 -0,009 80 119 182 460,000 
1+450 -0,009 80 119 182 450,000 
1+460 -0,009 80 119 182 440,000 
1+470 -0,009 80 119 182 430,000 
1+480 -0,009 80 119 182 420,000 
1+490 -0,009 80 119 182 410,000 
1+500 -0,009 80 119 182 400,000 
1+510 -0,009 80 119 182 390,000 
1+520 -0,009 80 119 182 400,000 
1+530 -0,009 80 119 182 390,000 
1+540 -0,009 80 119 182 380,000 
1+550 -0,009 80 119 182 370,000 
1+560 -0,009 80 119 182 360,000 
1+570 -0,009 80 119 182 350,000 
1+580 -0,009 80 119 182 340,000 
1+590 -0,009 80 119 182 330,000 
1+600 -0,009 80 119 182 320,000 
1+610 -0,009 80 119 182 310,000 
1+620 -0,009 80 119 182 300,000 
1+630 -0,009 80 119 182 290,000 
1+640 -0,009 80 119 182 280,000 
1+650 -0,009 80 119 182 290,000 
1+660 -0,009 80 119 182 280,000 
1+670 -0,009 80 119 182 270,000 
1+680 -0,009 80 119 182 260,000 
1+690 -0,009 80 119 182 250,000 
1+700 -0,009 80 119 182 240,000 
1+710 -0,009 80 119 182 230,000 
1+720 -0,009 80 119 182 220,000 
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Sentido de avance de la kilometración ESTUDIO DE VISIBILIDAD 
PK Pendiente (%) Velocidad proy. (km/h) 
Distancia de parada 
para Vp 
Distancia de parada 
para  
Vp + 20Km/h 
Visibilidad (m) 
1+730 -0,009 80 119 182 230,000 
1+740 -0,009 80 119 182 220,000 
1+750 -0,009 80 119 182 210,000 
1+760 -0,009 80 119 182 220,000 
1+770 -0,009 80 119 182 210,000 
1+780 -0,009 80 119 182 200,000 
1+790 -0,009 80 119 182 210,000 
1+800 -0,009 80 119 182 200,000 
1+810 -0,009 80 119 182 213,187 
1+820 -0,009 80 119 182 203,187 
1+830 -0,009 80 119 182 210,000 
1+840 -0,009 80 119 182 200,000 
1+850 -0,009 80 119 182 210,000 
1+860 -0,009 80 119 182 200,000 
1+870 -0,008 80 119 182 210,000 
1+880 -0,008 80 119 182 200,000 
1+890 -0,008 80 118 182 210,000 
1+900 -0,007 80 118 181 220,000 
1+910 -0,007 80 118 181 233,237 
1+920 -0,007 80 118 181 240,000 
1+930 -0,006 80 118 181 250,000 
1+940 -0,006 80 118 181 320,000 
1+950 -0,006 80 118 181 659,046 
1+960 -0,005 80 118 181 649,046 
1+970 -0,005 80 118 181 639,046 
1+980 -0,005 80 118 180 620,000 
1+990 -0,004 80 118 180 610,000 
2+000 -0,004 80 118 180 600,000 
2+010 -0,004 80 118 180 590,000 
2+020 -0,004 80 118 180 580,000 
2+030 -0,004 80 118 180 570,000 
2+040 -0,004 80 118 180 560,000 
2+050 -0,004 80 118 180 550,000 
2+060 -0,004 80 118 180 540,000 
2+070 -0,004 80 118 180 530,000 
2+080 -0,004 80 118 180 520,000 
2+090 -0,004 80 118 180 510,000 
2+100 -0,004 80 118 180 500,000 
2+110 -0,004 80 118 180 490,000 
2+120 -0,004 80 118 180 480,000 
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Sentido de avance de la kilometración ESTUDIO DE VISIBILIDAD 
PK Pendiente (%) Velocidad proy. (km/h) 
Distancia de parada 
para Vp 
Distancia de parada 
para  
Vp + 20Km/h 
Visibilidad (m) 
2+130 -0,004 80 118 180 470,000 
2+140 -0,004 80 118 180 460,000 
2+150 -0,004 80 118 180 450,000 
2+160 -0,004 80 118 180 440,000 
2+170 -0,004 80 118 180 439,046 
2+180 -0,004 80 118 180 429,046 
2+190 -0,004 80 110 170 419,046 
2+200 -0,004 80 110 170 409,046 
2+210 -0,004 80 110 170 399,046 
2+220 -0,004 80 110 170 389,046 
2+230 -0,004 80 110 170 379,046 
2+240 -0,004 80 110 170 369,046 
2+250 -0,004 80 110 170 359,046 
2+260 -0,004 80 110 170 349,046 
2+270 -0,004 80 110 170 339,046 
2+280 -0,004 80 110 170 329,046 
2+290 -0,004 80 110 170 319,046 
2+300 -0,004 80 110 170 309,046 
2+310 -0,004 80 110 170 299,046 
2+320 -0,004 80 110 170 289,046 
2+330 -0,004 80 110 170 279,046 
2+340 -0,004 60 70 118 269,046 
2+350 -0,004 60 70 118 259,046 
2+360 -0,004 60 70 118 249,046 
2+370 -0,004 60 70 118 239,046 
2+380 -0,003 60 70 117 229,046 
2+390 -0,003 40 37 70 219,046 
2+400 -0,002 40 37 70 209,046 
2+410 -0,002 40 37 70 199,046 
2+420 -0,001 40 37 70 189,046 
2+430 -0,001 40 37 70 179,046 
Glorieta      
2+540 -0,001 80 117 179 69,046 
2+550 -0,002 80 117 179 59,046 
2+560 -0,002 80 117 179 49,046 
2+570 -0,003 80 117 180 39,046 
2+580 -0,004 80 118 180 29,046 
2+590 -0,004 80 118 180 19,046 
2+600 -0,005 80 118 181 9,046 
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Sentido de avance contrario de la 
kilometración ESTUDIO DE VISIBILIDAD 
PK Pendiente (%) Velocidad proy. (km/h) 
Distancia de parada 
para Vp 
Distancia de parada 
para 
Vp + 20Km/h 
Visibilidad (m) 
glorieta      
0+060 -0,004 40 37 70 69,046 
0+070 -0,006 40 37 70 79,046 
0+080 -0,008 40 37 70 89,046 
0+090 -0,010 40 37 71 99,046 
0+100 -0,012 40 37 71 109,046 
0+110 -0,014 60 71 120 120,000 
0+120 -0,016 60 71 120 129,046 
0+130 -0,018 60 71 121 139,046 
0+140 -0,018 60 71 121 149,046 
0+150 -0,018 60 71 121 159,046 
0+160 -0,018 60 71 121 169,046 
0+170 -0,018 80 112 175 179,046 
0+180 -0,018 80 112 175 189,046 
0+190 -0,018 80 112 175 199,046 
0+200 -0,018 80 112 175 209,046 
0+210 -0,018 80 112 175 219,046 
0+220 -0,018 80 112 175 229,046 
0+230 -0,018 80 112 175 239,046 
0+240 -0,018 80 112 175 249,046 
0+250 -0,018 80 112 175 259,046 
0+260 -0,018 80 112 175 269,046 
0+270 -0,018 80 112 175 279,046 
0+280 -0,018 80 112 175 289,046 
0+290 -0,018 80 112 175 299,046 
0+300 -0,018 80 121 186 309,046 
0+310 -0,018 80 121 186 319,046 
0+320 -0,017 80 121 186 329,046 
0+330 -0,015 80 120 185 339,046 
0+340 -0,013 80 120 184 349,046 
0+350 -0,011 80 119 183 359,046 
0+360 -0,009 80 119 182 369,046 
0+370 -0,007 80 118 182 379,046 
0+380 -0,005 80 118 181 389,046 
0+390 -0,003 80 118 180 399,046 
0+400 -0,001 80 117 179 409,046 
glorieta      
0+510 -0,005 40 37 70 150,000 
0+520 -0,008 40 37 70 160,000 
0+530 -0,012 40 37 71 170,000 
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Sentido de avance contrario de la 
kilometración ESTUDIO DE VISIBILIDAD 
PK Pendiente (%) Velocidad proy. (km/h) 
Distancia de parada 
para Vp 
Distancia de parada 
para 
Vp + 20Km/h 
Visibilidad (m) 
0+540 -0,016 40 37 71 200,000 
0+550 -0,020 40 38 72 210,000 
0+560 -0,024 60 72 122 220,000 
0+570 -0,027 60 72 123 230,000 
0+580 -0,031 60 73 124 240,000 
0+590 -0,035 60 73 125 250,000 
0+600 -0,035 60 73 125 280,000 
0+610 -0,035 60 73 125 290,000 
0+620 -0,035 60 73 125 300,000 
0+630 -0,035 80 115 181 310,000 
0+640 -0,035 80 115 181 320,000 
0+650 -0,035 80 115 181 350,000 
0+660 -0,035 80 115 181 669,046 
0+670 -0,035 80 115 181 679,046 
0+680 -0,035 80 115 181 689,046 
0+690 -0,035 80 115 181 699,046 
0+700 -0,035 80 115 181 709,046 
0+710 -0,035 80 115 181 719,046 
0+720 -0,035 80 115 181 729,046 
0+730 -0,035 80 115 181 739,046 
0+740 -0,035 80 115 181 749,046 
0+750 -0,035 80 115 181 759,046 
0+760 -0,035 80 125 194 769,046 
0+770 -0,035 80 125 194 779,046 
0+780 -0,035 80 125 194 789,046 
0+790 -0,035 80 125 194 799,046 
0+800 -0,035 80 125 194 809,046 
0+810 -0,035 80 125 194 819,046 
0+820 -0,035 80 125 194 829,046 
0+830 -0,035 80 125 194 839,046 
0+840 -0,035 80 125 194 849,046 
0+850 -0,035 80 125 194 859,046 
0+860 -0,035 80 125 194 869,046 
0+870 -0,035 80 125 194 879,046 
0+880 -0,035 80 125 194 889,046 
0+890 -0,035 80 125 194 330,000 
0+900 -0,035 80 125 194 260,000 
0+910 -0,035 80 125 194 210,000 
0+920 -0,035 80 125 194 200,000 
0+930 -0,035 80 125 194 195,000 
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Sentido de avance contrario de la 
kilometración ESTUDIO DE VISIBILIDAD 
PK Pendiente (%) Velocidad proy. (km/h) 
Distancia de parada 
para Vp 
Distancia de parada 
para 
Vp + 20Km/h 
Visibilidad (m) 
0+940 -0,035 80 125 194 195,000 
0+950 -0,035 80 125 194 195,000 
0+960 -0,035 80 125 194 195,000 
0+970 -0,035 60 73 125 170,000 
0+980 -0,035 60 73 125 180,000 
0+990 -0,035 60 73 125 170,000 
1+000 -0,035 60 73 125 180,000 
1+010 -0,035 60 73 125 190,000 
1+020 -0,035 60 73 125 180,000 
1+030 -0,035 60 73 125 190,000 
1+040 -0,035 60 73 125 200,000 
1+050 -0,034 60 73 125 210,000 
1+060 -0,033 60 73 124 200,000 
1+070 -0,031 60 73 124 210,000 
1+080 -0,030 60 73 124 220,000 
1+090 -0,028 60 73 123 230,000 
1+100 -0,027 60 72 123 240,000 
1+110 -0,026 60 72 123 250,000 
1+120 -0,024 60 72 122 240,000 
1+130 -0,023 60 72 122 250,000 
1+140 -0,021 60 72 122 260,000 
1+150 -0,020 60 72 121 270,000 
1+160 -0,019 60 71 121 280,000 
1+170 -0,017 60 71 121 130,000 
1+180 -0,016 60 71 120 130,000 
1+190 -0,014 60 71 120 130,000 
1+200 -0,013 60 71 120 120,000 
1+210 -0,012 60 71 119 130,000 
1+220 -0,010 60 71 119 120,000 
1+230 -0,009 60 71 119 130,000 
1+240 -0,007 60 70 118 120,000 
1+250 -0,006 60 70 118 130,000 
1+260 -0,005 60 70 118 120,000 
1+270 -0,003 60 70 118 130,000 
1+280 -0,002 60 70 117 120,000 
1+290 0,000 60 70 117 130,000 
1+300 0,001 60 70 117 120,000 
1+310 0,002 60 69 116 130,000 
1+320 0,004 60 69 116 120,000 
1+330 0,005 60 69 116 130,000 
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Sentido de avance contrario de la 
kilometración ESTUDIO DE VISIBILIDAD 
PK Pendiente (%) Velocidad proy. (km/h) 
Distancia de parada 
para Vp 
Distancia de parada 
para 
Vp + 20Km/h 
Visibilidad (m) 
1+340 0,007 60 69 115 120,000 
1+350 0,008 60 69 115 130,000 
1+360 0,009 60 69 115 120,000 
1+370 0,009 60 69 115 130,000 
1+380 0,009 60 69 115 140,000 
1+390 0,009 60 69 115 130,000 
1+400 0,009 60 69 115 140,000 
1+410 0,009 60 69 115 150,000 
1+420 0,009 60 69 115 140,000 
1+430 0,009 60 69 115 150,000 
1+440 0,009 60 69 115 160,000 
1+450 0,009 80 115 175 180,000 
1+460 0,009 80 115 175 180,000 
1+470 0,009 80 115 175 180,000 
1+480 0,009 80 115 175 180,000 
1+490 0,009 80 115 175 190,000 
1+500 0,009 80 115 175 200,000 
1+510 0,009 80 115 175 210,000 
1+520 0,009 80 115 175 220,000 
1+530 0,009 80 115 175 230,000 
1+540 0,009 80 115 175 240,000 
1+550 0,009 80 115 175 250,000 
1+560 0,009 80 115 175 260,000 
1+570 0,009 80 115 175 250,000 
1+580 0,009 80 115 175 260,000 
1+590 0,009 80 115 175 270,000 
1+600 0,009 80 115 175 280,000 
1+610 0,009 80 115 175 290,000 
1+620 0,009 80 115 175 300,000 
1+630 0,009 80 115 175 310,000 
1+640 0,009 80 115 175 320,000 
1+650 0,009 80 115 175 330,000 
1+660 0,009 80 115 175 340,000 
1+670 0,009 80 115 175 350,000 
1+680 0,009 80 115 175 360,000 
1+690 0,009 80 115 175 370,000 
1+700 0,009 80 115 175 380,000 
1+710 0,009 80 115 175 390,000 
1+720 0,009 80 115 175 400,000 
1+730 0,009 80 115 175 410,000 
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Sentido de avance contrario de la 
kilometración ESTUDIO DE VISIBILIDAD 
PK Pendiente (%) Velocidad proy. (km/h) 
Distancia de parada 
para Vp 
Distancia de parada 
para 
Vp + 20Km/h 
Visibilidad (m) 
1+740 0,009 80 115 175 420,000 
1+750 0,009 80 115 175 430,000 
1+760 0,009 80 115 175 440,000 
1+770 0,009 80 115 175 450,000 
1+780 0,009 80 115 175 460,000 
1+790 0,009 80 115 175 470,000 
1+800 0,009 80 115 175 480,000 
1+810 0,009 80 115 175 490,000 
1+820 0,009 80 115 175 500,000 
1+830 0,009 80 115 175 510,000 
1+840 0,009 80 115 175 520,000 
1+850 0,009 80 115 175 530,000 
1+860 0,009 80 115 175 540,000 
1+870 0,008 80 115 175 550,000 
1+880 0,008 80 115 176 560,000 
1+890 0,008 80 115 176 570,000 
1+900 0,007 80 115 176 580,000 
1+910 0,007 80 115 176 590,000 
1+920 0,007 80 115 176 600,000 
1+930 0,006 80 116 176 350,000 
1+940 0,006 80 116 176 240,000 
1+950 0,006 80 116 176 210,000 
1+960 0,005 80 116 177 200,000 
1+970 0,005 80 116 177 190,000 
1+980 0,005 80 116 177 180,000 
1+990 0,004 80 116 177 190,000 
2+000 0,004 80 116 177 180,000 
2+010 0,004 80 116 177 190,000 
2+020 0,004 80 116 177 180,000 
2+030 0,004 80 116 177 190,000 
2+040 0,004 80 116 177 180,000 
2+050 0,004 80 116 177 190,000 
2+060 0,004 80 116 177 180,000 
2+070 0,004 80 116 177 190,000 
2+080 0,004 80 116 177 180,000 
2+090 0,004 80 116 177 190,000 
2+100 0,004 80 116 177 200,000 
2+110 0,004 80 116 177 190,000 
2+120 0,004 80 116 177 200,000 
2+130 0,004 80 116 177 210,000 
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Sentido de avance contrario de la 
kilometración ESTUDIO DE VISIBILIDAD 
PK Pendiente (%) Velocidad proy. (km/h) 
Distancia de parada 
para Vp 
Distancia de parada 
para 
Vp + 20Km/h 
Visibilidad (m) 
2+140 0,004 80 116 177 200,000 
2+150 0,004 80 116 177 210,000 
2+160 0,004 80 116 177 220,000 
2+170 0,004 80 116 177 230,000 
2+180 0,004 80 116 177 240,000 
2+190 0,004 80 116 177 250,000 
2+200 0,004 80 116 177 240,000 
2+210 0,004 80 116 177 250,000 
2+220 0,004 80 116 177 260,000 
2+230 0,004 80 116 177 270,000 
2+240 0,004 80 116 177 280,000 
2+250 0,004 80 116 177 290,000 
2+260 0,004 80 116 177 300,000 
2+270 0,004 80 116 177 310,000 
2+280 0,004 80 116 177 320,000 
2+290 0,004 80 116 177 330,000 
2+300 0,004 80 116 177 340,000 
2+310 0,004 80 116 177 350,000 
2+320 0,004 80 116 177 360,000 
2+330 0,004 80 116 177 370,000 
2+340 0,004 80 116 177 360,000 
2+350 0,004 80 116 177 370,000 
2+360 0,004 80 116 177 380,000 
2+370 0,004 80 116 177 390,000 
2+380 0,003 80 116 177 400,000 
2+390 0,003 80 116 178 410,000 
2+400 0,002 80 116 178 420,000 
2+410 0,002 80 117 178 430,000 
2+420 0,001 80 117 178 440,000 
2+430 0,001 80 117 178 450,000 
glorieta      
2+540 0,001 40 37 70 560,000 
2+550 0,002 40 37 70 570,000 
2+560 0,002 40 37 69 580,000 
2+570 0,003 40 37 69 590,000 
2+580 0,004 40 37 69 600,000 
2+590 0,004 60 69 116 610,000 
2+600 0,005 60 69 116 620,000 
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1.  ANTECEDENTES Y OBJETIVO 
 
El presente anejo tiene por objeto definir el replanteo en el terreno de los 
distintos ejes que definen la variante de Torrecera. Para ello se emplea un método de 
replanteo llamado de la bisección, en el que mediante dos bases de referencia, 
perfectamente visibles y localizables fácilmente, se dan distancias a los puntos de 
replanteo. 
 
 El programa utilizado facilita un Listado de Bases de Replanteo, en el que a 
cada base se le asigna un nombre identificativo y sus respectivas coordenadas 
(X,Y,Z). 
 
 El listado de replanto de puntos contiene para cada punto el P.K., sus 
coordenadas y los datos para el replanto por bisección desde las bases. Detalla los 
nombres de las estaciones 1 y 2, la distancia al punto y el azimut al mismo. 
 
 En la siguiente figura, se presentan los datos que figuran en los listados para 
una mejor comprensión. 
 
Figura nº 1: esquema de replanteo mediante de la bisección 
    donde: 
P......................... Punto a replantear 
BR-1 y BR-2....... Bases de replanteo 
α1 α2................... Azimutes de los vectores que une las Bases BR-1 y BR-2 con el punto P 
d1 d2.................... Distancias de las bases de replanteo al punto P 
D........................ Distancia entre bases 
α........................ Azimut del vector que une las dos bases de replanteo entre sí 
 
Proyecto de construcción de la variante de Torrecera  
en la CA-3110, Jerez de la Frontera (Cádiz) 
 
Memoria descriptiva                                                                                       ANEJO Nº 6: Replanteo 
 
Miriam Caballero Calero                                                                                                                       4 
 
2. LISTADOS 
 
 
2.1. LISTADO DE BASES DE REPLANTEO 
 
Para la ubicación de las distintas bases de replanteo se ha tenido en cuenta las 
características del terreno y las condiciones de visibilidad existentes. Todas ellas se 
encuentran en zona protegida del tráfico facilitando así la labor del topógrafo y fuera 
de las áreas que se verán afectadas por las obras de explanación. 
 
 
Nombre Coord. X Coord. Y Coord. Z Código 
BR-01 236.661,362 4.055.584,353 16,00 1 
BR-02 237.018,726 4.055.655,382 20,50 2 
BR-03 237.195,162 4.055.720,850 30,50 3 
BR-04 237.459,063 4.055.788,436 37,00 4 
BR-05 237.699,007 4.055.860,783 40,00 5 
BR-06 237.756,710 4.055.994,718 47,00 6 
BR-07 238.131,611 4.056.229,332 40,00 7 
BR-08 238.375,452 4.056.463,726 41,00 8 
BR-09 238.583,863 4.057.052,344 37,50 9 
 
 
 
2.2. LISTADOS  DE EJES DE TRAZADO 
 
A partir de las bases anteriormente enumeradas se han replanteado los ejes 
cada veinte metros, materializando dichos puntos sobre el terreno mediante 
estaquillas de madera. 
 
El eje longitudinal se ha dividido en ocho tramos atendiendo a la ubicación de 
cada base de replanteo. Los tramos y las bases asignadas para cada uno de ellos se 
indican a continuación: 
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TRAMO P.K. inicial P.K. final BASES ASIGNADAS 
01 0+000 0+340 BR-01 y BR-02 
02 0+340 0+540 BR-02 y BR-03 
03 0+540 0+800 BR-03 y BR-04 
04 0+800 1+040 BR-04 y BR-05 
05 1+040 1+200 BR-05 y BR-06 
06 1+200 1+600 BR-06 y BR-07 
07 1+600 1+940 BR-07 y BR-08 
08 1+940 2+609 BR-08 y BR-09 
 
 
Los ejes de las glorietas se han replanteado mediante puntos cada 20 metros 
siendo las bases utilizadas en cada glorieta las siguientes: 
 
GLORIETA BASES ASIGNADAS 
01 BR-01 y BR-02 
02 BR-02 y BR-03 
03 BR-08 y BR-09 
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LISTADO DE REPLANTEO EJE TRONCO TRAMO PK 0+000 AL PK 0+340 
      
  BASE Coord. X Coord. Y Azimut Distancia 
Base Estacion BR-01 236.661,362 4.055.584,353 87,509 364,354 
Base orientacion BR-02 237.018,726 4.055.655,382   
Base Estacion BR-02 237.018,726 4.055.655,382 287,509 364,354 
Base orientacion BR-01 236.661,362 4.055.584,353   
      
P.K. Coord. X Coord. Y Coord. Z Azimut 1/Dist 1 Azimut 2/Dist 2
0+000 236.693,642 4.055.542,079 16,42 158,4832 278,6497 
    53,1890 344,2630 
0+020 236.712,924 4.055.547,390 16,42 139,5944 278,3886 
    63,4415 324,3101 
0+040 236.732,206 4.055.552,702 16,42 126,7484 278,0932 
    77,5924 304,3632 
0+060 236.751,488 4.055.558,014 16,46 118,1011 277,7564 
    93,8953 284,4239 
0+080 236.770,769 4.055.563,325 16,58 112,0881 277,3688 
    111,4095 264,4937 
0+084 236.774,763 4.055.564,425 16,62 111,0740 277,2812 
    115,1380 260,3675 
0+100 236.790,051 4.055.568,637 16,78 107,7363 276,9181 
    129,6450 244,5750 
0+120 236.809,333 4.055.573,948 17,06 104,4689 276,3875 
    148,3361 224,6706 
0+140 236.828,615 4.055.579,260 17,41 101,9379 275,7538 
    167,3300 204,7849 
0+160 236.847,897 4.055.584,571 17,76 99,9253 274,9839 
    186,5344 184,9239 
0+180 236.867,178 4.055.589,883 18,12 98,2898 274,0289 
    205,8904 165,0964 
0+200 236.886,460 4.055.595,195 18,47 96,9360 272,8135 
    225,3588 145,3162 
0+220 236.905,742 4.055.600,506 18,82 95,7980 271,2160 
    244,9129 125,6056 
0+240 236.925,024 4.055.605,818 19,18 94,8286 269,0258 
    264,5337 106,0035 
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P.K. Coord. X Coord. Y Coord. Z Azimut 1/Dist 1 Azimut 2/Dist 2
0+260 236.944,305 4.055.611,129 19,53 93,9931 265,8478 
    284,2074 86,5836 
0+280 236.963,587 4.055.616,441 19,88 93,2660 260,8543 
    303,9237 67,5033 
0+300 236.982,869 4.055.621,753 20,24 92,6275 252,0401 
    323,6748 49,1596 
0+320 237.002,151 4.055.627,064 20,59 92,0625 233,7129 
    343,4547 32,8122 
0+340 237.021,433 4.055.632,376 20,90 91,5591 192,5448 
    363,2587 23,1650 
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LISTADO DE REPLANTEO EJE TRONCO TRAMO PK 0+340 AL PK 0+540 
      
  BASE Coord. X Coord. Y Azimut Distancia 
Base Estacion BR-02 237.018,726 4.055.655,382 77,380 188,190 
Base orientacion BR-03 237.018,726 4.055.655,382   
Base Estacion BR-03 237.018,726 4.055.655,382 277,380 188,190 
Base orientacion BR-02 237.018,726 4.055.655,382   
      
P.K. Coord. X Coord. Y Coord. Z Azimut 1/Dist 1 Azimut 2/Dist 2 
0+340 237.021,433 4.055.632,376 20,90 192,5448 270,0133 
    23,1650 194,9603 
0+360 237.040,714 4.055.637,687 21,13 143,1386 268,5553 
    28,2239 175,4139 
0+380 237.059,996 4.055.642,999 21,28 118,5577 266,7329 
    43,0879 155,9825 
0+400 237.079,278 4.055.648,310 21,35 107,4013 264,3944 
    60,9634 136,7152 
0+420 237.098,560 4.055.653,622 21,35 101,4032 261,2946 
    79,8531 117,6926 
0+440 237.117,841 4.055.658,934 21,35 158,4832 278,6497 
    53,1890 344,2630 
0+460 237.137,123 4.055.664,245 21,35 158,4832 278,6497 
    53,1890 344,2630 
0+480 237.156,405 4.055.669,557 21,35 139,5944 278,3886 
    63,4415 324,3101 
0+500 237.175,687 4.055.674,868 21,35 126,7484 278,0932 
    77,5924 304,3632 
0+520 237.194,969 4.055.680,180 21,44 118,1011 277,7564 
    93,8953 284,4239 
0+540 237.214,250 4.055.685,491 21,69 112,0881 277,3688 
    111,4095 264,4937 
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LISTADO DE REPLANTEO EJE TRONCO TRAMO PK 0+540 AL PK 0+800 
      
  BASE Coord. X Coord. Y Azimut Distancia 
Base Estacion BR-03 237.195,162 4.055.720,850 84,039 272,418 
Base orientacion BR-04 237.459,063 4.055.788,436   
Base Estacion BR-04 237.459,063 4.055.788,436 284,039 272,418 
Base orientacion BR-03 237.195,162 4.055.720,850   
      
P.K. Coord. X Coord. Y Coord. Z Azimut 1/Dist 1 Azimut 2/Dist 2 
0+540 237.214,250 4.055.685,491 21,69 168,4857 274,6591 
    40,1816 265,5765 
0+544 237.217,635 4.055.686,424 21,75 163,1813 274,5492 
    41,1117 262,0952 
0+560 237.233,532 4.055.690,803 22,09 142,2926 273,9913 
    48,7346 245,7568 
0+580 237.252,814 4.055.696,115 22,63 125,8013 273,2065 
    62,7341 225,9690 
0+600 237.272,096 4.055.701,426 23,31 115,7436 272,2712 
    79,3478 206,2220 
0+620 237.291,378 4.055.706,738 24,01 109,2711 271,1381 
    97,2449 186,5290 
0+640 237.310,659 4.055.712,049 24,70 104,8413 269,7381 
    115,8321 166,9090 
0+660 237.329,941 4.055.717,361 25,39 101,6474 267,9663 
    134,8243 147,3912 
0+680 237.349,223 4.055.722,673 26,09 99,2467 265,6560 
    154,0717 128,0223 
0+700 237.368,505 4.055.727,984 26,78 97,3812 262,5281 
    173,4895 108,8819 
0+720 237.387,786 4.055.733,296 27,48 95,8923 258,0827 
    193,0262 90,1155 
0+740 237.407,068 4.055.738,607 28,17 94,6776 251,3545 
    212,6490 72,0164 
0+750 237.416,263 4.055.741,140 28,50 94,1740 246,8263 
    222,0303 63,7865 
0+750 237.416,263 4.055.741,140 28,50 94,1740 246,8263 
    222,0303 63,7865 
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P.K. Coord. X Coord. Y Coord. Z Azimut 1/Dist 1 Azimut 2/Dist 2 
0+760 237.426,349 4.055.743,924 28,87 93,6670 240,3497 
    232,3353 55,2408 
0+780 237.445,597 4.055.749,356 29,56 92,7845 221,1265 
    252,0519 41,3347 
0+800 237.464,750 4.055.755,112 30,25 91,9522 189,2397 
    271,7566 33,8051 
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LISTADO DE REPLANTEO EJE TRONCO TRAMO PK 0+800 AL PK 1+040 
      
 BASE Coord. X Coord. Y Azimut Distancia 
Base Estacion BR-04 237.459,063 4.055.788,436 813.567,000 250,613 
Base orientacion BR-05 237.699,007 4.055.860,783   
Base Estacion BR-05 237.699,007 4.055.860,783 813.767,000 250,613 
Base orientacion BR-04 237.459,063 4.055.788,436   
      
P.K. Coord. X Coord. Y Coord. Z Azimut 1/Dist 1 Azimut 2/Dist 2
0+800 237.464,750 4.055.755,112 30,25 189,2397 273,0227 
    33,8051 256,9876 
0+820 237.483,734 4.055.761,401 30,95 152,9076 272,4660 
    36,5994 237,1054 
0+830 237.492,910 4.055.764,725 31,29 138,9020 272,2341 
    41,3256 227,3826 
0+840 237.502,460 4.055.768,422 31,64 127,5093 272,0337 
    47,7895 217,1664 
0+860 237.520,857 4.055.776,263 32,34 112,3819 271,7989 
    62,9811 197,1826 
0+880 237.538,887 4.055.784,914 33,03 102,8066 271,8303 
    79,9016 177,1845 
0+900 237.556,515 4.055.794,358 33,73 96,1359 272,2296 
    97,6319 157,2136 
0+920 237.573,707 4.055.804,575 34,42 91,0960 273,1554 
    115,7739 137,3297 
0+940 237.590,427 4.055.815,547 35,12 87,0433 274,8696 
    134,1320 117,6263 
0+946 237.595,288 4.055.818,941 35,32 85,9754 275,5889 
    139,5989 111,8404 
0+960 237.606,651 4.055.827,240 35,81 83,6323 277,8214 
    152,6035 98,2589 
0+980 237.622,437 4.055.839,519 36,50 80,7074 282,7553 
    171,1733 79,4682 
1+000 237.637,904 4.055.852,198 37,20 78,1969 291,1137 
    189,8669 61,7036 
1+020 237.653,185 4.055.865,100 37,89 76,0551 305,9802 
    208,7122 46,0245 
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P.K. Coord. X Coord. Y Coord. Z Azimut 1/Dist 1 Azimut 2/Dist 2
1+026 237.657,870 4.055.869,086 38,11 75,4654 312,6801 
    214,5431 41,9664 
1+040 237.668,415 4.055.878,063 38,59 74,2481 332,7344 
    227,7310 35,1349 
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LISTADO DE REPLANTEO EJE TRONCO TRAMO PK 1+040 AL PK 1+200 
      
  BASE Coord. X Coord. Y Azimut Distancia 
Base Estacion BR-05 237.699,007 4.055.860,783 25,897 145,837 
Base orientacion BR-06 237.756,710 4.055.994,718   
Base Estacion BR-06 237.756,710 4.055.994,718 225,897 145,837 
Base orientacion BR-05 237.699,007 4.055.860,783   
      
P.K. Coord. X Coord. Y Coord. Z Azimut 1/Dist 1 Azimut 2/Dist 2
1+040 237.668,415 4.055.878,063 38,59 332,7344 241,2460 
    35,1349 146,3020 
1+060 237.683,645 4.055.891,027 39,27 370,0803 239,0779 
    33,9225 126,8475 
1+080 237.698,874 4.055.903,992 39,89 399,8038 236,1293 
    43,2090 107,5932 
1+100 237.714,103 4.055.916,956 40,46 16,7138 231,9095 
    58,1661 88,6697 
1+120 237.729,332 4.055.929,920 40,97 26,3150 225,4488 
    75,4955 70,3444 
1+140 237.744,562 4.055.942,884 41,43 32,2489 214,6554 
    93,8928 53,2386 
1+160 237.759,791 4.055.955,848 41,83 36,2160 194,9639 
    112,8367 38,9919 
1+180 237.775,020 4.055.968,813 42,17 39,0349 160,8298 
    132,0924 31,7236 
1+199 237.789,856 4.055.981,442 42,45 41,0862 124,2524 
    151,0375 35,7067 
1+200 237.790,249 4.055.981,777 42,46 41,1335 123,4439 
    151,5410 35,9500 
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LISTADO DE REPLANTEO EJE TRONCO TRAMO PK 1+200 AL PK 1+600 
      
  BASE Coord. X Coord. Y Azimut Distancia 
Base Estacion BR-06 237.756,710 4.055.994,718 64,402 442,261 
Base orientacion BR-07 238.131,611 4.056.229,332   
Base Estacion BR-07 238.131,611 4.056.229,332 264,402 442,261 
Base orientacion BR-06 237.756,710 4.055.994,718   
      
P.K. Coord. X Coord. Y Coord. Z Azimut 1/Dist 1 Azimut 2/Dist 2
1+200 237.790,249 4.055.981,777 42,46 123,4439 260,0560 
    35,9500 421,6769 
1+220 237.805,479 4.055.994,741 42,69 99,9705 260,3023 
    48,7690 401,7404 
1+240 237.820,708 4.056.007,705 42,87 87,2545 260,5743 
    65,3026 381,8105 
1+260 237.835,937 4.056.020,669 42,99 79,8486 260,8763 
    83,3694 361,8884 
1+280 237.851,166 4.056.033,633 43,05 75,1210 261,2134 
    102,1590 341,9754 
1+300 237.866,396 4.056.046,598 43,06 71,8742 261,5923 
    121,3363 322,0731 
1+320 237.881,625 4.056.059,562 43,01 69,5179 262,0210 
    140,7427 302,1837 
1+340 237.896,854 4.056.072,526 42,90 67,7346 262,5101 
    160,2951 282,3100 
1+360 237.912,083 4.056.085,490 42,74 66,3398 263,0732 
    179,9459 262,4555 
1+380 237.927,312 4.056.098,454 42,57 65,2201 263,7284 
    199,6661 242,6249 
1+400 237.942,542 4.056.111,419 42,40 64,3019 264,5002 
    219,4369 222,8245 
1+420 237.957,771 4.056.124,383 42,23 63,5356 265,4224 
    239,2459 203,0633 
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P.K. Coord. X Coord. Y Coord. Z Azimut 1/Dist 1 Azimut 2/Dist 2 
1+440 237.973,000 4.056.137,347 42,06 62,8866 266,5431 
    259,0842 183,3538 
1+460 237.988,229 4.056.150,311 41,88 62,3299 267,9332 
    278,9456 163,7149 
1+480 238.003,459 4.056.163,275 41,71 61,8473 269,7011 
    298,8254 144,1752 
1+500 238.018,688 4.056.176,240 41,54 61,4249 272,0208 
    318,7203 124,7815 
1+520 238.033,917 4.056.189,204 41,37 61,0522 275,1882 
    338,6276 105,6142 
1+540 238.049,146 4.056.202,168 41,20 60,7209 279,7422 
    358,5452 86,8233 
1+560 238.064,376 4.056.215,132 41,02 60,4244 286,7496 
    378,4715 68,7185 
1+580 238.079,605 4.056.228,096 40,85 60,1576 298,4877 
    398,4052 52,0208 
1+600 238.094,834 4.056.241,061 40,68 59,9162 319,6534 
    418,3452 38,6018 
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LISTADO DE REPLANTEO EJE TRONCO TRAMO PK 1+600 AL PK 1+940 
      
  BASE Coord. X Coord. Y Azimut Distancia 
Base Estacion BR-07 238.131,611 4.056.229,332 51,257 338,229 
Base orientacion BR-08 238.375,452 4.056.463,726   
Base Estacion BR-08 238.375,452 4.056.463,726 251,257 338,229 
Base orientacion BR-07 238.131,611 4.056.229,332   
      
P.K. Coord. X Coord. Y Coord. Z Azimut 1/Dist 1 Azimut 2/Dist 2
1+600 238.094,834 4.056.241,061 40,68 319,6534 257,2984 
    38,6018 358,2266 
1+620 238.110,063 4.056.254,025 40,51 354,3234 257,4282 
    32,7724 338,2392 
1+640 238.125,293 4.056.266,989 40,34 389,4168 257,5743 
    38,1833 318,2534 
1+660 238.140,522 4.056.279,953 40,16 11,0928 257,7399 
    51,3994 298,2694 
1+680 238.155,751 4.056.292,917 39,99 23,0991 257,9293 
    68,0135 278,2878 
1+700 238.170,980 4.056.305,881 39,82 30,2408 258,1480 
    86,0800 258,3090 
1+720 238.186,210 4.056.318,846 39,65 34,8677 258,4034 
    104,8509 238,3338 
1+731 238.194,395 4.056.325,813 39,55 36,7260 258,5591 
    115,1106 227,5998 
1+740 238.201,437 4.056.331,812 39,48 38,0770 258,7061 
    124,0072 218,3633 
1+760 238.216,623 4.056.344,827 39,30 40,3950 259,0906 
    143,4088 198,4028 
1+780 238.231,681 4.056.357,990 39,13 42,0842 259,6304 
    162,9930 178,4667 
1+800 238.246,520 4.056.371,397 38,96 43,2974 260,4370 
    182,7204 158,5810 
1+820 238.261,047 4.056.385,144 38,79 44,1300 261,6842 
    202,5609 138,7939 
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P.K. Coord. X Coord. Y Coord. Z Azimut 1/Dist 1 Azimut 2/Dist 2
1+840 238.275,158 4.056.399,316 38,62 44,6446 263,6567 
    222,4863 119,1958 
1+851 238.282,566 4.056.407,173 38,52 44,8058 265,1837 
    233,2698 108,7478 
1+860 238.288,745 4.056.413,990 38,44 44,8843 266,8459 
    242,4658 99,9590 
1+880 238.301,737 4.056.429,194 38,28 44,8943 272,1104 
    262,4645 81,4028 
1+900 238.314,110 4.056.444,905 38,13 44,7227 281,0480 
    282,4497 64,1642 
1+920 238.325,846 4.056.461,099 37,99 44,4056 296,6315 
    302,3953 49,6760 
1+923 238.327,542 4.056.463,557 37,97 44,3475 299,7755 
    305,3694 47,9100 
1+940 238.336,924 4.056.477,749 37,86 43,9703 322,2215 
    322,2797 41,0004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de construcción de la variante de Torrecera  
en la CA-3110, Jerez de la Frontera (Cádiz) 
 
Memoria descriptiva                                                                                       ANEJO Nº 6: Replanteo 
 
Miriam Caballero Calero                                                                                                                       18 
 
LISTADO DE REPLANTEO EJE TRONCO TRAMO PK 1+940 AL PK 2+609 
      
  BASE Coord. X Coord. Y Azimut Distancia 
Base Estacion BR-08 238.375,452 4.056.463,726 21,664 624,424 
Base orientacion BR-09 238.583,863 4.057.052,344   
Base Estacion BR-09 238.583,863 4.057.052,344 221,664 624,424 
Base orientacion BR-08 238.375,452 4.056.463,726   
      
P.K. Coord. X Coord. Y Coord. Z Azimut 1/Dist 1 Azimut 2/Dist 2
1+940 238.336,924 4.056.477,749 37,86 322,2215 225,8402 
    41,0004 625,4106 
1+960 238.347,328 4.056.494,828 37,75 353,1981 225,5443 
    41,9321 605,6175 
1+980 238.357,040 4.056.512,310 37,65 376,9388 225,3146 
    51,9555 585,7346 
2+000 238.366,046 4.056.530,166 37,56 391,0467 225,1584 
    67,1026 565,7859 
2+020 238.374,330 4.056.548,368 37,47 399,1564 225,0839 
    84,6496 545,7978 
2+023 238.375,583 4.056.551,298 37,46 0,0951 225,0802 
    87,5725 542,6112 
2+040 238.381,892 4.056.566,882 37,38 3,9695 225,0991 
    103,3570 525,7994 
2+060 238.388,814 4.056.585,646 37,29 6,9492 225,2019 
    122,6495 505,8175 
2+080 238.395,212 4.056.604,594 37,21 8,8721 225,3858 
    142,2470 485,8694 
2+100 238.401,210 4.056.623,673 37,12 10,1647 225,6427 
    162,0078 465,9621 
2+120 238.406,932 4.056.642,837 37,03 11,0758 225,9635 
    181,8563 446,0945 
2+140 238.412,506 4.056.662,045 36,94 11,7589 226,3371 
    201,7504 426,2590 
2+143 238.413,402 4.056.665,155 36,93 11,8553 226,4017 
    204,9725 423,0510 
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P.K. Coord. X Coord. Y Coord. Z Azimut 1/Dist 1 Azimut 2/Dist 2
2+160 238.418,046 4.056.681,262 36,85 12,3094 226,7526 
    221,6666 406,4443 
2+180 238.423,586 4.056.700,479 36,76 12,7691 227,2106 
    241,5967 386,6487 
2+200 238.429,127 4.056.719,696 36,67 13,1587 227,7180 
    261,5374 366,8752 
2+220 238.434,667 4.056.738,914 36,59 13,4931 228,2832 
    281,4866 347,1278 
2+240 238.440,208 4.056.758,131 36,50 13,7832 228,9165 
    301,4425 327,4110 
2+260 238.445,748 4.056.777,348 36,41 14,0373 229,6309 
    321,4039 307,7307 
2+280 238.451,288 4.056.796,566 36,32 14,2617 230,4428 
    341,3698 288,0945 
2+300 238.456,829 4.056.815,783 36,23 14,4613 231,3733 
    361,3394 268,5120 
2+320 238.462,369 4.056.835,000 36,14 14,6399 232,4499 
    381,3123 248,9959 
2+340 238.467,909 4.056.854,217 36,05 14,8008 233,7092 
    401,2878 229,5630 
2+360 238.473,450 4.056.873,435 35,97 14,9464 235,2007 
    421,2657 210,2366 
2+380 238.478,990 4.056.892,652 35,89 15,0789 236,9929 
    441,2456 191,0489 
2+397 238.483,747 4.056.909,153 35,85 15,1834 238,8447 
    458,4027 174,7188 
2+400 238.484,531 4.056.911,869 35,84 15,1998 239,1832 
    461,2272 172,0463 
2+420 238.490,071 4.056.931,087 35,81 15,3108 241,9130 
    481,2104 153,2977 
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P.K. Coord. X Coord. Y Coord. Z Azimut 1/Dist 1 Azimut 2/Dist 2
2+440 238.495,611 4.056.950,304 35,80 15,4128 245,3951 
    501,1949 134,9090 
2+460 238.501,152 4.056.969,521 35,80 15,5071 249,9571 
    521,1805 117,0499 
2+480 238.506,692 4.056.988,738 35,80 15,5943 256,1156 
    541,1673 100,0046 
2+500 238.512,233 4.057.007,956 35,80 15,6754 264,6825 
    561,1550 84,2685 
2+520 238.517,773 4.057.027,173 35,80 15,7509 276,8337 
    581,1435 70,7207 
2+540 238.523,313 4.057.046,390 35,80 15,8214 293,7606 
    601,1328 60,8414 
2+560 238.528,854 4.057.065,608 35,76 15,8873 315,0628 
    621,1228 56,5855 
2+567 238.530,800 4.057.072,358 35,75 15,9095 322,9613 
    628,1444 56,7119 
2+580 238.534,394 4.057.084,825 35,70 15,9491 336,9877 
    641,1134 59,1791 
2+600 238.539,934 4.057.104,042 35,62 16,0072 355,1615 
    661,1046 67,8411 
2+609 238.542,440 4.057.112,734 35,57 16,0323 361,7258 
    670,1465 73,2311 
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LISTADO DE REPLANTEO EJE GLORIETA 01 
      
  BASE Coord. X Coord. Y Azimut Distancia 
Base Estacion BR-01 236.661,362 4.055.584,353 87,509 364,354 
Base orientacion BR-02 237.018,726 4.055.655,382   
Base Estacion BR-02 237.018,726 4.055.655,382 287,509 364,354 
Base orientacion BR-01 236.661,362 4.055.584,353   
      
P.K. Coord. X Coord. Y Coord. Z Azimut 1/Dist 1 Azimut 2/Dist 2
0+000 236.727,385 4.055.551,375 16,50 129,4909 278,1707 
    73,8010 309,3493 
0+020 236.716,997 4.055.568,147 16,50 118,0444 282,0828 
    57,9469 314,0865 
0+040 236.699,188 4.055.576,637 16,50 112,8104 284,6180 
    38,6047 329,0978 
0+055 236.684,456 4.055.575,852 16,50 122,4536 285,1299 
    24,6090 343,6004 
0+060 236.679,617 4.055.574,146 16,50 132,4569 285,0314 
    20,9144 348,7038 
0+080 236.664,502 4.055.561,466 16,50 191,3200 283,5008 
    23,1012 366,4625 
0+100 236.658,647 4.055.542,626 16,50 204,1375 280,6805 
    41,8150 377,3210 
0+110 236.659,840 4.055.533,003 16,50 201,8873 279,0787 
    51,3723 379,1783 
0+120 236.663,910 4.055.523,612 16,50 197,3308 277,3625 
    60,7940 378,4935 
0+140 236.678,621 4.055.510,466 16,50 185,3911 274,3572 
    75,8757 369,6915 
0+160 236.698,105 4.055.507,365 16,50 171,6522 272,4657 
    85,3065 353,1386 
0+165 236.702,608 4.055.508,247 16,50 168,3826 272,2674 
    86,5641 348,6821 
0+180 236.716,171 4.055.515,293 16,50 157,2921 272,3944 
    88,1656 333,4134 
0+200 236.727,078 4.055.531,733 16,50 142,9830 274,4718 
    84,1868 316,7768 
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P.K. Coord. X Coord. Y Coord. Z Azimut 1/Dist 1 Azimut 2/Dist 2
0+220 236.727,386 4.055.551,374 16,50 129,4915 278,1705 
    73,8017 309,3493 
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LISTADO DE REPLANTEO EJE GLORIETA 02 
      
  BASE Coord. X Coord. Y Azimut Distancia 
Base Estacion BR-02 237.018,726 4.055.655,382 77,380 188,190 
Base orientacion BR-03 237.018,726 4.055.655,382   
Base Estacion BR-03 237.018,726 4.055.655,382 277,380 188,190 
Base orientacion BR-02 237.018,726 4.055.655,382   
      
P.K. Coord. X Coord. Y Coord. Z Azimut 1/Dist 1 Azimut 2/Dist 2
0+000 237.163,343 4.055.671,461 21,43 92,9509 236,4350 
    145,5085 58,7509 
0+020 237.152,958 4.055.688,235 21,43 84,7192 258,1153 
    138,1940 53,3373 
0+040 237.135,150 4.055.696,728 21,43 78,2762 275,6690 
    123,5481 64,6780 
0+055 237.120,342 4.055.695,924 21,43 75,8324 279,5281 
    109,4051 78,8626 
0+060 237.115,579 4.055.694,240 21,43 75,7100 279,4579 
    104,3573 83,9138 
0+080 237.100,462 4.055.681,563 21,43 80,2659 274,9651 
    85,8267 102,5257 
0+100 237.094,603 4.055.662,724 21,43 93,8593 266,6343 
    76,2316 116,1493 
0+110 237.095,836 4.055.652,947 21,43 102,0098 261,8245 
    77,1487 120,3179 
0+120 237.099,864 4.055.643,709 21,43 109,0963 256,6789 
    81,9733 122,6065 
0+140 237.114,573 4.055.630,560 21,43 116,1322 246,3901 
    99,0086 121,0237 
0+160 237.134,056 4.055.627,456 21,43 115,1242 236,8845 
    118,6628 111,6080 
0+165 237.138,790 4.055.628,399 21,43 114,0734 234,8588 
    123,0586 108,2815 
0+180 237.152,123 4.055.635,381 21,43 109,4744 229,6982 
    134,8879 95,6930 
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P.K. Coord. X Coord. Y Coord. Z Azimut 1/Dist 1 Azimut 2/Dist 2 
0+200 237.163,033 4.055.651,819 21,43 101,5714 227,7319 
    144,3511 76,1410 
0+220 237.163,343 4.055.671,461 21,43 92,9509 236,4350 
    145,5085 58,7509 
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LISTADO DE REPLANTEO EJE GLORIETA 03 
      
  BASE Coord. X Coord. Y Azimut Distancia 
Base Estacion BR-09 238.583,863 4.057.052,344 221,664 624,424 
Base orientacion BR-08 238.375,452 4.056.463,726   
Base Estacion BR-08 238.375,452 4.056.463,726 21,664 624,424 
Base orientacion BR-09 238.583,863 4.057.052,344   
      
P.K. Coord. X Coord. Y Coord. Z Azimut 1/Dist 1 Azimut 2/Dist 2
0+000 238.518,175 4.057.028,567 35,88 277,8908 15,7562 
    69,8585 582,5938 
0+020 238.498,446 4.057.028,469 35,88 282,6485 13,6516 
    88,6905 577,9809 
0+040 238.481,905 4.057.017,716 35,88 279,1567 12,0858 
    107,6776 564,1250 
0+055 238.474,854 4.057.004,652 35,88 273,7452 11,5696 
    118,9852 549,9836 
0+060 238.473,807 4.056.999,725 35,88 271,6080 11,5534 
    121,9873 544,9487 
0+080 238.476,726 4.056.980,213 35,88 262,2771 12,3266 
    129,1552 526,3228 
0+100 238.489,734 4.056.965,380 35,88 252,5176 14,2595 
    128,1522 514,5065 
0+110 238.498,745 4.056.961,318 35,88 247,8655 15,4627 
    124,6223 512,6392 
0+120 238.508,697 4.056.959,938 35,88 243,4732 16,7009 
    119,1161 513,7905 
0+140 238.527,591 4.056.965,617 35,88 236,6410 18,7375 
    103,3828 524,4434 
0+160 238.540,412 4.056.980,612 35,88 234,6720 19,6668 
    83,8652 542,5708 
0+165 238.542,092 4.056.985,186 35,88 235,4228 19,6912 
    79,0883 547,4388 
0+180 238.543,086 4.057.000,159 35,88 242,2260 19,2822 
    66,2265 562,0157 
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P.K. Coord. X Coord. Y Coord. Z Azimut 1/Dist 1 Azimut 2/Dist 2
0+200 238.534,764 4.057.018,047 35,88 261,1827 17,8163 
    59,8911 576,7598 
0+220 238.518,175 4.057.028,567 35,88 277,8908 15,7562 
    69,8585 582,5938 
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2.3. LISTADO DE PERFILES TRANSVERSALES 
 
Se adjuntan a continuación unos listados con el propósito de definir las 
características de los perfiles transversales obtenidos a partir de los puntos 
replanteados de los ejes que definen la variante de Torrecera. 
 
 Se indica el P.K. de los puntos de los ejes replanteados cada 20m y la cota 
asociada, distancias de los vértices de los perfiles al eje longitudinal y la cota de los 
mismos. 
 
P.K................... Punto kilométrico 
Cota Eje........... Cota del eje correspondiente a un punto kilométrico 
P.T................... Pie del talud 
C.D.................. Cabeza desmonte 
Pie Firme......... Arista exterior de la explanada 
Berma.............. Arista exterior de la berma 
Arcén............... Arista exterior del arcén 
Arista............... Borde exterior del carril 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de construcción de la variante de Torrecera  
en la CA-3110, Jerez de la Frontera (Cádiz) 
 
Memoria descriptiva                                                                                       ANEJO Nº 6: Replanteo 
 
Miriam Caballero Calero                                                                                                                       28 
 
REPLANTEO PERFILES TRANSVERSALES EJE TRONCO 
            
  IZQUIERDA DERECHA 
            
P.K.  P. T. / C. D. Pie firme Berma Arcén Arista Arista Arcén Berma Pie firme P. T. / C. D. 
cota eje  cota cota cota cota cota cota cota cota cota cota 
            
0+000  - - - - - - - - - - 
  - - - - - - - - - - 
            
0+020  - - - - - - - - - - 
  - - - - - - - - - - 
            
0+040   -22,460 -20,210 -19,180 -17,910 -15,400  11,430 14,240 15,720 16,960 19,920 
16,42   14,634 15,808 16,340 16,380 16,420  16,420 16,380 16,340 15,808 14,707 
            
0+060   11,680 9,630 -8,800 -7,760 -5,680  3,500 5,500 6,500 7,298 9,434 
16,46   14,305 15,778 16,310 16,350 16,390  16,390 16,350 16,310 15,778 14,354 
            
0+080  -10,471 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 10,341 
16,58  13,783 15,899 16,431 16,471 16,511 16,511 16,471 16,431 15,899 13,870 
            
0+084  -10,713 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 10,585 
16,62  13,663 15,940 16,472 16,512 16,552 16,552 16,512 16,472 15,940 13,749 
            
0+100  -11,642 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 11,519 
16,78  13,203 16,099 16,631 16,671 16,711 16,711 16,671 16,631 16,099 13,285 
            
0+120  -12,951 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 12,817 
17,06  12,610 16,379 16,911 16,951 16,991 16,991 16,951 16,911 16,379 12,700 
            
0+140  -14,363 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 14,209 
17,41  12,016 16,726 17,258 17,298 17,338 17,338 17,298 17,258 16,726 12,118 
            
0+160  -15,784 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 15,587 
17,76  11,422 17,079 17,611 17,651 17,691 17,691 17,651 17,611 17,079 11,553 
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REPLANTEO PERFILES TRANSVERSALES EJE TRONCO 
            
  IZQUIERDA DERECHA 
            
P.K.  P. T. / C. D. Pie firme Berma Arcén Arista Arista Arcén Berma Pie firme P. T. / C. D. 
cota eje  cota cota cota cota cota cota cota cota cota cota 
            
0+180  -17,205 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 16,948 
18,12  10,828 17,433 17,965 18,005 18,045 18,045 18,005 17,965 17,433 10,999 
            
0+200  -18,678 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 18,290 
18,47  10,200 17,787 18,319 18,359 18,399 18,399 18,359 18,319 17,787 10,458 
            
0+220  -19,208 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 19,208 
18,82  10,200 18,140 18,672 18,712 18,752 18,752 18,712 18,672 18,140 10,200 
            
0+240  -17,763 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 19,739 
19,18  11,517 18,494 19,026 19,066 19,106 19,106 19,066 19,026 18,494 10,200 
            
0+260  -13,936 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 17,710 
19,53  14,422 18,848 19,380 19,420 19,460 19,460 19,420 19,380 18,848 11,906 
            
0+280  -12,016 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 14,964 
19,88  16,056 19,201 19,733 19,773 19,813 19,813 19,773 19,733 19,201 14,091 
            
0+300  -10,121 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 12,972 
20,24  17,673 19,555 20,087 20,127 20,167 20,167 20,127 20,087 19,555 15,772 
            
0+320  -9,424 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 12,763 
20,59  18,491 19,908 20,440 20,480 20,520 20,520 20,480 20,440 19,908 16,265 
            
0+340  -9,484 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 12,647 
20,90  18,759 20,217 20,749 20,789 20,829 20,829 20,789 20,749 20,217 16,651 
            
0+360  -9,760 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 12,906 
21,13  18,805 20,446 20,978 21,018 21,058 21,058 21,018 20,978 20,446 16,707 
            
0+363  -9,816 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 12,951 
21,15  18,789 20,468 21,000 21,040 21,080 21,080 21,040 21,000 20,468 16,699 
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REPLANTEO PERFILES TRANSVERSALES EJE TRONCO 
            
  IZQUIERDA DERECHA 
            
P.K.  P. T. / C. D. Pie firme Berma Arcén Arista Arista Arcén Berma Pie firme P. T. / C. D. 
cota eje  cota cota cota cota cota cota cota cota cota cota 
            
0+380  -10,139 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 13,209 
21,28  18,700 20,594 21,126 21,166 21,206 21,206 21,166 21,126 20,594 16,654 
            
0+400   -10,650 -8,590 -7,750 -6,700 -4,620  8,410 10,590 11,690 12,570 18,750 
21,35   18,454 21,670 21,230 21,270 21,310  21,310 21,270 21,230 21,670 16,619 
            
0+420  - - - - - - - - - - 
  - - - - - - - - - - 
            
0+440  - - - - - - - - - - 
  - - - - - - - - - - 
            
0+460  - - - - - - - - - - 
  - - - - - - - - - - 
            
0+480  - - - - - - - - - - 
  - - - - - - - - - - 
            
0+500   -28,460 -14,850 -13,930 -12,780 -10,510  6,240 8,460 9,580 10,490 16,150 
21,35   25,864 20,690 21,230 21,270 21,310  21,310 21,270 21,230 20,690 23,647 
            
0+520  -22,439 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 14,354 
21,44  28,333 20,762 21,294 21,334 21,374 21,374 21,334 21,294 20,762 24,290 
            
0+540  -21,413 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 13,441 
21,69  28,064 21,007 21,539 21,579 21,619 21,619 21,579 21,539 21,007 24,078 
            
0+544  -20,772 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 13,004 
21,76  27,813 21,076 21,608 21,648 21,688 21,688 21,648 21,608 21,076 23,929 
            
0+560  -17,760 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 10,952 
22,09  26,634 21,403 21,935 21,975 22,015 22,015 21,975 21,935 21,403 23,230 
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REPLANTEO PERFILES TRANSVERSALES EJE TRONCO 
            
  IZQUIERDA DERECHA 
            
P.K.  P. T. / C. D. Pie firme Berma Arcén Arista Arista Arcén Berma Pie firme P. T. / C. D. 
cota eje  cota cota cota cota cota cota cota cota cota cota 
            
0+580  -11,998 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 8,477 
22,63  24,301 21,951 22,483 22,523 22,563 22,563 22,523 22,483 21,951 22,541 
            
0+600  -9,779 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 8,417 
23,31  23,870 22,629 23,161 23,201 23,241 23,241 23,201 23,161 22,629 21,883 
            
0+620  -8,371 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 9,903 
24,01  23,860 23,324 23,855 23,895 23,935 23,935 23,895 23,855 23,324 21,587 
            
0+640  -9,122 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 9,505 
24,7  22,802 24,018 24,550 24,590 24,630 24,630 24,590 24,550 24,018 22,546 
            
0+660  -7,545 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 8,194 
25,39  24,547 24,712 25,244 25,284 25,324 25,324 25,284 25,244 24,712 25,160 
            
0+680  -12,044 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 11,398 
26,09  27,779 25,406 25,938 25,978 26,018 26,018 25,978 25,938 25,406 27,457 
            
0+700  -14,866 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 14,379 
26,78  29,885 26,101 26,633 26,673 26,713 26,713 26,673 26,633 26,101 29,641 
            
0+720  -16,484 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 15,947 
27,48  31,388 26,795 27,327 27,367 27,407 27,407 27,367 27,327 26,795 31,120 
            
0+740  -17,888 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 17,550 
28,17  32,785 27,489 28,021 28,061 28,101 28,146 28,132 28,092 27,560 32,686 
            
0+750  -18,771 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 18,126 
28,50  33,557 27,821 28,352 28,392 28,432 28,502 28,502 28,462 27,931 33,345 
            
0+760  -19,698 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 17,799 
28,87  34,384 28,184 28,716 28,756 28,796 28,893 28,909 28,869 28,337 33,588 
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REPLANTEO PERFILES TRANSVERSALES EJE TRONCO 
            
  IZQUIERDA DERECHA 
            
P.K.  P. T. / C. D. Pie firme Berma Arcén Arista Arista Arcén Berma Pie firme P. T. / C. D. 
cota eje  cota cota cota cota cota cota cota cota cota cota 
            
0+780  -20,086 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 16,375 
29,56  35,256 28,862 29,394 29,434 29,480 29,640 29,686 29,646 29,114 33,653 
            
0+800  -19,516 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 15,068 
30,25  35,579 29,470 30,002 30,042 30,119 30,390 30,467 30,427 29,895 33,780 
            
0+820  -18,293 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 12,912 
30,95  35,576 30,078 30,610 30,650 30,759 31,139 31,248 31,208 30,676 33,483 
            
0+830  -18,374 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 12,114 
31,29  35,913 30,375 30,907 30,947 31,071 31,505 31,629 31,589 31,057 33,465 
            
0+840  -18,256 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 11,452 
31,64  36,209 30,730 31,262 31,302 31,426 31,860 31,984 31,944 31,412 33,489 
            
0+860  -17,476 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 10,280 
32,34  36,514 31,424 31,956 31,996 32,120 32,554 32,678 32,638 32,106 33,598 
            
0+880  -17,581 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 9,666 
33,03  37,260 32,119 32,651 32,691 32,815 33,249 33,373 33,333 32,801 33,985 
            
0+900  -18,714 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 10,080 
33,73  38,521 32,813 33,345 33,385 33,509 33,943 34,067 34,027 33,495 34,886 
            
0+920  -18,389 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 10,423 
34,42  39,053 33,507 34,039 34,079 34,203 34,637 34,761 34,721 34,189 35,752 
            
0+940  -17,975 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 11,058 
35,12  39,540 34,202 34,734 34,774 34,898 35,332 35,456 35,416 34,884 36,764 
            
0+946  -17,729 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 10,971 
35,32  39,623 34,408 34,940 34,980 35,104 35,537 35,661 35,621 35,090 36,926 
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REPLANTEO PERFILES TRANSVERSALES EJE TRONCO 
            
  IZQUIERDA DERECHA 
            
P.K.  P. T. / C. D. Pie firme Berma Arcén Arista Arista Arcén Berma Pie firme P. T. / C. D. 
cota eje  cota cota cota cota cota cota cota cota cota cota 
            
0+960  -16,786 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 10,454 
35,81  39,701 34,957 35,489 35,529 35,631 35,987 36,089 36,049 35,517 37,095 
            
0+980  -15,101 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 9,974 
36,50  39,639 35,738 36,269 36,309 36,380 36,627 36,697 36,657 36,125 37,463 
            
1+000  -13,314 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 9,025 
37,20  39,524 36,516 37,048 37,088 37,128 37,266 37,305 37,265 36,733 37,597 
            
1+020  -11,923 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 8,277 
37,89  39,523 37,210 37,742 37,782 37,822 37,908 37,917 37,877 37,345 37,835 
            
1+026  -11,534 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 8,325 
38,11  39,541 37,424 37,956 37,996 38,036 38,106 38,106 38,066 37,534 38,047 
            
1+040  -11,196 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 8,653 
38,59  39,853 37,904 38,436 38,476 38,516 38,550 38,529 38,489 37,957 38,635 
            
1+060  -11,146 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 9,363 
39,27  40,507 38,583 39,115 39,155 39,195 39,195 39,155 39,115 38,583 39,616 
            
1+080  -11,834 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 10,283 
39,89  41,476 39,208 39,740 39,780 39,820 39,820 39,780 39,740 39,208 40,700 
            
1+100  -12,836 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 11,209 
40,46  42,546 39,776 40,308 40,348 40,388 40,388 40,348 40,308 39,776 41,732 
            
1+120  -13,976 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 12,321 
40,97  43,628 40,289 40,821 40,861 40,901 40,901 40,861 40,821 40,289 42,800 
            
1+140  -15,091 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 13,475 
41,43  44,641 40,745 41,277 41,317 41,357 41,357 41,317 41,277 40,745 43,833 
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REPLANTEO PERFILES TRANSVERSALES EJE TRONCO 
            
  IZQUIERDA DERECHA 
            
P.K.  P. T. / C. D. Pie firme Berma Arcén Arista Arista Arcén Berma Pie firme P. T. / C. D. 
cota eje  cota cota cota cota cota cota cota cota cota cota 
            
1+160  -16,045 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 14,455 
41,83  45,519 41,145 41,677 41,717 41,757 41,757 41,717 41,677 41,145 44,724 
            
1+180  -16,303 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 15,329 
42,17  45,991 41,489 42,021 42,061 42,101 42,101 42,061 42,021 41,489 45,504 
            
1+199  -15,961 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 16,094 
42,45  46,101 41,769 42,301 42,341 42,381 42,381 42,341 42,301 41,769 46,167 
            
1+200  -15,952 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 16,114 
42,46  46,104 41,777 42,309 42,349 42,389 42,389 42,349 42,309 41,777 46,185 
            
1+220  -13,991 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 15,418 
42,69  45,355 42,008 42,540 42,580 42,620 42,620 42,580 42,540 42,008 46,068 
            
1+240  -12,041 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 12,990 
42,87  44,555 42,184 42,716 42,756 42,796 42,796 42,756 42,716 42,184 45,030 
            
1+260  -10,380 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 11,208 
42,99  43,844 42,303 42,835 42,875 42,915 42,915 42,875 42,835 42,303 44,258 
            
1+280  -8,885 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 9,615 
43,05  43,160 42,366 42,898 42,938 42,978 42,978 42,938 42,898 42,366 43,525 
            
1+300  -7,497 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 8,137 
43,06  42,473 42,373 42,905 42,945 42,985 42,985 42,945 42,905 42,373 42,793 
            
1+320  -8,134 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 7,663 
43,01  41,767 42,324 42,856 42,896 42,936 42,936 42,896 42,856 42,324 42,081 
            
1+340  -9,057 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 8,625 
42,90  41,046 42,219 42,751 42,791 42,831 42,831 42,791 42,751 42,219 41,334 
 
Proyecto de construcción de la variante de Torrecera  
en la CA-3110, Jerez de la Frontera (Cádiz) 
 
Memoria descriptiva                                                                                       ANEJO Nº 6: Replanteo 
 
Miriam Caballero Calero                                                                                                                       35 
 
REPLANTEO PERFILES TRANSVERSALES EJE TRONCO 
            
  IZQUIERDA DERECHA 
            
P.K.  P. T. / C. D. Pie firme Berma Arcén Arista Arista Arcén Berma Pie firme P. T. / C. D. 
cota eje  cota cota cota cota cota cota cota cota cota cota 
            
1+360  -9,970 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 9,493 
42,74  40,280 42,061 42,593 42,633 42,673 42,673 42,633 42,593 42,061 40,597 
            
1+380  -10,654 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 10,034 
42,57  39,652 41,889 42,421 42,461 42,501 42,501 42,461 42,421 41,889 40,065 
            
1+400  -11,200 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 10,681 
42,40  39,115 41,717 42,249 42,289 42,329 42,329 42,289 42,249 41,717 39,461 
            
1+420  -11,618 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 11,277 
42,23  38,665 41,545 42,077 42,117 42,157 42,157 42,117 42,077 41,545 38,892 
            
1+440  -12,077 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 11,760 
42,06  38,186 41,373 41,905 41,945 41,985 41,985 41,945 41,905 41,373 38,398 
            
1+460  -12,766 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 12,229 
41,88  37,555 41,201 41,733 41,773 41,813 41,813 41,773 41,733 41,201 37,913 
            
1+480  -13,222 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 12,646 
41,71  37,079 41,029 41,561 41,601 41,641 41,641 41,601 41,561 41,029 37,463 
            
1+500  -13,331 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 12,809 
41,54  36,835 40,857 41,389 41,429 41,469 41,469 41,429 41,389 40,857 37,183 
            
1+520  -13,028 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 12,369 
41,37  36,864 40,685 41,217 41,257 41,297 41,297 41,257 41,217 40,685 37,304 
            
1+540  -12,290 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 11,588 
41,20  37,185 40,513 41,045 41,085 41,125 41,125 41,085 41,045 40,513 37,652 
            
1+560  -11,449 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 10,792 
41,02  37,573 40,341 40,873 40,913 40,953 40,953 40,913 40,873 40,341 38,011 
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REPLANTEO PERFILES TRANSVERSALES EJE TRONCO 
            
  IZQUIERDA DERECHA 
            
P.K.  P. T. / C. D. Pie firme Berma Arcén Arista Arista Arcén Berma Pie firme P. T. / C. D. 
cota eje  cota cota cota cota cota cota cota cota cota cota 
            
1+580  -10,741 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 10,045 
40,85  37,874 40,169 40,701 40,741 40,781 40,781 40,741 40,701 40,169 38,337 
            
1+600  -10,024 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 9,420 
40,68  38,179 39,997 40,529 40,569 40,609 40,609 40,569 40,529 39,997 38,582 
            
1+620  -9,519 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 8,960 
40,51  38,344 39,825 40,357 40,397 40,437 40,437 40,397 40,357 39,825 38,716 
            
1+640  -9,167 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 8,715 
40,34  38,407 39,653 40,185 40,225 40,265 40,265 40,225 40,185 39,653 38,708 
            
1+660  -8,942 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 8,523 
40,16  38,384 39,481 40,013 40,053 40,093 40,093 40,053 40,013 39,481 38,664 
            
1+680  -8,899 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 8,547 
39,99  38,241 39,309 39,841 39,881 39,921 39,921 39,881 39,841 39,309 38,476 
            
1+700  -8,307 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 7,990 
39,82  38,464 39,137 39,669 39,709 39,749 39,769 39,741 39,701 39,169 38,708 
            
1+720  -8,245 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 7,990 
39,65  38,334 38,965 39,497 39,537 39,577 39,629 39,620 39,580 39,048 38,586 
            
1+731  -8,211 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 7,969 
39,55  38,263 38,872 39,404 39,444 39,484 39,554 39,554 39,514 38,982 38,535 
            
1+740  -8,117 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 7,913 
39,48  38,247 38,793 39,325 39,365 39,405 39,489 39,498 39,458 38,926 38,516 
            
1+760  -7,943 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 7,788 
39,30  38,191 38,621 39,153 39,193 39,233 39,350 39,376 39,336 38,804 38,478 
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REPLANTEO PERFILES TRANSVERSALES EJE TRONCO 
            
  IZQUIERDA DERECHA 
            
P.K.  P. T. / C. D. Pie firme Berma Arcén Arista Arista Arcén Berma Pie firme P. T. / C. D. 
cota eje  cota cota cota cota cota cota cota cota cota cota 
            
1+780  -7,500 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 7,396 
39,13  38,299 38,434 38,966 39,006 39,051 39,210 39,256 39,216 38,684 38,618 
            
1+800  -7,810 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 7,657 
38,96  38,465 38,209 38,740 38,780 38,845 39,072 39,137 39,097 38,565 38,744 
            
1+820  -8,548 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 8,143 
38,79  38,608 37,983 38,515 38,555 38,639 38,934 39,018 38,978 38,446 38,869 
            
1+840  -9,204 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 8,671 
38,62  38,711 37,758 38,290 38,330 38,433 38,796 38,899 38,859 38,327 39,014 
            
1+851  -9,543 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 8,952 
38,52  38,759 37,636 38,168 38,208 38,322 38,721 38,835 38,795 38,263 39,091 
            
1+860  -9,780 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 9,210 
38,44  38,798 37,557 38,089 38,129 38,243 38,642 38,756 38,716 38,184 39,140 
            
1+880  -10,269 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 9,751 
38,28  38,877 37,392 37,924 37,964 38,078 38,477 38,591 38,551 38,019 39,245 
            
1+900  -10,808 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 10,267 
38,13  38,994 37,239 37,771 37,811 37,925 38,324 38,438 38,398 37,866 39,351 
            
1+920  -11,229 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 10,723 
37,99  39,066 37,100 37,632 37,672 37,786 38,185 38,299 38,259 37,727 39,440 
            
1+923  -11,271 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 10,769 
37,97  39,068 37,082 37,614 37,654 37,768 38,167 38,281 38,241 37,709 39,444 
            
1+940  -11,514 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 11,027 
37,86  39,083 36,975 37,507 37,547 37,661 38,060 38,174 38,134 37,602 39,466 
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REPLANTEO PERFILES TRANSVERSALES EJE TRONCO 
            
  IZQUIERDA DERECHA 
            
P.K.  P. T. / C. D. Pie firme Berma Arcén Arista Arista Arcén Berma Pie firme P. T. / C. D. 
cota eje  cota cota cota cota cota cota cota cota cota cota 
            
1+960  -11,719 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 11,213 
37,75  39,073 36,863 37,394 37,434 37,548 37,947 38,061 38,021 37,490 39,447 
            
1+980  -11,722 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 11,179 
37,65  38,976 36,764 37,296 37,336 37,450 37,849 37,963 37,923 37,391 39,331 
            
2+000  -11,510 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 10,965 
37,56  38,780 36,674 37,206 37,246 37,360 37,759 37,873 37,833 37,301 39,135 
            
2+020  -11,170 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 10,587 
37,47  38,522 36,586 37,118 37,158 37,272 37,671 37,785 37,745 37,213 38,857 
            
2+023  -11,096 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 10,507 
37,46  38,471 36,572 37,104 37,144 37,258 37,657 37,771 37,731 37,199 38,803 
            
2+040  -10,482 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 10,099 
37,38  38,134 36,542 37,074 37,114 37,212 37,554 37,651 37,611 37,079 38,480 
            
2+060  -9,683 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 9,486 
37,29  37,699 36,507 37,038 37,078 37,157 37,431 37,509 37,469 36,937 38,032 
            
2+080  -9,103 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 9,005 
37,21  37,374 36,471 37,003 37,043 37,102 37,309 37,367 37,327 36,796 37,649 
            
2+100  -8,748 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 8,828 
37,12  37,160 36,435 36,967 37,007 37,047 37,186 37,226 37,186 36,654 37,419 
            
2+120  -8,689 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 9,073 
37,03  37,042 36,346 36,878 36,918 36,958 37,065 37,087 37,047 36,515 37,402 
            
2+140  -8,900 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 9,434 
36,94  37,058 36,258 36,789 36,829 36,869 36,945 36,948 36,908 36,376 37,444 
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REPLANTEO PERFILES TRANSVERSALES EJE TRONCO 
            
  IZQUIERDA DERECHA 
            
P.K.  P. T. / C. D. Pie firme Berma Arcén Arista Arista Arcén Berma Pie firme P. T. / C. D. 
cota eje  cota cota cota cota cota cota cota cota cota cota 
            
2+143  -8,926 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 9,487 
36,93  37,057 36,243 36,775 36,815 36,855 36,925 36,925 36,885 36,353 37,448 
            
2+160  -9,286 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 9,968 
36,85  37,163 36,169 36,701 36,741 36,781 36,824 36,809 36,769 36,237 37,572 
            
2+180  -9,561 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 10,329 
36,76  37,212 36,080 36,612 36,652 36,692 36,703 36,670 36,630 36,098 37,613 
            
2+200  -9,723 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 10,317 
36,67  37,204 35,992 36,524 36,564 36,604 36,604 36,564 36,524 35,992 37,501 
            
2+220  -9,801 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 10,303 
36,59  37,155 35,903 36,435 36,475 36,515 36,515 36,475 36,435 35,903 37,406 
            
2+240  -9,869 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 10,192 
36,50  37,100 35,814 36,346 36,386 36,426 36,426 36,386 36,346 35,814 37,261 
            
2+260  -9,725 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 9,993 
36,41  36,940 35,726 36,258 36,298 36,338 36,338 36,298 36,258 35,726 37,073 
            
2+280  -9,529 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 9,735 
36,32  36,753 35,637 36,169 36,209 36,249 36,249 36,209 36,169 35,637 36,856 
            
2+300  -9,036 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 9,428 
36,23  36,418 35,549 36,081 36,121 36,161 36,161 36,121 36,081 35,549 36,614 
            
2+320  -7,719 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 8,032 
36,14  35,671 35,460 35,992 36,032 36,072 36,072 36,032 35,992 35,460 35,827 
            
2+340  -7,654 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 7,512 
36,05  35,134 35,371 35,903 35,943 35,983 35,983 35,943 35,903 35,371 35,229 
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REPLANTEO PERFILES TRANSVERSALES EJE TRONCO 
            
  IZQUIERDA DERECHA 
            
P.K.  P. T. / C. D. Pie firme Berma Arcén Arista Arista Arcén Berma Pie firme P. T. / C. D. 
cota eje  cota cota cota cota cota cota cota cota cota cota 
            
2+360  -8,308 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 8,149 
35,97  34,611 35,284 35,816 35,856 35,896 35,896 35,856 35,816 35,284 34,717 
            
2+380  -8,985 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 8,815 
35,89  34,088 35,213 35,744 35,784 35,824 35,824 35,784 35,744 35,213 34,201 
            
2+397  -9,478 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 9,169 
35,85  33,715 35,168 35,700 35,740 35,780 35,780 35,740 35,700 35,168 33,921 
            
2+400  -9,559 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 9,227 
35,84  33,654 35,161 35,693 35,733 35,773 35,773 35,733 35,693 35,161 33,875 
            
2+420   -9,894 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500  4,330 6,360 7,370 8,190 9,600 
35,81   33,399 35,130 35,661 35,701 35,741  35,741 35,701 35,661 35,130 33,603 
            
2+440   -15,040 -11,550 -10,610 -9,280 -7,130  11,660 13,830 15,000 15,940 18,220 
35,80   33,170 35,150 35,690 35,730 35,770  35,770 35,730 35,690 35,150 33,592 
            
2+460  - - - - - - - - - - 
35,80  - - - - - - - - - - 
            
2+480  - - - - - - - - - - 
35,80  - - - - - - - - - - 
            
2+500  - - - - - - - - - - 
35,80  - - - - - - - - - - 
            
2+520  - - - - - - - - - - 
35,80  - - - - - - - - - - 
            
2+540   -12,830 -11,770 -10,090 -9,820 -7,660  4,180 6,230 7,250 8,070 9,000 
35,80   34,368 35,130 35,660 35,700 35,740  35,740 35,700 35,660 35,130 34,925 
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REPLANTEO PERFILES TRANSVERSALES EJE TRONCO 
            
  IZQUIERDA DERECHA 
            
P.K.  P. T. / C. D. Pie firme Berma Arcén Arista Arista Arcén Berma Pie firme P. T. / C. D. 
cota eje  cota cota cota cota cota cota cota cota cota cota 
            
2+560  -7,875 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 7,684 
35,76  34,697 35,082 35,613 35,653 35,693 35,693 35,653 35,613 35,082 35,275 
            
2+567  -7,773 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 7,823 
35,74  34,744 35,060 35,592 35,632 35,672 35,672 35,632 35,592 35,060 35,323 
            
2+580  -7,585 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 8,079 
35,70  34,830 35,022 35,553 35,593 35,633 35,633 35,593 35,553 35,022 35,412 
            
2+600  -7,320 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 8,430 
35,62  34,918 34,933 35,465 35,505 35,545 35,545 35,505 35,465 34,933 35,499 
            
2+609  -7,460 -7,298 -6,500 -5,500 -3,500 3,500 5,500 6,500 7,298 8,644 
35,57  34,965 34,884 35,416 35,456 35,496 35,496 35,456 35,416 34,884 35,557 
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REPLANTEO PERFILES TRANSVERSALES GLORIETA 01 
            
  IZQUIERDA DERECHA 
            
P.K.  P. T. / C. D. Pie firme Berma Arcén Arista Arista Arcén Berma Pie firme P. T. / C. D.
cota eje  cota cota cota cota cota cota cota cota cota cota 
            
0+000  -7,576 -5,728 -5,000 - -4,000 4,000 6,000 7,000 7,798 9,606 
16,50  14,883 16,115 16,600 - 16,580 16,420 16,380 16,340 15,808 14,602 
            
0+020  -7,706 -5,728 -5,000 - -4,000 4,000 6,000 7,000 7,798 9,743 
16,50  14,884 16,115 16,600 - 16,580 16,420 16,380 16,340 15,808 14,599 
            
0+040  -8,391 -5,728 -5,000 - -4,000 4,000 6,000 7,000 7,798 10,321 
16,50  15,027 16,115 16,600 - 16,580 16,420 16,380 16,340 15,808 14,813 
            
0+060  -7,352 -5,728 -5,000 - -4,000 4,000 6,000 7,000 7,798 9,092 
16,50  15,251 16,115 16,600 - 16,580 16,420 16,380 16,340 15,808 15,164 
            
0+080  -6,869 -5,728 -5,000 - -4,000 4,000 6,000 7,000 7,798 8,483 
16,50  15,508 16,115 16,600 - 16,580 16,420 16,380 16,340 15,808 15,506 
            
0+100  -7,210 -5,728 -5,000 - -4,000 4,000 6,000 7,000 7,798 8,867 
16,50  15,718 16,115 16,600 - 16,580 16,420 16,380 16,340 15,808 15,899 
            
0+120  -6,174 -5,728 -5,000 - -4,000 4,000 6,000 7,000 7,798 8,306 
16,50  15,818 16,115 16,600 - 16,580 16,420 16,380 16,340 15,808 16,062 
            
0+140  -7,570 -5,728 -5,000 - -4,000 4,000 6,000 7,000 7,798 9,363 
16,50  15,722 16,115 16,600 - 16,580 16,420 16,380 16,340 15,808 15,964 
            
0+160  -7,130 -5,728 -5,000 - -4,000 4,000 6,000 7,000 7,798 8,643 
16,50  15,517 16,115 16,600 - 16,580 16,420 16,380 16,340 15,808 15,581 
            
0+180  -8,271 -5,728 -5,000 - -4,000 4,000 6,000 7,000 7,798 10,043 
16,50  15,244 16,115 16,600 - 16,580 16,420 16,380 16,340 15,808 15,136 
            
0+200  -7,379 -5,728 -5,000 - -4,000 4,000 6,000 7,000 7,798 9,341 
16,50  15,014 16,115 16,600 - 16,580 16,420 16,380 16,340 15,808 14,779 
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REPLANTEO PERFILES TRANSVERSALES GLORIETA 01 
            
  IZQUIERDA DERECHA 
            
P.K.  P. T. / C. D. Pie firme Berma Arcén Arista Arista Arcén Berma Pie firme P. T. / C. D.
cota eje  cota cota cota cota cota cota cota cota cota cota 
            
0+220  -7,576 -5,728 -5,000 - -4,000 4,000 6,000 7,000 7,798 9,606 
16,50  14,883 16,115 16,600 - 16,580 16,420 16,380 16,340 15,808 14,602 
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REPLANTEO PERFILES TRANSVERSALES GLORIETA 02 
            
  IZQUIERDA DERECHA 
            
P.K.  P. T. / C. D. Pie firme Berma Arcén Arista Arista Arcén Berma Pie firme P. T. / C. D.
cota eje  cota cota cota cota cota cota cota cota cota cota 
            
0+000  -7,293 -5,728 -5,000 - -4,000 4,000 6,000 7,000 7,798 16,453 
21,43  21,827 21,045 21,530 - 21,510 21,350 21,310 21,270 20,738 25,066 
            
0+020  -6,354 -5,728 -5,000 - -4,000 4,000 6,000 7,000 7,798 19,432 
21,43  21,358 21,045 21,530 - 21,510 21,350 21,310 21,270 20,738 26,555 
            
0+040  -9,327 -5,728 -5,000 - -4,000 4,000 6,000 7,000 7,798 8,583 
21,43  19,033 21,045 21,530 - 21,510 21,350 21,310 21,270 20,738 20,602 
            
0+060  -10,233 -5,728 -5,000 - -4,000 4,000 6,000 7,000 7,798 11,301 
21,43  18,656 21,045 21,530 - 21,510 21,350 21,310 21,270 20,738 19,018 
            
0+080  -9,651 -5,728 -5,000 - -4,000 4,000 6,000 7,000 7,798 10,388 
21,43  18,430 21,045 21,530 - 21,510 21,350 21,310 21,270 20,738 19,011 
            
0+100  -11,170 -5,728 -5,000 - -4,000 4,000 6,000 7,000 7,798 11,843 
21,43  17,882 21,045 21,530 - 21,510 21,350 21,310 21,270 20,738 18,507 
            
0+120  -12,352 -5,728 -5,000 - -4,000 4,000 6,000 7,000 7,798 14,907 
21,43  17,087 21,045 21,530 - 21,510 21,350 21,310 21,270 20,738 16,457 
            
0+140  -12,051 -5,728 -5,000 - -4,000 4,000 6,000 7,000 7,798 15,905 
21,43  16,833 21,045 21,530 - 21,510 21,350 21,310 21,270 20,738 15,337 
            
0+160  -11,923 -5,728 -5,000 - -4,000 4,000 6,000 7,000 7,798 14,212 
21,43  17,537 21,045 21,530 - 21,510 21,350 21,310 21,270 20,738 17,084 
            
0+180  -9,607 -5,728 -5,000 - -4,000 4,000 6,000 7,000 7,798 10,851 
21,43  18,761 21,045 21,530 - 21,510 21,350 21,310 21,270 20,738 19,005 
            
0+200  -6,536 -5,728 -5,000 - -4,000 4,000 6,000 7,000 7,798 10,447 
21,43  20,734 21,045 21,530 - 21,510 21,350 21,310 21,270 20,738 21,891 
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REPLANTEO PERFILES TRANSVERSALES GLORIETA 02 
            
  IZQUIERDA DERECHA 
            
P.K.  P. T. / C. D. Pie firme Berma Arcén Arista Arista Arcén Berma Pie firme P. T. / C. D.
cota eje  cota cota cota cota cota cota cota cota cota cota 
            
0+220  -7,293 -5,728 -5,000 - -4,000 4,000 6,000 7,000 7,798 16,452 
21,43  21,827 21,045 21,530 - 21,510 21,350 21,310 21,270 20,738 25,065 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de construcción de la variante de Torrecera  
en la CA-3110, Jerez de la Frontera (Cádiz) 
 
Memoria descriptiva                                                                                       ANEJO Nº 6: Replanteo 
 
Miriam Caballero Calero                                                                                                                       46 
 
REPLANTEO PERFILES TRANSVERSALES GLORIETA 03 
            
  IZQUIERDA DERECHA 
            
P.K.  P. T. / C. D. Pie firme Berma Arcén Arista Arista Arcén Berma Pie firme P. T. / C. D.
cota eje  cota cota cota cota cota cota cota cota cota cota 
            
0+000  -7,812 -5,728 -5,000 - -4,000 4,000 6,000 7,000 7,798 8,894 
35,88  34,105 35,495 35,980 - 35,960 35,800 35,760 35,720 35,188 34,458 
            
0+020  -8,715 -5,728 -5,000 - -4,000 4,000 6,000 7,000 7,798 10,356 
35,88  33,504 35,495 35,980 - 35,960 35,800 35,760 35,720 35,188 33,483 
            
0+040  -9,849 -5,728 -5,000 - -4,000 4,000 6,000 7,000 7,798 12,186 
35,88  33,134 35,495 35,980 - 35,960 35,800 35,760 35,720 35,188 32,649 
            
0+060  -10,276 -5,728 -5,000 - -4,000 4,000 6,000 7,000 7,798 12,646 
35,88  33,078 35,495 35,980 - 35,960 35,800 35,760 35,720 35,188 32,572 
            
0+080  -9,099 -5,728 -5,000 - -4,000 4,000 6,000 7,000 7,798 11,580 
35,88  33,247 35,495 35,980 - 35,960 35,800 35,760 35,720 35,188 32,667 
            
0+100  -9,470 -5,728 -5,000 - -4,000 4,000 6,000 7,000 7,798 11,609 
35,88  33,465 35,495 35,980 - 35,960 35,800 35,760 35,720 35,188 33,112 
            
0+120  -8,904 -5,728 -5,000 - -4,000 4,000 6,000 7,000 7,798 10,695 
35,88  33,837 35,495 35,980 - 35,960 35,800 35,760 35,720 35,188 33,716 
            
0+140  -7,684 -5,728 -5,000 - -4,000 4,000 6,000 7,000 7,798 8,895 
35,88  34,193 35,495 35,980 - 35,960 35,800 35,760 35,720 35,188 34,459 
            
0+160  -8,343 -5,728 -5,000 - -4,000 4,000 6,000 7,000 7,798 9,128 
35,88  34,372 35,495 35,980 - 35,960 35,800 35,760 35,720 35,188 34,922 
            
0+180  -7,457 -5,728 -5,000 - -4,000 4,000 6,000 7,000 7,798 8,455 
35,88  34,646 35,495 35,980 - 35,960 35,800 35,760 35,720 35,188 35,289 
            
0+200  -7,505 -5,728 -5,000 - -4,000 4,000 6,000 7,000 7,798 8,253 
35,88  34,536 35,495 35,980 - 35,960 35,800 35,760 35,720 35,188 35,111 
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REPLANTEO PERFILES TRANSVERSALES GLORIETA 03 
            
  IZQUIERDA DERECHA 
            
P.K.  P. T. / C. D. Pie firme Berma Arcén Arista Arista Arcén Berma Pie firme P. T. / C. D.
cota eje  cota cota cota cota cota cota cota cota cota cota 
            
0+220  -7,812 -5,728 -5,000 - -4,000 4,000 6,000 7,000 7,798 8,894 
35,88  34,105 35,495 35,980 - 35,960 35,800 35,760 35,720 35,188 34,458 
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1.  INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
 
Se realiza en el presente anejo, el estudio de movimiento de tierras del 
Proyecto de Construcción de la Variante de Torrecera. Los objetivos que se 
persiguen, son los siguientes: 
 
- Determinar la clasificación de las excavaciones en la traza. 
- Determinar el volumen de material de excavación que será aprovechable en la 
construcción de los terraplenes de la traza y su lugar de empleo. 
- De igual manera se determinará el volumen de material no aprovechable y su 
destino. 
- Determinar las necesidades de préstamos y vertederos necesarios, 
cuantificándose sus volúmenes. 
- Estudiar los procedimientos y métodos de excavación y transporte más 
idóneos para la obra que nos ocupa. 
 
En definitiva lo que se consigue con las actuaciones expuestas es realizar una 
optimización económica, que nos permita obtener unos precios unitarios, 
debidamente justificados, de las unidades básicas del movimiento de tierras. 
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2. FACTORES GEOTÉCNICOS 
 
 
2.1. MATERIALES 
 
En el anejo nº3 Geología y Geotecnia, se procedió a la caracterización de las 
formaciones litológicas afectadas por la traza, se establecieron los taludes de 
excavación en desmonte y terraplén, así como también a la definición de los 
espesores de tierra vegetal. 
 
En función de la caracterización realizada se pueden diferenciar los siguientes 
tramos: 
 
Pk inicial Pk final Terreno subyacente de apoyo desmonte/terraplén 
0+000 0+460 Tolerable Terraplén 
0+460 0+580 Adecuado Desmonte 
0+580 0+660 Adecuado Media ladera 
0+660 1+300 Adecuado Desmonte 
1+300 1+780 Tolerable Terraplén 
1+780 2+320 Adecuado Desmonte 
2+320 2+540 Adecuado Terraplén 
2+540 Pk fin Adecuado Media ladera 
 
 
2.2. TALUDES ADOPTADOS 
 
Los taludes adoptados han sido: 
- Desmonte  2H : 1V 
- Terraplenes 3H : 2V 
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Las dimensiones de los terraplenes y desmontes existentes en la obra no 
superan los 8,50m. Se ha tratado en lo posible evitar las secciones a media ladera, 
para no tener problemas de inestabilidades. 
 
2.3. APROVECHAMIENTO DEL MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN 
 
De lo expuesto en el punto 2.1. y de las conclusiones del Anejo nº3 Geología 
y Geotecnia, se observa que los suelos obtenido de la excavación en desmonte son 
aptos para su empleo en el cimiento y núcleo del terraplén. Al ser el volumen de 
desmonte superior al de terraplén se utilizará todo este material en la ejecución del 
núcleo y cimiento de terraplén. Será necesaria la utilización de vertederos para el 
excedente de desmonte. Parte de este exceso puede ser utilizado en el relleno de las 
isletas de las glorietas.  
 
La cobertura de tierra vegetal existente es muy escasa, y debe de eliminarse al 
efectuar el desbroce, por lo que no va a considerarse en el proyecto de excavación en 
tierra vegetal. Se ha previsto que la tierra vegetal obtenida del desbroce se acopie en 
caballeros, para utilizarla posteriormente en al cubrición de taludes y relleno de 
glorietas. 
 
2.4. COEFICIENTES DE PASO 
 
 
El volumen de desmonte que obtenemos en los listados es un volumen sobre 
perfil, antes de realizar la excavación; y no el volumen que tendrá este material una 
vez excavado y colocado en terraplén. 
 
Esta diferencia es debida a la alteración de las condiciones de consolidación 
que posee el suelo en su estado natural, y a la compactación debida a la mano del 
hombre. Así pues: 
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Volumen final = Coeficiente de paso x Volumen inicial 
 
Se define el Coeficiente de Paso como la relación entre la densidad seca 
inicial y la densidad seca máxima Proctor. 
 
Coeficiente de paso = Densidad seca inicial / Densidad seca máxima Proctor 
 
En los grandes tipos de suelo presentes en la traza y definidos en el anejo 3  
Geología y Geotecnia tenemos: 
 
• Nivel geotécnico II (Suelos tolerables) arenas arcillosas de color marrón 
anaranjado. 
- Densidad seca = 1’96 tn/m3; 1’95 tn/m3; 1’85 tn/m3, tomamos como valor 
medio 1’92 tn/m3. 
- Densidad seca máxima Proctor Normal. 1’94 tn7m3; 1’93 tn/m3; 1’83 
tn/m3, tomamos como valor medio 1’90 tn/m3. 
- Coeficiente de paso 1’92/1’90 = 1’01 
 
• Nivel geotécnico III (Suelos adecuados) arenas arcillosas anaranjadas 
- Densidad seca 1’94 tn/m3; 2’00 tn/m3; 1’99 tn/m3, tomamos como valor 
medio 1’98 tn/m3. 
- Densidad seca máxima Proctor Normal 1’92 tn/m3; 1’98 tn/m3; 1’97 
tn/m3, tomamos como valor medio 1’96 tn/m3. 
- Coeficiente de paso 1’97/1’96= 1’01 
 
Ahora bien esta relación puede variar en función de la profundidad de la 
muestra, humedad, condiciones meteorológicas. 
 
También se producen perdidas o mermas en las operaciones de carga y 
transporte, por lo que se opta por mantener como Coeficiente de paso en los dos tipos 
de suelos el valor de la unidad (Coeficiente de paso = 1,00). Para obtener 1,00 m3 de 
terraplén se necesitan 1,00 m3 de desmonte.  
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3. DATOS DE LOS PERFILES Y BALANCE DE LOS MATERIALES 
 
 
3.1. DATOS DE LOS LISTADOS 
 
Para cada perfil se tienen tres clases de superficies: 
- Superficie de desmonte 
- Superficie de terraplén 
- Superficie de desbroce 
 
También aparecen los volúmenes parciales y a origen de los desmontes y 
terraplenes. Para cálculo de tierra vegetal que aparece se ha considerado un espesor 
medio de 0,80m desde el Pk 0+000 al Pk 1+680 y de 0,40m del Pk 1+680 al Pk final.  
En las glorietas 1 y 2, el espesor de tierra vegetal es de 0,80m y en la glorieta 
3 es de 0,40m. 
 
3.2. ANÁLISIS DE LOS DESMONTES Y TERRAPLENES 
 
Pasamos al punto fundamental del movimiento de tierras: el análisis de los 
volúmenes de desmonte y terraplén. Para ello se siguen las siguientes premisas: 
- Caracterización geotécnica del terreno, en cuanto a su aprovechamiento 
del material de los desmontes. 
- División de la traza en tramos de desmontes y terraplén, estudiando la 
compensación con material del mismo tramo si es posible. 
 
- Tramo PK  0+000/PK 0+460 Terraplén 35.599 m3 
 - Tierra Vegetal     9.480 m3 
 - Desmonte aprovechable  0 m3 
 - Déficit terraplén   35.599 m3 
 
- Tramo PK  0+460/PK 1+300 Desmonte 61.335 m3 
 - Tierra Vegetal   17.863 m3 
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- Terraplén    1.155 m3 
 - Exceso desmonte   60.179 m3 
 
- Tramo PK  1+300/PK 1+780 Terraplén  14.016 m3 
 - Tierra Vegetal     7.135 m3 
 - Desmonte aprovechable  214 m3 
 - Déficit terraplén   13.801 m3 
 
- Tramo PK  1+780/PK 2+320 Desmonte  16.335 m3 
- Tierra Vegetal   4.226 m3 
- Terraplén    23 m3 
 - Exceso desmonte   16.312 m3 
 
- Tramo PK  2+320/PK 2+609 Terraplén  3.271 m3 
 - Tierra Vegetal     2.012 m3 
 - Desmonte aprovechable  898 m3 
 - Déficit terraplén   2.372 m3 
 
- Glorieta 1 Terraplén  2.276 m3 
 - Tierra Vegetal     2.550 m3 
 - Desmonte aprovechable  8 m3 
 - Déficit terraplén   2267 m3 
 
- Glorieta 2 Terraplén  6.778 m3 
 - Tierra Vegetal     3.063 m3 
 - Desmonte aprovechable  1.205 m3 
 - Déficit terraplén   5.572 m3 
 
- Glorieta 3 Terraplén  4.496 m3 
 - Tierra Vegetal     1.286 m3 
 - Desmonte aprovechable  0 m3 
 - Déficit terraplén   4.496 m3 
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A continuación se adjunta un cuadro resumen con el estudio de desmontes y 
terraplenes de toda la carretera. 
 
 
Una vez comprobado que la compensación interna entre tramos es suficiente, 
para la ejecución de todos los terraplenes de la carretera, se determina el flujo de 
tierras entre tramos con déficit y tramos con exceso, es decir, establecer desde donde 
hay que traer el material necesario. 
 
A continuación se adjunta un cuadro donde se efectúa la compensación de 
tierras para el tronco y glorietas (ver página siguiente). 
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3.3. DIAGRAMA DE MASAS 
 
Se parte de las superficies teóricas de desmonte y terraplén que se obtiene en 
cada perfil del tramo considerado y se realiza la compensación transversal. 
Una vez hechas las compensaciones transversales, se realiza el estudio de la 
compensación longitudinal mediante el método del diagrama de masas. 
La diferencia acumulada entre el exceso de desmonte acumulado y el exceso 
de terraplén acumulado es el diagrama de masas. 
El gráfico que determina esta columna sirve para tener una idea completa del 
estado de déficit o superávit de tierras en cada perfil. Al ser la curva positiva quiere 
decir que nos están sobrando tierras, y la ordenada nos dice cuántos metros cúbicos 
sobran desde el origen en cada perfil. 
Las zonas ascendentes de la curva indican que los volúmenes excavados 
superan a los volúmenes de terraplén (exceso de desmonte tras haber hecho la 
compensación transversal). 
Las zonas descendentes de la curva indican que los volúmenes de terraplén 
superan a los volúmenes de excavación (exceso de terraplén tras haber hecho la 
compensación transversal). 
Cortando la curva por una línea horizontal obtenemos una cantera de 
compensación, es decir, el desmonte entre los P.K. correspondientes es igual al 
terraplén. 
Si esta área encerrada se corresponde con una zona convexa del diagrama, el 
transporte de materiales para la compensación se realiza en sentido del avance de la 
carretera. Si la curva es cóncava la compensación se realiza en sentido contrario. 
El área encerrada es igual al producto del volumen total movido por la 
distancia media de transporte en dicho tramo. La distancia de transporte se establece 
por tanto como la separación entre los centros de gravedad de las zonas 
correspondientes a desmonte y terraplén en cada una de las canteras de 
compensación. 
Un máximo del diagrama de masas indica un paso de desmonte a terraplén, y 
viceversa si se trata de un mínimo. 
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4. PRÉSTAMOS Y VERTEDEROS 
 
 
4.1. PRÉSTAMOS 
 
Los materiales necesarios para terraplenes son los siguientes: 
- Núcleo cimiento de terraplenes: para la formación del núcleo y cimiento de los 
terraplenes, se va a recurrir a materiales procedentes de la excavación. El 
volumen de tierras necesario para la formación de terraplenes es de 67.617 m3, el 
volumen obtenido de desmonte es de 79.998 m3. Existe por tanto un sobrante de 
tierras de 12.380 m3. Los materiales a utilizar cumplen las características de 
suelos adecuados y tolerables. 
- Materiales para la explanada: se empleará un suelo seleccionado tipo S2 con 
CBR ≥ 10 que es el existente en una cantera situada en el Puerto de Santa María, 
en el “Cerro de San Cristobal”. El volumen necesario es de 22.301 m3.  
 
- Materiales para firmes: se necesitará zahorra artificial. El volumen necesario es 
de 11.814 m3. La cantera que se utilizará se encuentra situada en la carretera de 
de Arcos a Algar Km 5.2, finca Peñón Amarillo. Arcos de la Frontera (Cádiz). 
 
4.2. VERTEDEROS 
 
Tal y como se desprende del análisis anterior, existe un excedente de tierra 
procedentes de la excavación, que es necesario trasladar a un vertedero. No obstante, 
parte de ese material podrá ser empleado en el relleno de las isletas internas de las 
glorietas. 
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5. ESTUDIO DE COSTES 
 
 
5.1. EXCAVACIÓN 
 
Los suelos son fácilmente excavables empleando tractor tipo buldózer, o bien 
con palas excavadoras. También pueden emplearse traíllas y mototraillas, si bien 
estas últimas son menos habituales y se suelen emplear en obras con un mayor 
volumen de movimiento de tierras. 
 
La distancia de transporte es a lo largo de toda la traza, unos 1.000 m. 
La excavación se va a realizar mediante pala excavadora y el transporte con 
camiones, adecuados para la distancia obtenida. 
El rendimiento en excavación y carga de una pala excavadora de tamaño 
medio en un terreno medio es de 100 m3/h.     0’010 h/m3 
 
Para el transporte se tiene: 
- Capacidad 20 m3 
Carga 0’010 h 
Descarga 0’030 h 
Transporte en la obra 2 x 1 km (v = 60 km/h) = 0,03 h. 
Total 0,07 h (20 m3)    0’003 h/m3 
 
5.2. FORMACIÓN DE TERRAPLÉN 
 
 El transporte del material se ha considerado en la excavación de la 
explanación, por lo que aquí hay que tener en cuenta el extendido, humectado y 
compactación del suelo. 
 
Los rendimientos considerados son: 
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- Extendido nivelado   
Motoniveladora 135 Cv, Vc= 2’20 m3  
R= 52 m3/h.  0’0192 h/m3 
 
- Humectación 
Camión cuba de 160 Cv. Vc= 8’00 m3 
R= 40 m3/h.  0’025 h/m3 
 
- Compactación 
Rodillo mixto vibratorio de 120 Cv.    
ancho 2’00 m  
R= 150 m3/h.  0’0067 h/m3 
 
5.3. SUELO SELECCIONADO 
 
El transporte se realizará con camiones bañera de 30 m3 de capacidad. 
Carga 0’010 h 
Descarga 0’030 h 
Transporte 2 x 18= 36 km (v= 80 km/h)= 0,45 h 
Total 0,49 h (30 m3)    0’016 h/m3. 
 
5.4. ZAHORRA ARTIFICIAL 
 
El transporte se realizará con camiones bañera de 20 m3 de capacidad. 
Carga 0’010 h 
Descarga 0’030 h 
Transporte 2 x 30= 60 km (V= 60 Km/h)= 1 h 
Total 1,04 h (20 m3)    0,052 h/m3. 
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6. LISTADOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
LISTADO DE MOVIMIENTO DE TIERRA DEL EJE DE LA CARRETERA 
P.K. Sup.Desmonte Sup.Terraplen Sup.Vegetal Vol.Desmonte Vol.Terraplen Vol.Vegetal 
0+000 0,00 1,64 12,66 0,00 86,13 261,01 
0+020 0,00 6,97 13,44 0,00 195,99 276,80 
0+040 0,00 12,63 14,24 0,00 322,30 293,92 
0+060 0,00 19,60 15,15 0,00 514,22 318,02 
0+080 0,00 31,82 16,65 0,00 809,58 351,78 
0+100 0,00 49,13 18,53 0,00 1.194,99 391,44 
0+120 0,00 70,36 20,62 0,00 1.661,17 434,72 
0+140 0,00 95,75 22,86 0,00 2.196,34 479,54 
0+160 0,00 123,88 25,10 0,00 2.783,84 524,19 
0+180 0,00 154,50 27,32 0,00 3.441,58 568,97 
0+200 0,00 189,65 29,58 0,00 3.955,52 603,08 
0+220 0,00 205,90 30,73 0,00 4.059,19 607,35 
0+240 0,00 200,02 30,00 0,00 3.364,81 553,19 
0+260 0,00 136,46 25,32 0,00 2.216,29 469,01 
0+280 0,00 85,17 21,58 0,00 1.314,73 400,58 
0+300 0,00 46,30 18,47 0,00 864,63 362,24 
0+320 0,00 40,16 17,75 0,00 794,36 354,55 
0+340 0,00 39,28 17,71 0,00 826,62 358,37 
0+360 0,00 43,39 18,13 0,00 918,44 368,10 
0+380 0,00 48,46 18,68 0,00 1.017,05 378,59 
0+400 0,00 53,25 19,18 0,00 1.117,72 387,50 
0+420 0,00 58,52 19,57 0,00 1.111,39 384,10 
0+440 0,00 52,61 18,84 0,00 833,06 353,88 
0+460 0,00 30,69 16,55 263,25 306,92 316,11 
0+480 26,33 0,00 15,06 1.251,82 0,00 398,17 
0+500 98,86 0,00 24,75 2.432,71 0,00 541,88 
0+520 144,41 0,00 29,44 2.713,58 0,00 573,18 
0+540 126,94 0,00 27,88 2.061,52 0,00 508,53 
0+560 79,21 0,00 22,97 1.133,19 0,00 393,50 
0+580 34,11 0,00 16,38 482,92 27,24 309,36 
0+600 14,18 2,72 14,56 245,07 135,39 291,75 
0+620 10,33 10,82 14,62 198,79 394,59 295,21 
0+640 9,55 28,64 14,90 245,94 288,77 274,93 
0+660 15,04 0,23 12,59 663,42 2,33 313,45 
0+680 51,30 0,00 18,75 1.404,79 0,00 421,50 
0+700 89,18 0,00 23,40 2.044,38 0,00 493,41 
0+720 115,26 0,00 25,95 2.547,13 0,00 542,96 
0+740 139,45 0,00 28,35 1.385,74 0,00 275,95 
0+750 151,15 0,00 29,52 1.625,12 0,00 311,36 
0+760 159,49 0,00 30,00 3.106,03 0,00 591,66 
0+780 151,11 0,00 29,17 2.840,44 0,00 568,35 
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P.K. Sup.Desmonte Sup.Terraplen Sup.Vegetal Vol.Desmonte Vol.Terraplen Vol.Vegetal 
0+800 132,93 0,00 27,67 2.399,23 0,00 526,31 
0+820 106,99 0,00 24,96 1.017,73 0,00 240,85 
0+830 101,56 0,00 24,39 997,36 0,00 246,56 
0+840 93,24 0,00 23,77 1.675,13 0,00 459,71 
0+860 74,28 0,00 22,21 1.439,40 0,00 440,03 
0+880 69,66 0,00 21,80 1.502,62 0,00 448,33 
0+900 80,60 0,00 23,04 1.662,45 0,00 460,85 
0+920 85,65 0,00 23,05 1.786,52 0,00 462,76 
0+940 93,01 0,00 23,23 543,78 0,00 136,92 
0+946 90,42 0,00 22,96 1.184,03 0,00 314,85 
0+960 77,87 0,00 21,79 1.409,22 0,00 418,52 
0+980 63,05 0,00 20,06 1.091,08 0,00 379,32 
1+000 46,06 0,00 17,87 796,92 0,00 340,32 
1+020 33,64 0,00 16,16 199,75 0,00 98,56 
1+026 31,31 0,00 15,89 428,59 0,00 219,96 
1+040 30,58 0,00 15,88 636,81 0,00 322,86 
1+060 33,10 0,00 16,41 747,53 0,00 341,01 
1+080 41,65 0,00 17,69 946,05 0,00 369,30 
1+100 52,95 0,00 19,24 1.197,11 0,00 402,74 
1+120 66,76 0,00 21,04 1.493,04 0,00 438,91 
1+140 82,55 0,00 22,85 1.800,32 0,00 472,53 
1+160 97,49 0,00 24,40 2.057,42 0,00 497,05 
1+180 108,26 0,00 25,31 2.198,05 0,00 509,58 
1+200 111,55 0,00 25,65 2.007,52 0,00 491,80 
1+220 89,20 0,00 23,53 1.486,19 0,00 435,51 
1+240 59,42 0,00 20,02 989,46 0,00 372,94 
1+260 39,53 0,00 17,27 635,89 0,00 320,70 
1+280 24,06 0,00 14,80 359,98 0,00 273,07 
1+300 11,94 0,00 12,51 119,38 14,79 251,44 
1+320 0,00 1,48 12,64 0,00 133,51 267,83 
1+340 0,00 11,87 14,15 0,00 349,28 297,16 
1+360 0,00 23,06 15,57 0,00 540,96 321,20 
1+380 0,00 31,04 16,55 0,00 707,69 340,55 
1+400 0,00 39,73 17,51 0,00 867,65 358,21 
1+420 0,00 47,04 18,32 0,00 1.016,14 373,86 
1+440 0,00 54,58 19,07 0,00 1.187,02 390,66 
1+460 0,00 64,12 20,00 0,00 1.359,82 406,90 
1+480 0,00 71,86 20,69 0,00 1.456,20 416,06 
1+500 0,00 73,76 20,91 0,00 1.408,75 412,30 
1+520 0,00 67,11 20,32 0,00 1.219,98 394,21 
1+540 0,00 54,88 19,10 0,00 971,77 368,96 
1+560 0,00 42,29 17,79 0,00 740,59 344,22 
1+580 0,00 31,77 16,63 0,00 546,24 321,85 
1+600 0,00 22,86 15,56 0,00 396,41 303,39 
1+620 0,00 16,78 14,78 0,00 299,69 290,89 
Proyecto de construcción de la variante de Torrecera  
en la CA-3110, Jerez de la Frontera (Cádiz) 
 
Memoria descriptiva                                                                  ANEJO Nº 7: Movimiento de tierras 
 
Miriam Caballero Calero                                                                                                                       18 
 
P.K. Sup.Desmonte Sup.Terraplen Sup.Vegetal Vol.Desmonte Vol.Terraplen Vol.Vegetal 
1+640 0,00 13,18 14,31 0,00 239,10 282,78 
1+660 0,00 10,72 13,97 0,00 213,53 279,28 
1+680 0,00 10,63 13,96 0,00 146,70 204,75 
1+700 0,00 4,04 6,52 0,00 76,43 130,13 
1+720 0,00 3,60 6,49 0,00 36,71 69,69 
1+731 0,00 3,23 6,47 0,00 25,87 59,59 
1+740 0,00 2,36 6,41 0,00 31,04 127,05 
1+760 0,00 0,74 6,29 95,53 30,49 122,52 
1+780 9,55 2,31 5,96 216,74 23,08 121,46 
1+800 12,12 0,00 6,19 290,23 0,00 128,63 
1+820 16,90 0,00 6,68 390,34 0,00 138,26 
1+840 22,13 0,00 7,15 253,97 0,00 78,55 
1+851 24,90 0,00 7,40 239,79 0,00 68,98 
1+860 27,22 0,00 7,60 594,51 0,00 156,04 
1+880 32,23 0,00 8,01 697,81 0,00 164,38 
1+900 37,55 0,00 8,43 799,12 0,00 172,11 
1+920 42,36 0,00 8,78 879,69 0,00 177,97 
1+940 45,61 0,00 9,02 934,39 0,00 181,89 
1+960 47,83 0,00 9,17 954,45 0,00 183,34 
1+980 47,61 0,00 9,16 928,90 0,00 181,51 
2+000 45,28 0,00 8,99 868,79 0,00 176,93 
2+020 41,60 0,00 8,70 131,39 0,00 27,64 
2+023 40,86 0,00 8,64 637,99 0,00 141,84 
2+040 35,04 0,00 8,23 630,11 0,00 159,00 
2+060 27,97 0,00 7,67 508,80 0,00 149,11 
2+080 22,91 0,00 7,24 435,13 0,00 142,73 
2+100 20,61 0,00 7,03 418,54 0,00 141,35 
2+120 21,25 0,00 7,11 449,40 0,00 144,38 
2+140 23,69 0,00 7,33 77,21 0,00 23,79 
2+143 24,01 0,00 7,37 434,76 0,00 126,28 
2+160 27,86 0,00 7,70 587,19 0,00 156,58 
2+180 30,86 0,00 7,96 624,13 0,00 159,72 
2+200 31,55 0,00 8,02 634,39 0,00 160,58 
2+220 31,89 0,00 8,04 635,57 0,00 160,66 
2+240 31,67 0,00 8,02 616,50 0,00 159,11 
2+260 29,98 0,00 7,89 579,05 0,00 155,93 
2+280 27,92 0,00 7,71 521,50 0,00 150,92 
2+300 24,23 0,00 7,39 365,27 0,00 136,86 
2+320 12,30 0,00 6,30 218,54 43,35 123,66 
2+340 9,55 4,34 6,07 95,53 93,94 126,49 
2+360 0,00 5,06 6,58 0,00 177,81 137,03 
2+380 0,00 12,72 7,12 0,00 310,68 146,34 
2+400 0,00 18,35 7,51 0,00 419,64 153,07 
2+420 0,00 23,62 7,79 0,00 491,65 157,16 
2+440 0,00 25,55 7,92 0,00 462,26 155,66 
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P.K. Sup.Desmonte Sup.Terraplen Sup.Vegetal Vol.Desmonte Vol.Terraplen Vol.Vegetal 
2+460 0,00 20,68 7,64 0,00 404,59 152,23 
2+480 0,00 19,78 7,58 0,00 368,74 149,99 
2+500 0,00 17,09 7,42 0,00 266,40 143,31 
2+520 0,00 9,55 6,91 0,00 119,93 133,10 
2+540 0,00 2,45 6,40 97,99 56,29 126,22 
2+560 9,80 3,18 6,22 204,54 43,71 124,90 
2+580 10,66 1,19 6,27 227,39 12,30 125,66 
2+600 12,08 0,04 6,30 54,66 0,19 57,63 
2+609 0,00 0,00 6,44    
TOTALES: 4.404,78 2.707,22 2.171,41 78.784,24 54.066,00 40.718,50 
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LISTADO DE MOVIMIENTO DE TIERRA EN LA GLORIETA 1 
 
P.K. Sup.Desmonte Sup.Terraplén Sup.Vegetal Vol.Desmonte Vol.Terraplén Vol.Vegetal 
0+000 0,00 0,00 0,00 
   
0+000 0,00 18,93 13,75 0,00 191,51 137,77 
0+010 0,00 19,37 13,81 0,00 193,24 138,84 
0+020 0,00 19,28 13,96 0,00 192,26 142,47 
0+030 0,00 19,17 14,54 0,00 186,69 147,53 
0+040 0,00 18,17 14,97 0,00 169,61 148,76 
0+050 0,00 15,76 14,78 0,00 71,74 69,97 
0+055 0,00 13,74 13,99 0,00 65,35 69,70 
0+060 0,00 11,70 13,16 0,00 102,56 127,20 
0+070 0,00 8,81 12,29 0,00 77,38 122,84 
0+080 0,00 6,67 12,28 0,00 57,49 127,29 
0+090 0,00 4,83 13,18 0,00 24,15 65,88 
0+100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0+110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0+110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0+120 0,00 0,00 0,00 2,97 7,46 61,62 
0+130 0,59 1,49 12,32 4,23 20,03 129,36 
0+140 0,25 2,51 13,55 1,26 33,54 132,47 
0+150 0,00 4,20 12,95 0,00 53,65 127,83 
0+160 0,00 6,53 12,62 0,00 32,50 57,64 
0+165 0,00 7,62 12,49 0,00 44,58 67,11 
0+170 0,00 8,86 12,33 0,00 112,19 134,92 
0+180 0,00 13,57 14,65 0,00 138,68 138,56 
0+190 0,00 14,16 13,06 0,00 152,48 132,19 
0+200 0,00 16,33 13,38 0,00 171,05 134,92 
0+210 0,00 17,88 13,61 0,00 173,85 129,30 
0+219 0,00 18,89 13,74 0,00 4,30 6,25 
0+220 0,00 0,00 13,75    
TOTALES: 0,85 268,48 309,12 8,45 2.276,24 2.550,38 
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LISTADO DE MOVIMIENTO DE TIERRA EN LA GLORIETA 2 
 
P.K. Sup.Desmonte Sup.Terraplén Sup.Vegetal Vol.Desmonte Vol.Terraplén Vol.Vegetal 
0+000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0+000 0,00 0,00 0,00 265,80 0,00 101,70 
0+010 53,16 0,00 20,34 498,69 0,00 204,84 
0+020 46,58 0,00 20,63 292,05 22,40 192,21 
0+030 11,83 4,48 17,81 59,16 134,91 160,71 
0+040 0,00 22,50 14,33 0,00 286,48 156,06 
0+050 0,00 34,79 16,88 0,00 179,21 84,78 
0+055 0,00 37,70 17,41 0,00 192,67 87,57 
0+060 0,00 38,51 17,23 0,00 379,52 169,49 
0+070 0,00 37,40 16,67 0,00 371,29 163,51 
0+080 0,00 36,86 16,03 0,00 388,96 163,47 
0+090 0,00 40,93 16,66 0,00 204,65 83,32 
0+100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0+110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0+110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0+120 0,00 0,00 0,00 0,00 495,93 111,88 
0+130 0,00 99,19 22,38 0,00 995,55 223,70 
0+140 0,00 99,93 22,36 0,00 945,03 221,44 
0+150 0,00 89,08 21,92 0,00 814,71 214,15 
0+160 0,00 73,86 20,91 0,00 337,36 99,65 
0+165 0,00 65,80 20,35 0,00 310,87 101,55 
0+170 0,00 54,48 18,95 0,00 440,48 176,56 
0+180 0,00 33,62 16,37 0,00 221,81 146,41 
0+190 0,00 10,75 12,92 44,90 55,08 132,53 
0+200 8,98 0,27 13,59 44,90 1,35 67,95 
0+210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0+220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0+220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
TOTALES: 120,55 780,14 343,73 1.205,49 6.778,22 3.063,42 
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LISTADO DE MOVIMIENTO DE TIERRA EN LA GLORIETA 3 
 
P.K. Sup.Desmonte Sup.Terraplén Sup.Vegetal Vol.Desmonte Vol.Terraplén Vol.Vegetal 
0+000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0+000 0,00 0,00 0,00 0,00 113,88 35,68 
0+010 0,00 22,78 7,14 0,00 265,71 73,82 
0+020 0,00 30,37 7,63 0,00 348,03 79,44 
0+030 0,00 39,24 8,26 0,00 422,10 85,37 
0+040 0,00 45,18 8,81 0,00 473,10 90,31 
0+050 0,00 49,44 9,25 0,00 247,61 46,23 
0+055 0,00 50,42 9,40 0,00 249,09 46,79 
0+060 0,00 48,40 9,17 0,00 463,48 89,54 
0+070 0,00 44,29 8,74 0,00 426,81 85,05 
0+080 0,00 41,07 8,27 0,00 404,00 82,79 
0+090 0,00 39,73 8,29 0,00 198,65 41,43 
0+100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0+110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0+110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0+120 0,00 0,00 0,00 0,00 101,51 35,53 
0+130 0,00 20,30 7,11 0,00 177,27 68,69 
0+140 0,00 15,15 6,63 0,00 145,45 67,26 
0+150 0,00 13,94 6,82 0,00 127,73 69,04 
0+160 0,00 11,61 6,99 0,00 52,41 34,18 
0+165 0,00 9,89 7,03 0,00 45,76 35,25 
0+170 0,00 7,97 6,73 0,31 69,32 65,47 
0+180 0,06 5,89 6,37 0,44 57,76 61,66 
0+190 0,03 5,66 5,97 0,13 67,80 61,35 
0+200 0,00 7,90 6,30 0,00 39,51 31,52 
0+210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0+220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0+220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALES: 0,09 509,23 144,88 0,88 4.496,95 1.286,35 
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1.  INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 
 
El objetivo del presente anejo es la determinación de la sección y/o secciones 
estructurales del firme mas adecuada entre las posibles, que sea capaz de soportar la 
intensidad de tráfico que se prevé en el año de puesta en servicio de la vía y con un 
periodo de servicio mínimo de 20 años. De manera adicional, se dará solución a la 
formación de la explanada correspondiente. 
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2. CATEGORÍA DEL TRÁFICO PESADO 
 
La sección estructural del firme dependerá en primer lugar de la intensidad 
media diaria de vehículos pesados (IMDp) que se prevea en el carril de proyecto en 
el año de puesta en servicio. Dicha intensidad se utilizará para establecer la categoría 
de tráfico pesado. 
 
Para determinar esa futura intensidad se partirá de los aforos, de la proporción 
de vehículos pesados y de otros datos disponibles. Con todo ello se realizan unas 
previsiones de la demanda de tráfico basándonos en el método de la extrapolación de 
tendencias, según las fórmulas siguientes: 
 
kcpIMDIMDp ⋅⋅⋅=  
Siendo: 
- IMDp = Número de vehículos pesados en el año de puesta en servicio de 
la carretera en el carril de proyecto. 
- IMD = intensidad media diaria en el último año aforado. 
- p = porcentaje de vehículos pesados del último año aforado. 
- c = coeficiente corrector para carril de proyecto.  
 c = 0,50 (2 carriles, 1 por sentido) 
 c = 1,00 (2 carriles por sentido) 
 c = 0,85 (3 ó más carriles por sentido) 
 -  k = factor de crecimiento del tráfico pesado. 
 
Para obtener el factor de crecimiento del tráfico pesado se aplicará la 
siguiente fórmula: 
txk ⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛ +=
100
1  
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Siendo: 
- x = incremento medio anual de vehículos pesados en el periodo de 
tiempo considerado en %. 
- t = número de años transcurridos desde el aforo inicial hasta la puesta 
en servicio de la carretera. 
 
Partiendo de los datos de aforo recogidos en el anejo de planeamiento y 
tráfico, se elabora la siguiente tabla donde queda recogido el incremento anual de la 
IMD, con los cuales se calcula la tasa de crecimiento a emplear en los cálculos. 
 
AÑO IMD Incremento de IMD 
Incremento de IMD en 
% 
2006 2901   
2007 3175 274 9.45 
2008 3197 22 0.69 
Tabla nº 1: crecimiento de la IMD 
  
Según la norma 6.1-IC se podrá optar como tasa de crecimiento (x) el valor 
medio de las obtenidas en los cinco últimos años en la estación de aforo permanente 
o de control (primaria o secundaria) en el mismo itinerario y más próxima al tramo 
en estudio. En nuestro caso tomamos los datos de la estación de aforo más cercana, 
localizada en la CA-2122. Solo contamos con tres años de aforo, que son los 
publicados en la página web de la Junta de Andalucía. Aplicando esto obtenemos: 
 
%07.5
2
69.045.9 =+=x  
 
 Los datos de partida para el cálculo de la intensidad en el año de puesta en 
funcionamiento son los siguientes: 
 
- Intensidad media diaria en el último año aforado (IMD) = 3197 
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- Porcentaje de vehículos pesados en el último año aforado (p) = 10 % 
- Coeficiente corrector para carril de proyecto (c) = 0,50 
- Tasa de crecimiento anual (x) = 5.07 % 
- Año inicial de aforo = 2006 
- Último año aforado = 2008 
- Año de puesta en servicio = 2013 
 
Aplicando la formulación antes definida y sustituyendo los valores 
correspondientes, la intensidad media diaria de vehículos pesados que se prevé para 
el carril de proyecto en el año de puesta en servicio de la vía es de 225,96 vehículos 
pesados/día. 
 
96,225
100
07,5150,0
100
103197
20062013
=⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛ +⋅⋅⋅=
−
IMDp  
 
 Según la tabla 1A de la Instrucción 6.1-I.C. sobre secciones de firmes, la 
categoría de tráfico a considerar para el dimensionamiento del firme será T2, con 
una intensidad media diaria de vehículos pesados en el carril de proyecto superior 
a 200 e inferior a 800 vehículos pesados/día (800 < IMDp < 200). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de construcción de la variante de Torrecera  
en la CA-3110, Jerez de la Frontera (Cádiz) 
 
Memoria descriptiva                                                  ANEJO Nº 8: Estudio de  firmes y pavimentos 
 
Miriam Caballero Calero                                                                                                                       7 
 
3. CLIMATOLOGÍA Y PLUVIOMETRÍA 
 
Para la elección del tipo de ligante bituminoso, así como para la relación entre 
su dosificación en masa y la del polvo mineral, la norma 6.1-I.C. establece tres zonas 
térmicas estivales reflejadas en la figura 3 de la citada norma. Para nuestro proyecto 
tenemos que Torrecera se enmarca en una zona térmica cálida. 
 
En cuanto a la pluviometría, la misma norma también establece una 
clasificación. Torrecera se enmarca en la zona poco lluviosa (precipitación media 
anual inferior a 600mm). 
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4.  RECONOCIMIENTO DEL TERRENO SUBYACENTE 
 
Según se indica en el anejo de Geleogía y Geotécnia, los terrenos detectados 
en la traza son tolerables y adecuados. Teniendo en cuenta la localización de estos 
niveles y el encaje de la carretera en alzado, se han acotado los tramos de carretera 
que apoyan sobre suelo adecuado y los tramos de carretera que apoyan sobre suelo 
tolerable. Esto es fundamental para la determinación de la formación de la 
explanada. Los tramos diferenciados son los siguientes: 
 
 
Pk inicial Pk final Terreno subyacente de apoyo desmonte/terraplén 
0+000 0+480 Tolerable Terraplén 
0+480 0+580 Adecuado Desmonte 
0+580 0+660 Adecuado Media ladera 
0+660 1+300 Adecuado Desmonte 
1+300 1+780 Tolerable Terraplén 
1+780 2+320 Adecuado Desmonte 
2+320 2+540 Adecuado Terraplén 
2+540 Pk fin Adecuado Media ladera 
Tabla nº 2: Diferenciación de terreno subyacente por tramos. 
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5. DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME 
 
Atendiendo a la categoría de tráfico obtenida, se procede al 
dimensionamiento del firme y pavimento que componen el nuevo vial, con la ayuda 
del catálogo de firmes que recoge la Instrucción 6.1-I.C.  
 
La categoría de tráfico indicada para el dimensionamiento del firme es T2. La 
instrucción 6.1-I.C. propone diez secciones diferentes para el dimensionamiento del 
firme con dicha categoría de tráfico (figura 2.1 de la instrucción), tres sobre una 
explanada tipo E1, cuatro de ellas sobre una explanada tipo E2 y las tres restantes 
sobre una explanada tipo E3. En el cuadro siguiente se exponen dichas secciones. 
 
 
Categoría de tráfico Tipo 
explanada T2 
 211  212    214   
  MB 18cm MB 28cm HF 23cm 
  30cm HM 15cm SC 40cm 
  ZA ZA 20cm 
E1 
          
 221  222  223  224   
MB 15cm MB 18cm MB 25cm HF 23cm 
GC 20cm SC 22cm HM 15cm ZA 25cm 
SC 20cm 
E2 
 231  232  234     
MB 15cm MB 20cm HF 23cm 
SC 20cm 
HM 15cm ZA 25cm 
E3 
 
MB Mezcla bituminosa HM Hormigón magro vibrado SC Suelocemento 
   
HF Hormigón de firme GC Gravacemento ZA Zahorra artificial
Tabla nº 3: soluciones de firme para tráfico T2 (norma 6.1-I.C.) 
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La sección elegida para dar solución al firme es la sección 221 sobre una 
explanada tipo E2, compuesta por 25cm de zahorra artificial y 25cm de mezcla 
bituminosa en caliente. 
 
Para definir los espesores de las capas que conformarán los 25cm de mezcla 
bituminosa, así como el ligante a emplear, se ha aplicado el artículo 542 del PG-3. El 
paquete de mezcla bituminosa queda como sigue: 
 
- capa de rodadura (6cm de espesor) de mezcla bituminosa tipo semidensa 
AC22 surf B60/70 S 
- capa intermedia (6cm de espesor) de mezcla bituminosa tipo semidensa AC22 
bin B60/70 S 
- capa base (13cm de espesor) de mezcla bituminosa tipo gruesa AC22 base 
B60/70 G 
 
La estructura definitiva del firme seleccionado queda reflejada en el siguiente 
esquema: 
 
  6cm AC22 surf B60/70 S 
Riego de adherencia  6cm AC22 bin B607/0 S 
Riego de adherencia 
 
 
25 cm de  
mezcla  
bituminosa 
13cm AC22 base B60/70 G 
 
Riego de imprimación 
  
  
  
 
25cm de 
zahorra 
artificial 
100% P.M. 
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6. FORMACIÓN DE LA EXPLANADA 
 
La Instrucción 6.1-I.C. recoge un catálogo de soluciones para la formación de 
las distintas categorías de explanadas dependiendo del tipo de suelo de la 
explanación (en el caso de los desmontes) o de la obra de tierra subyacente (en el 
caso de rellenos: terraplenes, pedraplenes o rellenos todo-uno). 
 
El anejo de Geología y Geotecnia clasifica los materiales encontrados en la 
traza como tolerables y adecuados, pudiéndose utilizar estos para la formación del 
cimiento y núcleo de terraplenes. 
 
En el punto anterior se indica que la sección elegida para dar solución al 
firme de la calzada debe apoyar sobre una explanada tipo E2. Las soluciones que 
propone la Instrucción 6.1-I.C. para la formación de una explanada tipo E2 sobre 
suelos adecuados y tolerables son las siguientes: 
 
 
S-EST2 25cm 3 25cm 
2 40cm 
S-EST1 25cm S-EST1 25cm 2 75cm 
1 50cm 
Tabla nº4: Formación explanada E2 sobre suelo tolerable 
 
S-EST2 25cm 3 35cm 
2 55cm 
Tabla nº5: Formación explanada E2 sobre suelo adecuado 
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donde: 
1 Suelo adecuado con CBR ≥ 5 
2 Suelo seleccionado con CBR ≥ 10 
3 Suelo seleccionado con CBR ≥ 20 
S-EST1 Suelo estabilizado In Situ 
S-EST2 Suelo estabilizado In Situ 
 
 
En vista de lo expuesto anteriormente y de las características de los materiales 
de préstamo de los cuales se disponen próximos a la zona, la explanada se formará a 
base de suelo seleccionado con CBR ≥ 10. 
 
En los desmontes, dado que en estas zonas la carretera apoyará sobre suelos 
adecuados, la explanada se conformará con 55cm de suelo seleccionado con CBR ≥ 
10. 
 
En los terraplenes, los últimos 50cm del núcleo de terraplén serán de suelo 
adecuado extraído de la traza de la carretera. Sobre esta se colocarán 40cm de suelo 
seleccionado con CBR ≥ 10. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 
Este anejo tiene por objeto el desarrollo del cálculo y dimensionamiento de 
las obras y sistemas de drenaje que será necesario disponer a lo largo de la variante 
de Torrecera, para garantizar tanto la evacuación de las aguas pluviales caídas sobre 
el tronco de la calzada y glorietas (drenaje longitudinal), como la permeabilidad 
superficial entre ambas márgenes del terreno circundante (drenaje transversal).  
 
Así mismo, se estudiará la disposición de otros elementos accesorios que 
sirvan de complemento al drenaje general de la plataforma.  
 
Este estudio se desarrolla en tres fases consecutivas e interrelacionadas. 
Inicialmente se procedía a la elaboración del estudio de Climatología partiendo de 
los datos climatológicos disponibles de las estaciones meteorológicas existentes en la 
zona. Posteriormente se procedió al análisis del medio físico donde se asienta el 
trazado de la carretera proyectada, determinando las cuencas de aportación y las 
características de las mismas, quedando recogido bajo el epígrafe Hidrología. Por 
último, a partir de los resultados obtenidos en las fases previas descritas, se definen 
las características de los sistemas de Drenaje (transversal y longitudinal).  
 
Las dos primeras fases han sido convenientemente desarrolladas en el Anejo 
nº 4 de este proyecto. La última fase se completa a continuación, quedando definidas 
todas y cada una de las obras de drenaje transversal que sea necesario disponer. 
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2. DATOS DE PARTIDA 
 
 
2.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS CUENCAS 
 
Se adjunta a continuación las características de las cuencas interceptadas por 
la variante de Torrecera. Estas características se determinaron en el anejo nº 4 de este 
proyecto.  
 
Cuenca Superficie (Km²) 
Longitud 
(Km) 
Cota 
Superior 
(m) 
Cota  
inferior  
(m) 
Desnivel 
(m) 
Pendiente 
(%) 
C 1 2,033 1,73 50,00 11,50 38,50 2,23 
C 1a 0,097 0,11 30,00 23,75 6,25 5,95 
C 2 0,470 1,12 67,00 38,00 29,00 2,59 
C 3 1,521 1,58 68,00 34,00 34,00 2,15 
Tabla 1: Características de las cuencas definidas 
 
2.2. PRECIPITACIONES MÁXIMAS DIARIAS 
 
El cálculo de las precipitaciones se ha desarrollado en el anejo nº 4 de este 
proyecto. Se adjunta a continuación los valores obtenidos.  
Periodo de Retorno 
(años) 
Valores adoptados 
(mm/d) 
2 49,00 
5 67,00 
10 81,00 
25 99,00 
50 114,00 
75 129,00 
100 146,00 
250 152,00 
500 169,00 
1000 188,00 
Tabla 2: Valores adoptados para precipitaciones de diseño 
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2.3. ELECCIÓN DEL PERIODO DE RETORNO 
 
Un parámetro fundamental a definir es el periodo de retorno. Para su elección 
se ha tenido en cuenta la Norma 5.2-IC, de referencia en todo cálculo hidrológico.  
 
Los mínimos periodos de retorno a considerar en el cálculo vienen impuestos 
por la tabla 1-2 de la Instrucción, que se acompaña como Tabla 3 “Mínimos periodos 
de retorno según la norma 5.2-IC. 
 
Tabla 3: Mínimos periodos de retorno(años) según la Norma 5.2-IC 
 
De acuerdo con esta instrucción, se fijan los siguientes periodos de retorno 
para los distintos elementos de drenaje. 
 
- Obras de Drenaje Transversal: 100 años. 
- Drenaje de la Plataforma y Márgenes: 25 años. 
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3. DETERMINACIÓN DE CAUDALES DE DISEÑO PARA EL 
DRENAJE TRANSVERSAL 
 
 
3.1. METODOLOGÍA DEL CÁLCULO DE CAUDALES 
 
El método de cálculo que se emplea para la obtención de los caudales de cada 
cuenca, así como para el dimensionamiento del sistema hidráulico de drenaje 
transversal, es el contenido en la Norma 5.2-I.C. "Drenaje Superficial". Según esta 
norma, se ha seleccionado el Método Hidrometeorológico para el cálculo de los 
caudales. 
 
La aplicación de este método, basado en asignar una intensidad media de 
precipitación a una superficie cuya escorrentía ha sido estimada previamente, es 
apropiado sólo en pequeñas cuencas, tal y como sucede en nuestro caso, motivo por 
el cual lo elegimos para el cálculo del caudal de diseño de la obra de drenaje 
transversal. Con respecto al tamaño de cuenca, el límite entre cuenca pequeña y 
grande se encuentra en el tiempo de concentración, pasando a considerarse una u otra 
ya sea el valor de esta variable menor o mayor a seis horas. 
 
El Método Hidrometeorológico consiste en la aplicación de la siguiente 
fórmula: 
K
AtICQ
××=  
Siendo: 
- Q = caudal de cálculo en el punto de desagüe de la cuenca o superficie 
drenada 
- C = coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada. 
- A = área de la cuenca o superficie drenada 
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- It = intensidad media de precipitación correspondiente al periodo de 
retorno considerado y para una duración del aguacero igual al tiempo de 
concentración (Tc), sobre la cuenca o superficie drenada. 
- K = coeficiente en función de las unidades a emplear y mayorador en un 
20% del caudal Q obtenido. Si el área (A) se mide en km2 y el caudal (Q) 
en m3/s, K toma el valor de 3. 
 
3.1.1. Tiempo de concentración 
 
 Teniendo en cuenta que para cuencas pequeñas (tiempo de concentración 
menor de 6 horas) lo que predomina es el tiempo de recorrido del flujo canalizado, el 
tiempo de concentración se puede expresar mediante la ecuación: 
 
76,0
25,0J
L3,0cT ⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛×=  
en donde: 
- Tc = tiempo de concentración en horas. 
- L = la longitud del cauce principal en Km. 
- J = la pendiente media del mismo, expresada m/m. 
 
3.1.2. Intensidad media de precipitación 
 
La intensidad media It (mm/h) de precipitación a emplear en la estimación de 
caudales de referencia por este método Hidrometeorológico se podrá obtener por 
medio de la siguiente fórmula: 
n
dI
1I
dI
tI
⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛=  
donde: 
24
PI dd =                                             128
28
1.0
1.01.0
−
−= tn  
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en las que: 
- It (mm/h) = intensidad media de precitación. 
- I1 (mm/h) = intensidad horaria de precipitación correspondiente al 
periodo de retorno considerado. 
- Id (mm/h) = intensidad media diaria de precipitación correspondiente al 
periodo considerado. 
- Pd (mm) = precipitación total diaria correspondiente al periodo de 
retorno considerado. 
- t (horas) = duración del intervalo a que se refiere la intensidad. Se toma 
igual al tiempo de concentración. 
 
El valor de I1/Id se puede extraer del Mapa de Isolíneas que se facilita en la 
norma 5.2-I.C. “Drenaje Superficial”, y que adjuntamos a continuación (Figura nº 1). 
Para la zona en la que se encuadra el proyecto (Jerez de la Frontera) I1/Id  toma el 
valor de 8. 
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Figura nº 1: Mapa de isolíneas I1/Id (Norma 5.2-I.C. Drenaje Superficial) 
 
 
3.1.3. Coeficiente de escorrentía 
 
El coeficiente de escorrentía, que define la proporción respecto a la lluvia 
total caída sobre una cuenca que es interceptada por la vegetación, almacenada en 
charcos o infiltrada hacia el acuífero, dependerá de la razón entre la precipitación 
diaria Pd correspondiente a la intensidad de dicha lluvia I y a su período de retorno T 
y a la precipitación Po o umbral de escorrentía a partir de la cual se inicia ésta. La 
determinación de dicho coeficiente c se ha realizado con la expresión: 
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⎞
⎜⎜⎝
⎛
=  
siendo: 
- Pd (mm) = precipitación total diaria correspondiente al periodo de 
retorno considerado. 
- PO = umbral de escorrentía 
 
Para la estimación del valor de Po utilizamos la tabla 2.1 “Estimación inicial 
del umbral de escorrentía” de la Norma 5.2-I.C. “Drenaje Superficial” y que se 
adjunta mas adelante (tabla nº 4) multiplicando los valores en ella contenidos por el 
coeficiente corrector dado por la figura nº 2 también adjunta mas adelante, “Mapa del 
coeficiente corrector del umbral de escorrentia”.  
 
En la tabla nº 4, en lo referente a los usos de la tierra, no se da mayor 
aclaración por considerarse los términos utilizados suficientemente auto-explicativos. 
Las características hidrológicas se refieren a la densidad y estado de la cobertura 
vegetal, en un caso, y a la disposición de las labores de cultivo ("R" en dirección de 
la máxima pendiente, y "N" siguiendo las curvas de nivel del terreno), en el otro. 
 
En relación con la pendiente, la tabla sólo discrimina entre las que son 
mayores o menores del 3%.  
 
Sobre las distintas superficies que pueden recibir la precipitación, suelos y 
rocas, se ofrecen las siguientes aclaraciones, dadas por los autores del método: 
 
Rocas 
Son las superficies que más favorecen el fenómeno de la escorrentía. Se 
dividen en dos grupos: 
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- Rocas impermeables (pizarras, cuarcitas, granitos compactos, etc.) 
- Rocas permeables (calizas, dolomías, conglomerados, etc.) 
 
Suelos 
- Grupo A: En ellos el agua se infiltra rápidamente aún cuando estén muy 
húmedos. Profundos y de texturas gruesas (arenosas o areno- limosas) y 
drenaje perfecto. 
- Grupo B: Cuando están muy húmedos tienen una capacidad de 
infiltración moderada. La profundidad del suelo es de media a profunda, y 
su textura franco-arenosa, franca, franco-arcilloarenosa o franco limosa, 
Están bien o moderadamente drenados. 
- Grupo C: Cuando están muy húmedos la infiltración es lenta. La 
profundidad de suelo es inferior a la media y su textura es franco-
arcillosa, franco-arcillo-limosa, limosa o arcillo-arenosa. Son suelos 
imperfectamente drenados. 
- Grupo D: Cuando están muy húmedos la infiltración es muy lenta. Tienen 
horizontes de arcilla en la superficie o próximos a ella y están pobremente 
o muy pobremente drenados. También se incluyen aquí los terrenos con 
un nivel freático permanentemente alto y suelo de poco espesor 
(litosuelos). 
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Tabla nº 4: Estimación inicial del umbral de escorrentía Po (mm)  
(Norma 5.2-I.C. Drenaje Superficial) 
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Figura nº 2: Mapa del coeficiente corrector del umbral de escorrentía  
(Norma 5.2-I.C. Drenaje Superficial) 
 
 
3.2. CAUDALES DE DISEÑO 
 
Aplicando el método explicado en el punto 2.3 del presente anejo, se tienen 
los siguientes caudales de diseño para cada una de las cuencas definidas, 
considerando un periodo de retorno de 100 años y un coeficiente K = 3.  
 
Cuenca Caudal (m3/s) 
C 1 18,105 
C 1a 2,498 
C 2 5,033 
C 3 13,994 
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4. DRENAJE TRANSVERSAL 
 
 
4.1. INTRODUCCIÓN 
 
Definido el drenaje transversal como el conjunto de obras necesarias para que 
las obras de la carretera proyectada no interrumpan la red de drenaje natural del 
terreno, se procede a su estudio respetando lo establecido en la norma 5.2-I.C. de 
"Drenaje Superficial". Las obras de drenaje transversal deberán perturbar lo menos 
posible la circulación del agua por el cauce natural, sin excesivas sobreelevaciones 
del nivel del agua por posibles aterramientos, ni aumentos de velocidad por posibles 
erosiones aguas abajo. A continuación se exponen los criterios de proyecto para estas 
pequeñas obras de drenaje transversal: 
 
1. Planta: las obras de drenaje transversal se dispondrán, de ser posible, en 
dirección coincidente con el cauce natural. 
2. Perfil: se tratará en lo posible de ajustar el perfil de la obra de drenaje 
transversal, al perfil del lecho del cauce. 
3. Sección: se procurará respetar las dimensiones del cauce natural y no 
provocar fuertes estrechamientos, recurriendo para ello a un 
sobredimensionamiento. 
 
Con los caudales de diseño ya definidos y la localización de las obras también 
definidas se procede a diseñar las distintas obras que constituirá el drenaje 
transversal en cuanto a sus especificaciones básicas: tipo de obra, entrada, salida, 
dimensiones, pendientes, definición de su funcionamiento hidráulico, etc... 
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4.2. BASES DE CÁLCULO 
 
Una vez identificados los cauces que serán interceptados por la carretera 
proyectada y, calculados los caudales correspondientes a sus cuencas para un periodo 
de retorno de 100 años, se han proyectado las obras de drenaje transversal, necesarias 
para la evacuación de los mismos.  
 
Se ha calculado cada obra de drenaje siguiendo el procedimiento descrito en 
la Instrucción 5.2.-IC ‘Drenaje Superficial’ en todos los aspectos que afectan a la 
obra: planta, perfil, sección, embocaduras, sobre-elevación del nivel de agua y 
aterramientos.  
 
Las consideraciones básicas de cálculo son las siguientes: 
- La altura del nivel de agua a la entrada no debe superar 1,2 veces la altura 
del conducto de la obra de drenaje. 
- El máximo nivel de la lámina de agua deberá guardar, respecto de la 
superficie de la plataforma de la carretera un resguardo no inferior a 
0,50m. 
- El cuerpo de la conducción no debe entrar en carga. 
- Se toma como coeficiente de rugosidad de Manning –Strickler n = 0,015 
en el cuerpo de las obras de drenaje (en tubos y marcos de hormigón). 
- Para el dimensionamiento se ha adoptado el caudal correspondiente a un 
período de retorno de 100 años. 
- Se debe imponer a la corriente de agua una velocidad máxima que no 
produzca erosiones ni socavaciones en el propio conducto o en el cauce 
de salida. A estos efectos, se limita la velocidad media en la sección de 
salida en tubos o marcos de hormigón a 6 m/s. Asimismo la velocidad no 
será inferior a 0,6 m/s para el caudal de proyecto con el fin de evitar la 
sedimentación de partículas finas en el interior del conducto.  
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- Por otro lado, la dimensión mínima de la ODT está determinada en 
función de su longitud tal como se indica en la tabla adjunta.  
Longitud (m).  3 4 5 10 15  
Mínima dimensión (m). 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 1,8 
 
Partiendo de estas consideraciones a continuación se establecen las bases y 
metodología de cálculo encaminadas a la optimización de las obras de drenaje. 
 
El cálculo del caudal máximo que es capaz de desaguar un colector, para una 
sección y pendiente determinadas se realiza en régimen uniforme por aplicación de la 
fórmula de Manning-Strickler, es decir: 
2
1
3
2
JRh
n
1V ⋅⋅=  
donde: 
- v (m/s) = velocidad del agua 
- n (adimensional) = coeficiente de rugosidad de Manning 
- Rh = radio hidráulico, obtenido como cociente entre la superficie y el 
perímetro mojado 
- J (m/m) = pendiente de la obra de drenaje 
 
La ecuación de Manning se combina con la ecuación de conservación de la 
masa: 
vSQ ⋅=  
donde: 
- v (m/s) = velocidad del agua 
- S (m2) = superficie correspondiente al calado en la obra de drenaje 
 
Como resultado se obtiene la siguiente expresión: 
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 S R  j  K = Q 2/31/2 ×××  
 
Mediante esta expresión, se ha obtenido el caudal máximo capaz de desaguar 
cada obra a sección llena. Para tener en cuenta la posibilidad de que, en los tubos de 
sección circular, la obra funcione parcialmente llena, se han utilizado los coeficientes 
correctores de Thorman y Franke: 
)sen + ( 9,69
) sen2- (2 = 
x Q
Q
 = q
  
]
)sen + 2(
 sen2- 2[ = 
x V
V = W
0,625
1,625
m
p
0,625
m
p
βγβ
ββ
βγβ
ββ
 
donde: 
- v (m/s) = velocidad del agua 
- Vmáx =  velocidad a sección llena. 
- Vp =  velocidad a sección parcialmente llena. 
- Qmáx  =  caudal a sección llena. 
- Qp = caudal a sección parcialmente llena. 
- = 2β  arco de la sección mojada:  
 
- 2 γ = coeficiente de Thorman, que introduce la consideración del 
rozamiento entre el líquido y el aire del interior del conducto: 
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4.3. METODOLOGÍA 
 
Se ha seguido la Instrucción de Drenaje Superficial 5.2-IC (Artículo 5.2.2) y 
las condiciones de desagüe (Artículo 5.3). Cada obra de drenaje transversal, ya sea 
sección circular o bien rectangular posee una curva característica que relaciona un 
caudal de desagüe y una pendiente determinados, con la cota que alcanza la lámina 
de agua en la sección de salida y la cota de la lámina de agua en la sección de 
entrada. El conocimiento de ésta curva predice el comportamiento de la obra en el 
proceso de desagüe. Si por cualquier circunstancia la lámina de agua a la entrada de 
la ODT fuese superior al gálibo vertical, se produciría una sobreelevación de dicha 
lámina que podría llegar a inundar la plataforma. Por todo ello es necesario conocer 
el proceso de desagüe de una manera precisa. Con objeto de definir la curva 
característica del proceso de desagüe, se diferencian dos tipos de control: 
 
- Control de entrada: Se produce cuado la sección de la ODT se 
dimensiona en función de las características del caudal a la entrada. 
- Control de salida: Se produce cuando los niveles en el cauce a la salida 
de la obra de drenaje influyen en los niveles aguas arriba, necesitándose 
valores superiores a los deducibles por el control de entrada. 
 
Siguiendo lo establecido en la Instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial se 
realizan las siguientes comprobaciones que a continuación se indican. 
 
1. Sobreelevación del nivel de agua. Partiendo del caudal específico y 
utilizando la tabla 5.09 o 5.10 de la Instrucción 5.2-I.C, obtenemos el calado 
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especifico “He”. La condición que se debe dar para que el control sea de 
entrada es: 
 
2,1
H
He <  
 
siendo: 
- He = calado a la entrada de la obra de drenaje 
- H = altura de la obra de drenaje 
 
El caudal específico es: 
2
3
Dg
Q
  ó  23)( hBg
Q
×  
- Q = caudal específico 
- g = valor de la gravedad 
- D = diámetro de la ODT 
- B = base de conductos rectangulares 
- h = altura de conductos rectangulares 
 
2. Calado a la salida. El calado a la salida de la obra de drenaje debe ser 
inferior, tanto a la altura del conducto como al calado crítico en este. De la 
figura 5.11 contenida en la instrucción 5.2-IC obtenemos el calado crítico 
“yc” y se deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 
Hyc <  
siendo: 
- yc = calado crítico 
- H = altura de la obra de drenaje 
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3. Relación entre la longitud (L) y la pendiente (J). De las figuras 5-12 a 5-14 
de la instrucción 5.2-I.C, según el tipo de obra de drenaje proyectada, se 
obtiene la relación (L/J)max. Para que el control sea de entrada se tiene que 
cumplir que la relación L/J sea inferior a (L/J)max. 
 
max
J
L
J
L <  
4. Altura de la lámina de agua a la entrada. Por último se tiene que cumplir 
que el nivel de agua a la entrada del conducto, resultante de los cálculos, no 
rebase el señalado en la Fig. 5-15 de la instrucción 5.2-I.C. 
 
He(max)He >  
 
Si se cumplen todas las condiciones establecidas, teniendo en cuenta siempre 
que el conducto es recto en planta, de sección constante y pendiente uniforme, se 
puede establecer que el control se produce a la entrada. En caso de que esto no 
ocurriera así habrá que calcular el valor mínimo del nivel del agua a la entrada del 
conducto, exigido por el control de salida según la fórmula: 
 
µ−⋅−⋅⋅⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛
⋅
⋅⋅++= JL
g2
V
KR
Lg2Ke1Hs
2
23/4  
 
siendo: 
- Hs (m) = valor mínimo del nivel de agua a la entrada del conducto 
exigido por el control de salida. 
- L (m) = longitud del conducto 
- J (%) = pendiente del conducto 
- V (m/s) = velocidad media sección llena 
- Rh = radio hidráulico 
- g = aceleración de la gravedad 
- K = coeficiente de rugosidad de Manning 
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- Ke = coeficiente de pérdida de carga en la embocadura 
- µ = el mayor de los dos valores siguientes: 
2/)Hyc(
ys
+  
 
En caso de que Hs < He se tomará como definitivo el valor de He 
 
 
4.4. DIMENSIONAMIENTO DE LAS ODT 
 
Partiendo de la metodología establecida en el apartado anterior se han 
dimensionado todas las obras de drenaje transversal proyectadas con tubos circulares 
de hormigón de diámetro mínimo 1800mm. Se ha fijado este diámetro mínimo 
teniendo en cuenta que todas la ODT tienen más de 15m de longitud.  
 
En la tabla siguiente se indican las características básicas de las ODT 
proyectadas. 
 
ODT Ubicación Cuenca a desaguar Tipología 
nº 
conductos 
 
Diámetro 
(m) 
1 P.k. 0+225 C 1 Circular 3 1,8 
2 P.k. 0+640 C 1a Circular 1 1,8 
3 P.k. 1+555 C 2 Circular 1 1,8 
4 P.k. 2+240 C 3 Circular 3 1,8 
 
 
En las páginas siguientes se detalla el cálculo y comprobaciones del 
dimensionado de las ODT. 
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5. DRENAJE LONGITUDINAL 
 
 
5.1. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente apartado se definen los criterios básicos generales para el 
diseño del drenaje longitudinal, así como los distintos elementos previstos para el 
citado drenaje. Finalmente se acompañan, sobre los planos de planta del trazado en el 
documento número 2 de este proyecto, los esquemas provisionales para el drenaje 
longitudinal y los planos con los detalles tipo. 
 
La finalidad perseguida con el diseño de los distintos elementos que forman 
parte del drenaje longitudinal es la recogida de las aguas -pluviales o de deshielo- 
procedente de la explanación del nuevo trazado y su posterior evacuación a cauces 
naturales. 
 
En primer lugar, es necesario evacuar el agua recogida directamente de la 
calzada, lo que se realiza principalmente por escorrentía superficial. El agua es 
enviada a los laterales de las calzadas donde es recogida por las correspondientes 
cunetas. 
 
En esta fase del diseño es fundamental atender al juego de pendientes 
longitudinales y peraltes transversales de manera que no se formen puntos bajos 
dentro de la plataforma y que se verifique que en todo momento exista una pendiente 
superior al 0,5% que provoque el movimiento del agua hacia las cunetas. 
 
5.2. CUNETAS 
 
En todas las secciones en desmonte se han previsto cunetas para recoger la 
escorrentía de la plataforma y márgenes, con taludes y profundidad acorde con el 
resultado de las comprobaciones hidráulicas de este anejo. También se han 
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dispuestos cunetas de guarda en coronación de desmontes donde puede verse 
afectada la estabilidad del talud. 
 
Las cunetas empleadas tienen las siguientes características: 
- Cuneta triangular de 0,40 m. de profundidad y taludes H/V = 3/2, en 
coronación y a pie de desmonte, denominadas cunetas tipo 1 
- Cuneta trapecial de 0,60 m. de profundidad, taludes H/V = 1/2 y base de 
1,00 m, a pie de desmonte, denominadas cunetas tipo 2. 
 
De acuerdo con la Instrucción de drenaje, se han revestido las cunetas cuando 
su pendiente longitudinal es menor del 1% o mayor del 3%. Con objeto de evitar 
erosiones o aterramientos se revisten también si la velocidad del agua es menor a 
0,50 m/sg. o mayor de 1,50 m/sg. 
 
Las cunetas tienen como misión recoger el agua de escorrentía superficial 
procedente de la calzada y de los taludes de desmonte. 
 
El cálculo hidráulico para obtener la capacidad de los distintos tipos de 
cunetas se realiza aplicando las fórmulas de Manning y de Continuidad: 
V.S.=Q 
  IRn
1=V 1/22/3H  
donde: 
- Q = caudal 
- V = velocidad 
- S = superficie de la sección 
- n = coeficiente de rugosidad del cauce 
- Rh = radio hidráulico 
- I = pendiente 
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El cálculo y comprobaciones del dimensionamiento de las cunetas se adjunta 
en el apéndice 1 del presente anejo. 
 
5.3. BORDILLOS DE CORONACIÓN DE TERRAPLÉN 
 
La Instrucción de Drenaje Superficial 5.2.IC recomienda que en terraplenes 
de más de 2 o 3 metros de altura se dispongan bordillos en el borde de la plataforma 
para recoger la escorrentía de la misma y canalizarla mediante bajantes, evitando así 
la erosión del talud. En nuestro caso se ha optado por disponerlos cuando las alturas 
son superiores a los dos metros (2,00 m). 
 
5.4. BAJANTES 
 
Cada 50 m se colocará un bajante de terraplén, con piezas prefabricadas de 
dimensiones indicadas en los planos. 
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APÉNDICE Nº 1: CÁLCULO DE LAS CUNETAS 
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1.  INTRODUCCIÓN Y PRINCIPIOS BÁSICOS 
 
El presente anejo tiene por objeto definir la señalización horizontal y 
señalización vertical de la variante de Torrecera. No se incluye en este anejo el 
estudio de la señalización y balizamiento provisionales que puedan ser necesarios 
durante la ejecución de las obras. 
 
La señalización persigue tres objetivos: 
- Aumentar la seguridad de la circulación. 
- Aumentar la eficacia de la circulación. 
- Aumentar la comodidad de la circulación. 
 
Para ello, siempre que sea factible advierte de los posibles peligros, ordena la 
circulación, recuerda o acota algunas prescripciones del Reglamento General de 
Circulación y proporciona al usuario la información que precisa. La actual normativa 
establece los criterios técnicos básicos a los que se debe ajustar el diseño e 
implantación de la señalización en los proyectos de carreteras. Los principios básicos 
de la buena señalización son: claridad, sencillez y uniformidad. 
 
La claridad impone transmitir mensajes fácilmente comprensibles por los 
usuarios, no recargar la atención del conductor reiterando mensajes evidentes, y, en 
todo caso, imponer las menores restricciones posibles a la circulación, eliminando las 
señales requeridas para definir determinadas circunstancias de la carretera o 
determinadas restricciones en su uso en cuanto cesen de existir esas condiciones o 
restricciones.  
 
La sencillez exige que se emplee el mínimo número posible de elementos. 
 
La uniformidad se refiere no sólo a los elementos en sí, sino también a su 
implantación y a los criterios que la guíen. Por lo tanto, no se emplearán otros 
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distintos de los especificados, ni con inscripciones diferentes de las autorizadas por la 
actual Norma.  
 
La señalización debe entenderse como una ayuda a la circulación que facilita 
el buen uso de la red de carreteras pero que en ningún momento puede considerarse 
como una garantía de seguridad o de información ni puede sustituir a la conducción 
experta y responsable, todo ello sin perjuicio de la obligación legal de los 
conductores de respetar las limitaciones impuestas. 
 
En conclusión, la señalización debe conseguir el mayor grado de seguridad, 
funcionalidad y comodidad, informando e indicando de manera clara y concisa a los 
usuarios de todos aquellos aspectos que puedan interesarles ya sea de su localización, 
de un servicio o advirtiéndoles de un posible peligro: 
- Prohibiendo todas aquellas maniobras que pudiesen poner en peligro su vida 
o la de otros. 
- Delimitando claramente la zona por donde se puede circular. 
- Protegiendo a los vehículos, tanto de día como de noche, de posibles salidas 
de la calzada. 
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2. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 
La señalización horizontal se ha definido de acuerdo con la Norma de 
Carreteras 8.2-I.C. “Marcas Viales” publicada por el Ministerio de Obras Públicas, 
Transporte y Medio Ambiente.  
 
Todas las características y detalles de las marcas viales se definen en los 
planos y en los correspondientes artículos del Pliego de Condiciones, no habiendo 
parecido procedente el entrar aquí en un estudio exhaustivo de las mismas. 
 
Las marcas serán reflectantes y de color blanco. Este color corresponderá a la 
referencia B-118 de la norma UNE 48103.  
 
Estas marcas se ejecutarán sobre una superficie limpia exenta de material 
suelto y perfectamente seco por aplicación de pintura termoplástica en caliente 
mediante brocha o pulverización y adición de microesferas de vidrio, debiendo 
suspenderse la ejecución de días de fuerte viento y no admitiéndose el paso del 
tráfico sobre ella mientras dure su secado. 
 
Una vez aplicado el material y en condiciones normales, deberá secarse al 
menos durante 30 minutos de forma que al cabo del tiempo de secado no produzca 
adherencia, desplazamiento o decoloración bajo la acción del tráfico. 
 
Las características de la pintura a aplicar respetará todo lo dispuesto en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas y será antideslizante. 
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2.1. MARCAS LONGITUDINALES 
 
En el eje de la calzada: 
 
La línea blanca discontinua de 0,10 m de ancho con la secuencia de 3,50 m de trazo 
y 9 m de vano (M-1.2), para permitir el adelantamiento. 
 
Línea blanca discontinua de 0,10 m de ancho con la secuencia de 1,50 m de trazo y 
3,50 m de vano (M-1.9) para preaviso de prohibido adelantar. 
 
Línea blanca continua de 0,10 m de ancho para separación de carriles sin 
posibilidad de adelantamiento (M-2.2.). 
 
Línea blanca continua de 0,10 m de ancho adosada a discontinua de 0,10 m de 
ancho con la secuencia de 3,50 m de trazo y 9 m de vano (M-3.2.) para regulación 
de adelantamiento en uno de los dos sentidos. 
 
 
En los bordes de la calzada: 
 
Línea blanca continua de 0,10 m de ancho si el arcén es inferior a 1,50 m y de 0,15 
m de ancho si el arcén es mayor o igual a 1,50 m (M-2.6) para delimitar el borde de 
la calzada. 
 
Línea blanca discontinua de 1 m de trazo y 1 m de vano y ancho igual a la línea 
adyacente para indicar las zonas donde se permite atravesar la línea discontinua, 
tales como accesos directos a la calzada. 
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2.2. MARCAS TRANSVERSALES 
 
Marca transversal discontinua de CEDA EL PASO (M-4.2) 
 
Dispuesta a lo ancho del carril o carriles indica que, salvo en circunstancias 
normales que reduzcan la visibilidad, ningún vehículo o animal ni su carga debe 
franquearla tengan que ceder el paso en cumplimiento de la obligación impuesta por: 
señal o marca vial de CEDA EL PASO, semáforo con flecha verde de giro. Se 
utilizará el modelo de marca M-4.2 con las siguientes características: 
40cm de ancho, 80cm de trazo y vano de 40cm.  
Tendrá una longitud equivalente a toda la anchura del 
 carril o carriles a que se refiere la obligación de ceder el paso 
 
2.3. OTRAS MARCAS 
 
Señal horizontal de CEDA EL PASO (M-6.5) 
 
Indica al conductor de la obligación que tiene de ceder el paso vehículos que 
circulen por la calzada a la que se aproxima, y de detenerse si es preciso ante la línea 
de CEDA EL PASO. Esta señal se situará antes de la línea de CEDA EL PASO o del 
lugar donde se haya de ceder el paso, a una distancia comprendida entre 5 y 10m. 
Las dimensiones son las especificadas en los planos. 
 
2.4. ZONAS EXCLUIDAS AL TRÁFICO 
 
En los sobreanchos de la calzada en el entronque con las glorietas, figurará un 
cebreado. Las dimensiones y forma de las marcas se han reflejado en los planos de 
detalle. Siendo los siguientes: 
Cebreado tipo M-7.1 (VM>60 Km/h) con circulación en doble sentido. 
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2.5. SEÑALIZACIÓN DE ADELANTAMIENTO 
 
Se atendrá a lo dispuesto en la Norma 8.2.-I.C. “Marcas viales” para la 
definición de zonas de preaviso, y prohibición de adelantamiento, así como de las 
distancias de visibilidad. 
 
Se prohíbe pues adelantar, cuando la distancia de visibilidad disponible 
(D.V.D.), observador y obstáculo a 1,2 m de altura sobre el pavimento y a 1 m del 
borde interior de su carril, sea inferior a la necesaria, que se obtiene de la tabla 1 en 
función de la velocidad máxima permitida, apartado 3.2.2. de la Norma. 
 
Por tanto la línea continua se inicia cuando la DVD es menor de 165 m 
(correspondiente a una velocidad de 80 Km/h). La línea continua termina y se inicia 
la discontinua cuando la DVD (deseable) sea superior a 310m (correspondiente a una 
velocidad de 80 Km/h) 
 
 La zona de preaviso anterior al principio de una prohibición de 
adelantamiento se dispondrá, cuando la distancia de visibilidad disponible, sea 
inferior a 350 m, para una velocidad de 80 Km/h. En ningún caso la longitud del 
preaviso será inferior a 175 m (tablas 4 y 5). 
 
En el anejo de trazado se han calculado las distancias de visibilidad 
disponibles para el tronco de la carretera, en función de estos cálculos se ha 
efectuado la señalización. En cualquier caso se ha comprobado también que la 
barrera de seguridad no supone un obstáculo que limite la visibilidad en ningún 
punto por debajo de la visibilidad de parada. 
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3. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 
3.1. NORMATIVA 
 
La señalización vertical tiene por objeto aumentar la seguridad, eficacia y 
comodidad en el uso de la carretera, advirtiendo al usuario de la proximidad de algún 
peligro, dándole la información necesaria para que pueda elegir una dirección sin 
titubeos, o bien recordándole algunas prescripciones del código. 
 
Para la definición de la señalización vertical se ha seguido la Norma de la 
Dirección General de Carrteras 8.1-I.C. “Señalización vertical”,  la Orden de 28 de 
diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras en lo relativo a “señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos”, así como lo referente a señalización contenido 
en la O.C. 306/ P y P sobre caminos y vías de servicio y accesos a áreas y zonas de 
servicio. 
 
Las distintas señales verticales han de adecuarse a las siguientes 
características generales: 
 
- Todos los elementos (fondo, caracteres, orlas, símbolos, pictogramas) de una 
señal o panel complementario cuyo destino sea el de ser visto por los conductores, 
excepto los de color negro, deben ser retroreflexivos en su color. 
- Las señales serán de chapa de acero galvanizado por estar situadas a altura 
inferior a cuatro metros (4m). 
- Los soportes de las señales serán de acero galvanizado anclados en un dado 
de hormigón en masa según las dimensiones que figuran en los planos de detalle. 
- El nivel de retroreflectancia mínimo exigido para la señalización vertical es el 
indicado en la tabla VII de la I.C.-8.1. 
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Las características geométricas como de instalación y ubicación de las señales 
verticales proyectadas se encuentran reflejadas en los correspondientes planos. 
En los planos de planta correspondientes, se han reflejado la instalación y 
ubicación de las señales verticales proyectadas, indicando su código según el 
Catálogo de Señales Verticales de Circulación de la Dirección General de Carreteras 
(MOPT, Marzo de 1.992).  
 
Las características de los materiales a emplear están definidas en los artículos 
correspondientes del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en los planos 
de detalle. 
 
3.2.      DESCRIPCIÓN 
 
Se incluyen todas las señales proyectadas, de acuerdo con las Normas de 
Señalización del Catálogo de Señales de Circulación del Ministerio de Fomento. 
 
En esta obra se proyectan señales de los tipos siguientes: 
 
a) Señales de advertencia de peligro 
Son las señales tipo “P”. Cruce con prioridad, curva peligrosa, etc. 
 
b) Señales de reglamentación 
Entre estas señales se incluyen las de Prioridad, Prohibición, Restricciones, 
Obligación y Fin de prohibición o restricción. Son las llamadas tipo “R”. 
 
c) Señales de indicación 
En este grupo se incluyen las de indicaciones generales, carteles de orientación y 
paneles complementarios. Son las señales tipo “S”. 
 
En los planos de señalización se ha representado la situación exacta de cada 
señal así como el tipo y contenido de la misma. 
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En cuanto al tamaño de las letras, y tratándose de una carretera convencional 
de arcén mayor a 1,5 metros,  se han empleado los siguientes: 
 
Preavisos: 270 mm. 
Confirmación: 200 mm. 
Destino: 150 mm. 
Localización: 200 mm. 
Paneles complementarios: 150 mm. 
 
 Los carteles vienen dimensionados por los nombres y mensajes que en ellos 
se indican, de acuerdo con las Normas de composición de carteles contenidas en la 
Instrucción 8.1-IC, al igual que los paneles complementarios. 
 
 Los carteles formados por lamas tienen ajustada su dimensión a un número 
entero de éstas. 
 
Color: 
Los colores de las señales de destino, preavisos y de los carteles de 
confirmación son los siguientes: 
   Fondo:                                           blanco. 
 Caracteres, orlas y flechas:           negro. 
 
Retrorreflectancia: 
 Todas las señales, carteles y paneles complementarios serán 
retrorreflectantes.  
El nivel mínimo de retrorreflectancia, de acuerdo a la Orden de 28 de 
diciembre será nivel 2 en la señalización vertical de la carretera y nivel 2 en los 
carteles laterales. 
El reverso de las señales será de un color neutro. 
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3.3. CRITERIOS GENERALES 
 
La señalización definitiva es en cuanto a color, tipo de alfabeto y altura 
característica de los mensajes, del tipo carretera convencional. 
Las dimensiones de las señales tipo P y tipo R serán de 1.350 mm de lado las 
triangulares, y de diámetro 900 mm las circulares. Las octogonales de STOP serán de 
900 mm de doble apotema. 
 
Las dimensiones de las señales de indicaciones generales serán: 
 
                               900 x 1350 mm Señales rectangulares 
                               900 x 900 mm Señales cuadradas 
 
Los carteles vienen dimensionados por los nombres y mensajes que en ellos 
se indican y teniendo en cuenta las dimensiones de las letras de acuerdo con las 
Normas de Composición de preavisos, croquis y flechas de la Instrucción 8.1-I.C 
“Señalización vertical”. 
 
Todas estas señales de reglamentación, serán de chapa blanda de acero dulce 
de primera fusión, según las normas del Ministerio de Fomento, y deben garantizar 
aspecto, duración y resistencia a la acción de los agentes atmosféricos de acuerdo 
con el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
Se construirán con relieve de dos y medio (2,5) a cuatro (4) milímetros de 
espesor las orlas exteriores, símbolos e inscripciones. 
 
Todas las señales serán reflectantes y las pinturas cumplirán las 
especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
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3.4. CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN 
 
Se ha procurado establecer una señalización clara, uniforme y sencilla, 
fundamentalmente en las intersecciones, donde el tráfico se incorpora o sale de la 
corriente principal, con el fin de que estos movimientos sean fluidos y sobre todo, 
seguros. 
 
3.4.1. Posición longitudinal 
 
Las señales de advertencia de peligro se colocarán entre 150 y 250 m antes de 
llegar a la sección donde se pueda encontrar el peligro que anuncien, habida cuenta 
de la velocidad de recorrido, de la visibilidad disponible, de la naturaleza del peligro 
y, en su caso, de la maniobra necesaria. 
 
Las señales de reglamentación se sitúan en la sección donde empiece su 
aplicación, reiterándose a intervalos correspondientes a un tiempo de recorrido del 
orden de  un minuto. 
 
Las señales carteles de indicación pueden tener diversas ubicaciones, según se 
trate de preseñalización, destino, confirmación o carteles de localización de 
poblados. Si se requiere decisiones diferentes por parte de los conductores, las 
señales o carteles estarán suficientemente alejados entre sí, de forma que dichas 
decisiones puedan tomarse sucesivamente y con seguridad. 
 
3.4.2. Posición transversal   
 
Las señales de circulación se colocan en el margen derecho de la calzada. 
 
La distancia entre el borde de la señal más cercano a la calzada y el borde del 
arcén será, como mínimo de 0,50 m de ancho. Normalmente dicha separación será de 
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0,80 m pudiéndose reducir en casos singulares para conseguir una buena visibilidad 
de la señal. 
 
La separación lateral con el borde de la calzada tendrá un mínimo de 1 m, 
siendo la distancia recomendable 1,5 m. 
 
3.4.3. Altura 
 
La diferencia de cota entre el borde inferior de la señal o cartel y el borde de 
la calzada será de 1,50 m. 
 
3.4.4. Orientación 
 
Las señales o carteles situados en los márgenes de la plataforma se giran 
ligeramente hacia fuera, con un ángulo de 3º (aproximadamente 5cm/m) respecto de 
la normal a la línea que une el borde la calzada frente a ellos, con el punto del mismo 
borde situado 150m antes. 
 
Los carteles flecha se orientarán perpendiculares a la visual del conductor a 
quien vaya destinado su mensaje, situado 50 m. antes de ellas.  
 
3.4.5. Sustentación 
 
La sustentación de las señales de chapa de acero galvanizado será a base de 
postes del mismo material de sección rectangular. 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de construcción de la variante de Torrecera  
en la CA-3110, Jerez de la Frontera (Cádiz) 
 
Memoria descriptiva                                      ANEJO Nº 10: Señalización, balizamiento y defensas 
 
Miriam Caballero Calero                                                                                                                       15 
 
4. BALIZAMIENTO 
 
Esta parte de la obra constituye un conjunto de instalaciones complementarias 
de la carretera que tienen por objeto servir de guía a los conductores de vehículos, 
aumentando la seguridad y comodidad de la conducción. 
 
Además de efecto de balizamiento, representado por las marcas viales 
longitudinales, se han considerado, dentro de este concepto, los siguientes elementos: 
 
4.1. HITOS DE ARISTA 
 
 Se ha proyectado la implantación de hitos de arista situados a ambos lados de 
la carretera con una equidistancia de 50 m. La ubicación deberá corresponder con 
múltiplo de 50 m. según la progresiva, y uno de cada dos llevará inscrito el número 
correspondiente al hectómetro. 
 
La altura del hito debe ser siempre de 1,05 m y su longitud dependerá del 
lugar de anclaje. 
 
Si el anclaje se efectúa en tierra deberá empotrarse no menos de 0,5 m. 
 
Si el anclaje se efectúa en roca, hormigón u otro material de semejantes 
características, el hito se asegurará por medio de una pieza metálica galvanizada que 
garantice su inmovilidad. 
 
 Si el anclaje se efectúa sobre barrera metálica, el hito se asegurará por medio 
de una pieza metálica en su extremo inferior. 
 
 Si el hito se ancla a cualquier otro elemento (muros, barreras rígidas, etc.) 
dispondrá de una pieza de fijación apropiada. 
El hito de arista se compone de tres partes: 
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- Poste  
- Material reflexivo y franja negra 
- Elementos de anclaje 
 
El número que representa el hectómetro será el mismo material que la franja 
negra, y se colocará sobre la cara vista del hito. El material reflexivo en este caso se 
colocará también en la cara no vista para que pueda ser divisado por la fauna salvaje, 
disuadiéndolos de cruzar la carretera.  
 
Criterios de implantación: 
 
El nuevo hito de arista es además un hectómetro por lo que su implantación 
se realizará en primer lugar coincidiendo con todos los hectómetros de la carretera 
(colocados dividiendo en 10 partes iguales la distancia entre dos hitos kilométricos 
sucesivos); inscribiendo en ese caso, en el lugar indicado en los planos, un número 
de 1 a 9 que indica el hectómetro de que se trata. No se colocarán hitos coincidiendo 
con los kilómetros. 
 
Una vez colocados todos los hectómetros, se procederá a colocar entre dos 
hectómetros sucesivos un número de hitos de arista, (iguales a los hectómetros pero 
sin el número) variable entre 1 y 9 en función de la curva o recta de que se trata, 
según el criterio definido en la Tabla adjunta. 
 
Para lograr la máxima uniformidad posible en la instalación de estos hitos, se 
seguirá el criterio de determinar en cada curva el radio y disponer en el hectómetro o 
hectómetros que abarcan total o parcialmente la curva, el número de hitos de acuerdo 
con la tabla siguiente. 
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RADIO 
(en m.) 
DISTANCIA 
(en m.) 
Nº DE 
HITOS 
POR HM
1º HM 
CONTIGUO 
2º HM 
CONTIGUO
3º HM 
CONTIGUO 
4º HM 
CONTIGUO 
<100 10 10 121/2 162/3 25 50 
100-150 121/2 8 162/3 25 50 50 
151-200 162/3 6 25 50 50 50 
201-300 20 5 331/3 50 50 50 
301-500 25 4 331/3 50 50 50 
601-700 331/3 3 50 50 50 50 
>700 50 2 50 50 50 50 
Tabla 1: distribución de hitos (O.C. 309/90 C y E) 
 
4.2. HITOS KILOMÉTRICOS 
 
Se ha proyectado la disposición de hitos kilométricos en chapa de acero de 
1,8 mm, galvanizada en continuo. 
 
Las pinturas que se aplican sobre los hitos serán de acuerdo con la Norma 
UNE 40.103. 
 
Los hitos kilométricos constan de los siguientes elementos: 
- Placa de señal 
- Poste  
- Piezas especiales 
 
Las inscripciones que figuran en la señal con letra y número de la carretera, 
palabra, km y número del kilómetro tienen las siguientes características: 
-    Palabra y nº del kilómetro: color blanco reflexivo sobre fondo verde reflexivo. 
-    Letra y nº de la carretera: color blanco reflexivo sobre fondo reflexivo verde. 
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4.3. CAPTAFAROS 
 
Se han previsto captafaros (ojos de gato) sobre la superficie del pavimento, en 
toda la carretera. 
 
Igualmente se colocarán en las barreras de seguridad que complementan a los 
hitos de arista. 
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5. BARRERAS DE SEGURIDAD 
 
5.1. INTRODUCCIÓN 
 
Las barreras de seguridad son elementos esenciales en la viabilidad de las 
carreteras, pues afectan directamente a la seguridad del usuario. En función de la 
velocidad que se pueda llegar a desarrollar, se diseñan las barreras de seguridad de 
forma que tengan la suficiente longitud y altura como para favorecer la reentrada a la 
calzada del vehículo que se ha salido de la vía. 
 
Si bien la misión de las barreras de seguridad es impedir que un vehículo 
pueda chocar con algo más peligroso que la propia barrera, la colisión con la barrera 
de seguridad produce un daño en el vehículo y sus ocupantes, que a veces puede 
resultar muy grave. En base a lo anterior y a criterios de economía, la norma O.C. 
229/71-C.V. del M.O.P.T. distingue cuatro casos en que puede ser necesaria la 
instalación de barreras de seguridad. Estos cuatro casos son: medianas, márgenes de 
la carretera, cursos de agua y obstáculos fijos. 
 
Por otra parte, de acuerdo con la Orden Circular 321/95 T. y P. sobre 
"Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos", la necesidad de la 
implantación de barreras de seguridad se evalúa en función de la gravedad del 
accidente que se trata de evitar. Así, se clasifican en tres grupos: Accidente normal, 
grave y muy grave.  
 
Sin embargo de conformidad con lo establecido en la Orden Circular 28/09 
deben considerarse anulados todos los criterios de instalación y disposición 
específicos de las barreras de seguridad metálicas señaladas en las 
“Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos”, aprobadas por la 
Orden Circular 321/95 T. y P. En lo que a barreras de seguridad metálicas se refiere 
deben seguirse las “Recomendaciones sobre criterios de aplicación de barreras de 
seguridad metálicas” y su Catálogo anexo, aprobados por la Orden Circular 28/09. 
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5.2. CRITERIOS DE INSTALACIÓN 
 
La selección del nivel de contención de una barrera de seguridad se efectuará 
atendiendo a las circunstancias propias de cada tramo (tráfico, trazado, gravedad del 
accidente a evitar). 
 
Las características junto con la tipología de los accidentes que puedan 
producirse, determinan la inclusión de éstos entre lo definido como "accidente 
normal" y “accidente grave”, realizándose el estudio de su implantación para los 
siguientes casos: 
 
- Choque con obstáculos, árboles o postes, de más de 15 cm. de diámetro. 
- Choque con carteles de señalización cuyo poste no esté provisto de un fusible 
estructural que permita su fácil desprendimiento o abatimiento ante un 
impacto. 
- Choque con muros o elementos del drenaje superficial (arquetas, impostas, 
etc.) que sobresalgan del terreno más de 7 cm. 
- Paso por cunetas trapeciales de más de 15 cm de profundidad, excepto las 
denominadas “de seguridad”. 
- Zonas cuyos cambios de inclinación transversal no se haya suavizado a razón 
de más de 10 cm de anchura por cada 1% de variación de dicha inclinación. 
- Terraplenes de altura superior a 2,50 m. 
- Choque que pueda producir daños graves en elementos estructurales de un 
edificio, paso superior u otra construcción. 
 
La elección del tipo concreto de barrera de seguridad se efectuará atendiendo 
a las ventajas e inconvenientes que presentan los diferentes modelos. Se tendrá en 
cuenta, especialmente: 
- El funcionamiento y comportamiento de cada sistema. 
- El coste de implantación y conservación. 
- Las condiciones del terreno para su cimiento y, en su caso, del anclaje. 
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- El espacio disponible, incluso para una eventual deformación del sistema. 
 
Por todo ello, una vez seleccionado el nivel de contención, se optará por  las 
barreras de seguridad que a continuación se definen: 
 
 
TIPO BARRERA CARACTERÍSTICAS COLOCACIÓN 
BMSNA2/T Metálica simple con separador Carretera bidireccional 
Tabla 2: Barreras de seguridad 
 
Siguiendo la Orden Circular 28/2009 sobre criterios de aplicación de barreras 
de seguridad metálicas, se ha optado por la barrera de seguridad. Esta barrera 
proporciona un nivel de contención normal, un ancho de trabajo W5, que es el 
adecuado para las distancias al obstáculo de que se tratan, y una deflexión dinámica 
de 1,3 m, que resulta menor que la distancia a los desniveles de los que se pretende 
proteger. La anticipación del comienzo es igual a la prolongación de la terminación 
en el caso de carreteras de calzada única, y para velocidades de proyecto entre 70 y 
100 km/h, la longitud mínima es 50 m. 
 
 
5.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS BARRERAS 
 
En el borde exterior de la calzada se ha adoptado la barrera de tipo 
semirrígido que permite la parada del vehículo sin que la deceleración brusca 
produzca graves daños a los ocupantes del vehículo siniestrado. Concretamente se ha 
optado por las barreras modelo BMSNA2/T para carreteras con una única calzada y 
doble sentido de circulación. 
 
La definición de nomenclatura de los tipos escogidos es: 
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BMS: Barrera Metálica Simple. 
N: Barrera con separador. 
A: Una sola valla. 
2: Separación entre los postes = 2 m. 
/T: hace referencia a un poste tubular 
SPM: Sistema de Protección para motoristas 
 
En cuanto a las características particulares de la barrera cabe destacar: 
 
- Perfil de tipo Bionda, de 310 x 80 mm de dimensiones máximas. En lo que 
respecta a la instalación de la barrera, la altura de la parte superior de la bionda será 
de 70±5 cm, mientras que la altura libre por debajo de la parte inferior de la valla no 
podrá ser inferior a 50 cm. 
 
- Separador de tipo estándar. La barrera podrá estar separada de los postes por 
piezas de acero galvanizado de unos 25 cm. con objeto de amortiguar el impacto, 
disminuir el peligro de que el vehículo quede detenido momentáneamente en el poste 
y lograr que el centro de gravedad de la barrera suba ligeramente después del 
impacto, con lo que es menor la probabilidad de que el vehículo salte por encima. En 
el caso de perfiles tubulares, entre el poste y el separador se colocará un conector C-
132. 
 
- Los postes de sustentación serán tubulares de sección 120x55 mm. y 3 mm. 
de espesor, de 1,50 m. de longitud total, cuyo extremo inferior finaliza en un 
estrechamiento para facilitar la hinca. Este tipo de poste es obligatorio para carreteras 
de calzada única, y recomendable para calzadas separadas, motivo por el cual se 
incluye en el presente proyecto. Se adopta este tipo de poste para evitar que los 
perfiles puedan producir el denominado “efecto cuchilla” ante la eventual caída y 
deslizamiento de un motorista bajo la bionda. 
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- El anclaje de los postes en el terreno se realizará mediante hinca de los 
mismos, según lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto. Se 
dispondrán los postes cada 2 metros e hincados en el terreno en una profundidad 
superior a 0,80m para h=1,50m. 
 
- De acuerdo con las recomendaciones de la Dir. Gral. de Carreteras, los 
extremos inicial y final de la barrera de seguridad se bajarán según las piezas 
especiales indicadas en los planos de detalles de barreras. La razón de esta medida es 
evitar el choque frontal contra el principio de la barrera y lograr además que, en los 
primeros vanos de cada tramo, la instalación tenga mayor rigidez longitudinal. Los 
extremos inicial y final de las barreras estarán constituidos por "abatimiento normal", 
de 12 m. de longitud total y “abatimiento corto” de 4,32 m, respectivamente, 
sustentados por postes sin separador. 
 
- Los tramos de bionda se unirán entre sí mediante tornillos M16x30 de cabeza 
redonda. La unión bionda-separador se resolverá mediante tornillos M16x40 de 
cabeza redonda, mientras que para la fijación del separador al poste se emplearán 
tornillos M16x40 de cabeza hexagonal. 
 
Las barreras de seguridad con todos los elementos figuran definidas en los 
planos de detalle de señalización y balizamiento. 
 
La barrera metálica de seguridad y sus elementos cumplirán todo lo dispuesto 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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1.  ANTECEDENTES Y OBJETIVO 
 
 
En el presente Proyecto, al tratarse de un trazado de nueva planta las 
afecciones al trafico van a ser pequeñas, tan solamente se afectará al mismo en las 
intersecciones con las carreteras existentes. Es necesario pues tener en cuenta y 
buscar soluciones para el mantenimiento del tránsito durante la ejecución de las 
obras, la solución ideal desde este punto de vista, consistiría en buscar rutas 
alternativas, de manera que se pudiera cortar el paso del tránsito durante la ejecución 
de las obras. En este caso no es posible esta solución, ya que no existen estas vías 
alternativas. 
 
Se pueden distinguir tres zonas importantes para su estudio: 
 
Intersección Nº 1 
Intersección Nº 2 
 Intersección Nº 3 
 
Las normativas aplicadas en el presente anejo son: 
- Norma 8.3-I.C. “Señalización de Obras” (31/08/87) del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes. 
- Manual de ejemplos de señalización de obras fijas (1997) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de construcción de la variante de Torrecera  
en la CA-3110, Jerez de la Frontera (Cádiz) 
 
Memoria descriptiva                                                ANEJO Nº 11: Soluciones propuestas al tráfico 
 
Miriam Caballero Calero                                                                                                                       4 
 
2. AFECCIONES AL TRÁFICO Y SOLUCIONES 
 
 
A continuación se estudian los problemas en cada una de las intersecciones y 
las soluciones adoptadas. Al final del anejo, en el apéndice 1, se adjuntan los 
ejemplos del manual de ejemplos de señalización de obras fijas con el que se 
corresponde cada caso y en sus distintas fases. 
 
2.1. INTERSECCIÓN Nº1 
 
Es la intersección entre la carretera CA-3110 y el pk 0+000 de la nueva 
carretera. En este caso, la planta de la carretera existente no se modifica, y tampoco 
su rasante, tan solo se inserta una glorieta con sus abocinamientos. 
 
Para su realización se han planteado tres fases de ejecución, que a 
continuación se detallan.  
 
2.1.1. Fase nº 1 
 
Se trabaja a ambos lados de la carretera ejecutando el terraplén, el extendido 
del suelo seleccionado, el extendido de la zahorra artificial y el extendido de la capa 
base e intermedia de las M.B.C. 
 
El tráfico mientras tanto utilizará la carretera existente, siendo asimilable este 
caso al A-2 de la norma 8.3.-I.C. y con el caso A-2/2 del Manual de ejemplos de 
señalización de obras fijas (apéndice 1 del presente anejo). Se produce un pequeño 
estrechamiento de calzada y un escalón lateral, existiendo peligro por la presencia de 
máquinas y personal trabajando en las proximidades. Se dispondrán las siguientes 
señales: 
- TP-18 Peligro de Obras 
- TR-305 Prohibido adelantar. 
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- TP-17 Para señalizar el estrechamiento 
- TP-30 Escalón lateral, en su caso. 
- TR-301 Limitación de velocidad (60 y 40 Km/h) 
- TR-500 Fin de prohibiciones 
 
Las señales TP-18 y TR-305 se dispondrán duplicadas a ambos lados de la 
carretera. 
 
Disponiéndose además el balizamiento siguiente: 
 
- Un panel direccional TB-1, en cada uno de los extremos. 
- Un elemento luminoso TL-2, sobre cada panel direccional. 
- Hitos de borde reflexivos tipo TB-8, cada 20 m entre los paneles TB-1. 
 
Como señalización horizontal se dispondrá marcas viales continuas de color 
amarillo anaranjado TB-12, en los lados de la vía y en el centro de la calzada entre 
las señales de prohibido adelantar. 
 
2.1.2. Fase nº 2 
 
Se trabaja en la margen izquierda de la carretera CA-3110 y en su carril 
contiguo, ejecutando la capa de rodadura de M.B.C. de toda esta zona. La duración 
de esta fase es de medio día. 
 
El tráfico mientras tanto seguirá utilizando la carretera existente, quedando 
solamente habilitado el carril derecho. Por ello será necesario regular el tráfico de 
ambos sentidos alternando su circulación en este tramo.  
 
Esta fase se corresponde con el caso A-6 de la norma 8.3.-I.C. y con el caso 
A-6/4 del Manual de ejemplos de señalización de obras fijas (apéndice 1). Se 
dispondrán de las siguientes señales: 
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- TP-18. Peligro de Obras 
- TR-305. Prohibido adelantar. 
- TP-17. Para señalizar el estrechamiento 
- TR-301. Limitación de velocidad (60 y 40 Km/h) 
- De día, deberá disponerse por cada lado un agente -con chaleco 
luminiscente- provisto de una señal TM-1, quien deberá moverse en 
correspondencia con el final de la cola, para advertir de su presencia. 
- Dos agentes reguladores del tráfico provistos con señales TM-2 y TM-3. 
Las señales TP-18 y TR-305 se dispondrán duplicadas a ambos lados de la 
carretera. 
 
Disponiéndose además el balizamiento siguiente: 
 
- Un panel direccional TB-1, en cada uno de los extremos. 
- Un elemento luminoso TL-2, sobre cada panel direccional. 
- Hitos de borde luminiscentes y reflexivos tipo TB-11, cada 20 m entre los 
paneles TB-1. 
 
2.1.3. Fase nº 3 
 
Se trabaja en la margen derecha de la carretera CA-3110 y en su carril 
contiguo, ejecutando la capa de rodadura de M.B.C. de toda esta zona. La duración 
de esta fase es de medio día. 
 
Esta fase es idéntica a la anterior, por lo tanto se adopta la misma solución 
para dar continuidad al tráfico, y se dispondrá la misma señalización. 
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2.2. INTERSECCIÓN Nº2 
 
Es la intersección entre la carretera CA-4107 y el pk 0+450 de la nueva 
carretera. En este caso, la planta de la carretera existente no se modifica, y tampoco 
su rasante, tan solo se inserta una glorieta con sus abocinamientos. 
 
Para su ejecución se precisarán tres fases de ejecución. Dado que la geometría 
de la intersección es similar a la intersección nº 1, las fases serán también idénticas. 
 
2.3. INTERSECCIÓN Nº3 
 
Es la intersección entre la carretera CA-3110 y el final de la nueva carretera. 
En este caso, la planta de la carretera existente tampoco se modifica, y tampoco su 
rasante, tan solo se inserta una glorieta con sus abocinamientos. 
 
Para su ejecución también se precisarán tres fases de ejecución. Estas fases 
serán idénticas a las de las intersecciones anteriores. 
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APÉNDICE Nº 1: 
CASOS DEL MANUAL DE EJEMPLOS DE  
SEÑALIZACIÓN DE OBRAS FIJAS 
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1. OBJETIVO DEL ANEJO 
 
 
El objetivo del presente anejo consiste en definir las actuaciones paisajísticas 
que van encaminadas hacia la adecuación y regeneración de las formaciones 
vegetales nativas de esta zona, así como conseguir una ornamentación para la vía que 
la dote de cierto valor paisajístico y estético. 
 
Las zonas de actuación son las glorietas y los taludes tanto de desmonte como 
de terraplén. 
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2. ACTUACIONES 
 
 
2.1. GLORIETAS 
 
En las glorietas es importante el ajardinamiento con el fin de advertir al 
usuario de la presencia de las mismas. 
 
Se prevé en estas una actuación paisajística sencilla y acorde con la 
funcionalidad y la estética de estos elementos viales. 
 
A la hora de elegir especies vegetales se tratará de implantar especies 
autóctonas de clima mediterráneo, que aseguran la integración de estas zonas 
ajardinadas en el entorno rural en que se encuentran. Además, de este modo, se busca 
crear zonas verdes autosostenibles en las que las especies implantadas están 
habituadas al clima de la zona (caracterizado por veranos secos y calientes e 
inviernos relativamente húmedos) y las aportaciones de agua necesarias son las 
propias de las lluvias, minimizando la necesidad de riegos adicionales. 
 
Las actuaciones paisajísticas en estas zonas se han concebido con las 
siguientes premisas: 
- Minimizar costes, solución viable económicamente. 
- Caracterización del clima general de la zona geográfica a la que pertenece. 
- Relevancia de la autosostenibilidad de las zonas, frente a la estética. 
 
El diseño de las glorietas consistirá en un elemento arbóreo central ejemplar 
(Ceratonia siliqua) al que acompañarán grandes manchas de Lavandula dentata. Se 
realizarán tres grandes manchas por rotonda, en las que se plantarán las lavandas a 
razón de 6pl/m2. Toda la superficie será decorada con un mosaico de gravillas de 
machaqueo de diferentes colores. 
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La especie arbórea seleccionada requiere los mínimos gastos de 
mantenimiento y la mayor garantía de integración en el entorno. 
 
Las labores a desarrollar serán las siguientes: 
- Demolición y eliminación del firme de la antigua carretera. 
- Debido a que nos encontramos que el terreno no presenta las condiciones 
aceptables para realizar plantaciones, debemos extender una capa de tierra 
vegetal adecuada. 
- Plantación. 
- Extendido de la grava. 
 
2.2. TALUDES 
 
Las actuaciones que en los taludes, tanto en desmontes como en terraplenes, 
se pretenden van encaminadas al acondicionamiento del medio con el fin de su 
integración ambiental y recuperación de la vegetación en su estado de mayor 
desarrollo. 
 
Aunque la finalidad principal es la de evitar la erosión y el arrastre de 
material en ellos, mejorando así la estabilidad del terreno. 
 
La actuación propuesta en este caso es la de extender una capa de tierra 
vegetal procedente del material del desbroce. El extendido de este material, más rico 
en nutrientes, propiciará la revegetación de la zona. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo tiene como objetivo determinar los ensayos necesarios para 
el Control de Calidad de la ejecución y materiales de las principales unidades de 
obra, y comprobar el replanteo, medición y control geométrico de los mismos. Todo 
de acuerdo con lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas del presente 
proyecto.  
 
No se pretende limitar el control de calidad de la obra a la realización de 
ensayos, sino que estos sirven de apoyo al control más extenso que requiere la 
ejecución de la misma. En este aspecto indicativo, se ha efectuado una determinación 
de ensayos mínimos a realizar, siendo el Ingeniero Director el que, a la vista de la 
realidad con que se encuentre, del ritmo de la obra y de los medios que disponga el 
Contratista, determine, tanto cualitativa como cuantitativamente, las características 
de los ensayos. 
 
Para la redacción del presente documento, se han tenido en cuenta el Manual 
de Urbanizaciones, el PG-3 y la EHE. 
 
Contemplando quien es el sujeto que realiza el Control de Calidad tenemos lo 
siguiente:  
- Control de Calidad de Producción (CCP) 
- Control de Calidad de Recepción (CCR) 
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2. CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCCIÓN AUTOCONTROL 
 
 
2.1. OBJETO 
 
Es evidente que la responsabilidad de la calidad, que bajo los tres conceptos 
de Materiales, Ejecución y Geometría, han de poseer los elementos producidos 
corresponde a quien, en la relación contractual tiene contraidas estas obligaciones de 
calidad con la parte contratante, las produzca directamente o por medio de terceros. 
 
Por tanto, el Control de Calidad de Producción, le corresponde al Contratista 
que resulte adjudicatario en proceso de licitación del presente Proyecto de 
Construcción.  
 
Se entiende que los factores fundamentales para la producción con calidad, 
por parte de dicho Contratista, de la obra objeto del presente Proyecto, y no de 
cualquier obra, en abstracto, reside en la capacidad y calidad de los medios 
personales, materiales y garantías que se aporten. Entre ellos: 
 
a).- Formación y experiencia de los medios personales de producción tales como Jefe 
de Obra, Jefe de Producción, Encargados, Capataces, Maquinistas, etc. (El control 
del Contratista en este aspecto supone "asegurarse" de que los medios personales de 
producción tienen la capacidad de producir con calidad.  
b).- Capacidad y calidad de los medios materiales de producción tales como 
maquinaria de movimiento y compactación de tierras, instalaciones de fabricación y 
colocación de materiales (hormigón, aglomerado, etc.). (Nuevamente, el control del 
Contratista en este aspecto supone "asegurarse" de que los medios materiales de 
producción tienen la capacidad de producir con calidad.) 
c).- Personal y medios utilizados por el Contratista para el Control de Calidad de los 
materiales en origen (productos prefabricados, manufacturados, préstamos, etc.), 
realizado desde el lado del Contratista y por él.   (Asimismo, la disposición del 
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personal y medios por parte del Contratista supone "asegurarse" de que la 
probabilidad de que la parte contratante acepte las unidades de obra correspondientes 
será alta. 
d).- Análogamente, personal y medios utilizados por el Contratista para el Control de 
Calidad de Ejecución (CCE), y Control de Calidad Geométrico (CCG), en 
procedimientos adecuados de construcción, comprobación de tolerancias, replanteo, 
etc. (Igualmente la disposición del personal y medios por parte del Contratista 
supone "asegurarse" de que la probabilidad de que la parte contratante acepte las 
unidades de obra correspondientes será alta.) 
e).- Garantías que ofrece el Plan de Autocontrol, con el correspondiente Manual de 
Calidad, Procedimientos e Instrucciones Técnicas. 
Son los medios anteriores, las causas u orígenes que permitirán el efecto de producir 
con calidad, o dicho de otra forma "asegurarla". Quien tiene la capacidad directa de 
actuación sobre tales causas es el Contratista. 
Otra cosa distinta a disponer los medios adecuados para producir la calidad, es 
verificar que efectivamente la calidad contratada se produce. Esta función que 
corresponde a la parte contratante, a través de pruebas, ensayos, etc, es lo que 
constituye el Control de Calidad de Recepción y que en general, sólo en lo que hace 
al Control de Calidad de Materiales (CCM) se realizará con los medios de un 
Laboratorio de Ensayos que la propiedad contratará a tal efecto para la realización de 
las obras que contempla el presente Proyecto de Construcción. El resto de los otros 
dos conceptos de control: CCE y CCG se realizará mediante el equipo de Dirección 
de Obra. 
 
En definitiva se entiende que lo más adecuado es que quien produce la 
calidad sea quien controle o actúe sobre su origen o sus causas, que son los medios 
citados en a), b), c), d) y e), y que quien la verifique y recepciones sea la parte 
contratante. 
Ello no impide que el Contratista ejecutor del presente Proyecto de 
Construcción además de poner los medios en origen y causales de la "producción" 
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con calidad, auténtica función que es de su total responsabilidad, pueda comprobarla 
con las pruebas o ensayos que considere pertinentes, pero lo que parecería que sería 
poco o nada eficiente es que el Contratista montase un dispositivo extraordinario de 
pruebas o ensayos, si lo fundamental que debe montar para producir con calidad, que 
son los medios citados, no se montasen ni se controlasen. 
Son los puntos c), d) y e) los que se considera debe presentar y constituir el 
compromiso del Contratista en su Plan de Autocontrol o de "aseguramiento" de la 
calidad. En tal sentido, si tal aseguramiento implica la realización de pruebas o 
ensayos para asegurar  la calidad de la producción en relación con los puntos c), d) y 
e), éstos serán evaluados favorablemente, en la fase de licitación del presente 
Proyecto de Construcción. Sin embargo no serán considerados a efectos de verificar 
o recepcionar los elementos producidos, ya que es la parte contratante quien la ha de 
realizar mediante sus propias pruebas y ensayos de recepción, según se detalla en el 
apartado siguiente. 
 
En definitiva, el Plan de Autocontrol del Contratista, será: 
 
1.- Considerado como un Control de Calidad de Producción, necesario para que   el 
propio Contratista pueda disponer por un lado y a su juicio y riesgo, de la suficiente 
garantía de que serán aceptados, en principio, por la parte contratante, los materiales, 
unidades de obra, equipos, instalaciones de producción, procedimientos, tolerancias, 
etc., aportados o ejecutados por él o por terceros, subcontratados por él. 
2.- Valorado positivamente en función de los compromisos que contraiga el 
Contratista en la aportación de medios humanos, medios materiales y del 
Autocontrol que establezca respecto a su capacidad de producir con calidad. 
3.- Excepto que el PPTP del presente Proyecto de Construcción pueda establecer otra 
cosa, las posibles pruebas o ensayos que incluya el Plan de Autocontrol del 
Contratista, serán para su propia gestión de la calidad. 
4.- Las verificaciones para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con 
penalización de los materiales, unidades de obra, equipos, etc. por parte de la parte 
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contratante, serán realizadas por la Dirección de Obra, para lo cual ésta contará con 
los medios oportunos, independientes de los del Contratista. 
El Contratista enviará, durante la ejecución de la obra, puntual información de 
la aplicación de su Plan de Autocontrol. La Dirección de Obra comprobará que las 
actividades realizadas con base en dicho Plan se corresponden con las ofertadas. 
El Contratista proporcionará los certificados de Garantía de Calidad (AENOR 
u otros) de los suministradores correspondientes de los materiales (cementos, aceros, 
elementos prefabricados, etc.) o equipos que sean demandados por la Dirección de 
Obra, pudiendo ésta reducir los ensayos de verificación de acuerdo con la Normativa 
correspondiente, si existiera, o a criterio de la Dirección de Obra, previamente 
aceptado por el Gerente de Obra. En caso de que tales certificados no sean 
suministrados, será cargado al contratista el coste de los ensayos adicionales que por 
tal motivo sean necesarios.  
Los costes derivados del Plan de Autocontrol del Contratista, se considerarán 
incluidos en los precios unitarios de la oferta del Adjudicatario y en consecuencia en 
el precio cerrado del Contrato según surja del proceso de licitación del presente 
Proyecto de Construcción. 
 
2.2. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES (C.C.M.) DE 
PRODUCCIÓN (AUTOCONTROL) VALORADO 
 
El contratista que resulte adjudicatorio en proceso de licitación del presente 
proyecto de Construcción será el que en función de la capacidad y calidad de los 
medios personales, materiales y garantías que aporte, incluirá en su oferta el Plan de 
Control de Calidad de Materiales de Producción y su valoración. 
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3. CONTROL DE CALIDAD DE RECEPCIÓN 
 
 
3.1. OBJETO 
 
Se entiende por Control de Calidad de Recepción los tres conceptos 
siguientes:  
¾ Los ensayos de Control de Calidad de Materiales y equipos (CCM), 
unidades de obra o equipos que servirán de base al Director de Obra para la 
aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de los materiales o 
de las unidades de obra, serán los que realice la Empresa especializada de Control de 
Calidad de Materiales que, contratada por el cliente, tendrá a su disposición la 
Dirección de Obra, en la fase de ejecución del presente Proyecto de Construcción. 
¾ Los Controles de Calidad de la Ejecución (CCE), (procedimientos 
constructivos, tolerancias, tratados de los medios de producción, etc.), que servirán 
de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial 
con penalización de las unidades de obra implicadas, serán los que realice el Control 
de Calidad de Ejecución,  que ejecutará directamente el equipo de Dirección de Obra.  
Los referidos procedimientos constructivos, especificaciones de tolerancias, 
tarados, etc. a aplicar serán, por el orden que se expresa a continuación, los definidos 
en: 
Los distintos documentos del Proyecto.  
- La Normativa Técnica vigente en la Comunidad andaluza o en su defecto a nivel 
nacional. 
- Ordenes Circulares de la Dirección General correspondiente.  
- Posibles Recomendaciones de Organismos o Instituciones especializadas.  
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Finalmente y en caso de ausencia de los anteriores, los presupuestos en el Plan de 
Autocontrol del Contratista o los convenidos por la Dirección de Obra con el 
Contratista. 
¾ El Control de Calidad Geométrico (CCG) (Topografía, replanteos, 
etc.) que servirán de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o 
aceptación inicial con penalización de las unidades de obra implicadas, será el que 
realice directamente el equipo de Dirección de Obra.  
Es de señalar que las citadas aceptaciones iniciales pasarán a definitivas, 
cuando transcurrido el plazo de ejecución, primero, y de garantía de la obra, después, 
no se aprecien deficiencias en las mismas. Todo ello sin perjuicio de la 
responsabilidad decenal que establece el Artículo 1.591 del Código Civil y, en su 
caso, de lo que determine el Art. 149 de la Ley Contratos de las Administraciones 
Públicas.  
Todo ello formará parte del Esquema Director de Calidad, que habrá de 
integrar y completar la Dirección de Obra.  
 
Los gastos adicionales de ensayos y otros controles y trabajos a realizar por la 
Empresa de Control de Calidad o por la Dirección de Obra, ambos contratados por el 
cliente, o bien por terceros contratados al efecto por ésta, en razón de previsibles 
defectos de calidad, detectados ya sea durante el periodo de construcción o de 
garantía, serán abonados por el Contratista en el caso de confirmación de la 
existencia de defecto. El Contratista será informado previamente por la Dirección de 
Obra o por el cliente de las razones por las que tales trabajos son requeridos. Los 
referidos defectos serán corregidos, a su cargo, por el Contratista adjudicatario del 
presente Proyecto de Construcción excepto que sea probado que no son de su 
responsabilidad como adjudicatario de la obra.  
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El Contratista recibirá puntual información de los resultados del CCM, CCE y 
CCG, que realice la Dirección de Obra, tanto durante la realización de las obras 
como durante el periodo de garantía.  
 
3.2. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES (C.C.M.) DE 
RECEPCIÓN VALORADO 
 
En el presente apartado se elabora un Plan de Control de Calidad de 
Materiales (CCM) valorado a efectos de previsión de la Contratación por parte de la 
Propiedad. 
 
Independientemente del importe de esta partida el Contratista que resulte 
adjudicatario del presente Proyecto de Construcción habrá de considerar un 1% como 
coste total en los precios unitarios que será previsto para abono del Control de 
Calidad de Recepción.  
 
En el apéndice 1 se adjuntan las mediciones y presupuesto de  ensayos cuyo 
resumen es el siguiente: 
 
Movimiento de Tierras      23.596,10 € 
Drenaje          2.244,96 €    
Estructuras                 0,00 € 
Afirmados        21.576,02 € 
Señalización          5.157,75 € 
TOTAL PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCIÓN   52.574,83 € 
18%                                                                                         9.463,47 € 
TOTAL................................................................................62.038,30 € 
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4. CONCLUSIONES 
 
 
El presupuesto de la valoración de ensayos ( Plan de Control de Recepción ) 
asciende a Cincuenta y dos mil quinientos setenta y cuatro euros con ochenta y tres 
céntimos (52.574,83 €). 
El 1% del Presupuesto de ejecución material es de Treinta y cinco mil 
cuatrocientos cuatro euros con sesenta y cinco céntimos (35.404,65 €), por lo que la 
cantidad a aportar por la Administración para la ejecución de los ensayos es de 
Dieciséis mil novecientos quince Euros con sesenta céntimos (17.170,18  €). 
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APÉNDICE 1: VALORACIÓN PLAN DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBRA:VARIANTE DE TORRECERA
Nº PRECIO
Nº TAMAÑO LOTE  ENSAYOS UNITARIO
1.- CARACTERIZACIÓN DEL TERRENO NATURAL SUBYACENTE
1.1.- Identificación del terreno natural subyacente
Granulometría en suelos por tamizado NLT-104 1 300 m 3.269 11 29,92 329,12
Límites de Atterberg NLT-105-106 1 300 m 3.269 11 27,93 307,23
Humedad natural NLT-102 1 300 m 3.269 11 12,02 132,22
Contenido en sales solubles UNE-103202 1 300 m 3.269 11 28,94 318,34
Contenido en materia orgánica NLT-117 1 300 m 3.269 11 21,97 241,67
Ensayo de hinchamiento Lambe UNE-103600 1 300 m 3.269 11 45,89 504,79
Ensayo de hinchamiento en edómetro UNE-103405 1 300 m 3.269 11 73,18 804,98
Índice C.B.R. NLT-111 1 1.000 m 3.269 4 119,36 477,44
Próctor normal NLT-107 1 1.000 m 3.269 4 51,75 207,00
1.2.- Compactación
Densidad in situ y humedad ASTM-D-3017 5 5.000 m2 81.725 85 15,03 1277,55
2.- ESTABILIZACIÓN DE SUELOS CON CAL O CEMENTO
2.1.- Identificación del suelo a estabilizar (cuando sea de adición, no estabilización del terreno natural)
Próctor modificado NLT-108 1 10.000 m3 0 0,00
Granulometría en suelos por tamizado NLT-104 1 10.000 m3 0 0,00
Límites de Atterberg NLT-105-106 1 10.000 m3 0 0,00
Índice C.B.R. NLT-111 1 10.000 m3 0 0,00
Contenido en materia orgánica NLT-117 1 10.000 m3 0 0,00
Contenido en sales solubles UNE-103202 1 10.000 m3 0 0,00
Ensayo de hinchamiento Lambe UNE-103600 1 10.000 m3 0 0,00
Ensayo de hinchamiento en edómetro UNE-103405 1 10.000 m3 0 0,00
2.2.- Identificación de los materiales de adición
2.2.1.- Cal
Certificado de ensayos de control de fabricación UNE-80301/80307 0 0,00
Análisis químico de la cal UNE-EN 459-2 1 Tipo/mes Tipo/mes 0 0,00
Finura de molido de la cal UNE-EN 459-2 1 Tipo/mes Tipo/mes 0 0,00
Reactividad UNE 80802 1 Tipo/mes Tipo/mes 0 0,00
2.2.2.- Cemento
Certificado de ensayos de control de fabricación UNE-80301 / 80307
Pérdida por calcinación al fuego UNE-EN 196-2 1 3 meses 0 0,00
Determinación del residuo insoluble UNE-EN 196-2 1 3 meses 0 0,00
Determinación del trióxido de azufre UNE-EN 196-2 1 3 meses 0 0,00
Determinación de cloruros UNE-80217 1 3 meses 0 0,00
Determinación de la resistencia mecánica UNE-EN 198-1 1 3 meses 0 0,00
Determinación del tiempo de fraguado UNE-EN 196-3 1 3 meses 0 0,00
Determinación de la estabilidad en volumen UNE-EN 196-3 1 3 meses 0 0,00
2.3.- Dosificación de la mezcla
Fórmula de trabajo 1 Tipo / Suelo Tipo/Suelo 0 0,00
2.4.- Ejecución in situ
Densidad y humedad in situ de la mezcla ASTM-D-3017 5 5.000 m2 0 0,00
Índice C.B.R. NLT-111 1 Día Día 0 0,00
PROYECTO VALORACION PLAN RECEPCIONPLAN  ENSAYOS  RECEPCIÓN
Ud MEDICIÓN IMPORTEENSAYOS
CAPÍTULO I: MOVIMIENTO DE TIERRAS
ENSAYO NORMA O PROCEDIMIENTO
OBRA:VARIANTE DE TORRECERA
Nº PRECIO
Nº TAMAÑO LOTE  ENSAYOS UNITARIO
PROYECTO VALORACION PLAN RECEPCIONPLAN  ENSAYOS  RECEPCIÓN
Ud MEDICIÓN IMPORTEENSAYOSENSAYO
NORMA O 
PROCEDIMIENTO
Resistencia a compresión simple NLT-305 1 Día Día 0 0,00
3.- TERRAPLENES
3.1.- Identificación de los materiales
Próctor normal NLT-107 1 10.000 m3 67.617 7 51,75 362,25
Próctor modificado NLT-108 1 10.000 m3 22.301 3 72,15 216,45
Granulometría en suelos por tamizado NLT-104 1 10.000 m3 89.918 9 29,92 269,28
Límites de Atterberg NLT-105-106 1 10.000 m3 89.918 9 27,93 251,37
Índice C.B.R. NLT-111 1 10.000 m3 89.918 9 119,36 1074,24
Contenido en materia orgánica NLT-117 1 10.000 m3 89.918 9 21,97 197,73
Contenido en sales solubles UNE-103202 1 10.000 m3 89.918 9 28,94 260,46
Ensayo de hinchamiento Lambe UNE-103600 1 10.000 m3 89.918 9 45,89 413,01
Ensayo de hinchamiento en edómetro UNE-103405 1 10.000 m3 89.918 9 73,18 658,62
3.2.- Compactación
Densidad y humedad in situ (franja central) ASTM-D-3017
Densidad y humedad in situ (franja de borde) ASTM-D-3017
Placa de carga NLT-357 1 10.000 m2 45.766 5 97,56 487,80
4.- GEOTEXTILES (En superficie o drenes de banda)
Certificado del material
Resistencia a tracción y alargamiento en rotura UNE-EN ISO 9863-2 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 115,15 0,00
Desgarramiento UNE-40529 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 114,19 0,00
Permeabilidad UNE-40530 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 95,50 0,00
Peso por unidad de superficie UNE-EN 965 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 30,87 0,00
Resistencia al punzonamiento estático+A83 UNE-EN ISO 12236 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 60,46 0,00
Medida del espesor UNE-EN 964-1 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 26,81 0,00
5.- PEDRAPLENES Y ESCOLLERAS (Incluso piedra para encachados)
% pasa tamiz 25 UNE NLT-150 1 20.000 m3 0 26,33 0,00
% pasa tamiz 0,080 UNE NLT-152 1 20.000 m3 0 27,20 0,00
Granulometría en material granular NLT-104 1 20.000 m3 0 33,93 0,00
Determinación forma partículas PG3-331,4 1 20.000 m3 0 41,39 0,00
Estabilidad frente a la acción del sulfato NLT-158 1 20.000 m3 0 100,86 0,00
Desgaste Los Ángeles NLT-149 1 20.000 m3 0 60,28 0,00
6.- GRAVAS PARA DRENES VERTICALES (Mejora del terreno)
% pasa tamiz 25 UNE NLT-150 1 250 m3 0 26,33 0,00
% pasa tamiz 0,080 UNE NLT-152 1 250 m3 0 27,20 0,00
Granulometría en material granular NLT-104 1 500 m3 0 33,93 0,00
Determinación forma partículas PG3-331,4 1 500 m3 0 41,39 0,00
Estabilidad frente a la acción del sulfato NLT-158 1 Procedencia Procedencia 0 100,86 0,00
Desgaste Los Ángeles NLT-149 1 Procedencia Procedencia 0 60,28 0,00
7.- ESTRUCTURAS DE SUELO REFORZADO (Tierra armada y similares)
7.1.- Identificación del material de relleno
Ensayo de corte directo ASTM-D-3080 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
Rozamiento suelo-armadura
Contenido en sulfuros UNE-EN 196-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
Contenido en cloruros UNE-80217 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
Contenido en sulfatos NLT-120 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
15,03980.700 14804,555 5.000  m2 985
OBRA:VARIANTE DE TORRECERA
Nº PRECIO
Nº TAMAÑO LOTE  ENSAYOS UNITARIO
PROYECTO VALORACION PLAN RECEPCIONPLAN  ENSAYOS  RECEPCIÓN
Ud MEDICIÓN IMPORTEENSAYOSENSAYO
NORMA O 
PROCEDIMIENTO
Determinación DBO
Conteo bacterias anaerobias
Equivalente de arena NLT-113 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
Próctor normal NLT-107 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
Granulometría en suelos por tamizado NLT-104 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
Determinación resistividad 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
Determinación del pH 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
Contenido en materia orgánica NLT-117 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
7.2.- Características de los flejes
Certificado del material
Comprobación dimensional 1 Tipo Tipo 0,00
Calidad y espesor del galvanizado UNE-7183/UNE-35701 1 Tipo Tipo 0 0,00
Ensayo a tracción del acero UNE-7474 1 Tipo Tipo 0 0,00
Ensayo a tracción de las bandas flexibles 1 Tipo Tipo 0 0,00
7.3.- Compactación del relleno
Densidad y humedad in situ (franja central) ASTM-D-3017
Densidad y humedad in situ (franja de borde) ASTM-D-3017
8.- ANCLAJES DE ESTABILIZACIÓN DEL TERRENO
8.1.- Identificación de los aceros
Características geométricas UNE-36068 1 20 Tm /Diámetro Tm/Diámetro 0 0,00
Tracción UNE-36068 1 20 Tm /Diámetro Tm/Diámetro 0 0,00
Doblado simple, doblado-desdoblado UNE-36068 1 20 Tm /Diámetro Tm/Diámetro 0 0,00
8.2.- Caracterización de la lechada de inyección
Fluidez (Cono Marsh) UNE-EN 445 1 Tipo Tipo 0,00
Relación agua-cemento UNE-EN 445 1 Tipo Tipo 0 0,00
Exudación E.H.E. 1 Tipo Tipo 0 0,00
Variación de volumen E.H.E. 1 Tipo Tipo 0 0,00
Resistencia a compresión UNE-EN 445 1 Tipo Tipo 0 0,00
8.3.- Control de las instalaciones
Verificación tarado gato de pretensar 1 Equipo Equipo 0 0,00
Verificación tarado manómetro equipo inyección 1 Equipo Equipo 0 0,00
23596,10
0 0,005 5.000  m2
TOTAL CAPÍTULO I
OBRA:VARIANTE DE TORRECERA
Nº PRECIO
Nº TAMAÑO LOTE  ENSAYOS UNITARIO
1.- DRENES SUBTERRÁNEOS
1.1.- Identificación del tubo drenante
Resistencia mecánica (aplastamiento) UNE-53486 1 Tipo / Partida Tipo/Partida 0 50,69 0,00
Permeabilidad UNE-53486 1 Tipo / Partida Tipo/Partida 0 72,40 0,00
Características geométricas UNE-53486 1 Tipo / Partida Tipo/Partida 0 51,09 0,00
1.2.- Identificación del material filtrante
Granulometría en material granular NLT-150 1 200 m3 0 33,93 0,00
Desgaste Los Ángeles NLT-149 1 Procedencia Procedencia 0 60,28 0,00
1.3.- Identificación del geotextil
Certificado del material
Resistencia rotura y alargamiento en rotura UNE-EN ISO 9863-2 1 Tipo / Partida Tipo/Partida 0 111,15 0,00
Desgarramiento UNE-40529 1 Tipo / Partida Tipo/Partida 0 114,19 0,00
Permeabilidad UNE-40530 1 Tipo / Partida Tipo/Partida 0 95,50 0,00
Peso por unidad de superficie UNE-EN 965 1 Tipo / Partida Tipo/Partida 0 30,87 0,00
Resistencia al punzonamiento UNE-EN ISO 12236 1 Tipo / Partida Tipo/Partida 0 60,46 0,00
Medidad del espesor UNE-EN 964-1 1 Tipo / Partida Tipo/Partida 0 26,81 0,00
2.- TUBERÍAS DE ACERO CORRUGADO
2.1.- Identificación de la chapa
Espesor de chapa UNE-7183/UNE-35701 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 0,00
Calidad y espesor del galvanizado (chapa) UNE-7183/UNE-35701 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 0,00
Calidad y espesor del galvanizado (tornillos) 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 0,00
2.2.- Colocación
Comprobación del par de apriete de los tornillos 50 Obra Obra 0 0,00
2.3.- Material granular de asiento y relleno localizado
Granulometría en material granular NLT-150 1 200 m3 0 0,00
2.4.- Identificación del agua del cauce
pH UNE-7234 1 Cauce Cauce 0 0,00
3.- TUBERÍAS DE HORMIGÓN (En masa o armado)
Verificación planta prefabricados 1 Procedencia Procedencia 0 360,61 0,00
Características geométricas UNE-127.010 EX 1 Tipo Tipo 1 1 51,09 51,09
Aplastamiento UNE-127.010 EX 1 Tipo Tipo 1 1 210,35 210,35
4.- HORMIGÓN ESTRUCTURAL EN OBRAS DE DRENAJE
Verificación planta hormigón 1 Procedencia Procedencia 0 300,51 0,00
Resistencia a compresión UNE-83300, 1, 3, 4 1 Elemento Elemento 8 8 39,21 313,68
Consistencia en Cono de Abrams UNE-83313 1 Elemento Elemento 8 8 11,42 91,36
5.- HORMIGÓN EN ELEMENTOS AUXILIARES
5.1.- Cunetas revestidas
Resistencia a compresión UNE-83300, 1, 3, 4 1 500 ml 3.565 8 39,21 313,68
Consistencia en Cono de Abrams UNE-83313 1 500 ml 3.565 8 11,42 91,36
5.2.- Pozos y arquetas
Resistencia a compresión UNE-83300, 1, 3, 4 1 10 ud 0 39,21 0,00
CAPÍTULO II: OBRAS DE DRENAJE
(Si se trata de conducciones para el transporte de agua se aplicarán las Recomendaciones específicas para Control de Calidad de Obras Hidráulicas de GIASA)
VALORACION PLAN RECEPCION
Ud MEDICIÓN IMPORTEENSAYO
NORMA O 
PROCEDIMIENTO ENSAYOS
PROYECTOPLAN  ENSAYOS  RECEPCIÓN
OBRA:VARIANTE DE TORRECERA
Nº PRECIO
Nº TAMAÑO LOTE  ENSAYOS UNITARIO
VALORACION PLAN RECEPCION
Ud MEDICIÓN IMPORTEENSAYO
NORMA O 
PROCEDIMIENTO ENSAYOS
PROYECTOPLAN  ENSAYOS  RECEPCIÓN
Consistencia en Cono de Abrams UNE-83313 1 10 ud 0 11,42 0,00
5.3.- Encachados y otros elementos
Resistencia a compresión UNE-83300, 1, 3, 4 1 50 m3 0 39,21 0,00
Consistencia en Cono de Abrams UNE-83313 1 50 m3 0 11,42 0,00
6.- ACERO CORRUGADO PARA ARMAR
Certificado de adherencia UNE-36740
Características geométricas UNE-36068 2 40 Tm 9 2 50,46 100,92
Tracción UNE-36068 2 Diámetro Diámetro 4 8 48,14 385,12
Doblado simple, doblado-desdoblado UNE-36068 2 40 Tm 9 2 22,84 45,68
7.- RELLENO LOCALIZADO EN OBRAS DE DRENAJE
7.1.- Identificación de los materiales
Próctor normal NLT-107 1 10.000 m3 650 1 51,75 51,75
Próctor modificado NLT-108 1 10.000 m3 650 1 72,15 72,15
Granulometría en suelos por tamizado NLT-104 1 10.000 m3 650 1 29,92 29,92
Límites de Atterberg NLT-105-106 1 10.000 m3 650 1 27,93 27,93
Índice C.B.R. NLT-111 1 10.000 m3 650 1 119,36 119,36
Contenido en materia orgánica NLT-117 1 10.000 m3 650 1 21,97 21,97
Contenido en sales solubles UNE-103202 1 10.000 m3 650 1 28,94 28,94
Ensayo de hinchamiento Lambe UNE-103600 1 10.000 m3 650 1 45,89 45,89
Ensayo de hinchamiento en edómetro UNE-103405 1 10.000 m3 650 1 73,18 73,18
7.2.- Compactación
Densidad y humedad in situ ASTM-D-3017 5 Tongada Tongada 0 15,03 0,00
8.- RELLENO CON MATERIAL GRANULAR (en trasdoses de obras de drenaje)
Granulometría en material granular NLT-150 1 200 m3 0 33,93 0,00
9.- BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
Certificados de componentes
Características geométricas UNE-127025 1 Tipo Tipo 1 1 43,01 43,01
Peso específico neto UNE-7068
Resistencia a la compresión UNE-83302 1 Tipo Tipo 1 1 127,62 127,62
Resistencia a la intemperie UNE-7070
Coeficiente de desgaste UNE-7069
2244,96TOTAL CAPÍTULO II
OBRA:VARIANTE DE TORRECERA
Nº PRECIO
Nº TAMAÑO LOTE  ENSAYOS UNITARIO
1.- HORMIGÓN
1.1.- Identificación de los componentes
1.1.1.- Identificación del árido fino
Contenido terrones de arcilla UNE-7133 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 0,00
Granulometría UNE-EN 933-2 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 0,00
Material que flota en líquido P.E.=2,0 UNE-7244 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 0,00
Contenido de compuestos de azufre UNE-EN 1744-1 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 0,00
Contenido en cloruros UNE-EN 1744-1 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 0,00
Reactividad con los álcalis del cemento UNE-146507 / 146508 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 0,00
Contenido en materia orgánica UNE-EN 1744-1 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 0,00
Estabilidad al sulfato sódico o magnésico UNE-EN 1367-2 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 0,00
Equivalente arena a la vista (E.A.V.) UNE-83131 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 0,00
Índice azul de metileno UNE-EN 933-9 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 0,00
Friabilidad de la arena UNE-EN 1097-1 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 0,00
Absorción de agua UNE-83133 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 0,00
1.1.2.- Identificación del árido grueso 
Contenido terrones de arcilla UNE-7133 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 0,00
Granulometría UNE-EN 933-2 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 0,00
Partículas blandas UNE-7134 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 0,00
% pasa tamiz 0,080 UNE UNE-7135 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 0,00
Material que flota en líquido P.E.=2,0 UNE-7244 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 0,00
Contenido de compuestos de azufre UNE-EN 1744-1 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 0,00
Reactividad con los álcalis del cemento UNE-146507 / 146508 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 0,00
Índice de lajas UNE-EN 933-3 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 0,00
Absorción de agua UNE-83133 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 0,00
Coeficiente de forma UNE-7238 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 0,00
Estabilidad al sulfato sódico o magnésico UNE-EN 1367-2 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 0,00
Desgaste Los Angeles NLT-149/UNE-EN 1097-2 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 0,00
1.1.3.- Agua
pH UNE-7234 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 0,00
Contenido sustancias disueltas UNE-7130 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 0,00
Contenido sulfatos UNE-7131 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 0,00
Contenido ión cloro UNE-7178 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 0,00
Contenido hidratos carbono UNE-7132 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 0,00
 Sustancias orgánicas solubles en éter UNE-7235 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 0,00
1.1.4.- Cemento
Certificado de ensayos de control de fabricación UNE-80301 / 80307
Pérdida por calcinación al fuego UNE-EN 196-2 1 3 meses meses 0 0,00
Determinación del residuo insoluble UNE-EN 196-2 1 3 meses meses 0 0,00
Determinación del trióxido de azufre UNE-EN 196-2 1 3 meses meses 0 0,00
Determinación de cloruros UNE-80217 1 3 meses meses 0 0,00
Determinación de la resistencia mecánica UNE-EN 198-1 1 3 meses meses 0 0,00
Determinación del tiempo de fraguado UNE-EN 196-3 1 3 meses meses 0 0,00
CAPÍTULO III: ESTRUCTURAS
PROYECTO VALORACION PLAN RECEPCION
Ud MEDICIÓN IMPORTEENSAYO
NORMA O 
PROCEDIMIENTO ENSAYOS
PLAN ENSAYOS  RECEPCIÓN
OBRA:VARIANTE DE TORRECERA
Nº PRECIO
Nº TAMAÑO LOTE  ENSAYOS UNITARIO
PROYECTO VALORACION PLAN RECEPCION
Ud MEDICIÓN IMPORTEENSAYO
NORMA O 
PROCEDIMIENTO ENSAYOS
PLAN ENSAYOS  RECEPCIÓN
Determinación de la estabilidad en volumen UNE-EN 196-3 1 3 meses meses 0 0,00
1.2.- Ensayos previos de dosificación del hormigón
Resistencia compresión UNE-83300,1,3,4
Consistencia en Cono de Abrams UNE-83313
1.3.- Ensayos característicos de dosificación del hormigón
Resistencia compresión UNE-83300,1,3,4 6 Resistencia / Consistencia Resistencia/Consistencia 0 39,21 0,00
Consistencia en Cono de Abrams UNE-83313 6 Resistencia / Consistencia Resistencia/Consistencia 0 11,42 0,00
Control de profundidad de penetración de agua UNE-83309
Densidad del hormigón fresco UNE-83317
Contenido de aire (método presión) UNE-83315
Contenido de árido grueso UNE-7295
Módulo granulométrico del árido UNE-7295
1.4.- Características del hormigón
Verificación planta hormigón 1 Procedencia Procedencia 0 300,51 0,00
Resistencia a compresión UNE-83300, 1, 3, 4 2 100 m3 0 39,21 0,00
Consistencia en Cono de Abrams UNE-83313 2 100 m3 0 11,42 0,00
2.- ACERO CORRUGADO PARA ARMAR
Certificado de adherencia UNE-36740
Características geométricas UNE-36068 2 40 Tm 0 50,46 0,00
Tracción UNE-36068 2 Diámetro Diámetro 0 48,14 0,00
Doblado simple, doblado-desdoblado UNE-36068 2 40 Tm 0 22,84 0,00
3.- ACERO PARA TENSADOS
3.1.- Identificación de los aceros
3.1.1.- Alambres
Características geométricas UNE-36094 2 20 Tm/ Serie Tm/Serie 0 0,00
Tracción UNE-7474 2 Diámetro Diámetro 0 0,00
Doblado simple, doblado-desdoblado UNE-36461 2 20 Tm/ Serie Tm/Serie 0 0,00
Relajación isotérmica UNE-36422
3.1.2.- Barras
Características geométricas UNE-36068 2 20 Tm/ Serie Tm/Serie 0 0,00
Tracción UNE-7244 2 Diámetro Diámetro 0 0,00
Doblado simple, doblado-desdoblado UNE-7472 2 20 Tm/ Serie Tm/Serie 0 0,00
Relajación isotérmica UNE-36422
3.1.3.- Cordones
Características geométricas UNE-36094 2 20 Tm/ Serie Tm/Serie 0 0,00
Tracción UNE-7326 2 Diámetro Diámetro 0 0,00
Relajación isotérmica UNE-36422
3.2.- Caracterización de la lechada de inyección
pH agua 1 Tipo Tipo 0 0,00
Fluidez (Cono Marsh) UNE-EN 445 1 Tipo Tipo 0 0,00
Relación agua-cemento UNE-EN 445 1 Tipo Tipo 0 0,00
Exudación E.H.E. 1 Tipo Tipo 0 0,00
Variación de volumen E.H.E. 1 Tipo Tipo 0 0,00
Resistencia a compresión UNE-EN 445 1 Tipo Tipo 0 0,00
OBRA:VARIANTE DE TORRECERA
Nº PRECIO
Nº TAMAÑO LOTE  ENSAYOS UNITARIO
PROYECTO VALORACION PLAN RECEPCION
Ud MEDICIÓN IMPORTEENSAYO
NORMA O 
PROCEDIMIENTO ENSAYOS
PLAN ENSAYOS  RECEPCIÓN
3.3.- Control de las instalaciones
Verificación tarado gato de pretensar 1 Equipo Equipo 0 0,00
Verificación tarado manómetro equipo inyección 1 Equipo Equipo 0 0,00
4.- ACERO LAMINADO EN ESTRUCTURAS
4.1.- Identificación de los perfiles
Composición química (Contenido C, P, S, N) EA-95
Ensayo de tracción sobre probetas UNE-7474-1 1 Estructura Estructura 0 0,00
Ensayo de doblado sobre probetas UNE-7472 1 Estructura Estructura 0 0,00
Espesor de chapa y perfil 5 5.000 Kg/Estructura Kg/Estructura 0 0,00
Espesor del galvanizado UNE-7183/UNE-37501 5 5.000 Kg/Estructura Kg/Estructura 0 0,00
4.2.- Inspección previa a la soldadura
Día de técnico en inspección de soldaduras UNE-14044 1 Estructura / Vano Estructura/Vano 0 0,00
4.3.- Control de las soldaduras
Certificado homologación soldadores y equipos
Día de técnico en inspección de soldaduras UNE-14044 1 Estructura / Vano Estructura/Vano 0 0,00
Líquidos penetrantes UNE-14612 / UNE-36100 5 Estructura / Vano Estructura/Vano 0 0,00
Repasos de pinturas NBE-AE-88 1 Estructura / Vano Estructura/Vano 0 0,00
Ensayo radiográfico o ultrasonidos soldaduras UNE-14604 / 14605 1 Estructura / Vano Estructura/Vano 0 0,00
4.4.- Inspección previa a la pintura
Día de técnico en inspección de soldaduras UNE-14044 1 Estructura / Vano Estructura/Vano 0 0,00
5.- PINTURA EN ESTRUCTURAS (DE ACERO O DE HORMIGÓN)
Espesor de pinturas 1 50 m2 0 0,00
6.- RELLENO CON MATERIAL GRANULAR (en trasdoses de estructuras)
Granulometría en material granular NLT-150 1 200 m3 0 33,93 0,00
7.- NEOPRENOS
Certificado de control de fabricación y características
Control dimensional 1 Tipo Tipo 0 0,00
Dureza Shore UNE-EN ISO 868 1 Estructura Estructura 0 0,00
8.- IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS MEDIANTE LÁMINAS BITUMINOSAS
Certificado de características
Identificación y composición membrana UNE-104238 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 0,00
Dimensiones y masa por unidad de área UNE-104238 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 0,00
Resistencia al calor y pérdida por calentamiento UNE-104238 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 0,00
Plegabilidad UNE-104238 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 0,00
Determinación de la absorción de agua UNE-104238 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 0,00
Resistencia a tracción UNE-104238 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 0,00
9.- ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN PARA ESTRUCTURAS
9.1.- Vigas, pilas, dinteles, marcos, arcos y otros elementos estructurales
Verificación planta prefabricados 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
9.2.- Elementos para encofrado o prelosa en tableros
Verificación planta prefabricados 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
Ensayo a flexión 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 0,00
Características geométricas y de armaduras 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 0,00
9.3.- Impostas y barreras rígidas
OBRA:VARIANTE DE TORRECERA
Nº PRECIO
Nº TAMAÑO LOTE  ENSAYOS UNITARIO
PROYECTO VALORACION PLAN RECEPCION
Ud MEDICIÓN IMPORTEENSAYO
NORMA O 
PROCEDIMIENTO ENSAYOS
PLAN ENSAYOS  RECEPCIÓN
Verificación planta prefabricados 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 0,00
Resistencia a compresión sobre testigos 2 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 0,00
10.- BARANDILLAS Y OTROS ELEMENTOS AUXILIARES METÁLICOS
10.1.- Identificación de los elementos metálicos y su protección
Espesor de chapa 1 25 m 0 0,00
Espesor de pinturas 1 25 m 0 0,00
Calidad y espesor del galvanizado UNE-7183/UNE-37501 1 25 m 0 0,00
10.2.- Identificación de las pinturas
Densidad relativa UNE-48098 1 Tipo Tipo 0 0,00
Tiempo de secado UNE-EN ISO 3678 1 Tipo Tipo 0 0,00
Materia no volátil UNE-EN ISO 3251 1 Tipo Tipo 0 0,00
11.- PRUEBAS DE CARGA EN ESTRUCTURAS
Prueba de carga estructura con flexímetros 1 Vano Vano 0 0,00
0,00TOTAL CAPÍTULO III
OBRA: VARIANTE DE TORRECERA
Nº PRECIO
Nº TAMAÑO LOTE  ENSAYOS UNITARIO
1.- ZAHORRAS
1.1.- Identificación del material
Verificación planta de áridos 1 Procedencia Procedencia 1 1 300,51 300,51
Próctor Modificado NLT-108 1 10.000 m3 11.815 2 72,15 144,30
Granulometría NLT-104 1 10.000 m3 11.815 2 33,93 67,86
Equivalente arena NLT-113 1 2.500 m3 11.815 5 16,37 81,85
Límites de Atterberg NLT-105-106 1 10.000 m3 11.815 2 27,93 55,86
Índice CBR NLT-111 1 10.000 m3 11.815 2 119,36 238,72
Desgaste Los Angeles NLT-149 1 10.000 m3 11.815 2 60,28 120,56
% caras de fractura NLT-358 1 10.000 m3 11.815 2 22,06 44,12
1.2.- Compactación
Densidad in situ y humedad ASTM-D-3017 5 5.000 m2 47.258 50 15,03 751,50
Carga con placa NLT-357 1 10.000 m2 47.258 5 97,56 487,80
2.- MACADAM
2.1.- Identificación del material grueso
Verificación planta de áridos 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
Granulometría NLT-150 1 10.000 m3 0 0,00
% caras de fractura NLT-358 1 10.000 m3 0 0,00
Desgaste Los Angeles NLT-149 1 10.000 m3 0 0,00
2.2.- Identificación del material de recebo
Granulometría NLT-104 1 1.000 m3 0 0,00
Equivalentes de arena NLT-113 1 1.000 m3 0 0,00
Límites de Atterberg NLT-105-106 1 1.000 m3 0 0,00
2.3.- Control de la compactación
Carga con placa NLT-357 1 10.000 m2 0 0,00
3.- SUELO CEMENTO
3.1.- Identificación del suelo a estabilizar
Granulometría NLT-104 1 10.000 m3 0 0,00
Límites de Atterberg NLT-105-106 1 10.000 m3 0 0,00
Contenido sulfatos solubles NLT-120 1 10.000 m3 0 0,00
Contenido materia orgánica NLT-117 1 10.000 m3 0 0,00
3.2.- Identificación del cemento
Certificado de ensayos de control de fabricación UNE-80301 / 80307
Pérdida por calcinación al fuego UNE-EN 196-2 1 3 meses meses 0 0,00
Determinación del residuo insoluble UNE-EN 196-2 1 3 meses meses 0 0,00
Determinación del trióxido de azufre UNE-EN 196-2 1 3 meses meses 0 0,00
Determinación de cloruros UNE-80217 1 3 meses meses 0 0,00
Determinación de la resistencia mecánica UNE-EN 198-1 1 3 meses meses 0 0,00
Determinación del tiempo de fraguado UNE-EN 196-3 1 3 meses meses 0 0,00
Determinación de la estabilidad en volumen UNE-EN 196-3 1 3 meses meses 0 0,00
3.3.- Dosificación de la mezcla
Fórmula de trabajo 1 Tipo / Suelo Tipo / Suelo 0 0,00
3.4.- Control de dosificación y mezclado
Humedad in situ ASTM-D-3017 1 1.000 m3 0 0,00
CAPÍTULO IV: AFIRMADOS
IMPORTEENSAYO ENSAYOS
NORMA O 
PROCEDIMIENTO
PROYECTOENSAYOS DE RECEPCIÓN VALORACION PLAN RECEPCION
Ud MEDICIÓN
OBRA: VARIANTE DE TORRECERA
Nº PRECIO
Nº TAMAÑO LOTE  ENSAYOS UNITARIO
IMPORTEENSAYO ENSAYOS
NORMA O 
PROCEDIMIENTO
PROYECTOENSAYOS DE RECEPCIÓN VALORACION PLAN RECEPCION
Ud MEDICIÓN
Resistencia a compresión simple NLT-305 1 1.000 m3 0 0,00
Próctor modificado de fórmula trabajo NLT-108 1 3.000 m3 0 0,00
CBR fórmula trabajo NLT-111 1 1.000 m3 0 0,00
3.5.- Control de la extensión y compactación
Densidad in situ y humedad ASTM-D-3017 1 250 m3 0 0,00
Carga con placa NLT-357 1 2.500 m3 0 0,00
4.- GRAVA-CEMENTO
4.1.- Identificación de los áridos 
Contenido sulfatos solubles NLT-120 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Contenido materia orgánica NLT-117 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Granulometría NLT-150 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
% caras de fractura NLT-358 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Equivalente arena NLT-113 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Límites de Atterberg NLT-105-106 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Desgaste Los Angeles NLT-149 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Contenido terrones de arcilla UNE-7133 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
4.2.- Identificación del agua para amasado y curado
pH UNE-7234 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Contenido sustancias disueltas UNE-7130 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Contenido sulfatos UNE-7131 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Contenido ión cloro UNE-7178 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Contenido hidratos de carbono UNE-7132 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Sustancias orgánicas solubles en éter UNE-7235 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
4.3.- Identificación del cemento
Certificado de ensayos de control de fabricación UNE-80301 / 80307
Pérdida por calcinación al fuego UNE-EN 196-2 1 3 meses meses 0 0,00
Determinación del residuo insoluble UNE-EN 196-2 1 3 meses meses 0 0,00
Determinación del trióxido de azufre UNE-EN 196-2 1 3 meses meses 0 0,00
Determinación de cloruros UNE-80217 1 3 meses meses 0 0,00
Determinación de la resistencia mecánica UNE-EN 198-1 1 3 meses meses 0 0,00
Determinación del tiempo de fraguado UNE-EN 196-3 1 3 meses meses 0 0,00
Determinación de la estabilidad en volumen UNE-EN 196-3 1 3 meses meses 0 0,00
4.4.- Dosificación de la mezcla
Resistencia a compresión simple NLT-305 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Próctor modificado de fórmula trabajo NLT-108 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
4.5.- Control de dosificación y fabricación de la mezcla
Verificación planta hormigón 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
Granulometría áridos NLT-150
Humedad in situ ASTM-D-3017
Resistencia a compresión simple NLT-305 1 1.000 m3 0 0,00
4.5.- Control de la compactación
Densidad in situ y humedad ASTM-D-3017 1 250 m3 0 0,00
5.- HORMIGÓN COMPACTADO
5.1.- Ensayos previos de aptitud de los materiales
5.1.1.- Áridos 
OBRA: VARIANTE DE TORRECERA
Nº PRECIO
Nº TAMAÑO LOTE  ENSAYOS UNITARIO
IMPORTEENSAYO ENSAYOS
NORMA O 
PROCEDIMIENTO
PROYECTOENSAYOS DE RECEPCIÓN VALORACION PLAN RECEPCION
Ud MEDICIÓN
Contenido sulfatos solubles NLT-120 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Contenido materia orgánica NLT-117 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Granulometría NLT-150 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
% caras de fractura NLT-358 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Límites de Atterberg NLT-105-106 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Desgaste Los Angeles NLT-149 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Contenido terrones de arcilla UNE-7133 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
5.1.2.- Agua para amasado y curado
pH UNE-7234 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Contenido sustancias disueltas UNE-7130 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Contenido sulfatos UNE-7131 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Contenido ión cloro UNE-7178 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Contenido de hidratos de carbono UNE-7132 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Sustancias orgánicas solubles en éter UNE-7235 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
5.1.3.- Identificación del cemento
Certificado de ensayos de control de fabricación UNE-80301 / 80307
Pérdida por calcinación al fuego UNE-EN 196-2 1 3 meses meses 0 0,00
Determinación del residuo insoluble UNE-EN 196-2 1 3 meses meses 0 0,00
Determinación del trióxido de azufre UNE-EN 196-2 1 3 meses meses 0 0,00
Determinación de cloruros UNE-80217 1 3 meses meses 0 0,00
Determinación de la resistencia mecánica UNE-EN 198-1 1 3 meses meses 0 0,00
Determinación del tiempo de fraguado UNE-EN 196-3 1 3 meses meses 0 0,00
Determinación de la estabilidad en volumen UNE-EN 196-3 1 3 meses meses 0 0,00
Finura de molido UNE-80108 / 80122 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Determinación de óxido de magnesio 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Contenido en aluminato tricálcico 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
5.1.4.- Identificación de las adiciones (cenizas volantes)
Contenido en anhídrido sulfúrico UNE-EN 196-2 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Contenido en cloruros UNE-80217 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Contenido en óxido de calcio libre UNE-EN 451-1 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Determinación de la finura UNE-EN 451-2 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Superficie específica Blaine UNE-80106 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Determinación de la pérdida por calcinación UNE-EN 196-2 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Determinación de sulfatos por gravimetría UNE-83432 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Índice de actividad con cemento Portland UNE-EN 196-2 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Estabilidad de volumen Le Chatelier (Expansión) UNE-EN 196-3 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
5.2.- Dosificación de la mezcla
Estudio de dosificación de hormigones 1 Tipo / Resistencia Tipo / Resistencia 0 0,00
5.3.- Control de fabricación de la mezcla
Verificación planta hormigón 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
Granulometría áridos NLT-150
Humedad in situ ASTM-D-3017
Rotura tracción indirecta UNE-83306 1 1.000 m3 0 0,00
5.4.- Control de la compactación
Densidad in situ y humedad ASTM-D-3017 1 1.000 m2 0 0,00
OBRA: VARIANTE DE TORRECERA
Nº PRECIO
Nº TAMAÑO LOTE  ENSAYOS UNITARIO
IMPORTEENSAYO ENSAYOS
NORMA O 
PROCEDIMIENTO
PROYECTOENSAYOS DE RECEPCIÓN VALORACION PLAN RECEPCION
Ud MEDICIÓN
6.- HORMIGÓN VIBRADO
6.1.- Ensayos previos de aptitud de los materiales 
6.1.1.- Identificación del árido fino
Contenido terrones de arcilla UNE-7133 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Granulometría UNE-EN 933-2 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
% pasa tamiz 0,080 UNE UNE-7135 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Material que flota en líquido P.E.=2,0 UNE-7244 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Contenido de compuestos de azufre UNE-EN 1744-1 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Reactividad con los álcalis del cemento UNE-146507 / 146508 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Contenido en materia orgánica UNE-EN 1744-1 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Estabilidad al sulfato sódico o magnésico UNE-EN 1367-2 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
% partículas silíceas 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Equivalente arena a la vista (E.A.V.) UNE-83131 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Índice azul de metileno UNE-EN 933-9 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Friabilidad de la arena UNE-EN 1097-1 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Absorción de agua UNE-83133 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
6.1.2.- Identificación del árido grueso 
Contenido terrones de arcilla UNE-7133 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Granulometría UNE-EN 933-2 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Partículas blandas UNE-7134 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
% pasa tamiz 0,080 UNE UNE-7135 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Material que flota en líquido P.E.=2,0 UNE-7244 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Contenido de compuestos de azufre UNE-EN 1744-1 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Reactividad con los álcalis del cemento UNE-146507 / 146508 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Índice de lajas UNE-EN 933-3 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Absorción de agua UNE-83133 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Coeficiente de forma UNE-7238 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Estabilidad al sulfato sódico o magnésico UNE-EN 1367-2 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Desgaste Los Angeles NLT-149/UNE-EN 1097-2 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
6.1.3.- Identificación del agua para amasado y curado
pH UNE-7234 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Contenido sustancias disueltas UNE-7130 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Contenido sulfatos UNE-7131 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Contenido ión cloro UNE-7178 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Contenido de hidratos de carbono UNE-7132 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Sustancias orgánicas solubles en éter UNE-7235 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
6.1.4.- Identificación del cemento
Certificado de ensayos de control de fabricación UNE-80301 / 80307
Pérdida por calcinación al fuego UNE-EN 196-2 1 Tipo / mes Tipo / mes 0 0,00
Determinación del residuo insoluble UNE-EN 196-2 1 Tipo / mes Tipo / mes 0 0,00
Determinación del trióxido de azufre UNE-EN 196-2 1 Tipo / mes Tipo / mes 0 0,00
Determinación de cloruros UNE-80217 1 Tipo / mes Tipo / mes 0 0,00
Determinación de la resistencia mecánica UNE-EN 198-1 1 Tipo / mes Tipo / mes 0 0,00
Determinación del tiempo de fraguado UNE-EN 196-3 1 Tipo / mes Tipo / mes 0 0,00
Determinación de la estabilidad en volumen UNE-EN 196-3 1 Tipo / mes Tipo / mes 0 0,00
OBRA: VARIANTE DE TORRECERA
Nº PRECIO
Nº TAMAÑO LOTE  ENSAYOS UNITARIO
IMPORTEENSAYO ENSAYOS
NORMA O 
PROCEDIMIENTO
PROYECTOENSAYOS DE RECEPCIÓN VALORACION PLAN RECEPCION
Ud MEDICIÓN
Finura de molido UNE-80122 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Determinación de óxido de magnesio 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Contenido en aluminato tricálcico 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
6.1.5.- Identificación de las adiciones (cenizas volantes)
Contenido en anhídrido sulfúrico UNE-EN 196-2 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Contenido en cloruros UNE-80217 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Contenido en óxido de calcio libre UNE-EN 451-1 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Determinación de la finura UNE-EN 451-2 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Superficie específica Blaine UNE-80106 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Determinación de la pérdida por calcinación UNE-EN 196-2 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Determinación de sulfatos por gravimetría UNE-83432 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Índice de actividad con cemento Portland UNE-EN 196-2 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Estabilidad de volumen Le Chatelier (Expansión) UNE-EN 196-3 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
6.1.6.- Identificación de las barras de acero para pasadores
Características geométricas UNE-36068 1 20 Tm/ Diámetro Tm/Diámetro 0 0,00
Tracción UNE-36068 1 20 Tm/ Diámetro Tm/Diámetro 0 0,00
Doblado simple, doblado-desdoblado UNE-36068 1 20 Tm/ Diámetro Tm/Diámetro 0 0,00
6.1.7.- Identificación de las barras de acero para barras de unión
Características geométricas UNE-36068 1 20 Tm/ Diámetro Tm/Diámetro 0 0,00
Tracción UNE-36068 1 20 Tm/ Diámetro Tm/Diámetro 0 0,00
Doblado simple, doblado-desdoblado UNE-36068 1 20 Tm/ Diámetro Tm/Diámetro 0 0,00
6.2.- Dosificación de la mezcla
Estudio de dosificación de hormigones 1 Tipo / Resistencia Tipo / Resistencia 0 0,00
Verificación planta hormigón 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
6.3.- Control de fabricación del hormigón
6.3.1.- Árido fino
Contenido terrones de arcilla UNE-7133 1 5.000 m3 0 0,00
Granulometría UNE-EN 933-2 1 5.000 m3 0 0,00
% partículas silíceas ASTM D3042 1 5.000 m3 0 0,00
Equivalente arena a la vista (E.A.V.) UNE-83131 1 5.000 m3 0 0,00
Densidad relativa y absorción NLT-154 / UNE-83133 1 5.000 m3 0 0,00
6.3.2.- Árido grueso
Granulometría UNE-7139 1 5.000 m3 0 0,00
Índice de lajas NLT-354 / UNE-EN 933-3 1 5.000 m3 0 0,00
% caras de fractura NLT-358 1 5.000 m3 0 0,00
Coeficiente de limpieza NLT-172 1 5.000 m3 0 0,00
Desgaste Los Angeles NLT-149/UNE-EN 1097-2 1 5.000 m3 0 0,00
Densidad relativa y absorción UNE-83134 1 5.000 m3 0 0,00
6.3.3.- Mezcla de áridos
Granulometría UNE-7139 1 1.000 m3 0 0,00
6.3.4.- Ensayos previos de dosificación del hormigón
Resistencia a flexotracción UNE-83300, 1 y 5 0,00
Cono de Abrams UNE-83313 0,00
Determinación del aire ocluido UNE-83315 0,00
6.3.5.- Ensayos característicos del hormigón en obra
OBRA: VARIANTE DE TORRECERA
Nº PRECIO
Nº TAMAÑO LOTE  ENSAYOS UNITARIO
IMPORTEENSAYO ENSAYOS
NORMA O 
PROCEDIMIENTO
PROYECTOENSAYOS DE RECEPCIÓN VALORACION PLAN RECEPCION
Ud MEDICIÓN
Resistencia a flexotracción UNE-83300, 1 y 5 0,00
Cono de Abrams UNE-83313 0,00
Determinación del aire ocluido UNE-83315 0,00
6.3.6.- Control del hormigón
Resistencia a flexotracción UNE-83300, 1 y 5 1 1.000 m3 0 0,00
Cono de Abrams UNE-83313 1 1.000 m3 0 0,00
Determinación del aire ocluido UNE-83315 1 1.000 m3 0 0,00
6.3.7.- Ensayos informativos y de acabado
Resistencia a tracción indirecta sobre testigos UNE-83302 , 6
Textura superficial círculo de arena NLT-335
Índice de Regularidad Internacional (I.R.I.) NLT-332
Coeficiente de rozamiento transversal (C.R.T.) NLT-336
7.- HORMIGÓN MAGRO
7.1.- Ensayos previos de aptitud de los materiales 
7.1.1.- Áridos 
Contenido sulfatos solubles NLT-120 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Contenido materia orgánica NLT-117 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Granulometría NLT-150 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
% caras de fractura NLT-358 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Equivalente arena NLT-113 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Límites de Atterberg NLT-105-106 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Desgaste Los Angeles NLT-149 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Contenido terrones de arcilla UNE-7133 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
7.1.2.- Agua para amasado y curado
pH UNE-7234 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Contenido sustancias disueltas UNE-7130 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Contenido sulfatos UNE-7131 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Contenido ión cloro UNE-7178 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Cont. hidratos de carbono UNE-7132 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Sustancias orgánicas solubles en éter UNE-7235 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
7.1.3.- Cemento
Certificado de ensayos de control de fabricación UNE-80301 / 80307
Pérdida por calcinación al fuego UNE-EN 196-2 1 3 meses meses 0 0,00
Determinación del residuo insoluble UNE-EN 196-2 1 3 meses meses 0 0,00
Determinación del trióxido de azufre UNE-EN 196-2 1 3 meses meses 0 0,00
Determinación de cloruros UNE-80217 1 3 meses meses 0 0,00
Determinación de la resistencia mecánica UNE-EN 198-1 1 3 meses meses 0 0,00
Determinación del tiempo de fraguado UNE-EN 196-3 1 3 meses meses 0 0,00
Determinación de la estabilidad en volumen UNE-EN 196-3 1 3 meses meses 0 0,00
7.2.- Dosificación de la mezcla
Estudio de dosificación de hormigones UNE-83300,1,3,4 1 Tipo / Resistencia Tipo / Resistencia 0 0,00
7.3.- Control de fabricación de la mezcla
Verificación planta hormigón 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
Rotura compresión simple UNE-83300,1,3,4 1 5.000 m2 0 0,00
Cono de Abrams UNE-83313 1 5.000 m2 0 0,00
OBRA: VARIANTE DE TORRECERA
Nº PRECIO
Nº TAMAÑO LOTE  ENSAYOS UNITARIO
IMPORTEENSAYO ENSAYOS
NORMA O 
PROCEDIMIENTO
PROYECTOENSAYOS DE RECEPCIÓN VALORACION PLAN RECEPCION
Ud MEDICIÓN
Determinación del aire ocluido UNE-83315 1 5.000 m2 0 0,00
8.- BETUNES EMPLEADOS EN MEZCLAS BITUMINOSAS Y RIEGOS
8.1.- Betunes asfálticos
8.1.1.-Control de recepción de las cisternas
Certificado de análisis
Penetración betún NLT-124 0 43,78 0,00
8.1.2.-Control a la entrada del mezclador
Penetración betún NLT-124 1 500 Tm 981 2 43,78 87,56
8.1.3.-Control adicional
Penetración betún NLT-124 3 Tipo Tipo 1 3 43,78 131,34
Índice de penetración NLT-181 3 Tipo Tipo 1 3 13,75 41,25
Punto de Fragilidad Fraass NLT-182 3 Tipo Tipo 1 3 93,27 279,81
Punto de reblandecimiento de anillo y bola NLT-125 3 Tipo Tipo 1 3 49,29 147,87
Ductilidad NLT-126 3 Tipo Tipo 1 3 87,63 262,89
Solubilidad NLT-130 3 Tipo Tipo 1 3 77,77 233,31
Contenido en agua NLT-123 3 Tipo Tipo 1 3 81,64 244,92
Punto de inflamación NLT-127 3 Tipo Tipo 1 3 34,51 103,53
Densidad relativa NLT-122 3 Tipo Tipo 1 3 39,89 119,67
Variación de masa del residuo NLT-185 3 Tipo Tipo 1 3 59,24 177,72
Penetración sobre el residuo NLT-124 3 Tipo Tipo 1 3 43,78 131,34
Variación de punto de reblandecimiento anillo y bola NLT-125 3 Tipo Tipo 1 3 49,29 147,87
Ductilidad del residuo NLT-126 3 Tipo Tipo 1 3 87,63 262,89
8.2- Betunes asfálticos modificados con polímeros
8.2.1.- Control de recepción 
Certificado de análisis
Penetración betún NLT-124 0 0,00
Punto de reblandecimiento de anillo y bola NLT-125 0 0,00
Recuperación elástica NLT-329 0 0,00
8.2.2.-Control a la entrada del mezclador
Penetración betún NLT-124 1 500 Tm 0 0,00
Punto de reblandecimiento de anillo y bola NLT-125 1 500 Tm 0 0,00
Recuperación elástica NLT-329 1 500 Tm 0 0,00
8.2.3.-Control adicional
Penetración betún NLT-124 3 Tipo Tipo 0 0,00
Punto de reblandecimiento de anillo y bola NLT-125 3 Tipo Tipo 0 0,00
Recuperación elástica NLT-329 3 Tipo Tipo 0 0,00
Punto de Fragilidad Fraass NLT-182 3 Tipo Tipo 0 0,00
Ductilidad NLT-126 3 Tipo Tipo 0 0,00
Consistencia NLT-183 3 Tipo Tipo 0 0,00
Estabilidad al almacenamiento NLT-328 3 Tipo Tipo 0 0,00
Contenido en agua NLT-123 3 Tipo Tipo 0 0,00
Punto de inflamación NLT-127 3 Tipo Tipo 0 0,00
Densidad relativa NLT-122 3 Tipo Tipo 0 0,00
Variación de masa del residuo NLT-185 3 Tipo Tipo 0 0,00
Penetración sobre el residuo NLT-124 3 Tipo Tipo 0 0,00
OBRA: VARIANTE DE TORRECERA
Nº PRECIO
Nº TAMAÑO LOTE  ENSAYOS UNITARIO
IMPORTEENSAYO ENSAYOS
NORMA O 
PROCEDIMIENTO
PROYECTOENSAYOS DE RECEPCIÓN VALORACION PLAN RECEPCION
Ud MEDICIÓN
Variación de punto de reblandecimiento anillo y bola NLT-125 3 Tipo Tipo 0 0,00
Ductilidad del residuo NLT-126 3 Tipo Tipo 0 0,00
8.3- Betunes fluidificados para riegos de imprimación
8.3.1- Control de recepción 
Certificado de análisis
Viscosidad Saybolt Furol NLT-133 0 0,00
Destilación NLT-134 0 0,00
Penetración sobre el residuo de destilación NLT-124 0 0,00
8.3.2- Control en el momento de empleo
Viscosidad Saybolt Furol NLT-133 1 125 Tm 0 0,00
Destilación NLT-134 1 125 Tm 0 0,00
Penetración sobre el residuo de destilación NLT-124 1 125 Tm 0 0,00
8.3.3- Control adicional
Viscosidad Saybolt Furol NLT-133 3 Tipo Tipo 0 0,00
Destilación NLT-134 3 Tipo Tipo 0 0,00
Penetración sobre el residuo de destilación NLT-124 3 Tipo Tipo 0 0,00
Punto de inflamación NLT-136 3 Tipo Tipo 0 0,00
Residuo de detilación a 360ºC NLT-134 3 Tipo Tipo 0 0,00
Contenido en agua NLT-123 3 Tipo Tipo 0 0,00
Ductilidad del residuo NLT-126 3 Tipo Tipo 0 0,00
Solubilidad del residuo en tolueno NLT-130 3 Tipo Tipo 0 0,00
8.4.- Betunes fluxados
8.4.1.-Control de recepción de las cisternas
Certificado de análisis
Viscosidad STV NLT-187 1 Mes Mes 0 0,00
Destilación NLT-134 1 Mes Mes 0 0,00
Penetración del residuo de destilación NLT-124 1 Mes Mes 0 0,00
8.4.2.- Control en el momento de empleo
Viscosidad STV NLT-187 1 125 Tm 0 0,00
Destilación NLT-134 1 125 Tm 0 0,00
Penetración del residuo de destilación NLT-124 1 125 Tm 0 0,00
8.4.3.- Control adicional
Viscosidad STV NLT-187 3 Tipo Tipo 0 0,00
Destilación NLT-134 3 Tipo Tipo 0 0,00
Penetración del residuo de destilación NLT-124 3 Tipo Tipo 0 0,00
Punto de inflamación NLT-136 3 Tipo Tipo 0 0,00
Residuo de detilación a 360ºC NLT-134 3 Tipo Tipo 0 0,00
Fenoles en alquitranes NLT-190 3 Tipo Tipo 0 0,00
Naftalinas en alquitranes NLT-191 3 Tipo Tipo 0 0,00
9.- EMULSIONES BITUMINOSAS EMPLEADAS EN RIEGOS, LECHADAS, MEZCLAS Y RECICLADOS
9.1.-Emulsiones bituminosas
9.1.1.- Control de recepción
Certificado de análisis
Carga de partículas NLT-194 0 35,44 0,00
Viscosidad Saybolt Furol NLT-138 0 57,41 0,00
OBRA: VARIANTE DE TORRECERA
Nº PRECIO
Nº TAMAÑO LOTE  ENSAYOS UNITARIO
IMPORTEENSAYO ENSAYOS
NORMA O 
PROCEDIMIENTO
PROYECTOENSAYOS DE RECEPCIÓN VALORACION PLAN RECEPCION
Ud MEDICIÓN
Contenido en agua NLT-137 0 81,64 0,00
Tamizado NLT-142 0 29,12 0,00
9.1.2.- Control en el momento de empleo
Carga de partículas NLT-194 1 150 Tm 111 1 35,44 35,44
Viscosidad Saybolt Furol NLT-138 1 150 Tm 111 1 57,41 57,41
Contenido en agua NLT-137 1 150 Tm 111 1 81,64 81,64
Tamizado NLT-142 1 150 Tm 111 1 29,12 29,12
9.1.3.- Control adicional
Carga de partículas NLT-194 3 Tipo Tipos 2 6 35,44 212,64
Viscosidad Saybolt Furol NLT-138 3 Tipo Tipos 2 6 57,41 344,46
Contenido en agua NLT-137 3 Tipo Tipos 2 6 81,64 489,84
Tamizado NLT-142 3 Tipo Tipos 2 6 29,12 174,72
Betún asfáltico residual NLT-139 3 Tipo Tipos 2
Fluidificante por destilación NLT-139 3 Tipo Tipos 2
Sedimentación NLT-140 3 Tipo Tipos 2 6 0,00
Estabilidad: ensayo de demulsibilidad NLT-141 3 Tipo Tipos 2 6 0,00
Estabilidad: ensayo de mezcla con cemento NLT-144 3 Tipo Tipos 2 6 0,00
Penetración en el residuo por destilación NLT-124 3 Tipo Tipos 2 6 0,00
Ductilidad del residuo NLT-126 3 Tipo Tipos 2 6 0,00
Solubilidad del residuo en tolueno NLT-130 3 Tipo Tipos 2 6 0,00
9.2.- Emulsiones bituminosas modificadas con polímeros
9.2.1.- Control de recepción de las cisternas
Certificado de análisis
Residuo por evaporación a 163ºC NLT-147 0 0,00
Penetración NLT-124 0 0,00
Punto de reblandecimiento de anillo y bola NLT-125 0 0,00
Recuperación elástica NLT-329 0 0,00
9.2.2.- Control en el momento de empleo
Residuo por evaporación a 163ºC NLT-147 1 150 Tm 0 0,00
Penetración NLT-124 1 150 Tm 0 0,00
Punto de reblandecimiento de anillo y bola NLT-125 1 150 Tm 0 0,00
Recuperación elástica NLT-329 1 150 Tm 0 0,00
9.2.3.- Control adicional
Residuo por evaporación a 163ºC de las emulsiones bituminosaNLT-147 3 Tipo Tipo 0 0,00
Penetración NLT-124 3 Tipo Tipo 0 0,00
Punto de reblandecimiento de anillo y bola NLT-125 3 Tipo Tipo 0 0,00
Recuperación elástica NLT-329 3 Tipo Tipo 0 0,00
Viscosidad Saybolt Furol NLT-138 3 Tipo Tipo 0 0,00
Carga de partículas NLT-194 3 Tipo Tipo 0 0,00
Contenido en agua NLT-137 3 Tipo Tipo 0 0,00
Betún asfáltico residual NLT-139 3 Tipo Tipo 0
Fluidificante por destilación NLT-139 3 Tipo Tipo 0
Sedimentación NLT-140 3 Tipo Tipo 0 0,00
Tamizado NLT-142 3 Tipo Tipo 0 0,00
Estabilidad: ensayo de mezcla con cemento NLT-144 3 Tipo Tipo 0 0,00
0,00
0,00
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OBRA: VARIANTE DE TORRECERA
Nº PRECIO
Nº TAMAÑO LOTE  ENSAYOS UNITARIO
IMPORTEENSAYO ENSAYOS
NORMA O 
PROCEDIMIENTO
PROYECTOENSAYOS DE RECEPCIÓN VALORACION PLAN RECEPCION
Ud MEDICIÓN
Ductilidad del residuo 3 Tipo Tipo 0 0,00
10.-  ÁRIDOS DE APORTACIÓN PARA RIEGOS Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES
10.1.- Áridos de cobertura para riegos de imprimación
% pasa tamiz 5 UNE NLT-150 1 Tipo/Procedencia Tipo/procedencia 0 26,33 0,00
% pasa tamiz 0,080 UNE NLT-152 1 Tipo/Procedencia Tipo/procedencia 0 27,20 0,00
Humedad NLT-102 1 Tipo/Procedencia Tipo/procedencia 0 12,02 0,00
10.2- Áridos para tratamientos superficiales
Verificación planta de áridos 1 Procedencia Procedencia 0 300,51 0,00
Granulometría NLT-150 1 Tipo/Procedencia Tipo/procedencia 0 33,93 0,00
Desgaste Los Angeles NLT-149 1 Tipo/Procedencia Tipo/procedencia 0 60,28 0,00
Adhesividad Rieder Webel NLT-355 1 Tipo/Procedencia Tipo/procedencia 0 55,82 0,00
Índice de lajas NLT-354 1 Tipo/Procedencia Tipo/procedencia 0 39,22 0,00
% caras de fractura NLT-358 1 Tipo/Procedencia Tipo/procedencia 0 22,06 0,00
Humedad NLT-102 1 Tipo/Procedencia Tipo/procedencia 0 12,02 0,00
Coeficiente pulimento acelerado NLT-174 1 Tipo/Procedencia Tipo/procedencia 0 452,35 0,00
11.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE
11.1.- Ensayos previos de aptitud de los materiales 
11.1.1.- Árido grueso
Verificación planta de áridos 1 Procedencia Procedencia 1 1 300,51 300,51
Desgaste Los Angeles NLT-149 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 1 1 60,28 60,28
Densidad relativa y absorción (áridos gruesos) NLT-153
Granulometría NLT-150 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 1 1 33,93 33,93
Índice de lajas NLT-354 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 1 1 39,22 39,22
% caras de fractura NLT-358 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 1 1 22,06 22,06
Coeficiente de limpieza NLT-172 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 1 1 26,91 26,91
Adhesividad NLT-166 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 38,78 0,00
Coeficiente pulimento acelerado NLT-174 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 1 1 452,35 452,35
11.1.2.- Árido fino
Verificación planta de áridos 1 Procedencia Procedencia 1 1 300,51 300,51
Granulometría NLT-150 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 1 1 33,93 33,93
Adhesividad Rieder Webel NLT-355 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 1 1 55,82 55,82
Equivalente arena NLT-113 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 1 1 16,37 16,37
Desgaste Los Angeles NLT-149 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 1 1 60,28 60,28
Densidad relativa y absorción (áridos finos) NLT-154 0,00
11.1.3.- Filler contenido en la arena 
Granulometría NLT-151 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 1 1 31,44 31,44
Densidad aparente en tolueno NLT-176 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 1 1 27,02 27,02
Emulsibilidad NLT-180 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 1 1 73,32 73,32
11.1.4.- Filler de aportación
Granulometría NLT-151
Densidad aparente en tolueno NLT-176 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 1 1 27,02 27,02
Emulsibilidad NLT-180 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 1 1 73,32 73,32
11.2.- Comprobación de la dosificación de la mezcla bituminosa
Densidad en aceite de parafina 1 Tipo Tipo 2 2 41,97 83,94
Fórmula de trabajo 1 Tipo Tipo 2 2 680,14 1360,28
OBRA: VARIANTE DE TORRECERA
Nº PRECIO
Nº TAMAÑO LOTE  ENSAYOS UNITARIO
IMPORTEENSAYO ENSAYOS
NORMA O 
PROCEDIMIENTO
PROYECTOENSAYOS DE RECEPCIÓN VALORACION PLAN RECEPCION
Ud MEDICIÓN
Inmersión - compresión NLT-162 1 Tipo Tipo 2 2 543,94 1087,88
Deformación mediante ensayo en pista NLT-173 2 Tipo Tipo 2 4 373,15 1492,60
Verificación planta M.B.C. 1 Procedencia Procedencia 1 1 300,51 300,51
11.3.- Control de fabricación de la mezcla bituminosa
11.3.1.- Árido grueso 
Desgaste Los Angeles NLT-149 1 20.000 Tm (total de áridos) 20.281 2 60,28 120,56
Densidad relativa y absorción (áridos gruesos) NLT-153
Coeficiente pulimento acelerado NLT-174
Granulometría NLT-150 1 5.000 Tm (total de áridos) 20.281 5 33,93 169,65
Índice de lajas NLT-354 1 5.000 Tm (total de áridos) 20.281 5 39,92 199,60
% caras de fractura NLT-358 1 5.000 Tm (total de áridos) 20.281 5 22,06 110,30
Coeficiente de limpieza NLT-172 1 5.000 Tm (total de áridos) 20.281 5 26,91 134,55
11.3.2.- Árido fino  
Granulometría NLT-150 1 5.000 Tm (total de áridos) 20.281 5 33,93 169,65
Equivalente arena NLT-113 1 5.000 Tm (total de áridos) 20.281 5 16,37 81,85
Desgaste Los Angeles NLT-149 1 20.000 Tm (total de áridos) 20.281 2 60,28 120,56
Densidad relativa y absorción (áridos finos) NLT-154
11.3.3.- Filler contenido en la arena
Granulometría NLT-151 1 20.000 Tm (total de áridos) 20.281 2 31,44 62,88
Densidad aparente en tolueno NLT-176 1 20.000 Tm (total de áridos) 20.281 2 27,02 54,04
Emulsibilidad NLT-180 1 20.000 Tm (total de áridos) 20.281 2 73,32 146,64
11.3.4.- Filler de aportación 
Certificado de análisis
Granulometría NLT-151 1 1.000 Tm (filler) 1.053 2 31,44 62,88
Densidad aparente en tolueno NLT-176 1 1.000 Tm (filler) 1.053 2 27,02 54,04
Emulsibilidad NLT-180 1 1.000 Tm (filler) 1.053 2 73,32 146,64
11.4.- Control de fabricación de la mezcla bituminosa
Granulometría  áridos en frío NLT-150
Equivalente arena NLT-113
Granulometría áridos en caliente NLT-150
Extracción áridos y granulometría NLT-165 1 1.000 Tm 22.314 23 48,08 1105,84
Contenido de ligante NLT-164 1 1.000 Tm 22.314 23 67,00 1541,00
Inmersión compresión NLT-162
Temperatura de la mezcla en obra
Ensayo Marshall (3 probetas) NLT-159 1 1.000 Tm 22.314 23 104,59 2405,57
Ensayo cántabro de pérdida por desgaste NLT-352 1 1.000 Tm 0 90,15 0,00
11.5.- Control de compactación y extensión de la mezcla bituminosa
Densidad, espesor y huecos sobre testigos NLT-168 2 1.000 Tm 22.314 45 51,09 2299,05
11.6.- Control final del acabado de la capa de mezcla bituminosa
Permeabilidad in situ mezclas drenantes NLT-327 1 250 Tm 22.314 90 6,01 540,90
Índice de Regularidad Internacional (I.R.I.) NLT-332
Coeficiente de rozamiento transversal (C.R.T.) NLT-336
12.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN FRÍO
12.1.- Ensayos previos de aptitud de los materiales
12.1.1.- Árido grueso
OBRA: VARIANTE DE TORRECERA
Nº PRECIO
Nº TAMAÑO LOTE  ENSAYOS UNITARIO
IMPORTEENSAYO ENSAYOS
NORMA O 
PROCEDIMIENTO
PROYECTOENSAYOS DE RECEPCIÓN VALORACION PLAN RECEPCION
Ud MEDICIÓN
Verificación planta de áridos 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
Desgaste Los Angeles NLT-149 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Granulometría NLT-150 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Índice de lajas NLT-354 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
% caras de fractura NLT-358 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Coeficiente de limpieza NLT-172 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Coeficiente pulimento acelerado NLT-174 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
12.1.2.- Árido fino 
Equivalente arena NLT-113 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Granulometría NLT-150 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Desgaste Los Angeles NLT-149 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
12.2.- Comprobación de la dosificación de la mezcla bituminosa 
Fórmula de trabajo 1 Tipo Tipo 0 0,00
Verificación planta M.B.F. 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
12.3.- Control de fabricación de la mezcla bituminosa
12.3.1.- Árido grueso 
Desgaste Los Angeles NLT-149 1 20.000 Tm (total de áridos) 0 0,00
Granulometría NLT-150 1 5.000 Tm (total de áridos) 0 0,00
Índice de lajas NLT-354 1 5.000 Tm (total de áridos) 0 0,00
% caras de fractura NLT-358 1 5.000 Tm (total de áridos) 0 0,00
Coeficiente de limpieza NLT-172 1 5.000 Tm (total de áridos) 0 0,00
12.3.2.- Árido fino  
Granulometría NLT-150 1 5.000 Tm (total de áridos) 0 0,00
Equivalente arena NLT-113 1 5.000 Tm (total de áridos) 0 0,00
Desgaste Los Angeles NLT-149 1 20.000 Tm (total de áridos) 0 0,00
12.4.- Control de fabricación de la mezcla bituminosa
Extracción áridos y granulometría NLT-165 1 1.000 Tm 0 0,00
Contenido de ligante NLT-164 1 1.000 Tm 0 0,00
12.5.- Control de compactación y extensión de la mezcla bituminosa
Densidad, espesor y huecos sobre testigos NLT-168 2 1.000 Tm 0 0,00
13.- RECICLADO DE FIRMES EJECUTADO EN FRÍO IN SITU CON EMULSIONES BITUMINOSAS
13.1.- Ensayos previos de los materiales
13.1.1.- Material fresado a reciclar 
Granulometría NLT-150 1 Tipo de firme Tipo de firme 0 0,00
Contenido de ligante NLT-164 1 Tipo de firme Tipo de firme 0 0,00
Límites de Atterberg NLT-105 / 106 1 Tipo de firme Tipo de firme 0 0,00
13.1.2.- Adiciones (cal o cemento)
Certificado de análisis
Emulsibilidad NLT-180
13.2.- Comprobación de la dosificación
Fórmula de trabajo 1 Tipo  de firme Tipo de firme 0 0,00
13.3.- Control de la mezcla 
Inmersión-compresión NLT-162 1 10.000 m2 0 0,00
Extracción áridos y granulometría NLT-165 1 5.000 m2 0 0,00
Contenido de ligante NLT-164 1 5.000 m2 0 0,00
OBRA: VARIANTE DE TORRECERA
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13.3.- Control de la compactación y curado
Densidad in situ y humedad ASTM-D-3017 5 500 m2 0 0,00
Densidad, huecos y espesor sobre testigos NLT-168 1 200 ml 0 0,00
21576,02TOTAL CAPÍTULO IV
OBRA:VARIANTE DE TORRECERA
Nº PRECIO
Nº TAMAÑO LOTE  ENSAYOS UNITARIO
1.- MARCAS VIALES EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (BLANCAS)
1.1.- Características de la pintura líquida (antes de aplicar)
Consistencia Krebs MELC-12.74 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 1 40,57 40,57
Tiempo de secado MELC-12.71 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 1 61,89 61,89
Materia fija MELC-12.05 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 1 49,58 49,58
Peso específico MELC-12.72 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 1 65,71 65,71
Estabilidad envase lleno MELC-12.77 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 1 54,75 54,75
Estabillidad a la dilución MELC-12.77 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 1 41,52 41,52
Resistencia sangrado MELC-12.84 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 1 59,48 59,48
1.2.- Características de la pintura seca 0,00
Poder cubriente de la película seca MELC-12.96 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 1 63,51 63,51
Reflectancia luminosa aparente MELC-12.97 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 1 60,49 60,49
Flexibilidad MELC-12.93 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 1 57,50 57,50
Resistencia inmersión en agua MELC-12.91 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 1 66,53 66,53
Resistencia al envejecimiento y a la acción de la luz MELC-12.94 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 1 132,75 132,75
1.3.- Características de las microesferas
% microesferas defectuosas MELC-12.30 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 1 81,97 81,97
Granulometría microesferas MELC-12.32 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 1 50,02 50,02
Resistencia a cloruros 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 1 112,42 112,42
Resistencia a ácidos 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 1 72,87 72,87
Resistencia al agua 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 1 72,87 72,87
Índice de refracción MELC-12.31 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 1 39,94 39,94
1.4.- Características de la pintura aplicada
Coeficiente de retrorreflexión UNE-EN 1436 2 500 m 9.600 39 63,11 2461,29
2.- SEÑALES DE CIRCULACIÓN Y CARTELES DE ACERO GALVANIZADO
2.1.- Características de las placas
Certificado de características UNE-135330
Espesor de la chapa de acero UNE-135310 1 25 ud 115 5 25,64 128,20
Espesor de galvanizado UNE-135310 1 25 ud 115 5 54,09 270,45
Espesor del esmalte 1 25 ud 115 5 32,01 160,05
Coeficiente de retrorreflexión UNE-135332 1 25 ud 115 5 63,11 315,55
2.2.- Características de los postes de sustentación
Espesor de la chapa de acero UNE-135310 1 25 ud 115 5 25,64 128,20
Espesor de galvanizado UNE-135310 1 25 ud 115 5 54,09 270,45
3.- CARTELES DE ALUMINIO
3.1.- Características de los paneles de aluminio
Certificado de características UNE-135330
Resistencia mecánica UNE 135321 1 25 ud 0 93,16 0,00
Espesor de la lama o panel UNE 135321 1 25 ud 0 25,64 0,00
Espesor del anodizado 1 25 ud 0 30,65 0,00
Coeficiente de retrorreflexión UNE-135321 1 25 ud 0 63,11 0,00
3.2.- Características de los postes de sustentación
Espesor de la chapa de acero UNE-135310 1 25 ud 0 25,64 0,00
Espesor de galvanizado UNE-135310 1 25 ud 0 60,63 0,00
ENSAYOS DE RECEPCIÓN
CAPÍTULO V: SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
ENSAYO NORMA O PROCEDIMIENTO ENSAYOS
PROYECTO VALORACION PLAN RECEPCION
Ud MEDICIÓN IMPORTE
OBRA:VARIANTE DE TORRECERA
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4.- ESTRUCTURAS DE SEÑALIZACIÓN (PÓRTICOS Y BANDEROLAS)
4.1.- Control de los perfiles de la estructura
Espesor de chapa 1 Estructura Estructura 0 25,64 0,00
Calidad y espesor del galvanizado UNE-7183/UNE-37501 1 Estructura Estructura 0 60,63 0,00
4.2.- Control de las soldaduras
Certificado de homologación de soldadores y equipos
5.- BARRERAS DE SEGURIDAD METÁLICAS
5.1.- Características del perfil de la barrera
Espesor del perfil de acero 1 2.000 m 1.810 1 25,64 25,64
Espesor del galvanizado UNE-37508 1 2.000 m 1.810 1 54,09 54,09
5.2.- Características de los postes de sustentación
Espesor de la chapa de acero UNE-135310 1 1.000 m 1.810 2 25,64 51,28
Espesor de galvanizado UNE-135310 1 1.000 m 1.810 2 54,09 108,18
6.- BARRERAS RÍGIDAS DE HORMIGÓN
Verificación planta hormigón 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 300,51 0,00
Resistencia a compresión 1 100 m 0 39,21 0,00
Verificación planta prefabricados 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 360,61 0,00
Resistencia a compresión sobre testigos 1 100 m 0 90,15 0,00
5157,75TOTAL CAPÍTULO V
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1.  INTRODUCCIÓN 
 
 
En el presente anejo se incluyen los resultados de los cálculos efectuados con 
el objeto de justificar los precios de las unidades de obra que intervienen en el 
Proyecto: “Variante de Torrecera en la CA-3110, Jerez de la Frontera (Cádiz)”. 
 
La justificación de los precios de las unidades de obra se efectúa a partir de 
los costes directos e indirectos necesarios para su ejecución. 
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2. LEGISLACIÓN VIGENTE 
 
 
Para determinar la justificación de precios de las diferentes unidades de obra 
que intervienen en el Proyecto se ha tenido en cuenta la siguiente legislación: 
 
 Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas. 
(BOE del 19, corrección de errores BOE del 5 de junio). 
 Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de Junio. Reglamento general de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto 1.089/2.001, de 12 de Octubre. 
 Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre (BOE del 16 de febrero de 1971), por 
el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 
contratación de obras del Estado. 
 Orden Ministerial de 8 de marzo de 1972 (BOE del 30), por el que se aprueba 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de 
estudios y servicios técnicos competencia del Ministerio de Obras Pública y 
Urbanismo. 
 Orden Ministerial de 12 de junio de 1968 (BOE de 25 de julio), por la que se 
dictan normas complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas 
de los artículos 67 y 68 del Reglamento General de Contratación del Estado. 
Se refiere a la determinación de costes indirectos. 
 Orden de 21 de mayo de 1979 por la que se modifica parcialmente la de 14 de 
marzo de 1969 (BOE del 29), por la que se dictan normas complementarias 
sobre la aplicación de los artículos 67, 68 y 76 del Reglamento General de 
Contratación del Estado. Modificada parcialmente por la Orden Ministerial 
de 21 de mayo de 1979 (BOE del 28).  Se refieren a los costes horarios  de las 
distintas categorías laborables. 
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 Convenio General del Sector de la Construcción, publicado en el BOE Nº 197 
de 17 de agosto de 2007, en vigor en la actualidad. 
 Convenio Colectivo de Construcción y Obras Públicas de la provincia de 
Córdoba publicado en el BOP de 14 de diciembre de 2010, en vigor en la 
actualidad. 
 Acta de Comisión Paritaria del Convenio Colectivo Provincial de la 
Construcción 2010 
 Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
 Real Decreto 982/1987 de 5 de junio por el que se da una nueva redacción a 
los artículos 67 y 68 del Reglamento General de Contratación del Estado. 
 Orden de 23 de noviembre de 1987 por la que se fija el porcentaje a que se 
refiere el artículo 68, apartado 1 a), del Reglamento General de Contratación 
del Estado, redactado por el Real Decreto 982/1987 de 5 de junio para obras 
del M.O.P.U. 
 Real Decreto 84/1990, de 19 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
555/1986 de 21 de febrero. 
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3. COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS 
 
  
3.1. PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA UNIDAD 
 
 El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basa en la 
determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución. Cada 
precio se obtiene aplicando la fórmula prevista en los artículos 67 y 68 del 
Reglamento General de Contratación de Obras del Estado, aprobado por Decreto 
355A/1967, de 28 de diciembre y Orden Ministerial de 12 de junio de 1968 que es la 
siguiente: 
 
Pn = (1 + K/100) ⋅ Cn 
 
 siendo: 
- Pn : precio de la ejecución material de la unidad determinada en euros. 
- K : porcentaje que corresponde a los costes indirectos. 
- Cn : coste directo de la unidad estimada en euros. 
 
Según el Reglamento General de Contratación del Estado, art. 67, en la nueva 
redacción de este artículo, RD 982/87 de 5 de junio BOE 181, se considera que el 
IVA no está incluido en ningún tipo de gasto. 
  
3.2. COSTES DIRECTOS 
 
 Como costes directos de una determinada unidad se considerarán todos 
aquellos que de una forma clara se le puedan imputar. De esta forma habrá que tener 
en cuenta: 
- La mano de obra, con pluses, cargas y seguridad social, que intervienen 
directamente en la ejecución de la unida de obra. 
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- Los materiales, al precio resultante a pie de obra, los cuales quedan 
integrados en la unidad que se trate, o que sean necesarios para ejecutarla. 
- Los gastos de amortización y de conservación de la maquinaria, así como 
los gastos del personal, combustible, energía, etc., necesarios para el 
funcionamiento de la misma. 
  
3.3. COSTES INDIRECTOS 
 
 Como costes indirectos de la unidad se considerarán todos aquellos gastos 
que, interviniendo en la ejecución de las obras, no tienen una influencia directa sobre 
los precios de una determinada unidad, sino en el conjunto de la obra. 
 
 Así, según el Reglamento General de Contratación del Estado, art. 67: 
“Deben considerarse costes indirectos: los gastos de instalación de oficinas a pie de 
obra, de comunicaciones, de construcción de almacenes, de talleres, de pabellones 
provisionales para obreros, de laboratorios, etc., los del personal técnico y 
administrativos adscritos exclusivamente a la obra y los imprevistos. El conjunto de 
estos gastos, excepto los que se incluyan en el presupuesto valorados en una unidad 
de obra o en partidas alzadas, hay que cifrarlos en un porcentaje de los costes 
directos, igual para todas las unidades de obra, que el técnico autor del proyecto 
adoptará en cada caso, según la naturaleza de la obra proyectada, la importancia del 
presupuesto y el plazo probable de ejecución.” 
 
 El valor del porcentaje al que se aludía en el párrafo anterior es al que 
habíamos llamado K, estando compuesto así por dos sumandos: el primero es el 
porcentaje que resulta de la realización entre la valoración de los costes indirectos y 
el importe de los costes directos de la obra, que según las características de la obra y 
la experiencia en obras similares puede tomarse en un 5%, y el segundo, el 
porcentaje correspondiente a imprevistos, que en nuestro caso representa el 1%. Por 
todo esto tomaremos un valor para K igual al 6%. 
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4. COSTE HORARIO MANO DE OBRA 
 
 
El coste horario de la mano de obra se calcula de acuerdo con la revisión 
salarial del Convenio Colectivo de Construcción y Obras Públicas de la Provincia de 
Cádiz B.O.P. de 2010. 
 
Los costes de mano de obra que han de intervenir en los distintos precios se 
obtienen para las diversas categorías laborales. Las horas de trabajo se establecen 
según el calendario laboral para el año 2010 siendo 1.746 horas, lo que supone 219 
días de trabajo efectivo. El personal tendrá derecho a unas vacaciones anuales de 30 
días naturales. 
 
Se ha calculado el coste horario de la mano de obra para los siguientes niveles 
y categorías fijados en el Convenio: 
 
Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Orden de 21 de mayo de 1979, por la 
que se modifica parcialmente la de 14 de marzo de 1969 sobre Normas 
Complementarias del Reglamento General de Contratación, el coste horario 
de la mano de obra se calcula con la siguiente fórmula: 
C = 1,4 x A + B 
Donde: 
 C: es el coste horario para la empresa, en euros/h. 
 A: es la retribución total del trabajador de carácter salarial, en euros/h. 
B: es la retribución total del trabajador de carácter extrasalarial, en 
euros/h. 
 
Concepto A. Costos sujetos a la Seguridad Social: 
- Salario Base 
- Plus de Asistencia 
- Complemento de Antigüedad 
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- Gratificaciones extraordinarias (Julio y Diciembre) 
- Vacaciones. 
- Horas extraordinarias (cuando se realicen) 
- Pluses de Toxicidad, Penosidad, Nocturnidad, Peligrosidad y Altura. 
 
Concepto B. Costos exentos de Seguridad Social 
- Plus de transporte 
- Plus de distancia fuera del caso urbano 
- Dietas de desplazamiento 
- Desgaste de herramientas 
- Ropa de trabajo 
- Indemnizaciones 
- Ayudas a Estudios 
 
  
4.1. HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO 
 
Según el convenio, la jornada ordinaria anual durante el período de vigencia 
será de 1.746 horas, siendo de 40 horas cada semana, distribuido de lunes a viernes, 
ambos inclusive. De esta forma, se establece una jornada laboral de 8 horas diarias 
con la que se ha realizado los cálculos de este Anejo, donde la jornada ordinaria tiene 
9 horas como máximo. 
  
 
4.2. RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS 
 
El resultado de los cálculos efectuados para determinar el costo horario de 
todo el personal afectado a la obra se recoge en el cuadro siguiente. 
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5. COSTE DE LOS MATERIALES 
 
 
Consultados los precios de los distintos materiales a emplear en obra, en el 
año 2.011 para la provincia de Cádiz, se obtienen los siguientes precios de 
adquisición de los materiales. El coste corresponde al valor a pie de obra, incluyendo 
dicho precio el valor de adquisición, carga, transporte, descarga y manipulación. 
 
Código unidad Materiales Precio  
H0001         m3   Mortero de cemento 1:6                                  40,58 €
M0002         ml   Bordillo hormigón recto 14x20                       6,80 €
M0005         T    Suelo seleccionado                                          3,20 €
M0006         m    Tubo metálico cuadrado 60x60x1,5                5,32 €
M0007         ml   Tubo metálico cuadrado 25x25x1.5                0,82 €
M0008         m2   Malla electrosoldada 50/50/4                          4,15 €
M0009         u    Hitos de deslinde                                            12,50 €
M13EF020    m2   Encofrado panel metálico.5/10 m2. 50 p.        2,78 €
M13EF040    m.   Fleje para encofrado metálico                         0,31 €
M13EM030   m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                          2,19 €
P01AF030     t.   Zahorra artificial ZA                                       6,93 €
P01AF201     t.   Árido machaqueo 0/6 D.A.<30                       8,14 €
P01AF211     t.   Árido machaqueo 6/12 D.A.<30                     8,14 €
P01AF221     t.   Árido machaqueo 12/18 D.A.<30                   7,73 €
P01AF231     t.   Árido machaqueo 18/25 D.A.<30                   7,33 €
P01AF250     t.   Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                       8,65 €
P01AF260     t.   Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                     8,35 €
P01AF270     t.   Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                   7,85 €
P01AF280     t.   Árido machaqueo 18/25 D.A.<25                   7,73 €
P01AJM040  m3   Gravilla color 9-12 mm.                                  75,00 €
P01CC031     t.   Cemento CEM II/A-V 32,5 R s/cam.fab.sac.  93,12 €
P01DC010     l.   Desencofrante para encofrado metálico          1,71 €
P01DW050    m3   Agua                                                             1,11 €
P01EB010     m3   Tablón pino 2,50/5,50x205x76                       180,89 €
P01HA010    m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                     86,21 €
P01HM010    m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                     83,11 €
P01MC040    m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM      65,85 €
P01PL010      t.   Betún B 60/70 a pie de planta                         369,00 €
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Código unidad Materiales Precio  
P01PL150      kg   Emulsión asfáltica ECR-1                               0,29 €
P01PL170      kg   Emulsión asfáltica ECI                                    0,31 €
P01UC030     kg   Puntas 20x100                                                 7,30 €
P02EU230     m.   Bajante B-3 pref. 1000x780x430-320             45,98 €
P02THC040  m.   Tub.HA j.elástica 60kN/m2 D=1800mm        290,64 €
P03AAA020  kg   Alambre atar 1,30 mm.                                    1,39 €
P03ACB010  kg   Acero co. elab. y arma. B 400 S                      1,03 €
P03ACC090  kg   Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                0,90 €
P27EB020     ud   Baliza borde reflec. tipo TB-8 7x15                15,43 €
P27EB121     ud   Captafor dos caras 3M                                    3,05 €
P27EB130     kg   Adhesivo 2 componentes captafaros               3,94 €
P27EB217     ud   Panel direc.b/r 195x95 reflex.parcial 2           314,80 €
P27EB272     ud   Hito arista conv.h=1,05 c/tubo reflex.2           12,67 €
P27EB289     ud   Base prefabricada hgón hito arista                  1,34 €
P27EB301     ud   Hito de vertice H-75 D=200mm reflex. 2       33,90 €
P27EC010     m.   Barrera seguridad doble onda galv.                 24,64 €
P27EC022     ud   Poste metálico tubular de 1500mm.                16,37 €
P27EC025     ud   Poste metálico tubular de 2000mm.                23,45 €
P27EC031     ud   Pieza ángulo metálica                                      27,00 €
P27EC032     ud   Terminal tope final                                         50,46 €
P27EC040     ud   Separador barrera seguridad                            7,69 €
P27EC041     ud   Separador barrera s.simétrica                          12,70 €
P27EC050     ud   Captafaro 2 caras barrera seguridad                1,82 €
P27EC051     ud   Conector                                                         3,36 €
P27EC060     ud   Juego tornillería barrera                                  7,31 €
P27EH013     kg   Pintura termoplástica caliente                         2,03 €
P27EH014     kg   Pintura termoplástica en frio                           1,92 €
P27EH040     kg   Microesferas vidrio tratadas                            0,92 €
P27EL100     ud   Foco Xenon Flash TL-2 d=340 mm                486,15 €
P27ER021     ud   Señal circular reflex. H.I. D=90 cm                73,42 €
P27ER061     ud   Señal triangular refl. H.I. L=135 cm               83,87 €
P27ER540     ud   Cajetín reflexivo de 60x20 cm.                       34,60 €
P27ER580     ud   Hito kilométrico reflex. 60x40 cm.                 37,85 €
P27ER710     m2   Cartel chapa acero reflexivo H.I.                    98,75 €
P27ER740     m2   Cartel lamas acero reflexivo H.I.                    141,50 €
P27EW010    m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                     13,00 €
P27EW020    m.   Poste galvanizado 100x50x3 mm.                   15,00 €
P27EW044    m.   Poste IPN 180 galvanizado                             55,41 €
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Código unidad Materiales Precio  
P27EW050    m.   Poste IPN 200 galvanizado                             66,19 €
P27EW051    m.   Poste IPN 220 galvanizado                             76,17 €
P27EW120    ud   Placa anclaje sustent. paneles                          17,20 €
P27EW130    ud   Pie galv. para panel direccional                      22,60 €
P28DA130    kg   Substrato vegetal fertilizado                            0,65 €
P28EB020     ud   Ceratonia siliqua 12-14 cm. con.                     79,20 €
P28EH020     ud   Lavandula spp. 30-50 cm. cont.                      4,50 €
P28SD005     m.   Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm              1,90 €
P28SM230    m2   Malla antihierba polipr.180g/m2                     0,60 €
P28W010      m.   Banda separac.bordur.plás.res.UV                  4,25 €
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6. COSTE DE LA MAQUINARIA 
 
 
El coste de la maquinaria prevista viene expresado en euros/horas y han sido 
tomados de una base de datos de precios de empresas de la zona. 
 
Código unidad Materiales Precio  
M01HA010   h.   Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.             159,12 € 
M02GE010   h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                      49,75 € 
M03MC110  h.   Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h             319,36 € 
M05DC030   h.   Dozer cadenas D-8 335 CV                             107,15 € 
M05EC020    h.   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV          63,00 € 
M05EC040    h.   Excavadora hidráulica cadenas 310 CV          108,15 € 
M05EN020   h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV               48,30 € 
M05EN030   h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV             53,63 € 
M05PC020    h.   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3           41,88 € 
M05PN010    h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3       45,98 € 
M05PN030    h.   Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3     51,08 € 
M05RN010   h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                  32,64 € 
M05RN020   h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                  36,80 € 
M06CM030  h.   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar         3,91 € 
M06MR230  h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.             10,55 € 
M07AC020   h.   Dumper convencional 2.000 kg.                     5,00 € 
M07CB020   h.   Camión basculante 4x4 14 t.                           40,12 € 
M07W020     t.   km transporte zahorra                                      0,13 € 
M07W030     t.   km transporte aglomerado                               0,13 € 
M07W060     t.   km transporte cemento a granel                       0,12 € 
M07W080     t.   km transporte tierras en obra                           0,45 € 
M07W110     km   km transporte hormigón                                  0,29 € 
M07Z110      ud   Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.            126,00 € 
M08B020      h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar             10,51 € 
M08CA110   h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                     30,14 € 
M08CB010   h.   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                39,10 € 
M08EA100   h.   Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV     88,12 € 
M08NM010  h.   Motoniveladora de 135 CV                             57,83 € 
M08NM020  h.   Motoniveladora de 200 CV                             67,35 € 
M08RB020   h.   Bandeja vibrante de 300 kg.                            4,76 € 
M08RN040   h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.         60,83 € 
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Código unidad Materiales Precio  
M08RT050    h.   Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.          46,13 € 
M08RV020   h.   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.             52,28 € 
M11HV040   h.   Aguja neumática s/compresor D=80mm.        1,02 € 
M11MM030  h.   Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV               4,09 € 
M11SA010    h.   Ahoyadora gasolina 1 persona                        6,56 € 
M11SH010    h.   Hincadora de postes                                         30,12 € 
M11SP020    h.   Equipo pintabandas spray                                110,21 € 
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7. JUSTIFICACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
 
 
A continuación, se descomponen las distintas unidades de obra que 
intervienen en la ejecución del proyecto, multiplicados por los coeficientes o 
rendimientos en que son utilizados en la unidad de medida específica de la partida. 
 
La suma de los importes de las unidades elementales, que es lo que hemos 
llamado Coste Directo, se le incrementa con el porcentaje establecido de Coste 
Indirecto (6%), dando como resultado el llamado Coste de Ejecución Material de la 
unidad de obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
  
 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                            
U01BM010      m2   DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO                                    
 Despeje, desbroce y limpieza del terreno por medios mecánicos, incluso transporte del material sobrante a vertede-  
 ro.  
O01OA020     0,004 h.   Capataz                                                          17,63 0,07 
O01OA070     0,004 h.   Peón ordinario                                                   15,35 0,06 
M08NM010     0,004 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         57,83 0,23 
M05PC020     0,003 h.   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                              41,88 0,13 
M07CB020     0,006 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      40,12 0,24 
M11MM030     0,004 h.   Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                                4,09 0,02 
M07N060       0,150 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    0,82 0,12 
 ______________________________ 
 Suma la partida.................................................................  0,87 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,05 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 0,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
U01AF210      m2   DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm.                       
 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte del material resul-  
 tante a vertedero.  
O01OA020     0,010 h.   Capataz                                                          17,63 0,18 
O01OA070     0,015 h.   Peón ordinario                                                   15,35 0,23 
M05EN030     0,015 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               53,63 0,80 
M06MR230     0,015 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             10,55 0,16 
M05RN020     0,005 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36,80 0,18 
M07CB020     0,035 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      40,12 1,40 
M07N070       0,150 m3   Canon de escombros a vertedero                                   0,72 0,11 
 ______________________________ 
 Suma la partida.................................................................  3,06 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,18 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 3,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
  
U01BD020      m3   EXCAV/TTE. T. VEGETAL M/MECANICOS                                 
 Excavación en tierra vegetal, destoconamiento, i/carga y transporte de productos a vertedero o lugar de empleo.  
O01OA020     0,008 h.   Capataz                                                          17,63 0,14 
M08NM020     0,008 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         67,35 0,54 
M05PC020     0,008 h.   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                              41,88 0,34 
M07CB020     0,016 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      40,12 0,64 
M07N060       1,000 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    0,82 0,82 
 ______________________________ 
 Suma la partida.................................................................  2,48 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,15 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 2,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
U01DN031      m3   EXCAV/DESMONTE EN TERRENO DE TRÁNSITO                             
 Excavacio en desmonte en terreno de tránsito, con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de la  
 excavación a vertedero, acopio o lugar de empleo, a cualquier distancia.  
O01OA020     0,006 h.   Capataz                                                          17,63 0,11 
M05DC030     0,012 h.   Dozer cadenas D-8 335 CV                                         107,15 1,29 
M05PN030     0,012 h.   Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                           51,08 0,61 
M07CB020     0,060 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      40,12 2,41 
M07N080       0,500 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,31 0,16 
 ______________________________ 
 Suma la partida.................................................................  4,58 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,27 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 4,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 
 
              CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
  
  
U01TS051      m3   TERRAPLÉN DE LA EXCAVACIÓN                                        
 Terraplén con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado  
 de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado.  
O01OA020     0,012 h.   Capataz                                                          17,63 0,21 
O01OA070     0,012 h.   Peón ordinario                                                   15,35 0,18 
M08NM010     0,020 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         57,83 1,16 
M08CA110     0,025 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 30,14 0,75 
M08RN040     0,007 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         60,83 0,43 
 ______________________________ 
 Suma la partida.................................................................  2,73 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,16 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 2,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
 
U01TC070      m3   SUELO SELECCIONADO                                                
 Suelo seleccionado procedente de préstamos con CBR>10, en coronación de terraplenes o sobre desmonte, inclu-  
 yendo extendido, humectación y compactado al 100% del Proctor Modificado, medido sobre perfil totalmente termi-  
 nado.  
O01OA020     0,005 h.   Capataz                                                          17,63 0,09 
O01OA070     0,020 h.   Peón ordinario                                                   15,35 0,31 
M05EC040     0,010 h.   Excavadora hidráulica cadenas 310 CV                             108,15 1,08 
M07CB020     0,050 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      40,12 2,01 
M07N030       1,000 m3   Canon suelo seleccionado préstamo                                1,24 1,24 
M08NM010     0,020 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         57,83 1,16 
M08CA110     0,025 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 30,14 0,75 
M08RN040     0,007 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         60,83 0,43 
M0005         2,000 T    Suelo seleccionado                                               3,20 6,40 
 ______________________________ 
 Suma la partida.................................................................  13,47 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,81 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 14,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
  
U03CZ010      m3   ZAHORRA ARTIFICIAL                                                
 Zahorra artificial puesta en obra incluyendo extendido, humectación y compactado, incluso preparación de la super-  
 ficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil totalmente terminado.   
O01OA020     0,010 h.   Capataz                                                          17,63 0,18 
O01OA070     0,018 h.   Peón ordinario                                                   15,35 0,28 
M08NM020     0,020 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         67,35 1,35 
M08RN040     0,007 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         60,83 0,43 
M08CA110     0,025 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 30,14 0,75 
M07CB020     0,018 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      40,12 0,72 
M07W020      30,000t.  km transporte zahorra                                            0,13 3,90 
P01AF030      2,200 t.   Zahorra artif. ZA                                                6,93 15,25 
 ______________________________ 
 Suma la partida.................................................................  22,86 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,37 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 24,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
  
  
U03VC030      t.   M.B.C. TIPO AC22-G S/BETUN Y FILLER                               
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22-G en capa base, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, fabricada  
 y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún.  
O01OA010     0,010 h.   Encargado                                                        18,04 0,18 
O01OA030     0,010 h.   Oficial primera                                                  17,62 0,18 
O01OA070     0,030 h.   Peón ordinario                                                   15,35 0,46 
M05PN010     0,020 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            45,98 0,92 
M03MC110     0,020 h.   Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                          319,36 6,39 
M07CB020     0,020 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      40,12 0,80 
M08EA100      0,020 h.   Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                          88,12 1,76 
M08RT050      0,020 h.   Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          46,13 0,92 
M08RV020     0,020 h.   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             52,28 1,05 
M08CA110     0,003 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 30,14 0,09 
M07W030      40,000t.   km transporte aglomerado                                         0,13 5,20 
P01AF201      0,350 t.   Árido machaqueo 0/6 D.A.<30                                      8,14 2,85 
P01AF211      0,250 t.   Árido machaqueo 6/12 D.A.<30                                     8,14 2,04 
P01AF221      0,200 t.   Árido machaqueo 12/18 D.A.<30                                    7,73 1,55 
P01AF231      0,150 t.   Árido machaqueo 18/25 D.A.<30                                    7,33 1,10 
M07Z110       0,005 ud   Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                               126,00 0,63 
 ______________________________ 
 Suma la partida.................................................................  26,12 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,57 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 27,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
U03VC040      t.   M.B.C. TIPO AC22-S S/BETUN Y FILLER                               
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22-S en capa intermedia y rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles  
 < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún.  
O01OA010     0,010 h.   Encargado                                                        18,04 0,18 
O01OA030     0,010 h.   Oficial primera                                                  17,62 0,18 
O01OA070     0,030 h.   Peón ordinario                                                   15,35 0,46 
M05PN010     0,020 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            45,98 0,92 
M03MC110     0,020 h.   Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                          319,36 6,39 
M07CB020     0,020 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      40,12 0,80 
M08EA100      0,020 h.   Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                          88,12 1,76 
M08RT050      0,020 h.   Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          46,13 0,92 
M08RV020     0,020 h.   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             52,28 1,05 
M08CA110     0,003 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 30,14 0,09 
M07W030      40,000t.   km transporte aglomerado                                         0,13 5,20 
P01AF250      0,500 t.   Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                      8,65 4,33 
P01AF260      0,250 t.   Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                     8,35 2,09 
P01AF270      0,100 t.   Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                    7,85 0,79 
P01AF280      0,100 t.   Árido machaqueo 18/25 D.A.<25                                    7,73 0,77 
 ______________________________ 
 Suma la partida.................................................................  25,93 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,56 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 27,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
U03VC120      t.   CEMENTO CEM II EN FILLER DE MBC                                   
 Cemento CEM II/A-V 32,5R empleado como filler en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a  
 pie de planta.  
P01CC031      1,000 t.   Cemento CEM II/A-V 32,5 R s/cam.fab.sac.                         93,12 93,12 
M07W060      130,000t.   km transporte cemento a granel                                   0,12 15,60 
 ______________________________ 
 Suma la partida.................................................................  108,72 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 6,52 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 115,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 
 
 
 
  
U03VC100      t.   BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                  
              CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
  
 Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.  
P01PL010      1,000 t.   Betún B 60/70 a pie de planta                                    369,00 369,00 
 ______________________________ 
 Suma la partida.................................................................  369,00 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 22,14 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 391,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
 
U03RA060      m2   RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                         
 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2, in-  
 cluso barrido y preparación de la superficie.  
O01OA070     0,002 h.   Peón ordinario                                                   15,35 0,03 
M07AC020     0,002 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,00 0,01 
M08B020       0,002 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             10,51 0,02 
M08CB010     0,001 h.   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                              39,10 0,04 
P01PL150      0,600 kg   Emulsión asfáltica ECR-1                                         0,29 0,17 
 ______________________________ 
 Suma la partida.................................................................  0,27 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,02 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 0,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
  
U03RI050      m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                          
 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación  
 de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.  
O01OA070     0,004 h.   Peón ordinario                                                   15,35 0,06 
M08CA110     0,001 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 30,14 0,03 
M07AC020     0,002 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,00 0,01 
M08B020       0,002 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             10,51 0,02 
M08CB010     0,002 h.   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                              39,10 0,08 
P01PL170      1,000 kg   Emulsión asfáltica ECI                                           0,31 0,31 
 ______________________________ 
 Suma la partida.................................................................  0,51 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,03 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 0,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
DRENAJE                                                           
 
U02JR020      m.   CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HORMIGÓN                              
 Cuneta triangular de h=0,40 m. con taludes 3/2, revestida de hormigón HM-20 de espesor 12 cm., ejecutada en  
 obra según planos totalmente terminada, incluida excavación y transporte de productos sobrantes a vertedero, hor-  
 migón, encofrados, p.p. de arquetas, apoyos, según planos totalmente terminada   
O01OA020     0,080 h.   Capataz                                                          17,63 1,41 
O01OA070     0,320 h.   Peón ordinario                                                   15,35 4,91 
O01OA030     0,320 h.   Oficial primera                                                  17,62 5,64 
M08RB020     0,320 h.   Bandeja vibrante de 300 kg.                                      4,76 1,52 
M13EM030     0,040 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,19 0,09 
P01HM010     0,220 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    83,11 18,28 
M07W110       6,600 km   km transporte hormigón                                           0,29 1,91 
 ______________________________ 
 Suma la partida.................................................................  33,76 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 2,03 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 35,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
 
 
 
 
 
              CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
  
 
U02JR040      m.   CUNETA TRAPECIAL REVESTIDA HORMIGÓN                               
 Cuneta trapecial de h=0,60 m. y base 1,00 m., con taludes 1/2, revestida de hormigón HM-20 de espesor 12 cm.,  
 ejecutada en obra según planos totalmente terminada, incluida excavación y transporte de productos sobrantes a  
 vertedero, hormigón, encofrados, p.p. de arquetas, apoyos, según planos totalmente terminada   
O01OA020     0,120 h.   Capataz                                                          17,63 2,12 
O01OA070     0,500 h.   Peón ordinario                                                   15,35 7,68 
O01OA030     0,500 h.   Oficial primera                                                  17,62 8,81 
M08RB020     0,500 h.   Bandeja vibrante de 300 kg.                                      4,76 2,38 
M13EM030     0,060 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,19 0,13 
P01HM010     0,330 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    83,11 27,43 
M07W110       9,900 km   km transporte hormigón                                           0,29 2,87 
 ______________________________ 
 Suma la partida.................................................................  51,42 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 3,09 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 54,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
0001          m    BORDILLO HOR.RECTO 14x20CM                                        
O01OA060     0,178 h.   Peón especializado                                               15,47 2,75 
H0001         0,001 m3   Mortero de cemento 1:6                                           40,58 0,04 
M0002         1,000 ml   Bordillo hormigón recto 14x20                                    6,80 6,80 
P01HM010     0,014 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    83,11 1,16 
 ______________________________ 
 Suma la partida.................................................................  10,75 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,65 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 11,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
  
U02JB030      m.   BAJANTE PREFABRICADA HORMIGÓN                                     
 Bajante prefabricada de hormigón HM-20, de 1000x780x430-320 mm. y 200 kg./m., solera de asiento de 10 cm.  
 de hormigón HM-20, incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido de juntas, terminado.  
O01OA020     0,050 h.   Capataz                                                          17,63 0,88 
O01OA030     0,250 h.   Oficial primera                                                  17,62 4,41 
O01OA070     0,250 h.   Peón ordinario                                                   15,35 3,84 
M08RB020     0,200 h.   Bandeja vibrante de 300 kg.                                      4,76 0,95 
M05RN010     0,125 h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  32,64 4,08 
P02EU230      1,000 m.   Bajante B-3 pref. 1000x780x430-320                               45,98 45,98 
M13EM030     0,060 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,19 0,13 
P01HM010     0,060 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    83,11 4,99 
M07W110       1,800 km   km transporte hormigón                                           0,29 0,52 
 ______________________________ 
 Suma la partida.................................................................  65,78 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 3,95 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 69,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
U01EZ030      m3   EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                     
 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a verte-  
 dero o lugar de empleo.  
O01OA020     0,025 h.   Capataz                                                          17,63 0,44 
O01OA070     0,050 h.   Peón ordinario                                                   15,35 0,77 
M05EC020     0,030 h.   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             63,00 1,89 
M06MR230     0,040 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             10,55 0,42 
M07CB020     0,040 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      40,12 1,60 
M07N080       1,000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,31 0,31 
 ______________________________ 
 Suma la partida.................................................................  5,43 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,33 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 5,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 
              CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
  
 
U02HC010      m2   HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20 e=10 cm                                   
 Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm., en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso  
 preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.  
O01OA020     0,050 h.   Capataz                                                          17,63 0,88 
O01OA030     0,100 h.   Oficial primera                                                  17,62 1,76 
O01OA070     0,100 h.   Peón ordinario                                                   15,35 1,54 
P01HM010     0,100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    83,11 8,31 
M07W110       3,000 km   km transporte hormigón                                           0,29 0,87 
 ______________________________ 
 Suma la partida.................................................................  13,36 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,80 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 14,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
  
U02HE020      m3   HORMIGÓN ARMAR HA-25 EMBOCADURAS ODT                              
 Hormigón HA-25/P/20/IIa en embocaduras, en unidades de entrada y salida de obras de fábrica de drenaje trans-  
 versal, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
   
   
O01OA020     0,050 h.   Capataz                                                          17,63 0,88 
O01OA030     0,200 h.   Oficial primera                                                  17,62 3,52 
O01OA070     0,200 h.   Peón ordinario                                                   15,35 3,07 
M11HV040     0,200 h.   Aguja neumática s/compresor D=80mm.                              1,02 0,20 
M06CM030     0,200 h.   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           3,91 0,78 
M01HA010     0,050 h.   Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                 159,12 7,96 
P01HA010      1,020 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    86,21 87,93 
M07W110      30,600km   km transporte hormigón                                           0,29 8,87 
 ______________________________ 
 Suma la partida.................................................................  113,21 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 6,79 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 120,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS 
  
U02FE020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S EMBOCADURAS                               
 Acero corrugado B 500 S, colocado en embocaduras de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso p.p. de  
 despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente terminado.  
O01OA020     0,002 h.   Capataz                                                          17,63 0,04 
O01OB030     0,006 h.   Oficial 1ª ferralla                                              17,70 0,11 
O01OB040     0,006 h.   Ayudante ferralla                                                16,61 0,10 
M02GE010     0,001 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 49,75 0,05 
P03ACC090    1,040 kg   Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                                0,90 0,94 
P03AAA020    0,006 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,39 0,01 
 ______________________________ 
 Suma la partida.................................................................  1,25 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,08 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 1,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
U02EL010      m2   ENCOFRADO PLANO                                                   
 Encofrado en alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y desencofrado, terminado.  
O01OA020     0,080 h.   Capataz                                                          17,63 1,41 
O01OB010     0,400 h.   Oficial 1ª encofrador                                            17,70 7,08 
O01OB020     0,400 h.   Ayudante encofrador                                              16,61 6,64 
M13EF020      1,000 m2   Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                 2,78 2,78 
P01EB010      0,008 m3   Tablón pino 2,50/5,50x205x76                                     180,89 1,45 
P01DC010      0,200 l.   Desencofrante p/encofrado metálico                               1,71 0,34 
P01UC030      0,020 kg   Puntas 20x100                                                    7,30 0,15 
M13EF040      0,500 m.   Fleje para encofrado metálico                                    0,31 0,16 
 ______________________________ 
 Suma la partida.................................................................  20,01 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,20 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 21,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
              CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
  
  
00003         m.   TUBO HORMIGON ARMADO D=1.800 MM. CLASE 60                         
 Colector de hormigón centrifugado de D=0,60 m., colocado en drenaje longitudinal, incluso preparación de la super-  
 ficie de asiento y compactado, recibido de juntas, terminado.  
O01OA020     0,060 h.   Capataz                                                          17,63 1,06 
O01OA070     0,350 h.   Peón ordinario                                                   15,35 5,37 
O01OA030     0,350 h.   Oficial primera                                                  17,62 6,17 
M08RB020     0,300 h.   Bandeja vibrante de 300 kg.                                      4,76 1,43 
M05RN010     0,300 h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  32,64 9,79 
P01MC040     0,020 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            65,85 1,32 
P02THC040    1,000 m.   Tub.HA j.elástica 60kN/m2 D=1800mm                               290,64 290,64 
 ______________________________ 
 Suma la partida.................................................................  315,78 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 18,95 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 334,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES  
CÉNTIMOS 
  
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                             
 
U17HMC040     m.   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm                                       
 Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en ca-  
 liente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de vidrio con una dotación 600 gr./m2, excepto  
 premarcaje.  
O01OA030     0,004 h.   Oficial primera                                                  17,62 0,07 
O01OA070     0,004 h.   Peón ordinario                                                   15,35 0,06 
M07AC020     0,002 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,00 0,01 
M08B020       0,003 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             10,51 0,03 
M11SP020      0,002 h.   Equipo pintabandas spray                                         110,21 0,22 
P27EH013      0,300 kg   Pintura termoplástica caliente                                   2,03 0,61 
P27EH040      0,060 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,92 0,06 
 ______________________________ 
 Suma la partida.................................................................  1,06 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,06 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 1,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
  
U17HMC041     m.   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm                                    
 Marca vial reflexiva discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en  
 caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600 gr./m2,  
 realmente pintado, excepto premarcaje.  
O01OA030     0,005 h.   Oficial primera                                                  17,62 0,09 
O01OA070     0,005 h.   Peón ordinario                                                   15,35 0,08 
M07AC020     0,002 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,00 0,01 
M08B020       0,003 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             10,51 0,03 
M11SP020      0,002 h.   Equipo pintabandas spray                                         110,21 0,22 
P27EH013      0,300 kg   Pintura termoplástica caliente                                   2,03 0,61 
P27EH040      0,060 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,92 0,06 
 ______________________________ 
 Suma la partida.................................................................  1,10 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,07 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 1,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
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U17HMC042     m.   M.VIAL CONTINUA SPRAY  15 cm                                      
 Marca vial reflexiva continua blanca, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en ca-  
 liente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600 gr./m2, ex-  
 cepto premarcaje.  
O01OA030     0,005 h.   Oficial primera                                                  17,62 0,09 
O01OA070     0,005 h.   Peón ordinario                                                   15,35 0,08 
M07AC020     0,002 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,00 0,01 
M08B020       0,003 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             10,51 0,03 
M11SP020      0,002 h.   Equipo pintabandas spray                                         110,21 0,22 
P27EH013      0,450 kg   Pintura termoplástica caliente                                   2,03 0,91 
P27EH040      0,090 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,92 0,08 
 ______________________________ 
 Suma la partida.................................................................  1,42 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,09 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 1,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
U17HMC045     m.   MARCA VIAL SPRAY 40 cm                                            
 Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 40 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de apli-  
 cación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600  
 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.  
O01OA030     0,008 h.   Oficial primera                                                  17,62 0,14 
O01OA070     0,008 h.   Peón ordinario                                                   15,35 0,12 
M07AC020     0,002 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,00 0,01 
M08B020       0,003 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             10,51 0,03 
M11SP020      0,003 h.   Equipo pintabandas spray                                         110,21 0,33 
P27EH013      0,900 kg   Pintura termoplástica caliente                                   2,03 1,83 
P27EH040      0,180 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,92 0,17 
 ______________________________ 
 Suma la partida.................................................................  2,63 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,16 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 2,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
U17HSC020     m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                   
 Pintura termoplástica de aplicacion en caliente de dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3  
 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje so-  
 bre el pavimento.  
O01OA030     0,250 h.   Oficial primera                                                  17,62 4,41 
O01OA070     0,250 h.   Peón ordinario                                                   15,35 3,84 
M07AC020     0,015 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,00 0,08 
M08B020       0,015 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             10,51 0,16 
P27EH014      3,000 kg   Pintura termoplástica en frio                                    1,92 5,76 
P27EH040      0,600 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,92 0,55 
 ______________________________ 
 Suma la partida.................................................................  14,80 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,89 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 15,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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U17HSS020     m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                    
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso  
 barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de  
 vidrio.  
O01OA030     0,350 h.   Oficial primera                                                  17,62 6,17 
O01OA070     0,350 h.   Peón ordinario                                                   15,35 5,37 
M07AC020     0,015 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,00 0,08 
M08B020       0,015 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             10,51 0,16 
P27EH014      3,000 kg   Pintura termoplástica en frio                                    1,92 5,76 
P27EH040      0,600 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,92 0,55 
 ______________________________ 
 Suma la partida.................................................................  18,09 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,09 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 19,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 
U17VAA021     ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=90 cm.                            
 Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación  
 y cimentación, colocada.  
O01OA020     0,350 h.   Capataz                                                          17,63 6,17 
O01OA040     0,700 h.   Oficial segunda                                                  16,62 11,63 
O01OA070     0,700 h.   Peón ordinario                                                   15,35 10,75 
M11SA010      0,350 h.   Ahoyadora gasolina 1 persona                                     6,56 2,30 
P27ER021      1,000 ud   Señal circular reflex. H.I. D=90 cm                              73,42 73,42 
P27EW020     4,000 m.   Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                   15,00 60,00 
P01HM010     0,200 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    83,11 16,62 
 ______________________________ 
 Suma la partida.................................................................  180,89 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 10,85 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 191,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
U17VAT031     ud   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. L=135 cm.                         
 Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  
 cimentación, colocada.  
O01OA020     0,500 h.   Capataz                                                          17,63 8,82 
O01OA040     1,000 h.   Oficial segunda                                                  16,62 16,62 
O01OA070     1,000 h.   Peón ordinario                                                   15,35 15,35 
M11SA010      0,500 h.   Ahoyadora gasolina 1 persona                                     6,56 3,28 
P27ER061      1,000 ud   Señal triangular refl. H.I. L=135 cm                             83,87 83,87 
P27EW020     4,000 m.   Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                   15,00 60,00 
P01HM010     0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    83,11 12,47 
 ______________________________ 
 Suma la partida.................................................................  200,41 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 12,02 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 212,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
U17BPD017     ud   PANEL DIRECC. BLANCO Y ROJO TIPO TB-1                             
 Panel direccional de 195x95 cm., blanco y rojo, reflexivo zona blanca nivel 2, incluso poste galvanizado de sus-  
 tentación con pie, en balizamiento de desvíos, colocado.  
O01OA020     0,750 h.   Capataz                                                          17,63 13,22 
O01OA030     1,500 h.   Oficial primera                                                  17,62 26,43 
O01OA070     1,500 h.   Peón ordinario                                                   15,35 23,03 
P27EB217      1,000 ud   Panel direc.b/r 195x95 reflex.parcial 2                          314,80 314,80 
P27EW010     4,000 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    13,00 52,00 
P27EW130     2,000 ud   Pie galv. para panel direccional                                 22,60 45,20 
 ______________________________ 
 Suma la partida.................................................................  474,68 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 28,48 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 503,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
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U17VCC303     m2   CARTEL CHAPA ACERO REFLEXIVO H.I.                                 
 Cartel de chapa galvanizada (rectángulos y flechas) en señales informativas y de orientación, reflexivo NIVEL II  
 (H.I.) y troquelado, incluso postes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.  
O01OA020     0,700 h.   Capataz                                                          17,63 12,34 
O01OA040     1,400 h.   Oficial segunda                                                  16,62 23,27 
O01OA070     1,400 h.   Peón ordinario                                                   15,35 21,49 
M11SA010      0,350 h.   Ahoyadora gasolina 1 persona                                     6,56 2,30 
P27ER710      1,000 m2   Cartel chapa acero reflexivo H.I.                                98,75 98,75 
P27EW020     6,000 m.   Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                   15,00 90,00 
P01HM010     0,350 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    83,11 29,09 
 ______________________________ 
 Suma la partida.................................................................  277,24 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 16,63 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 293,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
 
U17VPC030     m2   PANEL LAMAS ACERO REFLEXIVO H.I.                                  
 Panel de lamas de acero en chapa galvanizada reflexivo nivel II(H.I.), incluso postes de sustentación en perfil la-  
 minado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hor-  
 migón ligeramente armado, colocado.  
O01OA020     0,500 h.   Capataz                                                          17,63 8,82 
O01OA040     1,000 h.   Oficial segunda                                                  16,62 16,62 
O01OA070     1,000 h.   Peón ordinario                                                   15,35 15,35 
M11SA010      0,500 h.   Ahoyadora gasolina 1 persona                                     6,56 3,28 
P27ER740      1,000 m2   Cartel lamas acero reflexivo H.I.                                141,50 141,50 
P27EW051     0,500 m.   Poste IPN 220 galvanizado                                        76,17 38,09 
P27EW050     0,500 m.   Poste IPN 200 galvanizado                                        66,19 33,10 
P27EW044     0,500 m.   Poste IPN 180 galvanizado                                        55,41 27,71 
P27EW120     1,000 ud   Placa anclaje sustent. paneles                                   17,20 17,20 
P01HM010     0,200 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    83,11 16,62 
P03ACB010    10,000kg   Acero co. elab. y arma. B 400 S                                  1,03 10,30 
 ______________________________ 
 Suma la partida.................................................................  328,59 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 19,72 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 348,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
  
U17VCJ060     ud   CAJETÍN REFLEXIVO 60x20 cm.                                       
 Cajetín informativo de 60x20 cm., reflexivo y troquelado, colocado.  
O01OA040     0,450 h.   Oficial segunda                                                  16,62 7,48 
O01OA070     0,450 h.   Peón ordinario                                                   15,35 6,91 
P27ER540      1,000 ud   Cajetín reflexivo de 60x20 cm.                                   34,60 34,60 
 ______________________________ 
 Suma la partida.................................................................  48,99 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 2,94 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 51,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
U17BTA012     ud   HITO ARISTA CONVENCIONAL h=1,05m. NIVEL 2                         
 Hito de arista modelo carretera convencional, de policarbonato de 1,05 m., decorado a dos caras, reflectante nivel  
 2, anclado en tierra, instalado.  
O01OA030     0,100 h.   Oficial primera                                                  17,62 1,76 
O01OA070     0,100 h.   Peón ordinario                                                   15,35 1,54 
P27EB272      1,000 ud   Hito arista conv.h=1,05 c/tubo reflex.2                          12,67 12,67 
P27EB289      1,000 ud   Base prefabricada hgón hito arista                               1,34 1,34 
 ______________________________ 
 Suma la partida.................................................................  17,31 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,04 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 18,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 
              CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
  
  
U17BTV020     ud   HITO VÉRTICE h-75/D200                                            
 Hito de vértice de PVC cilíndrico de 750 mm. de altura y 200 mm. de diámetro, retroreflectante nivel 2, anclado al  
 pavimento, totalmente colocado.  
O01OA070     0,200 h.   Peón ordinario                                                   15,35 3,07 
P27EB301      1,000 ud   Hito de vertice H-75 D=200mm reflex. 2                           33,90 33,90 
 ______________________________ 
 Suma la partida.................................................................  36,97 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 2,22 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 39,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
U17BCO021     ud   CAPTAFARO DOS CARAS 3M                                            
 Captafaro retroreflectante a dos caras 3M o equivalente, fijado sobre el pavimento con adhesivo de dos componen-  
 tes, incluso preparación de la superficie, totalmente colocado.  
O01OA030     0,050 h.   Oficial primera                                                  17,62 0,88 
P27EB121      1,000 ud   Captafor dos caras 3M                                            3,05 3,05 
P27EB130      0,150 kg   Adhesivo 2 componentes captafaros                                3,94 0,59 
 ______________________________ 
 Suma la partida.................................................................  4,52 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,27 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 4,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
U17DB052      m.   BARRERA SEGURIDAD BM SNA2/T                                       
 Barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNA2/T, de acero laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de es-  
 pesor, con postes metálicos cada 2 m., tipo tubular de 1,50 m. de longitud, hincada con p.p. de postes, separado-  
 res, captafaros y juego de tornillería, colocada.  
O01OA020     0,075 h.   Capataz                                                          17,63 1,32 
O01OA030     0,100 h.   Oficial primera                                                  17,62 1,76 
O01OA070     0,150 h.   Peón ordinario                                                   15,35 2,30 
M11SH010     0,100 h.   Hincadora de postes                                              30,12 3,01 
P27EC010      1,000 m.   Barrera seguridad doble onda galv.                               24,64 24,64 
P27EC022      0,500 ud   Poste metálico tubular de 1500mm.                                16,37 8,19 
P27EC040      0,500 ud   Separador barrera seguridad                                      7,69 3,85 
P27EC050      0,500 ud   Captafaro 2 caras barrera seguridad                              1,82 0,91 
P27EC051      0,500 ud   Conector                                                         3,36 1,68 
P27EC060      0,500 ud   Juego tornillería barrera                                        7,31 3,66 
 ______________________________ 
 Suma la partida.................................................................  51,32 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 3,08 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 54,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
U17DT025      ud   ABAT.BARRERA SEGURIDAD 12m./T                                     
 Abatimiento largo de 12 m. de longitud con barrera metálica de seguridad doble onda de 3 mm. de espesor, galvani-  
 zada en caliente, con postes metálicos tipo tubular de 2 m de longitud. cada 2 m., captafaros, tornillería y piezas es-  
 peciales, totalmente terminado.  
O01OA020     0,950 h.   Capataz                                                          17,63 16,75 
O01OA030     1,000 h.   Oficial primera                                                  17,62 17,62 
O01OA070     3,300 h.   Peón ordinario                                                   15,35 50,66 
M11SH010     0,500 h.   Hincadora de postes                                              30,12 15,06 
P27EC010     12,000m.   Barrera seguridad doble onda galv.                               24,64 295,68 
P27EC031      1,000 ud   Pieza ángulo metálica                                            27,00 27,00 
P27EC050      1,000 ud   Captafaro 2 caras barrera seguridad                              1,82 1,82 
P27EC032      1,000 ud   Terminal tope final                                              50,46 50,46 
P27EC060      6,000 ud   Juego tornillería barrera                                        7,31 43,86 
P27EC041      2,000 ud   Separador barrera s.simétrica                                    12,70 25,40 
P27EC025      7,000 ud   Poste metálico tubular de 2000mm.                                23,45 164,15 
 ______________________________ 
 Suma la partida.................................................................  708,46 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 42,51 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 750,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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U17VHK020     ud   HITO KILOMÉTRICO REFLEXIVO 60x40 cm.                              
 Hito kilométrico de dimensiones 60x40 cm., reflexivo, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación,  
 colocado.  
O01OA040     0,150 h.   Oficial segunda                                                  16,62 2,49 
O01OA070     0,150 h.   Peón ordinario                                                   15,35 2,30 
M11SA010      0,150 h.   Ahoyadora gasolina 1 persona                                     6,56 0,98 
P27ER580      1,000 ud   Hito kilométrico reflex. 60x40 cm.                               37,85 37,85 
P27EW010     2,000 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    13,00 26,00 
P01HM010     0,050 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    83,11 4,16 
 ______________________________ 
 Suma la partida.................................................................  73,78 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 4,43 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 78,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
U17BCB020     ud   BALIZA DE BORDE REFLECT. TB-8 7x15 cm.                            
 Baliza de borde reflectante TB-8 de 7x15 cm., colocada.  
O01OA070     0,100 h.   Peón ordinario                                                   15,35 1,54 
P27EB020      1,000 ud   Baliza borde reflec. tipo TB-8 7x15                              15,43 15,43 
 ______________________________ 
 Suma la partida.................................................................  16,97 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,02 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 17,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
U17LF010      ud   FOCO XENON FLASH TL-2 340 mm.                                     
 Foco de Xenon Flash TL-2 de 60 destellos por minuto, lente de una cara ámbar d=340 mm. con cable de 3 m. con  
 terminales para conectar a batería.  
O01OA070     1,000 h.   Peón ordinario                                                   15,35 15,35 
P27EL100      1,000 ud   Foco Xenon Flash TL-2 d=340 mm                                   486,15 486,15 
 ______________________________ 
 Suma la partida.................................................................  501,50 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 30,09 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 531,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS 
  
OBRAS COMPLEMENTARIAS                                             
0002          u    HITOS DE DESLINDE                                                 
M0009         1,000 u    Hitos de deslinde                                                12,50 12,50 
 ______________________________ 
 Suma la partida.................................................................  12,50 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,75 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 13,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
  
0003          m2   VALLA TRIPLE TORSION                                              
 Valla de malla de triple torsión de 50x50/4, recercada con tubo metálico rectangular de  25x25x1,5 mm. y postes  
 intermedios cada 2 m. de tubo de 60x60x1,5 mm., totalmente montada, i/recibido con mortero de cemento 1/6, y  
 accesorios.   
O01OA030     0,062 h.   Oficial primera                                                  17,62 1,09 
O01OA050     0,048 h.   Ayudante                                                         16,06 0,77 
M0006         0,250 m    Tubo metálico cuadrado 60x60x1,5                                 5,32 1,33 
M0007         2,000 ml   Tubo metálico cuadrado 25x25x1.5                                 0,82 1,64 
M0008         1,000 m2   Malla electrosoldada 50/50/4                                     4,15 4,15 
H0001         0,005 m3   Mortero de cemento 1:6                                           40,58 0,20 
 ______________________________ 
 Suma la partida.................................................................  9,18 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,55 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 9,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
              CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
  
 
JARDINERÍA Y REPOSICIÓN AMBIENTAL                                 
U01VT010      m2   TIERRA VEGETAL EN TALUDES                                         
 Tierra vegetal en taludes en capas de 5-15 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga, transporte, extendido,  
 compactación y perfilado, terminado.  
O01OA020     0,004 h.   Capataz                                                          17,63 0,07 
O01OA070     0,008 h.   Peón ordinario                                                   15,35 0,12 
M05PN010     0,004 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            45,98 0,18 
M08NM010     0,004 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         57,83 0,23 
M07W080       4,000 t.   km transporte tierras en obra                                    0,45 1,80 
M07N050       0,100 m3   Canon tierra vegetal préstamos                                   4,14 0,41 
 ______________________________ 
 Suma la partida.................................................................  2,81 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,17 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 2,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
U13EB020      ud   CERATONIA SILIQUA 12-14 cm. CON.                                  
 Ceratonia siliqua (Algarrobo) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en contenedor y plantación en ho-  
 yo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y  
 primer riego.  
O01OB270     0,200 h.   Oficial 1ª jardinería                                            17,19 3,44 
O01OB280     0,500 h.   Peón jardinería                                                  15,11 7,56 
M05EN020     0,050 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                48,30 2,42 
P28EB020      1,000 ud   Ceratonia siliqua 12-14 cm. con.                                 79,20 79,20 
P28SD005      3,000 m.   Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm                                  1,90 5,70 
P28DA130      2,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,65 1,30 
P01DW050     0,090 m3   Agua                                                             1,11 0,10 
 ______________________________ 
 Suma la partida.................................................................  99,72 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 5,98 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 105,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
  
U13EH020      ud   LAVANDULA SPP. 30-50 cm. CONT.                                    
 Lavandula spp. (Lavanda) de 30 a 50 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de  
 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.  
O01OB270     0,020 h.   Oficial 1ª jardinería                                            17,19 0,34 
O01OB280     0,040 h.   Peón jardinería                                                  15,11 0,60 
P28EH020      1,000 ud   Lavandula spp. 30-50 cm. cont.                                   4,50 4,50 
P28DA130      0,100 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,65 0,07 
P01DW050     0,016 m3   Agua                                                             1,11 0,02 
 ______________________________ 
 Suma la partida.................................................................  5,53 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,33 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 5,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
  
U13MM451      m2   MOSAICO GRAVILLA CALIZA COLOR                                     
 Formación de mosaico con gravilla de machaqueo de diferentes colores, sobre una malla de polipropileno tejido de  
 180 g./m2. especial antihierbas, separadas por bandas de plástico resistente a las radiaciones UV, de 10 cm. de  
 ancho para empotrar en el terreno dejando visible una sección tubular rectilínea de 2 cm. de diámetro aproximada-  
 mente, i/preparación del terreno, suministro de los áridos, colocación de la malla, replanteo y formación de las par-  
 celas del mosaico con la banda separadora, extendido en capa uniforme, retirada de sobrantes y riego final de lim-  
 pieza, medida la superficie realmente ejecutada.  
O01OB270     0,010 h.   Oficial 1ª jardinería                                            17,19 0,17 
O01OB280     0,050 h.   Peón jardinería                                                  15,11 0,76 
P01AJM040    0,125 m3   Gravilla color 9-12 mm.                                          75,00 9,38 
P28SM230      1,100 m2   Malla antihierba polipr.180g/m2                                  0,60 0,66 
P28W010       1,020 m.   Banda separac.bordur.plás.res.UV                                 4,25 4,34 
P01DW050     0,075 m3   Agua                                                             1,11 0,08 
 ______________________________ 
 Suma la partida.................................................................  15,39 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,92 
 _______________ 
  
TOTAL PARTIDA .......................................................................16,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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1.  INTRODUCCIÓN 
 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 63 y 69 del Reglamento General de 
Contratación del Estado (Decreto 3.410/75 25 de noviembre) es obligatorio realizar 
un plan de obra para el presente proyecto. 
 
El objetivo del presente anejo es obtener un programa de trabajos para 
optimizar el tiempo de duración de la obra, conociendo en todo momento la situación 
de la misma y en consecuencia, la fecha probable en la que se espera tenga lugar los 
sucesos que jalonarán el desarrollo de la obra y la fecha de terminación. Será el 
contratista adjudicatario de las obras, y en su propio beneficio, quien tenga que 
optimizar los recursos disponibles, para así obtener un calendario de tareas en el que 
la duración total de la obra sea mínima. 
 
Hay que señalar que el contenido de este anejo es solamente indicativo. 
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2. PROCESO SEGUIDO 
 
  
2.1. IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
Para la redacción de este anejo se han considerado las unidades de obra 
representativas, tanto por su importancia técnica como económica, y se han 
soslayado o incluido implícitamente dentro de otras unidades, aquellas que no son 
representativas en el seguimiento de la obra. 
 
Esta medida pretende también conseguir una exposición clara del plan de 
obra, ya que si se incluyeran todas las unidades de obra de pequeña importancia, se 
produciría una gran confusión. 
  
2.2. DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 
Para estimar la duración de las actividades se ha partido de los rendimientos 
de los equipos de maquinaria, y mano de obra empleados en la justificación de 
precios, que se resumen en la siguiente tabla, donde se indica para cada actividad el 
rendimiento diario considerado para un equipo. 
 
Actividad Rendimiento diario 
Despeje y desbroce 4.000 m2/día 
Excavación tierra vegetal 2500 m3/día 
Excavación excepto roca 2000 m3/día 
Terraplén 1500 m3/día 
Obras de drenaje transversal 1 ud/semana 
Drenaje longitudinal 150 ml/día 
Suelo seleccionado 800 m3/día  
Zahorra artificial 800 m3/día 
M.B.C. 500 t/día 
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2.3. RELACIÓN DE PROCEDENCIAS 
 
Establecidas la duración de las actividades se procede a crear la relación de 
procedencias de cada una. Los criterios seguidos son: 
- En primer lugar se efectuará el desbroce de la traza. 
- A continuación se efectúan las obras de fábrica; obras de drenaje transversal 
y obras de paso. Al estar la mayoría de éstas en los terraplenes más 
importantes, resulta imprescindible su realización para ejecutar estos 
terraplenes y dar tiempo a su consolidación. 
- Al mismo tiempo que se realizan las obras de fábrica se empezará con el 
movimiento de tierras. 
- Una vez finalizadas las obras de fábrica se finalizará también el movimiento 
de tierras. 
- Se continúa con el extendido de tierra vegetal en los taludes, antes de 
empezar los firmes para evitar contaminaciones.  
- A continuación se procede al extendido de los firmes; suelo seleccionado, 
zahorra artificial y mezclas bituminosas. Estas actividades pueden ejecutarse 
simultáneamente manteniendo un desfase entre ellas, en el caso de que se 
considere conveniente. 
- Una vez que se haya realizado el extendido del suelo seleccionado, se puede 
efectuar el drenaje longitudinal, cunetas revestidas. 
- Acabados los firmes se realiza la colocación de defensas y señalización 
vertical, tras la colocación de las defensas se pueden colocar los bordillos y 
realizar las bajantes. A continuación se realizará la señalización horizontal. 
- Limpieza final de las obras y remates. 
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3. CONCLUSIONES 
 
 
Con estos criterios se obtiene que el plazo estimado para la ejecución de las 
obras es de 10 meses (201 días) como se recoge en el diagrama de Gantt que se 
incluye así mismo en el apartado. 
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APÉNDICE Nº1: 
DIAGRAMA DE GANTT 
 
 
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
1 VARIANTE DE TORRECERA EN LA CA-3110 201 días lun 28/02/11 lun 05/12/11
2 1 TRABAJOS PREVIOS 15 días lun 28/02/11 vie 18/03/11
3 1.1 REPLANTO 15 días lun 28/02/11 vie 18/03/11
4 1.2 INSTALACIONES SyS 5 días lun 28/02/11 vie 04/03/11
5 2 MOVIMIENTO DE TIERRA 76 días lun 21/03/11 lun 04/07/11
6 2.1 DESBROCE Y TIERRA VEGETAL 19 días lun 21/03/11 jue 14/04/11
7 2.2 DESMONTES 40 días lun 28/03/11 vie 20/05/11
8 2.3 TERRAPLENES 46 días lun 02/05/11 lun 04/07/11
9 3 FIRMES Y PAVIMENTOS 70 días mar 12/07/11 lun 17/10/11
10 3.1 SUELO SELECCIONADO 28 días mar 12/07/11 jue 18/08/11
11 3.2 ZAHORRA ARTIFICIAL 15 días vie 12/08/11 jue 01/09/11
12 15 22 días vie 16/09/11 lun 17/10/11
13 4 DRENAJE 149 días vie 15/04/11 mié 09/11/11
14 4.1 DRENAJE LONGITUDINAL 54 días vie 26/08/11 mié 09/11/11
15 4.1.1 CUNETAS 24 días vie 26/08/11 mié 28/09/11
16 4.1.2 BORDILLOS Y BAJANTES 12 días mar 25/10/11 mié 09/11/11
17 4.2 DRENAJE TRANSVERSAL 20 días vie 15/04/11 jue 12/05/11
18 ODT 1 5 días vie 15/04/11 jue 21/04/11
19 ODT 2 5 días vie 22/04/11 jue 28/04/11
20 ODT 3 5 días vie 29/04/11 jue 05/05/11
21 ODT 4 5 días vie 06/05/11 jue 12/05/11
22 5 SEÑALIZACIÓN 25 días mar 18/10/11 lun 21/11/11
23 5.1 SEÑALIZACION VERTICAL 15 días mar 01/11/11 lun 21/11/11
24 5.2 SEÑALIZACION HORIZONTAL 10 días mar 01/11/11 lun 14/11/11
25 5.3 BALIZAMIENTO 5 días mar 15/11/11 lun 21/11/11
26 5.4 DEFENSA 10 días mar 18/10/11 lun 31/10/11
27 6 SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRAFICO 176 días lun 21/03/11 lun 21/11/11
28 6.1 GLORETA 1 176 días lun 21/03/11 lun 21/11/11
29 6.2 GLORIETA 2 176 días lun 21/03/11 lun 21/11/11
30 6.3 GLORIETA 3 176 días lun 21/03/11 lun 21/11/11
31 7 OBRAS COMPLEMENTARIAS 20 días mar 02/08/11 lun 29/08/11
32 HITOS Y VALLAS 20 días mar 02/08/11 lun 29/08/11
33 8 JARDINERIA Y REPOSICION AMBIENTAL 106 días mar 21/06/11 mar 15/11/11
34 8.1 EXTENDIDO TIERRA VEGETAL TALUDES 30 días mar 21/06/11 lun 01/08/11
35 8.2 ORNAMENTACION GLORIETAS 21 días mar 18/10/11 mar 15/11/11
36 9 REMATES Y ACABADOS 10 días mar 22/11/11 lun 05/12/11
37 10 SEGURIDAD Y SALUD 201 días lun 28/02/11 lun 05/12/11
10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05
feb '11 mar '11 abr '11 may '11 jun '11 jul '11 ago '11 sep '11 oct '11 nov '11 dic '11
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Fecha límite
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1.  INTRODUCCIÓN 
 
 
El Art.25 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas exige 
como requisito indispensable para contratar, que el contratista este debidamente 
clasificado, para lo que previamente deberá presentar un expediente en la junta 
consultiva de contratación administrativa.  
 
La clasificación está regulada por el reglamento general de la L.C.A.P. (R.D. 
1098/2001) que establece los grupos, subgrupos, categorías y criterios de 
contratación. 
 
Los grupos son once, identificados por las letras mayúsculas de la “A” a la 
“K”. En cada grupo se define un cierto número de subgrupos. 
Dentro de cada subgrupo se asigna una categoría al contrato en función de su 
presupuesto. Las categorías se definen por letras minúsculas de la “a” a la “f”. En los 
grupos H, I, J y K la máxima clasificación será la e, siempre que la A.M.>840.000 € 
 
Las categorías de los contratos se establecen mediante la anualidad media 
(A.M.): 
  
 
 
a  A.M. ≤ 60.000,00 € 
b 60.000,00 € < A.M. ≤ 120.000,00 € 
c 120.000,00 € < A.M. ≤ 360.000,00 € 
d 360.000,00 € < A.M. ≤ 840.000,00 € 
e 840.000,00 € < A.M. ≤ 2.400.000,00 € 
f 2.400.000,00 € < A.M.  
Tabla nº 1: categoría de los contratos 
 
( )mesesPlazo
CEPMA 12..... ×=
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La clasificación se consigue por subgrupos y categorías dentro de cada 
subgrupo, considerándose que una empresa esta clasificada en un grupo completo si 
lo está en todos los subgrupos básicos del mismo. 
 
Para ser clasificado en un subgrupo hay que acreditar, al menos, una de estas 
circunstancias: 
- Haber ejecutado obras de ese subgrupo en los últimos cinco años. 
- Haber ejecutado obras similares en los últimos cinco años. 
- Haber ejecutado obras de otro subgrupo del mismo grupo que requieran 
mayor complejidad. 
- Aunque no se hayan hecho obras, disponer del personal, los medios 
financieros y la maquinaria adecuadas para ellas 
 
Exigencia de la clasificación: 
- Como norma se exigirá la clasificación en el subgrupo afín a la obra. 
- Si existen algunos capítulos asociables a subgrupos distintos se podrá 
exigir la clasificación en varios subgrupos siempre que:  
- El número de subgrupos no sea superior a 4. 
- El importe de la obra parcial atribuible a cada subgrupo sea superior al 
20% del total, salvo excepciones. 
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2. CÁLCULO DE LA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Para obtener esta propuesta se parte del Presupuesto Base de Licitación, que 
se descompone de acuerdo con los Grupos y Subgrupos de Clasificación establecidos 
en la referida Norma y se estiman aquellos que superan el veinte por ciento (20%) 
del Presupuesto Base de Licitación. 
 
La categoría asignada se hace partiendo de la duración prevista para esa 
actividad, recogida en el Anejo 15: Programación de Obras, obteniendo su importe 
equivalente y dividiéndolo por la fracción de año que dicho plazo representa. 
 
Se ha desglosado el Presupuesto Base de Licitación (P.B.L.) en cada uno de 
los capítulos que afectan a la definición del proyecto. 
 
Capítulo clase de obra P.E.M. (€) P.B.L. (€) Tanto por Ciento 
1 Movimiento de tierras 776.407,56 1.090.231,50 0,22 
2 Firmes 1.767.113,01 2.481.380,09 0,50 
3 Drenaje 297.839,51 418.226,24 0,08 
4 Señalización 228.778,22 321.250,38 0,06 
5 Soluciones al tráfico 85.807,59 120.491,02 0,02 
6 Obras Complementarias 111.066,12 155.959,05 0,03 
7 Jardinería 234.685,89 329.545,93 0,07 
8 Seguridad y Salud 38.766,70 54.436,20 0,01 
 
 
Las únicas actividades que alcanzan el 20% son las correspondientes a los 
siguientes capítulos: 
 
1.- Movimiento de tierras 22% del P.B.L. 
2.- Firmes y pavimentos 50% del P.B.L. 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 Si incluimos el “suelo seleccionado” (318.464,42€), que está medida en el 
capítulo de Firmes, el importe del capítulo de Movimiento de Tierras queda en 
1.094.871,98€ y una duración de 5 meses. 
 
Luego: 
Cálculo del porcentaje respecto del Presupuesto 1.094.871,98€ / 3.540.464,60€ = 
31% 
Se pasa el importe 1.094.871,98€  de PEM a importe PBL = 1.537.419,23€ 
Se calcula la Anualidad Media 1.537.419,23€ / 5 meses x 12 meses = 3.689.806,15€ 
Por lo que queda A-2-e 
Grupo: A.- MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIONES 
Subgrupo:2 Explanaciones. 
Categoría: f 
 
 
FIRMES Y PAVIMENTOS 
 
 Si quitamos el “suelo seleccionado” (318.464,42€) del capítulo de firmes, el 
importe de éste capítulo queda en 1.448.648,59€ y una duración de 2 meses. 
 
Luego: 
Cálculo del porcentaje respecto del Presupuesto 1.448.648,59€ / 3.540.464,60€ = 
41%. 
Se pasa el importe 1.448.648,59€ de PEM a importe PBL = 2.034.192,35€ 
Se calcula la Anualidad Media 1.448.648,59€ / 2 meses x 12 meses = 8.691.891,54€ 
Por lo que queda G-4-f 
Grupo: G.- VIALES Y PISTAS 
Subgrupo:4 Firmes de mezclas bituminosas. 
Categoría: f 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 
De conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 3650/1970 de 19 de 
diciembre y restante legislación en vigor se propone como información para el 
contratista la aplicación de las siguientes Fórmulas-Tipo Generales de Revisión de 
Precios, y ampliándose mediante el Real Decreto 2167/1981 de 20 de Agosto. 
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2. PROCEDIMIENTO 
 
 
Mediante O.C. de la Dirección General de Carreteras nº 316/91 P. y P. se 
fijan las Instrucciones para la propuesta y fijación de fórmulas polinómicas de 
revisión de precios en los proyectos de obras de la Dirección General de Carreteras. 
 
En primer lugar, se descompone el Presupuesto de Ejecución Material en 
Clases de Obra y se establece su cuota en tanto por uno respecto al conjunto de la 
obra, según la tipología siguiente: 
 
-Explanación en general. 
-Explanación con explosivos o muy mecanizada. 
 -Obras de fábrica en general. 
-Obras de hormigón armado y/o pretensado en general. 
-Obras de hormigón armado y/o pretensado con cuantía muy elevada. 
-Obras metálicas. 
-Firmes con tratamiento superficial. 
-Firmes con pavimento bituminoso. 
-Pavimentos bituminosos sin capas de afirmado. 
-Firmes con pavimento rígido. 
-Obras de tipo eléctrico o electrónico. 
-Plantaciones. 
-Obras accesorias. 
-Túneles. 
 
A continuación se asigna a cada clase de obra los coeficientes de la fórmula 
polinómica correspondiente, siendo los factores: 
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            Kt = coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución " t " 
H :  coeficiente multiplicador de Ht/Ho (mano de obra). 
E : coeficiente multiplicador de Et/Eo (energía). 
C : coeficiente multiplicador de Ct/Co (cemento). 
L : coeficiente multiplicador de Lt/Lo (ligante). 
S : coeficiente multiplicador de St/So (productos siderúrgicos). 
 
El subíndice 0 se utiliza para los indices de coste en la fecha de licitación, y el 
t para el momento de ejecución de la obra. 
 
Se obtiene la media ponderada de los correspondientes coeficientes 
reajustándolo para que el término independiente sea 0,15. 
 
Si la fórmula obtenida con estos coeficientes no difiere en cada uno de sus 
términos en más o menos de seis centésimas (+0,06) de las publicadas, se adoptará la 
aprobada por los Decretos antes citados. 
 
Si no ocurre esto, se dividirá el Presupuesto en dos o más partes y se calculará 
para cada una de ellas la correspondiente fórmula polinómica. 
 
En el caso que nos ocupa, el desarrollo de este método se expone en la  tabla 
de la página siguiente, de donde se deduce que la fórmula que más se ajusta de las 
que hay publicadas es, la fórmula tipo nº1. 
 
15,002,018,005,026,034,0
000
+×+×+×+×+×=
L
L
S
S
C
C
E
E
H
HK t
O
T
O
Ttt
t  
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1.  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 
 
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material de la obra “Proyecto de 
construcción de la variante de Torrecera, en la CA-3110, Jerez de la Frontera 
(Cádiz)”, a la cantidad de TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS 
(3.540.464,60 €). 
 
 
 
2. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
 
 
Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata de la obra “Proyecto de 
construcción de la variante de Torrecera, en la CA-3110, Jerez de la Frontera 
(Cádiz)”, a la cantidad de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y 
UN  MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS 
(4.971.520,40). 
 
 
3. GASTOS DE ENSAYOS 
 
 
Según se especifica en el anejo nº 13 Estimación de Ensayos, los gastos de 
ensayos de la obra ascienden a la cantidad de Cincuenta y dos mil quinientos setenta 
y cuatro euros con ochenta y tres céntimos (52.574,83 €), estando el Contratista 
obligado al abono de un  máximo del 1% del Presupuesto de Ejecución Material del 
Proyecto (35.404,65 €), con destino gastos de Ensayos de Laboratorio y quedando 
como aportación suplementaria por parte de la Administración la cantidad de  
17.170,18  €. 
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4. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 4.971.520,40 Euros
Gastos de ensayos 17.170,18  
   
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
4.988.690,58 Euros
 
 
Asciende el presente Presupuesto para conocimiento de la Administración de 
la obra “Proyecto de construcción de la variante de Torrecera, en la CA-3110, Jerez 
de la Frontera (Cádiz)” a la cantidad de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS 
OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS (4.988.690,58 €). 
 
 
 
 
 
Jerez de la Frontera, Enero de 2011 
 
La alumna autora del proyecto 
 
Fdo: Miriam Caballero Calero 
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1.  CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
1.1. OBJETIVO 
 
El objetivo de este estudio, desde el punto de vista legal, es el de dar 
cumplimiento al Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por lo que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
El presente Plan de Seguridad y Salud pretende recoger coherentemente con 
el proyecto de Ejecución, las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que 
conlleva la realización de la obra, para efectuar las previsiones que respecto a la 
prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como su 
control y el de las instalaciones de higiene y bienestar preceptivas. 
 
1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
La vigencia del Plan de Seguridad y Salud se inicia desde la fecha en que se 
produzca su aprobación. 
 
Su aplicación será vinculante para todo el personal propio y el dependiente de 
las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos contratados por la empresa 
contratista, al realizar sus trabajos en el interior del recinto de la obra y con 
independencia de las condiciones contractuales que regulen su intervención. 
 
1.3. MODIFICACIONES 
 
El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado en función del proceso de 
construcción de la obra y de las posibles incidencias que puedan surgir en el 
desarrollo de la misma, previa aprobación expresa del Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra / Dirección Facultativa. 
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2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El presente estudio tiene como objetivo establecer las directrices a seguir con 
objeto de planificar la prevención de los riesgos profesionales durante la ejecución 
del proceso constructivo. 
 
El autor del Estudio de Seguridad y Salud, pretende sobre el proyecto, crear 
los procedimientos concretos para conseguir una realización de obra sin accidentes ni 
enfermedades profesionales.  
 
Se definirán las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 
puedan acceder a la obra; así mismo se estudiarán las instalaciones necesarias de 
sanidad, higiene y bienestar de los trabajadores durante la construcción de las obras. 
Debido a posibles cambios en el proyecto de ejecución pueden existir ciertas 
diferencias con el proyecto de ejecución final. Esta posible falta de coherencia entre 
los documentos del proyecto de ejecución final y del presente Estudio de Seguridad y 
Salud, se resolverá a posteriori en el Plan de Seguridad y Salud, ya que la legislación 
vigente, tiene prevista esta posibilidad y para solventarla se establece en el artículo 7 
del Reglamento sobre Obras de Construcción que el Plan de Seguridad y Salud podrá 
ser modificado por el contratista en función de la evolución de los trabajos y de las 
posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir en la obra. 
 
El contenido del Estudio de Seguridad de Salud, tal como especifica el 
artículo 5 del Real Decreto 1627/1997, Reglamento sobre Obras de Construcción, 
contendrá además de los documentos que se establecen como mínimos, todos 
aquellos que se consideren convenientes para la mejor concreción y consecución de 
los objetivos de este trabajo técnico.  
 
Los objetivos que se persigue con la redacción del presente Estudio son los 
que se definen a continuación: 
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Conocer y concretar aspectos sobre el proyecto a construir, la tecnología, los métodos de trabajo y la 
organización previstos para la realización de la obra así como el entorno, condiciones físicas y 
climatología del lugar donde se debe realizar dicha obra, con el fin de poder identificar y analizar los 
posibles riesgos de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Identificar los riesgos evitables proponiendo las medidas para conseguirlo, relacionar aquellos que no 
se puedan evitar especificando las medidas preventivas y de protección adecuadas para controlarlos y 
reducirlos, así como, describir los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares a utilizar. 
 
Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir coherentemente con la 
tecnología y métodos viables de construcción a poner en práctica. 
 
Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de las enfermedades 
profesionales sea eficaz. 
 
Diseñar y proponer las líneas preventivas a poner en práctica tras la toma de decisiones, como 
consecuencia de la tecnología que va a utilizar; es decir, la protección colectiva, equipos de protección 
individual y normas de conducta segura, a implantar durante todo el proceso de esta construcción, así 
como los servicios sanitarios y comunes a utilizar durante el proceso de esta construcción. 
 
Servir de base para la elaboración del plan de seguridad y salud por parte del contratista y formar 
parte, junto al plan de seguridad y salud y al plan de prevención del mismo, de las herramientas de 
planificación e implantación de la prevención en la obra. 
 
Divulgar la prevención proyectada para esta obra en concreto, a través del plan de seguridad y salud 
que elabore el Contratista en su momento basándose en el presente Estudio de Seguridad y Salud. Esta 
divulgación se efectuará entre todos los que intervienen en el proceso de construcción y  se espera que 
sea capaz por si misma, de animar a todos los que intervienen en la obra a ponerla en práctica con el 
fin de lograr su mejor y más razonable colaboración. Sin esta colaboración inexcusable y la del 
Contratista, de nada servirá este trabajo. Por ello, este conjunto documental se proyecta hacia la 
empresa Contratista, los subcontratistas, los trabajadores autónomos y los trabajadores que en general 
van a ejecutar la obra; debe llegar a todos ellos, mediante los mecanismos previstos en los textos y 
planos de este trabajo técnico, en aquellas partes que les afecten directamente y en su medida; así 
mismo se pretende que sea a su vez una herramienta que sirva para colaborar y potenciar con la 
creación en todos los participantes de la obra de una auténtica cultura preventiva. 
 
Propiciar una línea formativa e informativa para prevenir los accidentes y por medio de ella, llegar a 
definir y a aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo. 
 
Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase la prevención prevista y se produzca el 
accidente, de tal forma, que la asistencia al accidentado sea la adecuada a su caso concreto y aplicada 
con la máxima celeridad y atención posibles. 
 
Incluir en este Estudio de Seguridad y Salud, las previsiones e informaciones útiles para efectuar en 
las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores, es decir: de 
reparación, conservación y mantenimiento. Esto se realizará una vez conocidas las acciones necesarias 
para las operaciones de mantenimiento y conservación tanto de la obra en sí como de sus 
instalaciones. 
 
Valorar adecuadamente los costes de la prevención e incluir los planos y gráficos necesarios para la 
adecuada comprensión de la prevención proyectada. 
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El fin del presente Estudio de Seguridad y Salud, es identificar los riesgos y 
evaluar la eficacia de las protecciones previstas basándose en los datos suministrados 
del proyecto y en su consecuencia, diseñar cuantos mecanismos preventivos se 
puedan idear a su buen saber y entender técnico, dentro de las posibilidades que el 
mercado de la construcción y los límites económicos permiten. Se confía en que si 
surgiese alguna laguna preventiva, el Contratista, a la hora de elaborar el preceptivo 
Plan de Seguridad y Salud, será capaz de detectarla y presentarla para que se la 
analice en toda su importancia, dándole la mejor solución posible.  
 
Es obligación del contratista disponer los recursos materiales, económicos, 
humanos y de formación necesarios para conseguir que el proceso de producción de 
construcción de esta obra sea seguro. Este estudio ha de ser un elemento fundamental 
de ayuda al contratista para cumplir con la prevención de los riesgos laborales y con 
ello influir de manera decisiva en la consecución del objetivo principal en materia de 
seguridad y salud en esta obra: lograr realizar la obra sin accidentes laborales ni 
enfermedades profesionales. 
 
Política de prevención en materia de Seguridad y Salud 
La Política de prevención de riesgos laborales durante la ejecución de la obra 
tendrá por objeto la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo dirigida a 
elevar el nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores en la fase de 
construcción. 
 
Todo accidente producido significará un fracaso en el sistema de Prevención 
de Riesgos aplicado. 
Los objetivos y metas en materia de Seguridad y Salud serán: 
1. Efectiva protección de la vida y la salud. 
2. Estricto cumplimiento de la Legislación vigente. 
3. Accidentes cero. 
4. Aplicación del principio de seguridad integrada. 
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3. DATOS DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 
Descripción de la obra  
En relación con las condiciones de Seguridad y Salud laboral que han de 
producirse a lo largo de la ejecución de la obra proyectada, se hace saber que las 
obras corresponden a la construcción de la variante de Torrecera en la CA-3110, en 
Jerez de la Frontera, provincia de Cádiz. 
 
Previsión de medios humanos para el desarrollo de la obra. 
El personal máximo que actúe simultáneamente en la obra se estima en torno 
a 20. 
 
Todas estas personas recibirán una formación e información de los trabajos a 
realizar, para la correcta adopción de medidas de seguridad al objeto de minimizar 
los riesgos mediante la implantación, y en primer lugar, de equipos de protección 
colectiva y, en segundo lugar, la utilización de equipos de protección individual 
(E.P.I.s.) 
 
Unidades constructivas que componen la obra 
Las actividades constructivas que componen la obra son las siguientes: 
- Desbroce 
- Excavación mecánica a cielo abierto.  
- Excavación mecánica de Zanjas. 
- Obras de fábrica. 
- Drenajes transversales. 
- Formación de terraplenes y rellenos. 
- Puesta en obra de zahorras artificiales. 
- Puesta en obra de suelo seleccionado. 
- Puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente. 
- Cunetas. 
- Señalización horizontal y vertical. 
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- Balizamiento y defensas. 
- Remates, limpieza y reposición. 
 
Plazo de ejecución 
El plazo de ejecución de las obras está previsto en 10 meses. 
 
Presupuesto 
El presente presupuesto de ejecución Material de Seguridad y Salud es de 
TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON TRENTA 
Y SEIS CÉNTIMOS (36.572,36 €). 
 
Instalaciones de obra 
Mediante el análisis y estudio del proyecto se definen las Instalaciones de 
obra que es necesario realizar en ella: 
 
- Instalación de saneamiento y desagüe provisional. 
- Instalación eléctrica provisional de obra 
- Señalización vial. 
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4. ACTUACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
4.1. ACCESOS Y COMUNICACIONES 
 
 El acceso a la obra se garantiza sin ningún problema por los puntos de 
conexión del nuevo vial con red viaria existente. 
 
4.2. SEÑALIZACIÓN 
 
4.2.1. De seguridad y salud 
 De forma general y con los criterios establecidos en el Real/ Decreto 
485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo, deberá colocarse en la obra la correspondiente 
señalización de seguridad.  
 
Señales de Advertencia más utilizadas en construcción: 
- Materias inflamables 
- Materias explosivas 
- Cargas suspendidas 
- Peligro en general 
- Riesgo por tropezar 
- Caída a distinto nivel 
- Caída de objetos 
- Desprendimientos 
- Maquinaria pesada 
 
Señales de Prohibición más utilizadas en construcción:  
- Prohibido fumar y encender fuego 
- Agua no potable 
- Prohibido permanecer bajo cargas suspendidas 
- Prohibido permanecer en el radio de acción de la maquinaria 
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Señales de Obligación más utilizadas en construcción: 
- Protección obligatoria de la cabeza 
- Protección obligatoria de los pies 
- Protección Individual obligatoria contra caídas 
- Obligación general 
 
Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios más utilizadas en 
construcción: 
- Extintor 
 
Señales de Salvamento y Socorro más utilizadas en construcción: 
- Teléfono de salvamento 
- Primeros Auxilios 
 
Asimismo, en la oficina de obra se instalará un cartel con los teléfonos de 
interés más importantes utilizables en caso de accidente o incidente en el recinto de 
obra. El referido cartel deberá estar junto al teléfono, para poder hacer uso del 
mismo, si fuera necesario, en el menor tiempo posible. 
 
4.2.2. De obras en vial abierto al tráfico 
 Las señales de tráfico deberán ajustarse, en cuanto a su distribución y 
características, a lo establecido para obras en la Instrucción 8.3.-IC de la ORDEN 
MINISTERIAL de 31/08/87 del MOPU. 
 
 Si existiera Ordenanza Municipal de Señalización y Balizamiento, para 
ocupaciones de obras en viales abiertos al tráfico, será esta la que se aplique. 
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4.3. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
Dado el número de trabajadores previsto, es necesario aplicar una visión 
global de los problemas que plantea el movimiento concentrado y simultáneo de 
personas dentro de ámbitos cerrados en los que se deben desarrollar actividades 
cotidianas, que exigen cierta intimidad o relación con otras personas.  
Estas circunstancias condicionan el diseño de las instalaciones provisionales para los 
trabajadores. 
 
Las instalaciones provisionales para los trabajadores, se alojarán en el interior 
de módulos metálicos prefabricados, propiedad del contratista, comercializados en 
chapa emparedada con aislante térmico y acústico. 
 
Se montarán sobre una cimentación ligera de hormigón. El pliego de 
condiciones, los planos y las mediciones aclaran las características técnicas de estos 
módulos metálicos, que han sido elegidos como consecuencia de su temporalidad y 
espacio disponible. Deben retirarse al finalizar la obra. 
 
Será necesario realizar la infraestructura necesaria para efectuar las 
acometidas correspondientes de las redes de abastecimiento de agua, baja tensión, 
alcantarillado y alumbrado público. 
 
4.3.1. Vestuarios  
Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán 
tener a su disposición vestuarios adecuados. 
 
Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y 
disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si 
fuera necesario, su ropa de trabajo. 
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Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, 
humedad, suciedad), la ropa de trabajo deberá poner guardarse separada de la ropa de 
calle y de los efectos personales. 
 
4.3.2. Duchas 
Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a 
disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en numero suficientes. 
 
Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier 
trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. 
 
Las duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y fría. Cuando, con 
arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberán tener 
lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuese necesario cerca 
de los puestos de trabajo y de los vestuarios. 
 
4.4. PRIMEROS AUXILIOS. ITINERARIOS DE EVACUACIÓN PARA 
ACCIDENTES GRAVES. 
 
 Se dispondrá de un botiquín para efectuar las curas de urgencia. La ubicación 
de dicho botiquín estará convenientemente señalizado y se hará cargo del mismo la 
persona más capacitada designada por la empresa contratista. 
 
El botiquín contendrá: 
- 1 frasco de agua oxigenada 
- 1 frasco de alcohol de 96 grados 
- 1 frasco de tintura de yodo 
- 1 frasco de mercurocromo 
- 1 frasco de amoniaco 
- 1 caja con gasa estéril 
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- 1 caja con algodón hidrófilo estéril 
- 1 rollo de esparadrapo 
- 1 torniquete 
- 1 bolsa para agua o hielo 
- 1 bolsa con guantes esterilizados 
- 1 termómetro clínico 
- 1 caja de apósitos autoadhesivos 
- analgésicos 
 
El itinerario para acceder, en el menor plazo posible, al Centro de asistencia 
para accidentes graves, será colocado en la obra y en sitio visible. 
 
 
4.5. ZONAS DE TRABAJO, CIRCULACIÓN Y ACOPIOS 
 
Circulación peatonal y de vehículos ajenos a la obra: 
 El recinto de la obra o de los tajos de trabajo correspondientes a la misma 
estarán delimitados en toda su área de influencia, susceptible de ser franqueada  por 
personal o vehículos ajenos a la misma. 
 
 En aquellos tajos que puedan generar caídas de objetos desde alturas 
superiores, se dispondrá de protección o, en su defecto, se acordonará la zona de 
riesgo y de posible interferencia entre los materiales desprendidos y la circulación. 
 
 Los obstáculos situados en las inmediaciones de la obra deberán estar 
adecuadamente balizados y señalizados. 
 
 Se contratará un Seguro de Responsabilidad Civil de la obra. 
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Circulación del personal de obra: 
Las conducciones y otros elementos situados a una altura inferior a 1.80 m. 
situados sobre los lugares de trabajo, habrán de estar adecuadamente señalizados, 
para evitar golpes y choques contra ellos. 
 
 No se habilitarán como zonas de paso, aquellas cuya anchura entre 
paramentos verticales sea inferior a 0.60 m. 
 
 Las zonas de paso que deban superar zanjas o desniveles deben disponer de 
pasarelas con barandillas y deben estar libres de acopios y obstáculos. 
 
 Los puntos de previsible caída de objetos desde tajos superiores, así como las 
zonas de peligro por evolución de maquinaria en movimiento , deben permanecer 
acotadas mediante balizas y señalización de riesgo. 
 
 Todas las zonas de paso de personas estarán dotadas de iluminación 
adecuada. 
 
Circulación de vehículos de obra: 
 Previo al establecimiento definitivo de zonas de circulación de vehículos de 
obra, se comprobará previamente el buen estado del firme, especialmente en lo 
relativo a terraplenes, rellenos y terrenos afectados por la climatología. 
 
 Los cables eléctricos y mangueras no deben verse afectados por el paso de 
vehículos, acudiendo si es preciso a la canalización enterrada o mediante una 
protección de tablones al mismo nivel o, en su defecto, se realizará una conducción 
elevada a una altura adecuada para evitar interferencias. 
 
 Los circuitos de paso de personas y circulación de vehículos de obra deben 
estar definidos y separados. 
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 Las excavaciones al descubierto, próximas a zonas de circulación de 
vehículos de obra, estarán protegidas a una distancia adecuada del borde del talud. 
 
4.6. ILUMINACIÓN 
 
La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos 
con seguridad. 
 
 La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos de 
seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho de 
cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexión normalizada de 
seguridad, alimentado a 24 voltios. 
 
 Las zonas de paso de la obra estarán adecuadamente iluminadas evitando 
rincones oscuros.  
 
4.7. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 
 
En los almacenamientos de obra 
Normalmente y por motivos de funcionalidad y organización de los tajos, se 
suelen almacenar en recintos separados los materiales que han de utilizarse en oficios 
distintos. Este principio básico es favorable a la protección contra incendios y han de 
separarse claramente los materiales combustibles unos de otros, y todos ellos han de 
evitar cualquier tipo de contacto con equipos y canalizaciones eléctricas. 
 
 Los conductores líquidos y lubricantes deberán almacenarse en un local 
aislado, vigilado y convenientemente ventilado, con todos los recipientes cerrados. 
 
En la maquinaria 
 La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, han de 
tener las conexiones bien realizadas, y en los emplazamientos fijos se instalará toma 
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de tierra. Todos los desechos, virutas y desperdicios que se produzcan por el trabajo, 
han de ser apartados con regularidad, dejando limpios los alrededores de las 
máquinas. 
 
En el trasvase de combustible 
 Las operaciones de trasvase de combustible han de efectuarse con una buena 
ventilación, fuera de la influencia de chispas y fuente de ignición. Se preverá, 
asimismo, las consecuencias de posibles derrames durante la operación, por lo que se 
debe tener a mano tierra ó arena para empapar el suelo. 
 
 La prohibición de fumar o encender cualquier tipo de llama ha de formar 
parte de la conducta a seguir en estos trabajos. 
 
 Cuando se trasvasan líquidos combustibles se llenan depósitos, se pararán los 
motores accionados por el combustible que se está trasvasando. 
 
Medios de extinción para todos los casos 
 En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o 
móvil, trasvase de combustible, trabajos de soldadura y en aquellas otras en que se 
manipule una fuente de ignición), han de colocarse extintores cuya carga y capacidad 
estén en consonancia con la naturaleza del  material combustible y con el volumen de 
éste. 
 
Información a los vigilantes de obra 
Los vigilantes de obra serán informados de los puntos y zonas que pueden 
revestir peligro de incendio en la obra, y de las medidas de protección existentes en 
la misma, para que puedan eventualmente hacer uso de ellas, así como la posibilidad 
de dar el aviso correspondiente a los servicios públicos de extinción de incendios. 
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5. ANÁLISIS DE RIESGOS Y SU PREVENCIÓN DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
5.1. ACTIVIDADES CON RIESGOS DE ESPECIAL GRAVEDAD: 
IDENTIFICACIÓN, LOCALIZACIÓN Y MEDIDAS ESPECÍFICAS 
 
A continuación se identifican y localizan las zonas donde se desarrollarán 
trabajos, según relación no exhaustiva del Anexo II del Real Decreto 1627/1997, de 
24 de Octubre. 
 Asimismo para dichos trabajos se establecen las correspondientes medidas 
específicas preventivas que se deberán adoptar durante el desarrollo de dichos 
trabajos. 
 
Sepultamiento, hundimiento o caída de altura 
 
Identificación 
Se presentan en la obra trabajos con riesgo especialmente grave de 
sepultamiento, hundimiento o caída de altura, por las particulares características de la 
obra, los procedimientos aplicables para la ejecución y el entorno de los distintos 
puestos de trabajo relacionados. 
 
Localización 
En la ejecución de zanjas profundas (en toda la longitud de la zanja). En el 
empleo de medios auxiliares para la ejecución de trabajos de altura (andamios, 
plataformas de trabajo, escaleras, etc.). 
 
Medidas específicas 
Deberán aplicarse y cumplirse las medias preventivas establecidas, en los 
apartados correspondientes de esta memoria, para la ejecución de las unidades de 
obra a ejecutar y para el empleo de los distintos medios auxiliares. 
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5.2.  TIPOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y 
ELEMENTOS 
 
Cemento 
Debido al empleo de cemento, es previsible por la manipulación manual, la 
aparición de dermatitis en la piel. Para evitarlo los operarios encargados de su 
manejo, deberán emplear guantes de goma. 
 
Polvo 
Es previsible la formación de ambiente pulvígeno debido al movimiento de 
tierras previsto, por lo que se deberá prever su control mediante riego en los caminos 
de circulación de vehículos de obra (camiones, motovolquetes, etc.). 
 
Cargas pesadas 
Es previsible la manipulación y manejo de cargas pesadas (armaduras, 
encofrados, etc.), por lo tanto se deberán controlar los medios auxiliares empleados 
en la colocación de los citados elementos. 
 
5.3. EQUIPOS DE TRABAJO A EMPLEAR DURANTE LA EJECUCIÓN 
 
5.3.1. Maquinaria 
Relación no exhaustiva: 
- Palas excavadoras 
- Retroexcavadoras 
- Motoniveladoras 
- Compactador vibrante 
- Camiones de transporte 
- Camión cuba de agua 
- Martillos rompedores 
- Camiones hormigonera 
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- Hormigoneras eléctricas 
- Camión riego asfáltico 
- Barredora 
- Extendedora 
- Compactador de neumáticos 
 
Para el uso y utilización de todos los vehículos y maquinas se seguirán las 
normas específicas. 
 
5.3.2. Medios auxiliares 
Relación no exhaustiva: 
- Escaleras de mano 
- Pasarelas y rampas 
- Escaleras provisionales de obra 
- Cables y eslingas 
 
Para el uso y utilización de todos los medios auxiliares se seguirán las normas 
específicas. 
 
5.3.3. Mano de obra, medios humanos 
Se ha previsto la intervención de: 
- Personal técnico 
- Encargado 
- Oficiales 
- Transportistas 
- Operadores de los camiones hormigonera 
- Operadores de maquinaria de excavación 
- Operadores de camiones 
- Peones 
- Responsable de seguridad 
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5.4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS QUE PUEDEN EVITARSE 
MEDIANTE MEDIDAS TÉCNICAS 
 
En los pequeños huecos, se colocarán tapas de madera ancladas para evitar un 
desplazamiento. 
Los medios auxiliares a utilizar serán los adecuados. Como norma general 
tendrán la superficie de trabajo cuajada y protección perimetral cuando se trabaje a 2 
o mas metros de altura. 
 
5.5. RELACIÓN DE RIESGOS  LABORALES QUE NO PUEDEN EVITARSE 
(medidas preventivas y protecciones técnicas) 
 
5.5.1. Riesgos de daños a terceros 
Con las modificaciones del entorno de la obra se derivan riesgos que pueden 
producir daños a terceras personas no implicadas en la ejecución de la misma, 
debidos a circulación de vehículos, elevación de cargas, tales como: 
- Caídas por tropiezos 
- Caídas a distinto nivel 
- Atropellos 
- Golpes con objetos y caída de materiales 
 
Debido a la realización de los trabajos en la proximidad de vial abierto al 
tráfico, existirán posibles interferencias con el mismo. Para evitar los riegos que se 
generen, se dispondrá señalización de tráfico provisional, en aquellas zonas del vial 
donde se esté trabajando. La disposición de las señales se realizará según lo indicado 
en el punto correspondiente de esta memoria. 
 
En los enlaces con las vías de circulación actuales habrá riesgos derivados de 
la obra, fundamentalmente por circulación de vehículos al tener que realizar desvíos 
provisionales y pasos alternativos. 
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Se considera zona de trabajo a todo el espacio por donde se desenvuelvan las 
máquinas, vehículos y operarios trabajando y zona de peligro a la franja de 5 metros 
alrededor de la de trabajo. 
 
Se impedirá el acceso de personas ajenas a la obra si existiesen caminos de 
uso por terceros. Se protegerán con vallas metálicas autónomas y en la zona de 
peligro con cintas de balizamiento reflectante. 
 
5.5.2. Riesgos en la ejecución de unidades de obra 
 
5.5.2.1.     Desbroce por medios mecánicos 
 
Identificación de riesgos 
Caída de personas al mismo nivel, atropellos y/o colisiones, pisadas sobre 
objetos punzantes, cuerpos extraños en ojos, aplastamientos, atrapamientos, vuelco 
de máquinas y/o camiones, polvo y sobreesfuerzo. 
 
Medidas preventivas 
- Los accesos y zonas de paso estarán siempre señalizadas y serán 
independientes de las zonas de trabajo. Se mantendrán libres del posible polvo y 
barro debidos al movimiento de la maquinaria por la obra. 
- Los trabajos se desarrollarán ordenadamente, conforme al plan 
preestablecido, evitando producir interferencias entre las distintas zonas de trabajo. 
- Todas las máquinas empleadas deberán cumplir las prescripciones 
especificas, que se desarrollan en el apartado correspondiente.  
- Las zonas en las que puedan producirse desprendimientos de rocas o árboles, 
sobre personas, máquinas o vehículos, deberán ser señalizadas, balizadas y 
protegidas convenientemente. 
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- Los árboles, postes o elementos inestables deberán apuntalarse 
adecuadamente con tornapuntas y jabalcones. 
- Se procederá al regado de las zonas susceptibles de formación de polvo, por 
el paso de vehículos o maquinaria. 
- Se establecerán zonas de aparcamiento de vehículos y máquinas, así como un 
lugar para el acopio de materiales, teniendo en cuenta que los productos inflamables 
y combustibles, queden en un lugar seguro fuera de la zona de influencia de los 
trabajos. 
 
Equipos de protección individual 
Casco de seguridad, guantes de cuero, botas de seguridad de cuero, botas 
impermeables, mascarilla anti-polvo desechable, traje impermeable, cinturón 
antivibratorio, cinturón de protección lumbar y chaleco reflectante. 
 
Medidas de señalización 
Se emplearán las medidas de señalización contempladas en los planos 
Señalización de Obras Fijas en el apartado de Planos, así como piquetes reflectantes 
cada 20  m en recta y 10 m en curva a ambos lados de la calzada. 
 
 
5.5.2.2.     Demolición mecánica 
 
Identificación de riesgos 
Dermatitis de contacto, proyección de objetos y/o fragmentos, aplastamientos, 
atrapamientos, atropellos y/o colisiones, caída de personas al mismo nivel, caída de 
personas a distinto nivel, cuerpos extraños en ojos, contactos eléctricos directos, 
pisadas sobre objetos punzantes, hundimientos, desprendimientos, explosiones, 
vibraciones, polvo, ruido y sobreesfuerzo. 
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Medidas preventivas 
- Las condiciones de desarrollo de estos trabajos, deberán estar guiados por una 
perfecta estructuración de las zonas de obra, que deberán quedar adecuadamente 
separadas de las zonas que siguen siendo de uso común en la vía pública. 
- Se garantizará en todo momento y en totales condiciones de seguridad, el 
acceso a las fincas y establecimientos situados en las vías públicas donde se 
desarrollan los trabajos. 
- Se separarán las zonas de trabajo de las restantes zonas mediante la 
disposición de vallas autónomas metálicas unidas entre si constituyendo un conjunto 
sólido. 
- Los huecos abiertos en pavimentos, deberán protegerse con tablero resistente 
o chapa metálica. 
- En aquellas zonas donde sea necesario permitir el paso de peatones sobre las 
zanjas, pequeños desniveles u obstáculos, se dispondrán pasarelas. 
- De igual manera que en la anterior situación, se actuará cuando se deba 
garantizar el acceso de vehículos al interior de las fincas, siendo en cada caso la 
resistencia del elemento de cubrición adecuada a los esfuerzos que deba soportar. 
- Todas las máquinas empleadas deberán cumplir las prescripciones 
específicas, que se desarrollan en el apartado correspondiente.                       
- Si la zona a demoler entra en contacto con zonas que albergan o transportan 
sustancias de origen orgánico o industrial, deberán adoptarse precauciones 
adicionales respecto a la presencia de residuos tóxicos, combustibles, deflagrantes, 
explosivos o biológicos. 
 
Equipos de protección individual 
Guantes de cuero, botas de seguridad de cuero, botas impermeables, 
mascarilla anti-polvo desechable, traje impermeable, cinturón antivibratorio, cinturón 
de protección lumbar y chaleco reflectante. 
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5.5.2.3.     Excavación mecánica de zanjas 
 
Identificación de riesgos 
Aplastamientos, atrapamientos, atropellos y/o colisiones, caída de personas al 
mismo nivel, caída de personas a distinto nivel, cuerpos extraños en ojos, contactos 
eléctricos directos, contactos eléctricos indirectos, caída de objetos y/o maquinas, 
vuelco de máquinas y/o camiones, golpes y/o cortes con objeto y/o maquinaria, 
hundimientos, derrumbamientos, polvo, ruido y sobreesfuerzo. 
 
Medidas preventivas 
- Previamente al inicio de los trabajos, y bajo la supervisión del Coordinador de 
Seguridad y Salud en fase de ejecución, se deberán revisar todos aquellos aspectos 
del proceso productivo que, de una u otra forma, puedan poner en peligro la salud e 
integridad física de los trabajadores o de terceras personas ajenas a la obra. 
- Deberán estar perfectamente localizados todos los servicios afectados, y 
gestionar con la compañía suministradora su desvío o su puesta fuera de servicio. 
- Los accesos y zonas de paso estarán siempre señalizadas y serán 
independientes de las zonas de trabajo. Se mantendrán libres del posible polvo y 
barro debidos al movimiento de la maquinaria por la obra. 
- Los trabajos se desarrollarán ordenadamente, conforme al plan 
preestablecido, evitando producir interferencias entre las distintas zonas de trabajo. 
- Todas las máquinas empleadas deberán cumplir las prescripciones 
específicas, que se desarrollan en el apartado correspondiente. 
- Se dispondrán topes para vehículos en los bordes de excavación, para evitar la 
caída de los mismos al interior de las zanjas o por las laderas.  
- Se procederá al ataluzado de las paredes de la excavación, cuando la 
naturaleza del terreno lo determine. 
- No se acopiarán materiales procedentes de la excavación ni cualquier otro, al 
borde de la excavación. 
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- La distancia mínima entre materiales acopiados y el borde de la excavación 
será de 2m. 
- En taludes de mas de 3m. se deberán colocar bermas horizontales de 80cm. de 
ancho mínimo, para la defensa y detención de eventuales caídas de materiales 
desprendidos desde cotas superiores. 
- Para la entrada y salida del personal a la zanja se dispondrán escaleras 
manuales portátiles, que deberán cumplir las prescripciones fijadas en el apartado 
correspondiente. 
- Si la zanja entra en contacto con zonas que albergan o transportan sustancias 
de origen orgánico o industrial, deberán adoptarse precauciones adicionales respecto 
a la presencia de residuos tóxicos, combustibles, deflagrantes, explosivos o 
biológicos. 
- Siempre que se prevea interferencia entre los trabajos de excavación y las 
zonas de circulación de peatones o vehículos, se ordenará y controlará por personal 
auxiliar debidamente adiestrado que vigile y dirija la circulación. 
- Las zonas de paso de los vehículos que deban acceder a la obra, estarán 
debidamente señalizadas (camiones, maquinaria de movimiento de tierras, etc.) 
- Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de 
la excavación se dispondrán vallas móviles. En general dichas vallas acotarán no 
menos de un metro el paso de peatones y dos metros el de vehículos. 
- Se establecerán zonas de aparcamiento de vehículos y máquinas, así como un 
lugar para el acopio de materiales, teniendo en cuenta que los productos inflamables 
y combustibles, queden en un lugar seguro fuera de la zona de influencia de los 
trabajos. 
- Las zonas en las que puedan producirse desprendimientos de rocas o árboles, 
sobre personas, máquinas o vehículos, deberán ser señalizadas, balizadas y 
protegidas convenientemente. 
- Los árboles, postes o elementos inestables deberán apuntalarse 
adecuadamente con tornapuntas y jabalcones. 
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- Se procederá al regado de las zonas susceptibles de formación de polvo, por 
el paso de vehículos o maquinaria. 
- Siempre que las obras se lleven a cabo en zonas habitadas o con tráfico 
próximo, se dispondrá  a todo lo largo de la excavación, y en el borde contrario al 
que se acopian los productos procedentes de la excavación, o en ambos lados si estos 
se retiran, vallas y pasos colocados a una distancia no superior a 50cm. de los bordes 
de excavación. 
 
Equipos de protección individual 
Guantes de cuero, guantes de goma, gafas anti-polvo, botas de seguridad de 
cuero, botas impermeables, mascarilla anti-polvo desechable, traje impermeable, 
cinturón antivibratorio, cinturón de protección lumbar y chaleco reflectante. 
 
5.5.2.4.     Extendido y compactación de rellenos y capas de firme 
 
Identificación de riesgos 
Proyección de objetos y/o fragmentos, aplastamientos, atrapamientos, 
atropellos y/o colisiones, caída de personas al mismo nivel, caída de personas a 
distinto nivel, cuerpos extraños en ojos, caída de objetos y/o maquinas, vuelco de 
máquinas y/o camiones, golpes y/o cortes con objeto y/o maquinaria, hundimientos, 
desprendimientos, polvo y ruido. 
 
Medidas preventivas 
- Los accesos y zonas de paso estarán siempre señalizadas y serán 
independientes de las zonas de trabajo. Se mantendrán libres del posible polvo y 
barro debidos al movimiento de la maquinaria por la obra. 
- Los trabajos se desarrollarán ordenadamente, conforme al plan 
preestablecido, evitando producir interferencias entre las distintas zonas de trabajo.  
- Todas las máquinas empleadas deberán cumplir las prescripciones 
específicas, que se desarrollan en el apartado correspondiente. 
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- Todo el personal que maneje los vehículos y maquinaria será especialista en 
su manejo. 
- Los vehículos de transporte de material especificarán claramente la “Tara” y 
“Carga máxima”. 
- Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción. 
- Se protegerán con lonas, las cargas y cajas de camión, para evitar polvaredas. 
- Se instalarán en el borde de los terraplenes de vertido, topes de limitación de 
recorrido para el vertido en retroceso. Se prohíbe la permanencia de personas en un 
radio no inferior a los 5 m. en torno a los compactadores y apisonadoras en 
funcionamiento, ya que la visibilidad para el maquinista es inferior a la deseable 
dentro del entorno señalado. 
- Todos los vehículos empleados en las operaciones de relleno y compactación 
serán dotados de bocina automática de marcha atrás. 
- Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas 
de “Peligro general”, ”Salida de camiones” y “STOP”. 
 
Equipos de protección individual 
Casco de seguridad, guantes de cuero, gafas anti-impactos, gatas anti-polvo, 
botas de seguridad de cuero, botas impermeables, mascarilla anti-polvo desechable, 
traje impermeable, cinturón antivibratorio, cinturón de protección lumbar y chaleco 
reflectante. 
 
Medidas de señalización 
Se emplearán las medidas de señalización contempladas en los planos 
Señalización de Obras Fijas en el apartado de Planos así como piquetes reflectantes 
cada 20 m. en recta y 10 m. en curva en ambos lados de la calzada. 
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5.5.2.5.     Hormigonado por vertido directo 
 
Identificación de riesgos 
Dermatitis de contacto, proyección de objetos y/o fragmentos, 
aplastamientos, atrapamientos, atropellos y/o colisiones, caída de personas al mismo 
nivel, caída de personas a distinto nivel, cuerpos extraños en ojos, caída de objetos 
y/o maquinas, vuelco de máquinas y/o camiones, golpes y/o cortes con objeto y/o 
maquinaria, contactos eléctricos indirectos, derrumbamientos, golpe por rotura de 
cable, pisada sobre objetos punzantes, hundimientos, vibraciones y sobreesfuerzos. 
 
Medidas preventivas 
- Los accesos y zonas de paso estarán siempre señalizadas y serán 
independientes de las zonas de trabajo. Se mantendrán libres del posible polvo y 
barro debidos al movimiento de la maquinaria por la obra. 
- Los trabajos se desarrollarán ordenadamente, conforme al plan 
preestablecido, evitando producir interferencias entre las distintas zonas de trabajo.  
- Todas las máquinas empleadas deberán cumplir las prescripciones 
específicas, que se desarrollan en el apartado correspondiente. 
- Siempre que existan interferencias entre los trabajos de hormigonado y las 
zonas de circulación de peatones, maquinas o vehículos, se ordenarán y controlarán 
mediante personal auxiliar debidamente adiestrado, que vigile y dirija sus 
movimientos. 
- Estarán debidamente señalizadas las zonas de paso de los vehículos que 
deban acceder a la obra, tales como camiones hormigonera y maquinaria de servicio 
de la obra. 
- Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a 
causa de los trabajos de hormigonado, cuyas dimensiones puedan permitir la caída de 
personas a  su interior, deberán ser condenados al nivel de la cota de trabajo. 
- Se instalarán topes de final de recorrido de los camiones hormigonera, a una 
distancia igual o superior al ángulo de deslizamiento del terreno. 
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- La maniobra de vertido será dirigida por un capataz que vigilará que no se 
realicen maniobras inseguras. 
 
Equipos de protección individual 
Casco de seguridad, botas de seguridad de cuero, botas impermeables, 
guantes de cuero, guantes de goma, gafas contra proyección de partículas, cinturón 
de seguridad clase C, cinturón antivibratorio y cinturón de protección lumbar. 
 
5.5.2.6.     Albañilería 
 
Identificación de riesgos 
Dermatitis de contacto, proyección de objetos y/o fragmentos, aplastamientos, 
caída de personas al mismo nivel, caída de objetos y/o máquinas, atropellos y/o 
colisiones, colapso de medios auxiliares empleados, cuerpos extraños en ojos, 
contactos eléctricos directos, contactos eléctricos indirectos, golpes y/o cortes con 
objetos y/o maquinaria, vuelco de máquinas y/o camiones, pisada sobre objetos 
punzantes, hundimientos, derrumbamientos, desprendimientos, polvo, ruido y 
sobreesfuerzo. 
 
Medidas preventivas 
- Se evitará el paso de personas bajo las cargas suspendidas, en todo caso se 
acotarán las áreas de trabajo bajo las cargas citadas. 
- Preferentemente el transporte de materiales se realizará sobre bateas. 
- Se comprobará que están bien colocadas las barandillas provisionales de 
protección contra caídas de altura del personal en la zona de trabajo. 
- Se revisarán periódicamente las protecciones colectivas dispuestas en 
previsión de caídas de personas u objetos a distinto nivel, en las proximidades de las 
zonas de acopio y de paso. 
- Los pequeños materiales se deberán acopiar en la obra a granel en bateas, 
cubilotes o bidones adecuados. 
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- Los materiales paletizados se dispondrán sobre superficies niveladas y 
resistentes, sin afectar a los lugares de paso. 
- La zona de trabajo estará limpia y ordenada. 
- Los pozos, zanjas y en general los huecos horizontales que puedan quedar al 
descubierto en el terreno, y que sus dimensiones permitan la caída de personas a su 
interior, deberán ser tapados al nivel de la cota de trabajo, instalando si es preciso 
pasarelas completas para los viandantes y personal de obra. 
- Cuando se deban realizar trabajos en alturas superiores a 2m. y el trabajador 
no pueda ser protegido mediante protecciones colectivas adecuadas, deberá ser 
provisto de cinturón de seguridad (arnés) para anclar a un punto fijo y estable. 
 
Equipos de protección individual 
Casco de seguridad, guantes de cuero, guantes de goma, gafas anti-impactos, 
gafas anti-polvo, botas de seguridad de cuero, botas impermeables, mascarilla anti-
polvo desechable, traje impermeable, cinturón de protección lumbar y cinturón de 
seguridad anticaidas (arnés). 
 
5.5.3.      Riesgos en la utilización de medios auxiliares 
 
5.5.3.1.    Escaleras de mano 
 
Identificación de riesgos 
Caída a distinto nivel, deslizamiento por incorrecto apoyo, vuelco lateral por 
apoyo irregular y los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos 
(empalme de escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras “cortas” para 
la altura a salvar). 
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Medidas preventivas 
 
a) de aplicación al uso de escaleras de madera 
- Las escaleras de madera tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos 
ni nudos que puedan mermar su seguridad. 
- Los peldaños o travesaños de madera estarán ensamblados. 
- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante 
barnices transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 
- Las escaleras de madera se guardarán a cubierto; a ser posible se utilizarán 
preferentemente para usos internos de la obra. 
 
b) de aplicación al uso de escaleras metálicas 
- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o 
abolladuras que puedan mermar su seguridad. 
- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidantes que las 
preserven de las agresiones de la intemperie. 
- Las escaleras metálicas no estarán suplementadas con uniones soldadas. 
- El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los 
dispositivos industriales fabricados para tal fin. 
 
c) de aplicación al uso de escaleras de tijera 
- Las escaleras de tijera estarán dotadas en su articulación superior, de topes de 
seguridad de apertura. 
- Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla 
o de cable de acero de limitación de apertura máxima. 
- Las escaleras de tijera en posición de uso estarán montadas con los largueros 
en posición de máxima apertura para no mermar la seguridad. 
- Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de “borriquetas” para 
sustentar las plataformas de trabajo. 
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- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre superficies 
horizontales. 
 
d) para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales 
que la constituyen 
- Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 
5m. 
- Las escaleras de mano estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 
antideslizantes de seguridad. 
- Las escaleras de mano estarán firmemente amarradas en su extremo superior 
al objeto o estructura al que dan acceso. 
- Las escaleras de mano sobrepasarán en un metro la altura a salvar. Esta cota 
se medirá en vertical desde el plano de desembarco, al extremo superior del larguero. 
- Se prohíbe transportar pesos a mano o a hombro, iguales o superiores a 25 kg. 
sobre las escaleras de mano. 
- Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos 
poco firmes que puedan mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 
- El acceso de operarios, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno 
en uno. Se prohíbe la utilización al mismo tiempo de la escalera a dos o más 
operarios. 
- El acceso y descenso a través de las escaleras de mano, se efectuará 
frontalmente; es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están 
utilizando. 
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5.5.4.      Riesgos en la utilización de maquinarias y herramientas 
 
5.5.4.1.     Máquinas para producción y transformación de energía eléctrica, 
hidráulica y neumática (compresores) 
 
Identificación de riesgos 
Vuelco de máquina, vuelco de máquina en tránsito, desprendimiento durante 
el transporte en suspensión, caída por terraplén, polvo ambiental, vibraciones, ruido, 
los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor, atrapamiento 
durante operaciones de mantenimiento y rotura de la manguera de presión. 
 
Medidas preventivas 
- Para evitar el riesgo por ruido está previsto utilizar compresores aislados. El 
Encargado controlará que sean utilizados con las carcasas aislantes cerradas para 
evitar el ruido ambiental. 
- Para evitar el riesgo por ruido a los trabajadores en la proximidad de los 
compresores, está previsto la utilización de cascos auriculares. El Encargado 
controlará que sean utilizados por todos los trabajadores que deban permanecer a 
menos de 5 m., del compresor o trabajar sobre su maquinaria en funcionamiento. 
Además se trazará un círculo de 5 m., de radio en torno al compresor, para marcar el 
área en la que es obligatorio el uso de cascos auriculares. 
- Para evitar los riesgos de desplazamiento incontrolado del compresor sobre 
cuatro ruedas, está previsto que el Encargado compruebe que antes de su puesta en 
marcha que quedan calzadas las ruedas. 
- Para evitar los riesgos de caída y de atrapamiento de trabajadores, está 
previsto que los cambios de posición del compresor, se realicen a una distancia 
superior a los 3 m., del borde de las zanjas. 
- Para evitar el riesgo de contacto con la energía eléctrica, está previsto que el 
Encargado controle el buen estado del aislamiento de las mangueras eléctricas y 
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ordene cambiar de inmediato, todas las mangueras que aparezcan desgastadas o 
agrietadas. El empalme de mangueras se efectuará por medio de racores. 
- Para evitar el riesgo de golpes por rotura de las mangueras a presión, está 
previsto que el Encargado controle su buen estado y ordene cambiar de inmediato, 
todas las mangueras que aparezcan desgastadas o agrietadas. El empalme de 
mangueras se efectuará por medio de racores. 
- Para evitar los riesgos de intoxicación, está previsto que el Encargado 
controle que no se efectúen trabajos en las proximidades del tubo de escape de los 
compresores. 
- Para evitar los riesgos de intoxicación en lugares cerrados, está previsto que 
el Encargado controle que los compresores utilizados son modelos de accionamiento 
eléctrico. 
- Para evitar los riesgos de atrapamiento y quemaduras, está previsto que el 
Encargado controle que no se realicen maniobras de engrase y o mantenimiento en él 
mismo, con el compresor en marcha. 
 
5.5.4.2.     Máquinaria para el movimiento de tierras 
 
5.5.4.2.1.      Excavadoras 
 
Identificación de riesgos 
Ruido, polvo, atropello, atrapamiento, caídas de personas a distinto nivel, 
caídas de personas al mismo nivel, vuelco de la máquina, alud de tierras, contacto 
con líneas eléctricas, los derivados de operaciones de mantenimiento, proyección 
violenta de objetos, desplomes de terrenos, vibraciones, pisadas en mala posición, los 
derivados de la impericia, sobreesfuerzos, intoxicación y choque entre máquina. 
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Medidas preventivas 
- Para subir o bajar de la excavadora, se utilizarán los peldaños y asideros 
dispuestos para tal función. No se subirá utilizando las llantas, cubiertas y 
guardabarros. 
- Se subirá y bajará de la máquina de forma frontal asiéndose con ambas 
manos. 
- No se realizarán “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en 
funcionamiento. Se debe apoyar en el suelo la cuchara, parar el motor, poner el freno 
de mano y bloquear la máquina, y a continuación realizar las operaciones de servicio 
que necesite. 
- No se trabajará con la máquina en situación de avería o de semiavería. 
Repárela primero y luego reinicie el trabajo. 
- No se guardarán trapos grasientos ni combustible sobre la máquina. 
- En caso de calentamiento del motor, recordar que no se debe abrir 
directamente la tapa del radiador. El vapor desprendido si lo hace, puede causar 
quemaduras graves. 
- Se evitará tocar el liquido anticorrosión, si se debe hacer debe protegerse con 
guantes y gafas contra las proyecciones. 
- El aceite lubricante del motor está caliente cuando el motor lo está. Cambiar 
solo cuando esté frío. 
- No fumar cuando se manipule la batería ni cuando se abastezca de 
combustible el depósito, los gases desprendidos son inflamables. 
- No tocar directamente el electrolito de la batería con los dedos, suele ser 
ácido sulfúrico diluido en agua. Si se debe hacer por algún motivo, se hará protegido 
con guantes impermeables.  
- Si debe manipular el sistema eléctrico de la máquina, desconectar el motor de 
la batería y extraer la llave de contacto. 
- Cuando se utilice aire a presión, hay que protegerse con los siguientes 
equipos de protección individual: una mascarilla de filtro mecánico, un mono de 
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algodón 100 x 100, un mandil de cuero y guantes de cuero y loneta. Se realizará el 
trabajo apartado del resto de los trabajadores.  
- El aceite del sistema hidráulico es inflamable. Antes de soldar tuberías del 
sistema hidráulico, será necesario vaciarlas y limpiarlas de aceite. 
- Para evitar la marcha de la máquina fuera de control, que es un riesgo 
intolerable, si antes no se ha instalado los tacos de inmovilización en las ruedas, no 
se liberarán los frenos de la máquina en posición de parada. 
- Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones 
para evitar chisporroteos de los cables (los líquidos de las baterías desprende gases 
inflamables). La batería puede explosionar por chisporroteos. 
- Vigilar la presión de los neumáticos, trabajar con el inflado a la presión 
recomendada por el fabricante de la máquina. 
- Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura 
apartado del punto de conexión. 
 
Seguridad para la realización del movimiento de tierras con la excavadora. 
- El Encargado controlará que los caminos de circulación interna de la obra, se 
tracen, señalicen y mantengan, según lo diseñado en los planos de este plan de 
seguridad. Además ordenará las tareas para que se eliminen los blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la 
maquinaria. 
- Está previsto que las máquinas, se suministren dotadas con la protección de 
cabina contra los impactos y vuelcos. Además, estas protecciones no presentarán 
deformaciones por haber resistido algún vuelco o algún impacto. 
- El Encargado controlará que se revisen periódicamente todos los puntos de 
escape del motor, con el fin de asegurar que el conductor no reciba en la cabina gases 
procedentes de la combustión. Esta precaución se extremará en los motores provistos 
de ventilador de aspiración para el radiador. 
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- El Encargado controlará que las máquinas a utilizar en esta obra, estén 
dotadas de un extintor de polvo polivalente y para fuegos eléctricos, timbrado y con 
las revisiones al día. 
 
Prohibiciones expresas de seguridad en esta obra 
- Se prohíbe que los conductores abandonen la excavadora con el motor en 
marcha. 
- Se prohíbe que los conductores abandonen la excavadora con la cuchara izada 
y sin apoyar en el suelo. 
- Se prohíbe circular con la pala izada. La cuchara durante los transportes de 
tierra, permanecerá lo más  baja posible para poder desplazarse con la máxima 
estabilidad posible. 
- Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre 
utilizando marchas cortas y la circulación sobre terrenos desiguales se efectuará  a 
velocidad lenta. 
- Se prohibe transportar personas en el interior de la cuchara e izar personas en 
el interior de la misma para acceder a los lugares en los que realizar trabajos 
esporádicos utilizando la cuchara como medio de sujeción o de apoyo de los 
trabajadores. 
- Se prohíbe el acceso a las excavadoras utilizando una vestimenta sin ceñir 
que puede engancharse en salientes y controles. Se utilizará siempre el mono con 
ajuste de cintura por elástico cerrado con cremalleras. 
- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el 
 área de operación de la excavadora. 
- Se prohíbe expresamente, dormitar bajo la sombra proyectada por las 
excavadoras en reposo. 
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5.5.4.2.2.    Motoniveladoras 
 
Identificación de riesgos 
Atropello de personas, vuelco de la máquina, choque entre máquinas, 
atoramiento, incendio, quemaduras, atrapamientos, caída de personas desde la 
máquina, proyección violenta de objetos, ruido propio y ambiental, vibraciones y 
estrés. 
 
Medidas preventivas 
- El Encargado controlará que estén siempre alejados un mínimo de 25 m., del 
lugar de trabajo de esta máquina. Además, estará dotada de bocina automática de 
retroceso y se prohíbe expresamente realizar trabajos de medición o replanteo con la 
motoniveladora en movimiento. 
- Para evitar el riesgo de vuelco con atrapamiento del conductor de la 
motoniveladora, está previsto que esté dotada de pórtico contra vuelcos y contra 
impactos. Además, el Encargado controlará:  
- Que el refino de taludes se realice cada 2 o 3 m., de altura. La máquina 
trabaja mejor, con mayor rapidez, evitando posibles desprendimientos origen de 
accidentes. 
- Que no sobrepasen en ningún caso pendientes laterales superiores al 40%. 
 
Normas de seguridad para los conductores de la motoniveladora 
- Mantener la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a 
hundimientos. Puede volcar y provocar lesiones. 
- Si no hay suficiente visibilidad, no se debe dar marcha atrás sin la ayuda de 
un señalista. Tras la máquina puede haber operarios y objetos desconocidos al iniciar 
la maniobra. 
- Subir y bajar la motoniveladora por los lugares previstos para ello. Evitará  
las caídas. 
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- No saltar nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un 
inminente riesgo. 
- Si el maquinista entra en contacto con una línea eléctrica debe pedir  auxilio 
con la bocina y esperar a recibir instrucciones. No debe abandonar la cabina aunque 
el contacto con la energía eléctrica haya cesado, podría sufrir lesiones. Sobre todo, 
no permitirá que nadie toque la motoniveladora, puede estar cargada de electricidad. 
- No hacer por si mismo maniobras en espacios angostos. Pedir la ayuda de un 
señalista, evitará accidentes. 
- No permitir que nadie se encarame sobre la motoniveladora. Es muy 
peligroso. 
- Limpiar los zapatos del barro o de la grava que pudieran tener las suelas antes 
de subir a la cabina. Si se resbalan los pedales durante una maniobra o durante la 
marcha, puede provocar accidentes. 
- No realizar nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La motoniveladora 
puede volcar y en el mejor de los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden 
dañar los sistemas hidráulicos. 
- Mantener a la vista la zona de tarea. Si debe mirar hacia otro lado, pare las 
maniobras. Evitará  accidentes. 
- No abandonar la máquina con el motor en marcha, no es seguro. Pueden 
suceder accidentes. 
- No permitir que haya operarios cerca del tajo de la motoniveladora. Pueden 
surgir accidentes por atropello. 
- Antes de realizar una pasada de cuchilla sobre el terreno, comprobar en las 
tablas de inclinaciones de la cabina. No sobrepasar el límite marcado en ellas, puede 
volcar. 
- Respetar siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y hacer 
que las respeten el resto del personal.  
- Antes de poner en servicio la máquina, comprobar todos los dispositivos de 
frenado. Evitará accidentes. 
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- No permitir que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. 
Pueden provocar accidentes. 
- Asegurarse de que todos los ganchos de los aparejos, eslingas o estrobos 
poseen el pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito. Evitará accidentes. 
- Utilizar siempre los equipos de protección individual que se entregarán al 
llegar a la obra. 
 
5.5.4.3.     Máquinaria para el transporte por carretera 
 
5.5.4.3.1.      Camiones 
 
Identificación de riesgos 
Caídas de la carga, caídas de la máquina, atrapamientos, vuelco por 
desplazamiento de la carga, vuelco del camión, choque contra otros vehículos, 
atropello, ruido y polvo. 
 
Medidas preventivas 
Se exige expresamente que todos los vehículos dedicados al transporte de 
materiales estén en perfectas condiciones de uso. A definir, se reserva el derecho de 
admisión en la obra en función de la puesta al día de la documentación oficial del 
vehículo. El Encargado controlará el cumplimiento de esta previsión. 
 
Normas para la carga y transporte seguro. 
- Las cajas se cargarán de manera uniformemente repartida evitando descargas 
bruscas, que desnivelen la horizontalidad de la carga. Queda expresamente prohibido 
por ser un riesgo intolerable de caída a distinto nivel, encaramarse en los laterales de 
la caja del camión durante las operaciones de carga. 
- El Encargado controlará que el “colmo” del material a transportar no supere 
una pendiente ideal en todo el contorno del 5%. Se cubrirán las cargas con una lona, 
sujeta con flejes de sujeción. 
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- El Encargado obligará a la instalación de los calzos antideslizantes, en 
aquellos casos de estacionamiento del vehículo en pendientes. Se prohíbe 
expresamente el abandono del camión con el motor en marcha. 
- Está previsto que se cuiden los caminos internos de la obra. El Encargado 
dará las órdenes necesarias para la corrección de los baches y roderas. 
- El Encargado vigilará que no se realicen vaciados de caja con movimientos 
simultáneos de avance o el retroceso con la caja en movimiento ascendente o 
descendente. 
- Se prohíbe transportar personas encaramadas en cualquier parte del camión y 
en especial, en el de materiales de la caja. 
 
Normas de seguridad de obligado cumplimiento para los trabajos  
de carga y descarga de los camiones 
- Antes de proceder a realizar su tarea, solicite que le doten de guantes o 
manoplas de cuero. Utilícelos constantemente y evitará pequeñas lesiones molestas 
en las manos. 
- Utilice siempre las botas de seguridad, evitará  atrapamientos en los pies. 
- No trepe a la caja de los camiones, solicite que le entreguen escalerillas para 
hacerlo, evitará  esfuerzos innecesarios. 
- Afiance bien los pies antes de intentar realizar un esfuerzo, evitará caer o 
sufrir lumbalgias y tirones. 
- Siga siempre las instrucciones del Encargado, es un experto y evitará  que 
usted pueda lesionarse. 
- Si debe guiar las cargas en suspensión hágalo mediante cuerdas de control 
seguro de cargas suspendidas atados a ellas. Evite empujarlas directamente con las 
manos para no tener lesiones. 
- No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo 
grave. Puede en el salto fracturarse los talones y eso es una lesión grave. 
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Normas de seguridad para visitantes 
- Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del 
señalista. 
- Si desea abandonar la cabina del camión utilice siempre el casco de seguridad 
que se le ha entregado al llegar junto con esta nota. 
- Circule únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y 
descarga. 
- Una vez concluida su estancia en la obra, devuelva el casco al salir. Gracias. 
 
5.5.4.4.     Máquinaria para la compactación 
 
Identificación de riesgos 
Vuelco de maquinaría, choque contra otros vehículos, camiones u otras 
máquinas, atropello, quemaduras, proyección violenta de objetos, sobreesfuerzos, 
ruido, vibraciones, insolación y fatiga mental. 
 
Medidas preventivas 
- La maquinaria es propiedad de la empresa alquiladora, corresponde a ella la 
seguridad de sus propios operarios en su trabajo de conducción de esta máquina. 
- Se estima que la maquinaría para realizar la compactación serán pisones 
autopropulsados. 
- Para evitar los riesgos de atrapamientos y quemaduras, se prohíbe realizar 
operaciones de mantenimiento con la máquina en marcha. El Encargado controlará el 
cumplimiento de esta prohibición. 
- Para evitar los riesgos por distensiones musculares, está previsto que el 
operario que maneje el pisón lleve faja y muñequeras  para evitar sobreesfuerzos 
- Los trabajos de compactación se mantendrán separados de la circulación, para 
ello se balizará la zona de trabajo y se señalizará convenientemente. 
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5.5.4.5.     Máquinaria para el pavimento 
 
Identificación de riesgos 
Caída de personas desde la máquina, caída de personas al mismo nivel, estrés 
térmico por exceso de calor, insolación, intoxicación, quemaduras, ruido, 
sobreesfuerzos, atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de 
transporte de aglomerado asfáltico con la extendedora y golpes por maniobras 
bruscas. 
 
Medidas preventivas 
 
Durante la autocarga y la autodescarga desde el remolque. 
- El Encargado vigilará la realización de la compactación del lugar de llegada 
del remolque y máquinas, rellenando y compactando los blandones en el terreno. 
- Está previsto que las maniobras de carga y descarga serán guiadas a distancia 
mediante un señalista que evite errores durante la maniobra. Además, se prohíbe la 
estancia de personas o trabajadores a distancias inferiores a 25 m., del entorno de la 
máquina durante la ejecución de las maniobras. 
- Está previsto que se destacará mediante cinta de señalización a franjas 
alternativas de colores amarillo y negro, el entorno de seguridad de la máquina. Esta 
señalización se completará con rótulos con la leyenda: “MAQUINA PELIGROSA, 
NO SE APROXIME A ELLA”. 
 
Durante la puesta en servicio y ajuste de la máquina. 
- Para evitar los accidentes por impericia, la puesta en servicio y ubicación para 
trabajar será realizada por personal especializado en la máquina. 
- El Encargado vigilará expresamente la posibilidad de existencia de blandones 
y barrizales que pudieran hacer peligrar la estabilidad de las máquinas durante las 
maniobras; ante su detección procederá a ordenar la solución del problema de forma 
inmediata. 
Proyecto de construcción de la variante de Torrecera  
en la CA-3110, Jerez de la Frontera (Cádiz) 
 
Memoria descriptiva                                                      ANEJO Nº 19: Seguridad y salud, memoria 
 
Miriam Caballero Calero                                                                                                                       45 
 
- Se prohíbe la estancia de personas o trabajadores en un entorno de 25 m., en 
rededor de la extendedora de productos bituminosos, durante la puesta en servicio. 
- El Encargado controlará que el ascenso y descenso a la extendedora de 
productos bituminosos se realice siempre por las escaleras y pasarelas de seguridad 
de las que está dotada. Además, se instalarán rótulos legibles en los lugares de acceso 
a la máquina con la leyenda: “SUBA O BAJE ÚNICAMENTE POR AQUÍ”. 
 
Durante la confección del pavimento. 
- Las maniobras de aproximación de camiones de vertido de productos 
asfálticos se coordinarán mediante señalistas. 
- Se prohíbe la presencia de trabajadores o personas en la línea de avance de la 
máquina y junto a sus orugas durante la marcha. 
- El puesto de mando de la extendedora de productos bituminosos, estará 
protegido de los rayos solares mediante un toldo. 
- Está previsto que el encargado vigile que todos los trabajadores de ayuda se 
retiren de la extendedora de productos bituminosos, durante las operaciones de 
vertido de asfalto en la tolva. Especialmente se apartarán del espacio existente entre 
la máquina y el camión en maniobra de retroceso para efectuar el vertido en la tolva. 
- Está previsto que el Encargado controle que no se acerquen los trabajadores a 
la regla vibrante durante las operaciones de extendido. 
 
Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el operador de la  
extendedora de productos bituminosos 
- Suba y baje siempre por el lugar peldañeado del que está dotada la 
extendedora de productos bituminosos. Evitará accidentes. 
- No retire las barandillas de protección de las plataformas de estancia y trabajo 
sobre la extendedora de productos bituminosos, es peligroso. 
- No suba ni baje apoyándose en los hidráulicos y cadenas de rodadura, es 
peligroso. 
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- No salte nunca directamente al suelo desde la máquina, puede sufrir 
accidentes. 
- No trate de realizar ajustes con los motores en marcha; puede sufrir 
atrapamientos y quemaduras. 
- No utilice la máquina en situación de avería o semiavería. Haga que la 
reparen primero, luego reanude el trabajo. 
- Antes de abandonar el puesto de mando asegúrese de la total parada de la 
máquina y de que el freno está en servicio. La máquina circulando fuera de control es 
un riesgo intolerable. 
- Recuerde que los aceites del cárter y de los hidráulicos están calientes. 
Pueden producirle quemaduras. 
- No fume cuando manipule baterías ni cuando abastezca de combustible, 
puede originarse un incendio o una explosión. 
- No toque el electrólito de las baterías, es un líquido corrosivo. Si debe hacerlo 
protéjase con guantes impermeables. 
- Si debe manipular el sistema eléctrico de la máquina, desconecte previamente 
el motor extrayendo la llave de contacto. 
- Antes de acceder a la extendedora de productos bituminosos dé una vuelta en 
su rededor para ver si alguien dormita a su sombra. Evitará accidentes graves. 
 
5.5.4.6.     Máquinas herramientas 
 
5.5.4.6.1.      Hormigonera eléctrica 
 
Identificación de riesgos 
Atrapamiento, contactos con la energía eléctrica, polvo y ruido. 
 
Medidas preventivas 
- Las hormigoneras pasteras no se ubicarán a distancias inferiores a 3m. como 
norma general del borde de excavación, zanja o pozo, para evitar los riesgos de caída 
a otro nivel. 
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- No se ubicarán en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas del 
gancho de las grúa, para prevenir los riegos por derrames o caídas de las carga. 
- Tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de 
transmisión, para evitar los riegos de atrapamiento. 
- Estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo, para evitar los 
sobreesfuerzos y los riegos por movimientos descontrolados. 
- La alimentación eléctrica se realizará a través del cuadro auxiliar, en 
combinación con la tierra y los disyuntores del cuadro general o de distribución 
eléctrico, para prevenir los riesgos de contacto con la energía eléctrica. 
- Las carcasas y demás partes metálicas estarán conectadas a tierra. 
- La botonera de mandos eléctricos será de accionamiento estanco, en 
prevención del riesgo eléctrico. 
- Las operaciones de limpieza directa manual, se efectuarán previa desconexión 
de la red eléctrica. 
- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal 
especializado. 
- El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho de grúa, se 
efectuara mediante la utilización de un balancín o aparejo indeformable, que la 
suspenda de cuatro puntos seguros. 
 
5.5.4.6.2.      Martillo neumático 
 
Identificación de riesgos 
Vibraciones, polvo, sobreesfuerzo, rotura de manguera bajo presión, 
proyección de objetos y/o partículas y los derivados de la ubicación del puesto de 
trabajo (caída a distinto nivel y caídas de objetos sobre otros lugares). 
 
Medidas preventivas 
- Se acordonará, la zona bajo los tajos de martillos, en prevención de daños a 
los trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos. 
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- Cada tajo con martillos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán 
cada hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo 
vibraciones. 
- Se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado. 
- Se prohíbe el uso de martillos neumáticos en la excavaciones en presencia de 
líneas eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la  “banda” o “señalización de 
aviso”. 
- El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo 
por sus aristas cortantes y gran velocidad de proyección. 
- No deje su martillo hincado en el suelo, pared o roca. Piense que extraerlo 
después puede resultarle muy difícil. 
- Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado 
el puntero. 
- Si observa deteriorado o gastado el puntero pida que lo cambien. No 
abandone nunca el martillo conectado el circuito de presión evitará accidentes. 
- No deje su martillo a compañeros inexpertos, considere que al utilizarlo, 
pueden lastimarse seriamente. 
- Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado. 
Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes, pida que le monten 
plataformas de ayuda, evitará las caídas. 
 
5.5.4.7.     Herramientas manuales 
 
Identificación de riesgos 
Cortes, quemaduras, golpes, proyección de fragmentos, caída de objetos, 
contacto con la energía eléctrica, vibraciones y ruido. 
 
Medidas preventivas 
- Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar estarán protegidas 
eléctricamente mediante doble aislamiento. 
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- Los motores eléctricos de las máquinas-herramientas estarán protegidos por la 
carcasa y resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamiento 
de los operarios o de los objetos. 
- Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante 
bastidor que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la 
observación de la correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los 
operarios o de los objetos. 
- Se prohíbe realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaria accionada 
por transmisiones por correas en marcha. Las reparaciones, ajustes, etc., se realizarán 
a motor parado, para evitar accidentes. 
- El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizará mediante 
“montacorreas” o dispositivos similares, nunca con destornilladores, las manos, etc., 
para evitar el riegos de atrapamiento. 
- Las transmisiones mediante engranajes accionados mecánicamente, estarán 
protegidas mediante un bastidor soporte de un cerramiento base de malla metálica. 
- Los letreros con leyendas de “máquina averiada”, “máquina fuera de 
servicio”, etc., serán instalados y retirados por la misma persona. 
- Las máquinas-herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco 
protegido mediante una carcasa antiproyecciones. 
- Las máquinas-herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema 
de doble aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., 
conectadas a la red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del 
cuadro eléctrico general de la obra. 
- Las máquinas herramientas a utilizar en lugares en los que existen productos 
inflamables o explosivos, estarán protegidas mediante carcasas antideflagrantes. 
- En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramientas no 
protegidas con doble aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 
24 V. 
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- En prevención de los riesgos por inhalación de polvo ambiental, las 
máquinas-herramientas con producción de polvo se utilizarán en vía húmeda, para 
eliminar la formación de atmósferas nocivas. 
- Las herramientas accionadas mediante compresor estarán dotadas de camisas 
insonorizadas, para disminuir el nivel acústico. 
- Se prohíbe la utilización de herramientas accionadas mediante combustibles 
líquidos en lugares cerrados o con ventilación insuficiente, para prevenir el riesgo 
por trabajar en el interior de atmósferas tóxicas. 
- Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para 
evitar accidentes por impericia. 
- Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas 
en el suelo, para evitar accidentes. 
- Las conexiones eléctricas de todas las máquinas-herramientas a utilizar 
mediante demás, estarán siempre protegidas con su correspondiente carcasa anti-
contactos eléctricos. 
- Siempre que sea posible, las mangueras de presión para accionamiento de 
máquinas-herramientas, se instalarán de forma aérea. Se señalizarán mediante cuerda 
de banderolas, los lugares de cruce aéreo de las vías de circulación interna, para 
prevenir los riesgos de tropiezo o corte del circuito de presión. 
 
Equipos de protección individual 
Casco de seguridad, guantes de seguridad, botas de seguridad, gafas de 
seguridad antiproyecciones, gafas de seguridad, protectores auditivos, mascarilla 
filtrante y máscara antipolvo con filtro mecánico específico recambiable. 
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1.  NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS 
 
La normativa legal que se relaciona a continuación, no pretende ser 
exhaustiva, por lo que deberán tenerse en cuenta aquellas otras disposiciones 
relativas en materia de Seguridad y Salud que puedan afectar a los trabajos que se 
realicen en la obra. 
 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención d Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención. 
- Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (Decreto 
3151/68, de 28 de noviembre). 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. (O.M. 20-09-73) (B.O.E. 09-10-
73). 
- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo. 
- Real Decreto 485/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Real Decreto 486/97, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
los lugares de trabajo. 
- Real Decreto 487/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud relativas a la manipulación de cargas que entrañen riesgos, en 
particular dorso-lumbares, para los trabajadores. 
- Real Decreto 773/97 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 
- Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
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- Real Decreto 664/1997, del 12 del 5 de 1997, para la protección de los 
trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo. 
- Real Decreto 665/1997, sobre exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo. 
- Código de la Circulación 1934, y Reglamento de la Circulación (1992) para la 
regulación del tránsito rodado. 
- Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la circulación a motor, 1995, para 
la regulación del tránsito rodado. 
- Ley de transporte terrestre y reglamento de los transportes terrestres, 1987 y 
1990 para la regulación del tránsito rodado. 
- Real Decreto 614/2001 sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
- Real Decreto 216/1999 Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal 
- Real Decreto 842/2002r, reglamento electrotécnico de baja tensión 
-   Ley 54/2004, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos  
laborales. 
- Real Decreto 2177/2004, modificación del RD 1215/97 sobre equipos de 
trabajo. 
- Real Decreto 1311/2005, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas. 
- Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
- Real Decreto 604/2006, modificación del RD 39/1997, por el que se aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Prevención y el Real Decreto 1627/1997 por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción. 
- Ley 32/2006, regulación de la subcontratación en el sector de la construcción 
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2. REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
 
2.1. DELEGADOS DE PREVENCIÓN 
Esta figura de la prevención de riesgos, está regulada por la Ley 13/1.995 de 
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en: 
• Artículo 36: Competencias y facultades de los Delegados de prevención y las 
relaciones reconocidas en este artículo con los artículos: 33; apartado 2 del 
Artículo 38; apartado 4 del Artículo 22; Artículos 18, 23 y 40; apartado 3 del 
Artículo 21.  
• Artículo 37: Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención y las 
relaciones reconocidas en este artículo con los artículos: letras a) y c) del número 
2 del artículo 36 de la Ley 31/1.995 de Prevención de Riesgos Laborales y 
apartado 2 del Artículo 65 del Estatuto de los Trabajadores en cuanto al sigilo 
profesional debido respeto de las informaciones a que tuvieren acceso como 
consecuencia de su actuación en la empresa. 
2.2. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
Esta figura de la prevención de riesgos, está regulada por la Ley 13/1.995 de 
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en: Artículo 38 y 39. 
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3. CARACTERÍSTICAS, UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN 
 
 
3.1. DE MÁQUINAS 
 
La maquinaria solo será utilizada por el personal competente, con la adecuada 
formación y autorización del empresario. 
 
 Se utilizará según las instrucciones del fabricante que en todo momento 
acompañarán a las máquinas y será conocida por los operarios de las mismas. 
 
 El mantenimiento se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 
 Se cumplirá lo dispuesto por el Real Decreto 1215/97, de 18 de julio, sobre 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
 
3.2. DE ÚTILES Y HERRAMIENTAS 
 
Los útiles y herramientas estarán en buenas condiciones de uso y solo se 
utilizarán para las tareas para las que han sido diseñadas. 
 Las herramientas manuales eléctricas cumplirán las mismas condiciones que 
la maquinaria. 
 
3.3. DE SERVICIOS SANITARIOS E INSTALACIONES PROVISIONALES 
 
Se instalarán con los criterios establecidos en el Anexo IV del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción. 
 
Todas las instalaciones de la obra se mantendrán limpias. 
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Los residuos no deben permanecer en los locales utilizados por las personas 
sino en el exterior de estos y en cubos con tapa. 
 
3.4. DE SISTEMAS Y EQUIPOS PREVENTIVOS 
 
Todos los equipos de protección individual o equipos de protección colectiva, 
tienen fijado un periodo de vida útil, por lo que deberán desecharse a su término. 
 
 Cuando por las circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro mas 
rápido del previsto en un determinado equipo, se repondrá este, independientemente 
de la duración prevista o fecha de entrega. 
 
 Todo equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 
máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y 
repuesto inmediatamente. 
 
 Aquellos equipos que por su uso hayan adquirido holguras o desgastes 
superiores a los admitidos por el fabricante, serán repuestos inmediatamente. 
 
 El uso o utilización de un equipo de protección nunca deberá representar un 
riesgo en si mismo. 
 
3.4.1. Señalización 
 
Se emplearán con el criterio dispuesto en el articulo 4 del Real Decreto 
485/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. Se emplearán señales de distintos tipos: 
 
- Señales de advertencia 
- Señales de prohibición 
- Señales de obligación 
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- Señales de salvamento o socorro 
- Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios 
 
 Las señales de advertencia tendrán forma triangular con el fondo amarillo. 
 Las señales de prohibición tendrán forma circular y fondo blanco con circulo 
rojo. 
 Las señales de obligación tendrán forma circular con fondo azul y círculo 
blanco. 
Las señales de salvamento y socorro tendrán forma rectangular con fondo 
verde. 
Las señales de los equipos de lucha contra incendios tendrán forma 
rectangular con fondo rojo. 
 
La correcta utilización de estas señales y el cumplimiento de sus indicaciones 
serán el complemento adecuado a situaciones de riesgo y posibles accidentes. 
 
3.4.2. Equipos de protección individual 
 
Los equipos de protección individual son aquellos que, de una manera 
individualizada, utiliza el trabajador, en función del trabajo que tenga que realizar y 
el riesgo al que se expone. 
 
 No eliminan el riesgo en su origen y únicamente sirven para minimizarlo. Se 
utilizarán cuando no sea posible el empleo de los equipos de protección colectiva. 
 
 Obligatoriamente, estos equipos de protección individual cumplirán, las 
condiciones mínimas que se indican en el Real Decreto 1407/92 de 20 de noviembre, 
y el Real Decreto 773/97 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. La ropa de trabajo debe ser ajustada al cuerpo y cómoda, para que no le 
impida la facilidad de movimientos y disponer de bocamangas ajustadas. 
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Protección de la cabeza 
 En estos trabajos se utilizarán cascos de seguridad no metálicos. Estos cascos 
dispondrán de atalaje interior, desmontable y adaptable a la cabeza. 
 
 En caso necesario, deberán disponer de barbuquejo para evitar su caída en 
determinados trabajos. 
 
 
Protección de la cara 
 Estas protecciones se consiguen normalmente mediante pantallas, existiendo 
varios tipos: 
a) Pantallas abatibles con arnés propio. 
b) Pantallas abatibles sujetadas al casco de cabeza. 
c) Pantallas con protección de cabeza incorporada. 
d) Pantallas de mano. 
 
Protección de los oídos 
 Cuando el nivel de ruido sobrepase los 80 decibelios que establece la 
normativa como límite, se utilizarán elementos de protección auditiva. 
 
Protección de los ojos 
 Dedicación especial ha de observarse en relación con estas protecciones, dada 
su importancia y riesgo de lesión grave. Los equipos de protección ocular se 
solicitarán en función del riesgo específico. 
 
Protección de las extremidades inferiores 
 En general, el calzado de seguridad tendrá puntera de protección y plantilla 
antiperforación para trabajos con riesgo de agresión física (pinchazos, cortes). 
Únicamente cuando se trabaja en tierras húmedas y en puesta en obra y extendido de 
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hormigones, se emplearán botas impermeables de media caña, tipo pocero, con suela 
antideslizante. 
 
Protección de las extremidades superiores 
 Para la protección de las manos durante la manipulación del hormigón se 
utilizarán guantes de goma o de neopreno. 
 
 Para las agresiones mecánicas y manipulación de cargas y materiales, se 
emplearán guantes de piel. 
 
 Para los trabajos con electricidad, además de las recomendaciones de carácter 
general, los operarios dispondrán de guantes aislantes de la electricidad. 
 
Protección del aparato respiratorio 
 Para los trabajos relacionados con el movimiento de tierras donde se genere 
polvo se utilizarán mascarillas autofiltrantes. Así mismo se utilizarán para la 
fabricación y laboreo de cemento, demoliciones, aislamientos, pulidos, etc. 
 
 Para los trabajos relacionados con operaciones de pintura, disolventes, 
limpiadores, adhesivos, barnices, limpieza y tratamiento de superficies, se utilizarán 
respiradores para vapores orgánicos y partículas. 
 
Protección de caídas de altura 
Para todos los trabajos en altura con peligro de caída a distinto nivel y en los 
casos en los que la protección colectiva no sea posible utilizar, es obligatorio el uso 
del cinturón de seguridad Clase C con cuerda de amarre con mosquetón de enganche. 
Así mismo, se utilizarán los dispositivos anticaída para detener instantáneamente 
todo principio de caída. 
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3.4.3. Equipos de protección colectiva 
Siempre que sea posible, se dará prioridad a la utilización de los equipos de 
protección colectiva. Podemos hacer la distinción entre los que tienen una 
implantación general durante toda la obra, como es el caso de la instalación eléctrica 
provisional y equipos de lucha contra incendios y otros que se emplean solo en 
determinados trabajos, como las barandillas, redes, tapas de madera, entre otros. 
Se cumplirán las siguientes prescripciones: 
 
 
Instalación eléctrica provisional 
 La instalación eléctrica que suministrará energía a las distintas unidades de 
producción, cumplirá lo establecido en los Reglamentos de Alta y Baja Tensión y 
resoluciones complementarias del Ministerio de Industria. 
 
 Los cuadros de distribución estarán formados por armarios metálicos 
normalizados, con placa de montaje al fondo, fácilmente accesible desde el exterior. 
Para ello dispondrá de puerta con una cerradura con llave. 
 Dispondrán de: 
- Seccionador de corte automático 
- Toma de tierra 
- Interruptor diferencial 
 
El interruptor diferencial será de media sensibilidad, es decir, de 300 mA en 
caso de que todas las máquinas y aparatos estén puestos a tierra y los valores de la 
resistencia de estas no sobrepase los 80 Ohmios. 
 
Para la protección contra sobrecargas y cortocircuitos dispondrán de fusibles 
o interruptores automáticos del tipo magneto-térmico. 
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De este cuadro de distribución que consideraremos general, se efectuarán las 
tomas de corriente para los circuitos secundarios, que igualmente dispondrán de 
armarios con entrada de corriente estanco y con llegada de fuerza siempre sobre base 
de enchufe hembra. 
 
Estos cuadros dispondrán de toma de tierra, de un interruptor de corte 
omnipolar, cortacircuitos calibrados para cada una de las tomas y diferencial de alta 
sensibilidad (30 mA). 
 
En caso de utilización de máquinas portátiles en zonas de gran humedad se 
utilizarán transformadores de intensidad a 24 V. para trabajar con tensión de 
seguridad. Los bornes, tanto de cuadros como de máquinas, estarán protegidos con 
material aislante. 
 
Los cables de alimentación a máquinas y herramientas tendrán cubiertas 
protectoras, serán del tipo antihumedad. Si cruzan caminos de transito de vehículos 
se protegerán adecuadamente o se elevarán a distancia suficiente para evitar 
interferencias o agresiones. 
 
En los almacenes de obra se dispondrá de recambios en número suficiente 
para poder sustituir los elementos deteriorados. 
 
Todas las líneas eléctricas quedan sin tensión al dar por finalizado el trabajo 
mediante corte del seccionador general. 
 
La instalación se revisará periódicamente y por personal especialista. 
 
Los cuadros eléctricos permanecerán, quedando las llaves en poder de 
persona responsable. 
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Se señalará mediante carteles del peligro de riesgo eléctrico, así como el 
momento en que se están efectuando trabajos de conservación. 
 
Protección contra incendios 
 Para la prevención de este riesgo se dispondrá en obra de extintores portátiles 
de polvo seco polivalente para fuegos tipo A y B y de dióxido de carbono para 
fuegos de origen eléctrico. 
 
 Se cortará la corriente desde el cuadro general, para evitar cortacircuitos, una 
vez finalizada la jornada laboral. 
 
 Se prohibirá fumar en las zonas de trabajo donde exista un peligro evidente de 
incendio, debido a los materiales que se manejan. 
 
Vallas autónomas de limitación y protección 
Tendrán como mínimo 90 cm de altura y estarán constituidas por tubos 
metálicos y base de apoyo. 
 
Redes de seguridad 
 Deberán estar certificadas conforme a la Norma UNE 80650-81 y colocarse 
de forma adecuada para que cumplan con la función para lo que están diseñadas. 
 
Barandillas 
 Se instalarán en los bordes donde exista riesgo de caída, se construirán 
conforme se indica en el Anexo IV del Real Decreto 1627/97, de 24 octubre, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 
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Tapas de madera 
 Serán de aplicación en huecos de pequeñas dimensiones. Irán con topes o 
clavadas para evitar su desplazamiento.  
 
Cables de sujeción del cinturón de seguridad y sus anclajes 
 Tendrán la resistencia suficiente para soportar los esfuerzos a los que puedan 
estar sometidos de acuerdo con su función protectora. 
 
Plataformas de trabajo 
 Se construirán conforme se indica en el Anexo IV del Real Decreto 1627/97, 
de 24 octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 
 
Escaleras de mano 
 Serán metálicas, excepto en trabajos eléctricos que deberán ser de material 
aislante, y dispondrán de zapatas antideslizantes. No se utilizarán escaleras de 
madera con peldaños clavados, estos deberán ser ensamblados. 
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4. FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
 
 
La empresa contratista remitirá a las empresas subcontratístas y trabajadores 
autónomos la parte del Plan de Seguridad que les afecte, al objeto de que trasladen a 
sus trabajadores la información de los riesgos y medidas preventivas que deberán 
adoptar. 
 
 El deber empresarial de formación de los trabajadores corresponderá a las 
empresas participantes en la obra con respecto a sus propios trabajadores. 
 
 
5. ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
 
En caso de accidente laboral, se emitirá el PARTE DE ACCIDENTE DE 
TRABAJO. Posteriormente, se enviará cumplimentando el INFORME TÉCNICO 
DE INVESTIGACIÓN CON BAJA / SIN BAJA, al SERVICIO DE PREVENCIÓN  
de la empresa Contratista, quien se encargará de la investigación del mismo y 
establecerá las medidas correctoras para evitar su repetición. 
 
 
6. SEGURO DE RESPONSABILIDAD 
 
Será preceptivo en la obra que los Técnicos responsables dispongan de 
cobertura en materia de responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista 
dispondrá de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad 
industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los 
daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil 
extracontractual a su cargo por hechos nacidos de culpa o negligencia; se entiende 
que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad 
civil patronal. 
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7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 
 
 
7.1. PROMOTOR 
 
El abono de las partidas presupuestarias en el Estudio de Seguridad y Salud, y 
concretadas en el Plan de Seguridad y Salud de la Obra, lo realizará el promotor de la 
misma al contratista, previa certificación del Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra o en su defecto de la Dirección Facultativa y 
expedida conjuntamente con las correspondientes a las demás unidades de obra 
realizadas. 
 
7.2. DIRECCIÓN FACULTATIVA 
 
La Dirección Facultativa considerará el Plan de Seguridad y Salud como parte 
integrante de la ejecución de la obra, correspondiendo al Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o en su defecto a la Dirección 
Facultativa el control y supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, 
autorizando previamente cualquier modificación de este, dejando constancia de ello 
en el Libro de Incidencias. 
 
7.3. EL CONTRATISTA 
 
La empresa constructora está obligada a cumplir las directrices contenidas en el 
Estudio de Seguridad y Salud a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con 
el anterior y con los sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. 
 
 El Plan de Seguridad y Salud contará con la aprobación del Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o en su defecto de la 
Dirección Facultativa y será previo al comienzo de la obra. 
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 Dicha aprobación se recogerá en un Acta firmada por el Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o en su defecto por la 
Dirección Facultativa y el redactor del Plan de Seguridad y Salud. 
 
 Una vez aprobado, una copia del Plan de Seguridad y Salud, a efectos de su 
conocimiento y seguimiento, será facilitada al Comité de Seguridad y Salud y en su 
defecto, a los representantes de los trabajadores en el Centro de Trabajo. 
 
 Por último la empresa contratista cumplirá las estipulaciones preventivas del 
Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven 
de la infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas empleados. 
 
 
 
 
 
Jerez de la Frontera, Enero de 2011 
 
El alumna autora del proyecto 
 
Fdo: Miriam Caballero Calero 
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1.  MEDICIONES  
 
 
Código Ud Resumen N Longitud Anchura Altura Parcial Total
CAPÍTULO 1: PROTECCIONES INDIVIDIALES 
         
1.1 Ud PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE MANO 
  PANTALLA DE SOLDADURA ELECTRICA DE MANO, 
RESISTENTE A LA PERFORACION Y PENETRACION POR 
OBJETO CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, SEGUN R.D. 
1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 
 
    
   3    3,000  
        3,000
         
1.2 Ud MASCARILLA AUTOFILTRANTE DE CELULOSA PARA POLVO Y HUMOS 
  MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA PARA 
TRABAJO CON POLVO Y HUMOS. SEGUN R.D. 1407/1992. 
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 
 
    
   40    40,000  
        40,000
         
1.3 Ud GAFA ANTI-IMPACTO, ACETATO, PROTECTORES LATERALES 
  GAFAS DE MONTURA DE ACETATO. PATILLA 
ADAPTABLE, PROTECTORES LATERALES DE REJILLA O 
CON VENTILACION, VISORES NEUTROS 
INASTILLABLES, TRATADOS Y TEMPLADOS, PARA 
TRABAJOS CON RIESGOS DE IMPACTO EN OJOS. SEGUN 
R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 
    
   10    10,000  
        10,000
         
1.4 Ud GAFA ANTI-POLVO,VINILO, CON VENTILACION 
  GAFAS DE VINILO CON VENTILACION DIRECTA, 
SUJECCION A CABEZA GRADUABLE VISOR DE 
POLICARBONATO, PARA TRABAJOS CON AMBIENTES 
PULVIGENOS. SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA 
UNIDAD EN OBRA. 
    
   10    10,000  
        10,000
         
1.5 Ud PROTECTOR AUDITIVO CON CASQUETES 
  PROTECTOR AUDITIVO FABRICADO CON CASQUETES 
AJUSTABLES USO OPTATIVO CON O SIN CASCO DE 
SEGURIDAD, SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA 
UNIDAD EN OBRA. 
    
   10    10,000  
        10,000
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Código Ud Resumen N Longitud Anchura Altura Parcial Total
CAPÍTULO 1: PROTECCIONES INDIVIDIALES 
         
1.6 Ud PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIVINILO 
  PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO FABRICADO EN 
CLORURO DE POLIVINILO, SEGUN R.D. 1407/1992. 
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 
    
   20    20,000  
        20,000
         
1.7 Ud CASCO DE SEGURIDAD 
  CASCO DE SEGURIDAD SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA 
LA UNIDAD EN OBRA. 
    
   20    20,000  
        20,000
         
1.8 Ud GUANTES DE SERRAJE CON MANGA 12 CM.,SOLDADURA 
  PAR DE GUANTES DE PROTECCION EN TRABAJOS DE 
SOLDADURA FABRICADO EN SERRAJE CON MANGA 12 
cm, MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 
    
   3    3,000  
        3,000
         
1.9 Ud GUANTES DE NEOPRENO, CONTRA ACEITES Y GRASA 
  PAR DE GUANTES DE PROTECCION CONTRA ACEITES Y 
GRASA, FABRICADO EN NEOPRENO. MEDIDA LA 
UNIDAD EN OBRA. 
    
   20    20,000  
        20,000
         
1.10 Ud GUANTES AISLANTE DE BAJA TENSION HASTA 5000 V 
  PAR DE GUANTES DE PROTECCION ELECTRICA DE 
BAJA TENSION, HASTA 5000 V.,FABRICADO CON 
MATERIAL DIELECTRICO, HOMOLOGADO SEGUN 
N.T.R. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 
    
   5    5,000  
        5,000
         
1.11 Ud GUANTES DE USO GENERAL 
  GUANTES DE PROTECCION DE USO GENERAL. MEDIDA 
LA UNIDAD EN OBRA. 
    
   40    40,000  
        40,000
         
1.12 Ud BOTAS DE AGUA GOMA FORRADA 
  PAR DE BOTAS DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN 
AGUA, BARRO, HORMIGON Y PISOS CON RIESGOS DE 
DESLIZAMIENTO, FABRICADA EN GOMA, PISO 
ANTIDESLIZANTE. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 
    
   20    20,000  
        20,000
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Código Ud Resumen N Longitud Anchura Altura Parcial Total
CAPÍTULO 1: PROTECCIONES INDIVIDIALES 
         
1.13 Ud BOTAS DE SERRAJE Y LONA CON PUNTERA METALICA 
  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS 
FABRICADA EN SERRAJE AFELPADO PLANTILLA ANTISUDOR Y 
ANTIALERGICA, PUNTERA DE ACERO CON REVESTIMIENTO Y 
PISO RESISTENTE A LA ABRASION, HOMOLOGADO. MEDIDA LA 
UNIDAD EN OBRA. 
   
   20    20,000  
        20,000
         
1.14 Ud BOTAS DE LONA Y SERRAJE OBJ. PUNZANTES PLANTILLA METAL 
  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION DE OBJETOS 
PUNZANTES, FABRICADA EN LONA Y SERRAJE, PISO DE GOMA Y 
PLANTILLA METALICA INCORPORADA, HOMOLOGADO. MEDIDA 
LA UNIDAD EN OBRA 
   
   5    5,000  
        5,000
         
1.15 Ud CINTURON DE SEGURIDAD CONTRA CAIDA 
  CINTURON DE SEGURIDAD CONTRA CAIDA CON ARNES Y 
CINCHAS DE FIBRA DE POLIESTER, ANILLAS DE ACERO 
ESTAMPADO CON RESISTENCIA A LA TRACCION SUPERIOR A 115 
kg/mm2. HEBILLAS CON MORDIENTES DE ACERO TROQUELADO, 
CUERDA DE LONGITUD OPCIONAL Y MOSQUETON DE ACERO 
ESTAMPADO, HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 
   
   5    5,000  
        5,000
         
1.16 Ud CINTURON DE SEGURIDAD CONTRA CAIDA CON AMORTIGUADOR 
  CINTURON DE SEGURIDAD CONTRA CAIDA CON ARNES EN 
FIBRA DE POLIESTER, ELEMENTO DE AMARRE CON CUERDA DE 
POLIAMIDA 6 SUJETA AL CINTURON MEDIANTE PIQUETE Y 
ACOPLAMIENTO AL EXTREMO UN MUELLE AMORTIGUADOR 
DESTINADO A FRENAR EL IMPACTO DE CAIDA, HOMOLOGADO. 
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 
   
   5    5,000  
        5,000
         
1.17 Ud CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECCION POLIESTER 
  CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECCION FABRICADO CON 
POLIESTER, ANILLAS DE ACERO ESTAMPADO CON RESISTENCIA 
SUPERIOR A 115 kg/mm2., HEBILLAS CON MORDIENTE DE ACERO 
ESTAMPADO CUERDA DE AMARRE DE ALTA TENACIDAD Y 1.00 
m DE LONGITUD FABRICADA EN NYLON Y MOSQUETON DE 
CIERRE, HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 
 
   8    8,000  
        8,000
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Código Ud Resumen N Longitud Anchura Altura Parcial Total
CAPÍTULO 1: PROTECCIONES INDIVIDIALES 
         
1.18 Ud CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECCION DOBLE ANILLAJE 
  CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECCION FABRICADO 
EN POLIESTER, DOBLE ANILLAJE DE ACERO CON 
RESISTENCIA SUPERIOR A 115 kg/mm2., HEBILLAS 
ESTAMPADAS DE ACERO GALVANIZADO, CUERDA DE 
AMARRE DE1.00 m DE LONGITUD Y MOSQUETON DE 
ACERO HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 
    
   8    8,000  
        8,000
         
1.19 Ud CINTURON ANTIVIBRATORIO 
  CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO PARA 
PROTECCION DE LOS RIÐONES HOMOLOGADO. 
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 
    
   10    10,000  
        10,000
         
1.20 M CUERDA GUIA ANTICAIDA DIAM. 16 MM 
  CUERDA GUIA PARA DISPOSITIVO ANTICAIDA 
DESLIZANTE, EN NYLON DE 16 mm. DE DIAM., 
MONTADA SOBRE PUNTOS DE ANCLAJE YA 
EXISTENTES, INCLUSO P.P. DE 
DESMONTAJE.VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO 
OPTIMO DE UTILIZACIONES HOMOLOGADO. MEDIDA 
LA LONGITUD EJECUTADA 
    
   6    6,000  
        6,000
         
1.21 Ud CUERDA SEGURIDAD DIAM. 14 MM.,HASTA 50.00 M. DE LONGITUD 
  CUERDA DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 6 DE DIAM. 14 
mm. HASTA 50.00 m LONGITUD, INCLUSO ANCLAJE 
FORMADO POR REDONDO NORMAL DE DIAM. 16 mm., 
INCLUSO P.P. DE DESMONTAJE. VALORADA EN 
FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACION 
HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 
    
   6    6,000  
        6,000
         
1.21 Ud PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 
  PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, 
FABRICADA EN CUERO SISTEMA DE SUJECCION 
DEBAJO DEL CALZADO HOMOLOGADO. MEDIDA LA 
UNIDAD EN OBRA. 
    
   3    3,000  
        3,000
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Código Ud Resumen N Longitud Anchura Altura Parcial Total
CAPÍTULO 1: PROTECCIONES INDIVIDIALES 
         
1.22 Ud PAR DE MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 
  PAR DE MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, 
FABRICADOS EN PIEL HOMOLOGADO. MEDIDA LA 
UNIDAD EN OBRA. 
    
   3    3,000  
        3,000
         
1.23 Ud CHALECO REFLECTANTE PARA SEGURIDAD VIAL 
  CHALECO REFLECTANTE CONFECCIONADO CON 
TEJIDO FLUORESCENTE Y TIRAS DE TELA 
REFLECTANTE, PARA SEGURIDAD VIAL EN GENERAL 
HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 
    
   15    15,000  
        15,000
         
1.24 Ud MONO O BUZO DE TRABAJO. 
  MONO O BUZO DE TRABAJO.       
   20    20,000  
        20,000
         
1.25 Ud IMPERMEABLE 
  IMPERMEABLE        
   20    20,000  
        20,000
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Código Ud Resumen N Longitud Anchura Altura Parcial Total
CAPÍTULO 2: PROTECCIONES COLECTIVAS 
         
2.1 M BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION 
  BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION DE 0.90 m 
DE ALTURA, FORMADA POR: SOPORTES METALICOS, 
PASAMANOS, PROTECCION INTERMEDIA Y RODAPIE 
DE 0.20 m, DE MADERA DE PINO EN TABLONCILLO, 
INCLUSO DESMONTADO Y P.P. DE PEQUEÐO 
MATERIAL. SEGUN R.D. 1627/97. VALORADA EN 
FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. 
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 
    
   6 25,000   150,000  
        150,000
         
2.2 Ud SOPORTE METALICO PARA ANCLAJE DEL CINTURON DE SEGURIDAD 
  SOPORTE METALICO FORMADO POR TUBOS DE 70.70.2 
Y 60.60.2 mm. CON 90 cm. DE ALTURA MINIMA PARA 
ANCLAJE DEL CINTURON DE SEGURIDAD, VALORADO 
EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE 
UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 
    
   6    6,000  
        6,000
         
2.3 Ud EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6KG 
  EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6 kg., COLOCADO 
SOBRE SOPORTE FIJADO A PARAMENTO VERTICAL, 
INCLUSO P.P.DE PEQUEÐO MATERIAL Y DESMONTAJE, 
SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUNCION DEL 
NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA 
UNIDAD INSTALADA. 
    
   4    4,000  
        4,000
         
2.4 M2 PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES CON TABLONES DE MADERA 
  PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES DE LUZ 
MAXIMA 2M. CON TABLONES DE MADERA, INCLUSO 
TOPES ANTIDESLIZANTES, ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS Y DESMONTAJE, SEGUN R.D. 
1627/97; VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO 
OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE 
INSTALADA. 
    
   6 2,000 2,000  24,000  
        24,000
         
2.5 Ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL II DE 300 A DE INTENSIDAD Y 
  INTERRUPTOR DIFERENCIAL II DE 300 A DE 
INTENSIDAD Y 0.03 A DE SENSIBILIDAD. INSTALADO 
SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 
    
   2    2,000  
        2,000
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Código Ud Resumen N Longitud Anchura Altura Parcial Total
CAPÍTULO 2: PROTECCIONES COLECTIVAS 
         
2.6 Ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL II DE 63 A DE INTENSIDAD Y 
  INTERRUPTOR DIFERENCIAL II DE 63 A DE INTENSIDAD Y 0.3 A 
DE SENSIBILIDAD. INSTALADO SEGUN REBT. MEDIDA LA 
UNIDAD INSTALADA. 
   
   2    2,000  
        2,000
         
2.7 Ud PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR ELECTRODO DE ACERO 
  PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR ELECTRODO DE 
ACERO RECUBIERTO DE COBRE DE 14 MM. DE D-AMETRO Y 2 M 
DE LONGITUD, INCLUSO P.P. DE HINCADO Y CONEXIONES, 
CONSTRUIDA SEG+N NTE/IEP-5. MEDIDA LA UNIDAD 
COMPLETAMENTE TERMINADA. 
   
   4    4,000  
        4,000
         
2.8 Ud CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0.50 M 
  CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0.50 m; INCLUSO 
COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS 
DEL R.D. 485/97. VALORADO EN FUNCION DEL NÚMERO OPTIMO DE 
UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 
  
   80    80,000  
        80,000
         
2.9 Ud LAMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS), SOBRE TRIPODE AC. GALVANIZADO 
  LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA SIN 
PILAS, SOBRE TRIPODE DE ACERO GALVANIZADO; INCLUSO 
COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y 
MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADA EN FUNCION DEL 
NÚMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD 
EJECUTADA. 
   
   5    5,000  
        5,000
         
2.10 Ud PILA PARA LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA 
  PILA PARA LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA 
FOTOELECTRICA, INCLUSO COLOCACION, VALORADA 
EN FUNCION DEL NÚMERO OPTIMO DE 
UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 
    
   15    15,000  
        15,000
         
2.11 Ud HITO BALIZAMIENTO REFLECTANTE (PIQUETAS) 10X28 CM 
  HITO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE (PIQUETAS) DE 10X28 cm. 
INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS 
ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADA EN 
FUNCION DEL NÚMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA 
UNIDAD EJECUTADA. 
   
   50    50,000  
        50,000
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Código Ud Resumen N Longitud Anchura Altura Parcial Total
CAPÍTULO 2: PROTECCIONES COLECTIVAS 
         
2.12 M CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE 
  CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, SOBRE 
SOPORTE DE ACERO DE DIAMETRO 10 mm.; INCLUSO 
COLOCACION DE ACUERDO CON LAS 
ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. 
VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE 
UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 
    
   2 100,000   200,000  
   6 40,000   240,000  
        440,000
         
2.13 M VALLA METALICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS 
   VALLA METALICA PARA ACOTAMIENTO DE 
ESPACIOS, FORMADA POR ELEMENTOS AUTONOMOS 
NORMALIZADOS DE 2.50M. X 1.10 m INCLUSO MONTAJE 
Y DESMONTAJE DE LOS MISMOS; VALORADA EN 
FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. 
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 
    
   2 100,000   200,000  
        200,000
         
2.14 Ud SEÑAL METALICA "PROHIBICION" 42 CM.,CON SOPORTE METALICO 
  SEÑAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO PROHIBICION 
DE 42 cm., CON SOPORTE METALICO DE 50 mm. DE 
DIAMETRO INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON 
R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE. VALORADA EN 
FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. 
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 
    
   15    15,000  
        15,000
         
2.15 Ud SEÑAL METALICA "ADVERTENCIA" 42 CM.,CON SOPORTE METALICO 
  SEÐAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO  
ADVERTENCIA  DE 42 cm., CON SOPORTE METALICO DE 
50 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO COLOCACION, DE 
ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE 
DESMONTAJE.VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO 
OPTIMO DE UTILIZACIONES.MEDIDA LA UNIDAD 
EJECUTADA. 
    
   10    10,000  
        10,000
         
2.16 Ud SEÑAL METALICA "INFORMACION" 40X40 CM.CON SOPORTE METAL 
  SEÐAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO  INFORMACION  
DE 40X40 cm. CON SOPORTE METALICO DE 50 mm. DE 
DIAMETRO, INCLUSO COLOCACION. DE ACUERDO CON 
R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE. VALORADA EN 
FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. 
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 
    
   15    15,000  
        15,000
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Código Ud Resumen N Longitud Anchura Altura Parcial Total
CAPÍTULO 2: PROTECCIONES COLECTIVAS 
         
2.17 Ud SEÑAL PVC. "OBLIG.,PROH.,PELI." 30 CM. SOPORTE METALICO 
  SEÐAL DE SEGURIDAD PVC. 2 mm. TIPOS  OBLIGACION, 
PROHIBICION Y PELIGRO  DE 30 cm., CON SOPORTE 
METALICO DE 50 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO 
COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE 
DESMONTAJE, VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO 
OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD 
EJECUTADA. 
    
   5    5,000  
        5,000
         
2.18 Ud SEÑAL PVC. "SEÑALES CON ROTULO" 33X50 CM. SOP. METÁLICO 
  SEÐAL DE SEGURIDAD PVC. 2 mm. TIPO  SEÐALES CON 
ROTULO  DE 33X50 cm., CON SOPORTE METALICO DE 
50mm. DE DIAMETRO, INCLUSO COLOCACION DE 
ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE, 
VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE 
UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 
    
   5    5,000  
        5,000
         
2.19 Ud SEÑAL PVC. "INDICACION EXTINT." 50X25 CM. SOP.METÁLICO 
  SEÐAL DE SEGURIDAD PVC. 2 mm. TIPO  INDICACION 
EXTINTOR  DE 50X25 cm., CON SOPORTE METALICO DE 
50 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO COLOCACION DE 
ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE, 
VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE 
UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 
    
   4    4,000  
        4,000
         
2.20 Ud SEÑAL PVC. "SEÐAL INDICADORAS"  30X30 CM. SOP. MET 
  SEÐAL DE SEGURIDAD PVC. 2 mm. TIPO  SEÐAL 
INDICADORAS  DE 30X30 cm. CON SOPORTE DE 50 mm. 
DE DIAMETRO, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO 
CON R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE, VALORADO EN 
FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE 
UTILIZACIONES.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 
    
   10    10,000  
        10,000
         
2.21 H. CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO EN EL AREA DE TRABAJO, 
  CAMIËN CISTERNA PARA RIEGO EN EL AREA DE 
TRABAJO, PARA EVITAR LA EXISTENCIA DE POLVO EN 
SUSPENCIËN. MEDIDAS LAS HORAS REALIZADAS. 
    
   80    80,000  
        80,000
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Código Ud Resumen N Longitud Anchura Altura Parcial Total
CAPÍTULO 2: PROTECCIONES COLECTIVAS 
         
2.22 H. MANO DE OBRA SEÑALISTA       
   300    300,000  
        300,000
         
         
         
         
CAPÍTULO 3: INSTALACIONES H. Y BIENESTAR 
         
3.1 Ud CASETA PREF. MOD. 15.00 M2. ASEOS DURAC.DE 6 A 12 MESES 
  CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 15.00 m2. 
PARA ASEOS EN OBRAS DE DURACION ENTRE 6 Y 12 
MESES,FORMADA POR: ESTRUCTURA DE PERFILES 
LAMINADOS EN FRIO, CERRAMIENTOS Y CUBIERTA DE 
PANEL  SANDWICH EN CHAPA PRELACADA POR 
AMBAS CARAS, AISLAMIENTO CON ESPUMA DE 
POLIURETANO RIGIDO: CARPINTERIA DE ALUMINIO 
ANODIZADO EN SU COLOR, REJAS DE PROTECCION Y 
SUELO CON SOPORTE DE PERFILERIA, TABLERO 
FENOLICO Y PAVIMENTO, INCLUSO PREPARACION DEL 
TERRENO, CIMENTACION, SOPORTES DE HORMIGON 
HA-25, ARMADO CON ACERO B 400 S,  PLACAS DE 
ASIENTO, TRANSPORTES, COLOCACION Y 
DESMONTADO, SEGUN R.D. 1627/97). VALORADO EN 
FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. 
MEDIDA LA UNIDAD DE CASETA INSTALADA. 
    
   1    1,000  
        1,000
         
3.2 Ud CASETA PREF. MOD. 20.50 M2. COME.DURAC. DE  6 A 12 MESES 
  CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 20.50 m2. 
PARA COMEDOR EN OBRAS DE DURACION ENTRE 6 Y 
12 MESES, FORMADA POR: ESTRUCTURA DE PERFILES 
LAMINADOS EN FRIO, CERRAMIENTOS Y CUBIERTA DE 
PANEL  SANDWICH EN CHAPA PRELACADA POR 
AMBAS CARAS, AISLAMIENTO CON ESPUMA DE 
POLIURETANO RIGIDO: CARPINTERIA DE ALUMINIO 
ANODIZADO EN SU COLOR, REJAS DE PROTECCION Y 
SUELO CON SOPORTE DE PERFILERIA, TABLERO 
FENOLICO Y PAVIMENTO, INCLUSO PREPARACION DEL 
TERRENO, CIMENTACION, SOPORTES DE HORMIGON 
HA-25, ARMADO CON ACERO B 400 S,  PLACAS DE 
ASIENTO, TRANSPORTES, COLOCACION Y 
DESMONTADO, SEGUN R.D. 1627/97). VALORADO EN 
FUNCION DEL NÚMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. 
MEDIDA LA UNIDAD DE CASETA INSTALADA. 
    
   1    1,000  
        1,000
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Código Ud Resumen N Longitud Anchura Altura Parcial Total
CAPÍTULO 3: INSTALACIONES H. Y BIENESTAR 
         
3.3 Ud CASETA PREF. MOD. 20.50 M2. VEST.DURAC. DE  6 A 12 MESES 
  CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 20.50 m2. PARA 
VESTUARIOS OBRAS DE DURACION ENTRE 6 Y 12 MESES, 
FORMADA POR: ESTRUCTURA DE PERFILES LAMINADOS EN 
FRIO, CERRAMIENTOS Y CUBIERTA DE PANEL  SANDWICH EN 
CHAPA PRELACADA POR AMBAS CARAS, AISLAMIENTO CON 
ESPUMA DE POLIURETANO RIGIDO: CARPINTERIA DE ALUMINIO 
ANODIZADO EN SU COLOR, REJAS DE PROTECCION Y SUELO 
CON SOPORTE DE PERFILERIA, TABLERO FENOLICO Y 
PAVIMENTO, INCLUSO PREPARACION DEL TERRENO, 
CIMENTACION, SOPORTES DE HORMIGON HA-25, ARMADO CON 
ACERO B 400 S,  PLACAS DE ASIENTO, TRANSPORTES, 
COLOCACION Y DESMONTADO, SEGUN R.D. 1627/97). VALORADO 
EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA 
LA UNIDAD DE CASETA INSTALADA. 
   
   1    1,000  
        1,000
         
3.4 M2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL ASEOS 
  AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA ASEOS, 
COMPRENDIENDO: PERCHAS, JABONERAS, SECAMANOS 
AUTOMATICO, ESPEJOS, PORTARROLLOS Y PAPELERAS, 
TOTALMENTE TERMINADO Y DESMONTADO, SEGUN R.D. 
1627/97). VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE 
UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE UTIL DE LOCAL 
AMUEBLADO. 
   
   1 15,000   15,000  
        15,000
         
3.5 M2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL COMEDOR 
   AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA 
COMEDOR, COMPRENDIENDO: MESAS, ASIENTOS, 
CALIENTA PLATOS ELECTRICO Y RECIPIENTES PARA 
DESPERDICIOS. TOTALMENTE TERMINADO Y 
DESMONTADO, SEGUN R.D. 1627/97), VALORADO EN 
FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. 
MEDIDA LA SUPERFICIE UTIL DE LOCAL AMUEBLADO. 
    
   1 20,500   20,500  
        20,500
         
3.6 M2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO 
  AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA 
VESTUARIO, COMPRENDIENDO: TAQUILLAS 
INDIVIDUALES CON LLAVE, ASIENTOS 
PREFABRICADOS Y ESPEJOS, TOTALMENTE 
TERMINADO Y DESMONTADO, SEGUN R.D. 1627/97), 
VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE 
UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE UTIL DE 
LOCAL AMUEBLADO. 
    
   1 20,500   20,500  
        20,500
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Código Ud Resumen N Longitud Anchura Altura Parcia Total
CAPÍTULO 3: INSTALACIONES H. Y BIENESTAR 
     
3.7 M2 INSTALACION PROVISIONAL LOCAL ASEOS 
  INSTALACION PROVISIONAL DE LOCAL PARA ASEOS, 
COMPRENDIENDO: ELECTRICIDAD, ILUMINACION, 
AGUA, SANEAMIENTO, APARATOS SANITARIOS, 
GRIFERIA Y TERMO ELECTRICO, TERMINADO Y 
DESMONTADO, SEGUN Y R.D. 1627/97) Y R.E.B.T. 
VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE 
UTILIZACIONES.MEDIDA LA SUPERFICIE UTIL DE 
LOCAL INSTALADO. 
    
   1 15,000   15,000  
        15,000
         
3.8 M2 INSTALACION PROVISIONAL LOCAL COMEDOR 
  INSTALACION PROVISIONAL DE LOCAL PARA 
COMEDOR COMPRENDIENDO: ELECTRICIDAD, 
ILUMINACION, AGUA, SANEAMIENTO, FREGADERO Y 
GRIFERIA, TERMINADO Y DESMONTADO, SEGUN R.D. 
1627/97) Y R.E.B.T. VALORADO EN FUNCION DEL 
NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA 
SUPERFICIE UTIL DE LOCAL INSTALADO. 
    
   1 20,500   20,500  
        20,500
         
3.9 M2 INSTALACION PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO 
  INSTALACION PROVISIONAL DE LOCAL PARA 
VESTUARIO, COMPRENDIENDO: ELECTRICIDAD E 
ILUMINACION. TOTALMENTE TERMINADO Y 
DESMONTADO, SEGUN R.D. 1627/97) Y R.E.B.T. 
VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE 
UTILIZACIONES. MEDIDA SUPERFICIE UTIL DE LOCAL 
INSTALADO. 
    
   1 20,500   20,500  
        20,500
         
3.10 H. PEËN EN LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE BIENESTAR. 
  PEËN EN LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE BIENESTAR.     
   1 200,000   200,000  
        200,000
         
         
         
CAPÍTULO 4: MEDECINA PREVENTIVA 
         
4.1 Ud RECONOCIMIENTO MEDICO, 12 MESES 
  RECONOCIMIENTO MEDICO EN OBRA A REALIZAR EN 
12 MESES. MEDIDA LA UNIDAD POR TRABAJADOR. 
    
   20    20,000  
        20,000
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Código Ud Resumen N Longitud Anchura Altura Parcia Total
CAPÍTULO 3: INSTALACIONES H. Y BIENESTAR 
         
4.2 Ud ARMARIO BOTIQU-N INSTALADO EN OBRA 
  ARMARIO BOTIQU-N INSTALADO EN OBRA. MEDIDA 
LA UNIDAD COLOCADA.  
    
   2    2,000  
        2,000
         
4.3 Ud REPOSICIËN DE MATERIAL SANITARIO 
  REPOSICIËN DE MATERIAL SANITARIO CONTENIDO EN 
EL BOTIQU-N DE OBRA. 
    
   10    10,000  
        10,000
         
4.4 Ud CAMILLA PARA EVACUACIËN DE ACCIDENTADOS 
  CAMILLA PARA EVACUACIËN DE ACCIDENTADOS, 
CON ESTRUCTURA M+TALICA LECHO DE LONA. 
MEDIDA LA UNIDAD SUMINISTRADA. 
    
   2    2,000  
        2,000
         
         
         
CAPÍTULO 5: REUNIONES Y FORMACIÓN 
         
5.1 Ud COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD 
  COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD, COMPUESTO POR 
UN TÉCNICO EN LA MATERIA CON CATEGORIA DE 
ENCARGADO,  UN VIGILANTE OFICIAL DE 1ª Y DOS 
AYUDANTES. CONSIDERANDO UNA REUNIËN 
MENSUAL. 
    
   10    10,000  
        10,000
         
5.2 Ud VIGILANTE DE SEGURIDAD Y SALUD 
  VIGILANTE DE SEGURIDAD Y SALUD CONSIDERANDO UNA 
HORA DIARIA Y REALIZADA POR UN OFICIAL DE 1ª 
   
   200    200,000  
        200,000
         
5.3 Ud FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
  FORMACIËN DE SEGURIDAD Y SALUD, REALIZADA 
POR UN ENCARGADO Y CONSIDERANDO UNA HORA 
SEMANAL. 
    
   40    40,000  
        40,000
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2. CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 
 
 
Código Ud Resumen ImpPres (€) 
CAPÍTULO 1: PROTECCIONES INDIVIDIALES 
    
1.1 Ud PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE MANO 9,21
  PANTALLA DE SOLDADURA ELECTRICA DE MANO, RESISTENTE A LA 
PERFORACION Y PENETRACION POR OBJETO CANDENTE, 
ANTIINFLAMABLE, SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 
 
  NUEVE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
    
    
1.2 Ud MASCARILLA AUTOFILTRANTE DE CELULOSA PARA POLVO Y HUMOS 0,95
  MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA PARA TRABAJO CON 
POLVO Y HUMOS. SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
  CERO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
    
    
1.3 Ud GAFA ANTI-IMPACTO, ACETATO, PROTECTORES LATERALES 13,06
  GAFAS DE MONTURA DE ACETATO. PATILLA ADAPTABLE, PROTECTORES 
LATERALES DE REJILLA O CON VENTILACION, VISORES NEUTROS 
INASTILLABLES, TRATADOS Y TEMPLADOS, PARA TRABAJOS CON 
RIESGOS DE IMPACTO EN OJOS. SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD 
EN OBRA.  
  TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
    
    
1.4 Ud GAFA ANTI-POLVO, VINILO, CON VENTILACION 2,70
  GAFAS DE VINILO CON VENTILACION DIRECTA, SUJECCION A CABEZA 
GRADUABLE VISOR DE POLICARBONATO, PARA TRABAJOS CON 
AMBIENTES PULVIGENOS. SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN 
OBRA.  
  DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
    
    
1.5 Ud PROTECTOR AUDITIVO CON CASQUETES 12,93
  PROTECTOR AUDITIVO FABRICADO CON CASQUETES AJUSTABLES USO 
OPTATIVO CON O SIN CASCO DE SEGURIDAD, SEGUN R.D. 1407/1992. 
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 
 
  DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
    
    
1.6 Ud PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIVINILO 0,55
  PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO FABRICADO EN CLORURO DE POLIVINILO, 
SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
  CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
    
    
1.7 Ud CASCO DE SEGURIDAD 5,69
  CASCO DE SEGURIDAD SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN 
OBRA.  
  CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
Proyecto de construcción de la variante de Torrecera  
en la CA-3110, Jerez de la Frontera (Cádiz) 
 
Memoria descriptiva                                                 ANEJO Nº 19: Seguridad y salud, presupuesto 
 
Miriam Caballero Calero                                                                                                                       17 
 
Código Ud Resumen ImpPres (€) 
CAPÍTULO 1: PROTECCIONES INDIVIDIALES 
    
1.8 Ud GUANTES DE SERRAJE CON MANGA 12 CM.,SOLDADURA 3,07
  PAR DE GUANTES DE PROTECCION EN TRABAJOS DE SOLDADURA 
FABRICADO EN SERRAJE CON MANGA 12 cm, MEDIDA LA UNIDAD EN 
OBRA.  
  TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
    
    
1.9 Ud GUANTES DE NEOPRENO,CONTRA ACEITES Y GRASA 2,44
  PAR DE GUANTES DE PROTECCION CONTRA ACEITES Y GRASA, 
FABRICADO EN NEOPRENO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
  DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
    
    
1.10 Ud GUANTES AISLANTE DE BAJA TENSION HASTA 5000 V 30,10
  PAR DE GUANTES DE PROTECCION ELECTRICA DE BAJA TENSION, HASTA 
5000 V.,FABRICADO CON MATERIAL DIELECTRICO, HOMOLOGADO SEGUN 
N.T.R. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 
 
  TREINTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
    
    
1.11 Ud GUANTES DE USO GENERAL 2,01
  GUANTES DE PROTECCION DE USO GENERAL. MEDIDA LA UNIDAD EN 
OBRA.  
  DOS EUROS con UN CÉNTIMOS  
    
    
1.12 Ud BOTAS DE AGUA GOMA FORRADA 8,48
  PAR DE BOTAS DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN AGUA, BARRO, 
HORMIGON Y PISOS CON RIESGOS DE DESLIZAMIENTO, FABRICADA EN 
GOMA, PISO ANTIDESLIZANTE. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 
 
  OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
    
    
1.13 Ud BOTAS DE SERRAJE Y LONA CON PUNTERA METALICA 13,78
  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS 
FABRICADA EN SERRAJE AFELPADO PLANTILLA ANTISUDOR Y 
ANTIALERGICA, PUNTERA DE ACERO CON REVESTIMIENTO Y PISO 
RESISTENTE A LA ABRASION, HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN 
OBRA.  
  TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
    
    
1.14 Ud BOTAS DE LONA Y SERRAJE OBJ. PUNZANTES PLANTILLA METAL 15,90
  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION DE OBJETOS 
PUNZANTES, FABRICADA EN LONA Y SERRAJE, PISO DE GOMA Y 
PLANTILLA METALICA INCORPORADA, HOMOLOGADO. MEDIDA LA 
UNIDAD EN OBRA  
  QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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Código Ud Resumen ImpPres (€) 
CAPÍTULO 1: PROTECCIONES INDIVIDIALES 
   
 
1.15 Ud CINTURON DE SEGURIDAD CONTRA CAIDA 50,88
  CINTURON DE SEGURIDAD CONTRA CAIDA CON ARNES Y CINCHAS DE 
FIBRA DE POLIESTER, ANILLAS DE ACERO ESTAMPADO CON RESISTENCIA 
A LA TRACCION SUPERIOR A 115 kg/mm2. HEBILLAS CON MORDIENTES DE 
ACERO TROQUELADO, CUERDA DE LONGITUD OPCIONAL Y MOSQUETON 
DE ACERO ESTAMPADO, HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 
 
  CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
    
    
1.16 Ud CINTURON DE SEGURIDAD CONTRA CAIDA CON AMORTIGUADOR 84,80
  CINTURON DE SEGURIDAD CONTRA CAIDA CON ARNES EN FIBRA DE 
POLIESTER, ELEMENTO DE AMARRE CON CUERDA DE POLIAMIDA 6 
SUJETA AL CINTURON MEDIANTE PIQUETE Y ACOPLAMIENTO AL 
EXTREMO UN MUELLE AMORTIGUADOR DESTINADO A FRENAR EL 
IMPACTO DE CAIDA, HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 
 
  OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
    
    
1.17 Ud CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECCION POLIESTER 12,72
  CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECCION FABRICADO CON POLIESTER, 
ANILLAS DE ACERO ESTAMPADO CON RESISTENCIA SUPERIOR A 115 
kg/mm2., HEBILLAS CON MORDIENTE DE ACERO ESTAMPADO CUERDA DE 
AMARRE DE ALTA TENACIDAD Y 1.00 m DE LONGITUD FABRICADA EN 
NYLON Y MOSQUETON DE CIERRE, HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD 
EN OBRA.  
  DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
    
    
1.18 Ud CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECCION DOBLE ANILLAJE 17,49
  CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECCION FABRICADO EN POLIESTER, 
DOBLE ANILLAJE DE ACERO CON RESISTENCIA SUPERIOR A 115 kg/mm2., 
HEBILLAS ESTAMPADAS DE ACERO GALVANIZADO, CUERDA DE AMARRE 
DE1.00 m DE LONGITUD Y MOSQUETON DE ACERO HOMOLOGADO. 
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
  DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE EUROS  
    
    
1.19 Ud CINTURON ANTIVIBRATORIO 16,96
  CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO PARA PROTECCION DE LOS 
RIÐONES HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
  DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
    
    
1.20 M CUERDA GUIA ANTICAIDA DIAM. 16 MM 3,34
  CUERDA GUIA PARA DISPOSITIVO ANTICAIDA DESLIZANTE, EN NYLON DE 
16 mm. DE DIAM., MONTADA SOBRE PUNTOS DE ANCLAJE YA EXISTENTES, 
INCLUSO P.P. DE DESMONTAJE. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO 
OPTIMO DE UTILIZACIONES HOMOLOGADO. MEDIDA LA LONGITUD 
EJECUTADA  
  TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 1: PROTECCIONES INDIVIDIALES 
    
1.21 Ud CUERDA SEGURIDAD DIAM. 14 MM.,HASTA 50.00 M. DE LONGITUD 32,26
  CUERDA DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 6 DE DIAM. 14 mm. HASTA 50.00 m 
LONGITUD, INCLUSO ANCLAJE FORMADO POR REDONDO NORMAL DE 
DIAM. 16 mm., INCLUSO P.P. DE DESMONTAJE. VALORADA EN FUNCION 
DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACION HOMOLOGADO. MEDIDA LA 
UNIDAD EJECUTADA.  
  TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
    
    
1.22 Ud PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 10,52
  PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADA EN 
CUERO SISTEMA DE SUJECCION DEBAJO DEL CALZADO HOMOLOGADO. 
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
  DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
    
    
1.23 Ud PAR DE MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 6,05
  PAR DE MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADOS EN 
PIEL HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
  SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
    
    
1.24 Ud CHALECO REFLECTANTE PARA SEGURIDAD VIAL 22,30
  CHALECO REFLECTANTE CONFECCIONADO CON TEJIDO FLUORESCENTE 
Y TIRAS DE TELA REFLECTANTE, PARA SEGURIDAD VIAL EN GENERAL 
HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 
 
  VEINTIDOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
    
    
1.25 Ud MONO O BUZO DE TRABAJO. 14,84
  MONO O BUZO DE TRABAJO.  
  CATORCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO EUROS  
    
    
1.26 Ud IMPERMEABLE 13,78
  IMPERMEABLE   
  TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
    
    
    
CAPÍTULO 2: PROTECCIONES COLECTIVAS 
    
2.1 M BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION 4,67
  BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION DE 0.90 m DE ALTURA, 
FORMADA POR: SOPORTES METALICOS, PASAMANOS, PROTECCION 
INTERMEDIA Y RODAPIE DE 0.20 m, DE MADERA DE PINO EN 
TABLONCILLO, INCLUSO DESMONTADO Y P.P. DE PEQUEÐO MATERIAL. 
SEGUN R.D. 1627/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE 
UTILIZACIONES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
  CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 2: PROTECCIONES COLECTIVAS 
.    
2.2 Ud SOPORTE METALICO PARA ANCLAJE DEL CINTURON DE SEGURIDAD 13,64
  SOPORTE METALICO FORMADO POR TUBOS DE 70.70.2 Y 60.60.2 mm. CON 90 
cm. DE ALTURA MINIMA PARA ANCLAJE DEL CINTURON DE SEGURIDAD, 
VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. 
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 
 
  TRECE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
    
    
2.3 Ud EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6KG 61,58
  EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6 kg., COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO 
A PARAMENTO VERTICAL, INCLUSO P.P.DE PEQUEÐO MATERIAL Y 
DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO 
OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 
 
  SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
    
    
2.4 M2 PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES CON TABLONES DE 
MADERA 5,42
  PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES DE LUZ MAXIMA 2M. CON 
TABLONES DE MADERA, INCLUSO TOPES ANTIDESLIZANTES, ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS Y DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97; VALORADA EN 
FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA 
SUPERFICIE INSTALADA.  
  CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
    
    
2.5 Ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL II DE 300 A DE INTENSIDAD Y 122,20
  INTERRUPTOR DIFERENCIAL II DE 300 A DE INTENSIDAD Y 0.03 A DE 
SENSIBILIDAD. INSTALADO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD 
INSTALADA. 
 
  CIENTO VEINTIDOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
    
    
2.6 Ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL II DE 63 A DE INTENSIDAD Y 72,88
  INTERRUPTOR DIFERENCIAL II DE 63 A DE INTENSIDAD Y 0.3 A DE 
SENSIBILIDAD. INSTALADO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD 
INSTALADA.  
  SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
    
    
2.7 Ud. PICA DE PUESTA A TIERRA 23,15
  PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR ELECTRODO DE ACERO 
RECUBIERTO DE COBRE DE 14 MM. DE D-AMETRO Y 2 M DE LONGITUD, 
INCLUSO P.P. DE HINCADO Y CONEXIONES, CONSTRUIDA SEG+N NTE/IEP-
5. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA. 
 
  VEINTITRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 2: PROTECCIONES COLECTIVAS 
    
2.8 Ud CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0.50 M 2,47
  CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0.50 m; INCLUSO 
COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL 
R.D. 485/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE 
UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 
 
  DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
    
    
2.9 Ud LAMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS),SOBRE TRIPODE AC.GALV 8,32
  LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA SIN PILAS, 
SOBRE TRIPODE DE ACERO GALVANIZADO;INCLUSO COLOCACION DE 
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. 
VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. 
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
  OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
    
    
2.10 Ud PILA PARA LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA 5,91
  PILA PARA LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA, 
INCLUSO COLOCACION, VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO 
DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 
 
  CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
    
    
2.11 Ud HITO BALIZAMIENTO REFLECTANTE (PIQUETAS) 10X28 CM 2,92
  HITO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE (PIQUETAS) DE 10X28 cm. 
INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y 
MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO 
DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 
 
  DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTINMOS  
    
    
2.12 M CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE 1,79
  CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, SOBRE SOPORTE DE ACERO 
DE DIAMETRO 10 mm.; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS 
ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADA EN FUNCION 
DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD 
EJECUTADA.  
  UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
    
    
2.13 M VALLA METALICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS 16,13
   VALLA METALICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA POR 
ELEMENTOS AUTONOMOS NORMALIZADOS DE 2.50M. X 1.10 m INCLUSO 
MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS MISMOS; VALORADA EN FUNCION DEL 
NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA LONGITUD 
EJECUTADA.  
  DIECISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 2: PROTECCIONES COLECTIVAS 
    
 
 
2.14 Ud SEÑAL METALICA "PROHIBICION" 42 CM.,CON SOPORTE METALICO 18,89
  SEÑAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO PROHIBICION DE 42 cm., CON 
SOPORTE METALICO DE 50 mm. DE DIAMETRO INCLUSO COLOCACION DE 
ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE. VALORADA EN 
FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD 
EJECUTADA. 
 
  DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
    
    
2.15 Ud SEÑAL METALICA "ADVERTENCIA" 42 CM.,CON SOPORTE METALICO 26,79
  SEÐAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO  ADVERTENCIA  DE 42 cm., CON 
SOPORTE METALICO DE 50 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO COLOCACION, DE 
ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE.VALORADA EN 
FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES.MEDIDA LA UNIDAD 
EJECUTADA.  
  VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
    
    
2.16 Ud SEÑAL METALICA "INFORMACION" 40X40 CM.CON SOPORTE METAL 22,41
  SEÐAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO  INFORMACION  DE 40X40 cm. CON 
SOPORTE METALICO DE 50 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO COLOCACION. DE 
ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE. VALORADA EN 
FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD 
EJECUTADA.  
  VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
    
    
2.17 Ud SEÑAL PVC. "OBLIG.,PROH.,PELI." 30 CM. SOPORTE MET 8,85
  SEÐAL DE SEGURIDAD PVC. 2 mm. TIPOS  OBLIGACION, PROHIBICION Y 
PELIGRO  DE 30 cm., CON SOPORTE METALICO DE 50 mm. DE DIAMETRO, 
INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE 
DESMONTAJE, VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE 
UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
  OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
    
    
2.18 Ud SEÑAL PVC. "SEÑALES CON ROTULO" 33X50 CM. SOP. MET 11,56
  SEÐAL DE SEGURIDAD PVC. 2 mm. TIPO  SEÐALES CON ROTULO  DE 33X50 
cm., CON SOPORTE METALICO DE 50mm. DE DIAMETRO, INCLUSO 
COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE, 
VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. 
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
  ONCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
    
    
2.19 Ud SEÑAL PVC. "INDICACION EXTINT." 50X25 CM. SOP.MET 10,45
  SEÐAL DE SEGURIDAD PVC. 2 mm. TIPO  INDICACION EXTINTOR  DE 50X25 
cm., CON SOPORTE METALICO DE 50 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO 
COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE, 
VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. 
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
  DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 2: PROTECCIONES COLECTIVAS 
    
2.20 Ud SEÑAL PVC. "SEÐAL INDICADORAS"  30X30 CM. SOP. MET 8,85
  SEÐAL DE SEGURIDAD PVC. 2 mm. TIPO  SEÐAL INDICADORAS  DE 30X30 
cm. CON SOPORTE DE 50 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO COLOCACION DE 
ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE, VALORADO EN 
FUNCION DEL NÚMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD 
EJECUTADA.  
  OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
    
    
2.21 H. CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO EN EL AREA DE TRABAJO, 39,93
  CAMIËN CISTERNA PARA RIEGO EN EL AREA DE TRABAJO, PARA EVITAR 
LA EXISTENCIA DE POLVO EN SUSPENCIËN. MEDIDAS LAS HORAS 
REALIZADAS.  
  TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
    
    
2.22 H. MANO DE OBRA SEÑALISTA 13,25
  TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
    
    
    
    
CAPÍTULO 3: INSTALACIONES H. Y BIENESTAR 
    
3.1 Ud CASETA PREF. MOD. 15.00 M2. ASEOS DURAC. DE 6 A 12 MESES 1416,28
  CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 15.00 m2. PARA ASEOS EN OBRAS 
DE DURACION ENTRE 6 Y 12 MESES, FORMADA POR: ESTRUCTURA DE 
PERFILES LAMINADOS EN FRIO, CERRAMIENTOS Y CUBIERTA DE PANEL  
SANDWICH EN CHAPA PRELACADA POR AMBAS CARAS, AISLAMIENTO 
CON ESPUMA DE POLIURETANO RIGIDO: CARPINTERIA DE ALUMINIO 
ANODIZADO EN SU COLOR, REJAS DE PROTECCION Y SUELO CON 
SOPORTE DE PERFILERIA, TABLERO FENOLICO Y PAVIMENTO, INCLUSO 
PREPARACION DEL TERRENO, CIMENTACION, SOPORTES DE HORMIGON 
HA-25, ARMADO CON ACERO B 400 S,  PLACAS DE ASIENTO, 
TRANSPORTES, COLOCACION Y DESMONTADO, SEGUN R.D. 1627/97). 
VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. 
MEDIDA LA UNIDAD DE CASETA INSTALADA.  
  MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
    
    
3.2 Ud CASETA PREF. MOD. 20.50 M2. COME.DURAC. DE  6 A 12 MESES 1175,46
  CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 20.50 m2. PARA COMEDOR EN 
OBRAS DE DURACION ENTRE 6 Y 12 MESES, FORMADA POR: ESTRUCTURA 
DE PERFILES LAMINADOS EN FRIO, CERRAMIENTOS Y CUBIERTA DE 
PANEL  SANDWICH EN CHAPA PRELACADA POR AMBAS CARAS, 
AISLAMIENTO CON ESPUMA DE POLIURETANO RIGIDO: CARPINTERIA DE 
ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR, REJAS DE PROTECCION Y SUELO 
CON SOPORTE DE PERFILERIA, TABLERO FENOLICO Y PAVIMENTO, 
INCLUSO PREPARACION DEL TERRENO, CIMENTACION, SOPORTES DE 
HORMIGON HA-25, ARMADO CON ACERO B 400 S,  PLACAS DE ASIENTO, 
TRANSPORTES, COLOCACION Y DESMONTADO, SEGUN R.D. 1627/97). 
VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. 
MEDIDA LA UNIDAD DE CASETA INSTALADA.  
  MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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Código Ud Resumen ImpPres (€) 
CAPÍTULO 3: INSTALACIONES H. Y BIENESTAR 
    
3.3 Ud CASETA PREF. MOD. 20.50 M2. VEST.DURAC. DE  6 A 12 MESES 1404,24
  CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 20.50 m2. PARA VESTUARIOS 
OBRAS DE DURACION ENTRE 6 Y 12 MESES, FORMADA POR: ESTRUCTURA 
DE PERFILES LAMINADOS EN FRIO, CERRAMIENTOS Y CUBIERTA DE 
PANEL  SANDWICH EN CHAPA PRELACADA POR AMBAS CARAS, 
AISLAMIENTO CON ESPUMA DE POLIURETANO RIGIDO: CARPINTERIA DE 
ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR, REJAS DE PROTECCION Y SUELO 
CON SOPORTE DE PERFILERIA, TABLERO FENOLICO Y PAVIMENTO, 
INCLUSO PREPARACION DEL TERRENO, CIMENTACION, SOPORTES DE 
HORMIGON HA-25, ARMADO CON ACERO B 400 S,  PLACAS DE ASIENTO, 
TRANSPORTES, COLOCACION Y DESMONTADO, SEGUN R.D. 1627/97). 
VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. 
MEDIDA LA UNIDAD DE CASETA INSTALADA.  
  MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
    
    
3.4 M2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL ASEOS 10,11
  AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA ASEOS, 
COMPRENDIENDO: PERCHAS, JABONERAS, SECAMANOS AUTOMATICO, 
ESPEJOS, PORTARROLLOS Y PAPELERAS, TOTALMENTE TERMINADO Y 
DESMONTADO, SEGUN R.D. 1627/97). VALORADO EN FUNCION DEL 
NÚMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE UTIL DE 
LOCAL AMUEBLADO.  
  DIEZ EUROS con ONCO CÉNTIMOS  
    
    
3.5 M2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL COMEDOR 4,88
   AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA COMEDOR, 
COMPRENDIENDO: MESAS, ASIENTOS, CALIENTA PLATOS ELECTRICO Y 
RECIPIENTES PARA DESPERDICIOS. TOTALMENTE TERMINADO Y 
DESMONTADO, SEGUN R.D. 1627/97), VALORADO EN FUNCION DEL 
NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE UTIL DE 
LOCAL AMUEBLADO.  
  CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
    
    
3.6 M2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO 11,47
  AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA VESTUARIO, 
COMPRENDIENDO: TAQUILLAS INDIVIDUALES CON LLAVE, ASIENTOS 
PREFABRICADOS Y ESPEJOS, TOTALMENTE TERMINADO Y DESMONTADO, 
SEGUN R.D. 1627/97), VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE 
UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE UTIL DE LOCAL AMUEBLADO. 
 
  ONCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
    
    
3.7 M2 INSTALACION PROVISIONAL LOCAL ASEOS 98,84
  INSTALACION PROVISIONAL DE LOCAL PARA ASEOS, COMPRENDIENDO: 
ELECTRICIDAD, ILUMINACION, AGUA, SANEAMIENTO, APARATOS 
SANITARIOS, GRIFERIA Y TERMO ELECTRICO, TERMINADO Y 
DESMONTADO, SEGUN Y R.D. 1627/97) Y R.E.B.T. VALORADO EN FUNCION 
DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES.MEDIDA LA SUPERFICIE UTIL 
DE LOCAL INSTALADO.  
  NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 3: INSTALACIONES H. Y BIENESTAR 
    
3.8 M2 INSTALACION PROVISIONAL LOCAL COMEDOR 14,09
  INSTALACION PROVISIONAL DE LOCAL PARA COMEDOR 
COMPRENDIENDO: ELECTRICIDAD, ILUMINACION, AGUA, SANEAMIENTO, 
FREGADERO Y GRIFERIA, TERMINADO Y DESMONTADO, SEGUN R.D. 
1627/97) Y R.E.B.T. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE 
UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE UTIL DE LOCAL INSTALADO. 
 
  CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
    
    
3.9 M2 INSTALACION PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO 8,11
  INSTALACION PROVISIONAL DE LOCAL PARA VESTUARIO, 
COMPRENDIENDO: ELECTRICIDAD E ILUMINACION.TOTALMENTE 
TERMINADO Y DESMONTADO, SEGUN R.D. 1627/97) Y R.E.B.T. VALORADO 
EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA 
SUPERFICIE UTIL DE LOCAL INSTALADO.  
  OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
    
    
3.10 H. PEON EN LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE BIENESTAR. 16,27
  PEON EN LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE BIENESTAR.  
  DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
    
    
    
    
CAPÍTULO 4: MEDECINA PREVENTIVA 
    
4.1 Ud RECONOCIMIENTO MEDICO, 12 MESES 26,75
  RECONOCIMIENTO MEDICO EN OBRA A REALIZAR EN 12 MESES. MEDIDA 
LA UNIDAD POR TRABAJADOR.  
  VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
    
    
4.2 Ud. ARMARIO BOTIQU-N INSTALADO EN OBRA. 79,50
  ARMARIO BOTIQU-N INSTALADO EN OBRA. MEDIDA LA UNIDAD 
COLOCADA.   
  SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
    
    
4.3 Ud. REPOSICION DE MATERIAL SANITARIO 42,93
  REPOSICION DE MATERIAL SANITARIO CONTENIDO EN EL BOTIQUIN DE 
OBRA.  
  CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
    
    
4.4 Ud. CAMILLA PARA EVACUACION DE ACCIDENTADOS 53,00
  CAMILLA PARA EVACUACION DE ACCIDENTADOS, CON ESTRUCTURA 
M+TALICA LECHO DE LONA. MEDIDA LA UNIDAD SUMINISTRADA.  
  CINCUENTA Y TRES EUROS con CERO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 5: REUNIONES Y FORMACIÓN 
    
5.1 Ud. COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD 64,30
  COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD, COMPUESTO POR UN T+CNICO EN LA 
MATERIA CON CATEGORIA DE ENCARGADO,  UN VIGILANTE OFICIAL DE 
1ª Y DOS AYUDANTES. CONSIDERANDO UNA REUNIËN MENSUAL. 
 
  SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
    
    
5.2 Ud VIGILANTE DE SEGURIDAD Y SALUD 18,68
  VIGILANTE DE SEGURIDAD Y SALUD CONSIDERANDO UNA HORA DIARIA 
Y REALIZADA POR UN OFICIAL DE 1ª 
 
  DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
    
    
5.3 Ud. FORMACION DE SEGURIDAD Y SALUD 19,12
  FORMACION DE SEGURIDAD Y SALUD, REALIZADA POR UN ENCARGADO 
Y CONSIDERANDO UNA HORA SEMANAL.  
  DIECINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
    
    
 
 
 
 
Jerez de la Frontera, Enero de 2011 
 
La alumna autora del proyecto 
 
Fdo: Miriam Caballero Calero 
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3. CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 
 
 
Código Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres
CAPÍTULO 1: PROTECCIONES INDIVIDIALES       
      
1.1 Ud PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE MANO    
  PANTALLA DE SOLDADURA ELECTRICA DE MANO, 
RESISTENTE A LA PERFORACION Y PENETRACION POR 
OBJETO CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, SEGUN R.D. 
1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 
   
      
 u PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE MANO. 1,0000 8,69 8,6900
  Suma partida   8,6900
  6 % Costes Indirectos 0,0600  0,5214
   TOTAL PARTIDA 9,21
      
1.2 Ud MASCARILLA AUTOFILTRANTE DE CELULOSA PARA POLVO Y HUMOS 
  MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA PARA 
TRABAJO CON POLVO Y HUMOS. SEGUN R.D. 1407/1992. 
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 
   
      
 u MASCARILLA DE CELULOSA 1,0000 0,90 0,9000
  Suma partida   0,9000
  6 % Costes Indirectos 0,0600  0,0540
   TOTAL PARTIDA 0,95
      
1.3 Ud GAFA ANTI-IMPACTO,ACETATO,PROTECTORES LATERALES 
  GAFAS DE MONTURA DE ACETATO. PATILLA 
ADAPTABLE, PROTECTORES LATERALES DE REJILLA O 
CON VENTILACION, VISORES NEUTROS 
INASTILLABLES, TRATADOS Y TEMPLADOS, PARA 
TRABAJOS CON RIESGOS DE IMPACTO EN OJOS. SEGUN 
R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 
   
      
 u GAFAS ANTI-IMPACTO CON PROTECTORES LATERALES 1,0000 12,32 12,3200
  Suma partida   12,3200
  6 % Costes Indirectos 0,0600  0,7392
   TOTAL PARTIDA 13,06
      
1.4 Ud GAFA ANTI-POLVO,VINILO, CON VENTILACION    
  GAFAS DE VINILO CON VENTILACION DIRECTA, 
SUJECCION A CABEZA GRADUABLE VISOR DE 
POLICARBONATO, PARA TRABAJOS CON AMBIENTES 
PULVIGENOS. SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA 
UNIDAD EN OBRA. 
   
      
 u GAFAS ANTI-POLVO DE VINILO CON VENTILACION 1,0000 2,55 2,5500
  Suma partida   2,5500
  6 % Costes Indirectos 0,0600  0,1530
   TOTAL PARTIDA 2,70
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Código Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres
CAPÍTULO 1: PROTECCIONES INDIVIDIALES    
 
 
     
1.5 Ud PROTECTOR AUDITIVO CON CASQUETES    
  PROTECTOR AUDITIVO FABRICADO CON CASQUETES 
AJUSTABLES USO OPTATIVO CON O SIN CASCO DE 
SEGURIDAD, SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD 
EN OBRA. 
   
      
 u AMORTIGUADOR DE RUIDO CON CASQUETES 1,0000 12,20 12,2000
  Suma partida   12,2000
  6 % Costes Indirectos 0,0600  0,7320
   TOTAL PARTIDA 12,93
      
1.6 Ud PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIVINILO    
  PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO FABRICADO EN 
CLORURO DE POLIVINILO, SEGUN R.D. 1407/1992. 
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 
   
      
 u PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIVINILO 1,0000 0,52 0,5200
  Suma partida   0,5200
  6 % Costes Indirectos 0,0600  0,0312
   TOTAL PARTIDA 0,55
      
1.7 Ud CASCO DE SEGURIDAD    
  CASCO DE SEGURIDAD SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA 
LA UNIDAD EN OBRA. 
   
      
 u CASCO DE SEGURIDAD, HOMOLOGADO 1,0000 5,37 5,3700
  Suma partida   5,3700
  6 % Costes Indirectos 0,0600  0,3222
   TOTAL PARTIDA 5,69
      
1.8 Ud GUANTES DE SERRAJE CON MANGA 12 CM.,SOLDADURA 
  PAR DE GUANTES DE PROTECCION EN TRABAJOS DE 
SOLDADURA FABRICADO EN SERRAJE CON MANGA 12 
cm, MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 
   
      
 u PAR DE GUANTES DE SERAJE MANGA 12 CM. 1,0000 2,90 2,9000
  Suma partida   2,9000
  6 % Costes Indirectos 0,0600  0,1740
   TOTAL PARTIDA 3,07
      
1.9 Ud GUANTES DE NEOPRENO, CONTRA ACEITES Y GRASA 
  PAR DE GUANTES DE PROTECCION CONTRA ACEITES Y 
GRASA, FABRICADO EN NEOPRENO. MEDIDA LA 
UNIDAD EN OBRA. 
   
      
 u PAR DE GUANTES DE NEOPRENO 1,0000 2,30 2,3000
  Suma partida   2,3000
  6 % Costes Indirectos 0,0600  0,1380
   TOTAL PARTIDA 2,44
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Código Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres
CAPÍTULO 1: PROTECCIONES INDIVIDIALES    
      
1.10 Ud GUANTES AISLANTE DE BAJA TENSION HASTA 5000 V    
  PAR DE GUANTES DE PROTECCION ELECTRICA DE 
BAJA TENSION, HASTA 5000 V., FABRICADO CON 
MATERIAL DIELECTRICO, HOMOLOGADO SEGUN N.T.R. 
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 
   
      
 u PAR DE GUANTES AISLANTES BT. HASTA 5000 V. 1,0000 28,40 28,4000
  Suma partida   28,4000
  6 % Costes Indirectos 0,0600  1,7040
   TOTAL PARTIDA 30,10
      
1.11 Ud GUANTES DE USO GENERAL    
  GUANTES DE PROTECCION DE USO GENERAL. MEDIDA 
LA UNIDAD EN OBRA. 
   
      
 u PAR DE GUANTES DE PROTECCION DE USO GENERAL. 1,0000 1,90 1,9000
  Suma partida   1,9000
  6 % Costes Indirectos 0,0600  0,1140
   TOTAL PARTIDA 2,01
      
1.12 Ud BOTAS DE AGUA GOMA FORRADA    
  PAR DE BOTAS DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN 
AGUA, BARRO, HORMIGON Y PISOS CON RIESGOS DE 
DESLIZAMIENTO, FABRICADA EN GOMA, PISO 
ANTIDESLIZANTE. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 
   
      
 u PAR DE BOTAS AGUA PVC. CAÐA ALTA 1,0000 8,00 8,0000
  Suma partida   8,0000
  6 % Costes Indirectos 0,0600  0,4800
   TOTAL PARTIDA 8,48
      
1.13 Ud BOTAS DE SERRAJE Y LONA CON PUNTERA METALICA 
  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS 
MECANICOS FABRICADA EN SERRAJE AFELPADO 
PLANTILLA ANTISUDOR Y ANTIALERGICA, PUNTERA 
DE ACERO CON REVESTIMIENTO Y PISO RESISTENTE A 
LA ABRASION, HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN 
OBRA. 
   
      
 u PAR DE BOTAS DE SERRAJE Y LONA CON PUNTERA 
METALICA 
1,0000 13,00 13,0000
  Suma partida   13,0000
  6 % Costes Indirectos 0,0600  0,7800
   TOTAL PARTIDA 13,78
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Código Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres
CAPÍTULO 1: PROTECCIONES INDIVIDIALES    
      
1.14 Ud BOTAS DE LONA Y SERRAJE OBJ. PUNZANTES PLANTILLA METALÁLICA 
  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION DE OBJETOS 
PUNZANTES, FABRICADA EN LONA Y SERRAJE, PISO DE GOMA Y 
PLANTILLA METALICA INCORPORADA, HOMOLOGADO. MEDIDA 
LA UNIDAD EN OBRA 
  
      
 u PAR DE BOTAS OBJETOS PUNZANT.DE LONA Y 
SERRAJ.PLANT.MET. 
1,0000 15,00 15,0000
  Suma partida   15,0000
  6 % Costes Indirectos 0,0600  0,9000
   TOTAL PARTIDA 15,90
      
1.15 Ud CINTURON DE SEGURIDAD CONTRA CAIDA    
  CINTURON DE SEGURIDAD CONTRA CAIDA CON ARNES Y CINCHAS 
DE FIBRA DE POLIESTER, ANILLAS DE ACERO ESTAMPADO CON 
RESISTENCIA A LA TRACCION SUPERIOR A 115 kg/mm2. HEBILLAS 
CON MORDIENTES DE ACERO TROQUELADO, CUERDA DE 
LONGITUD OPCIONAL Y MOSQUETON DE ACERO ESTAMPADO, 
HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 
  
      
 u CINTURON DE SEGURIDAD DE CAIDA 1,0000 48,00 48,0000
  Suma partida   48,0000
  6 % Costes Indirectos 0,0600  2,8800
   TOTAL PARTIDA 50,88
      
1.16 Ud CINTURON DE SEGURIDAD CONTRA CAIDA CON AMORTIGUADOR 
  CINTURON DE SEGURIDAD CONTRA CAIDA CON ARNES EN FIBRA 
DE POLIESTER, ELEMENTO DE AMARRE CON CUERDA DE 
POLIAMIDA 6 SUJETA AL CINTURON MEDIANTE PIQUETE Y 
ACOPLAMIENTO AL EXTREMO UN MUELLE AMORTIGUADOR 
DESTINADO A FRENAR EL IMPACTO DE CAIDA, HOMOLOGADO. 
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 
  
      
 u CINTURON DE SEGURIDAD DE CAIDA CON 
AMORTIGUADOR 
1,0000 80,00 80,0000
  Suma partida   80,0000
  6 % Costes Indirectos 0,0600  4,8000
   TOTAL PARTIDA 84,80
      
1.17 Ud CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECCION POLIESTER 
  CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECCION FABRICADO CON 
POLIESTER, ANILLAS DE ACERO ESTAMPADO CON RESISTENCIA 
SUPERIOR A 115 kg/mm2., HEBILLAS CON MORDIENTE DE ACERO 
ESTAMPADO CUERDA DE AMARRE DE ALTA TENACIDAD Y 1.00 m 
DE LONGITUD FABRICADA EN NYLON Y MOSQUETON DE CIERRE, 
HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 
  
      
 u CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECION POLIESTER 1,0000 12,00 12,0000
  Suma partida   12,0000
  6 % Costes Indirectos 0,0600  0,7200
   TOTAL PARTIDA 12,72
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Código Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres
CAPÍTULO 1: PROTECCIONES INDIVIDIALES    
      
1.18 Ud CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECCION DOBLE ANILLAJE 
  CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECCION FABRICADO EN 
POLIESTER, DOBLE ANILLAJE DE ACERO CON RESISTENCIA 
SUPERIOR A 115 kg/mm2., HEBILLAS ESTAMPADAS DE ACERO 
GALVANIZADO, CUERDA DE AMARRE DE1.00 m DE LONGITUD Y 
MOSQUETON DE ACERO HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN 
OBRA. 
  
      
 u CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECION DOBLE 
ANILLAJE 
1,0000 16,50 16,5000
  Suma partida   16,5000
  6 % Costes Indirectos 0,0600  0,9900
   TOTAL PARTIDA 17,49
      
1.19 Ud CINTURON ANTIVIBRATORIO    
  CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO PARA PROTECCION 
DE LOS RIÐONES HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 
  
      
 u CINTURON ANTIVIBRATORIO 1,0000 16,00 16,0000
  Suma partida   16,0000
  6 % Costes Indirectos 0,0600  0,9600
   TOTAL PARTIDA 16,96
      
1.20 M CUERDA GUIA ANTICAIDA DIAM. 16 MM    
  CUERDA GUIA PARA DISPOSITIVO ANTICAIDA DESLIZANTE, EN 
NYLON DE 16 mm. DE DIAM., MONTADA SOBRE PUNTOS DE 
ANCLAJE YA EXISTENTES, INCLUSO P.P. DE 
DESMONTAJE.VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE 
UTILIZACIONES HOMOLOGADO. MEDIDA LA LONGITUD 
EJECUTADA 
  
      
 m CUERDA GUIA ANTICAIDA DIAM. 16 MM. 1,0000 1,50 1,5000
 h oficial 1ª 0,0500 17,62 0,8810
 h PEON ORDINARIO 0,0500 15,35 0,7675
  Suma partida   3,1485
  6 % Costes Indirectos 0,0600  0,1889
   TOTAL PARTIDA 3,34
      
1.21 Ud CUERDA SEGURIDAD DIAM. 14 MM.,HASTA 50.00 M. DE LONGITUD 
  CUERDA DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 6 DE DIAM. 14 mm. HASTA 
50.00 m LONGITUD, INCLUSO ANCLAJE FORMADO POR REDONDO 
NORMAL DE DIAM. 16 mm., INCLUSO P.P. DE DESMONTAJE. 
VALORADA EN FUNCION DEL NÚMERO OPTIMO DE UTILIZACION 
HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 
  
      
 m CUERDA SEGURIDAD DIAM. 14 MM. 50,0000 0,54 27,0000
 u SOPORTE CUERDA 1,0000 0,48 0,4800
 h oficial 2ª 0,1700 16,62 2,8254
 u PEQUEÑO MATERIAL 0,5000 0,25 0,1250
  Suma partida   30,4304
  6 % Costes Indirectos 0,0600  1,8258
   TOTAL PARTIDA 32,26
Proyecto de construcción de la variante de Torrecera  
en la CA-3110, Jerez de la Frontera (Cádiz) 
 
Memoria descriptiva                                                 ANEJO Nº 19: Seguridad y salud, presupuesto 
 
Miriam Caballero Calero                                                                                                                       32 
 
Código Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres
CAPÍTULO 1: PROTECCIONES INDIVIDIALES    
      
1.22 Ud PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA    
  PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, 
FABRICADA EN CUERO SISTEMA DE SUJECCION 
DEBAJO DEL CALZADO HOMOLOGADO. MEDIDA LA 
UNIDAD EN OBRA. 
   
      
 u PAR DE POLAINAS DE CUERO 1,0000 9,92 9,9200
  Suma partida   9,9200
  6 % Costes Indirectos 0,0600  0,5952
   TOTAL PARTIDA 10,52
      
1.23 Ud PAR DE MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 
  PAR DE MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, 
FABRICADOS EN PIEL HOMOLOGADO. MEDIDA LA 
UNIDAD EN OBRA. 
   
      
 u PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA 1,0000 5,71 5,7100
  Suma partida   5,7100
  6 % Costes Indirectos 0,0600  0,3426
   TOTAL PARTIDA 6,05
      
1.24 Ud CHALECO REFLECTANTE PARA SEGURIDAD VIAL    
  CHALECO REFLECTANTE CONFECCIONADO CON 
TEJIDO FLUORESCENTE Y TIRAS DE TELA 
REFLECTANTE, PARA SEGURIDAD VIAL EN GENERAL 
HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 
   
      
 u CHALECO REFLECTANTE 1,0000 21,04 21,0400
  Suma partida   21,0400
  6 % Costes Indirectos 0,0600  1,2624
   TOTAL PARTIDA 22,30
      
1.25 Ud MONO O BUZO DE TRABAJO.    
  MONO O BUZO DE TRABAJO.    
      
 Ud Mono de trabajo 1,0000 14,00 14,0000
  Suma partida   14,0000
  6 % Costes Indirectos 0,0600  0,8400
   TOTAL PARTIDA 14,84
      
1.26 Ud IMPERMEABLE    
  IMPERMEABLE     
      
 Ud Impermeable 1,0000 13,00 13,0000
  Suma partida   13,0000
  6 % Costes Indirectos 0,0600  0,7800
   TOTAL PARTIDA 13,78
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Código Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres
CAPÍTULO 2: PROTECCIONES COLECTIVAS       
      
2.1 M BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION    
  BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION DE 0.90 m 
DE ALTURA, FORMADA POR: SOPORTES METALICOS, 
PASAMANOS, PROTECCION INTERMEDIA Y RODAPIE DE 
0.20 m, DE MADERA DE PINO EN TABLONCILLO, 
INCLUSO DESMONTADO Y P.P. DE PEQUEÐO 
MATERIAL. SEGUN R.D. 1627/97. VALORADA EN 
FUNCION DEL NÚMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. 
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 
   
      
 m3 MADERA DE PINO EN TABLONCILLO 0,0020 243,18 0,4864
 u SOPORTE METALICO BARANDILLA 0,0200 11,06 0,2212
 h oficial 2ª 0,1000 16,62 1,6620
 h PEON ORDINARIO 0,1000 15,35 1,5350
 u PEQUEÑO MATERIAL 2,0000 0,25 0,5000
  Suma partida   4,4046
  6 % Costes Indirectos 0,0600  0,2643
   TOTAL PARTIDA 4,67
      
2.2 Ud SOPORTE METALICO PARA ANCLAJE DEL CINTURON DE SEGURIDAD 
  SOPORTE METALICO FORMADO POR TUBOS DE 70.70.2 
Y 60.60.2 mm. CON 90 cm. DE ALTURA MINIMA PARA 
ANCLAJE DEL CINTURON DE SEGURIDAD, VALORADO 
EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. 
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 
   
      
 u SOPORTE METALICO 60.60.2 MM. 0,2500 1,80 0,4500
 u SOPORTE METALICO 70.70.2 MM. 1,0000 2,10 2,1000
 h oficial 2ª 0,3150 16,62 5,2353
 h PEON ORDINARIO 0,3150 15,35 4,8353
 u PEQUEÑO MATERIAL 1,0000 0,25 0,2500
 % Suma partida   12,8706
  6 % Costes Indirectos 0,0600  0,7722
   TOTAL PARTIDA 13,64
      
2.3 Ud EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6KG    
  EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6 kg., COLOCADO 
SOBRE SOPORTE FIJADO A PARAMENTO VERTICAL, 
INCLUSO P.P.DE PEQUEÐO MATERIAL Y DESMONTAJE, 
SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUNCION DEL 
NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA 
UNIDAD INSTALADA. 
   
      
 h CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª 
Y PEON ESP. 
0,3000 32,83 9,8490
 u EXTINTOR DE CO2. 6 KG. 0,5000 95,00 47,5000
 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 1,0000 0,50 0,5000
 u PEQUEÑO MATERIAL 1,0000 0,25 0,2500
  Suma partida   58,0990
  6 % Costes Indirectos 0,0600  3,4859
  
 
TOTAL PARTIDA 61,58
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Código Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres
CAPÍTULO 2: PROTECCIONES COLECTIVAS    
      
2.4 M2 PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES CON TABLONES DE MADERA 
  PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES DE LUZ MAXIMA 2M. CON 
TABLONES DE MADERA, INCLUSO TOPES ANTIDESLIZANTES, ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS Y DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97; VALORADA EN 
FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE 
INSTALADA. 
 
      
 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 0,0100 162,27 1,6227
 h oficial 2ª 0,1500 16,62 2,4930
 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 1,0000 0,50 0,5000
 u PEQUEÑO MATERIAL 2,0000 0,25 0,5000
  Suma partida   5,1157
  6 % Costes Indirectos 0,0600  0,3069
   TOTAL PARTIDA 5,42
      
2.5 Ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL II DE 300 A DE INTENSIDAD 
  INTERRUPTOR DIFERENCIAL II DE 300 A DE INTENSIDAD Y 0.03 A 
DE SENSIBILIDAD. INSTALADO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD 
INSTALADA. 
  
      
 Ud Interruptor diferencia 300A /0.03A 1,0000 110,00 110,0000
 h oficial 1ª 0,3000 17,62 5,2860
  Suma partida   115,2860
  6 % Costes Indirectos 0,0600  6,9172
   TOTAL PARTIDA 122,20
      
2.6 Ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL II DE 63 A DE INTENSIDAD 
  INTERRUPTOR DIFERENCIAL II DE 63 A DE INTENSIDAD Y 0.3 A DE 
SENSIBILIDAD. INSTALADO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD 
INSTALADA. 
  
      
 Ud Interruptor diferencia 63A /0.3A 1,0000 63,47 63,4700
 h oficial 1ª 0,3000 17,62 5,2860
  Suma partida   68,7560
  6 % Costes Indirectos 0,0600  4,1254
   TOTAL PARTIDA 72,88
      
2.7 Ud. PICA DE PUESTA A TIERRA    
  PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR ELECTRODO DE ACERO 
RECUBIERTO DE COBRE DE 14 MM. DE D-AMETRO Y 2 M DE LONGITUD, 
INCLUSO P.P. DE HINCADO Y CONEXIONES, CONSTRUIDA SEG+N NTE/IEP-5. 
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA. 
 
      
 Ud. Pica de acero cobrizado de 14 mm de diametro y 2 m 1,0000 9,29 9,2900
 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 1,0000 0,50 0,5000
 h OF. 1ª ELECTRICISTA 0,2500 17,51 4,3775
 h PEON ORDINARIO 0,5000 15,35 7,6750
  Suma partida   21,8425
  6 % Costes Indirectos 0,0600  1,3106
   TOTAL PARTIDA 23,15
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Código Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres
CAPÍTULO 2: PROTECCIONES COLECTIVAS    
      
2.8 Ud CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0.50 M    
  CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0.50 m; INCLUSO 
COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y 
MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO 
OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 
  
      
 u CONO BALIZAMIENTO REFLEC. 0.50 M. 0,1000 15,60 1,5600
 h PEON ORDINARIO 0,0500 15,35 0,7675
  Suma partida   2,3275
  6 % Costes Indirectos 0,0600  0,1397
   TOTAL PARTIDA 2,47
      
2.9 Ud LAMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS),SOBRE TRIPODE AC.GALV 
  LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA SIN 
PILAS, SOBRE TRIPODE DE ACERO GALVANIZADO;INCLUSO 
COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y 
MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO 
OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 
  
      
 u LAMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS) 0,2000 27,05 5,4100
 u TRIPODE LAMPARA INTERMITENTE 0,1000 9,02 0,9020
 h PEON ORDINARIO 0,1000 15,35 1,5350
  Suma partida   7,8470
  6 % Costes Indirectos 0,0600  0,4708
   TOTAL PARTIDA 8,32
      
2.10 Ud PILA PARA LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA 
  PILA PARA LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA 
FOTOELECTRICA, INCLUSO COLOCACION, VALORADA EN 
FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA 
UNIDAD EJECUTADA. 
  
      
 u PILA PARA LAMPARA 1,0000 4,81 4,8100
 h PEON ORDINARIO 0,0500 15,35 0,7675
  Suma partida   5,5775
  6 % Costes Indirectos 0,0600  0,3347
   TOTAL PARTIDA 5,91
      
2.11 Ud HITO BALIZAMIENTO REFLECTANTE (PIQUETAS) 10X28 CM 
  HITO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE (PIQUETAS) DE 10X28 cm. 
INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES 
Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADA EN FUNCION DEL 
NÚMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD 
EJECUTADA. 
  
      
 u HITOS BALIZAMIENTO REFLEC. 10X80 CM. 0,3300 3,70 1,2210
 h PEON ORDINARIO 0,1000 15,35 1,5350
  Suma partida   2,7560
  6 % Costes Indirectos 0,0600  0,1654
   TOTAL PARTIDA 2,92
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2.12 M CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE    
  CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, SOBRE SOPORTE DE ACERO DE 
DIAMETRO 10 mm.; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS 
ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADA EN FUNCION 
DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 
 
      
 m CORDON BALIZAMIENTO 1,1000 0,75 0,8250
 u SOPORTE CORDON BALIZAMIENTO 0,2000 0,48 0,0960
 h PEON ORDINARIO 0,0500 15,35 0,7675
  Suma partida   1,6885
  6 % Costes Indirectos 0,0600  0,1013
   TOTAL PARTIDA 1,79
      
2.13 M VALLA METALICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS 
   VALLA METALICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA POR 
ELEMENTOS AUTONOMOS NORMALIZADOS DE 2.50M. X 1.10 m INCLUSO 
MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS MISMOS; VALORADA EN FUNCION DEL 
NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 
 
      
 u VALLA AUTONOMA NORMALIZADA 0,3000 48,68 14,6040
 h PEON ORDINARIO 0,0400 15,35 0,6140
  Suma partida   15,2180
  6 % Costes Indirectos 0,0600  0,9131
   TOTAL PARTIDA 16,13
      
2.14 Ud SEÑAL METALICA "PROHIBICION" 42 CM.,CON SOPORTE METALICO 
  SEÑAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO PROHIBICION DE 42 cm., CON 
SOPORTE METALICO DE 50 mm. DE DIAMETRO INCLUSO COLOCACION DE 
ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE. VALORADA EN FUNCION 
DEL NÚMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 
 
      
 u SEÑAL PROHIBICION 42 CM. 0,3300 35,52 11,7216
 u SOPORTE METALICO DIAM. 50 MM. 0,3300 13,82 4,5606
 h PEON ORDINARIO 0,1000 15,35 1,5350
  Suma partida   17,8172
  6 % Costes Indirectos 0,0600  1,0690
   TOTAL PARTIDA 18,89
      
2.15 Ud SEÑAL METALICA "ADVERTENCIA" 42 CM.,CON SOPORTE METALICO 
  SEÐAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO  ADVERTENCIA  DE 42 cm., CON 
SOPORTE METALICO DE 50 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO COLOCACION, DE 
ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE.VALORADA EN FUNCION 
DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 
 
      
 u SEÑAL ADVERTENCIA 42 CM. 0,3300 58,11 19,1763
 u SOPORTE METALICO DIAM. 50 MM. 0,3300 13,82 4,5606
 h PEON ORDINARIO 0,1000 15,35 1,5350
  Suma partida   25,2719
  6 % Costes Indirectos 0,0600  1,5163
  
 
TOTAL PARTIDA 26,79
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2.16 Ud SEÑAL METALICA "INFORMACION" 40X40 CM.CON SOPORTE METALÁLICO 
  SEÐAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO  INFORMACION  
DE 40X40 cm. CON SOPORTE METALICO DE 50 mm. DE 
DIAMETRO, INCLUSO COLOCACION. DE ACUERDO CON 
R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE. VALORADA EN 
FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. 
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 
   
      
 u SEÑAL INFORMACION 40X40 CM. 0,3300 45,60 15,0480
 u SOPORTE METALICO DIAM. 50 MM. 0,3300 13,82 4,5606
 h PEON ORDINARIO 0,1000 15,35 1,5350
  Suma partida   21,1436
  6 % Costes Indirectos 0,0600  1,2686
   TOTAL PARTIDA 22,41
      
2.17 Ud SEÑAL PVC. "OBLIG.,PROH.,PELI." 30 CM. SOPORTE METÁLICO 
  SEÐAL DE SEGURIDAD PVC. 2 mm. TIPOS  OBLIGACION, 
PROHIBICION Y PELIGRO  DE 30 cm., CON SOPORTE 
METALICO DE 50 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO 
COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE 
DESMONTAJE, VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO 
OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD 
EJECUTADA. 
   
      
 u SEÑAL PVC. 30 CM. 1,0000 2,25 2,2500
 u SOPORTE METALICO DIAM. 50 MM. 0,3300 13,82 4,5606
 h PEON ORDINARIO 0,1000 15,35 1,5350
  Suma partida   8,3456
  6 % Costes Indirectos 0,0600  0,5007
   TOTAL PARTIDA 8,85
      
2.18 Ud SEÑAL PVC. "SEÑALES CON ROTULO" 33X50 CM. SOP. METÁLICO 
  SEÐAL DE SEGURIDAD PVC. 2 mm. TIPO  SEÐALES CON 
ROTULO  DE 33X50 cm., CON SOPORTE METALICO DE 
50mm. DE DIAMETRO, INCLUSO COLOCACION DE 
ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE, 
VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE 
UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 
   
      
 u SEÑAL PVC. CON ROTULO 33X50 CM. 1,0000 4,81 4,8100
 u SOPORTE METALICO DIAM. 50 MM. 0,3300 13,82 4,5606
 h PEON ORDINARIO 0,1000 15,35 1,5350
  Suma partida   10,9056
  6 % Costes Indirectos 0,0600  0,6543
   TOTAL PARTIDA 11,56
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2.19 Ud SEÑAL PVC. "INDICACION EXTINT." 50X25 CM. SOP. METÁLICO 
  SEÐAL DE SEGURIDAD PVC. 2 mm. TIPO  INDICACION 
EXTINTOR  DE 50X25 cm., CON SOPORTE METALICO DE 
50 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO COLOCACION DE 
ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE, 
VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE 
UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 
   
      
 u SEÑAL PVC. 50X25 CM. 1,0000 3,76 3,7600
 u SOPORTE METALICO DIAM. 50 MM. 0,3300 13,82 4,5606
 h PEON ORDINARIO 0,1000 15,35 1,5350
  Suma partida   9,8556
  6 % Costes Indirectos 0,0600  0,5913
   TOTAL PARTIDA 10,45
      
2.20 Ud SEÑAL PVC. "SEÐAL INDICADORAS"  30X30 CM. SOP. METÁLICO 
  SEÐAL DE SEGURIDAD PVC. 2 mm. TIPO  SEÐAL 
INDICADORAS  DE 30X30 cm. CON SOPORTE DE 50 mm. 
DE DIAMETRO, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO 
CON R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE, VALORADO EN 
FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE 
UTILIZACIONES.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 
   
      
 u SEÑAL PVC. 30X30 CM. 1,0000 2,25 2,2500
 u SOPORTE METALICO DIAM. 50 MM. 0,3300 13,82 4,5606
 h PEON ORDINARIO 0,1000 15,35 1,5350
  Suma partida   8,3456
  6 % Costes Indirectos 0,0600  0,5007
   TOTAL PARTIDA 8,85
      
2.21 H. CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO EN EL AREA DE TRABAJO, 
  CAMIËN CISTERNA PARA RIEGO EN EL AREA DE 
TRABAJO, PARA EVITAR LA EXISTENCIA DE POLVO EN 
SUSPENCIËN. MEDIDAS LAS HORAS REALIZADAS. 
   
      
 h CAMION CISTERNA 1,0000 37,67 37,6700
  Suma partida   37,6700
  6 % Costes Indirectos 0,0600  2,2602
   TOTAL PARTIDA 39,93
      
2.22 H. MANO DE OBRA SEÑALISTA    
      
 h AYUDANTE 1,0000 12,50 12,5000
  Suma partida   12,5000
  6 % Costes Indirectos 0,0600  0,7500
   TOTAL PARTIDA 13,25
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3.1 Ud CASETA PREF. MOD. 15.00 M2. ASEOS DURAC.DE 6 A 12 MESES 
  CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 15.00 m2. 
PARA ASEOS EN OBRAS DE DURACION ENTRE 6 Y 12 
MESES,FORMADA POR: ESTRUCTURA DE PERFILES 
LAMINADOS EN FRIO, CERRAMIENTOS Y CUBIERTA DE 
PANEL  SANDWICH EN CHAPA PRELACADA POR 
AMBAS CARAS, AISLAMIENTO CON ESPUMA DE 
POLIURETANO RIGIDO: CARPINTERIA DE ALUMINIO 
ANODIZADO EN SU COLOR, REJAS DE PROTECCION Y 
SUELO CON SOPORTE DE PERFILERIA, TABLERO 
FENOLICO Y PAVIMENTO, INCLUSO PREPARACION DEL 
TERRENO, CIMENTACION, SOPORTES DE HORMIGON 
HA-25, ARMADO CON ACERO B 400 S,  PLACAS DE 
ASIENTO, TRANSPORTES, COLOCACION Y 
DESMONTADO, SEGUN R.D. 1627/97). VALORADO EN 
FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. 
MEDIDA LA UNIDAD DE CASETA INSTALADA. 
   
      
 m2  LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS 30,0000 0,38 11,4000
 
m3 EXC. POZOS TIERRA C.MEDIA, M.MANUALES, 
PROF.MAX.1.50 
1,0800 41,45 44,7660
 m3 TRANSPORTE TIERRAS,DIST.MAX.  1KM. CARGA 1,3500 1,91 2,5785
 m3 HORMIGON H-125 EN CIMIENTOS                                      1,0800 48,78 52,6824
 
kg ACERO A42B EN PLACA DE ANCLAJE A MURO 
HORMIGON 
6,0000 1,60 9,6000
 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO AEH 400 N/F          55,0000 0,79 43,4500
 m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON 3,6000 1,55 5,5800
 m2 ENCOFRADO METALICO EN PILARES PARA REVESTIR       3,6000 6,18 22,2480
 m3 HORMIGON H-175 EN PILARES                                        0,2700 54,40 14,6880
 u CASETA MODULADA ASEOS DE 15.00 M2.                              0,1890 5.709,62 1.079,1182
 u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                         200,0000 0,25 50,0000
  Suma partida   1.336,1111
  6 % Costes Indirectos 0,0600  80,1667
   TOTAL PARTIDA 1.416,28
 
 
 
 
     
3.2 Ud CASETA PREF. MOD. 20.50 M2. COME.DURAC. DE  6 A 12 MESES 
  CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 20.50 m2. 
PARA COMEDOR EN OBRAS DE DURACION ENTRE 6 Y 
12 MESES, FORMADA POR: ESTRUCTURA DE PERFILES 
LAMINADOS EN FRIO, CERRAMIENTOS Y CUBIERTA DE 
PANEL  SANDWICH EN CHAPA PRELACADA POR 
AMBAS CARAS, AISLAMIENTO CON ESPUMA DE 
POLIURETANO RIGIDO: CARPINTERIA DE ALUMINIO 
ANODIZADO EN SU COLOR, REJAS DE PROTECCION Y 
SUELO CON SOPORTE DE PERFILERIA, TABLERO 
FENOLICO Y PAVIMENTO, INCLUSO PREPARACION DEL 
TERRENO, CIMENTACION, SOPORTES DE HORMIGON 
HA-25, ARMADO CON ACERO B 400 S,  PLACAS DE 
ASIENTO, TRANSPORTES, COLOCACION Y 
DESMONTADO, SEGUN R.D. 1627/97). VALORADO EN 
FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. 
MEDIDA LA UNIDAD DE CASETA INSTALADA. 
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 m2  LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS 30,0000 0,38 11,4000
 m3  EXC. POZOS TIERRA C.MEDIA, M.MANUALES, 
PROF.MAX.1.50 
1,0800 41,45 44,7660
 m3  TRANSPORTE TIERRAS,DIST.MAX.  1KM. CARGA 1,3500 1,91 2,5785
 m3  HORMIGON H-125 EN CIMIENTOS                                      1,0800 48,78 52,6824
 kg   ACERO A42B EN PLACA DE ANCLAJE A MURO 
HORMIGON O 
6,0000 1,60 9,6000
 kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO AEH 400 N/F         55,0000 0,79 43,4500
 m2  DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON 3,6000 1,55 5,5800
 m2  ENCOFRADO METALICO EN PILARES PARA REVESTIR       3,6000 6,18 22,2480
 m3  HORMIGON H-175 EN PILARES                                        0,2700 54,40 14,6880
 u    CASETA MODULADA COMEDOR DE 20.50 M2.                        0,1890 4.507,59 851,9345
 u    TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                         200,0000 0,25 50,0000
  Suma partida   1.108,9274
  6 % Costes Indirectos 0,0600  66,5356
   TOTAL PARTIDA 1.175,46
      
3.3 Ud CASETA PREF. MOD. 20.50 M2. VEST.DURAC. DE  6 A 12 MESES 
  CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 20.50 m2. 
PARA VESTUARIOS OBRAS DE DURACION ENTRE 6 Y 12 
MESES, FORMADA POR: ESTRUCTURA DE PERFILES 
LAMINADOS EN FRIO, CERRAMIENTOS Y CUBIERTA DE 
PANEL  SANDWICH EN CHAPA PRELACADA POR 
AMBAS CARAS, AISLAMIENTO CON ESPUMA DE 
POLIURETANO RIGIDO: CARPINTERIA DE ALUMINIO 
ANODIZADO EN SU COLOR, REJAS DE PROTECCION Y 
SUELO CON SOPORTE DE PERFILERIA, TABLERO 
FENOLICO Y PAVIMENTO, INCLUSO PREPARACION DEL 
TERRENO, CIMENTACION, SOPORTES DE HORMIGON 
HA-25, ARMADO CON ACERO B 400 S,  PLACAS DE 
ASIENTO, TRANSPORTES, COLOCACION Y 
DESMONTADO, SEGUN R.D. 1627/97). VALORADO EN 
FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. 
MEDIDA LA UNIDAD DE CASETA INSTALADA. 
   
      
 m2  LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS 30,0000 0,38 11,4000
 m3  EXC. POZOS TIERRA C.MEDIA, M. MANUALES, PROF. 
MAX.1.50 
1,0800 41,45 44,7660
 m3  TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MAX.  1KM. CARGA 1,3500 1,91 2,5785
 m3  HORMIGON H-125 EN CIMIENTOS                                      1,0800 48,78 52,6824
 kg   ACERO A42B EN PLACA DE ANCLAJE A MURO 
HORMIGON O 
6,0000 1,60 9,6000
 kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO AEH 400 N/F          55,0000 0,79 43,4500
 m2  DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON 3,6000 1,55 5,5800
 m2  ENCOFRADO METALICO EN PILARES PARA REVESTIR       3,6000 6,18 22,2480
 m3  HORMIGON H-175 EN PILARES                                        0,2700 54,40 14,6880
 u    CASETA MODULADA VESTUARIO DE 20.50 M2.                     0,1890 5.649,51 1.067,7574
 u    TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                         200,0000 0,25 50,0000
  Suma partida   1.324,7503
  6 % Costes Indirectos 0,0600  79,4850
   TOTAL PARTIDA 1.404,24
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3.4 M2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL ASEOS    
  AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA ASEOS, COMPRENDIENDO: 
PERCHAS, JABONERAS, SECAMANOS AUTOMATICO, ESPEJOS, 
PORTARROLLOS Y PAPELERAS, TOTALMENTE TERMINADO Y DESMONTADO, 
SEGUN R.D. 1627/97). VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE 
UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE UTIL DE LOCAL AMUEBLADO. 
 
      
 u JABONERA PORCELANA BLANCA EMPOTRAR 0,3700 8,78 3,2486
 u PORTARROLLOS PORCELANA BLANCO EMPOTRAR 0,0750 7,51 0,5633
 u SECAMANOS AUTOMATICO INSTALADO 0,0370 123,21 4,5588
 u ESPEJO 0.50x0.40 M. 0,0370 9,02 0,3337
 u PAPELERA PLASTICO 0,1100 1,80 0,1980
 u PERCHA 0,1850 2,10 0,3885
 u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 1,0000 0,25 0,2500
  Suma partida   9,5409
  6 % Costes Indirectos 0,0600  0,5725
   TOTAL PARTIDA 10,11
      
3.5 M2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL COMEDOR    
   AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA COMEDOR, 
COMPRENDIENDO: MESAS, ASIENTOS, CALIENTA PLATOS 
ELECTRICO Y RECIPIENTES PARA DESPERDICIOS. TOTALMENTE 
TERMINADO Y DESMONTADO, SEGUN R.D. 1627/97), VALORADO EN 
FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA 
SUPERFICIE UTIL DE LOCAL AMUEBLADO. 
  
      
 u RECIPIENTE DESPERDICIOS 0,0220 21,04 0,4629
 u ASIENTO COMEDOR OBRA 0,2700 4,81 1,2987
 u CALIENTA PLATOS OBRA PARA 50 PERSONAS 0,0030 135,23 0,4057
 u MESA COMEDOR OBRA PARA 4 PLAZAS 0,0700 31,25 2,1875
 u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 1,0000 0,25 0,2500
  Suma partida   4,6048
  6 % Costes Indirectos 0,0600  0,2763
   TOTAL PARTIDA 4,88
      
3.6 M2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO 
  AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA VESTUARIO, 
COMPRENDIENDO: TAQUILLAS INDIVIDUALES CON LLAVE, 
ASIENTOS PREFABRICADOS Y ESPEJOS, TOTALMENTE TERMINADO 
Y DESMONTADO, SEGUN R.D. 1627/97), VALORADO EN FUNCION 
DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE 
UTIL DE LOCAL AMUEBLADO. 
  
      
 u ESPEJO 0.50x0.40 M. 0,0140 9,02 0,1263
 u TAQUILLA METALICA CON 4 MODULOS DE 
0.25x0.25x1.80M. 
0,0570 105,18 5,9953
 u BANCO CORRIDO PARA 5 PERSONAS 0,1370 30,65 4,1991
 u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2,0000 0,25 0,5000
  Suma partida   10,8207
  6 % Costes Indirectos 0,0600  0,6492
   TOTAL PARTIDA 11,47
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3.7 M2 INSTALACION PROVISIONAL LOCAL ASEOS    
  INSTALACION PROVISIONAL DE LOCAL PARA ASEOS, 
COMPRENDIENDO: ELECTRICIDAD, ILUMINACION, 
AGUA, SANEAMIENTO, APARATOS SANITARIOS, 
GRIFERIA Y TERMO ELECTRICO, TERMINADO Y 
DESMONTADO, SEGUN Y R.D. 1627/97) Y R.E.B.T. 
VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE 
UTILIZACIONES.MEDIDA LA SUPERFICIE UTIL DE 
LOCAL INSTALADO. 
   
      
 u    ARQUETA DE PASO DE 51X51 CM. 1.00 M PROF. EXC. EN 0,0700 217,61 15,2327
 m    COLECTOR ENTERR.HORMIG.DIAM.200MM.CON 
RECALCE,EN 
0,2000 41,25 8,2500
 m    CIRCUITO DE OTROS USOS, CON TRES CONDUCTORES 
DE 
0,1000 2,80 0,2800
 u    TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A. CON 2.5 MM2            0,1000 23,83 2,3830
 m    CANALIZACION DERIVACION PARA DESAGUES PVC. 
32MM. 
0,7500 10,79 8,0925
 u    DESAGUE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETON 
PVC. 
0,0750 29,86 2,2395
 m    CANALIZACION COBRE,EMPOTRADA, 18 MM. DIAM            0,7400 5,05 3,7370
 u    EQUIPO GRIFERIA DUCHA CALIDAD MEDIDA                        0,1850 65,42 12,1027
 u    EQUIPO GRIFERIA LAVABO MONOBLOC CALIDAD 
MEDIA 
0,1850 40,64 7,5184
 u    PLATO DUCHA CHAPA DE ACERO ESMALTADA COLOR 0,1850 37,19 6,8802
 u    LAVABO MURAL PORC.VITRIF. 0.50X0.40M. BLANCO          0,1850 59,19 10,9502
 u    PLACA TURCA PORC.VITRIF. 0.70X0.70M. BLANCO               0,0750 74,79 5,6093
 u    CALENTADOR IND. ACUMULADOR ELECTRICO 100L          0,0150 206,52 3,0978
 u    EQUIPO FLUORESCENTE,DOS TUBOS DE 40 W. 
SUPERFICIAL   
0,0750 91,65 6,8738
  Suma partida   93,2471
  6 % Costes Indirectos 0,0600  5,5948
   TOTAL PARTIDA 98,84
      
3.8 M2 INSTALACION PROVISIONAL LOCAL COMEDOR    
  INSTALACION PROVISIONAL DE LOCAL PARA COMEDOR 
COMPRENDIENDO: ELECTRICIDAD, ILUMINACION, AGUA, 
SANEAMIENTO, FREGADERO Y GRIFERIA, TERMINADO Y 
DESMONTADO, SEGUN R.D. 1627/97) Y R.E.B.T. VALORADO EN 
FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA 
SUPERFICIE UTIL DE LOCAL INSTALADO. 
  
      
 u    ARQUETA DE PASO DE 51X51 CM. 1.00 M PROF. EXC. EN 0,0110 217,61 2,3937
 m    COLECTOR ENTERR.HORMIG.DIAM.200MM.CON 
RECALCE,EN 
0,0220 41,25 0,9075
 m    CIRCUITO DE OTROS USOS, CON TRES CONDUCTORES 
DE 
0,0330 2,80 0,0924
 m    CIRCUITO PARA COCINA CON TRES CONDUCTORES DE 
6 
0,0330 3,92 0,1294
 u    PUNTO DE LUZ MULTIPLE, MONTAJE SUPERFICIAL             0,0110 71,74 0,7891
 u    TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 25 A. CON 6 MM2               0,0110 29,41 0,3235
 u    DESAGUE FREGADERO DOS SENOS, CON SIFON 
IND.CON 
0,0110 19,24 0,2116
 m    CANALIZACION COBRE,EMPOTRADA, 18 MM. DIAM          0,0660 5,05 0,3333
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CAPÍTULO 3: INSTALACIONES H. Y BIENESTAR  
     
 u    EQUIPO GRIFERIA FREGADERO MEZCL. CALIDAD 
MEDIA           
0,0110 39,76 0,4374
 u    FREGADERO 2 SENOS CON ESCURRIDOR ACERO 
INOXIDABLE 
0,0110 101,96 1,1216
 u    EQUIPO FLUORESCENTE,DOS TUBOS DE 40 W. 
SUPERFICIAL   
0,0660 91,65 6,0489
 u    TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                         2,0000 0,25 0,5000
  Suma partida   13,2884
  6 % Costes Indirectos 0,0600  0,7973
   TOTAL PARTIDA 14,09
      
3.9 M2 INSTALACION PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO    
  INSTALACION PROVISIONAL DE LOCAL PARA VESTUARIO, 
COMPRENDIENDO: ELECTRICIDAD E ILUMINACION.TOTALMENTE 
TERMINADO Y DESMONTADO, SEGUN R.D. 1627/97) Y R.E.B.T. 
VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE 
UTILIZACIONES. MEDIDA SUPERFICIE UTIL DE LOCAL INSTALADO. 
  
      
 m    CIRCUITO DE OTROS USOS, CON TRES CONDUCTORES 
DE 
0,0410 2,80 0,1148
 u    PUNTO DE LUZ MULTIPLE, MONTAJE SUPERFICIAL             0,0130 71,74 0,9326
 u    TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A. CON 2.5 MM2            0,0550 23,83 1,3107
 u    EQUIPO FLUORESCENTE,DOS TUBOS DE 40 W. 
SUPERFICIAL   
0,0550 91,65 5,0408
 u    TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                         1,0000 0,25 0,2500
  Suma partida   7,6489
  6 % Costes Indirectos 0,0600  0,4589
   TOTAL PARTIDA 8,11
      
3.10 H. PEON EN LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE BIENESTAR. 
  PEON EN LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE BIENESTAR.    
      
 h PEON ORDINARIO 1,0000 15,35 15,3500
  Suma partida   15,3500
  6 % Costes Indirectos 0,0600  0,9210
   TOTAL PARTIDA 16,27
      
      
      
CAPÍTULO 4: MEDECINA PREVENTIVA       
      
4.1 Ud RECONOCIMIENTO MEDICO, 12 MESES    
  RECONOCIMIENTO MEDICO EN OBRA A REALIZAR EN 
12 MESES. MEDIDA LA UNIDAD POR TRABAJADOR. 
   
      
 u RECONOCIMIENTO MEDICO ANUAL POR OBRERO. 1,0000 25,24 25,2400
  Suma partida   25,2400
  6 % Costes Indirectos 0,0600  1,5144
   TOTAL PARTIDA 26,75
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CAPÍTULO 4: MEDECINA PREVENTIVA   
      
4.2 Ud. ARMARIO BOTIQU-N INSTALADO EN OBRA    
  ARMARIO BOTIQU-N INSTALADO EN OBRA. MEDIDA LA 
UNIDAD COLOCADA.  
   
      
 Ud. Armario botiquøn de obra 1,0000 75,00 75,0000
  Suma partida   75,0000
  6 % Costes Indirectos 0,0600  4,5000
   TOTAL PARTIDA 79,50
      
4.3 Ud. REPOSICION DE MATERIAL SANITARIO    
  REPOSICION DE MATERIAL SANITARIO CONTENIDO EN 
EL BOTIQU-N DE OBRA. 
   
      
 Ud. Reposicion material sanitario en botiquøn 1,0000 40,50 40,5000
  Suma partida   40,5000
  6 % Costes Indirectos 0,0600  2,4300
   TOTAL PARTIDA 42,93
      
4.4 Ud. CAMILLA PARA EVACUACION DE ACCIDENTADOS    
  CAMILLA PARA EVACUACION DE ACCIDENTADOS, CON 
ESTRUCTURA M+TALICA LECHO DE LONA. MEDIDA LA 
UNIDAD SUMINISTRADA. 
   
      
 Ud. Camilla evacuacion de accidentados 1,0000 50,00 50,0000
  Suma partida   50,0000
  6 % Costes Indirectos 0,0600  3,0000
   TOTAL PARTIDA 53,00
      
      
      
CAPÍTULO 5: REUNIONES Y FORMACIÓN       
      
5.1 Ud. COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD    
  COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD, COMPUESTO POR UN 
TÉCNICO EN LA MATERIA CON CATEGORIA DE 
ENCARGADO,  UN VIGILANTE OFICIAL DE 1ª Y DOS 
AYUDANTES. CONSIDERANDO UNA REUNIËN 
MENSUAL. 
   
      
 H Encargado 1,0000 18,04 18,0400
 h oficial 1ª 1,0000 17,62 17,6200
 h AYUDANTE 2,0000 12,50 25,0000
  Suma partida   60,6600
  6 % Costes Indirectos 0,0600  3,6396
   TOTAL PARTIDA 64,30
 
 
 
 
 
     
Proyecto de construcción de la variante de Torrecera  
en la CA-3110, Jerez de la Frontera (Cádiz) 
 
Memoria descriptiva                                                 ANEJO Nº 19: Seguridad y salud, presupuesto 
 
Miriam Caballero Calero                                                                                                                       45 
 
Código Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres
CAPÍTULO 5: REUNIONES Y FORMACIÓN    
      
5.2 Ud VIGILANTE DE SEGURIDAD Y SALUD    
  VIGILANTE DE SEGURIDAD Y SALUD CONSIDERANDO 
UNA HORA DIARIA Y REALIZADA POR UN OFICIAL DE 
1ª 
   
      
 h oficial 1ª 1,0000 17,62 17,6200
  Suma partida   17,6200
  6 % Costes Indirectos 0,0600  1,0572
   TOTAL PARTIDA 18,68
      
5.3 Ud. FORMACION DE SEGURIDAD Y SALUD    
  FORMACION DE SEGURIDAD Y SALUD, REALIZADA 
POR UN ENCARGADO Y CONSIDERANDO UNA HORA 
SEMANAL. 
   
      
 H Encargado 1,0000 18,04 18,0400
  Suma partida   18,0400
  6 % Costes Indirectos 0,0600  1,0824
   TOTAL PARTIDA 19,12
      
 
 
 
 
Jerez de la Frontera, Enero de 2011 
 
La alumna autora del proyecto 
 
Fdo: Miriam Caballero Calero 
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4. PRESUPUESTOS PARCIALES 
 
 
Código Ud Resumen N Longitud Anchura Altura Parcial Total PrPres € ImpPres €
CAPÍTULO 1: PROTECCIONES INDIVIDIALES 
           
1.1 Ud PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE MANO 
  PANTALLA DE SOLDADURA ELECTRICA DE MANO, 
RESISTENTE A LA PERFORACION Y PENETRACION 
POR OBJETO CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, SEGUN 
R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 
 
    
   3    3,000    
        3,000 9,21 27,63
           
1.2 Ud MASCARILLA AUTOFILTRANTE DE CELULOSA PARA POLVO Y HUMOS 
  MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA PARA 
TRABAJO CON POLVO Y HUMOS. SEGUN R.D. 
1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 
 
    
   40    40,000    
        40,000 0,95 38,00
           
1.3 Ud GAFA ANTI-IMPACTO, ACETATO, PROTECTORES LATERALES 
  GAFAS DE MONTURA DE ACETATO. PATILLA 
ADAPTABLE, PROTECTORES LATERALES DE REJILLA 
O CON VENTILACION, VISORES NEUTROS 
INASTILLABLES, TRATADOS Y TEMPLADOS, PARA 
TRABAJOS CON RIESGOS DE IMPACTO EN OJOS. 
SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 
    
   10    10,000    
        10,000 13,06 130,60
           
1.4 Ud GAFA ANTI-POLVO, VINILO, CON VENTILACION 
  GAFAS DE VINILO CON VENTILACION DIRECTA, 
SUJECCION A CABEZA GRADUABLE VISOR DE 
POLICARBONATO, PARA TRABAJOS CON AMBIENTES 
PULVIGENOS. SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA 
UNIDAD EN OBRA. 
    
   10    10,000    
        10,000 2,70 27,00
           
1.5 Ud PROTECTOR AUDITIVO CON CASQUETES 
  PROTECTOR AUDITIVO FABRICADO CON CASQUETES 
AJUSTABLES USO OPTATIVO CON O SIN CASCO DE 
SEGURIDAD, SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA 
UNIDAD EN OBRA. 
    
   10    10,000    
        10,000 12,93 129,30
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CAPÍTULO 1: PROTECCIONES INDIVIDIALES 
           
1.6 Ud PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIVINILO 
  PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO FABRICADO EN 
CLORURO DE POLIVINILO, SEGUN R.D. 1407/1992. 
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 
    
   20    20,000    
        20,000 0,55 11,00
           
1.7 Ud CASCO DE SEGURIDAD 
  CASCO DE SEGURIDAD SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA 
LA UNIDAD EN OBRA. 
    
   20    20,000    
        20,000 5,69 113,80
           
1.8 Ud GUANTES DE SERRAJE CON MANGA 12 CM.,SOLDADURA 
  PAR DE GUANTES DE PROTECCION EN TRABAJOS DE 
SOLDADURA FABRICADO EN SERRAJE CON MANGA 12 
cm, MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 
    
   3    3,000    
        3,000 3,07 9,21
           
1.9 Ud GUANTES DE NEOPRENO,CONTRA ACEITES Y GRASA 
  PAR DE GUANTES DE PROTECCION CONTRA ACEITES 
Y GRASA, FABRICADO EN NEOPRENO. MEDIDA LA 
UNIDAD EN OBRA. 
    
   20    20,000    
        20,000 30,10 602,00
           
1.10 Ud GUANTES AISLANTE DE BAJA TENSION HASTA 5000 V 
  PAR DE GUANTES DE PROTECCION ELECTRICA DE BAJA 
TENSION, HASTA 5000 V.,FABRICADO CON MATERIAL 
DIELECTRICO, HOMOLOGADO SEGUN N.T.R. MEDIDA LA 
UNIDAD EN OBRA. 
   
   5    5,000    
        5,000 30,10 150,50
           
1.11 Ud GUANTES DE USO GENERAL 
  GUANTES DE PROTECCION DE USO GENERAL. MEDIDA LA 
UNIDAD EN OBRA. 
   
   40    40,000    
        40,000 2,01 80,40
           
1.12 Ud BOTAS DE AGUA GOMA FORRADA 
  PAR DE BOTAS DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN AGUA, 
BARRO, HORMIGON Y PISOS CON RIESGOS DE DESLIZAMIENTO, 
FABRICADA EN GOMA, PISO ANTIDESLIZANTE. MEDIDA LA 
UNIDAD EN OBRA. 
   
   20    20,000    
        20,000 8,48 169,60
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CAPÍTULO 1: PROTECCIONES INDIVIDIALES 
           
1.13 Ud BOTAS DE SERRAJE Y LONA CON PUNTERA METALICA 
  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS 
FABRICADA EN SERRAJE AFELPADO PLANTILLA ANTISUDOR Y 
ANTIALERGICA, PUNTERA DE ACERO CON REVESTIMIENTO Y 
PISO RESISTENTE A LA ABRASION, HOMOLOGADO. MEDIDA LA 
UNIDAD EN OBRA. 
   
   20    20,000    
        20,000 13,78 275,60
           
1.14 Ud BOTAS DE LONA Y SERRAJE OBJ. PUNZANTES PLANTILLA METAL 
  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION DE OBJETOS 
PUNZANTES, FABRICADA EN LONA Y SERRAJE, PISO DE GOMA 
Y PLANTILLA METALICA INCORPORADA, HOMOLOGADO. 
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA 
   
   5    5,000    
        5,000 15,90 79,50
           
1.15 Ud CINTURON DE SEGURIDAD CONTRA CAIDA 
  CINTURON DE SEGURIDAD CONTRA CAIDA CON ARNES Y 
CINCHAS DE FIBRA DE POLIESTER, ANILLAS DE ACERO 
ESTAMPADO CON RESISTENCIA A LA TRACCION SUPERIOR A 
115 kg/mm2. HEBILLAS CON MORDIENTES DE ACERO 
TROQUELADO, CUERDA DE LONGITUD OPCIONAL Y 
MOSQUETON DE ACERO ESTAMPADO, HOMOLOGADO. MEDIDA 
LA UNIDAD EN OBRA. 
   
   5    5,000    
        5,000 50,88 254,40
           
1.16 Ud CINTURON DE SEGURIDAD CONTRA CAIDA CON AMORTIGUADOR 
  CINTURON DE SEGURIDAD CONTRA CAIDA CON ARNES EN 
FIBRA DE POLIESTER, ELEMENTO DE AMARRE CON CUERDA DE 
POLIAMIDA 6 SUJETA AL CINTURON MEDIANTE PIQUETE Y 
ACOPLAMIENTO AL EXTREMO UN MUELLE AMORTIGUADOR 
DESTINADO A FRENAR EL IMPACTO DE CAIDA, HOMOLOGADO. 
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 
   
   5    5,000    
        5,000 84,80 424,00
           
1.17 Ud CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECCION POLIESTER 
  CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECCION FABRICADO CON 
POLIESTER, ANILLAS DE ACERO ESTAMPADO CON 
RESISTENCIA SUPERIOR A 115 kg/mm2., HEBILLAS CON 
MORDIENTE DE ACERO ESTAMPADO CUERDA DE AMARRE DE 
ALTA TENACIDAD Y 1.00 m DE LONGITUD FABRICADA EN 
NYLON Y MOSQUETON DE CIERRE, HOMOLOGADO. MEDIDA LA 
UNIDAD EN OBRA. 
   
   8    8,000    
        8,000 12,72 101,76
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CAPÍTULO 1: PROTECCIONES INDIVIDIALES 
           
1.18 Ud CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECCION DOBLE ANILLAJE 
  CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECCION 
FABRICADO EN POLIESTER, DOBLE ANILLAJE DE 
ACERO CON RESISTENCIA SUPERIOR A 115 kg/mm2., 
HEBILLAS ESTAMPADAS DE ACERO GALVANIZADO, 
CUERDA DE AMARRE DE1.00 m DE LONGITUD Y 
MOSQUETON DE ACERO HOMOLOGADO. MEDIDA LA 
UNIDAD EN OBRA. 
    
   8    8,000    
        8,000 17,49 139,92
           
1.19 Ud CINTURON ANTIVIBRATORIO 
  CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO PARA 
PROTECCION DE LOS RIÐONES HOMOLOGADO. 
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 
    
   10    10,000    
        10,000 16,96 169,60
           
1.20 M CUERDA GUIA ANTICAIDA DIAM. 16 MM 
  CUERDA GUIA PARA DISPOSITIVO ANTICAIDA 
DESLIZANTE, EN NYLON DE 16 mm. DE DIAM., 
MONTADA SOBRE PUNTOS DE ANCLAJE YA 
EXISTENTES, INCLUSO P.P. DE 
DESMONTAJE.VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO 
OPTIMO DE UTILIZACIONES HOMOLOGADO. MEDIDA 
LA LONGITUD EJECUTADA 
    
   6    6,000    
        6,000 3,34 20,04
           
1.21 Ud CUERDA SEGURIDAD DIAM. 14 MM.,HASTA 50.00 M. DE LONGITUD 
  CUERDA DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 6 DE DIAM. 14 
mm. HASTA 50.00 m LONGITUD, INCLUSO ANCLAJE 
FORMADO POR REDONDO NORMAL DE DIAM. 16 mm., 
INCLUSO P.P. DE DESMONTAJE. VALORADA EN 
FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACION 
HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 
    
   6    6,000    
        6,000 32,26 193,56
           
1.21 Ud PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 
  PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, 
FABRICADA EN CUERO SISTEMA DE SUJECCION 
DEBAJO DEL CALZADO HOMOLOGADO. MEDIDA LA 
UNIDAD EN OBRA. 
    
   3    3,000    
        3,000 10,52 31,56
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CAPÍTULO 1: PROTECCIONES INDIVIDIALES 
           
1.22 Ud PAR DE MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 
  PAR DE MANGUITOS PARA TRABAJOS DE 
SOLDADURA, FABRICADOS EN PIEL HOMOLOGADO. 
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 
    
   3    3,000    
        3,000 6,05 18,15
           
1.23 Ud CHALECO REFLECTANTE PARA SEGURIDAD VIAL 
  CHALECO REFLECTANTE CONFECCIONADO CON 
TEJIDO FLUORESCENTE Y TIRAS DE TELA 
REFLECTANTE, PARA SEGURIDAD VIAL EN GENERAL 
HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 
    
   15    15,000    
        15,000 22,30 334,50
           
1.24 Ud MONO O BUZO DE TRABAJO. 
  MONO O BUZO DE TRABAJO.     
   20    20,000    
        20,000 14,84 296,80
           
1.25 Ud IMPERMEABLE 
  IMPERMEABLE      
   20    20,000    
        20,000 13,78 275,60
           
           
TOTAL CAPÍTULO 1: PROTECCIONES INDIVIDUALES   4.104,03 €
           
           
           
                      
CAPÍTULO 2: PROTECCIONES COLECTIVAS 
           
2.1 M BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION 
  BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION DE 0.90 m 
DE ALTURA, FORMADA POR: SOPORTES METALICOS, 
PASAMANOS, PROTECCION INTERMEDIA Y RODAPIE 
DE 0.20 m, DE MADERA DE PINO EN TABLONCILLO, 
INCLUSO DESMONTADO Y P.P. DE PEQUEÐO 
MATERIAL. SEGUN R.D. 1627/97. VALORADA EN 
FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. 
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 
    
   6 25,000   150,000    
        150,00 4,67 700,50
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CAPÍTULO 2: PROTECCIONES COLECTIVAS  
           
2.2 Ud SOPORTE METALICO PARA ANCLAJE DEL CINTURON DE SEGURIDAD 
  SOPORTE METALICO FORMADO POR TUBOS DE 70.70.2 Y 60.60.2 
mm. CON 90 cm. DE ALTURA MINIMA PARA ANCLAJE DEL 
CINTURON DE SEGURIDAD, VALORADO EN FUNCION DEL 
NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD 
INSTALADA. 
   
   6    6,000    
        6,000 13,64 81,84
           
2.3 Ud EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6KG 
  EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6 kg., COLOCADO 
SOBRE SOPORTE FIJADO A PARAMENTO VERTICAL, 
INCLUSO P.P.DE PEQUEÐO MATERIAL Y DESMONTAJE, 
SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUNCION DEL 
NÚMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA 
UNIDAD INSTALADA. 
    
   4    4,000    
        4,000 61,59 246,36
           
2.4 M2 PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES CON TABLONES DE MADERA 
  PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES DE LUZ 
MAXIMA 2M. CON TABLONES DE MADERA, INCLUSO 
TOPES ANTIDESLIZANTES, ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS Y DESMONTAJE, SEGUN R.D. 
1627/97; VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO 
OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE 
INSTALADA. 
    
   6 2,000 2,000  24,000    
        24,000 5,42 130,08
           
2.5 Ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL II DE 300 A DE INTENSIDAD Y 
  INTERRUPTOR DIFERENCIAL II DE 300 A DE 
INTENSIDAD Y 0.03 A DE SENSIBILIDAD. INSTALADO 
SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 
    
   2    2,000    
        2,000 122,20 244,40
           
2.6 Ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL II DE 63 A DE INTENSIDAD Y 
  INTERRUPTOR DIFERENCIAL II DE 63 A DE 
INTENSIDAD Y 0.3 A DE SENSIBILIDAD. INSTALADO 
SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 
    
   2    2,000    
        2,000 72,88 145,76
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CAPÍTULO 2: PROTECCIONES COLECTIVAS 
           
2.7 Ud. PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR ELECTRODO DE ACERO 
  PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR 
ELECTRODO DE ACERO RECUBIERTO DE COBRE DE 14 
MM. DE D-AMETRO Y 2 M DE LONGITUD, INCLUSO P.P. 
DE HINCADO Y CONEXIONES, CONSTRUIDA SEG+N 
NTE/IEP-5. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE 
TERMINADA. 
    
   4    4,000    
        4,000 23,15 92,60
           
2.8 Ud CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0.50 M 
  CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0.50 m; 
INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS 
ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. 
VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE 
UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 
    
   80    80,000    
        80,000 2,47 197,60
           
2.9 Ud LAMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS),SOBRE TRIPODE AC.GALVANIZADO 
  LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA 
FOTOELECTRICA SIN PILAS, SOBRE TRIPODE DE 
ACERO GALVANIZADO;INCLUSO COLOCACION DE 
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS 
DEL R.D. 485/97. VALORADA EN FUNCION DEL 
NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA 
UNIDAD EJECUTADA. 
    
   5    5,000    
        5,000 8,32 41,60
           
2.10 Ud PILA PARA LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA 
  PILA PARA LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA 
FOTOELECTRICA, INCLUSO COLOCACION, VALORADA 
EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE 
UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 
    
   15    15,000    
        15,000 5,91 88,65
           
2.11 Ud HITO BALIZAMIENTO REFLECTANTE (PIQUETAS) 10X28 CM 
  HITO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE (PIQUETAS) 
DE 10X28 cm. INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO 
CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 
485/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO 
OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD 
EJECUTADA. 
    
   50    50,000    
        50,000 2,92 146,00
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CAPÍTULO 2: PROTECCIONES COLECTIVAS 
           
2.12 M CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE   
  CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, SOBRE SOPORTE 
DE ACERO DE DIAMETRO 10 mm.; INCLUSO COLOCACION DE 
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 
485/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE 
UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 
   
   2 100,000   200,000    
   6 40,000   240,000    
        440,00 1,79 787,60
           
2.13 M VALLA METALICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS 
   VALLA METALICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, 
FORMADA POR ELEMENTOS AUTONOMOS NORMALIZADOS DE 
2.50M. X 1.10 m INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS 
MISMOS; VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE 
UTILIZACIONES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 
   
   2 100,000   200,000    
        200,00 16,13 3.226,00
           
2.14 Ud SEÑAL METALICA "PROHIBICION" 42 CM.,CON SOPORTE METALICO 
  SEÑAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO PROHIBICION DE 42 cm., 
CON SOPORTE METALICO DE 50 mm. DE DIAMETRO INCLUSO 
COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE 
DESMONTAJE. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO 
DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 
   
   15    15,000    
        15,00 18,89 283,35
           
2.15 Ud SEÑAL METALICA "ADVERTENCIA" 42 CM.,CON SOPORTE METALICO 
  SEÐAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO  ADVERTENCIA  DE 42 
cm., CON SOPORTE METALICO DE 50 mm. DE DIAMETRO, 
INCLUSO COLOCACION, DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE 
DESMONTAJE. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO 
DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 
   
   10    10,000    
        10,00 26,79 267,90
           
2.16 Ud SEÑAL METALICA "INFORMACION" 40X40 CM.CON SOPORTE METAL 
  SEÐAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO  INFORMACION  DE 
40X40 cm. CON SOPORTE METALICO DE 50 mm. DE DIAMETRO, 
INCLUSO COLOCACION. DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE 
DESMONTAJE. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO 
DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 
   
   15    15,000    
        15,000 22,41 336,15
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CAPÍTULO 2: PROTECCIONES COLECTIVAS 
           
2.17 Ud SEÑAL PVC. "OBLIG., PROH.,PELI." 30 CM. SOPORTE METÁLICO 
  SEÐAL DE SEGURIDAD PVC. 2 mm. TIPOS  OBLIGACION, PROHIBICION Y 
PELIGRO  DE 30 cm., CON SOPORTE METALICO DE 50 mm. DE DIAMETRO, 
INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE 
DESMONTAJE, VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE 
UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 
  
   5    5,000    
        5,000 8,85 44,25
           
2.18 Ud SEÑAL PVC. "SEÑALES CON ROTULO" 33X50 CM. SOP. METÁLICO 
  SEÐAL DE SEGURIDAD PVC. 2 mm. TIPO  SEÐALES CON ROTULO  DE 
33X50 cm., CON SOPORTE METALICO DE 50mm. DE DIAMETRO, INCLUSO 
COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE, 
VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. 
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 
  
   5    5,000    
        5,000 11,56 57,80
           
2.19 Ud SEÑAL PVC. "INDICACION EXTINT." 50X25 CM. SOP.METÁLICO 
  SEÐAL DE SEGURIDAD PVC. 2 mm. TIPO  INDICACION EXTINTOR  DE 
50X25 cm., CON SOPORTE METALICO DE 50 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO 
COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE, 
VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. 
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 
  
   4    4,000    
        4,000 10,45 41,80
           
2.20 Ud SEÑAL PVC. "SEÐAL INDICADORAS"  30X30 CM. SOP. METÁLICO 
  SEÐAL DE SEGURIDAD PVC. 2 mm. TIPO  SEÐAL INDICADORAS  DE 30X30 
cm. CON SOPORTE DE 50 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO COLOCACION DE 
ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE, VALORADO EN 
FUNCION DEL NÚMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES.MEDIDA LA 
UNIDAD EJECUTADA. 
  
   10    10,000    
        10,000 8,85 88,50
           
2.21 H. CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO EN EL AREA DE TRABAJO, 
  CAMIËN CISTERNA PARA RIEGO EN EL AREA DE TRABAJO, 
PARA EVITAR LA EXISTENCIA DE POLVO EN SUSPENCIËN. 
MEDIDAS LAS HORAS REALIZADAS. 
   
   80    80,000    
        80,000 39,93 3.194,40
           
2.22 H. MANO DE OBRA SEÑALISTA 
   30    300,000    
        300,00 13,25 3.975,00
           
           
TOTAL CAPÍTULO 2: PROTECCIONES COLECTIVAS   14.418,14 €
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CAPÍTULO 3: INSTALACIONES H. Y BIENESTAR 
           
3.1 Ud CASETA PREF. MOD. 15.00 M2. ASEOS DURAC.DE 6 A 12 MESES 
  CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 15.00 m2. PARA ASEOS EN 
OBRAS DE DURACION ENTRE 6 Y 12 MESES,FORMADA POR: 
ESTRUCTURA DE PERFILES LAMINADOS EN FRIO, CERRAMIENTOS Y 
CUBIERTA DE PANEL  SANDWICH EN CHAPA PRELACADA POR AMBAS 
CARAS, AISLAMIENTO CON ESPUMA DE POLIURETANO RIGIDO: 
CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR, REJAS DE 
PROTECCION Y SUELO CON SOPORTE DE PERFILERIA, TABLERO 
FENOLICO Y PAVIMENTO, INCLUSO PREPARACION DEL TERRENO, 
CIMENTACION, SOPORTES DE HORMIGON HA-25, ARMADO CON ACERO 
B 400 S,  PLACAS DE ASIENTO, TRANSPORTES, COLOCACION Y 
DESMONTADO, SEGUN R.D. 1627/97). VALORADO EN FUNCION DEL 
NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD DE CASETA 
INSTALADA. 
  
   1    1,000    
        1,000 1.416,28 1.416,28
           
3.2 Ud CASETA PREF. MOD. 20.50 M2. COME.DURAC. DE  6 A 12 MESES 
  CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 20.50 m2. PARA COMEDOR EN 
OBRAS DE DURACION ENTRE 6 Y 12 MESES, FORMADA POR: 
ESTRUCTURA DE PERFILES LAMINADOS EN FRIO, CERRAMIENTOS Y 
CUBIERTA DE PANEL  SANDWICH EN CHAPA PRELACADA POR AMBAS 
CARAS, AISLAMIENTO CON ESPUMA DE POLIURETANO RIGIDO: 
CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR, REJAS DE 
PROTECCION Y SUELO CON SOPORTE DE PERFILERIA, TABLERO 
FENOLICO Y PAVIMENTO, INCLUSO PREPARACION DEL TERRENO, 
CIMENTACION, SOPORTES DE HORMIGON HA-25, ARMADO CON ACERO 
B 400 S,  PLACAS DE ASIENTO, TRANSPORTES, COLOCACION Y 
DESMONTADO, SEGUN R.D. 1627/97). VALORADO EN FUNCION DEL 
NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD DE CASETA 
INSTALADA. 
  
   1    1,000    
        1,000 1.175,46 1.175,46
           
3.3 Ud CASETA PREF. MOD. 20.50 M2. VEST.DURAC. DE  6 A 12 MESES 
  CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 20.50 m2. PARA VESTUARIOS 
OBRAS DE DURACION ENTRE 6 Y 12 MESES, FORMADA POR: 
ESTRUCTURA DE PERFILES LAMINADOS EN FRIO, CERRAMIENTOS Y 
CUBIERTA DE PANEL  SANDWICH EN CHAPA PRELACADA POR AMBAS 
CARAS, AISLAMIENTO CON ESPUMA DE POLIURETANO RIGIDO: 
CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR, REJAS DE 
PROTECCION Y SUELO CON SOPORTE DE PERFILERIA, TABLERO 
FENOLICO Y PAVIMENTO, INCLUSO PREPARACION DEL TERRENO, 
CIMENTACION, SOPORTES DE HORMIGON HA-25, ARMADO CON ACERO 
B 400 S,  PLACAS DE ASIENTO, TRANSPORTES, COLOCACION Y 
DESMONTADO, SEGUN R.D. 1627/97). VALORADO EN FUNCION DEL 
NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD DE CASETA 
INSTALADA. 
  
   1    1,000    
        1,000 1.404,24 1.404,24
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CAPÍTULO 3: INSTALACIONES H. Y BIENESTAR 
 
 
          
3.4 M2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL ASEOS 
  AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA ASEOS, 
COMPRENDIENDO: PERCHAS, JABONERAS, SECAMANOS 
AUTOMATICO, ESPEJOS, PORTARROLLOS Y PAPELERAS, 
TOTALMENTE TERMINADO Y DESMONTADO, SEGUN R.D. 
1627/97). VALORADO EN FUNCION DEL NÚMERO OPTIMO DE 
UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE UTIL DE LOCAL 
AMUEBLADO. 
   
   1 15,000   15,000    
        15,000 10,11 151,65
           
3.5 M2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL COMEDOR 
   AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA COMEDOR, 
COMPRENDIENDO: MESAS, ASIENTOS, CALIENTA PLATOS 
ELECTRICO Y RECIPIENTES PARA DESPERDICIOS. 
TOTALMENTE TERMINADO Y DESMONTADO, SEGUN R.D. 
1627/97), VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE 
UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE UTIL DE LOCAL 
AMUEBLADO. 
   
   1 20,500   20,500    
        20,500 4,88 100,04
           
3.6 M2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO 
  AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA VESTUARIO, 
COMPRENDIENDO: TAQUILLAS INDIVIDUALES CON LLAVE, 
ASIENTOS PREFABRICADOS Y ESPEJOS, TOTALMENTE 
TERMINADO Y DESMONTADO, SEGUN R.D. 1627/97), VALORADO 
EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. 
MEDIDA LA SUPERFICIE UTIL DE LOCAL AMUEBLADO. 
   
   1 20,500   20,500    
        20,500 11,47 235,14
           
3.7 M2 INSTALACION PROVISIONAL LOCAL ASEOS 
  INSTALACION PROVISIONAL DE LOCAL PARA ASEOS, 
COMPRENDIENDO: ELECTRICIDAD, ILUMINACION, AGUA, 
SANEAMIENTO, APARATOS SANITARIOS, GRIFERIA Y TERMO 
ELECTRICO, TERMINADO Y DESMONTADO, SEGUN Y R.D. 
1627/97) Y R.E.B.T. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO 
OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE UTIL DE 
LOCAL INSTALADO. 
   
   1 15,000   15,000    
        15,000 98,84 1.482,60
           
3.8 M2 INSTALACION PROVISIONAL LOCAL COMEDOR 
  INSTALACION PROVISIONAL DE LOCAL PARA COMEDOR 
COMPRENDIENDO: ELECTRICIDAD, ILUMINACION, AGUA, 
SANEAMIENTO, FREGADERO Y GRIFERIA, TERMINADO Y 
DESMONTADO, SEGUN R.D. 1627/97) Y R.E.B.T. VALORADO EN 
FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA 
LA SUPERFICIE UTIL DE LOCAL INSTALADO. 
   
   1 20,500   20,500    
        20,500 14,09 288,85
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CAPÍTULO 3: INSTALACIONES H. Y BIENESTAR 
           
3.9 M2 INSTALACION PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO 
  INSTALACION PROVISIONAL DE LOCAL PARA VESTUARIO, 
COMPRENDIENDO: ELECTRICIDAD E ILUMINACION.TOTALMENTE 
TERMINADO Y DESMONTADO, SEGUN R.D. 1627/97) Y R.E.B.T. 
VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. 
MEDIDA SUPERFICIE UTIL DE LOCAL INSTALADO. 
  
   1 20,500   20,500    
        20,500 8,11 166,26
           
3.10 H. PEËN EN LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE BIENESTAR. 
  PEËN EN LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE BIENESTAR.    
   1 200,000   200,000    
        200,00 16,27 3.254,00
           
           
TOTAL CAPÍTULO 3: INSTALCIONES H. Y BIENESTAR   9.674,52 €
           
           
CAPÍTULO 4: MEDECINA PREVENTIVA 
           
4.1 Ud RECONOCIMIENTO MEDICO, 12 MESES 
  RECONOCIMIENTO MEDICO EN OBRA A REALIZAR EN 
12 MESES. MEDIDA LA UNIDAD POR TRABAJADOR. 
    
   20    20,000    
        20,000 26,75 535,00
           
4.2 Ud. ARMARIO BOTIQU-N INSTALADO EN OBRA 
  ARMARIO BOTIQU-N INSTALADO EN OBRA. MEDIDA LA 
UNIDAD COLOCADA.  
   
   2    2,000    
        2,00 79,50 159,00
           
4.3 Ud. REPOSICIËN DE MATERIAL SANITARIO 
  REPOSICIËN DE MATERIAL SANITARIO CONTENIDO EN EL 
BOTIQU-N DE OBRA. 
   
   10    10,000    
        10,00 42,93 429,30
           
4.4 Ud. CAMILLA PARA EVACUACIËN DE ACCIDENTADOS 
  CAMILLA PARA EVACUACIËN DE ACCIDENTADOS, CON 
ESTRUCTURA M+TALICA LECHO DE LONA. MEDIDA LA UNIDAD 
SUMINISTRADA. 
   
   2    2,000    
        2,00 53,00 106,00
           
           
TOTAL CAPÍTULO 4: MEDICINA PREVENTIVA   1.229,30 €
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CAPÍTULO 5: REUNIONES Y FORMACIÓN 
           
5.1 Ud. COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD 
  COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD, COMPUESTO POR 
UN TÉCNICO EN LA MATERIA CON CATEGORIA DE 
ENCARGADO,  UN VIGILANTE OFICIAL DE 1ª Y DOS 
AYUDANTES. CONSIDERANDO UNA REUNIËN 
MENSUAL. 
    
   10    10,000    
        10,00 64,30 643,00
           
5.2 Ud VIGILANTE DE SEGURIDAD Y SALUD 
  VIGILANTE DE SEGURIDAD Y SALUD CONSIDERANDO 
UNA HORA DIARIA Y REALIZADA POR UN OFICIAL DE 
1ª 
    
   20
0
   200,000    
        200,00 18,68 3.736,00
           
5.3 Ud. FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
  FORMACIËN DE SEGURIDAD Y SALUD, REALIZADA 
POR UN ENCARGADO Y CONSIDERANDO UNA HORA 
SEMANAL. 
    
   40    40,000    
        40,00 19,12 764,80
           
           
TOTAL CAPÍTULO 5: REUNIONES Y FORMACIÓN   5.143,80 €
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5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
   
Capítulo Resumen Euros %
    
1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 4.273,87 11,69
2 PROTECCIONES COLECTIVAS 15.286,96 41,80
3 INSTALACIONES H. Y BIENESTAR 10.255,93 28,04
4 MEDICINA PREVENTIVA 1.303,20 3,56
5 REUNIONES Y FORMACION 5.452,40 14,91
    
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 36.572,36  
    
 
 
 Asciende el presente Presupuesto de Seguridad y Salud en el Trabajo a la 
mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS 
EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS. 
 
 
 
Jerez de la Frontera, Enero de 2011 
 
La alumna autora del proyecto 
 
Fdo: Miriam Caballero Calero 
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ARTÍCULO 100. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
 
100.1 . DEFINICIÓN 
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el 
conjunto de normas y especificaciones que, juntamente con el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para las Obras de Carreteras PG-3 en su versión 
vigente y lo señalado en los planos del Proyecto, definen los requisitos técnicos de 
las obras que son objeto del mismo. 
 
El conjunto de ambos pliegos contiene, además de la descripción general de 
las obras, las condiciones que deben cumplir los materiales, las unidades de obra y la 
forma en que se deben medir y abonar las diferentes unidades de obra incluidas en el 
Proyecto. 
 
Además de cuanto se establece en los Capítulos siguientes, se entenderá que 
también es de obligado cumplimiento la normativa que a continuación se reseña y 
cuanto reglamentariamente sea de aplicación. 
 
- Instrucción para la recepción de Cementos (RC-08), aprobada por Real 
Decreto 956/2008 de 6 de junio. 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por Real Decreto 
1247/2008, de 18 de julio. 
- Ordenes Circulares vigentes de la Dirección General de Carreteras. (O.C.) 
- Norma 6.1-IC “Secciones de Firme” de 28 de noviembre de 2003. 
- Normas de Ensayo, del Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo del 
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. (N.L.T.) 
- Métodos de Ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales. 
(M.E.L.C.) 
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- Normas UNE que contemplen procedimientos no recogidos en las normas 
NLT y que se refieran al ensayo de los materiales empleados en la construcción de 
carreteras. 
- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
- R.D. 1627/1997 de 24 de octubre sobre Seguridad y Salud en las obras de 
construcción. 
- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
BOJA 143, de 20-7-2007. 
- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. BOE nº 
23, 26-1-2008. 
- Norma 3.1-I.C. Trazado 
- Norma 5.1-I.C. Drenaje  
- Norma 5.2-I.C. Drenaje superficial 
- Norma 8.1-I.C. Señalización vertical 
- Norma 8.2-I.C. Marcas viales 
- Instrucción 8.3-I.C. sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas fuera de poblado. 
- Orden circular 321/95 de Recomendaciones sobre sistemas de contención de 
vehículos. 
- Orden Circular 28/2009 sobre criterios de aplicación de barreras de seguridad 
metálicas. 
- Orden Circular 18/2004 sobre criterios de empleo de sistemas para protección 
de motociclistas. 
- Orden Circular 18bis/2008 sobre “Criterios de empleo de sistemas de 
protección para motociclistas”. 
- Ordenes circulares sobre modificación de servicios en los proyectos de obras. 
- O. C: 18/2004 sobre criterios de empleo de sistemas para protección de 
motociclistas. 
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- Toda disposición legal vigente durante la obra y particularmente las de 
seguridad y señalización. 
 
Cuando se haga referencia a un método o norma contenida en alguna de las 
anteriores publicaciones, se entenderá que se referirá a la última norma o método que 
se haya publicado. 
 
100.2   ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es de aplicación a la 
construcción, control e inspección de las obras correspondientes al proyecto 
“Construcción de la variante de Torrecera en la CA-3110, Jerez de la Frontera 
(Cádiz)”. 
  
 
ARTÍCULO 101. DISPOSICIONES GENERALES 
 
100.1 DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 
 
El adjudicatario asumirá las responsabilidades inherentes a la organización 
inmediata de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obra que ejecute. 
 
 
101.2. PERSONAL DEL CONTRATISTA 
 
 El Contratista está obligado a comunicar al Ingeniero Director de la Obra el 
personal y medios auxiliares de que dispondrá en la obra. 
 
 Una vez adjudicadas las obras, el Contratista designará un Delegado que 
actuará como Director o Jefe de Obra y asumirá la responsabilidad de su correcta 
Proyecto de construcción de la variante de Torrecera  
en la CA-3110, Jerez de la Frontera (Cádiz) 
 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
 
Miriam Caballero Calero                                                                                                                     10 
 
ejecución actuando como representante del Contratista ante la Dirección de la Obra, a 
todos los efectos que se requieran durante la ejecución de las obras.  
 
 Dicho Delegado estará en posesión del título de Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos, acreditará tener la experiencia necesaria para el desempeño de sus funciones 
y su figura se visará en el correspondiente Colegio Profesional. 
 
 El personal técnico que como mínimo intervendrá en la rama de producción por 
parte del Contratista será de dos Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y un 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, con dedicación exclusiva a la misma. 
 
 Al frente de la Unidad de Calidad la empresa Contratista colocará a un 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, si en el sistema de contratación se 
estableciera la obligatoriedad de un plan de aseguramiento de calidad o figura 
equivalente. 
 
El Ingeniero Director de las obras, cuando para la buena marcha de las obras 
lo estime necesario, podrá exigir del Contratista el aumento o sustitución del personal 
y medios auxiliares, estando el Contratista obligado a su cumplimiento. 
 
ARTÍCULO 102. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
102.1 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 
 
 La variante de Torrecera posee una longitud de 2.609 metros y tiene como 
objeto salvar el núcleo urbano de Torrecera. Su origen se sitúa en una intersección, a 
modo de glorieta, con la actual carretera CA-3110, y finaliza mediante otra 
intersección a modo de glorieta (Intersección 3) con la actual CA-3110, al este de 
Torrecera. 
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 Se proyectará una carretera con una única calzada y un carril por sentido, tipo 
C-80, según la instrucción de trazado 3.1-IC y con velocidad de proyecto de 80 km/h. 
 
 Además del trazado de la propia variante, el proyecto recogerá las 
intersecciones con la carretera actual CA-3110 de acceso a Torrecera y con la CA-
4107. 
 
 El trazado cuenta con tres intersecciones constituidas por glorietas de gran 
diámetro al mismo nivel, la primera y la última sirven de enlace con la actual CA-3110 
de acceso a Torrecera, y suponen el principio y el final de la variante de Torrecera, la 
segunda sirve de conexión con la CA-4107. 
 
 La sección tipo del trazado de la carretera es la siguiente: 
 
Calzada única con dos carriles de 3,50 metros cada una = 2 x 3,50 m 
Arcenes exteriores de 2,00 m. 
Bermas de 1,00 m. 
 
 
ARTÍCULO 103. INICIACIÓN DE LAS OBRAS 
 
103.1 PROGRAMA DE TRABAJOS 
 
El Contratista está obligado a presentar el Programa de Trabajos definitivo de 
las obras a ejecutar en el plazo establecido contractualmente. El plazo de las obras 
contenidas en este proyecto es de 10 meses. 
 
El Programa se ajustará a las previsiones propuestas en la oferta a través del 
Plan de Obra de la misma pero deberá desarrollar y precisar de modo completo todas 
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las personas, maquinaria y medios previstos, en el momento de su redacción, para 
realizar la obra.  
 
Los medios propuestos y aceptados por el Ingeniero Director quedarán 
adscritos a las obras sin que en ningún caso puedan ser retirados por el Contratista 
sin autorización expresa del Ingeniero Director. 
  
El programa de trabajos se ajustará a las previsiones presupuestarias ofertadas 
y deberá recoger todos los extremos comprendidos en el Plan de Obra y en la 
Memoria constructiva del Proyecto “Variante de Torrecera en la CA-3110, Jerez de 
la Frontera (Cádiz)”. 
 
El programa de trabajos no rebasará los plazos parciales ni final que para las 
mismas unidades se fijan en el Plan de Obra que se incluye en el Proyecto. 
 
La aceptación del Plan y la puesta a disposición de los medios propuestos no 
implicará exención alguna de responsabilidad por parte del Contratista en caso de 
incumplimiento de los plazos totales o parciales convenidos. Se tendrá en cuenta que 
la ejecución de las obras deberá permitir en todo momento el mantenimiento del 
tráfico. 
 
103.2. ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS 
 
La orden de iniciar la obra será emitida, por escrito, por el Ingeniero Director 
designado por la Administración, y será reseñado en el libro de órdenes. 
 
 
 
 
 
Proyecto de construcción de la variante de Torrecera  
en la CA-3110, Jerez de la Frontera (Cádiz) 
 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
 
Miriam Caballero Calero                                                                                                                     13 
 
ARTÍCULO 104. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 
 
104.1. REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS 
 
El Contratista será directamente responsable de los replanteos particulares y 
de detalle. 
 
104.2. ENSAYOS 
 
El Ingeniero Director de las obras señalará la clase y número de ensayos a 
realizar para el control de la calidad de los materiales y de las unidades de obra 
ejecutadas, siendo de cuenta del Contratista su abono hasta un máximo del uno (1%) 
por ciento del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto. 
 
El Contratista deberá resolver los trámites necesarios para la completa 
regularización administrativa de todas las explotaciones y extracciones mineras, 
tanto en canteras y préstamos para rellenos, como para cualquier otro material a 
utilizar en la obra. Dichas gestiones deberán ser realizadas con la debida antelación 
para no afectar al cumplimiento del plazo de ejecución de la obra. 
 
Salvo indicación expresa de la Dirección de obra los ensayos a realizar con 
cargo a ese uno por ciento y los adicionales que pudieran exigirse se valorarán según 
tarifas oficiales, deducidas del decreto 136, de 4 de Febrero de 1.960 y sus 
actualizaciones posteriores, o las tarifas aplicadas por laboratorios oficiales. No serán 
objeto de abono independiente y adicional los desplazamientos a la obra de los 
laborantes. 
 
De no efectuarse los ensayos por medios propios y directamente por la 
Dirección de las Obras, el pago de los citados ensayos al laboratorio ejecutante se 
llevará a cabo por el contratista, a quien resarcirá la Administración por imputación 
al uno por ciento (1%) indicado valorándolos según los criterios anteriores, no 
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incluyendo los desplazamientos a obra de los laborantes. El abono se hará en los 
plazos indicados para pago a subcontratistas y colaboradores en la ley 13/1995. 
 
En el supuesto de existencia, en virtud de los sistemas de calidad que puedan 
establecerse, de un laboratorio propio de, o gestionado por, el Contratista, su costo no 
se computará dentro del uno por ciento (1%) a que viene obligado, siendo por contra 
de cuenta del Contratista. El uno por ciento (1%) precitado se aplicará para el control 
organizado por la Dirección de obra, bien directamente, bien mediante asistencia 
técnica o por encargo a organizaciones especializadas. 
 
Los procedimientos de ensayo se ajustarán a normas oficiales, y por parte del 
Contratista no se podrá exigir responsabilidad ni indemnización, ni se podrá aducir 
como causa justificada de demora en la ejecución, el uso de métodos de ensayo 
convencionales si se efectúan con la debida diligencia. A este objeto, el Contratista 
programará sus tajos de modo que no se produzcan tales demoras. Para ello, el 
Contratista formalizará día a día una petición de ensayos a ejecutar por conclusión de 
tajos o con reconocimiento durante su ejecución, para el día o días sucesivos, de 
modo que por la Dirección de obra u organización en quien delegue se organice el 
control, con comunicación al contratista. 
 
Por la Dirección de la obra no se considerarán válidos sino los resultados 
obtenidos por sus medios propios o los por ella señalados. De ese modo no serán 
aceptados los resultados obtenidos por medios de control del contratista en caso de 
discrepancia con los de la Dirección de obra. La dilucidación de estos casos, y a 
iniciativa del Contratista, se efectuará por laboratorios oficiales o aceptados por la 
Dirección de las Obras. Si de estos nuevos ensayos resultara la aceptación del 
material o unidad de obra, la Administración vendría obligada a la consideración 
dentro del uno por ciento del Presupuesto de Ejecución Material o al abono, caso de 
haberse sobrepasado, de ambos ensayos, con los criterios antes indicados. 
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Para el control de rellenos y capas de firmes, el contratista pondrá a 
disposición de la Dirección de obra y del eventual gestor de control un camión 
cargado, y, de usarse sistemas radiactivos, un peón para preparación de 
perforaciones, siendo los costes de todo ello de cuenta del contratista. 
 
Si la realización de pruebas, toma de muestras o cualesquiera otras 
operaciones de control requirieran de señalización o de regulación del tráfico, todos 
los medios auxiliares, personales o materiales, que fueren precisos serán aportados 
por el Contratista, sin que ello dé derecho a abono ni indemnización ninguna. 
 
104.3. MATERIALES 
 
Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinan y, 
habiéndose tenido en cuenta en las bases de precios y formación de presupuesto, se 
entiende que serán de la mejor calidad en su clase de entre los existentes en el 
mercado. 
 
Por ello, y aunque por sus características singulares o menor importancia 
relativa no hayan merecido ser objeto de definición más explícita, su utilización 
quedará condicionada a la aprobación del Ingeniero Director, quien podrá determinar 
las pruebas o ensayos de recepción que están adecuados al efecto. 
 
En todo caso los materiales serán de igual o mejor calidad que la pudiera 
deducirse de su procedencia, valoración o características, citadas en algún 
documento del proyecto, se sujetarán a normas oficiales o criterios de buena 
fabricación del ramo, y el Ingeniero Director de Obra podrá exigir su suministro por 
firma que ofrezca las adecuadas garantías. 
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104.4. ACOPIOS 
 
El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en sus 
márgenes que pudieran afectarlas, así como el de los eventuales almacenes, 
requerirán la aprobación previa del Director de las obras. 
 
Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se 
utilizarán sus quince centímetros (15 cm) inferiores. La no utilización de este 
material no dará ningún derecho de indemnización al Contratista, quedando su coste 
repercutido en el coste medio de los materiales. Estos acopios se construirán por 
capas de espesor no superior a metro y medio (1,5 m) y no por montones cónicos: las 
cargas se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su 
segregación. 
 
Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por 
separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se 
autorice un cambio de procedencia. 
 
Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, 
restituyéndolas a su natural estado. 
 
Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la 
utilización de los acopios serán de cuenta del contratista. 
 
104.5. TRABAJOS DEFECTUOSOS 
 
Las unidades incorrectamente ejecutadas o en que se incorporen materiales de 
calidad inadecuada, no se abonarán, debiendo el Contratista, en su caso, proceder a 
su demolición y correcta reconstrucción, todo ello a su costa. 
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El Director de las obras, en el caso de que se decidiese la demolición y 
reconstrucción de cualquier obra defectuosa, podrá exigir al Contratista la propuesta 
de las pertinentes modificaciones en el programa de trabajo, maquinaria, equipo y 
personal facultativo, que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, 
en su caso, del retraso padecido. 
 
104.6. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE OBRAS E 
INSTALACIONES 
 
El adjudicatario dispondrá por sí la señalización adecuada para garantizar la 
seguridad del tráfico durante la ejecución de las obras. 
 
La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con la 
Instrucción 8.3-I.C., y demás disposiciones al respecto que existan o pudiesen entrar 
en vigor antes de la terminación de las obras. 
 
Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente programa de 
trabajo, el Contratista elaborará un Plan de Señalización, Balizamiento y Defensa de 
la obra en el que se analicen, desarrollen y complementen, en función de su propio 
sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el proyecto. En dicho 
Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas que la Empresa 
adjudicataria proponga con la correspondiente valoración económica de las mismas 
que no deberá superar el importe total previsto en el Proyecto. 
 
El Plan deberá ser presentado a la aprobación expresa de la Dirección 
Facultativa de la obra. En todo caso, tanto respecto a la aprobación del Plan como 
respecto a la aplicación del mismo durante el desarrollo de la obra, la Dirección 
facultativa actuará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la O.M. 31-8-87 
(8.3-I.C.). 
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El Director de Obra ratificará o rectificará el tipo de señal a emplear 
conforme a las normas vigentes en el momento de la construcción, siendo de cuenta 
y responsabilidad del Contratista el establecimiento, vigilancia y conservación de las 
señales que sean necesarias. 
 
El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso a 
ellas a todas las personas ajenas a la obra y vallará toda zona peligrosa, debiendo 
establecer la vigilancia necesaria, en especial por la noche para evitar daños al tráfico 
y a las personas que hayan de atravesar la zona de las obras. 
 
El Contratista bajo su cuenta y responsabilidad, asegurará el mantenimiento 
del tráfico en todo momento durante la ejecución de las obras. 
 
La señalización, balizamiento y, en su caso, defensa deberán ser modificadas 
en incluso retiradas por quien las colocó, tan pronto como varíe o desaparezca el 
obstáculo a la libre circulación que originó su colocación, y ello cualquiera que fuere 
el período de tiempo en que no resultaran necesarias, especialmente en horas 
nocturnas y días festivos, siendo estas operaciones de cuenta del Contratista que 
realice las obras o actividades que las motiven. 
 
La parte de los medios de regulación que pueda quedar sin incluir en los 
precios específicos de señalización de obras, se entenderá incluida en el precio de 
cada una de las unidades de obras para cuya ejecución, preparación o utilización se 
aplican. 
 
104.7. VERTEDEROS, YACIMIENTOS Y PRÉSTAMOS 
 
El Contratista presentará a la Dirección de Obra un proyecto de ejecución de 
préstamos y vertederos en los que, en función de sus propios sistemas constructivos y 
las condiciones recogidas en el presente pliego, analice la estabilidad, drenaje, etc. 
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Los vertederos a utilizar serán los contemplados en el proyecto. La búsqueda 
de otros préstamos y yacimientos a los propuestos en proyecto, será por cuenta del 
Contratista. 
 
Se considerarán incluidos en los precios de las correspondientes unidades de 
obra todos los costes que puedan llevar aparejadas las labores de extracción y/o 
vertido, tales como indemnizaciones a propietarios, reposiciones, etc. 
 
La utilización de préstamos o vertederos distintos de los previstos en el 
proyecto requerirán la autorización expresa de la Dirección de Obra. 
 
Así pues, el Contratista de las obras deberá llevar a cabo la adecuada gestión 
administrativa y medioambiental de aquellas canteras y préstamos (que no 
correspondan a suministradores comerciales), y de los vertederos a utilizar en obra.  
 
104.8. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE 
PLIEGO 
 
La ejecución de las unidades de obra del presente proyecto, cuyas 
especificaciones no figuran en este Pliego se realizarán de acuerdo con lo que ordene 
el Ingeniero Director de las Obras, dentro de la buena práctica para obras similares. 
 
104.9. LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 
 
Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción 
provisional, todas las instalaciones, materiales sobrantes, escombros, depósitos y 
edificios, construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, y que no sean 
precisos para la conservación durante el plazo de garantía, deberán ser removidos y 
los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original. 
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La limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de 
la vía, y también a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente. 
 
De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los 
accesos a préstamos y canteras, los cuales se abandonarán tan pronto como deje de 
ser necesaria su utilización. 
 
Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden 
completamente limpias y en condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. 
La partida alzada de abono íntegro para la “limpieza y terminación de las obras” se 
abonará en la liquidación de la obra, una vez que en las actas de recepción 
provisional o definitiva se haya hecho constar el cumplimiento de lo dispuesto en 
este artículo. 
 
104.11. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL 
PLAZO DE GARANTÍA 
 
El Contratista queda comprometido a conservar a su costa, hasta que sean 
recibidas todas las obras que integren el proyecto. Así mismo queda obligado a la 
conservación a su costa de las obras durante el plazo de garantía de dos años a partir 
de la fecha de la recepción. La conservación del tramo de Proyecto durante la 
ejecución de las obras correrá igualmente a cargo del Contratista Adjudicatario de las 
mismas. 
 
ARTÍCULO 105. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL 
CONTRATISTA 
 
105.1. EVITACIÓN DE CONTAMINACIONES 
 
El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación 
de cauces y de posibles acuíferos por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o 
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cualquier otro material que pueda ser perjudicial, así como para la organización de 
los vertederos o por otras causas relacionadas con la ejecución de la obra. 
 
Las contaminaciones se deben evitar no solo cuando se realizan las unidades 
de obra correspondientes al proyecto de construcción, sino en todas las labores 
relacionadas con él, como explotación de instalaciones de machaqueo, aglomerados 
asfálticos y hormigones así como al manejo de préstamos y vertederos. 
 
En general se estará a lo preceptuado en el vigente Reglamento de actividades 
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas y la O.M. 26156 de 12 de noviembre de 
1987, ampliada según O.M. 6455 de 13 de mayo de 1989 sobre normas de emisión, 
objetivos de calidad y métodos de medición de referencia relativos a sustancias 
nocivas y demás normativa en vigor sobre emisiones a la atmósfera u otro medio 
receptor. 
 
105.2 PERMISOS Y LICENCIAS 
 
El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias para 
la ejecución de las obras, con excepción de las correspondientes a la Expropiación de 
las zonas definidas en el Proyecto. 
 
El Contratista deberá legalizar desde el punto de vista de explotación minera 
todas las extracciones de materiales de canteras y préstamos que necesite para la 
ejecución de las obras. 
 
105.3. DAÑOS A TERCEROS 
 
El Contratista velará en todo momento porque exista una adecuación entre los 
procedimientos y maquinaria empleados en la construcción de las obras y el lugar 
donde se desarrollan las mismas, para evitar posibles daños a terceros. 
Proyecto de construcción de la variante de Torrecera  
en la CA-3110, Jerez de la Frontera (Cádiz) 
 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
 
Miriam Caballero Calero                                                                                                                     22 
 
105.4. DAÑO POR LA VIBRACIONES 
 
El Contratista adoptará las precauciones necesarias para evitar daños por 
vibraciones en construcciones e instalaciones, bien sean de la propia carretera y sus 
elementos complementarios, bien ajenos. 
 
En particular, se cuidarán los procedimientos de compactación y de 
excavación, y en especial en zonas próximas a edificaciones. 
 
En los materiales que deban ser compactados, desde la preparación de fondos 
de excavación, rellenos, capas granulares de firme, capas asfálticas, o cualquier otras, 
el procedimiento para lograr las densidades exigidas se ajustará por el Contratista 
para evitar los daños indicados, variando la frecuencia y amplitud de la vibración, así 
como la humedad y otras condiciones, llegando incluso a la compactación estática. 
 
El contratista no podrá plantear reclamación alguna, organizativa ni 
económica, por la necesidad de adoptar procedimientos constructivos especiales en 
alguna zona, independiente de la magnitud y tipo de la adaptación. 
 
Serán de cuenta del Contratista todos los gastos derivados tanto del control de 
los efectos de sus procedimientos (reconocimientos previos del estado de 
construcciones e instalaciones, monitorizaciones, repercusiones de cambios de 
procedimiento, etc.), como la subsanación y reparación de daños y perjuicios que en 
cualquier caso puedan producirse. 
 
105.5. OTRAS ESPECIFICACIONES AL CONTRATISTA 
 
No se aceptarán certificaciones sin el cumplimiento de los pliegos PCAG y 
PPTG.  
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Serán por cuenta del Contratista los gastos, gestiones, redacción de proyectos, 
visados, de instalaciones que se deban presentar para obtener el alta y permiso de 
funcionamiento. 
 
ARTÍCULO 106. MEDICIÓN Y ABONO 
 
106.1. ABONO DE LAS OBRAS COMPLETAS 
 
Todos los materiales y operaciones expuestos en cada artículo de este PPTP y 
del PG-3 correspondientes a la unidades incluidas en el Cuadro de Precios y con la 
limitación en tiempo referente a una unidad de obra, están incluidas en el precio de la 
misma, a menos que en la medición y abono de esa unidad se diga explícitamente 
otra cosa. 
 
El Contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar 
modificación alguna de los precios señalados en letra, en el Cuadro de Precios, los 
cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los 
trabajos contratados con la baja correspondiente, según la mejora que se hubiese 
obtenido en la subasta. 
 
Todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explícitamente, 
se abonarán de acuerdo con los precios unitarios del Cuadro de Precios del Proyecto, 
considerando incluidos en ellos todos los gastos de materiales, mano de obra, 
maquinaria, medios auxiliares o cualquier otro necesario para la ejecución completa 
de las citadas unidades. 
 
106.2. ABONO DE LAS OBRAS INCOMPLETAS 
 
Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuren en las unidades 
compuestas del Cuadro de Precios, servirán sólo para el conocimiento del coste de 
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estos materiales acopiados a pie de obra, pero por ningún concepto tendrán valor a 
efectos de definir las proporciones de las mezclas ni el volumen necesario en acopios 
para conseguir la unidad de éste compactada en obra. 
 
Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se 
aplicarán los precios del Cuadro de Precios sin que pueda pretenderse la valoración 
de cada unidad de obra distinta a la valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho 
el Contratista a reclamación alguna por insuficiencia u omisión del coste de cualquier 
elemento que constituye el precio. Las partidas que componen la descomposición del 
precio serán de abono, cuando esté acopiada la totalidad del material, incluidos los 
accesorios, o realizadas en su totalidad las labores u operaciones que determinan la 
definición de la partida ya que el criterio a seguir ha de ser que sólo se consideran 
abonables fases con ejecución terminada, perdiendo el Contratista todos los derechos 
en el caso de dejarlas incompletas. 
 
106.3. OTRAS UNIDADES 
 
Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares se abonarán completamente terminadas con 
arreglo a condiciones, a los precios fijados en el Cuadro de Precios que comprenden 
todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que al decir 
completamente terminadas, se incluyen materiales, medios auxiliares, montajes, 
pinturas, pruebas en servicio y todos cuantos elementos u operaciones se precisen 
para el uso de las unidades en cuestión. 
 
106.4. CUADRO DE PRECIOS 
 
Todos los precios unitarios a que se refieren las normas de medición y abono 
contenidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se entenderá 
que incluyen siempre el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales 
precisos para la ejecución de las unidades de obra correspondientes hasta la correcta 
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terminación de las mismas, salvo que expresamente se excluya alguna en el artículo 
correspondiente. 
 
Igualmente se entenderá que estos precios unitarios comprenden todos los 
gastos de maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transporte, herramientas 
y todas las operaciones directas precisas para la correcta terminación de las unidades 
de obra, salvo que expresamente se excluya alguna en el artículo correspondiente. 
 
ARTÍCULO 107. OFICINA DE OBRA 
 
Como complemento de la Cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la Contratación de Obras del Estado, Decreto 3954/1970 de 31 de 
diciembre, se prescribe la obligación por parte del Contratista de poner a disposición 
del Ingeniero Director las dependencias suficientes (dentro de su oficina de obra) 
para las instalaciones que pueda necesitar para el control y vigilancia de las obras. 
 
ARTÍCULO 108. OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA 
 
Serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiera lugar por 
perjuicios ocasionados a terceros, por interrupción de servicios públicos o 
particulares, daños causados en bienes por apertura de zanjas o desviación de cauces, 
habilitación de caminos provisionales, talleres, depósitos de maquinaria y materiales, 
accidentes en vertederos, y cuantas operaciones requiera la ejecución de las obras, 
tanto si se derivan de una actuación normal como si existe culpabilidad o negligencia 
por parte del Adjudicatario. Quedan naturalmente excluidos, los supuestos en que 
esas indemnizaciones quedarán expresamente asumidas por la Administración en el 
presente Proyecto. 
 
El Adjudicatario vendrá obligado a reponer los elementos de la carretera y en 
particular de la señalización vertical, dañada o suprimida durante la ejecución de las 
obras. 
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ARTÍCULO 109. RECEPCIÓN 
 
109.1. GENERALIDADES 
 
Si de las comprobaciones efectuadas, los resultados fueran satisfactorios, la 
Administración, dará por recibidas las obras. En caso contrario retrasará la recepción 
hasta tanto el Contratista acondicione debidamente las obras, dejándolas en perfectas 
condiciones de funcionamiento. 
 
ARTÍCULO 110. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Se define como seguridad y salud en el trabajo a las medidas y precauciones 
que el Contratista está obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras 
para prevención de riesgos, accidentes y enfermedades profesionales, así como los 
derivados de los trabajos de reparación, conservación, y las instalaciones preceptivas 
de higiene y bienestar de los trabajadores. 
 
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24.10.97 (BOE 25.10.97), el 
Contratista deberá elaborar un "Plan de seguridad y salud" en el que desarrolle y 
adapte el "Estudio de seguridad y salud" contenido en el Proyecto, a las 
circunstancias físicas de medios y métodos en que va a desarrollar los trabajos.  
 
La valoración de ese Plan no excederá del Presupuesto resultante del Estudio 
de Seguridad y Salud anejo a este Proyecto, entendiéndose de otro modo que 
cualquier exceso está comprendido en el porcentaje de costes indirectos que forman 
parte de los precios del Proyecto. 
 
El abono del Presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se 
realizará de acuerdo con el correspondiente Cuadro de Precios que figura en el 
mismo, aprobado por la Administración y que se considera Documento del Contrato 
a dichos efectos. 
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La empresa Contratista contará a pie de obra con un responsable técnico de 
Seguridad y Salud, con dedicación exclusiva de principio a fin de obra y con los 
medios humanos y materiales necesarios para disponer y hacer cumplir todas las 
medidas de Seguridad y Salud que se desprenden del Estudio de Seguridad y Salud 
contenido en el Proyecto, del Plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista, 
así como de todos los riesgos que se deriven de la ejecución de las distintas unidades 
de obra. 
 
Este responsable técnico de Seguridad y Salud tendrá la formación adecuada 
para el desarrollo de su trabajo y su nombramiento, así como el de su equipo 
humano, deberá ser aprobado por el Director de obra. 
 
ARTÍCULO 111. MEDIDAS DE PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTAL 
 
El contratista está obligado al cumplimiento de las prescripciones derivadas 
de la Resolución del Informe Ambiental, en particular, a las que se exponen en el 
presente Artículo. 
 
111.1. DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS CON ACTIVIDAD DE OBRA. 
 
Antes del inicio de la obra, se realizará un jalonado temporal del trazado. El 
objetivo de esta medida es el de delimitar el perímetro de la actividad de obra de 
forma que el tráfico de maquinaria se ciña obligatoriamente al interior de la zona 
acotada. En ningún caso la maquinaria invadirá las zonas protegidas por el jalonado. 
 
111.2. INSTALACIONES Y OBRAS AUXILIARES. 
 
El Contratista está obligado a presentar un plano de localización exacta de las 
instalaciones de obra, tales como parques de maquinaria, almacenes, aceites y 
combustibles, etc, y plantas auxiliares de clasificación, machaqueo, hormigonado y 
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asfálticas, teniendo siempre en cuenta la protección y no afección a los valores 
naturales del área y en concreto de las zonas clasificadas como excluidas. Para ello, 
el Proyecto de construcción ha previsto para estas instalaciones áreas localizadas 
próximas a la traza. En cualquier caso, el plano de las instalaciones de obra deberá 
ser sometido a la aprobación de la Dirección de Obra. 
 
El contratista procederá al tratamiento adecuado de las superficies 
compactadas por las instalaciones y obras auxiliares y a su posterior restauración de 
acuerdo con las condiciones técnicas y materiales descritos en el presente Pliego. 
 
111.3. CAMINOS. 
 
 El contratista presentará a la dirección de obra un plano con los caminos de 
acceso a los tajos de obra. Como medida general se utilizarán los caminos y viales 
existentes y la banda de expropiación. La apertura de nuevos accesos tendrá en 
cuenta la mínima afección al entorno natural y se someterá a la aprobación de la 
Dirección de Obra. 
 
 El contratista procederá al tratamiento adecuado de las superficies alteradas y 
a su posterior restauración de acuerdo con las condiciones técnicas y materiales 
descritas en las obras de revegetación. 
 
111.4. PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS. 
 
 Queda prohibido con carácter general y sin perjuicio de lo dispuesto en el 
RDL 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
aguas: 
 
- Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas. 
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- Acumular residuos sólidos o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el 
lugar en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de 
contaminación de las aguas o de degradación de su entorno. 
- Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico al agua que constituyan o 
puedan constituir una degradación del mismo. 
- El ejercicio de actividades dentro de los perímetros de protección fijados en 
los planes hidrológicos, cuando pudiera constituir un peligro de contaminación o 
degradación del dominio público hidráulico. 
 
Para lo no definido en este apartado se regulará de acuerdo con el citado 
RDL, así como por el Real Decreto 849/1986 que aprueba el Reglamento del 
dominio público hidráulico. 
 
 Los cambios de aceite, repostaje y todo tipo de manipulación de productos 
contaminantes se realizarán en recintos impermeabilizados. Se llevará un control 
exhaustivo de los derrames que pudieran producirse, procediéndose a eliminarlos en 
el momento de que se produzcan mediante su absorción con celulosa o zahorra, que 
posteriormente se tratará como un residuo peligroso, tal y como establece el R.D. 
833/1988 de residuos peligrosos, modificado por el R.D. 952/1997. 
 
El contratista deberá definir, en caso que lo ubique dentro de las instalaciones 
auxiliares de la obra, donde va a disponer el lavadero de maquinaria con una balsa de 
sedimentación asociada, para impedir que ese agua contaminada llegue directamente 
al suelo o a los cauces cercanos. 
 
Las dimensiones para la balsa de sedimentación serán 6 x 8 m, con una 
profundidad entre 1 y 1,2 m y con una pendiente dentro del vaso de 1:2. La balsa se 
realizará directamente sobre terreno compactado o sobre un vaso de hormigón. La 
balsa dispondrá de un recubrimiento que impida que las sustancias contaminantes 
retenidas supongan un problema para el sistema acuífero por infiltración. Este 
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recubrimiento se realizará mediante geotextil que tendrá las siguientes características: 
geotextil antipunzonante de 250 gr/m2.; lámina de PVC y 1,2 mm. de espesor, 
TROCAL 12 SGmA FV, armada con velo de vidrio, resistente a microorganismos, 
convenientemente soldada mediante calor (aire caliente) y solapada. La balsa estará 
perfectamente vallada con un cerramiento rígido de 1,4 m de altura para evitar que 
animales o personas puedan caerse dentro. 
 
111.5. TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 
El Contratista incorporará a su cargo todas las medidas para una adecuada 
gestión y tratamiento, en su caso, de los residuos que se produzcan en obra. 
 
Una vez terminadas las obras, el Contratista gestionará los lodos procedentes 
de la balsa de sedimentación conforme a la legislación vigente (R.D. 833/1988 de 
residuos peligrosos, modificado por el R.D. 952/1997) y tanto la balsa de 
sedimentación como el lavadero deberán ser desmantelados. 
 
Todos los residuos producidos en la obra serán clasificados y segregados en 
su origen. Los residuos peligrosos serán tratados según los citados reales decretos y 
se contactará con un gestor autorizado de residuos por la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, que se encargará de su tratamiento y gestión. 
Para ello el productor de aceites usados deberá: 
 
- Almacenar los aceites usados en condiciones adecuadas, evitando las mezclas 
con agua o con otros residuos. 
- Entregar los aceites al transportista y gestor autorizado para la recogida de 
aceites usados. 
 
El Contratista presentará a la Dirección de Obra el documento de control y 
seguimiento de aceites usados, que estará firmado por el productor y el receptor. El 
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Contratista conservará durante un año la copia del documento correspondiente a cada 
cesión. 
 
111.6. EMISIÓN DE POLVO. 
 
El Contratista preverá las operaciones de limpieza y los riegos necesarios 
para que el viento o el paso de vehículos levanten o arrastren a la atmósfera la menor 
cantidad posible de partículas, especialmente en las zonas cercanas a núcleos 
habitados o carreteras. 
 
111.7. PROTECCIÓN DEL PAISAJE Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL 
FINAL. 
 
El contratista limpiará una vez finalizadas las obras, las zonas donde se haya 
actuado y sus alrededores, los materiales sobrantes, de desecho, basuras, restos de 
vegetales, etc. Así mismo, se derribarán y retirarán las instalaciones provisionales y 
en general, se efectuarán todos los trabajos que a juicio de la Dirección de Obra sean 
necesarios o convenientes para restituir el buen aspecto y conservación de las 
características originarias de los terrenos afectados por las obras. 
 
111.8. NUEVOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL. 
 
El Contratista queda obligado a la presentación de los Estudios de Impacto 
Ambiental que correspondan en el caso que durante la ejecución de las obras se 
dieran variaciones sustanciales de la misma no definidas en el Proyecto (pistas de 
acceso y trabajo, áreas y plantas auxiliares de ubicación no definidas en el Proyecto, 
Plan de sobrantes o préstamos y otras modificaciones no previstas). Dichos Estudios 
de Impacto tendrán los contenidos que dicten las respectivas normativas de 
aplicación  en materias de Prevención Ambiental según el régimen competencial 
sobre la actuación para la cual se requiera el mismo. 
 
Proyecto de construcción de la variante de Torrecera  
en la CA-3110, Jerez de la Frontera (Cádiz) 
 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
 
Miriam Caballero Calero                                                                                                                     32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTE 2:                                            
MATERIALES BÁSICOS 
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GENERALIDADES 
 
Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir las 
condiciones que se establecen en el presente Pliego y ser aprobados por el Director 
de Obra. 
 
Será obligación de la Empresa Constructora indicar al Director de Obra las 
procedencias de los materiales que vayan a ser utilizados, con anticipación suficiente 
al momento de su empleo, para que puedan ejecutarse los ensayos oportunos. 
 
Todos los materiales que se propongan para su empleo en las obras, deberán 
ser examinados y ensayados antes de su aceptación. 
 
La aceptación en cualquier momento de un material no será obstáculo para 
que sea rechazado en el futuro si se encuentran defectos en calidad o uniformidad. La 
toma de muestras para los ensayos deberá ser hecha por el Director de Obra o sus 
representantes autorizados, de acuerdo con las normas de este Pliego. 
 
Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados o sin estar 
aprobados por el Director de Obra, podrá ser considerado como defectuoso. 
 
Todo tipo de muestras de materiales (incluso hormigón para confección de 
probetas), para su examen o ensayo, será suministrado por la Empresa Constructora a 
sus expensas, quien dará toda clase de facilidades para ello y para las 
comprobaciones de escalas, medidas y cualquier dispositivo que utilice. 
 
Los materiales se almacenarán de tal modo que se asegure la conservación de 
sus características y aptitudes para su empleo en la obra y en forma que facilite su 
inspección. 
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Cuando se considere necesario, se colocarán sobre plataforma de madera u 
otras superficies limpias y adecuadas y no sobre el terreno. Si las circunstancias así 
lo aconsejan, se colocarán en edificios defendidos de la intemperie. 
 
Todo material que no cumpla las especificaciones y haya sido rechazado por 
el Director de Obra, será retirado de la obra inmediatamente. 
 
A menos que se especifique otra cosa, en todos los casos la determinación de 
porcentajes, se referirá a pesos. 
 
Las referencias que se hagan a tamices en este Pliego, a menos que se 
especifique otra cosa, se entenderán lo son a la serie que figura en la norma Tamices 
UNE 7050 de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). 
 
Los materiales y elementos de construcción normalizados han de 
corresponder a las especificaciones de calidad y dimensiones indicadas en las 
normas. 
 
En cuanto a materiales y elementos de construcción que hasta la fecha no han 
sido normalizados, la Empresa Constructora tendrá la obligación de entregar, si así se 
exige, libre de todo gasto, muestras de los mismos, de indicar al fabricante y estar en 
condiciones de poder presentar certificados o informe de algún Instituto reconocido 
sobre las pruebas de materiales ejecutadas para comprobar la calidad de los mismos. 
 
Los materiales utilizados en la realización de las Actividades del Proyecto 
cumplirán las condiciones que se les marquen en el PG-3, en este Pliego de 
Condiciones, o en las Normas Oficiales que les sean de aplicación. 
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Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinen y, 
habiéndose tenido así en cuenta en las bases de precios y formación de presupuestos, 
se entiende que los de procedencia industrial, serán de la mejor calidad en su clase 
entre los existentes en el mercado. 
 
Por ello, y aún en el caso de que por sus características singulares o menor 
importancia relativa no hayan sido objeto de una definición más explícita, su 
utilización quedará condicionada a la aprobación del Director de Obra, que 
determinará las pruebas o ensayos de recepción pertinentes a tal efecto. 
 
 Los materiales que hayan de emplearse en las unidades de obra y no figuran 
especificados en este Pliego de Prescripciones no podrán ser utilizados sin ser 
reconocidos por el Director de Obra, el cual podrá admitirlos o rechazarlos según 
reúnan o no las condiciones que, a su juicio, sean exigibles, sin que la Empresa 
Constructora tenga derecho a reclamación alguna. 
 
CAPITULO I. CONGLOMERANTES. 
 
ARTÍCULO 202. CEMENTOS. 
 
202.1. CEMENTOS UTILIZABLES 
 
Los tipos, clases y categorías de los cementos utilizables sin necesidad de 
justificación especial, son los siguientes: 
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Tipo de 
cemento 
Denominación 
Designación 
CEM 
Clinker 
K 
Escoria 
de Horno 
Alto 
S 
Humo 
de Sílice 
D 
Puzolanas 
Naturales 
P 
Cenizas 
Volantes 
V 
Caliza 
L 
Componentes 
minoritarios 
adicionales 
CEM I 
Cemento 
Portland 
I 95-100 - - - - - 0-5 
II/A-S 80-94 6-20 - - - - 0-5 Cemento 
Portland con 
escoria 
II/B-S 65-79 21-35 - - - - 0-5 
Cemento 
Portland con 
humo de sílice 
II/A-D 90-94 - 6-10 - - - 0-5 
II/A-P 80-94 - - 6-20 - - 0-5 Cemento 
Portland con 
puzolana 
II/B-P 65-79 - - 21-35 - - 0-5 
II/A-V 80-94 - - - 6-20 - 0-5 Cemento 
Portland con 
ceniza volante 
II/B-V 65-79 - - - 21-35 - 0-5 
Cemento 
Portland con 
caliza 
II/A-L 80-94 - - - - 6-20 0-5 
II/A-M 80-94 6-20 
CEM II 
Cemento 
Portland mixto II/B-M 65-79 21-35 
III/A 35-64 36-65 - - - - 0-5 
CEM III 
Cemento de 
horno alto III/B 20-34 66-80 - - - - 0-5 
IV/A 65-89 - 11-35 - 0-5 
CEM IV 
Cemento 
Puzolánico IV/B 45-64 - 36-55 - 0-5 
CEM V 
Cemento 
compuesto 
V/A 40-64 18-30 - 18-30 - 0-5 
 
La clase resistente de los cementos utilizables es: 
Resistencia a la compresión N/mm2 Tiempo de fraguado 
Resistencia inicial Resistencia normal Principio Final 
Expansión 
Clase Resistente
2 días 7 días 28 días minutos horas mm 
32´5 - >16 
32´5R >13.5 - 
>32.5 <52.5 
42´5 >13.5 - 
42´5R >20 - 
>42.5 <62.5 
>60 
52´5 >20 - 
52´5R >30 - 
>52.5 - >45 
<12 <10 
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El tipo de cemento que se elija deberá tener en cuenta la aplicación del 
hormigón (en masa o armado), las dimensiones de la estructura y las condiciones 
ambientales a las que ésta será expuesta. 
 
Se seguirán las instrucciones de la norma ENV 206 y las de la Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE. 
 
202.2. OTROS CEMENTOS 
 
El empleo de otros cementos deberá ser objeto, en cada caso de justificación 
especial y ser autorizado por el Director de Obra. 
 
202.3. SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 
 
Será de aplicación lo que indica la EHE. 
 
202.4. LIMITACIONES DE EMPLEO 
 
En aquellas partes correspondientes a una obra, que queden vistas, y con el 
fin de una uniformidad de color, se utilizarán cementos de la misma procedencia a lo 
largo de la construcción, salvo que estuviera prevista la utilización de cementos 
diferenciados en algunos de los elementos. 
 
En aquellas obras en que las diferentes deformaciones de las partes tengan 
influencia sensible durante la construcción de la misma, como tableros en voladizos 
sucesivos, el cemento tendrá características homogéneas en el transcurso de la obra. 
Para ello, la tolerancia de su resistencia a la rotura por compresión, a los veintiocho 
días, no superará el + 7 % de la resistencia media. 
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202.5. CONTROL DEL CEMENTO 
 
Será de aplicación lo que indica la EHE, realizándose la toma de muestras 
según el artículo correspondiente de la RC-08. 
 
 
CAPÍTULO II. LIGANTES BITUMINOSOS. 
 
ARTÍCULO 211. BETUNES ASFÁLTICOS. 
 
211.1. DEFINICIÓN 
 
Se definen como betunes asfálticos los ligantes hidrocarbonados sólidos o 
viscosos, preparados a partir de hidrocarburos naturales por destilación, oxidación o 
"cracking", que contienen una baja proporción de productos volátiles, poseen 
propiedades aglomerantes características, y son esencialmente solubles en sulfuro de 
carbono. 
 
211.2. CONDICIONES GENERALES 
 
Los betunes asfálticos deberán presentar un aspecto homogéneo y estar 
prácticamente exentos de agua, de modo que no formen espuma cuando se calienten 
a la temperatura de empleo. 
 
Se especifican en el presente Pliego Particular de Prescripciones Técnicas las 
exigencias, para el betún original B 60/70, que figuran en la tabla 2.2.1/1. 
 
Los ensayos sobre el residuo de película fina deberán cumplir las 
características definidas en la tabla 2.2.1/2. 
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ESPECIFICACIONES 
CARACTERÍSTICAS Ud. NORMAS NLT 
Mínimo Máximo 
Penetración (25ºC,100g,5s) 0,1mm 124 60 70 
Índice de penetración  181 -1 +1 
Punto de reblandecimiento (Anillo  y Bola) ºC 125 48 57 
Punto de fragilidad Fraass ºC 182  -8 
Ductilidad (5cm/60 s) a 25ºC cm 126 90  
Solubilidad en tolueno % 130 99,5  
Contenido de agua en volumen % 123  0,2 
Punto de inflamación v/a ºC 127 235  
Densidad relativa 25ºC/25ºC gr/cm3 122 1,00  
TABLA 2.2.1/1.- 
ESPECIFICACIONES DEL BETUN ORIGINAL (B 60/70) 
 
ESPECIFICACIONES 
CARACTERÍSTICAS Ud. NORMAS NLT 
Mínimo Máximo 
Variación de masa % 185  0,8 
Penetración (25ºC,100g,5s) % pen.origen 124 50  
Aumento del punto de reblandecimiento (Anillo  y 
Bola) 
ºC 125  9 
Ductilidad (5cm/60 s) a 25ºC cm 126 50  
TABLA 2.2.1/2.- 
ESPECIFICACIONES sobre el RESIDUO de PELICULA FINA (B 60/70) 
 
211.3. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
 
El betún asfáltico será transportado a granel. El Contratista deberá presentar a 
la aprobación del Director de Obra, con la debida antelación, el sistema que vaya a 
utilizar. 
 
Las cisternas empleadas para el transporte de betún asfáltico estarán dotadas 
de medios mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los depósitos de 
almacenamiento; y a tal fin serán preferibles las bombas de tipo rotativo a las 
centrífugas. Dichas bombas deberán estar calefactadas y/o poderse limpiar 
perfectamente después de cada utilización. 
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Las cisternas estarán perfectamente calorifugadas y provistas de termómetros 
situados en puntos bien visibles. Deberán estar dotadas de su propio sistema de 
calefacción, para evitar que, por cualquier accidente, la temperatura del producto 
baje excesivamente. 
 
Sólo en casos excepcionales podrá autorizar el Director de Obra la utilización 
de cisternas ordinarias, sin aislamiento ni sistema de calefacción, siempre que se 
pueda comprobar que están completamente limpias. 
 
El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente 
aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que 
trabajen a presión, y que contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios, 
situados en puntos de fácil acceso. 
 
Todas las tuberías a través de las cuales haya de pasar betún asfáltico, desde 
la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento, deberán estar dotadas de 
calefacción y/o estar aisladas. 
 
A la vista de las condiciones indicadas en los párrafos anteriores, así como de 
aquellas otras que, referentes a la capacidad de la cisterna, rendimiento del 
suministro, etc, estime necesarias el Director de Obra, procederá éste a aprobar o 
rechazar el sistema de transporte y almacenamiento presentado por el Contratista. 
 
El Director de Obra comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, que 
durante el vaciado de las cisternas no se lleven a cabo manipulaciones que puedan 
afectar a la calidad del material; y de no ser así suspenderá la operación hasta que se 
tomen las medidas necesarias para que aquella se realice de acuerdo con sus 
exigencias. 
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211.4. CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
Cada partida que llegue a obra vendrá acompañada de un albarán, una hoja de 
características con los resultados de análisis y ensayos correspondientes a la 
producción a la que pertenezca la partida suministrada y un certificado de garantía de 
calidad que exprese el cumplimiento de las características exigidas al tipo de betún 
asfáltico solicitado, de acuerdo con las tablas 2.2.1/1 y 2.2. 1/2. Si el fabricante 
tuviera para este producto un sello o marca de calidad oficialmente reconocido por 
un Estado miembro de las Comunidades Europeas, y lo hace constar en el albarán, no 
precisará acompañar el certificado de garantía. 
 
El albarán expresará claramente los siguientes datos: 
- Nombre y dirección de la Empresa suministradora. 
- Fecha de fabricación y de suministro. 
- Identificación del vehículo que lo transporta. 
- Cantidad que se suministra. 
- Denominación comercial del betún y tipo de betún asfáltico solicitado. 
- Nombre y dirección del comprador y destino. 
- Referencia del pedido. 
- En su caso, expresión del sello o marca de calidad para este producto. 
 
La hoja de características expresará claramente al menos: 
- Referencia del albarán de la remesa. 
- Denominación del betún asfáltico. 
- Valores de Penetración a 25 ºC, según la Norma NLT-124, Punto de 
Fragilidad Fraass, según la Norma NLT-182, y Punto de Reblandecimiento 
(anillo y bola), según la Norma NLT-125. Para productos legalmente 
comercializados en otro Estado miembro de las Comunidades Europeas, estos 
valores podrán determinarse con otros métodos de ensayo normalizado, 
indicando la norma utilizada. 
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A petición del comprador o Contratista, o del Director de Obra deberá 
facilitar los siguientes datos: 
 
- Valores del resto de las características relacionadas en las tablas 2.2 1/1 y 2.2 
1/2. 
- La curva de peso específico en función de la temperatura. 
- La temperatura máxima de calentamiento. 
 
De la  partida  se  tomarán  dos  (2) muestras, de al menos 2,5 kg, con arreglo 
a la Norma NLT-121, conservando una (1) muestra preventiva hasta el final del 
período de garantía, y realizando sobre la otra la determinación de la penetración. 
 
ARTÍCULO 213. EMULSIONES BITUMINOSAS. 
 
213.1. DEFINICIÓN 
 
Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas 
partículas de un ligante hidrocarbonado en una solución de agua y un agente 
emulsionante de carácter aniónico o catiónico, lo que determina la denominación de 
la emulsión. 
 
213.2. CONDICIONES GENERALES 
 
Las emulsiones bituminosas se fabricarán con base de betún asfáltico 
(Artículo 211 del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares), agua, 
emulsionantes y, en su caso, fluidificantes. 
Se especifican en el presente Pliego Particular de Prescripciones Técnicas, las 
exigencias que deben cumplir los dos tipos de emulsiones bituminosas a utilizar en 
las obras. Fabricadas ambas con emulsionante catiónico, presentarán un aspecto 
homogéneo, siendo, una de ellas, del tipo de rotura rápida (ECR-1), la otra, especial 
para riegos de imprimación (ECI). 
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En la tabla 2.2.3/1 se definen las exigencias establecidas para las emulsiones 
ECR-1, ECR-2, ECM y ECL-2, quedando establecidas las características de la 
emulsión especial EC-I en la tabla 2.2.3/2. 
 
213.3. FABRICACIÓN 
 
Para la fabricación de las emulsiones bituminosas se emplearán medios 
mecánicos, tales como homogeneizadores, molinos coloidales, etc., que garanticen la 
adecuada dispersión del betún en la fase acuosa. 
 
ECR-1 ECR-2 ECM ECL-2 
CARACTERISTICAS Ud. NORMAS NLT Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. 
Viscosidad Saybolt 
Universal, a 25º C 
 Furol a 25ºC 
 Furol a 50º C 
s 138   
- 
50 
- 
 
- 
- 
20 
  
- 
- 
20 
  
- 
- 
20 
 
- 
50 
- 
Carga de las partículas  194 Positiva 
       
Contenido de agua  
(en volumen) 
% 137  43  37  35  40 
Betún asfáltico residual % 139 57  63  59  60  
Fluidificante por destilación  % 139  5  5  12  1 
Sedimentación (a los 7 días) % 140  5  5  5  20 
Tamizado (retenido en el 
tamiz UNE 80µm ) 
% 142  0,10  0,10  0,10  0,10 
Mezcla con cemento % 144        2 
RESIDUO de 
DESTILACION 
          
124 130 200 130 200 130 250 130 200 
Penetración (25ºC,100g,5s) 0'1mm 
 60(*) 100(*) 60 (*) 100 (*) - - 60 (*) 100 (*) 
Ductilidad (25ºC; 100 g;  
5 s) 
% 126         
Solubilidad en 1,1,1-
tricloroetano 
% 130         
TABLA 2.2.3/1.- 
Especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas 
 
(*)  Estas emulsiones con residuos de destilación más duros se designan con el tipo 
correspondiente, seguido de la letra d. 
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ESPECIFICACIONES CARACTERÍSTICAS Ud. NORMAS NLT 
Mínimo Máximo 
Viscosidad Saybolt (Furol a 25ºC) s 138/84  50 
Carga de las partículas  194/84 Positiva 
Contenido de agua en volumen % 137/84  50 
Betún asfáltico residual % % 139/84 40  
Fluidificante por destilación en volumen % 139/84 5 15 
Sedimentación (a los 7 días) % 140/84  10 
Tamizado (retenido en el tamiz 80mm 
UNE) % 142/84  0,10 
ENSAYOS SOBRE EL RESIDUO DE 
DESTILACION 
    
Penetración (25ºC,100g,5s) 0,1mm 124/84 200 300 
Ductilidad (25ºC,5cm/60s) % 126/84 40  
Solubilidad en 1.1.1-tricloroetano % 130/84 97,5  
TABLA 2.2.3/2.- 
Especificaciones de la emulsión bituminosa especial (ECI) 
 
213.4. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
 
213.4.1. En bidones 
 
Los bidones empleados para el transporte de emulsión bituminosa estarán 
constituidos por una virola de una sola pieza; no presentarán desperfectos ni fugas; 
sus sistemas de cierre serán herméticos y se conservarán en buen estado, lo mismo 
que la unión de la virola con el fondo. 
 
Se evitará la utilización, para emulsiones aniónicas, de bidones que hayan 
contenido emulsiones catiónicas, y viceversa; para lo cual los bidones deberán ir 
debidamente marcados por el fabricante. 
 
A la recepción en obra de cada partida, el Director de Obra inspeccionará el 
estado de los bidones y procederá a dar su conformidad para que se pase a controlar 
el material o a rechazarlos. 
 
Los bidones empleados para el transporte de emulsiones bituminosas se 
almacenarán en instalaciones donde queden adecuadamente protegidos de la 
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humedad, lluvia, calor excesivo, de la acción de las heladas, y de la zona de 
influencia de motores, máquinas, fuegos o llamas. 
 
El Director de Obra comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, que el 
trato dado a los bidones durante su descarga no produce desperfectos que puedan 
afectar a la calidad del material; y de no ser así impondrá el sistema de descarga que 
estime más conveniente. 
 
213.4.2. A granel 
 
Cuando el sistema de transporte sea a granel, el Contratista comunicará al 
Director de Obra, con la debida antelación, el sistema que vaya a utilizar, con objeto 
de obtener la aprobación correspondiente. 
 
Las emulsiones bituminosas podrán transportarse en cisternas ordinarias, sin 
aislamiento ni sistema de calefacción, incluso en las empleadas normalmente para el 
transporte de otros líquidos, siempre que el Director de Obra pueda comprobar que 
se haya empleado una cisterna completamente limpia. Estarán dotadas de medios 
mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los depósitos de 
almacenamiento, y, a tal fin, serán preferibles las bombas de tipo rotativo a las 
centrífugas. Dichas bombas deberán poderse limpiar perfectamente después de cada 
utilización. 
 
La emulsión bituminosa transportada en cisternas se almacenará en uno o 
varios tanques, adecuadamente aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas 
de ventilación para evitar que trabajen a presión, y que contarán con los aparatos de 
medida y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil acceso. 
 
A la vista de las condiciones indicadas en los párrafos anteriores, así como de 
aquellas otras que, referentes a la capacidad de la cisterna, rendimiento del 
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suministro, etc, estimare necesarias el Director de Obra, procederá éste a aprobar o 
rechazar el sistema de transporte y almacenamiento presentado por el Contratista. 
 
El Director de Obra comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, que 
durante el vaciado de las cisternas no se lleven a cabo manipulaciones que puedan 
afectar a la calidad del material; y de no ser así suspenderá la operación hasta que se 
tomen las medidas necesarias para que aquella se realice de acuerdo con sus 
exigencias. 
 
213.5. CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
Cada partida que llegue a obra vendrá acompañada de un albarán, una hoja de 
características con los resultados de análisis y ensayos correspondientes a la 
producción a la que pertenezca la partida suministrada y un certificado de garantía de 
calidad que exprese el cumplimiento de las características exigidas al tipo de 
emulsión bituminosa solicitado, de acuerdo con las tablas 2.2.3/1 y 2.2.3/2. Si el 
fabricante tuviera para este producto un sello o marca de calidad oficialmente 
reconocido por un Estado miembro de las Comunidades Europeas, y lo hace constar 
en el albarán, no precisará acompañar el certificado de garantía. 
 
El albarán expresará claramente los siguientes datos: 
- Nombre y dirección de la Empresa suministrador. 
- Fecha de fabricación y de suministro. 
- Identificación del vehículo que lo transporta. 
- Cantidad que se suministra. 
- Denominación comercial de la emulsión y tipo de emulsión bituminosa 
solicitado. 
- Nombre y dirección del comprador y destino. 
- Referencia del pedido 
- En su caso, expresión del sello o marca de calidad para este producto. 
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La hoja de características expresará claramente al menos: 
- Referencia del albarán de la remesa. 
- Denominación de la emulsión bituminosa. 
- Valores de los ensayos de residuo por destilación, según la Norma NLT-139, 
y penetración sobre el residuo de destilación, según la Norma NLT-124. Para 
productos legalmente comercializados en otro Estado de las Comunidades 
Europeas, éstos valores podrán determinarse con otros métodos de ensayo 
normalizado, indicando la norma utilizada. 
 
A petición del comprador o Contratista, o del Director de Obra deberá 
facilitar los siguientes datos: 
 
- Valores del resto de las características relacionadas en las tablas 2.2.3/1 y 
2.2.3/2. 
 
A la llegada a obra de cada partida suministrada en bidones o a granel, se 
inspeccionará el estado de los bidones o cisternas y el Director de Obra dará su 
conformidad o reparos para el almacenamiento y control de características del 
material. 
 
De la partida se tomarán dos (2) muestras, de al menos 2,5 kg, con arreglo a 
la Norma NLT-121, conservando una (1) muestra preventiva hasta el final del 
período de garantía, y realizando sobre la otra la determinación de los siguientes 
ensayos: 
- Carga de partículas. 
- Residuo por destilación. 
- Penetración sobre el residuo de destilación. 
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CAPITULO III. ÁRIDOS. 
 
ARTÍCULO 230. ÁRIDOS PARA LAS MEZCLAS BITUMINOSAS. 
 
Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser 
naturales o artificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este 
artículo. 
 
El Director de las Obras, podrá exigir propiedades o especificaciones 
adicionales cuando se vayan a emplear áridos cuya naturaleza o procedencia así lo 
requiriese. 
 
Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas 
diferenciadas, que se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en 
las tolvas en frío. 
 
Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de 
arena, según la UNE-EN 933-8, del árido obtenido combinando las distintas 
fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral) según las proporciones fijadas en 
la fórmula de trabajo, deberá ser superior a cincuenta (50). De no cumplirse esta 
condición, su valor de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior 
a diez (10) y, simultáneamente, el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, 
deberá ser superior a cuarenta (40). 
 
Los áridos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración 
físico-química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, 
presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo. Tampoco podrán dar origen, 
con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras capas del 
firme, o contaminar corrientes de agua. 
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El Director de las Obras deberá fijar los ensayos para determinar la 
inalterabilidad del material. Si se considera conveniente, para caracterizar los 
componentes solubles de los áridos de cualquier tipo, naturales, artificiales o 
procedentes del reciclado de mezclas bituminosas, que puedan ser lixiviados y que 
puedan significar un riesgo potencial para el medioambiente o para los elementos de 
construcción situados en sus proximidades se empleará la NLT-326. 
 
El árido procedente del reciclado de mezclas bituminosas se obtendrá de la 
disgregación por fresado o trituración de capas de mezcla bituminosa. En ningún 
caso se admitirán áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas que 
presenten deformaciones plásticas (roderas). Se determinará la granulometría del 
árido recuperado, según la UNE-EN 12697-2, que se empleará en el estudio de la 
fórmula de trabajo. El tamaño máximo de las partículas debe pasar en su  totalidad 
por el tamiz 40 mm de la UNE-EN 933-2. 
 
El árido obtenido del reciclado de mezclas bituminosas, cumplirá las 
especificaciones de los apartados 542.2.2.2, 542.2.2.3 ó 542.2.2.4 del PG3, en 
función de su granulometría obtenida según la UNE-EN 12697-2. 
 
ARTÍCULO 231. ÁRIDOS PARA HORMIGONES Y MORTEROS. 
 
Los áridos a emplear para hormigones y morteros podrán ser naturales o 
artificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este artículo. 
 
El Director de las Obras, podrá exigir propiedades o especificaciones 
adicionales cuando se vayan a emplear áridos cuya naturaleza o procedencia así lo 
requiriese. 
 
Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas 
diferenciadas, que se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en 
las tolvas en frío. 
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Los áridos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración 
físico-química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, 
presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo. Tampoco podrán dar origen, 
con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras capas del 
firme, o contaminar corrientes de agua. 
 
El Director de las Obras deberá fijar los ensayos para determinar la 
inalterabilidad del material. Si se considera conveniente, para caracterizar los 
componentes solubles de los áridos de cualquier tipo, naturales, artificiales o 
procedentes del reciclado de mezclas bituminosas, que puedan ser lixiviados y que 
puedan significar un riesgo potencial para el medioambiente o para los elementos de 
construcción situados en sus proximidades se empleará la NLT-326. 
 
 
CAPÍTULO IV: METALES 
 
ARTÍCULO 240. ACEROS EN BARRAS CORRUGADAS 
 
240.1. DEFINICIÓN 
 
Según el artículo 32.2- Barras y rollo de acero corrugado soldable, de la 
vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)", solo podrán emplearse barras 
corrugadas soldable que sean conformes con UNE-EN 10080. 
 
240.2. CONDICIONES GENERALES 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 
Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En 
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particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se 
estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 
 
 Los posibles diámetros nominales de las barras corrugadas serán los 
definidos en la serie siguiente, de acuerdo con la tabla 6 de la UNE-EN 10080: 
 
6 – 8 - 10 – 12 – 14 – 16 – 20 – 25 – 32 y 40 mm 
 
Salvo en el caso de mallas electrosoldadas o armaduras básicas 
electrosoldadas en celosía, se procurará evitar el empleo del diámetro de 6mm 
cuando se aplique cualquier proceso de soldadura, resistente o no resistente, en la 
elaboración o montaje de la armadura pasiva. 
 
Los productos de acero para armaduras pasivas no presentarán defectos 
superficiales ni grietas. 
 
Las secciones nominales y las masas nominales por metro serán las 
establecidas en la tabla 6 de la UNE EN 10080. La sección equivalente no será 
inferior al 95,5 por 100 de la sección nominal. 
 
Se entiende por diámetro nominal de un producto de acero el número 
convencional que define el círculo respecto al cual se establecen las tolerancias. El 
área del mencionado círculo es la sección nominal. 
 
Se entiende por sección equivalente de un producto de acero, expresada en 
centímetros cuadrados, el cociente de su peso en Newtons por 0,077 (7,85 si el peso 
se expresa en gramos) veces su longitud en centímetros. El diámetro del círculo cuya 
área es igual a la sección equivalente se denomina diámetro equivalente. La 
determinación de la sección equivalente debe realizarse después de limpiar 
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cuidadosamente el producto de acero para eliminar las posibles escamas de 
laminación y el óxido no adherido firmemente. 
 
Se considera como límite elástico del acero para armaduras pasivas, fy, el 
valor de la tensión que produce una deformación remanente del 0,2 por 100. 
 
En la tabla siguiente se definen los tipos de acero corrugado: 
 
 
(1) Para el cálculo de los valores unitarios se utilizará la sección nominal. 
(2) Relación admisible entre la carga unitaria de rotura y el límite elástico obtenidos 
en cada ensayo. 
(3) En el caso de aceros corrugados procedentes de suministros en rollo, los 
resultados pueden verse afectados por el método de preparación de la muestra para su 
ensayo, que deberá hacerse conforme a lo indicado en el Anejo 23. Considerando la 
incertidumbre que puede conllevar dicho procedimiento, pueden aceptarse aceros 
que presenten valores característicos de εmáx que sean inferiores en un 0,5% a los 
que recoge la tabla para estos casos. 
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Las características mecánicas mínimas garantizadas por el Suministrador 
serán conformes con las prescripciones de la tabla 32.2.a. Además, las barras deberán 
tener aptitud al doblado-desdoblado, manifestada por la ausencia de grietas 
apreciables a simple vista al efectuar el ensayo según UNE-EN ISO 15630-1, 
empleando los mandriles de la Tabla siguiente 
 
 
donde: 
d Diámetro nominal de barra, en mm. 
α Ángulo de doblado. 
β Ángulo de desdoblado. 
 
Alternativamente al ensayo de aptitud al doblado-desdoblado, se podrá 
realizar el ensayo de doblado simple, según UNE-EN ISO 15630-1, para lo que 
deberán emplearse los mandriles especificados en la tabla siguiente 
 
 
donde: 
d Diámetro nominal de barra, en mm. 
α Ángulo de doblado. 
 
Los aceros soldables con características especiales de ductilidad (B400SD y 
B500SD) deberán cumplir los requisitos de la tabla siguiente en relación con el 
ensayo de fatiga según UNE-EN ISO 15630-1, así como los relativos al ensayo de 
deformación alternativa, según UNE 36065 EX. 
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donde: 
d Diámetro nominal de barra, en mm. 
 
 
 
donde: 
d diámetro nominal de barra, en mm. 
 
Las características de adherencia del acero podrán comprobarse mediante el 
método general del anejo C de la UNE EN 10080 o, alternativamente, mediante la 
geometría de corrugas conforme a lo establecido en el método general definido en el 
apartado 7.4 de la UNE EN 10080. En el caso de que la comprobación se efectúe 
Proyecto de construcción de la variante de Torrecera  
en la CA-3110, Jerez de la Frontera (Cádiz) 
 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
 
Miriam Caballero Calero                                                                                                                     55 
 
mediante el ensayo de la viga, deberán cumplirse simultáneamente las siguientes 
condiciones: 
- Diámetros inferiores a 8 mm: 
τ bm ≥ 6,88 
τ bu ≥ 11,22 
 
- Diámetros de 8 mm a 32 mm, ambos inclusive: 
τ bm ≥7,84 - 0,12φ 
τ bu ≥ 12,74 - 0,19φ 
 
- Diámetros superiores a 32 mm: 
τ bm ≥ 4,00 
τ bu ≥ 6,66 
 
donde τ bm y τ bu se expresan en N/mm² y φ en mm. 
 
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, en el caso de comprobarse las 
características de adherencia mediante el ensayo de la viga, los aceros serán objeto 
de certificación específica elaborada por un laboratorio oficial o acreditado conforme 
a la UNE-EN ISO/IEC 17025 para el referido ensayo. En el certificado se 
consignarán obligatoriamente, además de la marca comercial, los límites admisibles 
de variación de las características geométricas de los resaltos para el caso de 
suministro en forma de barra recta, con indicación expresa de que en el caso de 
suministros en rollo la altura de corruga deberá ser superior a la indicada en el 
certificado más 0,1mm en el caso de diámetros superiores a 20mm ó más 0,05mm en 
el resto de los casos. Además, se incluirá la información restante a la que se refiere el 
anejo C de la UNE EN 10080. 
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Por su parte, en el caso de comprobarse la adherencia por el método general, 
el área proyectada de las corrugas (fR) o, en su caso, de las grafilas (fP) determinadas 
según UNE-EN ISO 15630-1, deberá cumplir las condiciones de la tabla siguiente. 
 
 
La composición química, en porcentaje en masa, del acero deberá cumplir los 
límites establecidos en la tabla 32.2.2.h, por razones de soldabilidad y durabilidad. 
 
 
(1) Se admite elevar el valor límite de C en 0,03%, si Ceq se reduce en 0,02%. 
(2) Se admiten porcentajes mayores de N si existe una cantidad suficiente de 
elementos fijadores de N. 
 
En la anterior tabla, el valor de carbono equivalente, Ceq, se calculará mediante: 
Ceq = C + Mn /6 + (Cr + Mo + V) / 5 + (Ni + Cu) / 15 
 
donde los símbolos de los elementos químicos indican su contenido, en tanto por 
ciento en masa. 
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240.3. PROCESOS DE ELABORACIÓN, ARMADO Y MONTAJE DE LAS 
ARMADURAS PASIVAS 
 
El proceso de elaboración, armado y montaje de las armaduras pasivas se 
realizará acorde con lo detallado en el artículo 69 de la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 
 
240.3.1. Suministro del Acero 
 
Cada partida de acero se suministrará acompañado de la correspondiente hoja 
de suministro, que deberán incluir su designación y cuyo contenido mínimo deberá 
ser conforme con lo indicado en el Anejo nº 2.- “Documentación de suministro y 
control”, de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que 
la sustituya. 
 
Cuando esté en vigor el marcado CE, la identificación del acero incluido en 
cada partida, se efectuará de conformidad con lo contemplado para la misma en la 
correspondiente versión de UNE EN 10080. Mientras no esté en vigor el marcado 
CE para los productos de acero, cada partida de acero deberá acompañarse de una 
declaración del sistema de identificación que haya empleado el fabricante, de entre 
los que permite la UNE EN 10.080 que, preferiblemente, estará inscrito en la Oficina 
de Armonización del Mercado Interior, de conformidad con el Reglamento 40/94 del 
Consejo de la Unión Europea, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca 
comunitaria. 
 
La clase técnica se especificará por cualquiera de los métodos incluidos en el 
apartado 10 de la UNE EN 10080 (como por ejemplo, mediante un código de 
identificación del tipo de acero mediante engrosamientos u omisiones de corrugas o 
grafilas). Además, las barras corrugadas o los alambres, en su caso, deberán llevar 
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grabadas las marcas de identificación establecidas en el referido apartado y que 
incluyen información sobre el país de origen y el fabricante. 
 
En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o 
proceda de operaciones de enderezado previas a su suministro, deberá indicarse 
explícitamente en la correspondiente hoja de suministro. 
 
En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del acero, 
se precise de procedimientos especiales para el proceso de soldadura, adicionales o 
alternativos a los contemplados en esta Instrucción, el fabricante deberá indicarlos. 
 
Cuando las barras se coloquen en capas horizontales separadas, las barras de 
cada capa deberán situarse verticalmente una sobre otra, de manera que el espacio 
entre las columnas de barras resultantes permita el paso de un vibrador interno. 
 
240.3.2. Almacenamiento y gestión de los acopios 
 
Las instalaciones de ferralla dispondrán de áreas específicas para el 
almacenamiento de las partidas de productos de acero recibidos y de las remesas de 
armadura o ferralla fabricadas, a fin de evitar posibles deterioros o contaminaciones 
de las mismas, preferiblemente en zonas protegidas de la intemperie.  
 
Se dispondrá de un sistema, preferentemente informatizado, para la gestión de 
los acopios que permita, en cualquier caso, conseguir la trazabilidad hasta el 
fabricante del acero empleado, para cualquiera de los procesos desarrollados en la 
instalación de ferralla. 
 
No deberá emplearse cualquier acero que presente picaduras o un nivel de 
oxidación excesivo que pueda afectar a sus condiciones de adherencia. Se entiende 
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que se cumplen dichas circunstancias cuando la sección afectada no es inferior al uno 
por ciento de la sección inicial. 
 
240.3.3. Suministro de las armaduras elaboradas y ferralla armada 
 
Las armaduras elaboradas y, en su caso, la ferralla armada, deberán 
suministrarse exentas de pintura, grasa o cualquier otra sustancia nociva que pueda 
afectar negativamente al acero, al hormigón o a la adherencia entre ambos. 
 
Se suministrarán a la obra acompañada de las correspondientes etiquetas que 
permitan la identificación inequívoca de la trazabilidad del acero, de sus 
características y de la identificación del elemento al que están destinadas, de acuerdo 
con el despiece al que hace referencia el punto 69.3.1. 
 
Además, deberán ir acompañadas de la documentación a la que se hace 
referencia en el Artículo 88º de la Instrucción de hormigón Estructural EHE. 
 
240.3.4. Transporte y almacenamiento 
 
Tanto durante su transporte como durante su almacenamiento las armaduras 
elaboradas, la ferralla armada o, en su caso, las barras o los rollos de acero 
corrugado, deberán protegerse adecuadamente contra la lluvia, la humedad del suelo 
y de la eventual agresividad de la atmósfera ambiente. Hasta el momento de su 
elaboración, armado o montaje se conservarán debidamente clasificados para 
garantizar la necesaria trazabilidad. 
 
240.4. CONTROL DEL ACERO 
 
Según el artículo 87- Control del Acero, de la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, la conformidad del acero 
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cuando éste disponga de marcado CE, se comprobará mediante la verificación 
documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al 
citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones 
contempladas en el proyecto y en el artículo 32º de esta Instrucción. 
 
Mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros corrugados 
destinados a la elaboración de armaduras para hormigón armado, deberán ser 
conformes con la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa 
que la sustituya, así como con EN 10.080. La demostración de dicha conformidad se 
podrá efectuar mediante: 
 
a) La posesión de un distintivo de calidad con un reconocimiento oficial en 
vigor, conforme se establece en el Anejo nº 19.- Niveles de garantía y requisitos para 
el reconocimiento oficial de los distintivos de calidad, de la vigente “Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)”. 
 
b) La realización de ensayos de comprobación durante la recepción. En dicho 
caso, según la cantidad de acero suministrado, se diferenciará entre: 
 
− Suministros de menos de 300 t: 
Se procederá a la división del suministro en lotes, correspondientes cada uno a un 
mismo suministrador, fabricante, designación y serie, siendo su cantidad máxima de 
40 toneladas. 
Para cada lote, se tomarán dos probetas sobre las que se efectuarán los siguientes 
ensayos: 
· Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en 32.1 
· Comprobar que las características geométricas están comprendidas entre 
los límites admisibles establecidos en el certificado específico de 
adherencia según 32.2, o alternativamente, que cumplen el correspondiente 
índice de corruga. 
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· Realizar el ensayo de doblado-desdoblado o, alternativamente, el ensayo 
de doblado simple indicado en 32.2, comprobando la ausencia de grietas 
después del ensayo. 
 
Además, se comprobará, al menos en una probeta de cada diámetro, tipo de 
acero empleado y fabricante, que el límite elástico, la carga de rotura, la relación 
entre ambos, el alargamiento de rotura y el alargamiento bajo carga máxima, 
cumplen las especificaciones del artículo 32º de la presente Instrucción. 
 
− Suministros iguales o superiores a 300 t: 
En este caso, será de aplicación general lo indicado anteriormente para suministros 
más pequeños ampliando a cuatro probetas la comprobación de las características 
mecánicas a las que hace referencia el último párrafo. 
 
Alternativamente, el Suministrador podrá optar por facilitar un certificado de 
trazabilidad, firmado por persona física, en el que se declaren los fabricantes y 
coladas correspondientes a cada parte del suministro. Además, el Suministrador 
facilitará una copia del certificado del control de producción del fabricante en el que 
se recojan los resultados de los ensayos mecánicos y químicos obtenidos para cada 
colada. En dicho caso, se efectuarán ensayos de contraste de la trazabilidad de la 
colada, mediante la determinación de las características químicas sobre uno de cada 
cuatro lotes, con un mínimo de cinco ensayos, que se entenderá que son aceptables 
cuando su composición química presente unas variaciones, respecto de los valores 
del certificado de control de producción, que sean conformes con los siguientes 
criterios: 
%C ensayo = % C certificado ± 0,03 
%Ceq ensayo = % Ceq certificado ± 0,03 
%P ensayo = % P certificado ± 0,008 
%S ensayo = % S certificado ± 0,008 
%N ensayo = % N certificado ± 0,002 
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Una vez comprobada la trazabilidad de las coladas y su conformidad respecto 
a las características químicas, se procederá a la división en lotes, correspondientes a 
cada colada, serie y fabricante, cuyo número podrá ser en ningún caso inferior a 15. 
Para cada lote, se tomarán dos probetas sobre las que se efectuarán los siguientes 
ensayos: 
 
· Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en el 
artículo 32.1 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o 
normativa que la sustituya 
· Comprobar que las características geométricas de sus resaltos están 
comprendidas entre los límites admisibles establecidos en el certificado 
específico de adherencia según 32.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, o alternativamente, que 
cumplen el correspondiente índice de corruga. 
· Realizar el ensayo de doblado-desdoblado o, alternativamente, el ensayo 
de doblado indicado en 32.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, comprobando la ausencia 
de grietas después del ensayo. 
· Comprobar que el límite elástico, la carga de rotura, la relación entre 
ambos y alargamiento en rotura cumplen las especificaciones de esta 
Instrucción. 
 
Se aceptará el lote en el caso de no detectarse ningún incumplimiento de las 
especificaciones indicadas en el artículo 32º de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya en los ensayos o comprobaciones 
citadas en este punto. En caso contrario, si únicamente se detectaran no 
conformidades sobre una única muestra, se tomará un serie adicional de cinco 
probetas correspondientes al mismo lote, sobre las se realizará una nueva serie de 
ensayos o comprobaciones en relación con las propiedades sobre la que se haya 
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detectado la no conformidad. En el caso de aparecer algún nuevo incumplimiento, se 
procederá a rechazar el lote. 
 
c)      En el caso de estructuras sometidas a fatiga, el comportamiento de los 
productos de acero para hormigón armado frente a la fatiga podrá demostrarse 
mediante la presentación de un informe de ensayos que garanticen las exigencias del 
apartado 38.10 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o 
normativa que la sustituya, con una antigüedad no superior a un año y realizado por 
un laboratorio de los recogidos en el apartado 78.2.2.1. de la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 
 
d)          En el caso de estructuras situadas en zona sísmica, el comportamiento frente 
a cargas cíclicas con deformaciones alternativas podrá demostrarse, salvo indicación 
contraria de la Dirección Facultativa, mediante la presentación de un informe de 
ensayos que garanticen las exigencias al respecto del artículo 32º de la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, con una 
antigüedad no superior a un año y realizado por un laboratorio de los recogidos en el 
apartado 78.2.2.1 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o 
normativa que la sustituya. 
 
240.5. CONFORMIDAD DEL PRODUCTO 
 
El control de recepción de los productos tiene por objeto comprobar que sus 
características técnicas cumplen lo exigido en el proyecto. 
 
En el caso de productos que deban disponer del marcado CE según la 
Directiva 89/106/CEE, podrá comprobarse su conformidad mediante la verificación 
de que los valores cumplimiento de las especificaciones indicadas en el proyecto y, 
en su defecto, en esta la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o 
normativa que la sustituya 
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En otros casos, el control de recepción de los productos comprenderá: 
a)     el control de la documentación de los suministros que llegan a la obra, realizado 
de acuerdo con el artículo 79.3.1.- Control documental de los suministros de la 
vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya 
b)     en su caso, el control mediante distintivos de calidad, según el apartado 79.3.2.- 
Control de recepción mediante distintivos de calidad, de la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya 
c)   en su caso, el control mediante ensayos, conforme con el apartado 79.3.3.- 
Control de recepción mediante ensayos, de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya  
 
El capítulo XVI de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o 
normativa que la sustituya, recoge unos criterios para comprobar la conformidad con 
la Instrucción de los productos que se reciben en la obra. Análogamente, también 
recoge los criterios para la comprobación, en su caso, de la conformidad antes de su 
transformación, de los productos que pueden ser empleados para la elaboración de 
aquéllos. 
 
La Dirección Facultativa, en uso de sus atribuciones, podrá disponer en 
cualquier momento la realización de comprobaciones o ensayos adicionales sobre las 
remesas o las partidas de productos suministrados a la obra o sobre los empleados 
para la elaboración de los mismos. 
 
240.6. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 
 
A efectos del reconocimiento de marcas; sellos o distintivos de calidad, se 
estará a lo dispuesto en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o 
normativa que la sustituya.  
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ARTÍCULO 241. MALLAS ELECTROSOLDADAS 
 
241.1 DEFINICION 
 
Según el artículo 33.1.1.- Mallas electrosoldadas, de la vigente "Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, se entiende por malla 
electrosoldada la armadura formada por la disposición de barras corrugadas o 
alambres corrugados, longitudinales y transversales, de diámetro nominal igual o 
diferente, que se cruzan entre sí perpendicularmente y cuyos puntos de contacto están 
unidos mediante soldadura eléctrica, realizada en un proceso de producción en serie 
en instalación industrial ajena a la obra, que sea conforme con lo establecido en 
UNE-EN 10080. 
 
241.2. CONDICIONES GENERALES 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 
Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En 
particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se 
estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 
 
Las mallas electrosoldadas serán fabricadas a partir de barras corrugadas o 
alambres corrugados, que no se mezclarán entre sí y deberán cumplir las siguientes 
exigencias establecidas en el Artículo 340º “Aceros para armaduras pasivas” de este 
pliego. 
 
La designación de las mallas electrosoldadas será conforme con lo indicado 
en el apartado 5.2 de la UNE EN 10080. 
 
Proyecto de construcción de la variante de Torrecera  
en la CA-3110, Jerez de la Frontera (Cádiz) 
 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
 
Miriam Caballero Calero                                                                                                                     66 
 
A los efectos de esta Instrucción, se definen los tipos de mallas 
electrosoldadas incluidos en la tabla siguiente, en función del acero con el que están 
fabricadas. 
 
 
Tipos de mallas electrosoldadas 
 
En función del tipo de malla electrosoldada, sus elementos deberán cumplir 
las especificaciones que les sean de aplicación, de acuerdo con lo especificado en 
UNE-EN 10080 y en los correspondientes apartados del Artículo 32º.  
 
Las mallas electrosoldadas deberán cumplir que la carga de despegue (Fs) de 
las uniones soldadas, 
 
Fsmin =  0,25 · fy· An 
 
donde fy es el valor del límite elástico especificado y An es la sección transversal 
nominal del mayor de los elementos de la unión o de uno de los elementos pareados, 
según se trate de mallas electrosoldadas simples o dobles, respectivamente. 
 
241.3. PROCESOS DE ELABORACIÓN, ARMADO Y MONTAJE DE 
MALLAS ELECTROSOLDADAS 
 
El proceso de elaboración, armado y montaje de las armaduras pasivas se 
realizará acorde con lo detallado en el artículo 69 de la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 
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241.3.1 Suministro 
 
Según el artículo 69.1.2.- Suministro de las mallas electrosoldadas y 
armaduras básicas electrosoldadas en celosía, de la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, cada paquete de mallas 
electrosoldadas debe llegar al punto de suministro (obra, taller de ferralla o almacén) 
con una hoja de suministro que incorpore, al menos, la información a la que se 
refiere el Anejo nº 21.- Documentación de suministro y control, de la instrucción 
anteriormente citada. 
 
Así mismo, cada partida deberá acompañarse, mientras no esté en vigor el 
marcado CE para los productos de acero, de una declaración del sistema de 
identificación que haya empleado el fabricante, de entre los que permite la UNE EN 
10.080, que, preferiblemente, estará inscrito en la Oficina de Armonización del 
Mercado Interior, de conformidad con el Reglamento 40/94 del Consejo de la Unión 
Europea, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria. 
 
Además, a partir de la entrada en vigor del marcado CE y según lo 
establecido en la Directiva 89/106/CEE, deberán suministrarse acompañados de la 
correspondiente documentación relativa al citado marcado CE, conforme con lo 
establecido en el Anejo ZA de UNE EN 10080. 
 
Las clases técnicas se especificarán según el apartado 10 de UNE EN 10080 y 
consistirán en códigos de identificación de los tipos de acero empleados en la malla 
mediante los correspondientes engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. 
Además, las barras corrugadas o los alambres, en su caso, deberán llevar grabadas las 
marcas de identificación establecidas en el referido apartado y que incluyen 
información sobre el país de origen y el fabricante. 
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241.3.2 Almacenamiento y gestión de los acopios 
 
Las instalaciones de ferralla dispondrán de áreas específicas para el 
almacenamiento de las partidas de productos de acero recibidos y de las remesas de 
armadura o ferralla fabricadas, a fin de evitar posibles deterioros o contaminaciones 
de las mismas, preferiblemente en zonas protegidas de la intemperie.  
 
Se dispondrá de un sistema, preferentemente informatizado, para la gestión de 
los acopios que permita, en cualquier caso, conseguir la trazabilidad hasta el 
fabricante del acero empleado, para cualquiera de los procesos desarrollados en la 
instalación de ferralla. 
 
No deberá emplearse cualquier acero que presente picaduras o un nivel de 
oxidación excesivo que pueda afectar a sus condiciones de adherencia. Se entiende 
que se cumplen dichas circunstancias cuando la sección afectada no es inferior al uno 
por ciento de la sección inicial. 
 
241.3.3 Transporte y almacenamiento 
 
Tanto durante su transporte como durante su almacenamiento las mallas 
electrosoldadas deberán protegerse adecuadamente contra la lluvia, la humedad del 
suelo y de la eventual agresividad de la atmósfera ambiente. Hasta el momento de su 
montaje se conservarán debidamente clasificados para garantizar la necesaria 
trazabilidad. 
 
241.4. CONTROL DEL ACERO Y DE LAS ARMADURAS 
 
El control del acero de las mallas electrosoldadas se realizará según lo 
recogido en el artículo 240.5.- “Control del Acero” de este pliego, basado a su vez en 
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el artículo 87- Control del Acero, de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE)" o normativa que la sustituya. 
 
En el artículo 88.- Control de las armaduras, de la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, se definen los 
procedimientos a seguir para comprobar la conformidad, antes de su montaje en 
obra, de las mallas electrosoldadas. 
 
241.5. CONFORMIDAD DEL PRODUCTO 
 
 La conformidad del producto se realizará según lo recogido en el 
artículo 240.5 de este pliego, basado a su vez en el artículo 79.3 de la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 
 
241.6. MEDICION Y ABONO 
 
La medición y abono de las mallas electrosoldadas para hormigón armado se 
realizará según lo indicado específicamente en la unidad de obra de la que formen 
parte.  
 
En acopios, las mallas electrosoldadas se abonarán por kilogramos (Kg) 
realmente acopiados según su tipo y medidos por pesada directa en báscula 
debidamente contrastada.  
 
241.7. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 
 
A efectos del reconocimiento de marcas; sellos o distintivos de calidad, se 
estará a lo dispuesto en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o 
normativa que la sustituya.  
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CAPÍTULO V: MATERIALES VARIOS 
 
ARTÍCULO 280. AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES. 
 
280.1. DEFINICIÓN 
 
Según al apartado 71.3.2.4 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, el agua de amasado está constituida, 
fundamentalmente, por la directamente añadida a la amasada, la procedente de la 
humedad de los áridos y, en su caso, la aportada por aditivos líquidos. 
 
 El agua añadida directamente a la amasada se medirá por peso o volumen, 
con una tolerancia del ±1%. En el caso de amasadoras móviles (camiones 
hormigonera) se medirá con exactitud cualquier cantidad de agua de lavado retenida 
en la cuba para su empleo en la siguiente amasada. Si esto es prácticamente 
imposible, el agua de lavado deberá ser eliminada antes de cargar la siguiente 
amasada del hormigón.  
 
 El agua total se determinará con una tolerancia del ±3% de la cantidad total 
prefijada. 
 
280.2. MATERIALES 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 
Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En 
particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se 
estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 
 
280.3. EQUIPOS 
 
 Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado deberá conseguirse una 
mezcla adecuada de todos los componentes con el agua.  
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280.4. ESPECIFICACIONES 
 
La especificaciones del agua queda recogidas en el artículo27º.- Agua, de la 
vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  
 
 El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en 
obra, no debe contener ningún ingrediente perjudicial en cantidades tales que afecten 
a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras frente a la 
corrosión. 
 
 En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables 
por la práctica.  
 
 Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, 
deberán analizarse las aguas, y salvo justificación especial de que no alteran 
perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón, deberán cumplir las 
siguientes condiciones: 
 
-   Exponente de hidrógeno pH (UNE 7234)         ≥ 5 
-   Sustancias disueltas (UNE 7130)                ≤ 15 gr. por litro (15.000 p.p.m) 
-   Sulfatos, expresados en SO4 = (UNE 7131), excepto para el cemento SR en 
que se eleva este límite a 5 gramos por litro (5.000 p.p.m)  
                  ≤ 1 gramo por litro (1.000 p.p.m) 
      -     Ión cloruro, Cl- (UNE 7178): 
 
 a) para hormigón pretensado                         ≤ 1 gramo por litro (1.000 p.p.m) 
            b) para hormigón armado u hormigón en masa que contenga armaduras para 
reducir la fisuración                          ≤ 3 gramos por litro (3.000 p.p.m) 
 - Hidratos de carbono (UNE 7132) 0 
 - Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7235)  
                       ≤ 15 gramos por litro (15.000 p.p.m)  
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 Realizándose la toma de muestras según la UNE 7236 y los análisis por los 
métodos de las normas indicadas. 
 
 Podrán emplearse aguas de mar o aguas salinas análogas para el amasado o 
curado de hormigones que no tengan armadura alguna. Salvo estudios especiales, se 
prohíbe expresamente el empleo de estas aguas para el amasado o curado de 
hormigón armado o pretensado. 
 
 Se permite el empleo de aguas recicladas procedentes del lavado de cubas 
en la propia central de hormigonado, siempre y cuando cumplan las especificaciones 
anteriormente definidas. Además se deberá cumplir que el valor de densidad del agua 
reciclada no supere el valor 1,3 g/cm3 y que la densidad del agua total no supere el 
calor de 1,1 g/cm3. 
 
 La densidad del agua reciclada está directamente relacionada con el 
contenido en finos que aportan al hormigón, de acuerdo con la siguiente expresión: 
 
M = ((1-da)/(1+df)) · df 
donde: 
 M:  Masa de finos presente en el agua, en g/cm3. 
 da:  Densidad del agua en g/cm3. 
 Df:  Densidad del fino, en g/cm3. 
 
 En relación con el contenido de finos aportado al hormigón, se tendrá en 
cuenta lo indicado en el apartado 31.1 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. Para el cálculo del contenido de 
finos que se aporta en el agua reciclada, se puede considerar un valor de d.f. igual a 
2,1 g/cm3, salvo valor experimental obtenido mediante determinación en el 
volumenómetro de Le Chatelier, a partir de una muestra desecada en estufa y 
posteriormente pulverizada hasta pasar por el tamiz 200 µm. 
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 Con respecto al contenido de ión cloruro, se tendrá en cuenta también lo 
previsto en el apartado 31.1 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE)" o normativa que la sustituya. 
 
280.5. CONTROL 
 
 Según el artículo 85.- criterios específico para la comprobación de la 
conformidad de los materiales componentes del hormigón, de la vigente "Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. Se podrá eximir de la 
realización de los ensayos cuando se utilice agua potable de red de suministro. En 
otros casos, la Dirección Facultativa, o el Responsable de la recepción en el caso de 
centrales de hormigón preparado o de la instalación de prefabricación, dispondrá la 
realización de los correspondientes ensayos en un laboratorio de los contemplados en 
el apartado 78.2.2.1 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o 
normativa que la sustituya, que permitan comprobar el cumplimiento de las 
especificaciones del artículo 27º con una periodicidad semestral. 
 
280.6. CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
 
 El no cumplimiento de la totalidad de las especificaciones será condición 
suficiente para considerar el agua como no apta. 
 
280.7. MEDICION Y ABONO 
 
 La medición y abono del agua se realizará según la unidad de obra de que 
forme parte. 
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ARTÍCULO 286. MADERA 
 
286.1. DEFINICIÓN 
 
 Se refiere el presente artículo a la madera a emplear en la entibación de 
zanjas, apeos, cimbras, andamios, encofrados y demás medios auxiliares y 
carpintería de armar. 
 
286.2. CONDICIONES GENERALES 
 
Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
• Proceder de troncos sanos, apeados en sazón. 
• Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos 
de dos (≥ 2) años. 
• No presentar signo alguno de putrefacción, carcoma o ataque de hongos. 
• Estar exenta de grietas, hendiduras, manchas, entalladuras, cortes, agujeros, o 
cualquier otro defecto, que pueda perjudicar la solidez y la resistencia de la 
misma. 
• Tener sus fibras rectas y no reviradas, paralelas según la mayor dimensión de 
la pieza. 
• Dar sonido claro por percusión. 
 
286.3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES 
 
286.3.1. Madera para entibaciones y medios auxiliares 
 
• Deberán tener dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria resistencia 
para la seguridad de la obra y de las personas.  
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• Se emplearán maderas sanas, con exclusión de alteraciones por pudrición, 
aunque sean admisibles alteraciones de color como el azulado en las 
coníferas. 
• Deberá estar exenta de fracturas por compresión. 
• Poseerá una durabilidad natural al menos igual a la que presenta el "Pinus 
sylvestris" (Pino silvestre). 
 
286.3.2. Madera para los restantes usos 
 
• Tendrá la suficiente rigidez para soportar, sin deformaciones perjudiciales, las 
acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse en la puesta en obra y 
vibrado del hormigón.  
• La madera para encofrados será preferiblemente de especies resinosas y de 
fibra recta. La madera aserrada se ajustara, como mínimo, a la clase I-80, 
según la Norma UNE 56-525-72. 
• Las tablas para el forro o tablero de los encofrados será: 
1) Machihembrada, en los encofrados de superficies vistas en los que se 
utilice madera. 
2) Escuadrada con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto, para todos 
los encofrados de superficies ocultas. 
•  Sólo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo 
tratamiento o revestimiento garantice que no se producirán ni alabeos ni 
hinchamientos que puedan dar lugar a fugas del material fino del hormigón 
fresco, o imperfecciones en los paramentos. 
• Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias 
nocivas para el hormigón fresco y endurecido o que manchen o coloreen los 
paramentos.  
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286.4. TIPOS 
 
 Los tipos, forma y dimensiones de la madera a emplear en medios auxiliares 
y carpintería, se ajustará a las especificaciones a lo que en cada momento indique el 
Director de Obra. 
 
En todo caso, serán las adecuadas para garantizar su resistencia y cubrir el 
posible riesgo de accidentes. 
 
286.5. CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
 Se efectuará el control que indique el Director de Obra, basado en la 
importancia del elemento de que se trate. 
 
ARTÍCULO 297. ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN PARA 
EL DRENAJE 
 
297.1. DEFINICIÓN 
 
Estos elementos son los tubos de hormigón, y se suministrarán en las 
dimensiones que se definen en los Planos y con la calidad que en este artículo se 
describe. 
 
297.2. CONDICIONES GENERALES 
 
Para la fabricación del hormigón se emplearán áridos y cementos que 
cumplan las condiciones específicas de este Pliego. 
 
Si se emplean aditivos aceleradores de fraguado, estos no pasarán del 1 % del 
peso del cemento. El mezclado y apisonado del hormigón no se realizará a mano. 
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La fabricación de los elementos prefabricados se llevará a cabo al abrigo de la 
intemperie, donde permanecerán aproximadamente tres días. Estarán protegidos del 
sol y de corrientes de aire, y se mantendrán lo suficientemente húmedos, si es que no 
está prevista otra clase de curado. La temperatura ambiente no debe bajar de los + 5º 
C durante el período de curado. 
 
297.3. LIMITACIONES DE EMPLEO 
 
Los elementos prefabricados serán uniformes y carecerán de irregularidades 
en su superficie. Las aristas de los extremos serán nítidas y las superficies frontales, 
verticales al eje del tubo. Dichas aristas se redondearán con un radio de 5 mm. Una 
vez fraguado el hormigón, no se procederá a su alisado con lechada. 
 
Los elementos prefabricados se suministrarán con las dimensiones prescritas. 
La pared interior no desviará de la recta en más de un 0’5 % de la longitud útil. No 
contendrán ningún defecto que pueda reducir su resistencia, su impermeabilidad o su 
durabilidad.  
 
Pequeños poros en la superficie de los tubos y en sus extremos, así como 
grietas finas superficiales en forma de telarañas irregulares, no influyen en la calidad 
y en la durabilidad, siempre que los tubos desecados al aire y en posición vertical 
emitan un sonido claro al golpearlos con un pequeño martillo. Los tubos se 
considerarán impermeables si a los 15 minutos de aplicar una presión de 0’5 
atmósferas, la absorción de la pared del tubo no pasa del valor indicado en la tabla, 
aunque aparecieran en la superficie del mismo manchas de humedad o gotas aisladas. 
Regirá el valor medio de un ensayo, el cual puede rebasarse por alguno que otro tubo 
hasta un 30 %. Al someter a prueba de rotura cada uno de los tubos, se mantendrán 
los valores mínimos de la carga de compresión en Kg/m de longitud útil, indicados 
en la Tabla 2.3.4. 
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297.4. CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
Se someterán a inspección y prueba, piezas prefabricadas enteras. Toma de 
muestras. Para la determinación de calidad se utilizarán tres piezas de dimensiones 
análogas. En caso de que dichas piezas no correspondieran a las características 
exigidas, se realizará una segunda prueba con doble número de piezas prefabricadas. 
Por regla general, las piezas prefabricadas sometidas a prueba serán de un metro 
(1m) de longitud. Los ensayos de los tubos se realizarán según se describen en la 
norma DIN 4.032 para características y dimensiones, impermeabilidad y carga de 
rotura. En la tabla siguiente quedan reflejados los límites mínimos y tolerancias 
admisibles para distintos diámetros de tubos. 
 
Diámetro 
(mm) 
Tolerancia de 
Longitud 
Tolerancia de 
Diámetro (mm) 
Absorción 
(cm3/cm) 
Carga de 
Rotura (Kg/m) 
 
100 
 
125 
 
150 
 
200 
 
300 
 
400 
 
500 
 
600 
 
800 
 
1000 * 
 
1200 * 
 
1500 * 
 
± 1% 
 
± 1% 
 
± 1% 
 
± 1% 
 
± 1% 
 
± 2% 
 
± 2% 
 
± 2% 
 
± 2% 
 
± 2% 
 
± 2% 
 
± 2% 
 
± 2% 
 
± 2% 
 
± 2% 
 
± 3% 
 
± 4% 
 
± 4% 
 
± 5% 
 
± 6% 
 
± 7% 
 
± 8% 
 
± 9% 
 
± 8% 
 
100 
 
105 
 
110 
 
120 
 
160 
 
210 
 
270 
 
300 
 
360 
 
440 
 
528 
 
660 
 
2400 
 
2500 
 
2600 
 
2700 
 
3000 
 
3600 
 
3400 
 
3400 
 
7200 
 
 
 
 
 
 
* Tubos de hormigón armado: Los cálculos mecánicos se incluyen en el Anejo de 
Drenaje. 
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Se realizarán los siguientes ensayos, en los elementos prefabricados: 
- Comprobación de forma y dimensiones. 
 
y en los tubos, además: 
- Ensayo de impermeabilidad. 
- Ensayo de rotura (DIN 4.032) 
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PARTE 3:                                            
EXPLANACIONES 
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CAPÍTULO I. TRABAJOS PRELIMINARES 
 
 
ARTÍCULO 300. DESBROCE DEL TERRENO 
 
300. 1. DEFINICIÓN Y ALCANCE 
 
Las operaciones de despeje y desbroce del terreno son las necesarias para dejar 
el terreno natural, entre límites de explanación, totalmente libre de obstáculos, maleza, 
árboles, tocones, vallas, muretes, basuras, escombros y cualquier otro material 
indeseable a juicio del Director de las obras, de modo que dichas zonas queden aptas y 
no condicionen el inicio de los trabajos de excavación y/o terraplenado. 
Esta unidad de obra incluye: 
 
- La remoción de los materiales, incluidos árboles 
- La extracción de tocones. 
-      Las operaciones de carga, transporte y descarga de los materiales en vertedero, así 
como su apilado o almacenamiento provisional y cuantas operaciones sean precisas 
hasta su vertido definitivo. 
- Todo elemento auxiliar o de protección necesario, como vallas, muretes, etc. 
-    La conservación en buen estado de los materiales apilados y de los vertederos 
donde se descarguen los materiales y los cánones, indemnizaciones, impuestos, gastos, 
etc., de los vertederos y de los lugares de almacenamiento o el extendido y 
compactación de los materiales en el vertedero de proyecto. 
-   Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
 
300.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
La ejecución de las obras se realizará según lo dispuesto al respecto en el 
artículo 300 del PG-3. 
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300.3. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Esta unidad de obra se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) realmente 
ejecutados, medidos sobre el plano que conforma el terreno. El desbroce del terreno se 
abonará según el precio correspondiente del Cuadro de Precios. 
 
La tala y destoconado de los árboles de mayor diámetro, será de abono 
independiente según la unidad. 
 
 
ARTÍCULO 312. DEMOLICIÓN DE FIRMES 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 301 Demoliciones del PG – 3, 
junto con lo aquí preceptuado. 
 
312.1. DEFINICIÓN 
 
Las demoliciones consisten en la demolición de firmes que obstaculicen la 
obra. 
 
312.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
El método de demolición será de libre elección del Contratista, previa 
aprobación de la Dirección de Obra. 
 
La profundidad de la demolición de los firmes será como mínimo de 
cincuenta centímetros (50 cm) o la designada por el Director de Obra. 
 
312.3. MEDICIÓN Y ABONO 
 
La demolición de firme existente se medirá y abonará por los metros 
cuadrados (m2) de firme realmente demolido. 
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En ningún caso, será objeto de abono independiente el transporte a depósito o 
vertedero de los productos resultantes, por considerarse incluidos en la unidad de 
demolición correspondiente. 
 
 
CAPÍTULO II: EXCAVACIONES 
 
ARTÍCULO 320. EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS 
 
320.1. DEFINICIÓN Y ALCANCE 
 
Se define como excavación al conjunto de operaciones realizadas para 
excavar y nivelar las zonas donde ha de asentarse la carretera u obra, incluyendo la 
plataforma, taludes y cunetas, así como las zonas de préstamos, previstos o 
autorizados, y el consiguiente transporte de los productos removidos al depósito o 
lugar de empleo. 
 
En esta unidad se incluye: 
- El replanteo de las características geométricas del desmonte. 
- Pistas de acceso a los diferentes niveles de excavación o terraplenado y de 
enlace entre las diferentes zonas de la obra y el sistema de comunicación 
existente. 
- La excavación, desde la superficie resultante después del desbroce o 
demolición de edificios, puentes y obras de fábrica de hormigón, de los 
materiales de desmonte hasta los límites definidos por el proyecto o señalados 
por el Director de las Obras, incluso cunetones, bermas, banquetas para el 
apoyo de los rellenos, así como cualquier saneo necesario. 
- Los saneos, que alcanzarán tanto los de la superficie de la explanada o apoyo 
de los terraplenes, como los de los taludes que hubiera que corregir, ya sea 
por necesidad de retranqueo como por inestabilidad de los mismos. 
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- También se incluirán, en la unidad de excavación en desmonte, las 
excavaciones adicionales que hayan sido expresamente ordenadas por el 
Director de las Obras. 
 
 Asimismo, quedan incluidas en el alcance de esta unidad, las medidas 
auxiliares de protección necesarias: 
-  Caballeros de pie de desmonte. 
- Las mallas, barreras intermedias, toldos y redes, cuya ejecución sea ordenada 
por la Dirección de la Obra, para evitar los riesgos de proyecciones y 
rodaduras de elementos sueltos. 
- Se construirán caballones convencionales y cierres metálicos que no serán de 
abono, fuera de las aristas de explanación, de forma que como máximo haya 
una diferencia de cota de 15 m entre la coronación de éste o el cierre metálico 
en su caso y la bancada en la que se está trabajando, como protección de 
edificios y carreteras de bolos sueltos y desprendimientos de aquellos 
elementos que estén entre la arista de explanación más próxima y el elemento 
a proteger. 
- Ejecución mediante martillo romperrocas de los taludes de la excavación que 
ordene la Dirección de la Obra por su posible cercanía o afección sobre el 
tráfico rodado, así como de los últimos prismas de terreno correspondientes a 
cada nivel de excavación y sitos en la zona opuesta a la cara de desmonte, en 
evitación de uso de explosivos en zonas proclives a rodaduras de bloques y 
bolos. 
- Ejecución de saneos por bataches, en especial en apoyos de terraplenes, con 
el inmediato relleno previo a la apertura siguiente. 
- Excavación de firmes y soleras comprendidas entre los límites de la 
explanación. 
- Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de empleo o 
almacenamiento provisional, incluso cuando el mismo material haya de 
almacenarse varias veces, así como la carga, transporte y descarga desde el 
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último almacenamiento hasta el lugar de empleo o vertedero (en caso de 
materiales inadecuados o sobrantes) y la extensión, compactación de estos 
últimos materiales en dicho vertedero. 
- La conservación adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones y 
cualquier otro tipo de gastos de los préstamos, lugares de almacenamiento y 
vertederos. 
- Los agotamientos y drenajes que sean necesarios, así como su mantenimiento 
en perfectas condiciones durante la ejecución de los trabajos. 
- Uniformización, reperfilado y conservación de taludes en desmonte. 
- Extracción de tierra vegetal, entendida como la excavación y transporte hasta 
el lugar de acopio o extendido de la capa superior del suelo, dentro del área 
de la obra, en la cantidad necesaria para su posterior empleo en siembras y 
plantaciones. Su ejecución comprende las operaciones de excavación, 
transporte y descarga. 
- No se encuentra comprendido en esta unidad de obra, la tala y transporte de 
árboles. 
 
Queda incluida dentro de esta unidad las operaciones de refino de taludes, 
necesarias para conseguir el acabado geométrico de los taludes de desmonte. 
 
320.2. CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES 
 
La excavación se considera “no clasificada”, según el sentido que se le aplica 
en el PG-3. 
 
320.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
La excavación de la tierra vegetal se efectuará hasta la profundidad y en las 
zonas señaladas en el Proyecto. Antes de comenzar los trabajos se someterá a la 
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aprobación de la Dirección de Obra la elección de zonas de acopio y en su caso un 
plano en que figuren las zonas y profundidades de extracción. 
 
Durante la ejecución de las operaciones se cuidará de evitar la compactación 
de la tierra vegetal; por ello, se utilizarán técnicas en que no sea necesario el paso de 
maquinaria pesada sobre las tierras a extraer, o que sólo requieran maquinaria ligera.  
 
Una vez despejada la traza y retirada la tierra vegetal necesaria para su 
posterior utilización, se iniciarán las obras de excavación previo cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 
a) Haberse preparado y presentado al Director de la Obra, quien lo aprobará si 
procede, un programa de desarrollo de los trabajos de explanación. En particular no 
se autorizará a iniciar un trabajo de desmonte e incluso se podrá impedir su 
continuación, si no hay preparados uno o varios tajos de relleno o vertedero al efecto. 
b) Haberse concluido satisfactoriamente en la zona afectada y en las que 
guarden relación con ella, a juicio del Director de las Obras, todas las operaciones 
preparatorias para garantizar una buena ejecución y en particular encontrarse 
acondicionado y preparado el vertedero de proyecto. 
c) La apertura de un préstamo deberá ser autorizada, ineludiblemente, por el 
Director de las Obras a propuesta del Contratista y a la vista de los ensayos 
disponibles. Una vez autorizada la apertura y antes de proceder a la explotación del 
préstamo el Contratista procederá, a su cargo, al despeje y desbroce, así como a la 
limpieza de tierra vegetal y su transporte al lugar de acopio general para su posterior 
utilización en caso necesario y en general de todos los productos inadecuados de la 
zona a explotar. Durante el curso de la explotación habrá de mantenerse en perfectas 
condiciones el área del préstamo. 
 
La excavación de calzadas, arcenes, bermas, cunetones y cunetas deberán 
estar de acuerdo con la información contenida en los planos y con lo que sobre el 
particular ordene el Director de las Obras, no autorizándose la ejecución de ninguna 
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excavación que no sea llevada en todas sus fases con referencias topográficas 
precisas. 
 
Los productos procedentes de las excavaciones que según las definiciones, 
exigencias y limitaciones señaladas en el apartado 330.3.1. del PG-3, puedan 
clasificarse como suelos "tolerables", "adecuados" o "seleccionados", podrán 
utilizarse en la formación de rellenos. 
 
Los materiales no adecuados para su empleo en terraplén, han de llevarse a 
vertedero o a los lugares que expresamente indique el Director de las Obras. 
 
El sistema de excavación será el adecuado en cada caso a las condiciones 
geológico-geotécnicas del terreno, evitando así mismo las posibles incidencias que la 
ejecución de esta unidad provoque en edificios o instalaciones próximas, debiendo 
emplearse las más apropiadas previa aprobación del Director de las Obras. 
 
Los materiales y otros elementos que se obtengan como resultado de la 
excavación y que, a juicio del Director de las Obras se puedan emplear en usos más 
nobles que los previstos en el proyecto, quedarán como propiedad de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes y se transportarán a los depósitos que, dentro de la 
zona de obra, sean señalados a tal fin por este facultativo. 
 
No se desechará ningún material excavado sin la previa autorización del 
Director de las Obras. 
 
Las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada, en zonas de 
desmonte en tierra, deberán eliminarse, a menos que el Contratista prefiera triturarlos 
al tamaño que se le ordene. 
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Los cauces de agua existentes no se modificarán sin autorización previa y 
escrita del Director de las Obras. 
 
La explanada se construirá con pendiente suficiente, de forma que vierta 
hacia zanjas y cauces conectados con el sistema de drenaje principal. Con este fin, se 
realizarán las zanjas y cunetas provisionales que, a juicio del Director de la Obra, 
sean precisos. 
 
Cualquier sistema de desagüe provisional o definitivo se ejecutará de modo 
que no se produzcan erosiones en las excavaciones. 
 
El Contratista tomará, inmediatamente, medidas que cuenten con la 
aprobación del Director de la Obra, frente a los niveles acuíferos que se encuentren 
en el curso de la excavación. 
 
En el caso de que el Contratista no tome a tiempo las precauciones para el 
drenaje, sean provisionales o definitivas, procederá, en cuanto el Director de la Obra 
lo indique, al restablecimiento de las obras afectadas y correrán a su cargo los gastos 
correspondientes, incluso los derivados de afecciones a terceros. 
 
Los taludes de desmonte que figuran en los Planos pueden ser variados. El 
Director de la Obra, a la vista del terreno y de los estudios geotécnicos los definirá en 
caso de variación por alguna causa, siendo obligación del Contratista realizar la 
excavación de acuerdo con los taludes así definidos. 
 
Las excavaciones se realizarán comenzando por la parte superior del 
desmonte, evitando posteriormente ensanches. En cualquier caso, si hubiera 
necesidad de un ensanche posterior se ejecutará desde arriba y nunca mediante 
excavaciones en el pie de la zona a ensanchar. 
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320.4. CONTROL DE CALIDAD 
 
Su objeto es la comprobación geométrica de las superficies resultantes de la 
excavación terminada en relación con los Planos. 
 
Se comprobarán las cotas de replanteo del eje, bordes de la excavación y 
pendiente de taludes, con mira, cada 20 m como mínimo. 
 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberán ser 
corregidas por el Contratista y en el caso de exceso de excavación no se computarán 
a efectos de medición y abono. 
 
Se realizarán monitorizaciones de acuerdo con lo indicado en el punto 
anterior. 
 
320.5. MEDICIÓN Y ABONO 
 
En el caso de las explanaciones, la excavación se abonará por metros cúbicos 
(m3) obtenidos como diferencia entre los perfiles transversales contrastados del 
terreno, tomados inmediatamente antes de comenzar la excavación y los perfiles 
teóricos de la explanación señalados en los planos o en su caso, los ordenados por el 
Director de las Obras que pasarán a tomarse como teóricos, sin tener en cuenta los 
excesos que respecto a los perfiles teóricos se hayan producido, diferenciando entre 
excavación en roca, excavación en tránsito y excavación en tierra. 
 
No serán de abono los excesos de excavación sobre las secciones definidas en 
el Proyecto, o las ordenes escritas del Director de las Obras, ni los rellenos 
compactados que fueran precisos para reconstruir la sección ordenada o proyectada. 
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El Director de las Obras podrá obligar al Contratista a rellenar las 
sobreexcavaciones realizadas, con las especificaciones que aquél estime oportunas, 
no siendo esta operación de abono. 
 
No variará el precio de la excavación, cualquiera que sea la distancia de 
transporte o el vertedero que haya que utilizarse en el momento de ejecutar la obra. 
 
Serán por cuenta del Contratista los pagos de los cánones de utilización si 
fueran necesarios, así como la realización de las pistas de acceso y el extendido y 
compactación en el vertedero de proyecto. 
 
Cuando haya que emplear material acopiado o extendido en vertedero, esta 
nueva carga, transporte y vertido no darán lugar a medición independiente. 
 
El reperfilado de taludes excavados en otro material no será objeto de abono 
independiente. 
 
ARTÍCULO 321. EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 
 
321.1. DEFINICIÓN Y ALCANCE 
 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir prezanjas y 
zanjas o pozos para la instalación de todo tipo de conducciones: drenaje, reposición 
de servicios afectados, conducciones lineales, etc. y sus arquetas correspondientes, 
tanto para las señaladas en proyecto como para cualquier otro trazado nuevo o 
modificado que sea necesario ejecutar con motivo de la realización de las obras. 
 
Su ejecución comprende y está incluido en el precio: 
-     El replanteo. 
      -     El despeje y desbroce en aquellos lugares fuera de los límites de explanación. 
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      - La habilitación de pistas para maquinaria y su conexión con las redes viarias. 
      - La demolición del firme o pavimento existente. 
      - La retirada y acopio de la tierra vegetal. 
      - La excavación de la plataforma de ataque y trabajo de la maquinaría. 
      -     La excavación de la prezanja, zanja o pozo. 
      -     La entibación, agotamiento y achique. 
      -     La nivelación. 
      -   La retirada hasta vertedero de aquellos productos no aprovechables 
procedentes de la excavación o hasta el lugar de acopio de aquellos otros que 
posteriormente se vayan a aprovechar en obra, así como la carga, transporte y 
descarga desde el último almacenamiento hasta el lugar de empleo. 
 
La excavación se considera "no clasificada" en el sentido atribuido a dicha 
definición en el PG-3, es decir, que a efectos de calificación y abono, el terreno se 
considera homogéneo. 
 
Será de aplicación, en aquello que no contradiga el presente Pliego de 
Condiciones, lo especificado en el artículo 321 de PG-3. 
 
321.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Zanjas para la ejecución de CAÑOS; obras de drenaje transversal que se 
realizan una vez se haya ejecutado la explanación correspondiente a la zona de 
calzada. 
 
Las explanaciones previas de sobreexcavación quedan definidas por un talud 
genérico para todo tipo de terreno 1÷5 (H÷V), de manera que el Responsable 
Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista, en función de las 
características geotécnicas de la zona podrá ordenar la modificación de dichos 
taludes. De igual manera podrá ordenar, cuando lo estime procedente, la adopción de 
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medidas de estabilización de taludes puntuales de acuerdo con las unidades definidas 
en este pliego u otros necesarios en función del problema presentado, tales como: 
sobreexcavación de talud, ejecución de bermas, muros en taludes, escollera en 
protección de taludes, gaviones, drenes californianos, zanjas drenantes, etc. 
 
La posible ejecución de las obras por bataches por orden del Director de las 
obras o el bajo rendimiento en el avance de la excavación, de manera que se 
compatibilice el avance en la excavación con la aplicación de medidas de 
estabilización, se entiende que está comprendido en la unidad y por tanto en el 
precio. 
 
El Director de las obras, en los casos de profundidades muy elevadas en las 
que la realización de las sobreexcavaciones suponga un volumen excesivo, o bien 
esté imposibilitada por cuanto suponga el atentar contra la seguridad (estabilidad) de 
cualquier edificación u obra existente, podrá decidir abandonar este sistema de 
excavación y adoptar otro cuya solución técnica permita optimizar costos y plazos. 
 
Una vez realizadas las explanaciones definidas anteriormente, el Contratista 
efectuará las excavaciones en zanja para el alojamiento de la tubería. 
 
Estas obras serán realizadas ajustándose al trazado, respetando las rasantes y 
cambios de alineación y según las secciones tipo señaladas en los planos de detalle 
correspondientes, o según las órdenes dadas por la Dirección de las obras. 
 
Las obras se realizarán por tramos de manera independiente, no debiéndose 
comenzar la excavación del tramo siguiente hasta no haber finalizado la colocación 
de las conducciones en el anterior. Se considerará tramo a la parte comprendida entre 
dos arquetas. 
Si habiendo previsto el Contratista la realización de las zanjas 
mecánicamente, la Dirección de la obra, por causas justificadas, estima preciso que 
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ciertos tramos de la zanja se realicen manualmente, el Contratista no podrá exigir un 
suplemento por esta labor. 
 
Queda prohibida la utilización de explosivos, salvo indicación en contra de la 
Dirección de Obra 
 
El máximo período de tiempo que puede transcurrir entre la apertura de la 
zanja, la colocación y montaje de la tubería y el relleno de la zanja será de veinte 
(20) días. 
 
Las profundidades señaladas en los planos, así como el trazado en planta y 
longitudinal de las conducciones y las distribución de las arquetas podrán ser 
modificadas por el Director de las obras, ya sea por condicionantes geotécnicos, 
aparición de nuevas conducciones o localización fidedigna de las existentes 
(servicios afectados), mejor adaptación del programa de trabajos, etc., aplicándose a 
los trazados resultantes los criterios de ejecución antepuestos, sin exigir por ello la 
aplicación de precios diferentes a los correspondientes a la presente unidad. 
 
Los taludes señalados 1÷5 (H÷V) establecidos para todo tipo de terreno son 
los resultantes de considerar la necesidad de aplicar medidas de apuntalamiento, 
arriostramiento o entibación para el caso de suelos menos competentes, en las peores 
condiciones geotécnicas. Estas medidas serán de obligada aplicación, entendiéndose 
incluidas en la unidad. 
 
El responsable Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista 
deberá disponer, supervisar y revisar la ejecución y mantenimiento de las 
condiciones de seguridad de cada zanja, así como de las personas y maquinarias que 
trabajen en ellas, o junto a ellas, debiendo ordenar la inmediata paralización de los 
trabajos cuando no se den en ellas las condiciones de seguridad necesarias. 
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Si por facilidad en la colocación de las conducciones o simplicidad de 
ejecución, el Contratista estimase que le resulta más interesante utilizar un talud más 
tendido sin adoptar medidas de sostenimiento, deberá presentar un estudio técnico al 
respecto ante el Director de las obras para que éste autorice dicha modificación, sin 
que por ello tenga derecho a abono adicional alguno. 
 
De acuerdo con lo recogido en el artículo 321 del PG-3, en esta unidad de 
obra se encuentran incluidas la adopción de las medidas de agotamiento, achique y 
drenaje necesarios. En tal sentido y para facilitar estas labores, la ejecución de las 
zanjas, en cada tramo, se realizará desde la arqueta situada a la cota inferior hasta la 
de cota superior. 
 
Las tuberías y demás conducciones o servidumbres puntualmente afectadas se 
descubrirán y vaciarán a mano y se asegurarán de manera que se garantice su 
funcionalidad hasta el relleno de las zanjas. Quedando incluidas estas operaciones 
dentro de las unidades correspondientes. 
 
321.3. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se considera la excavación sin clasificación, es decir, en todo tipo de terreno.  
 
 La medición para estos casos se realizará por metros cúbicos (m3) obtenidos 
por diferencia entre el perfil resultante de haber ejecutado la explanación totalmente 
(aunque ésta se realice posteriormente a la instalación de las conducciones), 
independientemente del momento de su realización y el perfil resultante después de 
la ejecución de la plataforma en la cota a partir de la cual se establece la profundidad 
de definición, previa a la ejecución de la zanja estricta. 
No serán de abono los excesos de excavación en zanjas sobre las secciones 
teóricas o dimensiones y taludes incluidos en planos que no hayan sido expresamente 
autorizados por el Ingeniero Director de las Obras. 
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Quedan incluidos todos los conceptos señalados con anterioridad, no dando 
lugar por ellos, ni a abono adicional ni a modificación del precio unitario 
correspondiente a esta unidad. 
 
 
CAPÍTULO III: RELLENOS 
 
ARTÍCULO 330. TERRAPLENES 
 
330.1. DEFINICIÓN Y ALCANCE 
 
Los rellenos en terraplén consisten en la extensión y compactación de suelos 
procedentes de la excavación o de préstamo, en zonas de extensión tal que permita la 
utilización de maquinaria de elevado rendimiento o de bajo rendimiento en el relleno 
de cajeos y bataches para asiento de terraplenes. 
 
En esta unidad quedan incluidos: 
- La aportación del material, ya sea proveniente de la traza o de préstamos. 
- Los tramos de ensayo necesarios de acuerdo con el presente Pliego 
- La extensión, humectación o desecación y compactación de los materiales. 
- Los escarificados de tongadas, materiales y nuevas compactaciones, cuando 
sean necesarios. 
- Los ensayos necesarios para la aceptación de las tongadas. 
- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta ejecución de esta unidad de obra. 
 
Para la ejecución de terraplenes, se utilizará preferentemente primero todo el 
material de la excavación que cumpla las condiciones exigidas al material para 
terraplén y sólo en el caso de que fuera necesario, se recurrirá al material procedente 
de préstamos. 
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Queda incluida dentro de esta unidad las operaciones de refino de taludes, 
necesarias para conseguir el acabado geométrico de los taludes y coronación de 
rellenos. 
 
330.2. MATERIALES 
 
Para la determinación de las características de los materiales, nos referimos a 
su situación en el terraplén, en el cual se considerarán las siguientes zonas: 
 
- Zona de núcleo de terraplén. 
- Zona de cimiento del terraplén. 
- Coronación del terraplén. 
 
En la zona de núcleo y cimiento del terraplén el material tendrá la categoría 
de suelo tolerable o adecuado, con las prescripciones especificadas en citado artículo 
330.3.3 de PG-3. 
 
En la zona de coronación del terraplén el material tendrá la categoría de suelo 
seleccionado (S2), con las prescripciones especificadas en citado artículo 330.3.3.1 
de PG-3. 
 
330.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Se dispondrá un tramo de ensayo, de amplitud suficiente según proyecto 
aprobado por el Director de las Obras, del que pueden obtenerse conclusiones 
válidas, respecto a los materiales pétreos de obtención local, en cuanto a humedad, 
maquinaria, número de pasadas, etc. de compactación, precauciones especiales, 
espesor de tongadas y demás particularidades necesarias. En dicho tramo de ensayo 
se deberán probar diferentes combinaciones de humedad y número de pasadas para 
cada uno de los espesores de tongada hasta un mínimo de cuatro tongadas. 
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Con dicha información se confeccionará un programa de ejecución, que 
deberá ser aprobado por el Director de las Obras. 
 
Se considera en principio adecuado el espesor de tongada de 30 cm. El 
Ingeniero Director de la obras podrá exigir un escarificado leve previo a la extensión 
de la tongada posterior para lograr una buena trabazón entre capas considerándose 
esta operación incluida en el precio. 
 
El extendido de tierra vegetal, aunque no es objeto del presente Artículo, se 
realizará de manera coordinada con la realización del terraplén. 
 
No se permitirá la realización de rellenos sin que antes se establezcan 
referencias topográficas precisas. Si el aprovechamiento del material de la 
excavación requiere almacenamientos intermedios, los gastos derivados, como 
transportes, cargas, descargas, cánones, alquileres y cualesquiera otros, correrán de 
cuenta del Contratista. 
 
En ningún caso se construirán terraplenes directamente sobre terrenos 
inestables. En el caso de precisarse, se interpondrá una capa de asiento de naturaleza 
y espesor tales que garanticen la perfecta cimentación del terraplén. 
 
La compactación se efectuará con rodillo vibratorio de peso no inferior a doce 
toneladas (12 t), con un número de pasadas a determinar según los resultados del 
tramo de ensayo, con una velocidad entre cinco metros por minuto (5 m/min.) y 
treinta metros por minuto (30 m/min.) y frecuencia de vibración entre mil (1.000 
r.p.m.) y dos mil revoluciones por minuto (2.000 r.p.m.). 
En los cimientos y núcleos de los terraplenes, la densidad que se alcance no será 
inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima obtenida en el ensayo 
Proctor Modificado. 
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Los contactos entre tongadas de distinto tipo de material cumplirán, en su 
caso, las condiciones de filtro para evitar que los materiales finos puedan invadir los 
huecos de granulometría más amplia. 
 
La última tongada, una vez compactada, deberá quedar en todo punto 
cincuenta centímetros (50 cm) como mínimo, por debajo de la rasante final del 
relleno. Una vez ejecutada esta última capa, se rellenarán las irregularidades y se 
extenderá la coronación. 
 
El Director de Obra podrá ordenar el control del comportamiento 
deformacional del terraplén, tanto durante su construcción como al término de la 
misma. En su caso, el Contratista deberá rehacer su programa de movimiento de 
tierras, adaptándolo a los períodos de espera por consolidación de terraplenes, sin 
que ello pueda suponer reclamación económica alguna por parte del Contratista. 
 
Los equipos de transporte y extensión de materiales operarán sobre todo el 
ancho de la capa. 
 
Todos los rellenos a media ladera con pendiente del terreno superior al 
veinticinco por ciento (25%), deben apoyarse sobre bermas horizontales, de tres a 
cinco metros (3 a 5 m) de anchura y de uno a dos metros (1 a 2 m) de altura. Si las 
condiciones son favorables y el Director de las Obras lo autoriza, bastará con excavar 
estas bermas debajo del talud que tiene pendiente en el mismo sentido que la ladera. 
Sobre las bermas se construirá una primera capa, de medio metro (0,50 m) de espesor 
mínimo continuo, con material granular seleccionado procedente de excavaciones en 
roca sana. 
 
En las zonas en que, a juicio del Director de las Obras, se aprecien manchas 
de humedad o pequeñas filtraciones al excavar las bermas, el material seleccionado 
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deberá reemplazarse por "todo uno" de la propia excavación con un contenido de 
finos menor del diez por ciento (10%). 
 
Todos los manantiales que aparezcan en las excavaciones deben captarse y 
canalizarse hacia el exterior de los rellenos mediante conducciones de fuerte 
pendiente (más del 4%). 
 
En todos los cruces de vaguadas, el cauce antiguo de los arroyos (tanto de 
caudal permanente como temporal), relleno con material filtrante envuelto en 
geotextil, debe cubrirse con una capa de 0,25 metros de espesor de "todo uno" de 
cantera, con un porcentaje de finos menor del diez por ciento (10%). 
La superficie de las tongadas en suelos seleccionados será convexa, con 
pendiente transversal mínimo de dos por ciento (2%). 
 
La superficie de las tongadas en suelos adecuados o rocas será convexa, con 
pendiente transversal comprendida entre el dos por ciento (2%) y el cinco por ciento 
(5%). 
 
330.4. CONTROL DE CALIDAD 
 
Las materias objeto de control en esta unidad de obra serán las siguientes: 
- Materiales que la constituyen. 
- Extensión. 
- Compactación. 
- Geometría. 
 
330.4.1. Control de los materiales 
Se llevará a cabo mediante el siguiente procedimiento: 
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a) En el lugar de procedencia 
Comprobar la retirada de la montera de tierra vegetal antes del comienzo de la 
explotación de un desmonte o préstamo. 
Comprobar la explotación racional del frente y en su caso, la exclusión de las vetas 
no utilizables. 
 
Tomar muestras representativas, de acuerdo con el criterio del Director de las 
Obras, del material excavado en cada desmonte o préstamos para efectuar los 
siguientes ensayos: 
 
-  Por cada 5.000 m3 de material: 
1 Próctor normal 
 1 Granulométrico 
 1 Determinación de límites de Atterberg 
 
-  Por cada 20.000 m3 de material: 
 1 CBR de laboratorio 
 1 Determinación de materia orgánica 
 
b) En el propio tajo o lugar de empleo 
Examinar los montones procedentes de la descarga de camiones, desechando de 
entrada aquellos que a simple vista presenten restos de tierra vegetal, materia 
orgánica o bolos de mayor tamaño que el admitido como máximo y señalando 
aquellos otros que presenten alguna anomalía en cuanto al aspecto que debe tener el 
material que llega a obra de las procedencias aprobadas, tales como distinta 
coloración, exceso de plasticidad, etc. 
 
 Tomar muestras de los montones señalados como sospechosos para repetir los 
ensayos efectuados en el lugar de procedencia. 
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Los resultados de los ensayos de los materiales en su lugar de procedencia o 
de empleo (en caso de que sea necesario repetirlos), serán siempre valores que 
cumplirán las limitaciones establecidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas del 
Proyecto. 
 
Dada la rapidez de la cadena operativa "extracción-compactación", la 
inspección visual tiene una importancia fundamental en el control de los materiales 
para terraplenes. 
 
330.4.2. Control de la extensión 
Comprobar a "grosso modo" el espesor y anchura de las tongadas. Los 
resultados de las mediciones a "grosso modo" se interpretarán subjetivamente y, con 
tolerancia amplia, y deberán ajustarse a lo indicado en los Planos y en el presente 
artículo. 
 
330.4.3. Control de la compactación 
Dentro del tajo a controlar se define como lote el mínimo de los siguientes 
valores: 
 
500 m3 de material compactado o bien material compactado en el día. 
Material que entra en 4.000 m2 de tongada, exceptuando las franjas de borde de 2,00 
m de ancho. 
 
El material diario por exceso de un nº entero de lote así definido constituirá otro lote. 
 
Muestra: Conjunto de 5 unidades, tomadas en forma aleatoria de la superficie 
definida como Lote. En cada una de estas unidades se realizarán ensayos de: 
- Humedad 
- Densidad 
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Franjas de borde: En cada una de las bandas laterales de 2,00 m de ancho, 
adyacentes al Lote anteriormente definido, se fijará un punto cada 100 m lineales. El 
conjunto de estos puntos se considerará una muestra independiente de la anterior, y 
en cada uno de los mismos se realizarán ensayos de: 
- Humedad 
- Densidad 
 
Las densidades secas obtenidas en la capa compactada deberán ser iguales o 
mayores que las especificadas en cada uno de los puntos ensayados. No obstante, 
dentro de una muestra se admitirán resultados individuales de hasta un dos por ciento 
(2%) menores, que los exigidos, siempre que la media aritmética del conjunto de la 
muestra resulte igual o mayor que el valor fijado en el Pliego. 
El contenido de humedad de las capas compactadas no será causa de rechazo. 
 
En el caso de que haya adoptado el control de procedimiento las 
comprobaciones de espesor, número de pasadas e identificación del equipo de 
compactación deberán ser todas favorables. 
 
La humedad óptima obtenida en los ensayos de compactación se considerará 
como dato orientativo, debiendo corregirse en obra de acuerdo con la energía de 
compactación del equipo de apisonado utilizado y a la vista de los resultados 
obtenidos en cada caso particular. 
 
En las determinaciones de densidades y humedades "in situ" podrán utilizarse 
métodos tales como los aparatos con isótopos radiactivos método de la arena, 
picnómetros de aire, botella con carburo de calcio, etc. siempre que, por medio de 
ensayos previos, se haya logrado establecer una  correspondencia  razonable, a juicio 
del Director de las Obras, entre estos métodos y los especificados en los Pliegos de 
Prescripciones Técnicas. 
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El Contratista no aducirá perjuicio ni podrá reclamar indemnización alguna 
alegando retrasos en su programación de obra por realización de ensayos de 
determinación de densidades y humedades “in situ”. 
 
Se vigilará durante la compactación si se producen blandones, en cuyo caso 
deberán ser corregidos antes de proceder a efectuar los ensayos de control. 
 
330. 4.4. Control geométrico 
Se comprobarán las cotas de replanteo del eje, con mira cada 20 m, más los 
puntos singulares (tangentes de curvas horizontales y verticales, etc), colocando 
estacas niveladas hasta el mm. En estos mismos puntos se comprobará la anchura y 
pendiente transversal colocando estacas en los bordes del perfil transversal. 
 
Las tolerancias en la geometría no serán superiores, en la coronación a un 
centímetro (1 cm) por exceso, ni cinco centímetros (5 cm) por defecto. En la 
superficie de arranque del terraplén no serán superiores a cinco centímetros (5 cm) 
por exceso o defecto. Desde los puntos de replanteo se comprobará si aparecen 
desigualdades de anchura, de rasante o de pendiente transversal. 
 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberán ser 
corregidas por el Contratista, mediante excavación o añadido de material, y 
escarificado previo de la superficie subyacente. 
 
Una vez compactada la zona objeto de reparación, deberán repetirse en ella 
los ensayos de densidad, así como la comprobación geométrica. 
 
330.4. Control de asientos 
 
Para el control de asientos habrá que tener en cuenta la capa de terreno de 
cimentación sobre la que se apoya el terraplén, rígida o compresible. 
Proyecto de construcción de la variante de Torrecera  
en la CA-3110, Jerez de la Frontera (Cádiz) 
 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
 
Miriam Caballero Calero                                                                                                                     104 
 
En caso de capa rígida, solo se controlará el asiento del terraplén propiamente 
dicho que podrá considerarse estable y por lo tanto apto para la extensión de la capa 
de aglomerado cuando las medidas de los asientos tomados en un intervalo igual o 
mayor de dos semanas difieran en menos de 2 mm, medidos sobre clavos de asiento 
colocados en coronación de terraplén, los cuales permiten medir mediante topografía 
de precisión los movimientos producidos según tres ejes ortogonales trirectangulares. 
 
Cuando la capa de terreno de cimentación del terraplén sea compresible, y no 
esté afectada por el nivel freático, se considerarán los asientos, no solo los 
producidos por el propio terraplén sino los que produce la capa de apoyo, 
considerándose estable y por lo tanto apto para la extensión de la capa de aglomerado 
cuando las medidas de las mismas den los resultados indicados anteriormente. 
 
Si la capa de terreno de cimentación fuera compresible y estuviera 
influenciada por el nivel freático, la Dirección de Obra, en el caso de que el Proyecto 
no lo haya previsto, y a la vista de la naturaleza de la misma estudiarán el método 
más adecuado (de consolidación del terreno) para disipar las tensiones intersticiales 
generada en el agua. 
 
En este caso ha de vigilarse la estabilidad del terraplén, limitándose la 
velocidad de su crecimiento y la evolución de los asientos por lo que se realizará: 
 
    -   Control de presiones efectivas. 
    - Control de crecimiento del terraplén independientemente del método de 
consolidación, en caso de que existiera. 
     -  Control de asientos. 
 
El método correcto en cada caso se desarrollará mediante un Proyecto de 
Auscultación que detalle la sistemática y metodología a aplicar. Dicho Proyecto de 
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auscultación así como las determinaciones que obligue será de abono por cuenta del 
porcentaje general de la obra para control de calidad. 
 
330.5. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los rellenos se medirán en metros cúbicos (m3) obtenidos como resultado de 
la diferencia entre los perfiles iniciales del terreno antes de comenzar el relleno y el 
perfil teórico correspondiente a la explanación y los taludes definidos en los Planos, 
sin tener en cuenta excesos producidos por taludes más tendidos o sobreanchos en el 
terraplén. 
 
El relleno de los bataches de cajeo y saneo se medirá según los perfiles 
teóricos de proyecto o de definición del Director de las Obras, no dando lugar a 
medición aquellas zonas que habiéndose rellenado en un batache, hayan de excavarse 
en el siguiente, para a su vez volver a rellenarse de nuevo. En estos casos sólo se 
medirá una vez cada volumen. 
 
El precio terraplén incluye humectación, compactación, refino de taludes, 
cánones de préstamos, excavación y carga en préstamo, transportes, así como cuantas 
operaciones, material, maquinaria y medios auxiliares se requieran para la completa 
ejecución de estas unidades. 
 
ARTÍCULO 332. RELLENOS LOCALIZADOS 
 
332.1. DEFINICIÓN  
 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes 
de excavaciones y préstamos, en rellenos de zanjas, trasdós de obras de fábrica, 
cimentación o apoyo de estribos, macizos de suelo reforzado y relleno de bermas o 
cualquier otra zona, que por su reducida extensión, compromiso estructural u otra 
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causa no permita la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva 
a cabo la ejecución del resto del relleno, o bien exija unos cuidados especiales en su 
construcción. 
 
332.2. MATERIALES 
 
Se emplearán solamente suelos adecuados o seleccionados, siempre que su 
CBR, correspondiente a las condiciones de compactación exigidas, sea superior a 
veinte (20) y el contenido en finos debe ser inferior al 15%. 
 
Se estará en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 
productos de construcción. 
 
332.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Se realizará de acuerdo al contenido del artículo 332 del PG-3. 
 
332.4 MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los rellenos localizados se abonarán por m3 realmente realizados. 
 
No tendrá consideración de relleno localizado, cara a su abono, aquel que 
permita la utilización de maquinaria convencional utilizada para la ejecución del 
resto de rellenos tipo terraplén, aunque nominalmente esté considerado como relleno 
localizado en planos, mediciones, artículo del PG-3, etc. y aunque el rendimiento de 
su ejecución sea algo menor al medio de ejecución de los rellenos tipo terraplén. 
 
El precio incluye la obtención del suelo, cualquiera que sea la distancia del 
lugar de procedencia, carga y descarga, transporte, colocación, compactación y 
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cuantos medios, materiales y operaciones intervienen en la completa y correcta 
ejecución del relleno. 
  
El precio, sea cual sea la procedencia, será único. 
 
CAPÍTULO IV. TERMINACIÓN  
 
ARTÍCULO 340. TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANADA 
 
340.1. DEFINICION 
 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado 
geométrico de la explanada. 
 
340.2. EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
Las obras de terminación y refino de la explanada, se ejecutarán con 
posterioridad a la explanación y construcción de drenes y obras de fábrica que 
impidan o dificulten su realización. La terminación y refino de la explanada se 
realizará inmediatamente antes de iniciar la construcción del firme, pavimentación u 
otras obras de superestructura. 
 
Cuando haya de procederse a un recrecido de espesor inferior a un medio 
(1/2) de la tongada compactada, se procederá previamente a un escarificado de todo 
el espesor de la misma, con objeto de asegurar la trabazón entre el recrecido y su 
asiento. 
 
La capa de coronación de la explanada tendrá como mínimo el espesor 
indicado en el Proyecto, no siendo admisible en ningún punto de la misma, espesores 
inferiores. 
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No se extenderá ninguna capa del firme sobre la explanada sin que se 
comprueben las condiciones de calidad y características geométricas de ésta. 
 
Una vez terminada la explanada, deberá conservarse con sus características y 
condiciones hasta la colocación de la primera capa de firme o hasta la recepción de 
las obras cuando no se dispongan otras capas sobre ella. Las cunetas deberán estar en 
todo momento limpias y en perfecto estado de funcionamiento. 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 
productos de construcción. 
 
340.3. TOLERANCIAS DE ACABADO 
 
En la explanada se dispondrán estacas de refino a lo largo del eje y en ambos 
bordes de la misma, con una distancia entre perfiles transversales no superior a 
veinte metros (20 m), y niveladas con precisión milimétrica con arreglo a los planos. 
Entre estacas, los puntos de la superficie de explanación no estarán, en ningún punto 
más de tres centímetros (3 cm) por encima ni por debajo de la superficie teórica 
definida por las estacas. 
 
La superficie acabada no deberá variar en más de quince milímetros (15 mm), 
cuando se compruebe con la regla de tres metros (3 m), estática según NLT 334 
aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la carretera. Tampoco podrá 
haber zonas capaces de retener agua. 
 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas serán corregidas 
por el Contratista a su cargo, de acuerdo con lo que señala este Pliego. 
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340.4 MEDICION Y ABONO 
 
La terminación y refino de la explanada se considerará incluida dentro de las 
unidades de excavación, terraplén, relleno todo-uno o pedraplén, según sea el caso. 
 
 
ARTÍCULO 341. REFINO DE TALUDES 
 
341.1. DEFINICION 
 
Consiste en las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico 
de los taludes de terraplenes y capa de coronación de rellenos todo-uno y 
pedraplenes, así como de los taludes de desmonte. 
 
 
341.2. EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
Las obras de refino de taludes se ejecutarán con posterioridad a la 
construcción de drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su realización. 
Asimismo, en general y cuando así sea posible, se ejecutarán con posterioridad a la 
explanación. 
 
Cuando la explanación se halle muy avanzada y el Director de las Obras lo 
ordene, se procederá a la eliminación de la superficie de los taludes de cualquier 
material blando, inadecuado o inestable, que no se pueda compactar debidamente o 
no sirva a los fines previstos. Los huecos resultantes se rellenarán con materiales 
adecuados, de acuerdo con las indicaciones del Director de las Obras. 
 
En caso de producirse un deslizamiento o proceso de inestabilidad en el talud 
de un relleno, deberá retirarse y sustituirse el material afectado por el mismo, y 
reparar el daño producido en la obra. La superficie de contacto entre el material 
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sustituido y el remanente en el talud, deberá perfilarse de manera que impida el 
desarrollo de inestabilidades a favor de la misma. Posteriormente deberá perfilarse la 
superficie del talud de acuerdo con los criterios definidos en este artículo. 
 
Los taludes de la explanación deberán quedar, en toda su extensión, 
conformados de acuerdo con el Proyecto y las órdenes complementarias del Director 
de las Obras, debiendo mantenerse en perfecto estado hasta la recepción de las obras, 
tanto en lo que se refiere a los aspectos funcionales como a los estéticos. 
 
Los perfilados de taludes que se efectúen para armonizar con el paisaje 
circundante deben hacerse con una transición gradual, cuidando especialmente las 
transiciones entre taludes de distinta inclinación. En las intersecciones entre 
desmonte y relleno, los taludes se alabearán para unirse entre sí y con la superficie 
natural del terreno, sin originar una discontinuidad visible. 
 
Los fondos y cimas de los taludes, excepto en desmontes en roca dura, se 
redondearán, ajustándose al Proyecto e instrucciones del Director de las Obras. Las 
monteras de tierra sobre masas de roca se redondearán por encima de éstas. El refino 
de taludes de rellenos en cuyo borde de coronación se haya permitido embeber 
material de tamaño grueso, deberá realizarse sin descalzarlo permitiendo así que el 
drenaje superficial se encargue de seguir fijando dicho material grueso. 
El acabado de los taludes será suave, uniforme y totalmente acorde con la 
superficie del terreno y la carretera, sin grandes contrastes, y ajustándose al Proyecto, 
procurando evitar daños a árboles existentes o rocas que tengan pátina, para lo cual 
deberán hacerse los ajustes necesarios. 
 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 
productos de construcción. 
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341.3 MEDICION Y ABONO 
 
Su abono se considera incluido dentro de las unidades de excavación, relleno 
tipo terraplén, todo-uno o pedraplén, según sea el caso. 
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PARTE 4:                                            
DRENAJE 
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GENERALIDADES 
 
Comprenden los trabajos de drenaje todos aquellos que son necesarios para 
drenar el terreno y las obras proyectadas, excepto los que específicamente se han 
incluido en el concepto de obras de fábrica. Los trabajos de drenaje son los 
siguientes. 
 
CAPÍTULO I. CUNETAS 
 
ARTÍCULO 402. CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGÓN 
 
402.1. DEFINICIÓN 
 
En los lugares indicados en los planos u ordenados por el Director de Obra, 
las cunetas de desagües superficiales se revestirán con hormigón. Se harán las 
cunetas con revestimiento de hormigón en masa HM-20. La forma y dimensiones de 
los diferentes tipos de cunetas revestidas será la definida en los planos del Proyecto. 
El espesor mínimo del hormigón de revestimiento será de diez centímetros (10 cm). 
 
402.2. MATERIALES 
 
 El hormigón a emplear será HM-20, definido en el presente Pliego para la 
ejecución de las cunetas. 
 
402.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Para la ejecución de este revestimiento de cunetas se seguirá en todo lo 
especificado en el artículo correspondiente a hormigones hidráulicos del presente 
Pliego. 
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 Se controlará que no haya elementos salitrosos o de otro origen en el mortero o 
en el terreno natural que puedan provocar manchas en la superficie. 
 
402.4. MEDICIÓN Y ABONO 
 
La excavación y el perfilado de las cunetas se considera incluido en la unidad 
de obra de las cunetas y no dará lugar a abono independiente. 
 
En el precio de las cunetas se considera incluido la excavación, refino, 
limpieza, entibaciones, encofrados, vertido y vibrado de hormigones, juntas y 
cualquier coste necesario y suficiente para la completa ejecución y acabado de las 
unidades. 
 
Las cunetas se medirán por la longitud realmente ejecutada, sin que sean de 
abono los excesos no autorizados por la Dirección de las Obras. 
 
ARTÍCULO 405. BAJANTES PREFABRICADAS 
 
405.1. DEFINICIÓN 
 
La unidad de obra incluye los siguientes trabajos: 
   -  Las excavaciones necesarias. 
   -  La carga, transporte y descarga de los materiales excavados hasta vertederos 
y conservación adecuada de estos vertederos. 
   -  La nivelación y compactación del lecho de asiento de las bajantes. 
   -  Las piezas prefabricadas y los materiales y operaciones necesarias. 
   -  Los hormigones y morteros necesarios en la intersección entre bajantes o 
entre estas obras y otros dispositivos de drenaje. 
   -  El hormigón necesario en ambos lados de la bajante con el objeto de 
aumentar su fijación al talud. 
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   -  Los agotamientos y drenajes necesarios. 
   -  Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
 
405.2. MATERIALES Y DIMENSIONES 
 
Las características y dimensiones de las piezas prefabricadas se ajustarán a lo 
incluido en los planos del Proyecto. No obstante serán bajantes prefabricadas de 
forma trapezoidal. Las piezas que compongan las bajantes prefabricadas se 
someterán a la aprobación del Ingeniero Director de las obras, sin la cual no podrán 
ser puestas en obra. 
 
405.3. CONDICIONES GENERALES 
 
Las bajantes prefabricadas se revisarán antes de su puesta en obra, y si a 
juicio del Director de las obras tuvieran algún defecto, se podrán rechazar. 
 
Las bajantes se limpiarán de todo tipo de cuerpos extraños y se mantendrán 
así hasta la recepción definitiva de las obras. 
 
Se adoptarán las precauciones necesarias en los terrenos susceptibles de 
asentamiento para garantizar las cotas teóricas y evitar roturas de las bajantes. 
 
405.4. EJECUCIÓN 
 
La excavación de la zanja para la preparación del asiento de las bajantes, se 
realizará de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego. 
La superficie de asiento deberá estar nivelada y presentará una pendiente 
uniforme. 
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El lecho de asiento de la bajante de hormigón, se deberá ejecutar con el tipo 
de hormigón y con las características geométricas indicadas en los Planos del 
proyecto (hormigón HM-20). La unión de las piezas de las bajantes se realizará con 
mortero de cemento M-10. 
 
Una vez terminada la bajante, se procederá al relleno y compactación de la 
zona adyacente al terreno. 
 
El Contratista deberá cuidar especialmente el perfecto drenaje de la zona 
durante la realización de la obra, tomando con la debida antelación las medidas 
necesarias para su protección contra aguas superficiales y de infiltración. 
 
Cualquier sistema de desagüe provisional o definitivo se ejecutará de modo 
que no se produzcan erosiones. 
 
405.5. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las bajantes prefabricadas se medirán por metros lineales (ml) realizados, 
medidos sobre el terreno. 
 
El precio incluye las piezas prefabricadas, excavación de la zanja, 
preparación de asiento, hormigón de los macizos de anclaje y cordones laterales para 
fijación, relleno y compactación del terreno adyacente y todas las operaciones y 
materiales necesarios para dejar la unidad de obra totalmente acabada. 
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CAPÍTULO II. TUBOS Y EMBOCADURAS 
 
ARTÍCULO 413. TUBOS DE HORMIGÓN 
 
413.1. DEFINICION 
 
Tubos prefabricados de hormigón armado, utilizados en las obras de desagüe 
tales como obras transversales del drenaje longitudinal y colectores.  
 
Los tubos estarán fabricados por centrifugado u otro proceso que garantice 
una elevada compacidad, con un proceso de curado controlado. La superficie interior 
será suficientemente lisa e impermeable y los tubos serán fuertes, duraderos, libres 
de defectos, grietas o deformaciones. 
 
Las tolerancias se establecen en: 1% de su diámetro nominal para el diámetro 
interior del tubo, 5% de su espesor nominal para el espesor del tubo y 1% de su 
longitud nominal para la longitud del tubo. 
 
413.2. EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
El entronque de los tubos con pozos, o arquetas, se realizará recibiendo el 
tubo con mortero, quedando enrasado su extremo con la cara interior de la arqueta o 
pozo. 
 
Los tubos irán apoyados sobre una cama de material granular compactado. 
Cuando se interrumpa la colocación de tuberías se taponarán los extremos libres para 
impedir la entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo a examinar con cuidado 
el interior de la tubería al reanudar el trabajo. Los elementos que forman la junta se 
colocarán en el orden adecuado por los extremos de los tubos que han de unir. 
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413.3. MEDICION Y ABONO 
 
La excavación de zanjas asociada a los colectores de DN 1800 mm se 
encuentra definida en el Artículo 321 del presente pliego. 
 
ARTÍCULO 416. EMBOCADURAS PARA TUBOS DE HORMIGÓN 
 
416.1. DEFINICION 
 
Embocaduras formadas por aletas con imposta, solera y tacón ejecutadas in 
situ en hormigón armado HA-30 según cuadro de materiales.  
 
416.2. EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
Las embocaduras en las entradas y salidas de los tubos serán ejecutadas in 
situ respetando las condiciones de los planos, y del presente Pliego en cuanto a 
dimensiones, encofrados, hormigones, puesta en obra y curado del hormigón, 
desencofrado, etc. 
 
416.3. MEDICION Y ABONO 
 
La medición y abono se realizará en función de los materiales empleados: 
- m3 de HA-30 
- m2 de encofrado 
- kg de acero B-500 
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PARTE 5:                                            
FIRMES 
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CAPÍTULO I. CAPAS GRANULARES 
 
ARTÍCULO 510. ZAHORRAS 
 
510.1. DEFINICIÓN Y ALCANCE 
 
Zahorra artificial es una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados 
en la que la granulometría del conjunto de los elementos que la compone es de tipo 
continuo. 
 
En esta unidad de obra se incluye: 
- La obtención, carga, transporte y descarga o apilado del material en el lugar 
de almacenamiento provisional, y desde este último, si lo hubiere, o 
directamente si no lo hubiere, hasta el lugar de empleo de los materiales que 
componen la zahorra artificial. 
- La extensión, humectación o desecación y compactación de los materiales en 
tongadas. 
- La escarificación y la nueva compactación de tongadas, cuando ello sea 
necesario. 
- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
 
 En esta unidad queda incluida la nivelación de la explanación resultante al 
menos por tres (3) puntos por sección transversal, dejando estaquillas en los mismos. 
Los puntos serán del eje y ambos extremos de la explanación. Se nivelarán perfiles 
cada veinte (20) metros. 
 
510. 2. MATERIALES 
 
510.2.1. Condiciones generales 
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Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o 
grava natural. El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de 
uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
 
 La zahorra a utilizar con áridos procedentes de machaqueos, se ajustará a los 
usos previstos en el PG-3, y en concreto al ZA 25.  
 
 El Director de las obras podrá adoptar a propuesta del Contratista cualquiera 
del otro huso del citado PG-3. 
 
 De acuerdo con las Directivas 89/106CEE y 93/68CEE, traspuestas a la 
legislación española por los RD 1630/1992 y 1328/1995, es obligatorio el marcado CE 
de las zahorras. 
 
510.2.2. Composición granulométrica 
 
 La fracción cernida por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN-933-2 será menor que 
los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN-933-2, en peso. 
 
 La curva granulométrica de los materiales será la siguiente: 
CERNIDO PONDERAL ACUMULADO 
% 
ABERTURA DE 
LOS TAMICES 
UNE-EN 933-2 (mm) ZA (25) 
40 
25 
20 
8 
4 
2 
0,5 
0,25 
0,063 
100 
75-100 
65-90 
40-63 
26-45 
15-32 
7-21 
4-16 
0-9 
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510.2.3. Calidad 
 
 El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Ángeles, según la  
UNE-EN-1097-2, será inferior a treinta (30) para categorías de tráfico pesado T00 a T2 
y a 35 para categorías T3, T4 y en arcenes. 
 
510.2.4. Plasticidad 
 
 El material será "no plástico", según la UNE 103/104. El equivalente de arena 
según la norma UNE-EN 933, será superior a 40 para categorías de tráfico pesado 
T00 a T1. Será superior a 35 para categorías T2 a T4 y arcenes de T00 a T2 y 
finalmente será superior a 30 para arcenes de categoría T3 y T4. 
 
510.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
510.3.1. Preparación de la superficie de asiento 
 
 La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la 
superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma 
previstas, con las tolerancias establecidas. Para ello, además de la eventual reiteración 
de los ensayos de aceptación de dicha superficie, el Director de las obras podrá ordenar 
el paso de un camión cargado, a fin de observar su efecto. 
 
 Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen 
de las tolerables, se corregirán antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra 
artificial. 
 
La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no "in situ". La 
adición del agua de compactación se hará también en la central, salvo que el Director 
de las obras autorice la humectación "in situ". 
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 La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Próctor 
Modificado" según la UNE 103501, podrá ser ajustada a la composición y forma de 
actuación del equipo de compactación, según los ensayos realizados en el tramo de 
prueba. 
 
 Los materiales serán extendidos una vez aceptada la superficie de asiento, 
tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en 
tongadas con espesores comprendidos entre veinte y treinta (20 a 30 cm) (entre 15 y 30 
cm en arcenes). 
 
 Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. 
Después, la única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la 
humedad necesaria para la ejecución de la capa siguiente. El agua se dosificará 
adecuadamente, procurando que en ningún caso un exceso de la misma lave al 
material. 
 
510.3.2. Compactación de la tongada 
 
 Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá superar a la óptima 
en más de un (1) punto porcentual se procederá a la compactación de la tongada, que 
se continuará hasta alcanzar una densidad igual como mínimo a la definida en el 
apartado de Control de Calidad de este Artículo. 
 
 Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente, o su proximidad a obras 
de paso o desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que 
normalmente se estuviera utilizando, se compactarán con los medios adecuados a cada 
caso, de forma que las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones 
exigidas a la zahorra artificial en el resto de la tongada. 
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 Cuando la zahorra artificial se componga de materiales de distintas 
características o procedencias y se haya autorizado la mezcla "in situ", se extenderá 
cada uno de ellos en una capa de espesor uniforme, de forma que el material más 
grueso ocupe la capa inferior y el más fino la superior. El espesor de cada una de estas 
capas será tal que, al mezclarse todas ellas se obtenga una granulometría que cumpla 
las condiciones exigidas. Estas capas se mezclarán con niveladoras, rastras, gradas de 
discos, mezcladoras rotatorias u otra maquinaria aprobada por el Director de la Obra, 
de manera que no se perturbe el material de las subyacentes. La mezcla se continuará 
hasta conseguir un material uniforme, el cual se compactará con arreglo a lo expuesto 
anteriormente. 
 
510.3.3. Limitaciones de la ejecución 
 
 Antes del empleo de un tipo de material será preceptiva la realización del 
correspondiente tramo de prueba, para fijar la composición y forma de actuación del 
equipo de compactación y para determinar la humedad de compactado más conforme a 
aquellas. 
 
 Las capas de zahorra artificial se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a 
la sombra, sea superior a los dos grados centígrados (2º C), debiendo suspenderse los 
trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 
 
 Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, hasta 
que no se haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que 
necesariamente tenga que pasar sobre ellas, se distribuirá de forma que no se 
concentren huellas de rodadas en la superficie. El Contratista será responsable de los 
daños originados por esta causa, debiendo proceder a la reparación de los mismos con 
arreglo a las indicaciones del Director de las Obras. 
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 Cuando por necesidades de ejecución de la obra, la plataforma de la carretera 
no puede ejecutarse  en toda su anchura, de una sola vez, deberá sobreexcavarse un 
metro (1 m) de la banda lateral de esta capa, extendida primeramente como 
semicalzada, con objeto de garantizar una correcta trabazón entre ambos extendidos. 
 
510.4. CONTROL DE CALIDAD 
 
 Cada jornada de trabajo se hará previamente un control (1) de recepción del 
material a emplear, obteniéndose como mínimo la densidad seca correspondiente al 
ciento por ciento (100 %) de la máxima obtenida en el ensayo de Próctor Modificado 
según la Norma NLT-108/72. 
 
 Se considerará como "lote", que se aceptará o rechazará en bloque, al material 
uniforme que entre en doscientos cincuenta metros (250 m) de calzada o arcén, o 
alternativamente en tres mil metros cuadrados (3.000 m2) de capa, o en la fracción 
construida diariamente si esta fuera menor. 
 
La concreción del número de controles por lote mediante los ensayos de 
Humedad Natural, UNE-EN 1097-5, será de seis (6) para cada una de ellos. 
 
 Para la realización de ensayos de Humedad y Densidad podrán utilizarse 
métodos rápidos no destructivos, tales como isótopos radiactivos, carburo de calcio, 
picnómetro de aire, etc., siempre que mediante ensayos previos se haya determinado 
una correspondencia razonable entre estos métodos y las Normas UNE-EN 1097-5. 
 
 Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no 
constituirán por sí solos base de aceptación o rechazo. 
 
 Las densidades secas obtenidas en la tongada compactada que constituye el 
lote, no deberán ser inferiores a la obtenida en el ensayo Próctor Modificado realizado 
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según la Norma UNE 103501. No más de dos (2) resultados podrán arrojar resultados 
de hasta dos (2) puntos porcentuales por debajo de la densidad exigida. 
 
 Por cada lote se realizará un ensayo de carga con placa (1) según Norma NLT-
357/86, que será a dos ciclos de carga-descarga, obteniéndose el módulo de 
deformación "E" para cada ciclo, debiendo superar en el segundo de ellos "E2", los mil 
ochocientos kilogramos por centímetro cuadrado (E2 > 1.800 kg/cm2) para tráficos 
T00 a T1, los mil quinientos kg/cm² para T2 y los 800 kg/cm² para arcenes. 
 
 La relación entre E2 y E1 deberá ser inferior a 2,2. 
 
 Caso de no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará hasta 
alcanzar las densidades y módulos especificados. 
 
510.5. TOLERANCIAS DE LA SUPERFICIE ACABADA 
 
 Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los 
Planos, en el eje y bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de veinte 
metros (20 m), se comparará la superficie acabada con la teórica que pasa por las 
cabezas de dichas estacas. 
 
 La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto, previsto 
en los Planos para la capa de zahorra artificial, por defecto la tolerancia será de 15 mm. 
 
 La superficie acabada no deberá variar en más de diez milímetros (10 mm) 
cuando se comprueba con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como 
normalmente al eje de la carretera. 
 
 Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas, se corregirán por 
el Contratista, a su cargo. Para ello se escarificará una profundidad mínima de 15 cm, 
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se añadirá o retirará el material necesario y de las mismas características y se volverá a 
compactar y refinar. 
 
510.6. MEDICIÓN Y ABONO 
 
 La preparación de la superficie de asiento se considera que está incluida en el 
precio de la capa inmediatamente inferior. 
 
 La zahorra artificial se medirá por metros cúbicos (m3), obtenidos de las 
secciones tipo señaladas en los planos, o en su defecto, ratificadas por el Director de la 
Obra. 
 Los sobrerrellenos que se generen en las capas superiores al no haber 
alcanzado la cota de proyecto, a pesar de estar comprendida dentro de las tolerancias, 
no dará lugar a la medición y abono de dicho exceso. 
 
 El abono se obtendrá por aplicación de la medición resultante al precio 
correspondiente del Cuadro de Precios.  
 
 
CAPÍTULO II. RIEGOS BITUMINOSOS 
 
ARTÍCULO 530. RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 
 
530.1 DEFINICION 
 
Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante 
hidrocarbonado sobre una capa granular previamente a la colocación sobre ésta de una 
capa o tratamiento bituminoso. 
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530.2. MATERIALES 
 
El ligante hidrocarbonado a emplear será la emulsión bituminosa ECI, que 
cumplirá el Artículo 213 del PG-3/75 en su nueva redacción de la O.M. de 21 de Enero 
de 1988. 
 
La dotación del ligante será de uno coma cinco kilogramos por metro cuadrado 
(1,5 kg/m2). No obstante, el Director de las obras podrá modificar tales dotaciones a la 
vista de las pruebas realizadas. 
 
La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que la capa que se 
imprime sea capaz de absorber en un periodo de veinticuatro horas (24 h.). 
 
530.3. EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
530.3.1. Equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonado 
 
Irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de 
ligante especificada a la temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará 
una uniformidad transversal suficiente a juicio del director de obras, y deberá permitir 
la recirculación en vacío del ligante. 
 
En puntos inaccesibles el equipo antes descrito, y por retoques se podrá 
emplear un portátil, provisto de una lanza de mano. Si fuere necesario calentar el 
ligante, el equipo debe estar dotado de un sistema de calefacción por serpentín 
sumergidos en la cisterna, la cual deberá estar calorifugada. En todo caso, la bomba de 
impulsión del ligante deberá ser accionada por motor, y estar provista de un indicador 
de presión. También deberá estar dotado el equipo de un termómetro para el ligante, 
cuyo elemento sensor no podrá estar situado en las proximidades de un elemento 
calentador. 
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530.3.2. Preparación de la superficie existente 
 
Se comprobará que la superficie sobre la que vaya a efectuarse el riego de 
imprimación cumpla las condiciones especificadas para la unidad de obra 
correspondiente, y no se halle reblandecida por un exceso de humedad. En caso 
contrario, deberá ser corregida, de acuerdo con el presente Pliego, y/o las instrucciones 
del Director de las Obras. 
 
Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado se 
limpiará la superficie a imprimar de polvo, suciedad, barro, materiales sueltos o 
perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o aire a presión; en los sitios 
inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas de mano. Se cuidará 
especialmente de limpiar los bordes de las zonas a imprimar. Una vez limpia la 
superficie deberá regarse con agua ligeramente, sin saturarla. 
 
530.3.3. Aplicación del ligante hidrocarbonado 
 
Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad se aplicará el 
ligante hidrocarbonado con la dotación de temperaturas aprobadas por el Director de 
las obras. Este podrá dividir la dotación en dos (2) aplicaciones, cuando lo requiera la 
correcta ejecución del riego. 
 
La aplicación del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, 
evitando duplicarla en las juntas transversales de trabajo. A este efecto, se colocarán 
bajo los difusores tinta de papel u otro material, en las zonas donde se comience o 
interrumpa el riego. Cuando sea preciso regar por franjas, procurará una ligera 
superposición del riego en la unión de franjas contiguas. Se protegerán para evitar 
mancharlos de ligantes, cuando elementos tales como bordillos, vallas, señales, balizas, 
árboles, etc., puedan sufrir tal daño. 
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530.4. LIMITACIONES DE LA EJECUCION 
 
El riego de imprimación se podrá solo aplicar cuando la temperatura ambiente 
a la sombra sea superior a diez grados centígrados (10º C), y no exista fundado temor 
de precipitaciones atmosféricas. Dicha temperatura límite podrá rebajarse a cinco 
grados (5º C) si la ambiente tuviera tendencia a aumentar. Se prohibirá la circulación 
de todo tipo de tráfico sobre el riego de imprimación hasta que no se haya absorbido 
todo el ligante. En todo caso, la velocidad de los vehículos deberá limitarse a cuarenta 
kilómetros por hora(40 km/h) 
 
530.5. CONTROL DE CALIDAD 
 
530.5.1. Control de procedencia de los materiales 
El suministrador del ligante hidrocarbonado deberá proporcionar un certificado 
de calidad, en el que figuren su tipo y denominación, así como la garantía de que 
cumple las prescripciones exigidas en el correspondiente artículo del presente Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales. 
 
530.5.2. Control de calidad de los materiales 
Por cada treinta toneladas(30 t), o por cada partida suministrada si ésta fuera de 
menor cantidad, de ligante hidrocarbonado se tomarán muestras con arreglo a la norma 
NLT-121/86 y se realizarán los siguientes ensayos según la naturaleza del ligante 
hidrocarbonado. Carga de partículas (NLT-194/84), identificando la emulsión como 
aniónica o catiónica. 
Residuo por destilación, (NLT-139/84). 
Penetración sobre el residuo de destilación, (NLT-124/84). 
Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las 
obras lo estimare conveniente, se llevarán a cabo las series de ensayos que 
considerase necesarios para la comprobación de las demás características reseñadas 
en los Pliegos de Prescripciones Técnicas. 
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530.5.3 Control de ejecución 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al resultante 
de aplicar el menor de los tres (3) criterios siguientes: 
Doscientos cincuenta menos (250 m). 
Tres mil metros cuadrados (3000 m2). 
La fracción imprimada diariamente. 
Las dotaciones de ligante hidrocarbonado, se comprobarán mediante el pesaje 
de bandejas metálicas u hojas de papel, u otro material similar, colocadas sobre la 
superficie durante la aplicación del ligante. 
Se comprobará la temperatura ambiente, la de la superficie a imprimar, y la del 
ligante hidrocarbonado mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento 
calefactor 
 
 
530.6 CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO 
 
Los criterios de aceptación o rechazo serán fijados por el Director de las Obras. 
 
530.7. MEDICION Y ABONO 
 
El riego de imprimación se abonará por Toneladas (Tn) de acuerdo con las 
secciones tipo definidas en los Planos. El abono incluye la preparación y barrido de la 
superficie existente y la aplicación del ligante. 
 
ARTÍCULO 531. RIEGOS DE ADHERENCIA 
 
531.1. DEFINICIÓN Y ALCANCE  
 
Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante bituminoso 
sobre una capa bituminosa, previamente a la extensión sobre ésta de otra capa 
bituminosa con objeto de obtener una unión adecuada entre ambas. 
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Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
     -     Preparación de la superficie existente. 
     -    Aplicación del ligante bituminoso. 
 
Se dispondrá riego de adherencia ECR-1 entre las capas base e intermedia; y 
entre las capas intermedia y rodadura del firme. 
 
531.2. MATERIALES 
 
Las emulsiones bituminosas a emplear será ECR-1, desarrollada en el Artículo 
213 de este Pliego. 
 
531.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
En lo referente a la ejecución de las obras, se seguirán las prescripciones 
incluidas en el Artículo 531 del PG-3, y en particular las que siguen: 
 
       -    El riego de adherencia se aplicará entre la capa de base y la intermedia y entre 
la intermedia y la de rodadura, y cuando a juicio de la Dirección de Obra se estime 
necesario la puesta en obra de cualquiera de estas capas en más de una operación de 
extendido, en cuyo caso, el riego de adherencia se realizará previa a cada una de las 
operaciones de extendido establecidas exceptuando la primera extensión de la capa de 
base que se realizará sobre el riego de imprimación. 
       -   El riego tendrá una distribución uniforme, no pudiendo quedar ningún tramo de 
la superficie tratada sin ligante. 
       -    Su aplicación estará coordinada con el extendido de la capa superior de manera 
que el ligante haya roto y no pierda su efectividad como elemento de unión. Cuando el 
Director de las Obras lo estimará necesario, deberá efectuarse otro riego, el cual no 
será de abono si la pérdida de efectividad fuera imputable al Contratista. 
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       - Se evitará la duplicación de la dotación en las juntas de trabajo transversales. A 
este efecto, se colocarán bajo los difusores tiras de papel u otro material, en las zonas 
donde se comience o interrumpa el riego. 
       -    Cuando el riego se haga por franjas, es necesario que el tendido del ligante esté 
superpuesto en la unión de dos franjas. 
       -  La superficie a regar debe tener la densidad y las rasantes especificadas en el 
Proyecto o indicadas por la Dirección de las Obras. Ha de cumplir las condiciones 
especificadas para la unidad de obra correspondiente y no ha de estar reblandecida por 
un exceso de humedad. 
       -    Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5º C o en caso 
de lluvia. 
       -    La superficie a regar ha de estar limpia y sin materia suelta. 
     -  La dotación de ligante hidrocarbonado en los riegos de adherencia será 
inicialmente de 0,5 kg/m2. 
 
La dotación definitiva será fijada por el Director de las Obras, a la vista de las 
pruebas realizadas, de modo que el betún residual este comprendido entre doscientos 
y trescientos gramos por metro cuadrado (0,2 a 0,3 kg/m2). 
 
 Con objeto de aplicar en toda la superficie a tratar la dotación mínima exigida, 
se determinarán previamente, por pesaje directo en báscula debidamente contrastada, 
las toneladas de producto transportado por cada camión, lo que, en función de la citada 
dotación, delimitará la superficie máxima a regar en cada caso. 
 
  - La temperatura de aplicación del ligante será la correspondiente a una 
viscosidad de 20 a 100 segundos Saybolt Furol. 
  - Se protegerán los elementos constructivos o accesorios del entorno, para que 
queden limpios una vez aplicado el riego. 
  - Si el riego ha de extenderse sobre un pavimento bituminoso antiguo o reciente 
por donde ya ha circulado el tráfico, se eliminarán previamente los excesos de betún y 
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se repararán los desperfectos que puedan impedir una perfecta unión entre las capas 
bituminosas. 
  - El equipo de aplicación ha de ir sobre neumáticos y el dispositivo regador ha de 
proporcionar uniformidad transversal. Donde no se pueda hacer de esta manera, se 
realizará manualmente. 
  -   Se prohíbe cualquier tipo de tránsito sobre este riego hasta que haya acabado la 
rotura de la emulsión. 
  - Durante un mínimo de una o dos horas se prohibirá el tránsito o la extensión de 
una nueva capa. 
 
531.4. CONTROL DE CALIDAD 
 
531.4.1. Control de procedencia 
 
El suministrador del ligante hidrocarbonado deberá proporcionar un certificado 
de calidad, en el que figuren su tipo y denominación así como la garantía de que 
cumple las prescripciones exigidas. 
 
531.4.2. Control de recepción 
 
Por cada treinta toneladas (30 T) o por cada partida suministrada, si ésta fuera 
de menor cantidad, de ligante hidrocarbonado, se tomarán muestras con arreglo a la 
Norma NLT 121/86 y se realizarán los siguientes ensayos: 
 
   -   Carga de partículas, según la Norma NLT-194/84 identificando la emulsión como 
catiónica. 
   - Penetración sobre el residuo de destilación según NLT-124/84. 
 
Si la partida fuera identificable y el Contratista presentara una hoja de ensayos 
suscrita por un laboratorio homologado, se efectuarán únicamente los ensayos que sean 
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precisos para completar dichas series bien entendido que la presentación de dicha hoja 
no afectará en ningún caso a la realización ineludible de los ensayos arriba señalados. 
 
531.4.3 . Control de ejecución 
 
Se considerará como "lote" que se aceptará o rechazará como bloque a la 
imprimación de quinientos metros (500 m) o alternativamente de tres mil quinientos 
metros cuadrados (3.500 m2) de calzada o arcén. Las dotaciones de ligante 
hidrocarbonado y, eventualmente, de árido, se comprobará mediante pesaje de 
bandejas metálicas u hojas de papel, colocadas sobre la superficie durante la extensión 
del árido y/o de la aplicación del ligante. 
 
531.5. MEDICIÓN Y ABONO 
 
En el precio está incluido la aplicación del ligante y la preparación de la 
superficie existente. El ligante bituminoso empleado, incluida su extensión, se abonará 
por toneladas (t) realmente empleadas en obra, obtenidas mediante el producto de la 
superficie a regar por la dotación prevista. Esta unidad de obra se abonará según los 
precios correspondientes del Cuadro de Precios. 
 
 
CAPÍTULO III. MEZCLAS BITUMINOSAS 
 
ARTÍCULO 542. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO 
HORMIGÓN BITUMINOSO 
 
542.1. DEFINICIÓN 
 
Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante 
hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) y eventualmente aditivos, de 
manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película 
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homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los 
áridos (excepto eventualmente el polvo mineral de aportación), y se pone en obra a 
temperatura muy superior a la ambiente. 
 
La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las 
definidas anteriormente incluye las siguientes operaciones: 
     -     Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
     -     Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo. 
     -     Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 
     -     Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 
     -     Extensión y compactación de la mezcla. 
 
En el presente proyecto se dispondrán mezclas bituminosas en caliente tipo 
hormigón bituminoso en las capas base, intermedia y rodadura del firme. Serán 
mezclas del tipo:  
- AC22 base B60/70 G 
- AC22 bin B60/70 S 
- AC22 surf B60/70 S 
 
Los espesores mínimos para cada capa de firme exigidos en el presente 
proyecto son: 
- capa de rodadura (6cm de espesor) de mezcla bituminosa tipo semidensa 
AC22 surf B60/70 S 
- capa intermedia (6cm de espesor) de mezcla bituminosa tipo semidensa 
AC22 bin B60/70 S 
- capa base (13cm de espesor) de mezcla bituminosa tipo gruesa AC22 base             
B60/70 G 
542.2. MATERIALES 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la 
O.C. 24/2008 que modifica al Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real 
Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 
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productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en particular, 
en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo 
establecido en su artículo 9.  
 
Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además a lo 
dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de 
almacenamiento y transporte de productos de la construcción. 
 
542.2.1. Material hidrocarbonado 
 
Se empleará un ligante hidrocarbonado B60/70 en todas las mezclas 
bituminosas en caliente. Cumplirán lo establecido en los artículos 211. 
 
542.2.2. Áridos 
 
Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser 
naturales o artificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este 
artículo. Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas 
diferenciadas, que se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en 
las tolvas en frío. Los áridos y filler se ajustarán a las especificaciones del PG.3, en 
su artículo 542. 
 
Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de 
arena, según la UNE-EN 933-8, del árido obtenido combinando las distintas 
fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral) según las proporciones fijadas en 
la fórmula de trabajo, deberá ser superior a cincuenta (50). De no cumplirse esta 
condición, su índice de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9, deberá ser 
inferior a diez (10) y, simultáneamente, el equivalente de arena, según la UNE-EN 
933-8, deberá ser superior a cuarenta (40). 
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Los áridos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración 
fisicoquímica apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, 
presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo. Tampoco podrán dar origen, 
con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras capas del 
firme, o contaminar corrientes de agua. 
 
El Director de las Obras deberá fijar los ensayos para determinar la 
inalterabilidad del material. Si se considera conveniente, para caracterizar los 
componentes solubles de los áridos de cualquier tipo, naturales, artificiales o 
procedentes del fresado de mezclas bituminosas, que puedan ser lixiviados y que 
puedan significar un riesgo potencial para el medioambiente o para los elementos de 
construcción situados en sus proximidades se empleará la UNE-EN 1744-3. 
 
El árido procedente del reciclado de mezclas bituminosas se obtendrá de la 
disgregación por fresado o trituración de capas de mezcla bituminosa. En ningún 
caso se admitirán áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas que 
presenten deformaciones plásticas (roderas). Se determinará la granulometría del 
árido recuperado, según la UNE-EN 12697-2, que se empleará en el estudio de la 
fórmula de trabajo. 
.4.2.2.1. Árido grueso 
Definición 
Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm 
de la UNE-EN 933-2. 
 
Angulosidad del árido grueso (Partículas trituradas) 
La proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 
933-5, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.2.a 
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Categoría de tráfico pesado 
Tipo de capa 
T00 T0 y T1 T2 T3 y arcenes T4 
Rodadura > 75 
Intermedia 
100 > 90 
> 75 (*) 
Base 100 > 90 > 75  
TABLA 542.2.a - PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TRITURADAS DEL ÁRIDO GRUESO 
(% en masa) 
(*) en vías de servicio 
 
Forma del árido grueso (Índice de lajas) 
El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-
EN 933-3, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.3 del PG-3. 
 
Categoría de tráfico pesado 
T00 T0 a T31 T32 y arcenes T4 
< 20 < 25 < 30 
TABLA 542.3 - ÍNDICE DE LAJAS DEL ÁRIDO GRUESO 
 
Resistencia a la fragmentación del árido grueso (Coeficiente de desgaste de los 
Ángeles) 
El coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 
1097-2, deberá cumplirlo fijado en la tabla 542.4 del PG-3 
 
Categoría de tráfico pesado 
Tipo de capa 
T00 y T0 T1 T2 T3 y arcenes T4 
Rodadura < 20 < 25 
Intermedia < 25 < 25 (*) 
Base < 25 < 30  
TABLA 542.4 - COEFICIENTE DE DESGASTE LOS ÁNGELES DEL ÁRIDO GRUESO 
(*) en vías de servicio 
 
 
 
 
Proyecto de construcción de la variante de Torrecera  
en la CA-3110, Jerez de la Frontera (Cádiz) 
 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
 
Miriam Caballero Calero                                                                                                                     140 
 
Resistencia al pulimento del árido grueso para capas de rodadura (Coeficiente de 
pulimento acelerado) 
El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso a emplear en capas de 
rodadura, según la UNE-EN 1097-8, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.5 del 
PG-3 
 
Categoría de tráfico pesado 
T00 y T0 T1 a T31 T32, T4 y arcenes 
> 56 > 50 > 0,44 
TABLA 542.5- COEFICIENTE DE PULIMENTO ACELERADO DEL ÁRIDO GRUESO  
PARA CAPAS DE RODADURA 
 
Limpieza del árido grueso (Contenido de impurezas) 
El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, 
marga u otras materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. 
 
El contenido de impurezas, según la UNE 146130, del árido grueso deberá ser 
inferior al cinco por mil (0,5%) en masa; en caso contrario, el Director de las Obras 
podrá exigir su limpieza por lavado, aspiración u otros métodos por él aprobados y 
una nueva comprobación. 
5.2.2. Árido fino 
Definición del árido fino 
Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm 
y retenida por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 
 
Procedencia del árido fino 
El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava 
natural en su totalidad, o en parte de yacimientos naturales. 
 
La proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla deberá 
cumplir lo fijado en la tabla 542.6. del PG-3. 
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Categoría de tráfico pesado 
T00 a T2 T3, T4 y arcenes 
0 < 10 
TABLA 542.6 - PROPORCIÓN DE ÁRIDO FINO NO TRITURADO (*) A EMPLEAR EN LA MEZCLA 
(% en masa del total de áridos, incluido el polvo mineral) 
 
(*) El porcentaje de árido fino no triturado no deberá superar el del árido fino 
triturado. 
 
Limpieza del árido fino 
El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga 
u otras materias extrañas. 
 
Resistencia a la fragmentación del árido fino 
El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las 
condiciones exigidas al árido grueso en el apartado 542.2.2.2.5 (PG-3) sobre 
coeficiente de desgaste Los Ángeles. Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza 
que mejore alguna característica, en especial la adhesividad, pero en cualquier caso 
procederá de árido grueso con coeficiente de desgaste Los Ángeles inferior a 
veinticinco (25) para capas de rodadura e intermedias y a treinta (30) para capas de 
base. 
 
542.2.2.3. Polvo mineral 
 
Definición del polvo mineral 
Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 
0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 
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Procedencia del polvo mineral 
El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por 
medio de los ciclones de la central de fabricación, o aportarse a la mezcla por 
separado de aquellos como un producto comercial o especialmente preparado. 
 
La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá 
cumplir lo fijado en la tabla 542.7. 
 
Categoría de tráfico pesado 
Tipo de capa 
T00 T0 y T1 T2 T3 y arcenes T4 
Rodadura 100 > 50 - 
Intermedia 100 > 50 - 
Base 100 > 50 -  
TABLA 542.7 - PROPORCIÓN DE POLVO MINERAL DE APORTACIÓN 
(% en masa del resto del polvo mineral, excluido el inevitablemente adherido a los áridos) 
 
El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso 
por el secador en ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la 
mezcla. Sólo si se asegurase que el polvo mineral procedente de los áridos cumple 
las condiciones exigidas al de aportación, podrá el Director de las Obras rebajar la 
proporción mínima de éste. 
 
En el presente proyecto, con tráfico T2, se considera un porcentaje de polvo 
de aportación de 100 % en la capa de rodadura y del 50 % en las capas base e 
intermedia. 
 
Finura y actividad del polvo mineral 
La densidad aparente del polvo mineral, según la UNE-EN 1097-3, deberá 
estar comprendida entre cinco y ocho decigramos por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 
g/cm³ ). 
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Aditivos 
Salvo que lo autorice el Director de las Obras no podrán utilizarse aditivos. 
 
542.3. TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 
 
La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de 
los áridos (incluido el polvo mineral), según la unidad de obra o empleo, estará 
comprendida dentro de los siguientes husos fijados en la tabla 542.9. El análisis 
granulométrico se hará según la UNE-EN 933-1. 
 
 
Abertura de los tamices UNE-EN 933-2 (mm) 
Tipo de mezcla 
45 32 22 16 8 4 2 0,500 0,250 0,063 
AC16 D - - 100 90-100 64-79 44-59 31-46 16-27 11-20 4-8 
Densa 
AC22 D - 100 90-100 73-88 55-70  31-46 16-27 11-20 4-8 
AC16 S - - 100 90-100 60-75 35-50 24-38 11-21 7-15 3-7 
AC22 S - 100 90-100 70-88 50-66  24-38 11-21 7-15 3-7 
Semi-
densa 
AC32 S 100 90-100  68-82 48-63  24-38 11-21 7-15 3-7 
AC22 G - 100 90-100 65-86 40-60  18-32 7-18 4-12 2-5 
Gruesa 
AC32 G 100 90-100  58-76 35-54  18-32 7-18 4-12 2-5 
TABLA 542.9 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS. CERNIDO ACUMULADO (% en masa) 
 
El tipo de mezcla bituminosa en caliente a emplear en función del tipo y del 
espesor de la capa del firme será el definido en la tabla 542.10, donde se expresan las 
características de dichas mezclas. 
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Tipo de mezcla 
Tipo de 
Capa 
Espesor (cm) Denominación 
UNE-EN 13108-1 
Denominación 
anterior 
4 - 5 
AC16 surf D 
AC16 surf S 
D-12 
S-12 
Rodadura 
> 5 
AC22 surf D 
AC22 surf S 
D-20 
S20 
Intermedia 5 - 10 
AC22 bin D 
AC22 bin S 
AC32 bin S 
AC 22 bin S MAM 
(**) 
D20 
S20 
S25 
MAM (**) 
Base 7 - 15 
AC32 base S 
AC22 base G 
AC32 base G 
AC22 base S MAM 
(**) 
S25 
G20 
G25 
MAM(**) 
Arcenes 4 - 6 AC16 surf D D12 
TABLA 542.10 - TIPO DE MEZCLA A UTILIZAR EN FUNCIÓN DEL TIPO Y ESPESOR DE LA CAPA 
 
Salvo justificación en contrario, la relación ponderal entre los contenidos de 
polvo mineral y ligante hidrocarbonado de las mezclas densas y  semidensas, serán 
las indicadas en la tabla 542.11. 
 
Zona térmica estival 
Tipo de capa 
Cálida y Media Templada 
Rodadura 1.2 1.1 
Intermedia 1.1 1.0 
Base 1.0 0.9 
TABLA 542.11 - RELACIÓN DE POLVO MINERAL-LIGANTE 
 
Dado que nos encontramos en una zona térmica cálida, la relación de polvo 
mineral-ligante a aplicar será la de la primera columna. 
Proyecto de construcción de la variante de Torrecera  
en la CA-3110, Jerez de la Frontera (Cádiz) 
 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
 
Miriam Caballero Calero                                                                                                                     145 
 
542.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
ambiental, de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos 
empleados en la ejecución de las obras. 
 
542.4.1. Central de fabricación 
 
Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en 
la norma UNE-EN 13108-1 para el marcado CE. 
 
Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales 
capaces de manejar simultáneamente en frío el número de fracciones del árido que 
exija la fórmula de trabajo adoptada. 
 
El número mínimo de tolvas para áridos en frío será función del número de 
fracciones de árido que exija la fórmula de trabajo adoptada, pero en todo caso no 
será inferior a cuatro (4). 
 
En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema de 
dosificación deberá ser ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de los 
áridos; y deberá tener en cuenta la humedad de éstos, para corregir la dosificación en 
función de ella. En los demás tipos de central para la fabricación de mezclas para las 
categorías de tráfico pesado T00 a T2 será preceptivo disponer de sistemas 
ponderales de dosificación en frío. 
 
La central tendrá sistemas separados de almacenamiento y dosificación del 
polvo mineral recuperado y de aportación, los cuales serán independientes de los 
correspondientes al resto de los áridos, y estarán protegidos de la humedad. 
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Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador deberán estar provistas 
de un sistema de clasificación de los áridos en caliente -de capacidad acorde con su 
producción- en un número de fracciones no inferior a tres (3), y de silos para 
almacenarlos. 
 
Las centrales de mezcla discontinua deberán estar provistas en cualquier 
circunstancia de dosificadores ponderales independientes: al menos uno (1) para los 
áridos calientes, cuya exactitud sea superior al medio por ciento (+0,5%), y al menos 
uno (1) para el polvo mineral y uno (1) para el ligante hidrocarbonado, cuya 
exactitud sea superior al tres por mil (+ 0,3%). 
 
Si se previera la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder 
dosificarlos con homogeneidad y exactitud suficiente, a juicio del Director de las 
Obras. 
 
Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas 
fabricadas, sus capacidades deberán garantizar el flujo normal de los elementos de 
transporte, así como que en las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes a la 
fabricación el material acopiado no ha perdido ninguna de sus características, en 
especial la homogeneidad del conjunto y las propiedades del ligante. 
 
Cuando se vayan a emplear áridos procedentes del fresado de mezclas 
bituminosas, la central de fabricación deberá disponer de los elementos necesarios 
para que se cumplan los requisitos y especificaciones recogidas en el apartado 
542.5.4 del PG-3. 
 
542.4.2. Elementos de transporte 
 
Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia, y que 
deberá tratarse, para evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un 
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producto cuya composición y dotación deberán ser aprobadas por el Director de las 
obras. 
 
La forma y altura de la caja deberán ser tales, que durante el vertido en la 
extendedora el camión sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto. 
 
Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor 
adecuado para proteger la mezcla bituminosa en caliente durante su transporte. 
 
542.4.3. Equipo de extendido 
 
Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos 
necesarios para extender la mezcla bituminosa en caliente con la geometría y 
producción deseadas y un mínimo de precompactación, que será fijado por el 
Director de las Obras. La capacidad de la tolva, así como la potencia, serán 
adecuadas para el tipo de trabajo que deban desarrollar. 
 
La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de 
nivelación, y de un elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal. 
 
Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se 
atienen a las tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos 
ajustes no han sido afectados por el desgaste, u otras causas. 
 
Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 o con superficies a extender en 
calzada superiores a setenta mil metros cuadrados (70.000 m2), será preceptivo 
disponer, delante de la extendedora, de un equipo de transferencia autopropulsado de 
tipo silo móvil, que esencialmente garantice la homogeneización granulométrica y 
además permita la uniformidad térmica y de las características superficiales. 
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La anchura mínima y máxima de extensión la definirá el Director de las 
Obras. Si a la extendedora se acoplaran piezas para aumentar su anchura, éstas 
deberán quedar perfectamente alineadas con las originales. 
 
542.4.4. Equipo de compactación 
 
Se podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, 
de neumáticos o mixtos. La composición mínima del equipo será un (1) compactador 
vibratorio de rodillos metálicos o mixto, y un (1) compactador de neumáticos. 
 
Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, tener 
inversores de sentido de marcha de acción suave, y estar dotados de dispositivos para 
la limpieza de sus llantas o neumáticos durante la compactación y para mantenerlos 
húmedos en caso necesario. 
 
Los compactadores de llantas metálicas no presentarán surcos ni 
irregularidades en ellas. Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos 
automáticos para eliminar la vibración, al invertir el sentido de su marcha. Los de 
neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales que 
permitan el solape de las huellas de las delanteras y traseras, y faldones de lona 
protectores contra el enfriamiento de los neumáticos. 
 
Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de 
compactadores serán aprobadas por el Director de las Obras, y serán las necesarias 
para conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su 
espesor, sin producir roturas del árido, ni arrollamientos de la mezcla a la 
temperatura de compactación. 
 
En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se 
emplearán otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar 
y siempre deberán ser autorizadas por el Director de las Obras. 
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542.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
542.5.1. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 
 
La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya 
aprobado por el Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, 
estudiada en laboratorio y verificada en la central de fabricación. 
 
Dicha fórmula fijará como mínimo las siguientes características: 
-    La identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, 
en su caso, después de su clasificación en caliente. 
      -   La granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los 
tamices 45; 32; 22; 16; 8; 4; 2; 0,500; 0,250 y 0,630 mm de la UNE-EN 933-2 que 
correspondan para cada tipo de mezcla según la tabla 542.9 del PG3, expresada en 
porcentaje de árido total con una aproximación del uno por ciento (1 %), con 
excepción del tamiz 0,063 que se expresará con aproximación del uno por mil (0,1 
%). 
       -  Dosificación, en su caso, de polvo mineral de aportación, expresada en 
porcentaje de árido total con aproximación del uno por mil (0,1 %). 
       -    Tipo y características del ligante hidrocarbonado. 
       -   La dosificación de ligante hidrocarbonado referida a la masa de la mezcla 
total (incluido el polvo mineral), y la de aditivos al ligante, referida a la masa del 
ligante hidrocarbonado. 
       -    En su caso, el tipo y dotación de las adiciones a la mezcla bituminosa, 
referida a la masa total del árido combinado. 
       -      La densidad mínima a alcanzar. 
 
También se señalarán: 
    -     Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de 
los áridos con el ligante. 
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    -    Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y 
ligante. En ningún caso se introducirá en el mezclador árido a una temperatura 
superior a la del ligante en más de quince grados Celsius (15 ºC). 
    -     La temperatura de mezclado con betunes asfálticos se fijará dentro del rango 
correspondiente a una viscosidad del betún de ciento cincuenta a trescientos 
centistokes (150 – 300 cSt). Además, en el caso de betunes mejorados con caucho o 
de betunes modificados con polímeros, en la temperatura de mezclado se tendrá en 
cuenta el rango recomendado por el fabricante. 
    -    La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de 
transporte 
    -       La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y terminar la compactación. 
    -   En el caso en que se empleen adiciones se incluirán las prescripciones 
necesarias sobre su forma de incorporación y tiempo de mezclado. 
 
En mezclas densas, semidensas, gruesas y de alto módulo: 
- El análisis de huecos y la resistencia a la deformación plástica empleando el 
ensayo de la UNE-EN 12697-8 indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, 
deberá cumplir lo establecido en la tabla 542.13. 
 
La determinación del contenido de huecos en mezclas con tamaño nominal D 
inferior o igual a veintidós milímetros (D < 22 mm), se hará con probetas 
compactadas según la UNE-EN 12697-30, aplicando setenta y cinco (75) golpes por 
cara. En mezclas con tamaño nominal D superior a veintidós milímetros (D > 22 
mm), la determinación de huecos se hará sobre probetas preparadas por 
compactación vibratoria durante un tiempo de ciento veinte segundos (120 s) por 
cara, según la UNE-EN 12697-32. 
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Categoría de tráfico pesado 
Característica 
T00 y T0 T1 y T2 T3 y arcenes T4 
Capa de rodadura 4 - 6 3 - 5 
Capa intermedia 4 - 6 5 - 8 (*) 4 - 8 4 - 8 (**)Huecos en mezcla (%) 
Capa de base 5 - 8 (*) 6 - 9 (*) 5 - 9  
TABLA 542.13 – CONTENIDO DE HUECOS EN MEZCLA (UNE-EN 12697-8) EN PROBETAS UNE-EN 
12697-30 (75 golpes por cara) (***) 
 
(*) En las mezclas bituminosas de alto módulo: 4-6. 
(**)En vías de servicio. 
(***)Excepto en mezclas con D>22 mm, en las que las probetas se compactarán 
según la UNE-EN 12697-32 (120 segundos por cara). 
 
La resistencia a deformaciones plásticas determinada mediante el ensayo de 
pista de laboratorio, deberá cumplir lo establecido en las tablas 542.14a ó 542.14b. 
Este ensayo se hará según la UNE-EN 12697-22, empleando el dispositivo pequeño, 
el procedimiento B en aire, a una temperatura se sesenta grados Celsius (60 ºC) y con 
una duración de diez mil (10.000) ciclos. 
 
Para la realización de este ensayo, las probetas se prepararán mediante 
compactador de placa, con el dispositivo de rodillo de acero, según la UNE-EN 
12697-33, con una densidad tal que: 
 
- En mezclas con tamaño nominal D inferior a veintidós milímetros (D < 22 
mm), sea superior al noventa y ocho por ciento (98 %) de la obtenida en probetas 
cilíndricas preparadas según la UNE-EN 12697-30, aplicando setenta y cinco (75) 
golpes por cara. 
- En mezclas con tamaño nominal D superior a veintidós milímetros (D > 22 
mm), sea superior al noventa y ocho por ciento (98 %) de la obtenida en probetas 
preparadas por compactación vibratoria durante un tiempo de ciento veinte segundos 
(120 s) por cara, según la UNE-EN 12697-32. 
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Categoría de tráfico pesado ZONA TÉRMICA 
ESTIVAL T00 y T0 T1 T2 T3 y arcenes T4 
Cálida 0,07 0,10 - 
Media 0,07 0,10 - 
Templada 0,10 - 
TABLA 542.14a – PENDIENTE MEDIA DE DEFORMACIÓN EN PISTA EN EL INTERVALO DE 5.000 A 
10.000 CICLOS PARA CAPA DE RODADURA E INTERMEDIA. 
 
(*) En mezclas bituminosas de alto módulo en capa intermedia la pendiente media de 
deformación en pista será de 0,07 
 
Categoría de tráfico pesado 
ZONA TÉRMICA ESTIVAL 
T00 y T0 T1 T2 y T31 
Cálida 0,07 0,10 
Media 
0,07 
0,10 - 
Templada 0,10 - - 
TABLA 542.14b – PENDIENTE MEDIA DE DEFORMACIÓN EN PISTA EN EL INTERVALO DE 5.000 A 
10.000 CICLOS PARA CAPA BASE. 
 
En cualquier circunstancia se comprobará la adhesividad árido-ligante 
mediante la caracterización de la acción del agua. Para ello, la resistencia conservada 
en el ensayo de tracción indirecta tras inmersión, realizado a quince grados Celsius 
(15 ºC), según la UNE-EN 12697-12, tendrá un valor mínimo del ochenta por ciento 
(80 %) para capas de base e intermedia, y del ochenta y cinco por ciento (85 %) para 
capas de rodadura. En mezclas de tamaño máximo no mayor de veintidós milímetros 
(22 mm), las probetas para realización del ensayo se prepararán según la UNE-EN 
12697-30 con cincuenta (50) golpes por cara. Para mezclas con tamaño máximo 
superior a veintidós milímetros (22 mm), las probetas se prepararán mediante 
compactación con vibración durante un tiempo de ochenta más menos cinco 
segundos (80+5s) por cara, según la UNE-EN 12697-32. 
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Se podrá mejorar la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado 
mediante activantes directamente incorporados al ligante. En todo caso, la dotación 
mínima de ligante hidrocarbonado no será inferior a lo indicado en la tabla 542.11. 
 
Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la 
que se vaya a extender la mezcla bituminosa en caliente. El Director de Obra, 
indicará las medidas encaminadas a restablecer la regularidad superficial aceptable y, 
en su caso, a reparar zonas dañadas. 
 
La regularidad superficial de la superficie existente deberá cumplir lo 
indicado en las tablas 510.6, 513.8, 542.15 ó 542.16 y sobre ella se ejecutará un riego 
de imprimación o un riego de adherencia según corresponda dependiendo de su 
naturaleza. 
 
Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado, y 
dicho pavimento fuera heterogéneo, se deberán además, eliminar mediante fresado 
los excesos de ligante y sellar las zonas demasiado permeables, según las instrucción 
del Director de Obras. 
 
Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas 
diferenciadas, que se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en 
las tolvas en frío. Cada fracción será suficientemente homogénea y se podrá acopiar 
y manejar sin peligro de segregación. 
 
542.5.2. Fabricación de la mezcla 
 
Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en 
la norma UNE-EN 13108-1 para el marcado CE. 
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La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que 
su contenido esté siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por cien (50 a 
100%) de su capacidad, sin rebosar. En las operaciones de carga se tomarán las 
precauciones necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones. Para mezclas 
densas y semidensas la alimentación del árido fino, aun cuando éste fuera de un 
único tipo y granulometría, se efectuará dividiendo la carga entre dos (2) tolvas. 
 
Si se utilizasen áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas, en 
centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, si la alimentación de éste fuera 
discontinua, después de haber introducido los áridos, se pesarán e introducirán los 
áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas, y después de un tiempo de 
disgregación, calentado y mezcla, se agregará el ligante hidrocarbonado, y en su caso 
los aditivos, para cada amasijo, y se continuará la operación de mezcla durante el 
tiempo especificado en la fórmula de trabajo. Si la alimentación fuese continua, los 
áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas se incorporarán al resto de 
los áridos en la zona de pesaje en caliente a la salida del secador. 
 
En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador se aportarán 
los áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas tras la llama de forma 
que no exista riesgo de contacto con ella. 
 
A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar 
uniformemente distribuidos en la mezcla, y todas sus partículas total y 
homogéneamente cubiertas de ligante. La temperatura de la mezcla al salir del 
mezclador no excederá de la fijada en la fórmula de trabajo. 
 
En el caso de utilizar adiciones al ligante o a la mezcla, se cuidará su correcta 
dosificación, la distribución homogénea, así como que no pierda sus características 
iniciales durante todo el proceso de fabricación. 
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542.5.3. Transporte de la mezcla 
 
La mezcla bituminosa en caliente se transportará de la central de fabricación a 
la extendedora, en camiones. Para evitar su enfriamiento superficial, deberá 
protegerse durante el transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el 
momento de descargarla en la extendedora, su temperatura no podrá ser inferior a la 
especificada en la fórmula de trabajo. 
 
542.5.4. Extensión de la mezcla 
 
A menos que el Director de las Obras ordene otra cosa, la extensión 
comenzará por el borde inferior, y se realizará por franjas longitudinales. La anchura 
de estas franjas se fijará de manera que se realice el menor número de juntas posible 
y se consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo en cuenta la anchura de 
la sección, el eventual mantenimiento de la circulación, las características de la 
extendedora y la producción de la central. 
 
En obras sin mantenimiento de la circulación, para las categorías de tráfico 
pesado T00 a T2 o con superficies a extender en calzada superiores a setenta mil 
metros cuadrados (70.000 m 2 ), se realizará la extensión de cualquier capa 
bituminosa a ancho completo, trabajando si fuera necesario con dos (2) o más 
extendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales. En los demás 
casos, después de haber extendido y compactado una franja, se extenderá la siguiente 
mientras el borde de la primera se encuentre aún caliente y en condiciones de ser 
compactado; en caso contrario, se ejecutará una junta longitudinal. 
 
La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida 
resulte lisa y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una 
vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos 
del Proyecto, con las tolerancias establecidas en el apartado 542.7.2. del PG-3 
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La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la 
velocidad de la extendedora a la producción de la central de fabricación de modo que 
aquélla no se detenga. En caso de detención, se comprobará que la temperatura de la 
mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no 
baje de la prescrita en la fórmula de trabajo para el inicio de la compactación; de lo 
contrario, se ejecutará una junta transversal. 
 
Donde resulte imposible, a juicio del Director de las Obras, el empleo de 
máquinas extendedoras, la mezcla bituminosa en caliente se podrá poner en obra por 
otros procedimientos aprobados por aquél. Para ello se descargará fuera de la zona en 
que se vaya a extender, y se distribuirá en una capa uniforme y de un espesor tal que, 
una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los 
Planos, con las tolerancias establecidas en el apartado 542.7.2. del PG-3 
 
542.5.5. Compactación de la mezcla 
 
La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las 
Obras en función de los resultados del tramo de prueba; se deberá hacer a la mayor 
temperatura posible, sin rebasar la máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin 
que se produzca desplazamiento de la mezcla extendida; y se continuará mientras la 
temperatura de la mezcla no baje de la mínima prescrita en la fórmula de trabajo y la 
mezcla se halle en condiciones de ser compactada, hasta que se alcance la densidad 
especificada en el apartado 542.7.1 del PG-3. 
 
En mezclas bituminosas con betunes mejorados o modificados con caucho y 
en mezclas bituminosas con adición de caucho, con el fin de mantener la densidad de 
la tongada hasta que el aumento de viscosidad del betún contrarreste una eventual 
tendencia del caucho a recuperar su forma, se continuará obligatoriamente el proceso 
de compactación hasta que la temperatura de la mezcla baje de la mínima establecida 
Proyecto de construcción de la variante de Torrecera  
en la CA-3110, Jerez de la Frontera (Cádiz) 
 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
 
Miriam Caballero Calero                                                                                                                     157 
 
en la fórmula de trabajo, aunque se hubiera alcanzado previamente la densidad 
especificada en el apartado 542.7.1. 
 
La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y 
sistemática. Si la extensión de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al 
compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación para que incluya al 
menos quince centímetros (15 cm) de la anterior.  
 
Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la 
extendedora; los cambios de dirección se realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los 
cambios de sentido se efectuarán con suavidad. Los elementos de compactación 
deberán estar siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos. 
 
542.5.6. Juntas transversales y longitudinales 
 
Siempre que sean inevitables, se procurará que las juntas de capas 
superpuestas guarden una separación mínima de cinco metros (5 m) las transversales, 
y quince centímetros (15 cm) las longitudinales. 
 
Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida 
en primer lugar no fuera superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para 
terminar la compactación, el borde de esta franja se cortará verticalmente, dejando al 
descubierto una superficie plana y vertical en todo su espesor. Salvo en mezclas 
drenantes, se le aplicará una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, según el 
artículo 531 del PG-3, dejando romper la emulsión suficientemente. A continuación, 
se calentará la junta y se extenderá la siguiente franja contra ella. 
 
Las juntas transversales en capas de rodadura se compactarán 
transversalmente, disponiendo los apoyos precisos para los elementos de 
compactación. 
Proyecto de construcción de la variante de Torrecera  
en la CA-3110, Jerez de la Frontera (Cádiz) 
 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
 
Miriam Caballero Calero                                                                                                                     158 
 
542.6. TRAMO DE PRUEBAS 
 
Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en 
caliente será preceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba, para 
comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos de extensión y 
compactación, y, especialmente, el plan de compactación. 
 
El tramo de prueba tendrá una longitud no inferior a 200 metros. El Director 
de las Obras determinará si es aceptable y si su realización puede formar parte 
integrante de la obra en construcción. 
 
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá: 
 
- Si es aceptable o no la fórmula del trabajo. En el primer caso, se podrá iniciar 
la fabricación de la mezcla bituminosa. En el segundo, el Contratista deberá proponer 
las actuaciones a seguir (estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de la 
ensayada, correcciones en la central de fabricación o sistemas de extendido, etc.). 
- Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer 
caso, definirá su forma específica de actuación. En el segundo caso, el Contratista 
deberá proponer nuevos equipos, o incorporar equipos suplementarios. 
 
Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la 
correspondencia, en su caso, entre los métodos de control de la dosificación del 
ligante hidrocarbonado y de la densidad in situ establecidos, y otros métodos rápidos 
de control. 
 
No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya 
autorizado el inicio en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 
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542.7. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
 
542.7.1. Densidad 
 
La densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de 
referencia, obtenida según lo indicado en 542.9.3.2.1: 
 
- Capas de espesor igual o superior a seis centímetros (>=6 cm): noventa y 
ocho por ciento (98%). 
- Capas de espesor no superior a seis centímetros (< 6 cm): noventa y siete por 
ciento (97%). 
 
542.7.2. Espesor y anchura 
 
La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez 
milímetros (10 mm) en capas de rodadura e intermedia, ni de quince milímetros (15 
mm) en las de base, y su espesor no deberá ser nunca inferior al previsto para ella en 
la sección-tipo de los Planos de Proyecto. 
 
En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún 
caso deberá ser inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos de 
proyecto. 
 
542.7.3. Regularidad superficial 
 
El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, y obtenido 
de acuerdo a lo indicado en 542.9.4, deberá cumplir los valores de la tabla 542.15 o 
542.16. del PG-3. 
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Tipo de capa 
Rodadura e intermedia 
Tipo de vía 
Porcentaje de 
hectómetros 
Calzadas de autopistas   y 
autovías 
Resto de vías 
Otras capas 
bituminosas 
50 < 1,5 < 1,5 < 2,0 
80 < 1,8 < 2,0 < 2,5 
100 < 2,0 < 2,5 < 3,0 
TABLA 542.15 - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA FIRMES DE 
NUEVA CONSTRUCCIÓN 
 
 
Tipo de vía 
Calzadas de autopistas y autovías Resto de vías 
Espesor de recrecimiento (cm) 
Porcentaje de 
hectómetros 
> 10 < 10 > 10 < 10 
50 < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 2,0 
80 < 1,8 < 2,0 < 2,0 < 2,5 
100 < 2,0 < 2,5 < 2,5 < 3,0 
TABLA 542.16 - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA FIRMES 
REHABILITADOS ESTRUCTURALMENTE 
 
 
542.7.4. Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento 
 
La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y 
exenta de segregaciones. 
 
Únicamente a efectos de recepción de capas de rodadura, la macrotextura 
superficial, obtenida mediante el método del círculo de arena según la UNE-EN 
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13036-1, y la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, no deberán ser 
inferiores a los valores indicados en la tabla 542.17. 
 
Característica Tipo de mezcla 
Macrotextura superficial (*) Valor mínimo (mm) 0,7 
Resistencia al deslizamiento (**) CRT mínimo 
(%) 
65 
TABLA 542.17 – MACROTEXTURA SUPERFICIAL (UNE-EN 13036-1) Y RESISTENCIA AL 
DESLIZAMIENTO (NLT-336) DE LAS MEZCLAS PARA CAPAS DE RODADURA 
 
(*) Medida antes de la puesta en servicio de la capa. 
(**) Medida una vez transcurridos dos meses de la puesta en servicio de la capa. 
 
542.7. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
 
Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta 
en obra de mezclas bituminosas en caliente: 
- Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados 
Celsius (5 ºC), salvo si el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco 
centímetros (5 cm), en cuyo caso el límite será de ocho grados Celsius (8 ºC). Con 
viento intenso, después de heladas, o en tableros de estructuras, el Director de las 
Obras podrá aumentar estos límites, a la vista de los resultados de compactación 
obtenidos. 
- Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 
 
Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, 
tan pronto como alcance la temperatura ambiente en todo su espesor o bien, previa 
autorización del Director de Obras, cuando alcance una temperatura de sesenta 
grados Celsius (60 ºC), evitando las paradas y cambios de dirección sobre la mezcla 
recién extendida hasta que se alcance la temperatura ambiente. 
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542.8. CONTROL DE CALIDAD 
 
542.8.1. Control de procedencia de los materiales 
 
542.8.1.1. Control de procedencia del ligante hidrocarbonado 
El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en 
el apartado 211.4 ó 215.4 del artículo 211 ó 215 del PG-3, según el tipo de ligante 
hidrocarbonado a emplear. En el caso de betunes mejorados con caucho, el control de 
procedencia se llevará a cabo mediante un procedimiento análogo al indicado en el 
apartado 215.4 del artículo 215 del PG3, en cuanto a la documentación que debe 
acompañar al betún y su contenido. 
 
542.8.1.2. Control de procedencia de los áridos 
Si los áridos a emplear disponen del marcado CE, los criterios descritos a 
continuación para realizar el control de procedencia de los áridos no serán de 
aplicación obligatoria. 
 
En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo 
anterior, de cada procedencia del árido, y para cualquier volumen de producción 
previsto, se tomarán cuatro (4) muestras, según la UNE-EN 932-1, y de cada fracción 
de ellas se determinará: 
- El coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 
1097-2. 
- El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de 
rodadura, según la UNE-EN 1097-8. 
- La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la 
UNE-EN 1097-6. 
- La granulometría de cada fracción, según la UNE-EN 933-1. 
- El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de 
azul de metileno, según el anexo A de la UNE-EN 933-9. 
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- La proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso, según la 
UNE-EN 933-5. 
- Proporción de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 
146130. 
- El índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3 
 
542.8.1.3. Control de procedencia del polvo mineral de aportación 
Si el polvo mineral a emplear, dispone del marcado CE, los criterios descritos 
a continuación para realizar el control de procedencia no será de aplicación 
obligatoria. 
 
En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo 
anterior, de cada procedencia del polvo mineral de aportación, y para cualquier 
volumen de producción previsto, se tomarán cuatro (4) muestras y con ellas se 
determinará la densidad aparente, según anexo A de la UNE-EN 1097-3, y la 
granulometría, según la UNE-EN 933-10. 
 
542.8.2. Control de calidad de los materiales 
 
542.8.2.1. Control de calidad de los ligantes hidrocarbonados 
El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en 
el apartado 211.5 del artículo 211 del PG-3 o 215.5 del artículo 215 del PG3, según 
el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear. Para el control de calidad de los betunes 
mejorados con caucho se seguirá el procedimiento análogo al establecido en el 
apartado 215.5 del artículo 215 del PG3 
 
542.8.2.2. Control de calidad de los áridos 
Se examinará la descarga al acopio o alimentación de tolvas en frío, 
desechando los áridos que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia 
orgánica o tamaños superiores al máximo. 
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Se acopiarán, aparte, aquellos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal 
como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc. 
 
Se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y 
los accesos. 
 
Con cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los 
siguientes ensayos: 
 
Con la misma frecuencia de ensayo que la indicada en la tabla 542.19 del 
PG3: 
- Análisis granulométrico de cada fracción, según la UNE-EN 933-1. 
- Según lo establezca el Director de Obras, el equivalente de arena, según la 
UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de metileno, según el anexo A de la 
UNE-EN 933-9. 
 
Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia: 
- Índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3. 
- Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso, según la 
UNE-EN 933-5. 
- Proporción de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 
146130. 
 
Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia: 
- Coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 
1097-2. 
- Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, 
según la UNE-EN 1097-8. 
- Densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la 
UNE-EN 1097-6. 
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Para los áridos que tengan marcado CE, la comprobación de estas cuatro 
últimas propiedades de los áridos podrá llevarse a cabo mediante la verificación 
documental de los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado 
CE. No obstante el Director de Obras podrá disponer la realización de 
comprobaciones o ensayos adicionales sobre las propiedades si lo considera 
oportuno. 
 
542.8.2.3. Control de calidad del polvo mineral 
En el caso del polvo mineral de aportación, sobre cada partida que se reciba 
se realizarán los siguientes ensayos: 
- Densidad aparente, según el anexo A de la UNE-EN 1097-3. 
- Análisis granulométrico del polvo mineral, según la UNE-EN 933-10. 
 
Para el polvo mineral que no sea de aportación se realizarán los siguientes 
ensayos: 
 
- Al menos una (1) vez al día, o cuando cambie la procedencia: 
Densidad aparente, según el Anexo A de la UNE-EN 1097-3. 
- Al menos una (1) vez a la semana, o cuando cambie la procedencia: 
Análisis granulométrico del polvo mineral, según la UNE-EN 933-10. 
 
542.8.3. Control de ejecución 
 
542.8.3.1. Fabricación 
En el caso de que el producto disponga del marcado CE según la Directiva 
89/106/CEE, se llevará a cabo la verificación documental de que los valores 
declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplen las 
especificaciones establecidas en el PG3. No obstante el Director de Obras podrá 
disponer la realización de comprobaciones o ensayos adicionales que considere 
oportunos, al objeto de asegurar determinadas propiedades específicas. 
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Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras, según la UNE-EN 
932-1, una por la mañana y otra por la tarde, de la mezcla de áridos en frío antes de 
su entrada en el secador, y con ellas se efectuarán los siguientes ensayos: 
 
- Análisis granulométrico del árido combinado, según la UNE-EN 933-1. 
- Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul 
de metileno, según el anexo A de la UNE-EN 933-9, del árido combinado. 
 
En centrales de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta 
suministradora de áridos, deteniéndola cargada de áridos y recogiendo y pesando el 
material existente en una longitud elegida. 
 
Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos en 
caliente, y se determinará su granulometría, según la UNE-EN 933-1, que cumplirá 
las tolerancias indicadas en este apartado. Al menos semanalmente, se verificará la 
precisión de las básculas de dosificación y el correcto funcionamiento de los 
indicadores de temperatura de los áridos y del ligante hidrocarbonado. 
 
Si la mezcla bituminosa dispone de marcado CE, los criterios establecidos en 
los párrafos precedentes sobre el control de fabricación no serán de aplicación 
obligatoria, sin perjuicio de lo que establezca el Director de Obras. 
 
Las tolerancias admisibles, en más o en menos, respecto de la granulometría 
de la fórmula de trabajo serán las siguientes, referidas a la masa total de áridos 
(incluido el polvo mineral): 
 
- Tamices superiores al 2 mm de la UNE-EN 933-2: + 4% 
- Tamiz 2 mm de la UNE-EN 933-2: + 3% 
- Tamices comprendidos entre el 2 mm y el 0,063 mm de la UNE-EN 933-2:+2% 
- Tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: + 1% 
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Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos en 
caliente, y se determinará su granulometría, según la UNE-EN 933-1, que cumplirá 
las tolerancias indicadas en el párrafo anterior. Al menos semanalmente, se verificará 
la exactitud de las básculas de dosificación, y el correcto funcionamiento de los 
indicadores de temperatura de los áridos y del ligante hidrocarbonado. Se tomarán 
muestras a la descarga del mezclador, y con ellas se efectuarán los siguientes 
ensayos: 
 
A la salida del mezclador o silo de almacenamiento, sobre cada elemento de 
transporte: 
 
- Control del aspecto de la mezcla, y medición de su temperatura. Se 
rechazarán todas las mezclas segregadas, carbonizadas o sobrecalentadas, las 
mezclas con espuma y aquéllas cuya envuelta no sea homogénea; en centrales cuyo 
tambor no sea a la vez mezclador, también las mezclas que presenten indicios de 
humedad; y en las demás centrales, las mezclas cuya humedad sea superior al uno 
por ciento (1%) en masa, del total. En estos casos de presencia de humedad excesiva, 
se retirarán los áridos de los correspondientes silos en caliente. 
- Se tomarán muestras de la mezcla fabricada y se determinará sobre ellas la 
dosificación del ligante, según UNE-EN 12697-1 y la granulometría de los áridos 
extraídos, según la UNE-EN 12697-2, con la frecuencia de ensayo indicada en la 
tabla 542.18, correspondiente al nivel de control X definido en el anexo A de la 
norma UNE-EN 13108-21 y al nivel de conformidad (NFC) determinado por el 
método del valor medio de cuatro (4) resultados definido en ese mismo anexo. 
 
Nivel de frecuencia NCF A NCF B NCF F 
X 600 300 150 
TABLA 542.18 – FRECUENCIA MÍNIMA DE ENSAYO PARA DETERMINACIÓN DE 
GRANULOMETRÍA DE ÁRIDOS EXTRAIDOS Y CONTENIDO DE LIGANTE (toneladas/ensayo) 
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La tolerancia admisible, en más o en menos, respecto de la dotación de 
ligante hidrocarbonado de la fórmula de trabajo será del tres por mil (+0,3%) en 
masa del total de mezcla bituminosa (incluido el polvo mineral), sin bajar del 
mínimo especificado en la tabla 542.11 para el tipo de capa y de mezcla que se trate. 
 
En el caso de mezclas que disponga del marcado CE, se llevará a cabo la 
comprobación documental de los valores declarados en los documentos que 
acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en el PG3. No 
obstante el Director de Obras podrá disponer la realización de las comprobaciones o 
de los ensayos adicionales que considere oportunos. 
 
En el caso de mezclas que no disponen de marcado CE, para las categorías de 
tráfico pesado T00 y T31 se deberá llevar a cabo obligatoriamente los ensayos 
adicionales de las características de la mezcla que se indican a continuación, con las 
mismas probetas y condiciones de ensayo que las establecidas en 542.5.1 y con la 
frecuencia de ensayo que se indica en la tabla 542.19: 
- Resistencia a las deformaciones plásticas mediante ensayo de pista de 
laboratorio, según UNE-EN 12697-22. 
- En mezclas de alto módulo, el valor del módulo dinámico a veinte grados 
Celsius (20 ºC), según el Anexo C de UNE-EN 12697-26. 
 
Nivel de conformidad Frecuencia de ensayo 
NCF A Cada 12.000 t 
NCF B Cada 6.000 t 
NCF C Cada 3.000 t 
 
TABLA 542.19 – FRECUENCIA MÍNIMA DE ENSAYO PARA ENSAYOS ADICIONALES DE 
CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLA 
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542.8.3.2. Puesta en obra 
Extensión 
Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la 
extendedora o el equipo de transferencia, se comprobará su aspecto y se medirá la 
temperatura, así como la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones 
que se fijan en el apartado 542.8 del PG-3. 
 
Se comprobará con la frecuencia que marque el Director de Obra, el espesor 
extendido, mediante un punzón graduado. 
 
Compactación 
Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de 
compactación, verificando: 
- Que el número y tipo de compactadores son los aprobados. 
- El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y protección. 
- El lastre, peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores. 
- La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 
- El número de pasadas de cada compactador. 
 
Al terminar la compactación, se medirá la temperatura en la superficie de la 
capa. 
 
542.8.3.3. Control de recepción de la unidad terminada 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor 
que resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla 
bituminosa en caliente: 
- Quinientos metros (500 m) de calzada. 
- Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m 2) de calzada. 
- La fracción construida diariamente. 
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Se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior 
a cinco (5), y se determinarán su densidad y espesor, según la UNE-EN 12697-8. 
Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 
h) de su ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa mediante la 
determinación del índice de regularidad internacional (IRI), según la NLT-330, que 
deberá cumplir lo especificado en el  apartado 542.7.3. del PG-3. La comprobación 
de la regularidad superficial de toda la longitud de la obra, en capas de rodadura, 
tendrá lugar además antes de la recepción definitiva de las obras. 
 
En capas de rodadura, se realizarán los ensayos siguientes, que deberán 
cumplir lo establecido en la tabla 542.17: del PG-3. 
- Medida de la macrotextura superficial, según la UNE-EN 13036-1, antes de la 
puesta en servicio de la capa, en cinco (5) puntos del lote aleatoriamente elegidos de 
forma que haya al menos uno por hectómetro (1/hm). 
- Determinación de la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, una vez 
transcurridos de dos (2) meses de la puesta en servicio de la capa. 
 
542.8.3.4. Criterios de aceptación o rechazo 
Densidad 
La densidad media obtenida no deberá ser inferior a la especificada en el 
apartado 542.7.1 del PG-3; no más de tres (3) individuos de la muestra ensayada 
podrán presentar resultados individuales que bajen de la prescrita en más de dos (2) 
puntos porcentuales. 
 
Si la densidad media obtenida es inferior a la especificada en el apartado 
542.7.1 del PG-3, se procederá de la siguiente manera: 
 
Si la densidad media obtenida es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) 
de la densidad de referencia, se levantará la capa de mezcla bituminosa 
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correspondiente al lote controlado mediante fresado y se repondrá por cuenta del 
Contratista. 
 
Si la densidad media obtenida no es inferior al noventa y cinco por ciento 
(95%) de la densidad de referencia, se aplicará una penalización económica del diez 
por ciento (10%) a la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado. 
 
Espesor 
El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en el 
apartado 542.7. 2 del PG-3; no más de tres (3) individuos de la muestra ensayada 
podrán presentar resultados individuales que bajen del especificado en más de un 
diez por ciento (10%). 
 
Si el espesor medio obtenido en una capa fuera inferior al especificado en el 
apartado 542.7.2 del PG-3, se procederá de la siguiente manera: 
 
Para capas de base: 
Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera inferior al ochenta por 
ciento (80%) del especificado en el apartado 542.7.2 del PG-3, se rechazará la capa 
debiendo el Contratista por su cuenta levantar la capa mediante fresado y reponerla o 
extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no existieran problemas de gálibo. 
 
Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera superior al ochenta 
por ciento (80%) del especificado en el apartado 542.7.2 del PG-3, y no existieran 
problemas de encharcamiento, se compensará la merma de la capa con el espesor 
adicional correspondiente en la capa superior por cuenta del Contratista. 
 
Para capas intermedias: 
Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera inferior al noventa 
por ciento (90%) del especificado en el apartado 542.7.2 del PG-3, se rechazará la 
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capa debiendo el Contratista por su cuenta levantar la capa mediante fresado y 
reponerla o extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no existieran 
problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras. 
 
Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera superior al noventa 
por ciento (90%) del especificado en el apartado 542.7.2 del PG-3, y no existieran 
problemas de encharcamiento, se aceptará la capa con una penalización económica 
del diez por ciento (10%). 
 
Para capas de rodadura: 
Si el espesor medio obtenido en una capa de rodadura fuera inferior al 
especificado en el apartado 542.7.2 del PG-3, se rechazará la capa debiendo el 
Contratista por su cuenta levantar la capa mediante fresado y reponerla o, en el caso 
de capas de rodadura de mezclas bituminosas convencionales, extender de nuevo otra 
capa sobre la rechazada si no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga en 
estructuras. 
 
Regularidad superficial 
Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los 
límites establecidos en el apartado 542.7.3 del PG-3, se procederá de la siguiente 
manera: 
 
Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los 
límites establecidos en el apartado 542.7.3 del PG-3 en más del diez por ciento 
(10%) de la longitud del tramo controlado o de la longitud total de la obra para capas 
de rodadura, se extenderá una nueva capa de mezcla bituminosa con el espesor que 
determine el Director de las Obras por cuenta del Contratista. 
 
Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los 
límites establecidos en el apartado 542.7.3 del PG-3 en menos del diez por ciento 
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(10%) de la longitud del tramo controlado o de la longitud total de la obra para capas 
de rodadura, se corregirán los defectos de regularidad superficial mediante fresado 
por cuenta del Contratista. 
 
Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento 
En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de la medida de la 
macrotextura superficial no deberá resultar inferior al valor previsto en la tabla 
542.17 del PG-3 No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá presentar 
un resultado individual inferior a dicho valor en más del veinticinco por ciento (25%) 
del mismo. 
 
Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial 
resulta inferior al valor previsto en la tabla 542.17, se procederá de la siguiente 
manera:  
 
Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial 
resulta inferior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.17, se 
extenderá una nueva capa de rodadura por cuenta del Contratista. 
 
Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial 
resulta superior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.17, se 
aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%). 
 
En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de determinación de la 
resistencia al deslizamiento no deberá ser inferior al valor previsto en la tabla 542.17. 
No más de un cinco por ciento (5 %) de la longitud medida de cada lote, podrá 
presentar un resultado inferior a dicho valor en más de cinco (5) unidades. 
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Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al 
deslizamiento resulta inferior al valor previsto en la tabla 542.17, se procederá de la 
siguiente manera: 
 
Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al 
deslizamiento resulta inferior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la 
tabla 542.17, se extenderá una nueva capa de rodadura por cuenta del Contratista. 
 
Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al 
deslizamiento resulta superior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la 
tabla 542.17, se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%). 
 
542.9. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Su medición y abono se considerarán comprendidos en la unidad que figura 
en el Cuadro de Precios y que se efectúa en toneladas (T). 
 
ARTÍCULO 544. POLVO MINERAL DE CEMENTO 
 
544.1. DEFINICIÓN Y ALCANCE 
 
Se define como polvo mineral de cemento (tamaño inferior a 80 µ m), el polvo 
mineral de aportación de cemento II clase 32.5 a utilizar en las mezclas bituminosas. 
 
Todo lo relativo a los materiales, ejecución de las obras y control de calidad se 
realizará de acuerdo con las prescripciones que sobre el particular se expone en el 
Artículo del presente Pliego: 542.-"Mezcla bituminosa en caliente". 
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544.2. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Su medición y abono se considerarán comprendidos en la unidad que figura 
en el Cuadro de Precios y que se efectúa en toneladas (tn). 
 
CAPÍTULO IV. OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 
ARTÍCULO 570. M. BORDILLOS 
 
570.1. DEFINICIÓN 
 
 Se definen como bordillos las piezas ejecutadas “in situ” o prefabricadas de 
hormigón colocadas sobre una solera adecuada, que constituyen una faja que 
delimita una superficie determinada. 
 
 En esta unidad de obra quedan incluidos: 
- La limpieza y preparación de la superficie de asiento. 
- El hormigón y su puesta en obra del lecho de asiento. 
- Los bordillos y su colocación o construcción. 
- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
 
570.2. CONDICIONES GENERALES 
 
 Los restantes bordillos serán prefabricados de hormigón, ejecutados en taller 
o en obra, con las formas y dimensiones reflejadas en los planos correspondientes. 
 
Los materiales que entran a formar parte de los bordillos cumplirán las 
prescripciones de los artículos correspondientes de este Pliego de Prescripciones. 
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La resistencia característica del hormigón  empleado en su fabricación será 
superior a treinta y cinco  newtons por milímetro cuadrado  (35 N/mm2). 
 
 Las partes vistas de bordillo presentarán una textura compacta y uniforme, y 
las caras de junta serán planas y normales a la directriz del bordillo. 
 
570.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 Las piezas de bordillo se asentarán  sobre un lecho de hormigón de 15 
N/mm2, que tendrá una anchura igual a la del correspondiente bordillo más veinte 
centímetros (20 cm.), y un espesor de diez centímetros (10 cm). 
 
 Las tolerancias admisibles en línea de rasante serán de + 3 mm cuando se 
mida con regla de 3 m. 
 
570.4. MEDICIÓN Y ABONO 
 
 Los bordillos se abonarán por metros (m) realmente colocados en obra a los 
precios contenidos en el cuadro de precios.  
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PARTE 6:                                            
OBRAS DE FÁBRICA 
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ARTÍCULO 600. ARMADURAS PASIVAS 
 
600.1. DEFINICIÓN 
 
Se definen como armaduras de acero a emplear en hormigón a el conjunto de 
armaduras normalizadas, armaduras elaboradas o ferrallas armadas que, 
convenientemente solapadas y con los recubrimientos adecuados, tienen una función 
estructural. 
 
Las características mecánicas, químicas y de adherencia de las armaduras 
pasivas serán las de las armaduras normalizadas o, en su caso, las de la ferralla 
armada que las componen. Los diámetros nominales y geometrías de las armaduras 
serán las definidas en planos. 
 
A los efectos de este pliego, se definen los tipos de armaduras de acuerdo con 
las especificaciones incluidas en la siguiente tabla. 
 
 
Tipos de aceros y armaduras normalizadas a emplear para las armaduras pasivas 
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(*) En el caso de ferralla armada AP400S ó AP500S elaborada a partir de acero 
soldable con características especiales de ductilidad, el margen de transformación del 
acero producido en la instalación de ferralla, conforme a la normativa vigente, se 
referirá a las especificaciones establecidas para dicho acero. 
(**) Las especificaciones de εmáx de la tabla se corresponden con las clases de 
armadura B y C definidas en la EN1992-1-1. Considerando lo expuesto para aceros 
suministrados en rollo, pueden aceptarse valores de εmáxque sean inferiores en un 
0,5%. 
 
600.2. MATERIALES 
 
Los materiales a utilizar serán barras corrugadas y cumplirán las condiciones 
de los materiales básicos de este Pliego. 
- Ver Artículo 241, "Barras corrugadas para hormigón armado". 
- Ver Artículo 242, "Mallas electrosoldadas". 
- Ver Artículo 243, "Armadura Básica Electrosoldada en Celosía”. 
 
600.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
600.3.1. Transporte y almacenamiento 
 
Para el transporte de barras de diámetros hasta diez (10) milímetros, podrán 
utilizarse rollos de un diámetro mínimo interior igual a cincuenta (50) veces el 
diámetro de la barra. Las barras de diámetros superiores, se suministrarán sin 
curvatura alguna, o bien dobladas ya en forma precisa para su colocación. Las barras 
se almacenarán por diámetros, con objeto de evitar confusiones en su empleo. 
 
600.3.2. Elaboración 
La forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos. 
cuando en estos no aparezcan especificados los empalmes o solapos de algunas 
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barras, su distribución se hará de forma que el número de empalmes o solapos sea 
mínimo, debiendo el Contratista, en cualquier caso someter a la aprobación del 
Director de las obras los correspondientes esquemas de despiece. 
 
600.3.3. Recubrimientos 
 
El recubrimiento mínimo de las armaduras será el siguiente: 
Paramentos expuestos a la intemperie  3,5 cm 
Paramentos en contacto con tierras   7,0 cm 
Elementos prefabricados               2,0 cm 
En el caso de tratar las superficies vistas del hormigón por abujardado o 
cincelado, el recubrimiento de la armadura se aumentará en un centímetro (1cm.). 
Este aumento se realizará en el espesor de hormigón sin variar la disposición de la 
armadura. 
 
Los espaciadores entre las armaduras y los encofrados o moldes serán de 
hormigón suficientemente resistente con alambre de atadura empotrado en él, o bien 
de otro material adecuado. Las muestras de los mismos se someterán a la aprobación 
del Director de las obras antes de su utilización y su coste se incluye en los precios 
unitarios de la armadura. 
 
En cruces de barras y zonas críticas se prepararán, con antelación, planos 
exactos a escala de las armaduras, detallando los distintos redondeos que se 
entrecruzan. 
 
600.3.4. Control de calidad 
El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la Instrucción 
EHE-08. El nivel de control será normal para los aceros empleados en obra e intenso 
para los empleados en piezas prefabricadas. 
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600.4. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las armaduras pasivas de acero empleadas en hormigón armado, se abonarán 
por su peso en kilogramos (Kg) deducido de los planos, aplicando para cada tipo de 
acero los pesos unitarios correspondientes a las longitudes deducidas de dichos 
planos. El abono de las mermas y despuntes se considerará incluido en el del 
kilogramo (Kg) de armadura. 
 
ARTÍCULO 610. HORMIGONES 
 
610.1. DEFINICIÓN 
 
Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las cuales 
se utiliza como material fundamental el hormigón, reforzado en su caso con 
armaduras de acero que colaboran con el hormigón para resistir los esfuerzos. Se 
ajustarán a lo prescrito en el Artículo 610 del PG-3, y la Instrucción EHE-08. Los 
tipos de hormigón empleados en la obra son, con arreglo a la nomenclatura de la 
Instrucción EHE-08. 
Hormigón tipo HM-20 empleado en : 
Cunetas revestidas 
Elementos de hormigón en masa. 
Rellenos, nivelaciones y soleras 
Hormigones tipo HA-25 empleado en : 
Embocaduras de obras de drenaje 
 
610.2. MATERIALES 
610.2.1.Cemento 
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El cemento suministrado cumplirá las prescripciones especificadas en el 
Pliego RC-08 y en la norma UNE 80-301. 
 
Si el Director de las obras lo estima necesario, podrá ordenar el empleo de 
cementos especiales para obtener determinadas propiedades en los hormigones, tales 
como resistencia a las aguas agresivas. Se recomienda, antes de proceder a la 
ejecución de las obras, realizar ensayos de aguas que puedan contener agentes 
agresivos, como consecuencia de los residuos industriales vertidos en ellas. 
 
En las partes visibles de una obra, la procedencia del cemento deberá ser la 
misma mientras duren los trabajos de construcción, a fin de que el color del 
hormigón resulte uniforme, a no ser que aparezca especificado en los Planos utilizar 
diferentes tipos de cemento para los elementos de obra separados. 
 
610.2.2. Árido fino 
Deberá comprobarse que árido fino no presenta una pérdida de peso superior 
al diez (10) o al quince (15) por ciento al ser sometido a cinco ciclos de tratamiento 
con soluciones de sulfato sódico o sulfato magnésico, respectivamente, de acuerdo 
con la Norma NLT 7136. 
610.2.3. Árido grueso 
Deberá comprobarse que el árido grueso no presenta una pérdida de peso 
superior al doce (12) o al dieciocho (18) por ciento al ser sometido a cinco ciclos de 
tratamiento con soluciones de sulfatos sódico o sulfato magnésico, respectivamente, 
de acuerdo con la Norma NLT 7136. El coeficiente de calidad medido por el ensayo 
de Los Angeles será inferior a cuarenta (40) (NLT-149/72). 
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610.2.4. Productos de adición 
No se utilizará ningún tipo de aditivo sin la aprobación previa y expresa del 
Director de las obras, quien deberá valorar adecuadamente la influencia de dichos 
productos en la resistencia del hormigón, en las armaduras, etc. 
 
Al Director de las Obras les serán presentados los resultados de ensayos 
oficiales sobre la eficacia, el grado de trituración, etc. de los aditivos, así como las 
referencias que crea convenientes. 
 
En general, cualquier tipo de aditivo cumplirá con lo estipulado en la 
Instrucción EHE. 
 
610.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
610.3.1. Ensayos previos de resistencia 
En los ensayos  previos se fabricarán, al menos, ocho (8) series de amasadas 
de hormigón tomando tres (3) probetas de cada serie, con el fin de romper la mitad a 
los siete (7) días y deducir el coeficiente de equivalencia entre la resistencia a siete 
(7) días y a veintiocho (28). 
 
El tipo y grado de compactación de las probetas, habrá de corresponder a la 
compactación del hormigón de la obra de fábrica. Asimismo, deberá existir suficiente 
concordancia entre los pesos específicos de las probetas y del hormigón de la 
estructura. 
 
610.3.2. Almacenamiento de áridos 
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Los áridos se situarán, clasificados según tamaño y sin mezclar sobre un 
fondo sólido y limpio y con el drenaje adecuado a fin de evitar cualquier 
contaminación. 
 
Al alimentar la mezcladora, habrá de prestarse especial cuidado a la 
separación de los diferentes tamaños, hasta que se verifique su mezcla en el embudo 
de entrada. 
 
Los áridos finos se colocarán en la zona de hormigonado al menos dieciséis 
(16) horas antes de su utilización. 
 
610.3.3. Fabricación del hormigón 
 
Cuando el hormigón se fabrique en un mezclador sobre camión a su 
capacidad normal, el número de revoluciones del tambor o las paletas, a la velocidad 
de mezclado, no será inferior a cincuenta (50) ni superior a cien (100) se aplicarán a 
la velocidad de agitación. 
 
610.3.4. Curado 
 
El agua que haya de utilizarse para las operaciones de curado cumplirá las 
condiciones que se le exigen al agua de amasado (ver artículo 280 del PLG-3). 
 
Las tuberías que se empleen para el riego del hormigón, serán 
preferentemente mangueras de goma, proscribiéndose la tubería de hierro si no es 
galvanizada. Asimismo, se prohibe el empleo de tuberías que puedan hacer que el 
agua contenga sustancias nocivas para el fraguado, resistencia y buen aspecto del 
hormigón. La temperatura del agua empleada en el riego no será inferior en más de 
veinte (20) grados centígrados a la del hormigón. 
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Como norma general, en tiempo frío, se prolongará el periodo normal de 
curado en tantos días como noches de heladas se hayan presentado en dicho periodo. 
 
610.3.5. Acabado del hormigón 
 
Las superficies de hormigón deberán quedar terminadas de forma que 
presenten buen aspecto, sin defectos o rugosidades que requieran la necesidad de un 
enlucido posterior, que en ningún caso, deberá aplicarse sin previa autorización del 
Director de las obras, y ajustándose a los detalles de encofrado indicados en los 
correspondientes planos. 
 
Para evitar las eflorescencias por cal libre del fraguado, la consistencia del 
hormigón será seca, empleándose, si fuera preciso, un fluidificante para facilitar su 
puesta en obra; no obstante, las que pudieran aparecer se limpiarán por el contratista 
antes de la recepción provisional y si vuelven a salir, antes de la recepción definitiva. 
 
La máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos, 
medida respecto de una regla de dos metros (2 m) de longitud aplicada en cualquier 
dirección, será la siguiente: 
  -  Superficies vistas: cinco milímetros (5 mm.). 
  -  Superficies ocultas: diez milímetros (10 mm.). 
 
Las superficies de los tableros de los puentes en las calzadas serán rugosas. 
Los andenes se alisarán (mientras el hormigón está todavía fresco) con una escoba de 
crin, ligeramente mojada, en sentido perpendicular al eje del puente. No se admitirá 
la extensión posterior de hormigón o mortero en la superficie para obtener un 
alisado. Las superficies se acabarán perfectamente planas siendo la tolerancia de más 
o menos cuatro milímetros (+/- 4mm.) con una regla de cuatro metros (4 m.) de 
longitud en cualquier sentido. 
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610.4. CONTROL DE CALIDAD 
 
El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en las 
Instrucciones EHE-08. 
Los niveles de control del hormigón serán: 
  -  Normal, para los hormigones ejecutados “in situ”. 
  -  Intenso, para los hormigones que formen parte de elementos prefabricados. 
 
610.2 Medición y abono 
610.5. MEDICIÓN Y ABONO 
 
El hormigón se abonará, según el tipo, por metros cúbicos (m3) realmente 
colocados en obra, medidos sobre los Planos. Los tipos de hormigón se establecerán 
en función de la resistencia característica, no diferenciándose dentro de éstas el tipo 
de ambiente ó el tamaño máximo de arido. 
 
ARTÍCULO 680. ENCOFRADOS Y MOLDES 
 
680.1. MATERIALES 
 
Los encofrados y moldes podrán ser metálicos, de madera, productos 
conglomerados, etc., debiendo, en todo caso, ser aprobados por el Director de las 
obras. 
En los de madera ésta deberá cumplir las condiciones especificadas en el 
Artículo 286 del PG-3/75. 
 
680.2. TIPOS DE ENCOFRADOS Y MOLDES 
680.1.- Tipos de encofrados y moldes 
En las obras a que se refiere este Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, se emplearán los siguientes tipos de encofrados y moldes: 
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Encofrado en alzados y losas es el encofrado que se emplea en paramentos de 
hormigón verticales y horizontales, tanto vistos como ocultos. 
 
680.3. EJECUCIÓN 
 
Podrán utilizarse encofrados de tablones, placas de madera o de acero y 
chapas, siguiendo la indicaciones del Director de las obras. 
 
Para el encofrado con tablones se cumplirá lo siguiente: 
-   Los tablones deberán estar cepillados y machihembrados.  
-   El espesor del tablón será de 24 mm., el ancho de los tablones oscilará entre 10 y 
14 cm. 
- Las juntas deberán ir en sentido vertical u horizontal sin ninguna discontinuidad 
dentro de un ancho de tablón.  
-  Los terminales de cada tablón se alternarán en una forma ordenada. 
 
Si se emplean placas para el encofrado, los materiales más apropiados serán: 
viruta de madera prensada, plástico y madera contrachapada o similares. Estas placas 
se pueden aplicar sobre un encofrado sencillo sin cepillar ni machihembrar, como por 
ejemplo el encofrado oculto. Las juntas de estas placas discurrirán en sentido vertical 
y horizontal en una línea, sin que deban estar alternadas. 
 
Las juntas se rellenarán con madera o masilla, el empleo de arcilla o yeso no 
está permitido. 
 
Tampoco podrá utilizarse la creta, los lápices grasos y los productos que 
destiñan. El producto desencofrante empleado para facilitar la operación de 
desencofrado no debe dejar ninguna mancha en las superficies del hormigón visto. 
Estas superficies deberán ser completamente lisas, y exentas en los posible de 
cualquier irregularidad, debiendo tener una coloración homogénea. 
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Los dispositivos empleados para el anclaje del encofrado habrán de ser 
retirados inmediatamente después de efectuado el desencofrado. 
 
Los alambres y anclajes del encofrado que no puedan quitarse fácilmente 
(será permitido únicamente en casos excepcionales y con la autorización del Director 
de las obras) habrán de cortarse a golpe de cincel a 2 cm. como mínimo, de la 
superficie vista del hormigón. No está permitido el empleo de soplete para cortar los 
salientes de los anclajes. Los agujeros de anclaje habrán de cincelarse limpiamente, o 
prever conos de material plástico o blando, que una vez efectuado el desencofrado, 
puedan quitarse fácilmente. Dichos agujeros se rellenarán con hormigón del mismo 
color que el empleado en la obra de fábrica. Es imprescindible en todo caso, disponer 
los anclajes en línea y equidistantes. Allí donde sea posible se emplearán 
entibaciones exteriores. La máxima flecha ó irregularidad permisible en paramentos 
esta definida en el apartado 610 de Hormigones, correspondiente a este Pliego. 
 
Desencofrado 
Ningún elemento de obra podrá ser desencofrado sin la autorización previa 
del Director. 
 
Si después del hormigonado, la temperatura descendiese por debajo de 0º C, 
el plazo hasta efectuar el desencofrado habrá de prolongarse, por lo menos, en los 
días correspondientes a la helada. 
 
680.4. MEDICIÓN Y ABONO 
Los encofrados y moldes se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie 
de hormigón medidos sobre Planos. 
 
Los andamiajes, apuntalamientos o atirantamientos y arriostramientos 
necesarios para soportar el encofrado o molde se consideran incluidos en los precios 
de abono. 
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PARTE 7:                                           
SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
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ARTÍCULO 700. MARCAS VIALES 
 
700.1. DEFINICIÓN 
 
 La marca vial es la guía óptica situada sobre la superficie de la calzada, 
formando líneas o signos, con fines informativos y reguladora del tráfico. 
 
700.2. MATERIALES 
 
 El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la 
incorporación, por premezclado y/o postmezclado, de microesferas de vidrio en el 
material de la marca vial. 
 
  La clase de material a emplear será la siguiente: 
 
• Termoplástica en caliente: 
Las proporciones de la mezcla son  las siguientes: 
 
- Pintura: tres mil gramos por metro cuadrado (3000 g/m2) 
- Esferitas: quinientos gramos por metro cuadrado (500 g/m2) 
 
 Los materiales a utilizar en la fabricación de marcas viales así como 
microesferas de vidrio y cintas o cualquier otro material prefabricado dispondrán del 
correspondiente documento acreditativo de certificación (marca “N” de AENOR). 
 
700.3.ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
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El nivel de calidad mínimo de las marcas viales será el recogido en la tabla siguiente: 
 
PARÁMETRO DE EVALUACIÓN 
COEFICIENTE DE 
 RETRORREFLEXIÓN (*) 
(R1 mcd.lx-1. m-2) 
FACTOR DE LUMINANCIA 
(β) 
VALOR 
SRT 
TIPO DE 
MARCA VIAL 
30 DÍAS 180 DÍAS 730 DÍAS 
SOBRE 
PAVIMENTO 
BITUMINOSO 
PERMANENTE 
(color blanco) 
 
300 200 100 0,30 
 
45 
 
 
(*)  Independientemente de su evaluación con equipo portátil o dinámico. 
 
Nota: Los métodos de determinación de los parámetros contemplados en esta tabla, 
serán los especificados en la norma UNE-EN-1436. 
 
700.4. MAQUINARIA DE APLICACIÓN 
 
 La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materiales 
utilizados en la fabricación de las marcas viales, deberán ser capaces de aplicar y 
controlar automáticamente las dosificaciones requeridas y conferir una 
homogeneidad a la marca vial que garantice sus propiedades a lo largo de la misma. 
 
 Teniendo en cuenta estas premisas, el Contratista presentará las características 
y tipo de maquinaria a emplear, para la aprobación o rechazo por parte del Director 
de obra. 
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700.5. EJECUCIÓN 
700.5. EJECUCIÓN 
 El Contratista comunicará por escrito al Director de obra dos meses antes de 
la fecha prevista para el comienzo de la pintura, la relación de las empresas 
suministradores de todos los materiales a utilizar en la fabricación de las marcas 
viales objeto de la aplicación, así como la marca comercial, o referencia, que dichas 
empresas dan a esa clase y calidad. 
 
Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del 
cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del 
documento acreditativo del reconocimiento de la marca. 
 
700.5.1. Preparación de la superficie de aplicación. 
 
 Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección 
del pavimento a fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes.  
Cuando sea necesario, se llevará a cabo una limpieza de la superficie para eliminar la 
suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en la 
calidad y durabilidad de la marca vial a aplicar. 
 
 La marca vial que se aplique será, necesariamente, compatible con el sustrato 
(pavimento o marca vial antigua); en caso contrario, deberá efectuarse el tratamiento 
superficial más adecuado (borrado de la marca vial existente, aplicación de una 
imprimación, etc.).  
 
 Es condición indispensable para la aplicación de pintura sobre cualquier 
superficie, que ésta se encuentre completamente limpia, exenta de material suelto o 
mal adherido, y perfectamente seca. 
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 La limpieza del polvo de las superficies a pintar se llevará a cabo mediante un 
lavado intenso con agua, continuándose el riego de dichas superficies hasta que el 
agua escurra totalmente limpia. 
 
 Si la superficie presentara defectos o huecos notables se corregirán los 
primeros, y se rellenarán los últimos, con materiales de análoga naturaleza que los de 
aquélla, antes de proceder a la extensión de la pintura. 
 
700.5.2. Limitaciones a la ejecución 
 
 La aplicación de una marca vial se efectuará, cuando la temperatura del 
sustrato (pavimento o marca vial antigua) supere al menos en tres grados Celsius (3º 
C) al punto de rocío.  Dicha aplicación, no podrá llevarse a cabo si el pavimento está 
húmedo o la temperatura ambiente no está comprendida entre cinco y cuarenta 
grados Celsius (5º C a  40º C), o si la velocidad del viento fuera superior a 
veinticinco kilómetros por hora (25 km/h), 
 
700.5.3. Premarcado 
 
Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se 
llevará a cabo un cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta 
terminación de los trabajos. Para ello, cuando no exista ningún tipo de referencia 
adecuado, se creará una línea de referencia, bien continua o bien mediante tantos 
puntos como se estimen necesarios separados entre sí por distancia no superior a 
cincuenta centímetros (50 cm). 
 
700.5.4. Eliminación de las marcas viales 
 
 Para la eliminación de las marcas viales, ya sea para facilitar la nueva 
aplicación o en aquellos tramos en los que, a juicio del Director de obra, la nueva 
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aplicación haya sido deficiente, queda expresamente prohibido el empleo de 
decapantes así como los procedimientos térmicos. Por ello, deberá utilizarse alguno 
de los siguientes procedimientos de eliminación que, en cualquier caso, deberá estar 
autorizado por la Dirección de obra: 
 
-  Agua a presión. 
-  Proyección de abrasivos. 
- Fresado, mediante la utilización de sistemas fijos rotatorios o flotantes 
horizontales. 
 
700.6. CONTROL DE CALIDAD 
 
  El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá la 
verificación de los materiales acopiados, de su aplicación y de las unidades  
terminadas. El Contratista facilitará al Director de obra, diariamente, un parte de 
ejecución y de obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 
 
- Marca o referencia y dosificación de los materiales consumidos. 
- Tipo y dimensiones de la marca vial, 
- Localización y referenciación sobre el pavimento de las marcas viales. 
- Fecha de aplicación. 
- Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de jornada. 
      -  Observaciones e incidencias que, a juicio del Equipo de Control de las obras, 
pudieran influir en la durabilidad y/o características de la marca vial aplicada. 
 
700.6.1. Control de recepción de los materiales 
 
Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de 
verificar que se corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al 
Director de obra. 
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700.6.2. Control de la aplicación de los materiales 
h700.6.2. Control de la aplicación de los materia 
Durante la aplicación de los materiales que forman parte de la unidad de obra, 
se realizarán controles con el fin de comprobar que son los mismos de los acopios y 
comprobar que cumplen las dotaciones especificadas en el proyecto.   
 
El material termoplástico de aplicación en caliente de cada una de las 
muestras, será sometido a los ensayos de identificación especificados en la norma 
UNE 135 200(2). 
 
Las dotaciones de aplicación de los citados materiales se determinará según 
la norma UNE 135 274 para lo cual, en cada uno de los “tramos de control”, se 
dispondrá una serie de láminas metálicas no deformables sobre la superficie del 
pavimento a lo largo de la línea por donde pasará la máquina de aplicación y en 
sentido transversal a dicha línea. El número mínimo de láminas a utilizar, en cada 
punto de muestreo, será diez (10) espaciadas entre sí treinta o cuarenta metros (30 ó 
40 m). 
 
La toma de muestras para la identificación y comprobación de las 
dotaciones de los materiales termoplásticos de aplicación en caliente que se estén 
aplicando, se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
- La obra será dividida en tramos de control, cuyo número será  función del 
volumen total de la misma, debiéndose realizar aleatoriamente, pero en cada uno de 
los tramos, una toma de muestras de los materiales que se hayan empleado. 
 
- Las muestras de material se tomarán directamente del dispositivo de aplicación 
de la máquina, al que previamente se habrá cortado el suministro de aire de 
atomización. De cada tramo de control se extraerán dos (2) muestras de un litro (1l), 
cada una. 
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Se rechazarán todas las marcas viales de un mismo tipo aplicadas si en los 
correspondientes controles se da alguno de los siguientes supuestos, al menos en la 
mitad de los tramos de control seleccionados: 
 
- En los ensayos de identificación de las muestras de materiales no se cumplen 
las tolerancias admitidas en la norma UNE 135 200 (2). 
 
- Las dotaciones de aplicación medias de los materiales, obtenidos a partir de las 
láminas metálicas, no cumplen los especificados en el presente Pliego. 
 
- La dispersión de los valores obtenidos sobre las dotaciones del material 
aplicado sobre el pavimento, expresada en función del coeficiente de variación (v), 
supera el diez por ciento (10%). 
 
Las marcas viales de un tramo de control, que hayan sido rechazadas serán 
ejecutadas de nuevo por el Contratista a sus expensas.  Por su parte, durante la 
aplicación, los nuevos materiales serán sometidos a los ensayos de identificación y 
verificación de sus dotaciones que se especifican en el presente apartado. 
 
El Director de obra además de disponer de la información de los controles 
anteriores, podrá durante la aplicación, siempre que lo considere oportuno, identificar 
y verificar las dotaciones de los materiales utilizados. 
 
700.6.3. Control de la unidad terminada 
 
Al finalizar las obras y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a 
cabo controles periódicos de las marcas viales con el fin de determinar sus 
características esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones 
mínimas. 
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Las marcas viales aplicadas cumplirán los valores especificados en el 
apartado ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA del presente 
artículo y se rechazarán todas las marcas viales que presenten valores inferiores a los 
especificados en dicho apartado. 
 
Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el 
Contratista a sus expensas. Por su parte, las nuevas marcas viales aplicadas serán 
sometidas, periódicamente, a los ensayos de verificación de la calidad especificados 
en el presente apartado. 
 
El Director de obra podrá comprobar tantas veces como considere oportuno 
durante el período de garantía de las obras, que las marcas viales aplicadas cumplen 
las características esenciales y las especificaciones correspondientes que figuran en 
el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
700.7. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las marcas viales se medirán por metro lineal o metro cuadrado (m ó m2) 
según se especifique en el precio de cada una. El borrado de las marcas viales, 
cuando sea necesario, se considera incluido dentro del precio de las distintas 
unidades de señalización horizontal. 
 
ARTÍCULO 701. SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE 
CIRCULACIÓN RETROREFLECTANTES 
 
701.1. DEFINICIÓN 
 
 Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectante, el 
conjunto de elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulación del 
tráfico por carretera y en los que se encuentran inscritos leyendas y/o pictogramas. 
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Estarán fabricados e instalados de forma que ofrezcan la máxima visibilidad 
tanto en condiciones diurnas como nocturnas; para ello serán capaces de reflejar la 
mayor parte de la luz incidente (generalmente, procedente de los faros de los 
vehículos) en la misma dirección que ésta pero en sentido contrario. 
 
El nivel mínimo de retrorreflectancia, será nivel 2 para las señales de código 
y nivel 3 para los carteles laterales, complementarios y pórticos. 
 
701.2. TIPOS 
 
 Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, se clasificarán 
en función de: 
 
   - Su objeto, como: de advertencia de peligro, de reglamentación o de indicación. 
   - Su utilización, como: de empleo permanente o de empleo temporal 
(señalización de obras). 
 
701.3. MATERIALES 
 
701.3.1. Características 
 
701.3.1.1. Del sustrato 
 
 Los materiales utilizados como sustrato para la fabricación de señales y 
carteles verticales de empleo permanente serán de chapa de acero galvanizado de 3 
mm de espesor. 
 
 Las placas de chapa de acero galvanizado cumplirán los requisitos 
especificados en las normas UNE EN 135 310, UNE 135 313 y UNE EN 135 320.  
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701.3.1.2. De los materiales retrorreflectantes 
 
 Los materiales retrorreflectantes utilizados en la fabricación de señales y 
carteles verticales de circulación serán: 
 
- De nivel de retrorreflexión 2: son aquellos cuya composición se realiza a base 
de microesferas de vidrio encapsuladas entre una película externa, pigmentada con 
los colores adecuados, y una resina o aglomerante transparente y pigmentada 
apropiadamente. La citada resina, en su parte posterior, estará sellada y dotada de un 
adhesivo sensible a la presión o activable por calor el cual, a su vez, aparecerá 
protegido por una lámina de papel con silicona o de polietileno. 
 
- De nivel de retrorreflexión 3: son aquellos compuestos básicamente, de 
microprismas integrados en la cara interna de una lámina polimérica. Dichos 
elementos, por su construcción y disposición en la lámina, serán capaces de 
retrorreflejar la luz incidente bajo amplias condiciones de angularidad y a las 
distancias de visibilidad consideradas características para las diferentes señales, 
paneles y carteles verticales de circulación,  con  una  intensidad  luminosa  por  
unidad  de  superficie  de,  al  menos,  10 cd.m2 para el color blanco. 
 
 Las características que deben reunir los materiales retrorreflectantes con 
microesferas de vidrio serán las especificadas en la norma UNE 135 334. Los 
productos de nivel de retrorreflexión 10-2, suministrados para formar parte de una 
señal o cartel retrorreflectante, estarán provistos de una marca de identificación, 
característica de su fabricante, de acuerdo con lo especificado en la norma UNE 135 
334. 
 
 Los materiales retrorreflectantes con lentes prismáticas de gran angularidad 
deberán poseer, en caso de afectar a sus propiedades ópticas, una marca que indique 
su orientación o posicionamiento preferente sobre la señal o cartel. Así mismo, 
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dispondrán de una marca de identificación visual característica del fabricante, quien 
además deberá suministrar al laboratorio acreditado, conforme al Real Decreto 
2200/1995 de 28 de diciembre, encargado de realizar los ensayos de control de 
calidad una muestra de las marcas que puedan utilizarse como patrón para llevar a 
cabo la citada identificación visual. 
 
 Los materiales retrorreflectantes con lentes prismáticas de gran angularidad, 
además de cumplir las características recogidas en la norma UNE 135 334, 
presentarán unos valores mínimos iniciales del factor de luminancia (ß), así como 
unas coordenadas cromáticas (x, y), de los vértices de los polígonos de color, de 
acuerdo con lo especificado, para cada color, en la siguiente tabla: 
 
COORDENADAS CROMÁTICAS 
 
FACTOR DE 
LUMINANCIA 
COLOR 1 2 3 4 NIVEL 3 
X 0,355 0,305 0,285 0,335  
BLANCO Y 0,355 0,305 0,325 0,375 
 
0,40 
X 0,545 0,487 0,427 0,465  
AMARILLO Y 0,454 0,423 0,483 0,534 
 
0,24 
X 0,690 0,595 0,569 0,655  
ROJO Y 0,310 0,315 0,341 0,345 
 
0,03 
X 0,078 0,150 0,210 0,137  
AZUL Y 0,171 0,220 0,160 0,038 
 
0,01 
X 0,030 0,166 0,286 0,201  
VERDE Y 0,398 0,364 0,446 0,794 
 
0,03 
VALORES MÍNIMOS DEL FACTOR DE LUMINANCIA (ß) Y COORDENADAS CROMÁTICAS (x, y) 
DE LOS VÉRTICES DE LOS POLÍGONOS DE COLOR DEFINIDOS PARA LOS MATERIALES 
RETRORREFLECTANTES CON LENTES PRISMÁTICAS DE GRAN ANGULARIDAD (**) 
(NIVEL 3) 
 
(**) La evaluación del factor de iluminación (ß) y de las coordenadas cromáticas (x, 
y) se llevará a cabo con un espectrocolorímetro de visión circular, u otro 
instrumento equivalente de visión esférica, empleando como observador dos 
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grados sexagesimales (2º), una geometría 45/0 (dirección de iluminación cero 
grados sexagesimales (0º) respecto a superficie de la probeta y medida de la luz 
reflejada a cuarenta y cinco grados sexagesimales (45º), respecto a la normal a 
dicha superficie) y con un iluminante patrón policromático CIE D65 (según 
CIE Nº 15.2-1986). 
 
El nivel mínimo de retrorreflexión será el Nivel 2 para las señales de código y 
paneles y carteles complementarios. Se empezará el Nivel 3 para los paneles y  
señales próximas (<200 m) a la intersección de la Glorieta del Puerto de los 
Pescadores. La evaluación de las características de los materiales retrorreflectantes, 
independientemente de su nivel de retrorreflexción, deberá realizarse sobre muestras, 
tomadas al azar, por el laboratorio acreditado encargado de llevar a cabo los ensayos, 
de lotes características de producto acopiado en el lugar de fabricación de las señales, 
o directamente del proveedor de dicho material. Las condiciones geométricas para la 
evaluación del coeficiente de retrorreflexión (R´/cd.lx –1. m-2)  será la zona A del 
cuadro siguiente: 
 
ÁNGULO DE 
OBSERVACIÓN (α) ÁNGULO DE ENTRADA (β1; β2 = 0º) 
 5º 15º 30º 40º 
0,1º  
0,2º  
0,33º 
 
ZONA A 
 
0,33º  
0,5º  
1,0º 
 
ZONA B 
 
1,0º 
1,5 º 
 
ZONA C 
CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LAS COMBINACIONES GEOMÉTRICAS DE LOS 
MATERIALES RETRORREFLECTANTES DE NIVEL 3 EN FUNCIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
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NOTA: La evaluación del coeficiente de retrorreflexión (R’/cd. Ix-1.m-2), para todas 
las combinaciones geométricas especificadas en esta tabla, se llevará a cabo para un 
valor de rotación (ε) de cero grados sexagesimales (Oº). 
 
 El contratista presentará un certificado para la aceptación por parte del 
Director de Obra, emitido por un laboratorio acreditado, donde figuren las 
características de los materiales retrorreflectantes (de nivel 2 y 3) a utilizar en la 
fabricación de señales y carteles verticales. 
 
 Para los materiales retrorreflectantes fabricados y comercializados por otros 
Estados miembros de la Unión Europea o que sean parte del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo, se tendrán en cuenta los resultados de los ensayos que 
se hayan realizado por un laboratorio oficialmente reconocido por la Administración 
competente en los citados Estados, si estuvieran disponibles, y no se repetirán 
innecesariamente los mismos ensayos. 
 
 El Director de Obra podrá exigir una muestra de las marcas de identificación 
de los materiales retrorreflectantes a las que se hace referencia en el presente 
apartado. 
 
701.3.1.3. De los elementos de sustentación y anclajes 
 
 Los elementos de sustentación y anclaje, de las señales y carteles verticales 
de circulación retrorreflectantes, dispondrán del correspondiente documento 
acreditativo de certificación. 
 
 Así mismo, los perfiles y chapas de acero galvanizado, tornillería y anclajes 
empleados para pórticos y banderolas cumplirán lo indicado en la norma UNE 135 
312 y en la norma UNE EN ISO 1461:1999. Por su parte, los perfiles y chapas de 
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aleación de aluminio, tornillería y anclajes empleados para pórticos y banderolas 
cumplirán lo indicado en la norma UNE 135 316. 
 
 La hipótesis de cálculo que deberán considerarse para el diseño de cualquier 
elemento de sustentación y anclaje serán las definidas en la norma UNE 135 311. 
 
 Podrán emplearse, previa aprobación expresa del Director de Obra materiales, 
tratamiento o aleaciones diferentes, que mediante la presentación del correspondiente 
certificado de idoneidad y calidad por parte del suministrador acrediten unas 
especificaciones de resistencia y durabilidad igual o superior al de los materiales 
especificados en el presente artículo.  En cualquier caso, queda expresamente 
prohibida la utilización de acero electrocincado o electrocadmiado, sin tratamiento 
adicional. 
 
 En ningún caso podrán ser aceptados elementos de sustentación y anclajes 
cuyas frecuencias de ensayo, realizados por un laboratorio acreditado, para la 
comprobación de las características especificadas en el presente artículo sean 
inferiores a las exigidas para disponer del correspondiente documento acreditativo de 
certificación.  La garantía de calidad de los elementos de sustentación y anclajes de 
las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectante será exigible a los 
suministradores de los mismos. 
 
701.4. SEÑALES Y CARTELES RETRORREFLECTANTES 
 
 Las señales y carteles que hayan de ser vistos desde un vehículo en 
movimiento tendrán las dimensiones, colores y composición indicadas en el Capítulo 
VI. Sección 4ª del Reglamento  General  de Circulación, así como en la Norma de 
Carreteras 8.1-IC “Señalización Vertical”. 
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 Las señales en su cara vista serán planas.  Las señales podrán disponer de una 
pestaña perimetral o estar dotadas de otros sistemas, siempre que su estabilidad 
estructural quede garantizada y sus características físicas y geométricas permanezcan 
durante su período de servicio. 
 
 Las tolerancias admitidas en las dimensiones, tanto de señales y carteles 
como de pictogramas y letras, serán las indicadas en la Norma de Carreteras 8.1-IC 
“Señalización vertical”. 
 
 Tanto las señales como los carteles, en su parte posterior, identificarán de 
forma indeleble, al propietario, el nombre del fabricante y la fecha de fabricación 
(mes y dos últimos dígitos del año). 
 
 Las placas a emplear en señales estarán constituidas por chapa galvanizada de 
primera (1ª) fusión, de dieciocho décimas de milímetro (1,8 mm) de espesor; 
admitiéndose en este espesor, una tolerancia de dos décimas de milímetro en más (+ 
0,2 mm) y nula en menos (-0 mm). 
 
 El espesor se refiere al metal base antes de galvanizar. El espesor del 
galvanizado será como mínimo de doscientos cincuenta y seis gramos por metro 
cuadrado (256 gr/m2) como suma de la masa de ambas caras. 
 
 En todos los carteles cuya altura sobre el nivel del terreno sobre el que están 
situados no sea superior a cuatro metros (4 m), o que estén adosados a una estructura 
se empleará chapa de acero galvanizada de primera (1ª), fusión, de doce décimas de 
milímetro, (1,2 mm) de espesor mínimo. 
 
 En los demás casos pueden emplearse lamas de aluminio con un contenido 
superior al noventa y nueve por ciento (99%) de Al e inferior a una décima por 
ciento (0,1%) de Cu-Zn. 
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 La resistencia a tracción del aluminio ha de ser superior a diez kilopondios 
por milímetro cuadrado (10 kp/mm2). 
 
 El espesor mínimo de las lamas de aluminio será de veinticinco décimas de 
milímetro (2,5 mm). 
 
701.4.1. Características 
 
 Las características que deberán reunir las señales y carteles verticales de 
circulación retrorreflectantes serán las especificadas en los apartados siguientes. 
 
 La garantía de calidad de las señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes, será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario 
de las obras. 
 
701.4.1.1. Zona retrorreflectante 
 
 En señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes no 
serigrafiados, las características iniciales que cumplirán sus zonas retrorreflectantes 
serán las indicadas en la norma UNE 135 330.  Por su parte, las características 
fotométricas y colorimétricas iniciales correspondientes a las zonas retrorreflectantes 
equipadas con materiales de nivel de retrorreflexión 3 serán las recogidas en el 
apartado de los materiales retrorreflectantes del presente artículo. 
 
 En señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes serigrafiados, 
el valor del coeficiente de retrorreflexión (R´/ cd. lx-1 m-2) será, al menos, el ochenta 
por ciento (80%) del especificado en el apartado mencionado del presente artículo 
para cada nivel de retrorreflexión y color, excepto el blanco. 
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701.4.1.2. Zona no retrorreflectante 
 
 Los materiales no retrorreflectantes de las señales y carteles verticales de 
circulación podrán ser, indistintamente, pinturas o láminas no retrorreflectantes. 
 
 La citada zona no retrorreflectante cumplirá, inicialmente y con 
independencia del material empleado, las características indicadas en la norma UNE 
135 332. 
 
701.5. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
 
- Zona retrorreflectante 
- Características fotométricas 
 
 El valor mínimo, para el período de garantía, del coeficiente de retrorreflexión 
(R´/ cd. lx-1 . m-2) de las señales y carteles verticales de circulación  retrorreflectantes 
(serigrafiadas o no) será  el siguiente: 
 
 
COEFICIENTE DE RETRORREFLEXIÓN (R´/cd.lx-1 m-2) 
ÁNGULO DE OBSRVACIÓN (α) : 0,2º 
ÁNGULO DE ENTRADA (β1 . β2  =  0º) : 5º 
    COLOR 
NIVEL 1 NIVEL 2 
BLANCO 35 200 
AMARILLO 25 136 
ROJO 7 36 
VERDE 4 36 
AZUL 2 16 
 
VALORES MÍNIMOS DEL COEFICIENTE DE RETRORREFLEXIÓN (R´/cd.lx-1 m-2) DE LOS MATERIALES 
RETRORREFLECTANTES DE NIVEL 1 Y NIVEL 2 (SERIGRAFIADOS O NO), A UTILIZAR EN 
SEÑALIZACIÓN VERTICAL, DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA 
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 Se tomarán como valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión 
(R´/cd.lx-1 m-2) para la zona retrorreflectante de nivel 3 (serigrafiada o no) de las 
señales y carteles verticales de circulación, al menos el cincuenta por ciento (50%) 
de los valores iniciales medios para 0,2º, 0,33º, 1,0º de ángulo de observación y 5º de 
ángulo de entrada (siempre con un ángulo de rotación ∈ de 0º), en cada uno de los 
materiales seleccionados para su aplicación en la zona A, de acuerdo con lo 
establecido en la tabla “Criterios para la definición de las combinaciones geométricas 
de los materiales retrorreflectantes de nivel 3 en función de su utilización”, de este 
capítulo. 
 
701.5.1. Características colorimétricas. 
 
 Se tomarán como valores mínimos del factor de luminancia (β) de la zona 
retrorreflectante (serigrafiada o no) de las señales y carteles verticales de circulación 
objeto del proyecto, así como para las coordenadas cromáticas (x, y), los 
especificados en el apartado correspondiente de este Pliego para cada uno de los 
niveles de retrorreflexión (1, 2, 3). 
 
701.5.2. Zona no retrorreflectante 
 
 Se tomarán como valores mínimos del factor de luminancia (β) de las zonas 
no retrorreflectantes de las señales y carteles verticales de circulación, así como para 
las coordenadas cromáticas (x, y), los especificados en la norma UNE 135 332. 
 
701.5.3. Elementos de sustentación 
 
 Durante el período de garantía, los anclajes, tornillería y postes de 
sustentación de señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes 
cumplirán, al menos, las especificaciones correspondientes a su “aspecto y estado 
físico general” definidas en la norma UNE 135 352. 
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701.6. EJECUCIÓN 
 
 El Contratista comunicará por escrito al Director de Obra, al menos con dos 
meses de anticipación, la relación de las empresas suministradoras de todos los 
materiales utilizados y de las señales y carteles verticales de circulación objeto del 
proyecto así como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa 
clase y calidad. 
 
 Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del 
cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del 
documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad.  
En ambos casos se referenciarán sus características técnicas evaluadas con lo 
especificado en los apartados anteriores. 
 
701.6.1. Replanteo 
 
 Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que 
garantice una terminación de los trabajos acorde con las especificaciones del 
proyecto. 
 
701.7. CONTROL DE CALIDAD 
 
 El control de calidad de las obras de señalización vertical incluirá la 
comprobación de la calidad de las señales y carteles acopiados así como de la unidad 
terminada. 
 
 El Contratista facilitará al Equipo de Control de las obras, diariamente, un parte 
de ejecución y de obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes  conceptos: 
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- Fecha de instalación 
- Localización de la obra 
- Clave de la obra 
- Número de señales y carteles instalados por tipo (advertencia del peligro, 
reglamentación e indicación) y naturaleza (serigrafiados, con tratamiento 
anticondensación, etc.) 
- Ubicación de señales y carteles sobre planos convenientemente referenciados. 
- Observaciones e incidencias que, a juicio de el Equipo de Control de las obras, 
pudieren influir en la durabilidad y/o características de la señal o cartel instalados. 
 
701.7.1. Control de recepción de las señales y carteles 
 
 Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de 
verificar que se corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al 
Director de Obra, según se especifica en el apartado correspondiente de este Pliego. 
 
 Los criterios que se describen para realizar el control de calidad de los 
acopios no serán de aplicación obligatoria en aquellas señales y carteles verticales de 
circulación retrorreflectantes, si se aporta el documento acreditativo del 
reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, sin perjuicio 
de las facultades que corresponden al Director de Obra. 
 
 Los acopios que hayan sido realizados y no cumplan alguna de las 
condiciones especificadas en el apartado de “Criterios de aceptación y rechazo” del 
presente artículo, serán rechazados y podrán presentarse a una nueva inspección, 
exclusivamente cuando su suministrador a través del Contratista, acredite que todas 
las unidades han  vuelto a ser examinadas y ensayadas eliminándose todas las 
defectuosas o corrigiéndose sus defectos.  Las nuevas unidades, por su parte, serán 
sometidas a los ensayos de control que se especifican en el presente apartado. 
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 El Director de Obra, además de disponer de la información de los ensayos 
que se especifican en el apartado en “Ensayos” del presente artículo podrá, siempre 
que lo considere oportuno, comprobar la calidad de las señales y carteles verticales 
de circulación retrorreflectantes que se encuentren acopiados. 
 
701.7.1. Toma de muestras 
 
 La muestra, para que sea representativa de todo el acopio, estará constituida 
por un número determinado (S) de señales y carteles de un mismo tipo, 
seleccionados aleatoriamente, equivalente al designado como “Nivel de Inspección 
I” para usos generales en la norma UNE 66 020, que se recogen en la siguiente tabla: 
 
NÚMERO DE SEÑALES Y CARTELES DEL 
MISMO TIPO EXISTENTES EN EL ACOPIO
NÚMERO DE SEÑALES Y CARTELES DEL 
MISMO TIPO A SELECCIONAR (S) 
2 a 15 2 
16 a 25 3 
26 a 90 5 
91 a 150 8 
151 a 280 13 
281 a 500 20 
501 a 1.200 32 
1.201 a 3.200 50 
3.201 a 10.000 80 
10.001 a 35.000 125 
CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE UN NÚMERO REPRESENTATIVO DE 
SEÑALES Y CARTELES ACOPIADOS DE UN MISMO TIPO. 
 
De los (S) carteles seleccionados, se escogerán aleatoriamente (entre todos ellos) un 
número representativo de chapas (n), las cuales serán remitidas al laboratorio 
acreditado conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, encargado de 
realizar los ensayos de control de calidad igual a: 
  n1 
n  =  √   
  6 
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siendo n1 el número total de chapas existentes en los (S) carteles seleccionados; caso 
de resultar (n) un número decimal, éste se aproximará siempre al número entero 
inmediato superior. 
 
 Además se seleccionarán (de idéntica manera) otras (S) señales y (n) chapas, 
las cuales quedaran bajo la custodia del Director de Obra, a fin de poder realizar 
ensayos de contraste si fuese necesario.   Una vez confirmada su idoneidad, todas las 
señales y chapas tomadas como muestra serán devueltas al Contratista. 
 
701.7.1.2. Ensayos 
 
 En cada una de las muestras seleccionadas, se llevarán a cabo los siguientes 
ensayos no destructivos, de acuerdo con la metodología de evaluación descrita en el 
apartado correspondiente del presente artículo. 
 
- Aspecto 
- Identificación del fabricante de la señal o cartel 
- Comprobación de las dimensiones 
- Comprobación de las características fotométricas y colorimétricas iniciales. 
 
701.7.2. Control de la unidad terminada 
 
 Finalizadas las obras de instalación y antes de cumplirse el período de 
garantía se llevarán a cabo controles periódicos de las señales y carteles con el fin de 
determinar sus características esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus 
especificaciones mínimas. 
 
 Los señales y carteles de un mismo tipo que hayan sido rechazados, de 
acuerdo con los criterios de aceptación y rechazo especificados en el apartado 
correspondiente del presente artículo, serán inmediatamente ejecutados de nuevo por 
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el Contratista a sus expensas.  Por su parte, las nuevas unidades antes de su 
instalación serán sometidas a los ensayos de comprobación de la calidad 
especificados en el apartado “Ensayos” del presente artículo. 
 
 El Director de Obra podrá comprobar tantas veces como considere oportuno 
durante el período de garantía de las obras, que las señales y carteles instalados 
cumplen las características esenciales y las especificaciones que figuran en este 
Pliego. 
 
701.7.2.1. Toma de muestras 
 
 El Director de Obra seleccionará aleatoriamente, entre las señales y carteles 
de un mismo tipo, un número representativo (S) de señales y carteles, según el 
criterio establecido en la tabla anterior del presente artículo. 
 
701.7.2.2. Ensayos 
 
 En cada una de las señales y carteles seleccionados como muestra (S) se 
llevarán a cabo, de forma no destructiva, los ensayos especificados en el apartado 
“Especificaciones de la unidad terminada” del presente artículo.  Además, se 
realizarán los controles correspondientes a “características generales” y “aspecto y 
estado físico general” indicados en la norma UNE 135 352. 
 
701.7.3. Criterios de aceptación y rechazo 
 
 La aceptación de las señales y carteles de un mismo tipo (ver tabla siguiente), 
acopiados o instalados, vendrá determinada de acuerdo al plan de muestreo 
establecido para un “nivel de inspección I” y “nivel de calidad aceptable” (NCA) de 
4,0 para inspección normal, según la norma UNE 66 020. 
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 Por su parte, el incumplimiento de alguna de las especificaciones indicadas 
en los apartados de “Ensayos” de este artículo será considerado como “un defecto” 
mientras que una “señal defectuosa” o “cartel defectuoso” será aquella o aquel que 
presente uno o más defectos. 
 
 NIVEL DE CALIDAD ACEPTABLE:  4,0 
TAMAÑO DE LA MUESTRA 
Nº MÁXIMO DE 
UNIDADES 
DEFECTUOSAS PARA 
ACEPTACIÓN 
Nº MÍNIMO DE 
UNIDADES 
DEFECTUOSAS PARA 
RECHAZO 
2 a 5 0 1 
8 a 13 1 2 
20 2 3 
32 3 4 
50 5 6 
80 7 8 
125 10 11 
CRITERIOS PARA LA ACEPTACIÓN O RECHAZO DE UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DE 
SEÑALES Y CARTELES, ACOPIADOS O INSTALADOS, DE UN MISMO TIPO. 
 
701.8. MEDICIÓN Y ABONO 
 
 Las señales verticales de circulación retrorreflectantes, se medirán y abonarán 
por unidades realmente colocadas incluyendo sus elementos de sustentación, anclajes 
y cimentación. 
 
 Los carteles verticales de circulación retrorreflectantes, se abonarán por 
metros cuadrados (m2) realmente colocados en obra. La unidad incluye los elementos 
de sustentación así como la cimentación de los éstos. 
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ARTÍCULO 702. CAPTAFAROS RETROREFLECTANTES 
 
702.1. DEFINICIÓN 
 
 Se definen como captafaros retrorreflectantes, para utilización en señalización 
horizontal, aquellos dispositivos de guía óptica utilizados generalmente como 
complemento de las marcas viales, capaces de reflejar la mayor parte de la luz 
incidente por medio de retrorreflectores a fin de alertar, guiar o informar al usuario 
de la carretera. 
 
 Los captafaros retrorreflectantes podrán estar formados por una o más piezas 
y se fijarán a la superficie del pavimento mediante el empleo de adhesivos, de 
vástagos (uno o más) o por incrustación de acuerdo con lo especificado en el 
presente artículo. 
 
 La parte retrorreflectante del captafaro será unidireccional o bidireccional, 
quedando excluidas las omnidireccionales del campo de aplicación del presente 
artículo. 
 
702.2. TIPOS 
 
 Los captafaros retrorreflectantes, se clasificarán en función de: 
 
- Su utilización, como: de empleo permanente (color blanco) o de empleo 
temporal (color amarillo). 
- La naturaleza del retrorreflector, en: código 1 (retrorreflector de vidrio), código 
2 (retrorreflector orgánico de naturaleza polimérica) o código 3 (retrorreflector 
orgánico de naturaleza polimérica, protegido con una superficie resistente a la 
abrasión). 
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702.3. MATERIALES 
 
 En la fabricación de captafaros retrorreflectantes se utilizará (excepto para el 
retrorreflector) cualquier material (tales como plástico, caucho, cerámico o metálico), 
siempre que cumpla con lo especificado en el presente artículo. 
 
 En los captafaros retrorreflectantes formados por dos o más piezas, cada una 
de éstas podrá desmontarse, caso de ser necesario, con el fin de proceder a su 
sustitución. 
 
 Los captafaros constarán  de un cuerpo, fabricado en material polimérico y de 
una lente retrorreflectante fabricada a partir de láminas retrorreflectantes 
microprismáticas de gran angularidad. 
 
702.4. ESPECIFICACIONES 
 
702.4.1. Detalles dimensionales 
 
Dimensiones totales:  Altura:  15,88 + 1,27 mm 
    Ancho:  101,6 + 12,7 mm 
    Longitud:   89,2 + 12,7 mm 
 
702.4.2. Requerimientos fotométricos 
 
 Cuando se mide de acuerdo con la norma española UNE EN 1463-1-98 el 
valor del coeficiente de intensidad luminosa (R) que proporcione la lente del 
captafaro  inicialmente, para el color blanco, no será menor de lo indicado en la tabla 
siguiente: 
 
 
Proyecto de construcción de la variante de Torrecera  
en la CA-3110, Jerez de la Frontera (Cádiz) 
 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
 
Miriam Caballero Calero                                                                                                                     216 
 
Ángulo de observación 
α 
Ángulo de entrada 
βh                                     βv 
Valor (R) 
mcd /lux 
0,3º 5 0º 800 
0,3º 5 0º 800 
1º 10 0º 600 
1º 10 0º 600 
2º 15 0º 350 
2º 15 0º 350 
 
 Las coordenadas cromáticas de la luz reflejada se situarán dentro del polígono 
de color definido a continuación, el captafaro se medirá en estado nuevo. 
 
Color Vértice χ γ 
1 0,390 0,410 
2 0,440 0,440 
3 0,500 0,440 
4 0,500 0,390 
 
 
Blanco 
5 0,420 0,370 
 
Las medidas se realizarán de acuerdo con lo especificado en la norma UNE-EN 
1463-1. 
 
702.4.3. Resistencia a la abrasión 
 
 Las lentes del captafaro serán sometidas a abrasión por medio de partículas 
de carburo de silicio según indica la norma ASTM D968.  Después de sometido a 
éste ensayo el porcentaje de pérdida de coeficiente de intensidad luminosa no será 
mayor del 50%. 
 
702.4.4. Instalación 
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 La fijación del captafaro a la superficie del pavimento se realizará mediante 
una resina epoxi. 
 
 El contorno de los captafaros retrorreflectantes, no presentará bordes afilados 
que constituyan peligro alguno para la seguridad de la circulación vial. 
 
 Los sistemas de anclaje de los captafaros retrorreflectantes serán tales que 
aseguren su fijación permanente y que, en caso de arrancamiento o rotura no 
produzcan peligro alguno para el tráfico, ni por causa del captafaro arrancado, ni por 
los elementos de anclaje que puedan permanecer sobre la calzada. 
 
 Los captafaros retrorreflectantes, en su parte superior, identificarán de forma 
indeleble, al menos, el nombre del fabricante y la fecha de fabricación (mes y dos 
últimos dígitos del año). 
 
 Podrán utilizarse captafaros retrorreflectantes fabricados y comercializados 
por otros Estados miembros de la Unión Europea o que sean parte del Acuerdo sobre 
el Espacio Económico Europeo, siempre que las diferentes partidas fueren 
identificables.  Se tendrán en cuenta los resultados de los ensayos realizados por un 
laboratorio oficialmente reconocido por la Administración competente en los citados 
Estados, efectuándose, únicamente aquellos ensayos que sean precisos para 
completar las prescripciones técnicas especificadas en el presente artículo. 
 
 En ningún caso podrán ser aceptados captafaros retrorreflectantes cuyas 
frecuencias de ensayo, realizados por un laboratorio acreditado, para la 
comprobación de las características especificadas en el presente artículo sean 
inferiores a las exigidas para disponer del correspondiente documento acreditativo de 
certificación. La garantía de calidad de los captafaros retrorreflectores será exigible 
en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 
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702.5. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
 
 La situación de los captafaros sobre la plataforma será tal que siempre se 
sitúen fuera de la calzada. 
 
702.6. EJECUCIÓN 
 
 El Contratista comunicará por escrito al Director de Obra, antes de 
transcurridos treinta (30) días desde la fecha de firma del acta de comprobación del 
replanteo, la relación completa de las empresas suministradoras de todos los 
materiales utilizados en la fabricación  y de los propios captafaros retrorreflectantes 
objeto del proyecto, así como la marca comercial, o referencia que dichas empresas 
dan a esa clase y calidad. 
 
 Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del 
cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del 
documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad.  
En ambos casos se referenciarán sus características técnicas evaluadas con lo 
especificado en los apartados anteriores. 
 
702.6.1. Preparación de la superficie de aplicación. 
 
 Antes de proceder a la instalación de los captafaros retrorreflectantes se 
realizará una inspección de la superficie del pavimento a fin de comprobar su estado 
y posibles defectos existentes.  Cuando sea necesario, se llevará a cabo una limpieza 
de la superficie para eliminar la suciedad u otros elementos contaminantes que 
pudieran  influir negativamente en la fijación de los  mismos. 
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 Si la superficie presenta defectos o desnivelaciones apreciables se corregirán 
los primeros y se rellenarán los últimos con materiales de análoga naturaleza a los de 
aquella. 
 
 Sobre pavimentos de hormigón, antes de proceder a la instalación de los 
captafaros retrorreflectantes, deberán  eliminarse, de su zona de fijación, todos 
aquellos materiales utilizados  en el proceso de curado del hormigón que aún se 
encontrasen sobre su superficie. 
 
 El Director de Obra exigirá las operaciones de preparación de la superficie de 
aplicación ya sean de reparación propiamente dichas, o de aseguramiento de la 
fijación de los captafaros retrorreflectantes. 
 
702.6.2. Limitaciones a la ejecución 
 
 El Director de Obra fijará el procedimiento de instalación y el tiempo 
máximo de apertura al tráfico autorizado así como cualquier otra limitación a la 
ejecución definida en el proyecto en función del tipo de vía, por la ubicación de los 
captafaros, etc. 
 
702.6.3. Premarcado 
 
 Previamente a la instalación de los captafaros retrorreflectantes, se llevará a 
cabo un cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de los 
trabajos. 
 
702.6.4. Eliminación de los captafaros retrorreflectantes. 
 
 Para la eliminación de los captafaros retrorreflectantes, o cualquiera de sus 
partes, queda expresamente prohibido el empleo de agentes químicos (decapantes, 
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etc.), así como los procedimientos térmicos.  En cualquier caso, el procedimiento de 
eliminación a utilizar deberá estar autorizado por el Director de Obra. 
 
702.7. CONTROL DE CALIDAD 
 
 El control de calidad de las obras de instalación de captafaros 
retrorreflectantes incluirá la comprobación de los materiales acopiados, así como de 
la unidad terminada. 
 
 El Contratista facilitará al Director de Obra, diariamente, un parte de 
ejecución y de obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 
- Fecha de instalación 
- Localización de la obra y estado de la superficie. 
- Número y características de los captafaros instalados. 
- Tipos de captafaros y de los sistemas de fijación aplicados. 
- Observaciones e incidencias durante la instalación, que a juicio del equipo de 
control de las obras pudieran incidir en las características y/o durabilidad de los 
captafaros. 
 
702.7.1. Control de recepción de los captafaros retrorreflectantes 
 Se comprobará la marca o referencia de los captafaros retrorreflectantes 
acopiados a fin de verificar que se corresponden con la clase y calidad comunicada 
previamente  al Director de Obra. 
 
 Los criterios que se describen para realizar el control de calidad de los 
acopios no serán de aplicación obligatoria en aquellos captafaros retrorreflectantes si 
se aporta el documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo 
de calidad del producto, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director 
de Obra. 
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 El Director de Obra, además de disponer de la información de los ensayos 
anteriores, podrá, siempre que lo considere oportuno comprobar la calidad de los 
captafaros retrorreflectantes acopiados. 
 
 La muestra, para que sea representativa de todo el acopio, estará constituida 
por un número determinado de captafaros retrorreflectantes, seleccionados 
aleatoriamente de acuerdo con el criterio descrito en este apartado, dejando bajo la 
custodia del Director de Obra, otra muestra idéntica a la anterior a fin de poder 
realizar los ensayos de contraste si fuese necesario.  Una vez confirmada su 
idoneidad, los captafaros retrorreflectantes tomados como muestra serán devueltos al 
Contratista. 
 
 La citada toma de muestras se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes 
criterios: 
 
- De  toda obra, independientemente de su tamaño, al menos tres (3) unidades 
por tipo de captafaro. 
- Las obras que requieran más de veinte mil (20.000) captafaros 
retrorreflectantes, al menos tres (3) unidades por cada diez mil (10.000) 
captafaros del mismo tipo. 
 
 Se rechazarán todos los captafaros retrorreflectantes de un mismo tipo 
acopiados cuyas muestras representativas, una vez efectuados los correspondientes 
ensayos, no cumplan con las especificaciones, para los de este tipo, en la norma 
UNE-EN-1463(1). 
 
 Los acopios que hayan sido realizados y no cumplan alguna de las 
condiciones anteriores, serán rechazados y podrán presentarse a una nueva 
inspección, exclusivamente cuando su suministrador, a través del Contratista, 
acredite que todas las unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas 
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eliminándose todas las defectuosas o corrigiéndose sus defectos.  Las nuevas 
unidades, por su parte, serán sometidas a los ensayos de control que se especifican en 
el presente apartado. 
 
702.7.2. Control de la unidad terminada 
 
 Finalizadas las obras de instalación y antes de cumplirse el período de 
garantía, se llevarán a cabo controles periódicos para determinar el número de 
captafaros que permanecen fijados a la superficie del pavimento o que hayan perdido 
suposición original con respecto a la dirección del tráfico. 
 
 La obra será dividida en tramos de control cuyo número será función del 
tamaño de la misma y del número de captafaros de un mismo tipo utilizados. 
 
 Se rechazarán todos los captafaros retrorreflectantes instalados dentro de un 
mismo tramo de control, si en las correspondientes inspecciones se da alguno de los 
siguientes supuestos: 
- El número de captafaros retrorreflectantes no adheridos a la superficie del 
pavimento supera el dos por ciento (2%) del total de los instalados. 
- Mas de cinco (5) captafaros retrorreflectantes consecutivos en tramo recto, o 
más de tres (3) consecutivos en curva, han perdido su posición original con 
respecto a la dirección del tráfico o han sido eliminados por éste. 
 
 Los captafaros retrorreflectantes, de un mismo tramo de control, que hayan 
sido rechazados serán ejecutados de nuevo por el Contratista a sus expensas.  Por su 
parte, las nuevas unidades, antes de su instalación, serán sometidas a los ensayos de 
comprobación especificados en el apartado correspondiente del presente artículo. 
 
 El Director de Obra podrá comprobar, tantas veces como considere oportuno 
durante el período de garantía  de las obras, que los captafaros retrorreflectantes 
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instalados cumplen las características esenciales y las especificaciones 
correspondientes que figuran en el presente Pliego. 
 
702.8. GARANTÍA 
 
 La garantía mínima de los captafaros retrorreflectantes, instalados de acuerdo 
con las especificaciones del proyecto, será de dos (2) años y seis (6) meses 
contabilizados desde la fecha de su fabricación, y de dos (2) años desde la fecha de 
instalación, en el caso de captafaros de utilización permanente.  Para los captafaros 
retrorreflectantes de utilización temporal, la garantía será de nueve (9) meses 
contabilizados desde la fecha de su fabricación, y de tres (3) meses desde la fecha de 
su instalación. 
 
 El Director de Obra podrá prohibir la instalación de captafaros 
retrorreflectantes con períodos de tiempo entre su fabricación e instalación inferiores 
a seis (6) meses, cuando las condiciones de almacenamiento y conservación no hayan 
sido adecuadas.  En cualquier caso, no se instalarán captafaros retrorreflectantes cuyo 
período de tiempo, comprendido entre su fabricación e instalación, supere los seis (6) 
meses, independientemente de las condiciones de almacenamiento. 
 
 El suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de Obra dé las 
instrucciones necesarias para la adecuada conservación de los captafaros 
retrorreflectantes instalados. 
 
702.9. MEDICIÓN Y ABONO 
 
 Los captafaros se medirán y abonarán por unidades realmente colocadas, 
según los precios incluidos en el Cuadro de Precios. 
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ARTÍCULO 703. ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO 
RETROREFLECTANTES 
 
703.1. DEFINICIÓN 
 
 Se define como hito de arista un poste dotado de uno o varios elementos 
reflexivos que se coloca verticalmente en la margen de la plataforma de una carretera. 
 
 Estos hitos deberán cumplir en su fabricación, acopio y colocación, lo previsto 
en la Orden Circular 309/90 de 15 de Enero de 1.990 de la Dirección General de 
Carreteras. 
 
703.2. CLASIFICACIÓN Y TIPOS 
 
  Existen dos tipos de hitos fundamentalmente diferentes: 
 
- Tipo I. Hitos para carreteras convencionales de calzada única. 
- Tipo II. Hitos para carreteras de calzadas separadas. 
 
  De cada uno de estos dos tipos de hitos existen diversas variantes en función 
del anclaje. Cada tipo de hito definido viene por una sección distinta: 
 
- El Tipo I tiene una sección en forma de "A", con lados iguales, de doce (12) 
centímetros de longitud. El ángulo formado por los lados de la "A" es de treinta 
(30) grados sexagesimales. 
- El hito Tipo II tiene una sección formada por dos líneas paralelas unidas en sus 
extremos por dos semicircunferencias. Las dimensiones exteriores son de doce (12) 
centímetros de longitud y treinta y dos milímetros (32 mm) de anchura. 
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  Como la altura del hito sobre el pavimento debe ser siempre ciento cinco 
centímetros (105 cm), su longitud dependerá del lugar de anclaje. 
 
  Si el anclaje se efectúa en tierra deberá empotrarse no menos de cincuenta 
centímetros (50 cm). 
 
  Si el anclaje se efectúa sobre roca, hormigón u otro material de características 
semejantes, el hito se asegurará por medio de una pieza metálica galvanizada que 
garantice su inmovilidad. 
 
  Si el hito se ancla a cualquier otro elemento (muros, barreras rígidas, etc) 
dispondrá de una pieza de fijación apropiada. 
 
703.3. PARTES QUE COMPONEN EL HITO 
 
  El hito se compone de tres partes. 
 
703.3.1. Poste 
 
  Se compondrá de una mezcla homogénea de homopolímeros de cloruro de 
vinilo, exentos de plastificantes y con las adiciones necesarias para su estabilización 
frente a la acción de los rayos ultravioleta. 
 
  El poste será de color blanco, para lo cual la mezcla deberá tener un contenido 
de bióxido de titanio de 5,5 partes en masa por 100 de mezcla, con una tolerancia de ± 
0,5 partes. 
 
  Las características del material serán las que se detallan en la tabla de la 
siguiente página. 
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  En la parte posterior del hito se inscribirá M.F. así como la referencia del 
fabricante y el mes y año de la fabricación. 
 
  Para determinar la rectitud del poste se colocará éste apoyado a todo su largo, 
por ambas caras y por la arista redondeada, sobre una regla contrastada de caras planas 
y longitud no menor de mil quinientos milímetros (1,5 m) de espesor entre el poste y el 
plano de la regla. 
 
Características del Material 
 Normas Unidades Valores 
Densidad 23°C UNE-53020 kg/m3  ≤ 1.500 
Temperatura Vicat 49 N UNE-53118 °C ≥ 81 
Dureza Shore D 23°C UNE-53150  85 ± 2 
Absorción de agua  UNE-53026 mg/cm2  <     4 
Comportamiento al fuego  UNE-53315  Autoextinguible 
Resistencia a la Tracción 23°C UNE-53023 N/mm2  >    45 
Alargamiento a la rotura 23°C UNE-53023 % >    80 
Choque Charpy 23°C UNE-53021-81 Kg/cm >     6 
Choque Charpy 0°C UNE-53021-81 Kg/cm >     4 
Comportamiento al calor  UNE-53112 % <     5 
 
  Los postes tendrán una perforación para drenaje en la cara posterior. 
 
703.3.2. Franja negra y material reflexivo 
 
  Los materiales reflexivos amarillo y blanco cumplirán las prescripciones 
definidas para ellos en las Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la 
Proyecto de construcción de la variante de Torrecera  
en la CA-3110, Jerez de la Frontera (Cádiz) 
 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
 
Miriam Caballero Calero                                                                                                                     227 
 
señalización vertical de carretera, publicadas por la Dirección General de Carreteras de 
1.984, con nivel de reflectancia 3 (Alta intensidad). 
 
703.3.2.1. Franja negra 
 
  La franja negra del hito se realizará mediante una lámina adherida de vinilo 
pigmentado, que será flexible y resistente. Una vez adherida al poste no será fácilmente 
removible sin tener que emplear agua o disolvente. 
 
La lámina deberá ser suficientemente opaca para ocultar completamente el contraste de 
una leyenda en negro sobre fondo blanco, y tener la adherencia adecuada para evitar el 
levantamiento de sus bordes y daños a causa del frío. No deberá encoger más de cuatro 
décimas de milímetro (0,4 mm) y deberá soportar la intemperie durante un mínimo de 
siete (7) años sin deterioros tales como agrietamientos, formación de escamas, de 
laminación o pérdida de adherencia. 
 
  La franja negra tendrá una anchura de doscientos cincuenta milímetros (250 
mm), y se colocará a una distancia fija del extremo superior del hito, inclinada hacia el 
eje de la carretera. La distancia del extremo superior a la franja será la reflejada en los 
planos. 
 
  Es primordial que exista uniformidad en la colocación de los hitos, y por tanto, 
en la altura a la que queda la banda negra. Todos los hitos instalados en un tramo deben 
presentar una línea uniforme. 
 
703.3.2.2. Elementos reflectantes 
 
  Sobre las bandas negras se colocarán los dispositivos reflectantes compuestos 
por una lámina reflexiva de alta intensidad. 
 
Proyecto de construcción de la variante de Torrecera  
en la CA-3110, Jerez de la Frontera (Cádiz) 
 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
 
Miriam Caballero Calero                                                                                                                     228 
 
  Los dispositivos reflectantes son de color amarillo en el borde derecho, y tiene 
una forma rectangular de ciento ochenta milímetros (180 mm) de alto por cincuenta 
milímetros (50 mm) de ancho. Este rectángulo se coloca centrado en la cara del hito y 
en la lámina negra. 
 
  Los dispositivos reflectantes son de color blanco en el borde izquierdo, y se 
componen cada uno de dos círculos de sesenta milímetros (60 mm) de diámetro. Estos 
círculos se colocan sobre la banda negra, centrados en la cara del hito; sus centros 
forman una línea vertical (paralela a la generatriz) y se encuentran separados a una 
distancia de ciento cincuenta milímetros (150 mm). 
 
703.3.2.3. Hectómetro 
 
  El número que representa el hectómetro será del mismo material que la franja 
negra, y se colocará en la cara vista del hito a setecientos milímetros (700 mm) de su 
borde inferior, y estará inscrito en un rectángulo de setenta y cinco por cuarenta 
milímetros (75 x 40 mm). 
 
703.3.3. Elementos de anclaje 
 
  El anclaje al terreno cuando este sea material terroso se realizará efectuando una 
excavación que, una vez colocado el hito, se rellenará y compactará. Para garantizar la 
fijación se debe colocar una varilla de acero corrugado o de cloruro de polivinilo de 
catorce milímetros (14 mm) de diámetro y de cuatrocientos milímetros (400 mm) de 
longitud. La varilla atraviesa el hito por los orificios de que dispone el poste. Estos 
orificios tienen un diámetro de quince milímetros (15 mm) y están realizados a 
doscientos cincuenta milímetros (250 mm) de la base del poste. 
 
  En terreno rocoso, la profundidad del cimiento podrá rebajarse a treinta 
centímetros (30 cm) y la longitud de anclaje a veinticinco centímetros (25 cm); el 
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relleno se hará con hormigón tipo HM-20. El Director de las obras podrá autorizar la 
sujeción del hito a una pieza metálica recibida en el terreno.  
 
  El Director de las obras podrá disponer la ejecución de la sujeción mediante una 
funda similar a la establecida para la señalización vertical, empotrada no menos de 
cuarenta centímetros en dando de hormigón y con un tornillo pasante, estando todo ello 
incluido en el precio. Podrá también ordenarse que se implante según una pieza 
especial, también incluida en el precio. 
 
 
703.4. CONTROL DE LAS OBRAS DE INSTALACIÓN DE HITOS DE 
ARISTA 
 
  El control de la instalación de los hitos de arista consta de dos partes: 
 
1ª. Control de la calidad y fabricación del hito. 
 
  Se realizarán las siguientes comprobaciones: 
 
a) Debe comprobarse que el hito cumple las dimensiones indicadas en los planos 
tanto en espesores como en longitud, así como la colocación de los reflexivos y banda 
negra.  
b) Para garantizar la calidad del material del hito (cloruro de polivinilo) deben 
comprobarse las características anteriormente citadas. 
Los ensayos para cuantificar el valor de las características anteriores se realizarán en 
muestras elegidas aleatoriamente de acuerdo con las Reglas de muestreo para la 
inspección por atributos Normas UNE 66-020-88. 
c) También deben realizarse ensayos de los elementos que se adhieren al hito 
(reflexivo y lámina adhesiva). A estos materiales se aplicarán las técnicas de ensayos de 
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señalización vertical. (Recomendaciones para el empleo de Placas reflectantes en la 
Señalización Vertical de Carreteras 1.984). 
d)   Para garantizar la calidad del material reflexivo y de la lámina adhesiva de 
vinilo pigmentado, el suministrador acompañará certificado de la empresa 
suministradora de estos materiales, que garantice una duración mínima de siete años sin 
que aparezcan deterioros tales como: agrietamientos, formación de escamas o pérdida 
de adherencia. 
 
e) Se comprobará "in situ", para cada lote, si la adherencia entre el soporte y la 
lámina de vinilo es buena, probando (a la temperatura ambiente), que es imposible 
despegar la lámina pues ésta se parte antes de separarse del soporte. 
 
f) Se comprobará que entre la lámina y el soporte no se aprecien a simple vista 
burbujas de aire. Si esto ocurre el hito debe desecharse. 
 
  En relación con los productos importados de otros Estados miembros de la 
Comunidad Económica Europea, aun cuando su designación y, eventualmente, su 
marcaje fueran distintos de los indicados en el presente Pliego, no será precisa la 
realización de nuevos ensayos si de los documentos que acompañarán a dichos 
productos se desprendiera claramente que se trata, efectivamente, de productos 
idénticos a los que se designan en España de otra forma. Se tendrán en cuenta, para ello, 
los resultados de los ensayos que hubieran realizado las autoridades competentes de los 
citados Estados, con arreglo a sus propias normas. 
 
  Si una partida fuere identificable, y el Contratista presentase una hoja de 
ensayos, suscrita por un Laboratorio aceptado por el Ministerio de Fomento, o por otro 
Laboratorio de pruebas u Organismo de control o certificación acreditado en un Estado 
miembro de la Comunidad Económica Europea, sobre la base de las prescripciones 
técnicas correspondientes, se efectuarán únicamente los ensayos que sean precisos para 
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comprobar que el producto no ha sido alterado durante los procesos posteriores a la 
realización de dichos ensayos. 
 
2ª. Control de la puesta en obra. 
 
  Una vez comprobada la calidad de los materiales es preciso garantizar la puesta 
en obra, y para ello se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 
a) Se comprobará el replanteo, y la distancia entre hitos se ajustará a los criterios 
de implantación recogidos en la O.C. 309/90 C y E, que se describen a continuación. 
 
El nuevo hito de arista es, además un hectómetro, por lo que su implantación se 
realizará en primer lugar coincidiendo con todos los hectómetros de la carretera, 
(colocados dividiendo en 10 partes la distancia entre 2 km. sucesivos), inscribiendo en 
ese caso, en el lugar indicado en los planos, un número de 1 a 9 que indica el 
hectómetro de que se trata. No se colocarán hitos coincidiendo con los km. 
 
Una vez colocados todos los hectómetros, se procederá a colocar entre dos 
hectómetros sucesivos un número de hitos de arista, iguales a los hectómetros pero sin 
el número, variable entre 1 y 9 en función de la curva o recta de que se trate según el 
criterio definido en la Tabla adjunta. 
 
RADIO 
(en m) 
DISTANCIA 
(en m) 
Nº DE  
HITOS 
POR hm 
1er hm 
CONTIGUO 
2º hm 
CONTIGUO 
3º hm 
CONTIGUO 
4º hm 
CONTIGUO 
< 100 10 10 12 ½ 16 2/3 25 50 
100 – 150 12 ½ 8 16 2/3 25 50 50 
151 – 200 16 2/3 6 25 50 50 50 
201 – 300 20 5 33 1/3 50 50 50 
301 – 500 25 4 33 1/3 50 50 50 
601 – 700 33 1/3 3 50 50 50 50 
> 700 50 2 50 50 50 50 
CUADRO DE DISTANCIAS ENTRE HITOS 
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Para lograr la máxima uniformidad posible en la instalación de estos hitos, se 
seguirá el criterio de determinar, en cada curva, cual es el radio y disponer en el 
hectómetro o hectómetros, que abarcan total o parcialmente la curva, el número de hitos 
de acuerdo con la tabla citada. 
 
 Para obtener una transición desde los hectómetros que forman parte de la curva 
hacia el tramo contiguo recto (o curva con radio 700 m.) se implantarán transiciones 
con hectómetros completos en que sucesivamente se van adoptando las distancias de 
acuerdo con la Tabla. Por ejemplo, si un hectómetro corresponde a una curva de radio 
140 m. se colocarán hitos a 12 ½ m. (7 hitos entre los dos hitos hectométricos) y en el 
siguiente hectómetro cada 16 2/3 m. (5 hitos entre los dos hitos hectométricos) en el 
siguiente cada 25 m. (3 hitos entre los dos hitos hectométricos) y en el siguiente cada 50 
m. (1 hito entre los dos hectométricos, valor mínimo). 
 
 Cuando se trate de dos curvas relativamente próximas, se implantarán en los 
hectómetros que correspondan a cada una según su radio y en los hectómetros 
intermedios se irán espaciando de acuerdo con el criterio del párrafo anterior. Sin 
embargo puede ocurrir que por la diferencia de radios y por la proximidad de las curvas, 
si se empieza a aumentar la separación desde la curva de menor radio, se llegue a la de 
mayor radio, con una separación menor que la que le correspondería por su propio 
radio. En este caso se adoptará la solución que ponga mayor número de hitos. 
 
 La disposición de los hitos será la misma por el interior y exterior de la curva, 
colocándolos enfrentados en un mismo radio. 
 
 Sin embargo, cuando la curva tenga radio inferior a 100 en el interior de la 
curva sólo se colocarán la mitad de los hitos. 
 
 Todo este estudio deberá hacerse ineludiblemente "in situ" cuando se vayan a 
colocar los hitos, si bien podrán aprovecharse total o parcialmente los datos sobre radios 
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de curvas que figuran en este proyecto, salvo que el Director de la obra pueda disponer 
de otros datos más precisos. 
 
 Sobre el poste de los hitos kilométricos en su cara posterior y a la misma altura 
que en los hitos de arista, se adherirán dos círculos blancos reflexivos de alta intensidad 
iguales a los de los hitos de arista. 
 
b) Una vez colocado el hito, el ángulo formado por una de sus caras y el plano 
perpendicular al eje de la carretera debe ser de quince grados (15°) sexagesimales. Es 
fundamental que este ángulo sea el indicado, pues de ello depende la intensidad 
reflexiva que percibe el conductor. Por tanto para la puesta en obra se debe utilizar una 
plantilla que garantice este ángulo. 
 
c) Algo semejante ocurre con la altura a la que se encuentra el material reflexivo. 
Por tanto es muy importante que la altura de todas las franjas negras formen una línea 
uniforme. La altura del hito se referenciará con la marca vial del borde más próximo. 
 
d) Es necesario que la puesta en obra garantice que el hito permanezca vertical en 
todo momento. Para ello no sólo debe ser correcta su instalación sino además se deben 
tomar las precauciones necesarias para que el hito no pueda sufrir movimientos. Esto se 
consigue con una buena compactación del relleno si el hito se fija en tierra, y con una 
selección de los elementos de anclaje cuando el hito se instala sobre roca, barrera, muro, 
etc. 
 
e) Donde se instale en tierra se comprobará que dispone de la varilla de anclaje y 
ésta tiene sus dimensiones correctas. 
 
f)      El cimiento de los hitos de arista tendrá una profundidad mínima de cincuenta 
centímetros (50 cm) y unas dimensiones en planta suficientes para poder fijar en su 
centro un anclaje formado por una barra de acero corrugado o de plástico, de catorce 
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milímetros de diámetro (14 mm) y de cuarenta centímetros de longitud (40 cm), que 
encaje en el orificio del hito. El relleno del cimiento una vez fijado el hito podrá hacerse 
con el mismo material excavado, compactado en no menos de dos (2) tongadas con no 
menos de cincuenta (50) golpes de un pisón de mano cuyo peso no sea inferior a cinco 
kilogramos (5 kg). 
 
g) Todo material sobrante será retirado a vertedero. 
 
703.5. Medición y abono 
 
 Los hitos de arista se medirán por unidades (ud) realmente colocadas en obra, 
abonándose al precio correspondiente del Cuadro de Precios. 
 
  No existirá distinción de precios en función de las características de anclaje del 
hito. Dicho precio incluye el replanteo, suministro y colocación del hito, excavación y 
relleno y varilla de anclaje en caso de cimentación en tierra, elementos de anclaje en los 
demás casos de sujeción, incluso eventual pieza de vaina y cualquier trabajo, 
maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución 
de esta unidad de obra. 
 
 
ARTÍCULO 704. BARRERAS DE SEGURIDAD 
 
704.1. DEFINICIÓN 
 
 Se definen como barreras de seguridad los sistemas de contención de 
vehículos, instalados en los márgenes de las carreteras cuya finalidad es proporcionar 
un cierto nivel de contención de un vehículo fuera de control. 
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704.2. TIPOS 
 
 En el tramo de carretera objeto del presente Proyecto se dispondrán barreras 
de seguridad metálicas y de hormigón de los siguientes tipos: 
 
TIPO BARRERA CARACTERÍSTICAS COLOCACIÓN 
BMSNA2/C Metálica simple con separador Margen carretera 
BMSNA2/T Metálica simple con separador Carretera bidireccional 
BMSNC2/C Metálica simple con separador Margen carretera 
BMSNA2/C (SPM) Metálica simple con separador Margen carretera 
2xBHSEF0/0a Hormigón doble ajardinada Mediana 
 
 Las barreras de seguridad metálicas estarán en consonancia con los 
especificado en la OC 28/2009 Sobre criterios de aplicación de barreras de seguridad 
metálicas. 
 
704.3. MATERIALES 
 
 Los materiales indicados en este apartado se emplearán para los elementos 
definidos en las normas UNE 135 121 y UNE 135 122. 
 
 El acero para fabricación de la valla será de las características químicas y 
mecánicas fijadas en la UNE EN 10025 para el tipo S 235 JR, con un espesor 
nominal de tres milímetros (3 mm) y una tolerancia por exceso de una décima de 
milímetro (+ 0,5 mm) y de cero por defecto. 
 
 El acero estará galvanizado en caliente, conforme a las UNE EN ISO 1461.  
Las características del zinc utilizado en el galvanizado serán las recogidas en la UNE 
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EN 1179, y el espesor y masa mínimos del recubrimiento serán los definidos por la 
UNE EN ISO 1461:1999 para aceros de  espesor  comprendidos  entre tres y seis 
milímetros (3 y 6 mm). 
 
 El acero para fabricación de separadores y de elementos finales de barrera, 
será de las mismas características que el utilizado en la valla. 
 
 El acero utilizado en la fabricación de postes y otros accesorios conformados 
en frío serán del tipo S 235 JR según lo especificado en la UNE EN 10025. 
 
 Si el acero empleado es laminado en caliente, deberá cumplir lo establecido 
en la UNE EN 10025. 
 
 Los elementos de unión (tornillería) deberán cumplir lo indicado en la UNE 
135 122. 
 
 Todos los elementos accesorios estarán protegidos contra la corrosión 
mediante el procedimiento de galvanizado en caliente, conforme a la UNE 37 507 en 
el caso de la tornillería y elementos de fijación y en el caso de postes, separadores y 
otros elementos conforme a la norma UNE EN ISO 1461:1999. 
 
704.3.1. Postes 
 
 Los postes serán perfiles tubulares laminados de 120 mm x 55mm de acero 
S235 JR.  Irán colocados cada dos o cuatro metros según se indica en los planos 
correspondientes. 
 
 Las tolerancias de longitud del poste serán de diez milímetros (10 mm) en 
más y ninguno en menos, respecto de la indicada en los Planos. 
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 En el caso de que los postes vayan a ser puestos en obra mediante hinca, su 
extremo inferior deberá terminar en bisel a cuarenta y cinco grados (45º), y además 
llevarán soldados longitudinalmente un “plano ancho” de acero laminado de igual 
acero que el que constituye el poste. 
 
 Los postes se galvanizarán en su totalidad, de acuerdo con las normas 
indicadas anteriormente, con una cantidad de zinc en el galvanizado de 680 gr/m2 
(MERC LC-806.a). 
 
 El baño del galvanizado deberá contener como mínimo un 98,5% en peso de 
zinc. 
 
 Si durante la recepción de una partida la fracción rechazada rebasará el veinte 
por ciento (20%) del total, el Director de Obra podrá rechazar la totalidad de la 
partida. 
 
704.3.2. Vallas 
 
 Se considera que la valla metálica para barreras de seguridad continuas tiene 
una longitud de 4.318 mm. y una sección transversal con un desarrollo de 473 mm, 
con las tolerancias fijadas en la Norma UNE 135-121-94. 
 
 Además, se considera un galvanizado de acuerdo con las normas UNE citadas 
anteriormente y la presencia de los orificios para la tornillería de sujeción de una 
valla con las contiguas y con el conector o soporte. 
 
704.4 EJECUCIÓN 
 
 El Contratista comunicará por escrito al Director de Obra, antes de 
transcurridos treinta (30) días desde la fecha de firma del “acta de comprobación del 
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replanteo”, la relación completa de las empresas suministradoras de todos los 
materiales utilizados en la fabricación y de los propios elementos constituyentes de 
las barreras objeto del proyecto así como la marca comercial, o referencia, que dichas 
empresas dan a esa clase y calidad. 
 
 Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del 
cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del 
documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad. 
En ambos casos se referenciarán sus características técnicas evaluadas con lo 
especificado en los apartados anteriores. 
 
704.4.1. Limitaciones a la ejecución. 
 
 Los postes de las barreras de seguridad metálicas indicadas en la norma UNE 
135 122, se cimentarán por hinca en el terreno, salvo que esta resulte imposible por 
la dureza de aquel, o que su resistencia sea insuficiente. 
 
 En terrenos duros, no aptos para la hinca, el poste se alojará en un taladro de 
diámetro y profundidad adecuados.  El poste se ajustará con cuñas y los huecos se 
rellenarán con arena con una capa superior impermeabilizante, y en ningún caso con 
hormigón. 
 
704.4.2. Replanteo 
 
 Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que 
garantice la correcta terminación de los trabajos, acorde con las prescripciones del 
Proyecto. 
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704.5. CONTROL DE CALIDAD 
 
 El control de calidad de las barreras de seguridad incluirá la comprobación de 
los elementos constituyentes acopiados, así como de la unidad terminada. 
 
 El Contratista facilitará al Director de Obra, diariamente, un parte de 
ejecución y de obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 
 
- Fecha de instalación 
- Localización de la obra 
- Clave de la obra 
- Número de elementos instalados, por tipo 
- Ubicación de las barreras de seguridad 
- Observaciones e incidencias que a juicio del Director de Obra pudieran influir 
en las características y/o durabilidad de las barreras de seguridad instaladas. 
 
 Se comprobará la marca o referencia de los elementos constituyentes de las 
barreras de seguridad acopiados,  a fin de verificar que se corresponden con la clase 
y calidad comunicada previamente al Director de Obra. 
 
 Los criterios que se describen para realizar el control de calidad de los 
acopios no serán de aplicación obligatoria en aquellos elementos constituyentes de 
las barreras de seguridad,  si se aporta el documento acreditativo del reconocimiento 
de la marca, sello o distintivo de calidad, sin perjuicio de las facultades que 
corresponden al Director de Obra. 
 
 Los acopios que hayan sido realizados y no cumplan alguna de las 
condiciones especificadas en el apartado siguientes serán rechazados.  Podrán 
presentarse a una nueva inspección exclusivamente, cuando el suministrador, a través 
del Contratista, acredite que todas las unidades han vuelto a ser examinadas y 
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ensayadas, se hayan eliminado todas las defectuosas o corregido sus defectos.  Las 
nuevas unidades, en cualquier caso, serán sometidas a los ensayos de control que se 
especifican en el presente apartado. 
 
 El Director de Obra además de disponer de la información de los ensayos 
anteriores podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad 
de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad que se encuentren 
acopiados. 
 
704.5.1. Barreras de seguridad metálicas 
 
 El recubrimiento galvanizado de los elementos constituyentes de la barrera 
metálica deberá ser continuo, razonablemente liso y estará exento de imperfecciones 
claramente apreciables a simple vista que puedan influir sobre la resistencia a la 
corrosión  del mismo, tales como ampollas o inclusiones de matas, cenizas o sales de 
flujo.  Tampoco será admisible la presencia de terrones, rebabas o acumulaciones de 
zinc que puedan interferir con el empleo específico del material galvanizado. 
 
 El aspecto gris oscuro mate de la totalidad o de parte del recubrimiento de los 
elementos, así como las manchas, que no sean eliminables por limpieza con un paño 
seco, será motivo de rechazo. 
 
 Se admitirá el retoque de los defectos e imperfecciones del recubrimiento y la 
restauración de las zonas que hayan podido quedar sin cubrir durante la 
galvanización, siempre que estas zonas, consideradas individualmente, no tengan una 
superficie superior a los 10 cm2 , ni afecten, en su conjunto, a más del 0,5 por 100 de 
la superficie total del recubrimiento de cada elemento. Los procedimientos de 
restauración serán los especificados en la UNE EN ISO 1461:1999. 
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 El control del espesor de los elementos constituyentes de la barrera metálica 
se realizará a través del peso de los mismos mediante un estudio estadístico por 
variables. 
 
 Se tomará como lote entre cuatrocientas y quinientas unidades (400-500 ud) 
o, en el caso de barreras ya instaladas, la longitud de éstas cuyo número de elementos 
sea equivalente. 
 
 De cada lote se extraerán veinticinco (25) elementos, empleando una tabla de 
números aleatorios, de modo que se garantice que cualquier elemento del lote tiene la 
misma probabilidad de ser elegido para formar parte de la muestra. 
 
 
 Se calcularán la media y la cuasi-varianza de la muestra de acuerdo con las 
expresiones siguientes: 
         Σ χi  
 χ  =  ⎯⎯  
   n  
 
   
   Σ   (xi  -  x) 2 
 S2  =  ⎯⎯⎯⎯⎯ 
        (n -  1) 
 
siendo (n) el tamaño  de la muestra, y (xi)  el peso en kilogramos (kg) de cada una de 
las piezas de la muestra. 
 
 En caso de que la media (x) fuera inferior al valor (P) de la tabla siguiente, se 
rechazará el lote. 
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TIPO DE ELEMENTO 
 
P (kg) 
Valla recta estándar 47,95 
Valla recta desmontable 47,87 
Poste C-120 de 2000 mm 13,93 
Poste C-120 de 1500 mm 10,53 
Poste C-100 de 2000 mm 12,10 
Poste C-100 de 1500 mm 9,05 
Separador corto 1,78 
Separador estándar 2,62 
Separador barrera abatible 2,55 
Separador simétrico 6,08 
Separador simétrico barrera 
desmontable 
5,94 
CONTROL ESPESOR ELEMENTOS DE LA BARRERA METÁLICA 
 
 En caso contrario, se calculará el estimador (Q) con la expresión: 
          X - P 
Q  =  ⎯⎯⎯ 
      S 
 
siendo (P) el valor indicado en la tabla anterior. 
 
Si (Q) es superior a noventa y cuatro centésimas (Q > 0,94) se aceptará el lote y si es 
inferior se rechazará. 
 
704.6. MEDICIÓN Y ABONO 
 
 Las barreras de seguridad se medirán y abonarán por metros, incluyendo 
postes, tornillería, hincado del poste, montaje y nivelación de las bandas y P.P. de 
captafaros reflectantes, según los precios incluidos en el Cuadro de Precios. 
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ARTÍCULO 707. BALIZAS CILÍNDRICAS 
 
707.1. DEFINICIÓN 
 
 Este artículo tiene por objeto definir las características que deben cumplir las 
balizas cilíndricas utilizadas en el balizamiento de vías urbanas e interurbanas. 
 
  Los hitos delineadores son elementos de balizamiento de geometría general 
cilíndrica, fabricados en material flexible con capacidad para recuperar su forma inicial 
cuando son sometidos a esfuerzos deformantes y se emplean fijados por su base. Sus 
características de masa total y flexibilidad son tales que puede ser franqueado por un 
vehículo, sin daño notable para éste y permaneciendo en su lugar original tras el paso 
del mismo. 
 
  Las balizas cilíndricas están concebidas para ser utilizadas en balizamientos 
permanentes, a fin de reforzar cualquier medida de seguridad y provocar un efecto 
disuasorio del franqueamiento. 
 
  Las balizas cilíndricas no deben ser por sí mismas un obstáculo peligroso ni 
infranqueable. 
 
707.2. CARACTERÍSTICAS 
 
707.2.1. Materiales 
 
  Los materiales utilizados en la fabricación de las balizas cilíndricas serán de 
origen polimérico y compatibles entre sí. 
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707.2.2. Identificación 
 
  En el cuerpo de la baliza deberán figurar grabados los siguientes datos: 
 
- Logotipo o nombre del fabricante, en tamaño máximo de 10 cm x 10 cm. 
- Fecha de fabricación (mes-año) 
 
707.2.3. Características geométricas 
 
  La baliza tendrá una forma general cilíndrica, pudiendo presentar, o no, 
estrangulamientos. 
 
  Su altura será de 750 mm. 
 
  El diámetro del cuerpo será de 200 mm. 
 
  Dispondrá de dos zonas retrorreflectantes constituidas por bandas rectangulares 
rodeando todo el perímetro de la baliza, coincidiendo con los estrangulamientos cuando 
existan. 
 
  Las bandas rectangulares retrorreflectantes tendrán una altura de 100 mm, la 
distancia entre sus ejes será de 200 mm y la distancia al suelo desde el límite inferior de 
la banda rectangular inferior será de 300 mm. 
 
  Las tolerancias respecto de estas dimensiones son del ± 2% en la altura total del 
cilindro y del ± 5% en las demás. 
 
707.2.4. Elementos de Anclaje 
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  Los elementos de anclaje serán tales que aseguren la fijación permanente de la 
baliza por su base y que en caso de arrancamiento, rotura, o deformación, no se 
produzca peligro para el tráfico rodado ni por causa de la baliza arrancada ni por los 
elementos del anclaje que puede permanecer sobre la calzada. 
 
707.2.5. Color y factor de luminancia 
 
La determinación de las coordenadas cromáticas y del factor de luminancia se 
realizarán según el apartado 707.3.2. cumpliéndose: 
 
707.2.5.1. Cuerpo de la baliza 
 
 El color verde empleado para el cuerpo de la baliza tendrá unas coordenadas 
cromáticas (x,y) que deberán estar dentro de los límites definidos por los cuatro vértices 
de la C.I.E. (Commission Internationale de l'Eclairage) especificados en la Tabla I. En 
esta tabla se incluyen, asimismo, los valores mínimos del factor de luminancia (b). 
 
707.2.5.2. Materiales retrorreflectantes 
 
  El material retrorreflectante será de color blanco, y de nivel de retrorreflexión 3, 
según UNE 135 330. Las coordenadas cromáticas (x,y) deberán estar dentro de los 
límites definidos por los cuatro vértices de la C.I.E. y especificados en la Tabla II. En 
esta tabla se incluyen, asimismo, los valores mínimos del factor de luminancia (β). 
 
707.2.6. Coeficiente de retrorreflexión 
 
  Los valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión de los materiales 
empleados en las balizas cilíndricas se presentan en la Tabla III y se determinarán según 
se indica en el apartado 707.3.3. 
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707.2.7. Adherencia al sustrato del material retrorreflectante 
 
  El ensayo se realizará según el apartado 707.3.4. Una vez finalizado el ensayo, 
se considerará correcto si no es posible despegar el trozo inicial, o si la lámina se 
deteriora al intentar despegarla. 
 
707.2.8. Temperatura Vicat 
 
  La temperatura Vicat de la muestra sujeta a ensayo deberá ser igual o mayor de 
65°C determinada según el método de ensayo descrito en el apartado 707.3.5. 
 
707.2.9. Resistencia al frío 
 
  El ensayo se realizará según el apartado 707.3.6. Una vez finalizado, las 
probetas Tipo A no deberán presentar fisuración, desconchado, exfoliación ni ampollas. 
Las probetas Tipo B, además de cumplir los requisitos anteriores no deberán presentar 
pérdida de adherencia de acuerdo con el apartado 707.2.7. 
 
707.2.10. Resistencia al envejecimiento 
 
  El ensayo se realizará según el apartado 3.7. Una vez finalizado, las probetas no 
deberán presentar fisuración, desconchado, exfoliación, ampollas o cualquier otro signo 
aparente de degradación, sus coordenadas cromáticas se mantendrán dentro de los 
límites definidos por los cuatro vértices de la C.I.E. especificados en la Tabla I y su 
coeficiente de retrorreflexión deberá mantenerse dentro de los límites de la Tabla III. 
 
707.2.11. Resistencia al doblado 
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  El ensayo se realizará según el apartado 3.8. Una vez finalizado, el cuerpo de la 
baliza no debe presentar grietas o roturas, y la baliza completa debe recuperar su 
posición inicial con una desviación máxima sobre el eje vertical de 20 mm. 
 
707.2.12. Resistencia a la fatiga 
 
  El ensayo se realizará según el apartado 3.9. Una vez finalizado, el cuerpo de la 
baliza no debe presentar grietas o roturas, y la baliza completa debe recuperar su 
posición inicial con una desviación máxima sobre el eje vertical de 20 mm. 
 
707.3. MÉTODOS DE ENSAYO 
 
707.3.1. Probetas 
 
  Las probetas necesarias para la realización de los ensayos serán de forma 
rectangular y tendrán unas dimensiones de 70 mm por 150 mm, denominándose 
probetas Tipo A aquellas que no lleven material retrorreflectante y probetas Tipo B 
aquellas que lo lleven en toda la superficie de una de sus caras. 
  El número de probetas necesarias para la realización de los ensayos descritos a 
continuación, será el suficiente para realizar los mencionados ensayos por duplicado. 
 
707.3.2. Color y factor de luminancia 
 
  La determinación del color y del factor de luminancia se realizará sobre los dos 
tipos de probeta, según la norma UNE 48 073, empleando un espectrocolorímetro de 
geometría 45/0, un iluminante patrón C.I.E. D65 y con el observador patrón de 2°. 
 
707.3.3. Coeficiente de retrorreflexión 
 
  La determinación del coeficiente de retrorreflexión se realizará sobre probetas 
tipo B según la norma UNE 135 350. 
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707.3.4. Adherencia al sustrato del material retrorreflectante 
 
  Cuando el material retrorreflectante sea una lámina, el ensayo se realizará sobre 
probetas Tipo B, despegando del sustrato mediante una cuchilla un trozo inicial de unos 
20 mm x 20 mm, dejando el resto unido al sustrato. Tomando el trozo despegado, se 
intentará despegar el resto de la lámina tirando de ella perpendicularmente al sustrato. 
 
707.3.5. Temperatura Vicat 
 
  El ensayo se realizará a 9,81 N según el método descrito en la norma UNE 53 
118, sobre probetas de 20 mm x 20 mm obtenidas de las de Tipo A, empleando como 
líquido de inmersión aceite de silicona y con una velocidad de aumento de temperatura 
de (50 ± 5)°C por hora. Este ensayo se realizará por triplicado. 
 
707.3.6. Resistencia al frío 
 
  El ensayo se realizará introduciendo probetas Tipo A y Tipo B en un criostato a 
una temperatura de (-35±3)°C durante 72 horas. A continuación se dejarán en un 
ambiente de (20±3)°C durante 2 horas. 
 
707.3.7. Resistencia al envejecimiento 
 
  El ensayo se realizará sobre probetas Tipo A y Tipo B a temperatura de 50°C 
durante 500 horas según la norma UNE 53 104. 
 
707.3.8. Resistencia al doblado 
 
707.3.8.1. Materiales 
 
-  Una superficie horizontal plana, sobre la cual puedan ser fijadas las balizas 
cilíndricas. 
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-    2 balizas cilíndricas, con todos los elementos necesarios para ser ancladas. 
 
707.3.8.2. Temperaturas para el ensayo 
 
   (-10 ± 2)°C y (50 ± 2)°C 
 
707.3.8.3. Acondicionamiento de probetas 
 
  Fijar las balizas sobre la superficie horizontal (siguiendo en todo momento las 
instrucciones del fabricante). Antes de realizar este ensayo las balizas permanecerán 
durante un período de 2 horas en las condiciones y temperatura arriba indicadas. 
 
707.3.8.4. Procedimiento operativo 
 
  Coger la baliza por su parte superior, doblarla hasta que la mencionada parte 
superior contacte con la superficie horizontal en la que está anclada y soltarla 
inmediatamente, repitiendo esta maniobra 20 veces en el lapso de 2 minutos como 
máximo. Repetir el proceso completo en dos direcciones, divergentes con respecto a 
la primera aproximadamente 120°. 
 
707.3.9. Resistencia a la fatiga 
 
707.3.9.1. Materiales 
 
-   Una superficie horizontal plana, sobre la cual puedan ser fijadas en las balizas. 
- 2 balizas, con todos los elementos necesarios para ser ancladas. 
- Máquina de ensayo específica que se describe en el apartado 3.9.4. 
 
707.3.9.2. Temperatura para el ensayo 
   (20 ± 5)°C 
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707.3.9.3. Acondicionamiento de probetas 
  Fijar las balizas sobre la superficie horizontal. (Siguiendo en todo  momento las 
instrucciones del fabricante). Antes de realizar este ensayo las balizas permanecerán 
durante un período de 2 horas en las condiciones y temperatura arriba indicadas. 
 
707.3.9.4. Descripción y características de la máquina de ensayo 
 
Elementos componentes 
 
- Una barra cilíndrica de acero, de longitud 1.300 mm, diámetro 50 mm y masa total 
de 19.900 gr. contrapesada, este contrapeso no forma parte de la masa de la barra. 
- Un eje vertical giratorio, provisto de un muñón en su extremo superior al que se 
fija la barra en posición horizontal, en un punto situado a 1.000 mm de uno de sus 
extremos. 
- Un sistema de accionamiento del conjunto con la potencia suficiente para producir 
un giro continuo y regular de 60 vueltas por minuto, sin pérdida apreciable a 
simple vista de la velocidad angular tras los impactos contra las balizas. El sentido 
de giro debe ser reversible con igual potencia en ambos sentidos. 
- Un contador de vueltas accionado por el eje giratorio. 
- Una superficie horizontal, solidaria del sistema giratorio, que permita fijar 
simultáneamente dos balizas con los elementos y el procedimiento indicados por el 
fabricante. 
 
  Tolerancias: 
- Las cotas tienen una tolerancia de ± 1%. 
- La masa de la barra horizontal tiene una tolerancia de ± 5%. 
- La velocidad de rotación expresada en el apartado 3.9. tienen una tolerancia de ± 
10% medida sobre el tiempo total empleado en el ensayo necesario para realizar las 
1.800 vueltas prescritas. 
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COLOR Y FACTOR DE LUMINANCIA DEL CUERPO DE LA BALIZA 
COLOR  1 2 3 4 β 
VERDE x 0,313 0,313 0,209 0,013 0,10 
 y 0,682 0,453 0,383 0,486  
TABLA 1 
 
 
COLOR Y FACTOR DE LUMINANCIA DEL MATERIAL RETRORREFLECTANTE 
COLOR  1 2 3 4 β 
BLANCO x 0,350 0,300 0,285 0,335 0,27 
 y 0,360 0,310 0,325 0,375  
TABLA 2 
 
 
VALORES MÍNIMOS DEL COEFICIENTE DE RETRORREFLEXIÓN EN cd.1x-1.m-2 
 ANGULARIDAD  COLOR 
 ÁNGULO DE 
 DIVERGENCIA 
 a 
 ÁNGULO DE 
 INCIDENCIA  
 β1 (β2=0) 
 NIVEL 2 
   BLANCO 
0,2° 5° 250 
 30° 150 
 40° 110 
0,33° 5° 180 
 30° 100 
 40° 95 
2,0° 5° 5 
 30° 2,5 
 40° 1,5 
TABLA 3 
El iluminante utilizado será el patrón A de la CIE. 
 
707.4. MEDICIÓN Y ABONO 
 
 Las balizas cilíndricas se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas 
en obra, abonándose al precio que figura en el Cuadro de Precios. 
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ARTÍCULO 711. SEÑALIZACIÓN DE OBRA. 
 
711.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 
 
Será de aplicación lo establecido en el Artículos 700 del presente Pliego, en lo 
referente a características de los elementos y ejecución de las obras, y lo indicado en la 
Norma 8.1-IC y en la Norma 8.3-IC. También serán de aplicación las recomendaciones 
y Órdenes Circulares de la Dirección General de Carreteras sobre la materia. 
 
 Las señales verticales, carteles y demás elementos de señalización, balizamiento 
y defensa, serán susceptibles de varios empleos, siempre que se encuentren en perfecto 
estado a juicio del Ingeniero Director de las obras, aunque en su primera utilización en 
la obra serán de primer uso. 
 
 Todas las señales verticales para señalización provisional serán retiradas una 
vez finalizado su uso y trasladadas a depósito, quedando a disposición de la 
Administración. 
 
 En lo no previsto en este artículo se estará a lo indicado en la Norma 8.3.-I.C. 
sobre "Señalización de Obras" y disposiciones complementarias. 
 
 El Contratista de la obra determinará las medidas que deberán adoptarse en cada 
ocasión. El Director de la obra podrá introducir las modificaciones y ampliaciones que 
considere adecuadas para cada tajo, mediante las oportunas Órdenes escritas, las cuales 
serán de obligado cumplimiento por parte del Contratista. Podrá igualmente el 
Ingeniero Director de las obras ordenar esos medios de oficio. 
 Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 23 de las Administrativas Generales 
para la Contratación de Obras del Estado, ni de los artículos 104.9 y 106.3 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, no deberán 
iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una vía fuera de poblado sin 
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que se haya colocado la correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, 
defensa. 
 
 La señalización, balizamiento, y en su caso, defensa deberán ser modificadas e 
incluso retiradas por quien las colocó, tan pronto como varíe o desaparezca el obstáculo 
a la libre circulación que originó su colocación, y ello cualquiera que fuere el período de 
tiempo en que no resultaren necesarias, especialmente en horas nocturnas y días 
festivos. 
 
 Tanto la adquisición como la colocación, conservación y especialmente la 
retirada de la señalización, balizamiento, y en su caso, defensa de obras a que se refiere 
la presente orden serán de cuenta del Contratista que realice las obras o actividades que 
las motiven. El responsable de Seguridad y Salud de la empresa constructor es el 
responsable de la colocación, mantenimiento y retirada de la señalización de obra. 
 
 Cuando no sean debidamente retirados o modificados los elementos según lo 
antes indicado, la Unidad encargada de la conservación y explotación de la vía, bien 
directamente o por un constructor, podrá retirar la señalización, balizamiento, y en su 
caso, defensa, pasando el oportuno cargo de gastos al Contratista causante, quien no 
podrá reemprender las obras sin abonarlos ni sin restablecer aquéllas. En caso de 
impago se podrá actuar según dispone el Reglamento General de Recaudación. 
 
 Los elementos para señalización de obra tendrán la forma y colorido que se 
indica en la norma 8.3-I.C., y en cuanto al resto de características cumplirá lo indicado 
en el presente pliego para señalización vertical y demás unidades asimilables. 
 
 Los elementos de señalización serán de primer uso cuando se apliquen a la obra. 
 
 Todos los elementos de la señalización, balizamiento y defensas provisionales 
deben ser retirados por el Contratista cuando dejen de ser necesarios. 
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PARTE 8:                                           
OBRAS COMPLEMENTARIAS 
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ARTÍCULO 801. HITOS 
 
801. 1. DEFINICIÓN Y ALCANCE 
 
  Se definen como hitos al conjunto de elementos prefabricados que se utilizan 
para delimitar y deslindar la zona a expropiar para la construcción de la carretera. 
 
  El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes 
actividades: 
- El suministro de los correspondientes hitos prefabricados, su almacenamiento y 
conservación hasta el momento de su colocación. 
- La excavación, cimentación y colocación de los hitos. 
 
801. 2. MATERIALES 
 
Los materiales a emplear en los hitos son elementos prefabricados de 40 cm de 
longitud mínima. 
 
801. 3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 La ejecución consistirá en la excavación y posterior colocación de la estaca en 
cada uno de los puntos replanteados e indicados en los planos. 
 
801. 4. MEDICIÓN Y ABONO 
 
 Los hitos se medirán por unidad (ud) realmente colocados en obra, siempre que 
se encuentren definidos en los Planos o hayan sido expresamente aprobados por el 
Director de la Obra, abonándose de acuerdo con los precios correspondientes del 
Cuadro de Precios. 
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ARTÍCULO 805. VALLAS DE CERRAMIENTO 
 
805.1. DEFINICIÓN Y ALCANCE 
 
 Se definen como cerramientos el conjunto de mallas o enrejados, anclados al 
terreno por medio de soportes metálicos, cuyo objeto es la separación de la carretera y 
sus taludes de los terrenos circundantes, especialmente en coronación de grandes 
desmontes para evitar accidentes. 
 
 El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes 
actividades: 
 
- El suministro de las correspondientes mallas, refuerzos, etc., incluyendo todos los 
tratamientos de protección, así como todos los elementos auxiliares, su 
almacenamiento y conservación hasta el momento de su colocación. 
- Los elementos de soporte y la cimentación. 
- La colocación de los perfiles y las mallas, incluyendo todos los elementos de 
sujeción, como tornillos, arandelas, tuercas, etc., así como los elementos de refuerzo en 
los extremos y quiebros de la malla. 
 
 En este proyecto se recogen dos tipos de cerramiento: 
 
- El jalonamiento formado por una cinta de plástico roja y blanca que será retirado 
una vez concluidas las obras. 
- Una valla de cerramiento tipo simple torsión, de hasta 2,00 m de altura incluidos, 
postes de sustentación, como reposición de los cerramientos existentes afectados 
por las obras, cuya colocación será definitiva. 
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805. 2. MATERIALES 
 
Los materiales a emplear en los cerramientos se encuentran definidos en los 
artículos 240 y 241 respectivamente del presente pliego. Los materiales para 
jalonamiento de la zona de obras será un perfil metálico en L de dimensiones 300 x 
300 mm a las que se sujetará la cinta de plástico de color roja y blanca. 
 
805.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 La altura del cerramiento será de ciento sesenta centímetros (160 cm), 
quedando enterrado 30 cm. por debajo de la superficie y reforzado por un cable de 
acero de 3 mm., según planos, según la zona. 
 
 Los perfiles de soporte de la malla se colocarán a una separación máxima de 
dos metros (2,00 m) entre si, anclados en el terreno por medio de un macizo de 
hormigón circular de diámetro variable, según se define en planos. En todos los 
quiebros superiores a quince grados (15º), en los extremos del cerramiento y en los 
puntos donde finalice una pieza de malla y comience otra, se colocarán perfiles de 
refuerzo, de acuerdo con las instrucciones del fabricante. La malla se tensará a una 
tensión que, de acuerdo con las especificaciones del fabricante, garantice su 
funcionalidad y durabilidad. 
 
805.3. MEDICIÓN Y ABONO 
 
 Los cerramientos se medirán por metros (m) realmente colocados en obra, 
siempre que se encuentren definidos en los Planos o hayan sido expresamente 
aprobados por el Director de la Obra, abonándose de acuerdo con los precios 
correspondientes del Cuadro de Precios. Los elementos de sustentación, así como los 
macizos de cimentación, sus excavaciones y rellenos, incluidos los anclajes y 
protección, ya sea galvanizado o de otro tipo, se consideran incluidos en el precio del 
cerramiento. 
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PARTE 9:                                            
DISPOSICIONES FINALES 
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ARTÍCULO 1200. UNIDADES DEFECTUOSAS O NO ORDENADAS 
 
Las unidades de obra no incluidas en Proyecto y no ordenadas por la Dirección 
de obra en el Libro de Órdenes que se entregará al Contratista, y que pudieran haberse 
ejecutado, no serán objeto de abono, y las responsabilidades en que se hubiera podido 
incurrir por ellas serán a cargo del Contratista. 
 
Las unidades incorrectamente ejecutadas no se abonarán, debiendo el 
Contratista, en su caso, proceder a su demolición y correcta reconstrucción. 
 
Si la unidad de obra, pese a sus defectos, pudiera cumplir su función, el 
Contratista, previa autorización expresa de la Dirección de obra, podrá optar por 
mantener lo construido con reducción en el precio de abono en proporción triple (para 
el total de la unidad concluida) de la que representa el defecto con respecto a la 
especificación, y siendo acumulables las reducciones de precio por posibles defectos 
concurrentes. El límite de deducción será el cien por ciento (100%) del precio de la 
unidad. 
 
 
ARTÍCULO 1201. UNIDADES DE OBRA NO INCLUIDAS EN EL 
PRESUPUESTO 
 
Las unidades de obra ordenadas por la Dirección de obra y no incluidas en 
Presupuesto se ejecutarán de acuerdo con lo especificado en el presente Pliego y las 
normas que se citan o las que se remite, y en su defecto, según los criterios de buena 
práctica constructiva y las indicaciones del Director de obra. 
 
 Se abonarán al precio, señalado en el Cuadro de Precios caso de estar incluidas 
en él o de existir algún precio de unidad de obra asimilable a la efectuada, o bien por 
poderse componer con varios precios incluidos. 
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ARTÍCULO 1202. RETIRADA DE MATERIALES NO EMPLEADOS 
 
A medida que se realicen los trabajos, el Contratista debe proceder por su 
cuenta, a la retirada de los materiales acopiados que ya no tengan empleo en la misma. 
 
 
ARTÍCULO 1203. PARALIZACIONES DE OBRA 
 
Bien por orden genérica de la Administración, bien por orden directa de la 
Dirección de obra, debiendo ésta estar debidamente razonada, podrá ordenar la 
paralización temporal de las obras por causa de operaciones de control de tráfico, 
inclemencias climáticas u otras causas, sin que ello dé derecho a reclamación alguna ni 
a petición de indemnización por parte del Contratista. 
 
 
 
 
Jerez de la Frontera, Enero de 2011 
 
 
 
 
La alumna autora del proyecto 
 
Fdo: Miriam Caballero Calero 
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MEDICIONES       
Código Ud Resumen N Longitud Anchura Altura Parcial Total
CAPÍTULO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS 
         
U01BM010  m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 
  Despeje, desbroce y limpieza del terreno por medios 
mecánicos, incluso transporte del material sobrante a 
vertedero. 
 
    
   1 2.021,03 0,00 0,00 2.021,03  
   1 14.875,72 0,00 0,00 14.875,72  
   1 50.003,23 0,00 0,00 50.003,23  
   1 946,76 0,00 0,00 946,76  
        67.846,74
         
U01AF210   m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm. 
  Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 
10/20 cm. de espesor, incluso transporte del material 
resultante a vertedero. 
    
  Glorieta 1 1 65,00 10,00 0,00 650,00  
  Glorieta 2 1 65,00 10,00 0,00 650,00  
  Glorieta 3 1 35,00 10,00 0,00 350,00  
        1.650,00
         
U01BD020   m3 EXCAV/TTE. T. VEGETAL M/MECANICOS 
  Excavación en tierra vegetal, destoconamiento, i/carga y 
transporte de productos a vertedero o lugar de empleo. 
    
  Pk 0+000 al Pk 0+460 1 9.480,93 0,00 0,00 9.480,93  
  Pk 0+460 al Pk 1+300 1 17.863,11 0,00 0,00 17.863,11  
  Pk 1+300 al Pk 1+780 1 7.135,48 0,00 0,00 7.135,48  
  Pk 1+780 al Pk 2+320 1 4.226,54 0,00 0,00 4.226,54  
  Pk 2+320 al Pk 2+609 1 2.012,45 0,00 0,00 2.012,45  
  Glorieta 1 1 2.550,38 0,00 0,00 2.550,38  
  Glorieta 2 1 3.063,42 0,00 0,00 3.063,42  
  Glorieta 3 1 1.286,35 0,00 0,00 1.286,35  
        47.618,66
         
U01DN031   m3 EXCAV/DESMONTE EN TERRENO DE TRÁNSITO 
  Excavacio en desmonte en terreno de tránsito, con medios 
mecánicos, incluso transporte de los productos de la 
excavación a vertedero, acopio o lugar de empleo, a 
cualquier distancia. 
    
  Pk 0+460 al Pk 1+300 1 61.335,01 0,00 0,00 61.335,01  
  Pk 1+300 al Pk 1+780 1 214,91 0,00 0,00 214,91  
  Pk 1+780 al Pk 2+320 1 16.335,67 0,00 0,00 16.335,67  
  Pk 2+320 al Pk 2+609 1 898,65 0,00 0,00 898,65  
  Glorieta 1 1 8,45 0,00 0,00 8,45  
  Glorieta 2 1 1.205,49 0,00 0,00 1.205,49  
        79.998,18
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MEDICIONES       
Código Ud Resumen N Longitud Anchura Altura Parcial Total
CAPÍTULO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS 
         
U01TS051    m3 TERRAPLÉN DE LA EXCAVACIÓN 
  Terraplén con productos procedentes de la excavación, 
extendido, humectación y compactación, incluso perfilado 
de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y 
preparación de la superficie de asiento, terminado. 
    
  Pk 0+000 al Pk 0+460 1 35.599,90 0,00 0,00 35.599,90  
  Pk 0+460 al Pk 1+300 1 1.155,24 0,00 0,00 1.155,24  
  Pk 1+300 al Pk 1+780 1 14.016,32 0,00 0,00 14.016,32  
  Pk 1+780 al Pk 2+320 1 23,08 0,00 0,00 23,08  
  Pk 2+320 al Pk 2+609 1 3.271,46 0,00 0,00 3.271,46  
  Glorieta 1 1 2.276,24 0,00 0,00 2.276,24  
  Glorieta 2 1 6.778,22 0,00 0,00 6.778,22  
  Glorieta 3 1 4.496,95 0,00 0,00 4.496,95  
        67.617,41
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MEDICIONES       
Código Ud Resumen N Longitud Anchura Altura Parcial Total
CAPÍTULO 2: FIRMES Y PAVIMENTOS 
         
U01TC070   m3 SUELO SELECCIONADO 
  Suelo seleccionado procedente de 
préstamos con CBR>10, en coronación 
de terraplenes o sobre desmonte, 
incluyendo extendido, humectación y 
compactado al 100% del Proctor 
Modificado, medido sobre perfil 
totalmente terminado. 
      
  Pk 0+000 al Pk 0+460 1 460,00 15,23 0,40 2.802,32  
  Pk 0+460 al Pk 1+300 1 840,00 14,60 0,55 6.745,20  
  Pk 1+300 al Pk 1+780 1 480,00 15,23 0,40 2.924,16  
  Pk 1+780 al Pk 2+320 1 540,00 14,60 0,55 4.336,20  
  Pk 2+320 al Pk 2+609 1 289,00 15,23 0,40 1.760,59  
  Glorieta 1 1 220,00 14,14 0,40 1.244,32  
  Glorieta 2 1 220,00 14,14 0,40 1.244,32  
  Glorieta 3 1 220,00 14,14 0,40 1.244,32  
        22.301,43
         
U03CZ010   m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 
  Zahorra artificial puesta en obra 
incluyendo extendido, humectación y 
compactado, incluso preparación de la 
superficie de asiento, en capas de 20/30 
cm. de espesor, medido sobre perfil 
totalmente terminado.  
      
  Pk 0+000 al Pk 0+460 1 460,00 14,20 0,25 1.633,00  
  Pk 0+460 al Pk 1+300 1 840,00 14,20 0,25 2.982,00  
  Pk 1+300 al Pk 1+780 1 480,00 14,20 0,25 1.704,00  
  Pk 1+780 al Pk 2+320 1 540,00 14,20 0,25 1.917,00  
  Pk 2+320 al Pk 2+609 1 289,00 14,20 0,25 1.025,95  
  Glorieta 1 1 220,00 15,47 0,25 850,85  
  Glorieta 2 1 220,00 15,47 0,25 850,85  
  Glorieta 3 1 220,00 15,47 0,25 850,85  
        11.814,50
         
U03VC030   t. M.B.C. TIPO AC22-G S/BETUN Y FILLER 
  Mezcla bituminosa en caliente tipo 
AC-22-G en capa base, con áridos con 
desgaste de los ángeles < 30, fabricada 
y puesta en obra, extendido y 
compactación, excepto filler de 
aportación y betún. 
      
  Eje principal 2,4 2.609,00 11,40 0,13 9.279,69  
  Glorieta 1 2,4 220,00 11,40 0,13 782,50  
  Glorieta 2 2,4 220,00 11,40 0,13 782,50  
  Glorieta 3 2,4 220,00 11,40 0,13 782,50  
        11.627,18
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MEDICIONES       
Código Ud Resumen N Longitud Anchura Altura Parcial Total
CAPÍTULO 2: FIRMES Y PAVIMENTOS 
         
U03VC040   t. M.B.C. TIPO AC22-S S/BETUN Y FILLER 
  Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22-S en capa intermedia y rodadura, con 
áridos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y 
compactación, excepto filler de aportación y betún. 
  
  Eje principal 2,45 2.609,00 11,12 0,12 8.529,55  
  Glorieta 1 2,45 220,00 11,12 0,12 719,24  
  Glorieta 2 2,45 220,00 11,12 0,12 719,24  
  Glorieta 3 2,45 220,00 11,12 0,12 719,24  
        10.687,28
         
U03VC120   t. CEMENTO CEM II EN FILLER DE MBC 
  Cemento CEM II/A-V 32,5R empleado como filler en la 
fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a 
pie de planta. 
    
  AC-22 G 1 499,97 1,00 1,00 499,97  
  AC-22 S intermedia 1 480,93 0,50 1,10 264,51  
  AC-22 S rodadura 1 480,93 0,50 1,20 288,56  
        1.053,04
         
U03VC100   t. BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C 
  Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de 
mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta. 
    
  AC-22 G 1 11.627,19 0,04 0,00 499,97  
  AC-22 S 1 10.687,27 0,05 0,00 480,93  
        980,90
         
U03RA060   m2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 
  Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de 
rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2, 
incluso barrido y preparación de la superficie. 
    
  Eje principal 2 2.609,00 11,24 0,00 58.650,32  
  Glorieta 1 2 220,00 11,24 0,00 4.945,60  
  Glorieta 2 2 220,00 11,24 0,00 4.945,60  
  Glorieta 3 2 220,00 11,24 0,00 4.945,60  
        73.487,12
         
U03RI050    m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI 
  Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de 
imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación de 
1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie. 
    
  Eje principal 1 2.609,00 11,50 0,00 30.003,50  
  Glorieta 1 1 220,00 11,50 0,00 2.530,00  
  Glorieta 2 1 220,00 11,50 0,00 2.530,00  
  Glorieta 3 1 220,00 11,50 0,00 2.530,00  
        37.593,50
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MEDICIONES       
Código Ud Resumen N Longitud Anchura Altura Parcial Total
CAPÍTULO 3: DRENAJE             
SUBCAPÍTULO 3.1: DRENAJE LONGITUDINAL             
         
U02JR020    m. CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HORMIGÓN 
  Cuneta triangular de h=0,40 m. con taludes 3/2, revestida de hormigón 
HM-20 de espesor 12 cm., ejecutada en obra según planos totalmente 
terminada, incluida excavación y transporte de productos sobrantes a 
vertedero, hormigón, encofrados, p.p. de arquetas, apoyos, según planos 
totalmente terminada  
   
  Desmonte       
  C1 1 95,00 0,00 0,00 95,00  
  C2 1 95,00 0,00 0,00 95,00  
  C3 1 75,00 0,00 0,00 75,00  
  C4 1 65,00 0,00 0,00 65,00  
  C5 1 105,00 0,00 0,00 105,00  
  C7 1 665,00 0,00 0,00 665,00  
  C8 1 640,00 0,00 0,00 640,00  
  C11 1 540,00 0,00 0,00 540,00  
  C12 1 60,00 0,00 0,00 60,00  
  Cuneta guarda       
  C6a 1 55,00 0,00 0,00 55,00  
  C6b 1 110,00 0,00 0,00 110,00  
  C9 1 515,00 0,00 0,00 515,00  
        3.020,00
         
U02JR040    m. CUNETA TRAPECIAL REVESTIDA HORMIGÓN 
  Cuneta trapecial de h=0,60 m. y base 1,00 m., con taludes 1/2, revestida 
de hormigón HM-20 de espesor 12 cm., ejecutada en obra según planos 
totalmente terminada, incluida excavación y transporte de productos 
sobrantes a vertedero, hormigón, encofrados, p.p. de arquetas, apoyos, 
según planos totalmente terminada  
   
  Desmonte       
  C10 1 545,00 0,00 0,00 545,00  
        545,00
         
0001          m BORDILLO HOR.RECTO 14x20CM 
  Bajante prefabricada de hormigón HM-20, de 1000x780x430-320 mm. 
y 200 kg./m., solera de asiento de 10 cm. de hormigón HM-20, incluso 
preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido de 
juntas, terminado. 
   
   1 435,00 0,00 0,00 435,00  
   1 390,00 0,00 0,00 390,00  
   1 30,00 0,00 0,00 30,00  
   1 240,00 0,00 0,00 240,00  
   1 271,00 0,00 0,00 271,00  
   1 95,00 0,00 0,00 95,00  
   1 74,00 0,00 0,00 74,00  
        1.535,00
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MEDICIONES       
Código Ud Resumen N Longitud Anchura Altura Parcial Total
CAPÍTULO 3: DRENAJE             
SUBCAPÍTULO 3.1: DRENAJE LONGITUDINAL             
         
U02JB030    m. BAJANTE PREFABRICADA HORMIGÓN 
  Bajante prefabricada de hormigón HM-20, de 
1000x780x430-320 mm. y 200 kg./m., solera de asiento de 
10 cm. de hormigón HM-20, incluso preparación de la 
superficie de asiento, compactado y recibido de juntas, 
terminado. 
    
   1 60,00 1,20 0,00 72,00  
   1 77,00 1,20 0,00 92,40  
   1 4,00 1,20 0,00 4,80  
   1 29,90 1,20 0,00 35,88  
   1 36,00 1,20 0,00 43,20  
   1 8,50 1,20 0,00 10,20  
   1 9,80 1,20 0,00 11,76  
        270,24
         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de construcción de la variante de Torrecera  
en la CA-3110, Jerez de la Frontera (Cádiz) 
 
Documento nº 4                                                                                             Mediciones y Presupuesto 
 
Miriam Caballero Calero                                                                                                                       10 
 
MEDICIONES       
Código Ud Resumen N Longitud Anchura Altura Parcial Total
CAPÍTULO 3: DRENAJE             
SUBCAPÍTULO 3.2: DRENAJE TRANSVERSAL             
3.2.1 ODT1 
         
U01EZ030   m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO 
  Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y 
transporte de los productos de la excavación a vertedero o 
lugar de empleo. 
    
   1 34,00 8,00 2,50 680,00  
        680,00
         
U02HC010   m2 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20 e=10 cm 
  Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm., en 
cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, 
incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y 
nivelado, terminado. 
    
   1 34,00 8,00 0,00 272,00  
        272,00
         
U02HE020   m3 HORMIGÓN ARMAR HA-25 EMBOCADURAS ODT 
  Hormigón HA-25/P/20/IIa en embocaduras, en unidades de 
entrada y salida de obras de fábrica de drenaje transversal, 
incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, 
regleado y curado, terminado. 
 
    
  ENTRADA       
  Solera 1 8,80 3,40 0,60 17,95  
  Aleta 2 4,15 0,30 1,10 2,74  
  Imposta 1 7,00 0,50 0,60 2,10  
  Embocadura 1 7,00 0,60 2,00 8,40  
  Deducir tubos -3 2,54 0,00 0,00 -7,62  
  SALIDA       
  Solera 1 8,70 3,20 0,60 16,70  
  Aleta 2 4,00 0,30 1,10 2,64  
  Imposta 1 7,00 0,50 0,60 2,10  
  Embocadura 1 7,00 0,60 2,00 8,40  
  Deducir tubos -3 2,54 0,00 0,00 -7,62  
        45,80
         
U02FE020    kg ACERO CORRUGADO B 500 S 
EMBOCADURAS 
      
  Acero corrugado B 500 S, colocado en 
embocaduras de obras de fábrica de 
drenaje transversal, incluso p.p. de 
despuntes, alambre de atar y 
separadores, totalmente terminado. 
      
   1 2.748,00 0,00 0,00 2.748,00  
        2.748,00
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MEDICIONES       
Código Ud Resumen N Longitud Anchura Altura Parcial Total
CAPÍTULO 3: DRENAJE             
SUBCAPÍTULO 3.2: DRENAJE TRANSVERSAL             
3.2.1 ODT1 
         
U02EL010   m2 ENCOFRADO PLANO       
  Encofrado en alzados de obras de fábrica de drenaje 
transversal, incluso clavazón y desencofrado, terminado. 
 
    
  ENTRADA       
  Solera 1 24,40 0,00 0,60 14,64  
  Aleta 4 4,15 0,00 1,10 18,26  
  Imposta 2 7,00 0,00 0,60 8,40  
  Embocadura 2 7,00 0,00 2,00 28,00  
  SALIDA       
  Solera 1 23,80 0,00 0,60 14,28  
  Aleta 4 4,00 0,00 1,10 17,60  
  Imposta 2 7,00 0,00 0,60 8,40  
  Embocadura 2 7,00 0,00 2,00 28,00  
        137,58
         
00003         m. TUBO HORMIGON ARMADO D=1.800 MM. CLASE 60 
  Colector de hormigón centrifugado de D=0,60 m., colocado 
en drenaje longitudinal, incluso preparación de la superficie 
de asiento y compactado, recibido de juntas, terminado. 
 
    
   3 34,00 0,00 0,00 102,00  
        102,00
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MEDICIONES       
Código Ud Resumen N Longitud Anchura Altura Parcial Total
CAPÍTULO 3: DRENAJE             
SUBCAPÍTULO 3.2: DRENAJE TRANSVERSAL             
3.2.2 ODT2 
         
U01EZ030   m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO 
  Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y 
transporte de los productos de la excavación a vertedero o 
lugar de empleo. 
    
   1 22,00 3,00 2,50 165,00  
        165,00
         
U02HC010   m2 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20 e=10 cm 
  Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm., en 
cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, 
incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y 
nivelado, terminado. 
    
   1 22,00 3,00 0,00 66,00  
        66,00
         
U02HE020   m3 HORMIGÓN ARMAR HA-25 EMBOCADURAS ODT 
  Hormigón HA-25/P/20/IIa en embocaduras, en unidades de 
entrada y salida de obras de fábrica de drenaje transversal, 
incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, 
regleado y curado, terminado. 
 
    
  ENTRADA       
  Solera 1 4,80 2,80 0,60 8,06  
  Aleta 2 3,00 0,30 1,10 1,98  
  Imposta 1 3,00 0,50 0,60 0,90  
  Embocadura 1 3,00 0,60 2,00 3,60  
  Deducir tubos -1 2,54 0,00 0,00 -2,54  
  SALIDA       
  Solera 1 5,20 3,30 0,60 10,30  
  Aleta 2 4,00 0,30 1,10 2,64  
  Imposta 1 3,00 0,50 0,60 0,90  
  Embocadura 1 3,00 0,60 2,00 3,60  
  Deducir tubos -1 2,54 0,00 0,00 -2,54  
        26,90
         
U02FE020    kg ACERO CORRUGADO B 500 S EMBOCADURAS 
  Acero corrugado B 500 S, colocado en 
embocaduras de obras de fábrica de 
drenaje transversal, incluso p.p. de 
despuntes, alambre de atar y 
separadores, totalmente terminado. 
      
   1 1.614,00 0,00 0,00 1.614,00  
        1.614,00
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MEDICIONES       
Código Ud Resumen N Longitud Anchura Altura Parcial Total
CAPÍTULO 3: DRENAJE             
SUBCAPÍTULO 3.2: DRENAJE TRANSVERSAL             
3.2.2 ODT2 
         
U02EL010   m2 ENCOFRADO PLANO 
  Encofrado en alzados de obras de fábrica de drenaje 
transversal, incluso clavazón y desencofrado, terminado. 
 
    
  ENTRADA       
  Solera 1 15,20 0,00 0,60 9,12  
  Aleta 4 3,00 0,00 1,10 13,20  
  Imposta 2 3,00 0,00 0,60 3,60  
  Embocadura 2 3,00 0,00 2,00 12,00  
  SALIDA       
  Solera 1 17,00 0,00 0,60 10,20  
  Aleta 4 4,00 0,00 1,10 17,60  
  Imposta 2 3,00 0,00 0,60 3,60  
  Embocadura 2 3,00 0,00 2,00 12,00  
        81,32
         
00003         m. TUBO HORMIGON ARMADO D=1.800 MM. CLASE 60 
  Colector de hormigón centrifugado de D=0,60 m., colocado 
en drenaje longitudinal, incluso preparación de la superficie 
de asiento y compactado, recibido de juntas, terminado. 
 
    
   1 22,00 0,00 0,00 22,00  
        22,00
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MEDICIONES       
Código Ud Resumen N Longitud Anchura Altura Parcial Total
CAPÍTULO 3: DRENAJE             
SUBCAPÍTULO 3.2: DRENAJE TRANSVERSAL             
3.2.3 ODT3 
         
U01EZ030   m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO 
  Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y 
transporte de los productos de la excavación a vertedero o 
lugar de empleo. 
    
   1 21,00 3,00 2,50 157,50  
        157,50
         
U02HC010   m2 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20 e=10 cm 
  Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm., en 
cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, 
incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y 
nivelado, terminado. 
    
   1 21,00 3,00 0,00 63,00  
        63,00
         
U02HE020   m3 HORMIGÓN ARMAR HA-25 EMBOCADURAS ODT 
  Hormigón HA-25/P/20/IIa en embocaduras, en unidades de 
entrada y salida de obras de fábrica de drenaje transversal, 
incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, 
regleado y curado, terminado. 
 
 
    
  ENTRADA       
  Solera 1 4,10 3,40 0,60 8,36  
  Aleta 2 3,70 0,30 1,10 2,44  
  Imposta 1 3,00 0,50 0,60 0,90  
  Embocadura 1 3,00 0,60 2,00 3,60  
  Deducir tubos -1 2,54 0,00 0,00 -2,54  
  SALIDA       
  Solera 1 4,10 3,40 0,60 8,36  
  Aleta 2 3,70 0,30 1,10 2,44  
  Imposta 1 3,00 0,50 0,60 0,90  
  Embocadura 1 3,00 0,60 2,00 3,60  
  Deducir tubos -1 2,54 0,00 0,00 -2,54  
        25,53
         
U02FE020    kg ACERO CORRUGADO B 500 S EMBOCADURAS 
  Acero corrugado B 500 S, colocado en 
embocaduras de obras de fábrica de 
drenaje transversal, incluso p.p. de 
despuntes, alambre de atar y 
separadores, totalmente terminado. 
      
   1 1.534,80 0,00 0,00 1.534,80  
        1.534,80
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MEDICIONES       
Código Ud Resumen N Longitud Anchura Altura Parcial Total
CAPÍTULO 3: DRENAJE             
SUBCAPÍTULO 3.2: DRENAJE TRANSVERSAL             
3.2.3 ODT3 
         
U02EL010   m2 ENCOFRADO PLANO       
  Encofrado en alzados de obras de 
fábrica de drenaje transversal, incluso 
clavazón y desencofrado, terminado. 
 
      
  ENTRADA       
  Solera 1 15,00 0,00 0,60 9,00  
  Aleta 4 3,70 0,00 1,10 16,28  
  Imposta 2 3,00 0,00 0,60 3,60  
  Embocadura 2 3,00 0,00 2,00 12,00  
  SALIDA       
  Solera 1 15,00 0,00 0,60 9,00  
  Aleta 4 3,70 0,00 1,10 16,28  
  Imposta 2 3,00 0,00 0,60 3,60  
  Embocadura 2 3,00 0,00 2,00 12,00  
        81,76
         
00003         m. TUBO HORMIGON ARMADO D=1.800 MM. CLASE 60 
  Colector de hormigón centrifugado de 
D=0,60 m., colocado en drenaje 
longitudinal, incluso preparación de la 
superficie de asiento y compactado, 
recibido de juntas, terminado. 
 
      
   1 21,00 0,00 0,00 21,00  
        21,00
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MEDICIONES       
Código Ud Resumen N Longitud Anchura Altura Parcial Total
CAPÍTULO 3: DRENAJE             
SUBCAPÍTULO 3.2: DRENAJE TRANSVERSAL             
3.2.4 ODT4 
  
 
 
U01EZ030   m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO 
  Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y 
transporte de los productos de la excavación a vertedero o 
lugar de empleo. 
    
   1 20,00 8,00 2,50 400,00  
        400,00
         
U02HC010   m2 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20 e=10 cm 
  Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm., en 
cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, 
incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y 
nivelado, terminado. 
    
   1 20,00 8,00 0,00 160,00  
        160,00
         
U02HE020   m3 HORMIGÓN ARMAR HA-25 EMBOCADURAS ODT 
  Hormigón HA-25/P/20/IIa en embocaduras, en unidades de 
entrada y salida de obras de fábrica de drenaje transversal, 
incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, 
regleado y curado, terminado. 
 
 
    
  ENTRADA       
  Solera 1 9,00 3,30 0,60 17,82  
  Aleta 2 4,20 0,30 1,10 2,77  
  Imposta 1 7,00 0,50 0,60 2,10  
  Embocadura 1 7,00 0,60 2,00 8,40  
  Deducir tubos -3 2,54 0,00 0,00 -7,62  
  SALIDA       
  Solera 1 9,40 3,70 0,60 20,87  
  Aleta 2 4,60 0,30 1,10 3,04  
  Imposta 1 7,00 0,50 0,60 2,10  
  Embocadura 1 7,00 0,60 2,00 8,40  
  Deducir tubos -3 2,54 0,00 0,00 -7,62  
        50,26
         
U02FE020    kg ACERO CORRUGADO B 500 S EMBOCADURAS 
  Acero corrugado B 500 S, colocado en 
embocaduras de obras de fábrica de 
drenaje transversal, incluso p.p. de 
despuntes, alambre de atar y 
separadores, totalmente terminado. 
      
   1 3.015,60 0,00 0,00 3.015,60  
        3.015,60
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MEDICIONES       
Código Ud Resumen N Longitud Anchura Altura Parcial Total
CAPÍTULO 3: DRENAJE             
SUBCAPÍTULO 3.2: DRENAJE TRANSVERSAL             
3.2.4 ODT4 
         
U02EL010   m2 ENCOFRADO PLANO       
  Encofrado en alzados de obras de 
fábrica de drenaje transversal, incluso 
clavazón y desencofrado, terminado. 
      
  ENTRADA       
  Solera 1 24,60 0,00 0,60 14,76  
  Aleta 4 4,20 0,00 1,10 18,48  
  Imposta 2 7,00 0,00 0,60 8,40  
  Embocadura 2 7,00 0,00 2,00 28,00  
  SALIDA       
  Solera 1 26,20 0,00 0,60 15,72  
  Aleta 4 4,60 0,00 1,10 20,24  
  Imposta 2 7,00 0,00 0,60 8,40  
  Embocadura 2 7,00 0,00 2,00 28,00  
        142,00
         
00003         m. TUBO HORMIGON ARMADO 
D=1.800 MM. CLASE 60 
      
  Colector de hormigón centrifugado de 
D=0,60 m., colocado en drenaje 
longitudinal, incluso preparación de la 
superficie de asiento y compactado, 
recibido de juntas, terminado. 
      
   3 20,00 0,00 0,00 60,00  
        60,00
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de construcción de la variante de Torrecera  
en la CA-3110, Jerez de la Frontera (Cádiz) 
 
Documento nº 4                                                                                             Mediciones y Presupuesto 
 
Miriam Caballero Calero                                                                                                                       18 
 
MEDICIONES       
Código Ud Resumen N Longitud Anchura Altura Parcial Total
CAPÍTULO 4: SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA 
SUBCAPÍTULO 4.1: SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
         
U17HMC040  m. M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm 
  Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de 
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de vidrio con una 
dotación 600 gr./m2, excepto premarcaje. 
 
  M-2.2 1 325,00 0,00 0,00 325,00  
   4 18,00 0,00 0,00 72,00  
   1 174,00 0,00 0,00 174,00  
   1 175,00 0,00 0,00 175,00  
   1 8,00 0,00 0,00 8,00  
   1 60,00 0,00 0,00 60,00  
   1 175,00 0,00 0,00 175,00  
   1 175,00 0,00 0,00 175,00  
  M-3.2 1 142,00 0,00 0,00 142,00  
   1 366,00 0,00 0,00 366,00  
        1.672,00
         
U17HMC041  m. M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm 
  Marca vial reflexiva discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de 
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una 
dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje. 
         
  M-3.2 1 142,00 0,00 0,00 142,00  
   1 360,00 0,00 0,00 360,00  
  M-1.9 1 175,00 0,00 0,00 175,00  
   1 175,00 0,00 0,00 175,00  
  M-1.2 1 695,00 0,00 0,00 695,00  
  M-1.3 3 220,00 0,00 0,00 660,00  
   10 32,00 0,00 0,00 320,00  
        2.527,00
         
U17HMC042  m. M.VIAL CONTINUA SPRAY  15 cm 
  Marca vial reflexiva continua blanca, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de 
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una 
dotación de 600 gr./m2, excepto premarcaje. 
  M-2.6 Borde exterior calzada 1 570,00 0,00 0,00 570,00  
   1 514,00 0,00 0,00 514,00  
   1 186,00 0,00 0,00 186,00  
   1 2.219,00 0,00 0,00 2.219,00  
   1 2.096,00 0,00 0,00 2.096,00  
   1 180,00 0,00 0,00 180,00  
  M-2.6 Borde interior glorietas 3 195,00 0,00 0,00 585,00  
  M-2.6 Borde isletas cebreadas 3 68,00 0,00 0,00 204,00  
   4 68,00 0,00 0,00 272,00  
   3 68,00 0,00 0,00 204,00  
        7.030,00
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MEDICIONES       
Código Ud Resumen N Longitud Anchura Altura Parcial Total
CAPÍTULO 4: SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA 
SUBCAPÍTULO 4.1: SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
         
U17HMC045  m. MARCA VIAL SPRAY 40 cm       
  Marca vial reflexiva 
continua/discontinua blanca, de 40 
cm. de ancho, ejecutada con pintura 
termoplástica de aplicación en 
caliente con una dotación de 3000 
gr./m2 y aplicación de microesferas 
de vidrio con una dotación de 600 
gr./m2, realmente pintado, excepto 
premarcaje. 
 
      
  M-4.2 10 20,20 0,00 0,00 202,00  
        202,00
         
U17HSC020    m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA 
CEBREADOS 
      
  Pintura termoplástica de aplicacion 
en caliente de dos componentes, 
reflexiva, con una dotación de pintura 
de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de 
microesferas de vidrio, en cebreados, 
realmente pintado, incluso barrido y 
premarcaje sobre el pavimento. 
 
      
  Isletas cebreadas 3 28,12 0,00 0,00 84,36  
   4 24,00 0,00 0,00 96,00  
   3 22,00 0,00 0,00 66,00  
        246,36
         
U17HSS020    m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA 
SÍMBOLOS 
      
  Pintura termoplástica en frío dos 
componentes, reflexiva, blanca, en 
símbolos y flechas, realmente 
pintado, incluso barrido y premarcaje 
sobre el pavimento, con una dotación 
de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de 
microesferas de vidrio. 
 
      
  M-6.5 Ceda el paso 20 1,43 0,00 0,00 28,68  
        28,68
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MEDICIONES       
Código Ud Resumen N Longitud Anchura Altura Parcial Total
CAPÍTULO 4: SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA 
SUBCAPÍTULO 4.2: SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
         
U17VAA021  ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=90 cm. 
  Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) 
y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y 
cimentación, colocada. 
 
    
  R-101 Sentido prohibido 20 0,00 0,00 0,00 20,00  
  R-402 Glorieta 10 0,00 0,00 0,00 10,00  
  R-401a sentido obligatorio 10 0,00 0,00 0,00 10,00  
  R-301 Velocidad limite 40km/h 10 0,00 0,00 0,00 10,00  
  R-301 Velocidad limite 60km/h 10 0,00 0,00 0,00 10,00  
  R-301 Velocidad límite 80km/h 5 0,00 0,00 0,00 5,00  
  R-305 Adelantamiento prohibido 8 0,00 0,00 0,00 8,00  
  R-502 Fin de prohibido adelantar 2 0,00 0,00 0,00 2,00  
        75,00
         
U17VAT031  ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. L=135 cm. 
  Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y 
troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y 
cimentación, colocada. 
 
    
  R-1 Ceda el paso       
  Glorieta 1 9 0,00 0,00 0,00 9,00  
  Glorieta 2 12 0,00 0,00 0,00 12,00  
  Glorieta 3 9 0,00 0,00 0,00 9,00  
  P-4 Glorieta       
  Glorieta 1 3 0,00 0,00 0,00 3,00  
  Glorieta 2 4 0,00 0,00 0,00 4,00  
  Glorieta 3 3 0,00 0,00 0,00 3,00  
        40,00
         
U17VCC303  m2 CARTEL CHAPA ACERO REFLEXIVO H.I. 
  Cartel de chapa galvanizada (rectángulos y flechas) en 
señales informativas y de orientación, reflexivo NIVEL II 
(H.I.) y troquelado, incluso postes galvanizados de 
sustentación y cimentación, colocado. 
 
    
  S-600       
  1 1 2,80 1,58 0,00 4,42  
  2 1 2,80 2,36 0,00 6,61  
  3 1 2,80 1,58 0,00 4,42  
  4 1 2,80 1,20 0,00 3,36  
  5 1 2,80 1,20 0,00 3,36  
  6 1 2,80 1,58 0,00 4,42  
  7 1 2,80 2,36 0,00 6,61  
  S-300       
  1 2 1,45 0,55 0,00 1,60  
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MEDICIONES       
Código Ud Resumen N Longitud Anchura Altura Parcial Total
CAPÍTULO 4: SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA 
SUBCAPÍTULO 4.2: SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
      
  2 3 1,45 0,55 0,00 2,39  
  3 1 1,20 0,25 0,00 0,30  
  4 1 1,45 0,55 0,00 0,80  
  5 2 1,45 0,55 0,00 1,60  
  6 1 1,20 0,25 0,00 0,30  
  7 2 1,45 0,55 0,00 1,60  
  8 2 1,45 0,55 0,00 1,60  
  9 1 1,20 0,25 0,00 0,30  
  10 2 1,45 0,55 0,00 1,60  
        45,27
         
U17VPC030   m2 PANEL LAMAS ACERO REFLEXIVO H.I. 
  Panel de lamas de acero en chapa galvanizada reflexivo 
nivel II(H.I.), incluso postes de sustentación en perfil 
laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la 
superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de 
hormigón ligeramente armado, colocado. 
 
    
  PG-0001 1 5,15 3,20 0,00 16,48  
  PG-0002 1 5,15 3,20 0,00 16,48  
  PG-0003 1 5,15 2,30 0,00 11,85  
  PG-0004 1 5,15 2,95 0,00 15,19  
  PG-0005 1 5,15 3,20 0,00 16,48  
  PG-0006 1 5,15 2,95 0,00 15,19  
  PG-0007 1 5,15 3,20 0,00 16,48  
  PG-0008 1 5,15 2,95 0,00 15,19  
  PG-0009 1 5,15 2,95 0,00 15,19  
  PG-0010 1 5,15 2,95 0,00 15,19  
        153,73
         
U17VCJ060   ud CAJETÍN REFLEXIVO 60x20 cm.       
  Cajetín informativo de 60x20 cm., 
reflexivo y troquelado, colocado. 
 
      
  Indicación de 100 m 6 0,00 0,00 0,00 6,00  
  Indicación de 150 m 4 0,00 0,00 0,00 4,00  
        10,00
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MEDICIONES       
Código Ud Resumen N Longitud Anchura Altura Parcial Total
CAPÍTULO 4: SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA 
SUBCAPÍTULO 4.3: BALIZAMIENTO Y DEFENSA 
         
U17BTA012   ud HITO ARISTA CONVENCIONAL h=1,05m. NIVEL 2 
  Hito de arista modelo carretera convencional, de policarbonato de 
1,05 m., decorado a dos caras, reflectante nivel 2, anclado en tierra, 
instalado. 
 
   
  tramos recto cada 50m 2 2.350,00 0,02 0,00 94,00  
  tramos curva cada 25m 2 300,00 0,04 0,00 24,00  
        118,00
         
U17BTV020   ud HITO VÉRTICE h-75/D200       
  Hito de vértice de PVC cilíndrico de 750 mm. de altura y 200 mm. de 
diámetro, retroreflectante nivel 2, anclado al pavimento, totalmente 
colocado. 
 
   
  cada 10m 5 10,00 0,00 0,00 50,00  
        50,00
         
U17BCO021  ud CAPTAFARO DOS CARAS 3M       
  Captafaro retroreflectante a dos caras 3M o equivalente, fijado sobre 
el pavimento con adhesivo de dos componentes, incluso preparación 
de la superficie, totalmente colocado. 
 
   
  cada 8m 1 7.032,00 0,13 0,00 879,00  
        879,00
         
U17DB052     m. BARRERA SEGURIDAD BM SNA2/T 
  Barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNA2/T, de acero laminado 
y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con postes metálicos 
cada 2 m., tipo tubular de 1,50 m. de longitud, hincada con p.p. de 
postes, separadores, captafaros y juego de tornillería, colocada. 
 
   
   1 412,00 0,00 0,00 412,00  
   1 345,00 0,00 0,00 345,00  
   1 188,00 0,00 0,00 188,00  
   1 226,00 0,00 0,00 226,00  
   1 545,00 0,00 0,00 545,00  
   1 40,00 0,00 0,00 40,00  
   1 60,00 0,00 0,00 60,00  
        1.816,00
         
U17DT025     ud ABAT.BARRERA SEGURIDAD 12m./T 
  Abatimiento largo de 12 m. de longitud con barrera metálica de 
seguridad doble onda de 3 mm. de espesor, galvanizada en caliente, 
con postes metálicos tipo tubular de 2 m de longitud. cada 2 m., 
captafaros, tornillería y piezas especiales, totalmente terminado. 
 
   
   14 0,00 0,00 0,00 14,00  
        14,00
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MEDICIONES       
Código Ud Resumen N Longitud Anchura Altura Parcial Total
CAPÍTULO 4: SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA 
SUBCAPÍTULO 4.3: BALIZAMIENTO Y DEFENSA 
         
U17VHK020  ud HITO KILOMÉTRICO REFLEXIVO 60x40 cm. 
  Hito kilométrico de dimensiones 
60x40 cm., reflexivo, incluso poste 
galvanizado de sustentación y 
cimentación, colocado. 
      
   6 0,00 0,00 0,00 6,00  
        6,00
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MEDICIONES       
Código Ud Resumen N Longitud Anchura Altura Parcial Total
CAPÍTULO 5: SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO 
SUBCAPÍTULO 5.1: FASE 1 
         
U17VAA021   ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=90 cm. 
  Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) 
y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y 
cimentación, colocada. 
 
    
  Tres glorietas       
  TR-305 Prohibido adelantar 3 4,00 0,00 0,00 12,00  
  TR-301 Liminita velocidad 3 4,00 0,00 0,00 12,00  
  TR-500 Fin prohibiciones 3 2,00 0,00 0,00 6,00  
        30,00
         
U17VAT031   ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. L=135 cm. 
  Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva nivel II (H.I.) 
y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y 
cimentación, colocada. 
 
    
  Tres glorietas       
  TP-18 Peligro obra 3 4,00 0,00 0,00 12,00  
  TP-17 Peligro estrechamiento 3 2,00 0,00 0,00 6,00  
        18,00
  
U17BPD017   ud 
PANEL DIRECC. BLANCO Y ROJO TIPO TB-1 
  Panel direccional de 195x95 cm., 
blanco y rojo, reflexivo zona blanca 
nivel 2, incluso poste galvanizado de 
sustentación con pie, en balizamiento 
de desvíos, colocado. 
 
      
  tres glorietas 3 2,00 0,00 0,00 6,00  
        6,00
         
U17BCB020   ud BALIZA DE BORDE REFLECT. TB-8 7x15 cm. 
  Baliza de borde reflectante TB-8 de 
7x15 cm., colocada. 
 
      
  cada 20m       
  glorieta 1 2 160,00 0,05 0,00 16,00  
  glorieta 2 2 165,00 0,05 0,00 16,50  
  glorieta 3 2 185,00 0,05 0,00 18,50  
        51,00
         
U17LF010     ud FOCO XENON FLASH TL-2 340 mm. 
  Foco de Xenon Flash TL-2 de 60 destellos por minuto, 
lente de una cara ámbar d=340 mm. con cable de 3 m. con 
terminales para conectar a batería. 
 
    
  tres glorietas 3 2,00 0,00 0,00 6,00  
        6,00
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MEDICIONES       
Código Ud Resumen N Longitud Anchura Altura Parcial Total
CAPÍTULO 5: SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO 
SUBCAPÍTULO 5.1: FASE 1 
         
U17HMC040  m. M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm 
  Marca vial reflexiva continua blanca, 
de 10 cm. de ancho, ejecutada con 
pintura termoplástica de aplicación en 
caliente con una dotación de 3000 
gr./m2 aplicación de microesferas de 
vidrio con una dotación 600 gr./m2, 
excepto premarcaje. 
 
      
  glorieta 1 3 760,00 0,00 0,00 2.280,00  
  glorieta 2 3 765,00 0,00 0,00 2.295,00  
  glorieta 3 3 785,00 0,00 0,00 2.355,00  
        6.930,00
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MEDICIONES       
Código Ud Resumen N Longitud Anchura Altura Parcial Total
CAPÍTULO 5: SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO 
SUBCAPÍTULO 5.2: FASE 2 
         
U17VAA021   ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=90 cm. 
  Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) 
y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y 
cimentación, colocada. 
 
    
  Tres glorietas       
  TR-305 Prohibido adelantar 3 4,00 0,00 0,00 12,00  
  TR-301 Liminita velocidad 3 4,00 0,00 0,00 12,00  
  TR-500 Fin prohibiciones 3 2,00 0,00 0,00 6,00  
        30,00
         
U17VAT031    ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. L=135 cm. 
  Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva nivel II (H.I.) 
y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y 
cimentación, colocada. 
 
    
  Tres glorietas       
  TP-18 Peligro obra 3 4,00 0,00 0,00 12,00  
  TP-17a Peligro estrechamiento 3 1,00 0,00 0,00 3,00  
  TP-17b Peligro estrechamiento 3 1,00 0,00 0,00 3,00  
        18,00
         
U17BPD017    ud PANEL DIRECC. BLANCO Y ROJO TIPO TB-1 
  Panel direccional de 195x95 cm., blanco y rojo, reflexivo 
zona blanca nivel 2, incluso poste galvanizado de 
sustentación con pie, en balizamiento de desvíos, 
colocado. 
 
    
  Tres glorietas 3 4,00 0,00 0,00 12,00  
        12,00
         
U17BCB020    ud BALIZA DE BORDE REFLECT. TB-8 7x15 cm. 
  Baliza de borde reflectante TB-8 de 
7x15 cm., colocada. 
 
      
  cada 20m       
  glorieta 1 2 160,00 0,05 0,00 16,00  
  glorieta 2 2 165,00 0,05 0,00 16,50  
  glorieta 3 2 185,00 0,05 0,00 18,50  
        51,00
         
U17LF010     ud FOCO XENON FLASH TL-2 340 mm. 
  Foco de Xenon Flash TL-2 de 60 destellos por minuto, 
lente de una cara ámbar d=340 mm. con cable de 3 m. 
con terminales para conectar a batería. 
 
    
  Tres glorietas 3 4,00 0,00 0,00 12,00  
        12,00
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MEDICIONES       
Código Ud Resumen N Longitud Anchura Altura Parcial Total
CAPÍTULO 5: SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO 
SUBCAPÍTULO 5.2: FASE 2 
         
U17HMC040  m. M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm 
  Marca vial reflexiva continua blanca, 
de 10 cm. de ancho, ejecutada con 
pintura termoplástica de aplicación en 
caliente con una dotación de 3000 
gr./m2 aplicación de microesferas de 
vidrio con una dotación 600 gr./m2, 
excepto premarcaje. 
 
      
  glorieta 1 3 760,00 0,00 0,00 2.280,00  
  glorieta 2 3 765,00 0,00 0,00 2.295,00  
  glorieta 3 3 785,00 0,00 0,00 2.355,00  
        6.930,00
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MEDICIONES       
Código Ud Resumen N Longitud Anchura Altura Parcial Total
CAPÍTULO 5: SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO 
SUBCAPÍTULO 5.3: FASE 3 
         
U17VAA021   ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=90 cm. 
  Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) 
y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y 
cimentación, colocada. 
 
    
  Tres glorietas       
  TR-305 Prohibido adelantar 3 4,00 0,00 0,00 12,00  
  TR-301 Liminita velocidad 3 4,00 0,00 0,00 12,00  
  TR-500 Fin prohibiciones 3 2,00 0,00 0,00 6,00  
        30,00
         
U17VAT031    ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. L=135 cm. 
  Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva nivel II (H.I.) 
y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y 
cimentación, colocada. 
 
    
  Tres glorietas       
  TP-18 Peligro obra 3 4,00 0,00 0,00 12,00  
  TP-17a Peligro estrechamiento 3 1,00 0,00 0,00 3,00  
  TP-17b Peligro estrechamiento 3 1,00 0,00 0,00 3,00  
        18,00
         
U17BPD017   ud PANEL DIRECC. BLANCO Y ROJO TIPO TB-1 
  Panel direccional de 195x95 cm., blanco y rojo, reflexivo 
zona blanca nivel 2, incluso poste galvanizado de 
sustentación con pie, en balizamiento de desvíos, 
colocado. 
 
    
  Tres glorietas 3 4,00 0,00 0,00 12,00  
        12,00
         
U17BCB020    ud BALIZA DE BORDE REFLECT. TB-8 7x15 cm. 
  Baliza de borde reflectante TB-8 de 
7x15 cm., colocada. 
 
      
  cada 20m       
  glorieta 1 2 160,00 0,05 0,00 16,00  
  glorieta 2 2 165,00 0,05 0,00 16,50  
  glorieta 3 2 185,00 0,05 0,00 18,50  
        51,00
         
U17LF010     ud FOCO XENON FLASH TL-2 340 mm. 
  Foco de Xenon Flash TL-2 de 60 destellos por minuto, 
lente de una cara ámbar d=340 mm. con cable de 3 m. 
con terminales para conectar a batería. 
 
    
  Tres glorietas 3 4,00 0,00 0,00 12,00  
        12,00
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MEDICIONES       
Código Ud Resumen N Longitud Anchura Altura Parcial Total
CAPÍTULO 5: SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO 
SUBCAPÍTULO 5.3: FASE 3 
         
U17HMC040  m. M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm 
  Marca vial reflexiva continua blanca, 
de 10 cm. de ancho, ejecutada con 
pintura termoplástica de aplicación en 
caliente con una dotación de 3000 
gr./m2 aplicación de microesferas de 
vidrio con una dotación 600 gr./m2, 
excepto premarcaje. 
 
      
  glorieta 1 3 760,00 0,00 0,00 2.280,00  
  glorieta 2 3 765,00 0,00 0,00 2.295,00  
  glorieta 3 3 785,00 0,00 0,00 2.355,00  
        6.930,00
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MEDICIONES       
Código Ud Resumen N Longitud Anchura Altura Parcial Total
CAPÍTULO 7: JARDINERIA Y REPOSICIÓN ABMIENTAL 
         
U01VT010    m2 TIERRA VEGETAL EN TALUDES       
  Tierra vegetal en taludes en capas de 5-15 cm. de espesor, 
incluyendo el suministro, carga, transporte, extendido, 
compactación y perfilado, terminado. 
 
    
  Eje principal 1 28.350,35 0,00 0,00 28.350,35  
  Glorieta 1 1 669,41 0,00 0,00 669,41  
  Glorieta 2 1 2.584,01 0,00 0,00 2.584,01  
  Glorieta 3 1 1.434,65 0,00 0,00 1.434,65  
        33.038,42
         
U13EB020     ud CERATONIA SILIQUA 12-14 cm. CON. 
  Ceratonia siliqua (Algarrobo) de 12 a 14 cm. de perímetro 
de tronco, suministrado en contenedor y plantación en 
hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los 
medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque 
y primer riego. 
 
    
  Una por glorieta 3 0,00 0,00 0,00 3,00  
        3,00
         
U13EH020    ud LAVANDULA SPP. 30-50 cm. CONT. 
  Lavandula spp. (Lavanda) de 30 a 50 cm. de altura, 
suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 
0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, 
abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 
    
  Una por m2 3 240,00 0,00 0,00 720,00  
        720,00
         
U13MM451  m2 MOSAICO GRAVILLA CALIZA COLOR 
  Formación de mosaico con gravilla de machaqueo de 
diferentes colores, sobre una malla de polipropileno tejido 
de 180 g./m2. especial antihierbas, separadas por bandas de 
plástico resistente a las radiaciones UV, de 10 cm. de 
ancho para empotrar en el terreno dejando visible una 
sección tubular rectilínea de 2 cm. de diámetro 
aproximadamente, i/preparación del terreno, suministro de 
los áridos, colocación de la malla, replanteo y formación de 
las parcelas del mosaico con la banda separadora, 
extendido en capa uniforme, retirada de sobrantes y riego 
final de limpieza, medida la superficie realmente ejecutada. 
 
    
  Glorietas 3 2.691,50 0,00 0,00 8.074,50  
        8.074,50
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MEDICIONES       
Código Ud Resumen N Longitud Anchura Altura Parcial Total
CAPÍTULO 8: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
         
00004         UD ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
  Estudio de seguridad y salud       
   1 0,00 0,00 0,00 1,00  
        1,00
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2. CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 
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CUADRO DE PRECIOS Nº1  
Código Ud Resumen ImpPres (€) 
CAPÍTULO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS 
    
U01BM010     m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 0,92
  Despeje, desbroce y limpieza del terreno por medios mecánicos, incluso transporte 
del material sobrante a vertedero. 
 
  CERO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
    
    
U01AF210      m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm. 3,24
  Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, 
incluso transporte del material resultante a vertedero. 
 
  TRES  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
    
    
U01BD020      m3 EXCAV/TTE. T. VEGETAL M/MECANICOS  
  Excavación en tierra vegetal, destoconamiento, i/carga y transporte de productos a 
vertedero o lugar de empleo. 
2,63
  DOS  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
    
    
U01DN031     m3 EXCAV/DESMONTE EN TERRENO DE TRÁNSITO 4,85
  Excavacio en desmonte en terreno de tránsito, con medios mecánicos, incluso 
transporte de los productos de la excavación a vertedero, acopio o lugar de empleo, 
a cualquier distancia. 
 
  CUATRO  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
    
    
U01TS051      m3 TERRAPLÉN DE LA EXCAVACIÓN 2,89
  Terraplén con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y 
compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación 
y preparación de la superficie de asiento, terminado. 
 
  DOS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CUADRO DE PRECIOS Nº1  
Código Ud Resumen ImpPres (€) 
CAPÍTULO 2: FIRMES Y PAVIMENTOS 
    
U01TC070      m3 SUELO SELECCIONADO 14,28
  Suelo seleccionado procedente de préstamos con CBR>10, en coronación de 
terraplenes o sobre desmonte, incluyendo extendido, humectación y compactado al 
100% del Proctor Modificado, medido sobre perfil totalmente terminado. 
 
  CATORCE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
    
    
U03CZ010      m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 24,23
  Zahorra artificial puesta en obra incluyendo extendido, humectación y compactado, 
incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, 
medido sobre perfil totalmente terminado.  
 
  VEINTICUATRO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
    
    
U03VC030     t. M.B.C. TIPO AC22-G S/BETUN Y FILLER 27,69
  Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22-G en capa base, con áridos con desgaste 
de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto 
filler de aportación y betún. 
 
  VEINTISIETE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
    
    
U03VC040     t. M.B.C. TIPO AC22-S S/BETUN Y FILLER 27,49
  Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22-S en capa intermedia y rodadura, con 
áridos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y 
compactación, excepto filler de aportación y betún. 
 
  VEINTISIETE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
    
    
U03VC120     t. CEMENTO CEM II EN FILLER DE MBC 115,24
  Cemento CEM II/A-V 32,5R empleado como filler en la fabricación de mezclas 
bituminosas en caliente, puesto a pie de planta. 
 
  CIENTO QUINCE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
    
    
U03VC100     t. BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C 391,14
  Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en 
caliente, puesto a pie de planta. 
 
  TRESCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
    
    
U03RA060     m2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,29
  Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con 
una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie. 
 
  CERO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
    
    
U03RI050      m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI 0,54
  Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de 
capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la 
superficie. 
 
  CERO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CUADRO DE PRECIOS Nº1  
Código Ud Resumen ImpPres (€) 
CAPÍTULO 3: DRENAJE 
SUBCAPÍTULO 3.1: DRENAJE LONGITUDINAL 
    
U02JR020      m. CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HORMIGÓN 35,79
  Cuneta triangular de h=0,40 m. con taludes 3/2, revestida de hormigón HM-20 de 
espesor 12 cm., ejecutada en obra según planos totalmente terminada, incluida 
excavación y transporte de productos sobrantes a vertedero, hormigón, encofrados, 
p.p. de arquetas, apoyos, según planos totalmente terminada  
 
  TREINTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
    
    
U02JR040      m. CUNETA TRAPECIAL REVESTIDA HORMIGÓN 54,51
  Cuneta trapecial de h=0,60 m. y base 1,00 m., con taludes 1/2, revestida de 
hormigón HM-20 de espesor 12 cm., ejecutada en obra según planos totalmente 
terminada, incluida excavación y transporte de productos sobrantes a vertedero, 
hormigón, encofrados, p.p. de arquetas, apoyos, según planos totalmente terminada  
 
  CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
    
    
0001          m BORDILLO HOR.RECTO 14x20CM 11,40
  Bajante prefabricada de hormigón HM-20, de 1000x780x430-320 mm. y 200 
kg./m., solera de asiento de 10 cm. de hormigón HM-20, incluso preparación de la 
superficie de asiento, compactado y recibido de juntas, terminado.  
  ONCE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
    
    
U02JB030      m. BAJANTE PREFABRICADA HORMIGÓN 69,73
  Bajante prefabricada de hormigón HM-20, de 1000x780x430-320 mm. y 200 
kg./m., solera de asiento de 10 cm. de hormigón HM-20, incluso preparación de la 
superficie de asiento, compactado y recibido de juntas, terminado. 
 
  SESENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CUADRO DE PRECIOS Nº1  
Código Ud Resumen ImpPres (€) 
CAPÍTULO 3: DRENAJE 
SUBCAPÍTULO 3.2: DRENAJE TRANSVERSAL 
    
U01EZ030      m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO 5,76
  Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los 
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 
 
 
  CINCO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
    
    
U02HC010     m2 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20 e=10 cm 14,16
  Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm., en cimientos de obras de fábrica 
de drenaje transversal, incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y 
nivelado, terminado. 
 
 
  CATORCE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
    
    
U02HE020     m3 HORMIGÓN ARMAR HA-25 EMBOCADURAS ODT 120,00
  Hormigón HA-25/P/20/IIa en embocaduras, en unidades de entrada y salida de 
obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación de la superficie de 
asiento, vibrado, regleado y curado, terminado. 
 
  CATORCE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
    
    
U02FE020      kg ACERO CORRUGADO B 500 S EMBOCADURAS 1,33
  Acero corrugado B 500 S, colocado en embocaduras de obras de fábrica de drenaje 
transversal, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente 
terminado. 
 
 
  UN  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
    
    
U02EL010      m2 ENCOFRADO PLANO 21,21
  Encofrado en alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y 
desencofrado, terminado. 
 
 
  VEINTIUN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
    
    
00003         m. TUBO HORMIGON ARMADO D=1.800 MM. CLASE 60 334,73
  Colector de hormigón centrifugado de D=0,60 m., colocado en drenaje 
longitudinal, incluso preparación de la superficie de asiento y compactado, recibido 
de juntas, terminado. 
 
 
  TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CUADRO DE PRECIOS Nº1  
Código Ud Resumen ImpPres (€) 
CAPÍTULO 4: SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA 
SUBCAPÍTULO 4.1: SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
    
U17HMC040   m. M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm 1,12
  Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura 
termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación 
de microesferas de vidrio con una dotación 600 gr./m2, excepto premarcaje. 
 
  UN  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
    
    
U17HMC041   m. M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm 1,17
  Marca vial reflexiva discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura 
termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y 
aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600 gr./m2, realmente 
pintado, excepto premarcaje. 
 
  UN  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
    
    
U17HMC042   m. M.VIAL CONTINUA SPRAY  15 cm 1,51
  Marca vial reflexiva continua blanca, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura 
termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y 
aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600 gr./m2, excepto 
premarcaje. 
 
  UN  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
    
    
U17HMC045   m. MARCA VIAL SPRAY 40 cm 2,79
  Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 40 cm. de ancho, ejecutada 
con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 
gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600 gr./m2, 
realmente pintado, excepto premarcaje. 
 
  DOS  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
    
    
U17HSC020    m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS 15,69
  Pintura termoplástica de aplicacion en caliente de dos componentes, reflexiva, con 
una dotación de pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en 
cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento. 
 
  QUINCE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
    
    
U17HSS020    m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS 19,18
  Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y 
flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con 
una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio. 
 
  DIECINUEVE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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CUADRO DE PRECIOS Nº1  
Código Ud Resumen ImpPres (€) 
CAPÍTULO 4: SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA 
SUBCAPÍTULO 4.2: SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
    
U17VAA021    ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=90 cm. 191,74
  Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso 
poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 
 
  CIENTO NOVENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
    
    
U17VAT031    ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. L=135 cm. 212,43
  Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso 
poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 
 
  DOSCIENTOS DOCE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
    
    
U17VCC303    m2 CARTEL CHAPA ACERO REFLEXIVO H.I. 293,87
  Cartel de chapa galvanizada (rectángulos y flechas) en señales informativas y de 
orientación, reflexivo NIVEL II (H.I.) y troquelado, incluso postes galvanizados de 
sustentación y cimentación, colocado.  
  DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
    
    
U17VPC030    m2 PANEL LAMAS ACERO REFLEXIVO H.I. 348,31
  Panel de lamas de acero en chapa galvanizada reflexivo nivel II(H.I.), incluso 
postes de sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas 
a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente 
armado, colocado. 
 
  TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
    
    
U17VCJ060    ud CAJETÍN REFLEXIVO 60x20 cm. 51,93
  Cajetín informativo de 60x20 cm., reflexivo y troquelado, colocado.  
  CINCUENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CUADRO DE PRECIOS Nº1  
Código Ud Resumen ImpPres (€) 
CAPÍTULO 4: SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA 
SUBCAPÍTULO 4.3: BALIZAMIENTO Y DEFENSA 
    
U17BTA012    ud HITO ARISTA CONVENCIONAL h=1,05m. NIVEL 2 18,35
  Hito de arista modelo carretera convencional, de policarbonato de 1,05 m., 
decorado a dos caras, reflectante nivel 2, anclado en tierra, instalado. 
 
  DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
    
    
U17BTV020    ud HITO VÉRTICE h-75/D200 39,19
  Hito de vértice de PVC cilíndrico de 750 mm. de altura y 200 mm. de diámetro, 
retroreflectante nivel 2, anclado al pavimento, totalmente colocado. 
 
  TREINTA Y NUEVE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
    
    
U17BCO021    ud CAPTAFARO DOS CARAS 3M 4,79
  Captafaro retroreflectante a dos caras 3M o equivalente, fijado sobre el pavimento 
con adhesivo de dos componentes, incluso preparación de la superficie, totalmente 
colocado. 
 
  CUATRO  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
    
    
U17DB052      m. BARRERA SEGURIDAD BM SNA2/T 54,40
  Barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNA2/T, de acero laminado y 
galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con postes metálicos cada 2 m., tipo 
tubular de 1,50 m. de longitud, hincada con p.p. de postes, separadores, captafaros 
y juego de tornillería, colocada. 
 
  CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
    
    
U17DT025      ud ABAT.BARRERA SEGURIDAD 12m./T 750,97
  Abatimiento largo de 12 m. de longitud con barrera metálica de seguridad doble 
onda de 3 mm. de espesor, galvanizada en caliente, con postes metálicos tipo 
tubular de 2 m de longitud. cada 2 m., captafaros, tornillería y piezas especiales, 
totalmente terminado. 
 
  SETECIENTOS CINCUENTA  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
    
    
U17VHK020    ud HITO KILOMÉTRICO REFLEXIVO 60x40 cm. 78,21
  Hito kilométrico de dimensiones 60x40 cm., reflexivo, incluso poste galvanizado 
de sustentación y cimentación, colocado. 
 
  SETENTA Y OCHO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
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CUADRO DE PRECIOS Nº1  
Código Ud Resumen ImpPres (€) 
CAPÍTULO 5: SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO 
    
U17VAA021    ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=90 cm. 191,74
  Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso 
poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 
 
  CIENTO NOVENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
    
    
U17VAT031    ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. L=135 cm. 212,43
  Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso 
poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 
 
  DOSCIENTOS DOCE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
    
    
U17BPD017    ud PANEL DIRECC. BLANCO Y ROJO TIPO TB-1 503,16
  Panel direccional de 195x95 cm., blanco y rojo, reflexivo zona blanca nivel 2, 
incluso poste galvanizado de sustentación con pie, en balizamiento de desvíos, 
colocado. 
 
  QUINIENTOS TRES  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
    
    
U17BCB020    ud BALIZA DE BORDE REFLECT. TB-8 7x15 cm. 17,99
  Baliza de borde reflectante TB-8 de 7x15 cm., colocada.  
  DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
    
    
U17LF010      ud FOCO XENON FLASH TL-2 340 mm. 531,59
  Foco de Xenon Flash TL-2 de 60 destellos por minuto, lente de una cara ámbar 
d=340 mm. con cable de 3 m. con terminales para conectar a batería. 
 
  QUINIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
    
    
U17HMC040   m. M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm 1,12
  Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura 
termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación 
de microesferas de vidrio con una dotación 600 gr./m2, excepto premarcaje. 
 
  UN  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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CUADRO DE PRECIOS Nº1  
Código Ud Resumen ImpPres (€) 
CAPÍTULO 6: OBRAS COMPLEMENTARIAS 
    
0002          u HITOS DE DESLINDE 13,25
  Hito de deslinde de expropiación normalizado por la Junta de Andalucía.  
  TRECE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
    
    
0003          m2 VALLA TRIPLE TORSION 9,73
  Valla de malla de triple torsión de 50x50/4, recercada con tubo metálico rectangular 
de  25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 2 m. de tubo de 60x60x1,5 mm., 
totalmente montada, i/recibido con mortero de cemento 1/6, y accesorios.  
 
  NUEVE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 7: JARDINERIA Y REPOSICIÓN AMBIENTAL 
    
U01VT010      m2 TIERRA VEGETAL EN TALUDES 2,98
  Tierra vegetal en taludes en capas de 5-15 cm. de espesor, incluyendo el suministro, 
carga, transporte, extendido, compactación y perfilado, terminado. 
 
  DOS  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
    
    
U13EB020      ud CERATONIA SILIQUA 12-14 cm. CON. 105,70
  Ceratonia siliqua (Algarrobo) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado 
en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con 
los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego. 
 
  CIENTO CINCO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
    
    
U13EH020     ud LAVANDULA SPP. 30-50 cm. CONT. 5,86
  Lavandula spp. (Lavanda) de 30 a 50 cm. de altura, suministrado en contenedor y 
plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, 
abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 
  CINCO  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
    
    
U13MM451     m2 MOSAICO GRAVILLA CALIZA COLOR 16,31
  Formación de mosaico con gravilla de machaqueo de diferentes colores, sobre una 
malla de polipropileno tejido de 180 g./m2. especial antihierbas, separadas por 
bandas de plástico resistente a las radiaciones UV, de 10 cm. de ancho para 
empotrar en el terreno dejando visible una sección tubular rectilínea de 2 cm. de 
diámetro aproximadamente, i/preparación del terreno, suministro de los áridos, 
colocación de la malla, replanteo y formación de las parcelas del mosaico con la 
banda separadora, extendido en capa uniforme, retirada de sobrantes y riego final 
de limpieza, medida la superficie realmente ejecutada. 
 
  DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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CUADRO DE PRECIOS Nº1  
Código Ud Resumen ImpPres (€) 
CAPÍTULO 8: SEGURIDAD Y SALUD 
    
00004          ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 38.766,70
  TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA 
CÉNTIMOS   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jerez de la Frontera, Enero de 2011 
 
La alumna autora del proyecto 
 
Fdo: Miriam Caballero Calero 
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3. CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 
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CUADRO DE PRECIOS Nº2 
Código Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres
CAPÍTULO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS       
      
U01BM010     m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO    
  Despeje, desbroce y limpieza del terreno por medios mecánicos, 
incluso transporte del material sobrante a vertedero. 
   
O01OA020     h.   Capataz                                                          0,004 17,630 0,07
O01OA070     h.   Peón ordinario                                                   0,004 15,350 0,06
M08NM010     h.   Motoniveladora de 135 CV                                         0,004 57,830 0,23
M05PC020      h.   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                              0,003 41,880 0,13
M07CB020     h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      0,006 40,120 0,24
M11MM030     h.   Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                                0,004 4,090 0,02
M07N060       m3   Canon de desbroce a vertedero                                    0,150 0,820 0,12
  Suma la partida     0,87
  Costes indirectos 6,00%   0,05
  TOTAL PARTIDA     0,92
      
      
U01AF210      m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 
cm. 
   
  Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 
cm. de espesor, incluso transporte del material resultante a 
vertedero. 
   
O01OA020     h.   Capataz                                                          0,010 17,630 0,18
O01OA070     h.   Peón ordinario                                                   0,015 15,350 0,23
M05EN030     h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               0,015 53,630 0,80
M06MR230     h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             0,015 10,550 0,16
M05RN020     h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  0,005 36,800 0,18
M07CB020     h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      0,035 40,120 1,40
M07N070       m3   Canon de escombros a vertedero                                   0,150 0,720 0,11
  Suma la partida     3,06
  Costes indirectos 6,00%   0,18
  TOTAL PARTIDA     3,24
      
      
U01BD020      m3 EXCAV/TTE. T. VEGETAL M/MECANICOS    
  Excavación en tierra vegetal, destoconamiento, i/carga y 
transporte de productos a vertedero o lugar de empleo. 
   
O01OA020     h.   Capataz                                                          0,008 17,630 0,14
M08NM020     h.   Motoniveladora de 200 CV                                         0,008 67,350 0,54
M05PC020      h.   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                              0,008 41,880 0,34
M07CB020     h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      0,016 40,120 0,64
M07N060       m3   Canon de desbroce a vertedero                                    1,000 0,820 0,82
  Suma la partida     2,48
  Costes indirectos 6,00%   0,15
  TOTAL PARTIDA     2,63
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CAPÍTULO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS       
      
U01DN031     m3 EXCAV/DESMONTE EN TERRENO DE TRÁNSITO    
  Excavacio en desmonte en terreno de tránsito, con medios 
mecánicos, incluso transporte de los productos de la excavación 
a vertedero, acopio o lugar de empleo, a cualquier distancia. 
   
O01OA020     h.   Capataz                                                          0,006 17,630 0,11
M05DC030     h.   Dozer cadenas D-8 335 CV                                         0,012 107,150 1,29
M05PN030     h.   Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                           0,012 51,080 0,61
M07CB020     h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      0,060 40,120 2,41
M07N080       m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,500 0,310 0,16
  Suma la partida     4,58
  Costes indirectos 6,00%   0,27
  TOTAL PARTIDA     4,85
      
      
U01TS051      m3 TERRAPLÉN DE LA EXCAVACIÓN    
  Terraplén con productos procedentes de la excavación, 
extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de 
taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación 
de la superficie de asiento, terminado. 
   
O01OA020     h.   Capataz                                                          0,012 17,630 0,21
O01OA070     h.   Peón ordinario                                                   0,012 15,350 0,18
M08NM010     h.   Motoniveladora de 135 CV                                         0,020 57,830 1,16
M08CA110     h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 0,025 30,140 0,75
M08RN040     h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         0,007 60,830 0,43
  Suma la partida     2,73
  Costes indirectos 6,00%   0,16
  TOTAL PARTIDA     2,89
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CAPÍTULO 2: FIRMES Y PAVIMENTOS       
      
U01TC070      m3 SUELO SELECCIONADO    
  Suelo seleccionado procedente de préstamos con CBR>10, en 
coronación de terraplenes o sobre desmonte, incluyendo 
extendido, humectación y compactado al 100% del Proctor 
Modificado, medido sobre perfil totalmente terminado. 
 
  
O01OA020     h.   Capataz                                                          0,005 17,630 0,09
O01OA070     h.   Peón ordinario                                                   0,020 15,350 0,31
M05EC040     h.   Excavadora hidráulica cadenas 310 CV                             0,010 108,150 1,08
M07CB020     h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      0,050 40,120 2,01
M07N030       m3   Canon suelo seleccionado préstamo                                1,000 1,240 1,24
M08NM010     h.   Motoniveladora de 135 CV                                         0,020 57,830 1,16
M08CA110     h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 0,025 30,140 0,75
M08RN040     h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         0,007 60,830 0,43
M0005         T    Suelo seleccionado                                               2,000 3,200 6,40
  Suma la partida     13,47
  Costes indirectos 6,00%   0,81
  TOTAL PARTIDA     14,28
      
      
U03CZ010      m3 ZAHORRA ARTIFICIAL    
  Zahorra artificial puesta en obra incluyendo extendido, 
humectación y compactado, incluso preparación de la superficie 
de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre 
perfil totalmente terminado.  
   
O01OA020     h.   Capataz                                                          0,010 17,630 0,18
O01OA070     h.   Peón ordinario                                                   0,018 15,350 0,28
M08NM020     h.   Motoniveladora de 200 CV                                         0,020 67,350 1,35
M08RN040     h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         0,007 60,830 0,43
M08CA110     h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 0,025 30,140 0,75
M07CB020     h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      0,018 40,120 0,72
M07W020       t.   km transporte zahorra                                            30,000 0,130 3,90
P01AF030      t.   Zahorra artif. ZA                                                2,200 6,930 15,25
  Suma la partida     22,86
  Costes indirectos 6,00%   1,37
  TOTAL PARTIDA     24,23
      
      
U03VC030     t. M.B.C. TIPO AC22-G S/BETUN Y FILLER    
  Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22-G en capa base, con 
áridos con desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en 
obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y 
betún. 
   
O01OA010     h.   Encargado                                                        0,010 18,040 0,18
O01OA030     h.   Oficial primera                                                  0,010 17,620 0,18
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CAPÍTULO 2: FIRMES Y PAVIMENTOS       
    
O01OA070     h.   Peón ordinario                                                   0,030 15,350 0,46
M05PN010     h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            0,020 45,980 0,92
M03MC110     h.   Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                          0,020 319,360 6,39
M07CB020     h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      0,020 40,120 0,80
M08EA100     h.   Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                          0,020 88,120 1,76
M08RT050     h.   Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          0,020 46,130 0,92
M08RV020     h.   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             0,020 52,280 1,05
M08CA110     h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 0,003 30,140 0,09
M07W030       t.   km transporte aglomerado                                         40,000 0,130 5,20
P01AF201      t.   Árido machaqueo 0/6 D.A.<30                                      0,350 8,140 2,85
P01AF211      t.   Árido machaqueo 6/12 D.A.<30                                     0,250 8,140 2,04
P01AF221      t.   Árido machaqueo 12/18 D.A.<30                                    0,200 7,730 1,55
P01AF231      t.   Árido machaqueo 18/25 D.A.<30                                    0,150 7,330 1,10
M07Z110       ud   Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                               0,005 126,000 0,63
  Suma la partida     26,12
  Costes indirectos 6,00%   1,57
  TOTAL PARTIDA     27,69
      
      
U03VC040     t. M.B.C. TIPO AC22-S S/BETUN Y FILLER    
  Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22-S en capa intermedia 
y rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, 
fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto 
filler de aportación y betún. 
   
O01OA010     h.   Encargado                                                        0,010 18,040 0,18
O01OA030     h.   Oficial primera                                                  0,010 17,620 0,18
O01OA070     h.   Peón ordinario                                                   0,030 15,350 0,46
M05PN010     h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            0,020 45,980 0,92
M03MC110     h.   Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                          0,020 319,360 6,39
M07CB020     h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      0,020 40,120 0,80
M08EA100     h.   Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                          0,020 88,120 1,76
M08RT050     h.   Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          0,020 46,130 0,92
M08RV020     h.   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             0,020 52,280 1,05
M08CA110     h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 0,003 30,140 0,09
M07W030       t.   km transporte aglomerado                                         40,000 0,130 5,20
P01AF250      t.   Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                      0,500 8,650 4,33
P01AF260      t.   Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                     0,250 8,350 2,09
P01AF270      t.   Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                    0,100 7,850 0,79
P01AF280      t.   Árido machaqueo 18/25 D.A.<25                                    0,100 7,730 0,77
  Suma la partida     25,93
  Costes indirectos 6,00%   1,56
  TOTAL PARTIDA     27,49
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CAPÍTULO 2: FIRMES Y PAVIMENTOS       
      
U03VC120     t. CEMENTO CEM II EN FILLER DE MBC    
  Cemento CEM II/A-V 32,5R empleado como filler en la fabricación de 
mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta. 
  
P01CC031      t.   Cemento CEM II/A-V 32,5 R s/cam.fab.sac.                         1,000 93,120 93,12
M07W060       t.   km transporte cemento a granel                                   130,000 0,120 15,60
  Suma la partida     108,72
  Costes indirectos 6,00%   6,52
  TOTAL PARTIDA     115,24
      
      
U03VC100     t. BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C    
  Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas 
en caliente, puesto a pie de planta. 
  
P01PL010      t.   Betún B 60/70 a pie de planta                                    1,000 369,000 369,00
  Suma la partida     369,00
  Costes indirectos 6,00%   22,14
  TOTAL PARTIDA     391,14
      
      
U03RA060     m2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1    
  Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 
con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la 
superficie. 
  
O01OA070     h.   Peón ordinario                                                   0,002 15,350 0,03
M07AC020     h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    0,002 5,000 0,01
M08B020       h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             0,002 10,510 0,02
M08CB010     h.   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                              0,001 39,100 0,04
P01PL150      kg   Emulsión asfáltica ECR-1                                         0,600 0,290 0,17
  Suma la partida     0,27
  Costes indirectos 6,00%   0,02
  TOTAL PARTIDA     0,29
      
      
U03RI050      m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI    
  Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, 
de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y 
preparación de la superficie. 
  
O01OA070     h.   Peón ordinario                                                   0,004 15,350 0,06
M08CA110     h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 0,001 30,140 0,03
M07AC020     h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    0,002 5,000 0,01
M08B020       h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             0,002 10,510 0,02
M08CB010     h.   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                              0,002 39,100 0,08
P01PL170      kg   Emulsión asfáltica ECI                                           1,000 0,310 0,31
  Suma la partida     0,51
  Costes indirectos 6,00%   0,03
  TOTAL PARTIDA     0,54
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CAPÍTULO 3: DRENAJE       
SUBCAPÍTULO 3.1: DRENAJE LONGITUDINAL 
      
U02JR020      m. CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HORMIGÓN    
  Cuneta triangular de h=0,40 m. con taludes 3/2, revestida de 
hormigón HM-20 de espesor 12 cm., ejecutada en obra según 
planos totalmente terminada, incluida excavación y transporte 
de productos sobrantes a vertedero, hormigón, encofrados, p.p. 
de arquetas, apoyos, según planos totalmente terminada  
   
O01OA020     h.   Capataz                                                          0,080 17,630 1,41
O01OA070     h.   Peón ordinario                                                   0,320 15,350 4,91
O01OA030     h.   Oficial primera                                                  0,320 17,620 5,64
M08RB020     h.   Bandeja vibrante de 300 kg.                                      0,320 4,760 1,52
M13EM030     m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     0,040 2,190 0,09
P01HM010     m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    0,220 83,110 18,28
M07W110       km   km transporte hormigón                                           6,600 0,290 1,91
  Suma la partida     33,76
  Costes indirectos 6,00%   2,03
  TOTAL PARTIDA     35,79
      
      
U02JR040      m. CUNETA TRAPECIAL REVESTIDA HORMIGÓN    
  Cuneta trapecial de h=0,60 m. y base 1,00 m., con taludes 1/2, 
revestida de hormigón HM-20 de espesor 12 cm., ejecutada en 
obra según planos totalmente terminada, incluida excavación y 
transporte de productos sobrantes a vertedero, hormigón, 
encofrados, p.p. de arquetas, apoyos, según planos totalmente 
terminada  
 
   
O01OA020     h.   Capataz                                                          0,120 17,630 2,12
O01OA070     h.   Peón ordinario                                                   0,500 15,350 7,68
O01OA030     h.   Oficial primera                                                  0,500 17,620 8,81
M08RB020     h.   Bandeja vibrante de 300 kg.                                      0,500 4,760 2,38
M13EM030     m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     0,060 2,190 0,13
P01HM010     m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    0,330 83,110 27,43
M07W110       km   km transporte hormigón                                           9,900 0,290 2,87
  Suma la partida     51,42
  Costes indirectos 6,00%   3,09
  TOTAL PARTIDA     54,51
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0001          m BORDILLO HOR.RECTO 14x20CM    
  Bajante prefabricada de hormigón HM-20, de 1000x780x430-
320 mm. y 200 kg./m., solera de asiento de 10 cm. de hormigón 
HM-20, incluso preparación de la superficie de asiento, 
compactado y recibido de juntas, terminado.    
O01OA060     h.   Peón especializado                                               0,178 15,470 2,75
H0001         m3   Mortero de cemento 1:6                                           0,001 40,580 0,04
M0002         ml   Bordillo hormigón recto 14x20                                    1,000 6,800 6,80
P01HM010     m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    0,014 83,110 1,16
  Suma la partida     10,75
  Costes indirectos 6,00%   0,65
  TOTAL PARTIDA     11,40
      
      
U02JB030      m. BAJANTE PREFABRICADA HORMIGÓN    
  Bajante prefabricada de hormigón HM-20, de 1000x780x430-
320 mm. y 200 kg./m., solera de asiento de 10 cm. de hormigón 
HM-20, incluso preparación de la superficie de asiento, 
compactado y recibido de juntas, terminado. 
   
O01OA020     h.   Capataz                                                          0,050 17,630 0,88
O01OA030     h.   Oficial primera                                                  0,250 17,620 4,41
O01OA070     h.   Peón ordinario                                                   0,250 15,350 3,84
M08RB020     h.   Bandeja vibrante de 300 kg.                                      0,200 4,760 0,95
M05RN010     h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  0,125 32,640 4,08
P02EU230      m.   Bajante B-3 pref. 1000x780x430-320                               1,000 45,980 45,98
M13EM030     m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     0,060 2,190 0,13
P01HM010     m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    0,060 83,110 4,99
M07W110       km   km transporte hormigón                                           1,800 0,290 0,52
  Suma la partida     65,78
  Costes indirectos 6,00%   3,95
  TOTAL PARTIDA     69,73
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U01EZ030      m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO    
  Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los 
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 
  
O01OA020     h.   Capataz                                                          0,025 17,630 0,44
O01OA070     h.   Peón ordinario                                                   0,050 15,350 0,77
M05EC020     h.   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             0,030 63,000 1,89
M06MR230     h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             0,040 10,550 0,42
M07CB020     h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      0,040 40,120 1,60
M07N080       m3   Canon de tierra a vertedero                                      1,000 0,310 0,31
  Suma la partida     5,43
  Costes indirectos 6,00%   0,33
  TOTAL PARTIDA     5,76
      
      
U02HC010     m2 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20 e=10 cm    
  Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm., en cimientos 
de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación 
de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado. 
   
O01OA020     h.   Capataz                                                          0,050 17,630 0,88
O01OA030     h.   Oficial primera                                                  0,100 17,620 1,76
O01OA070     h.   Peón ordinario                                                   0,100 15,350 1,54
P01HM010     m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    0,100 83,110 8,31
M07W110       km   km transporte hormigón                                           3,000 0,290 0,87
  Suma la partida     13,36
  Costes indirectos 6,00%   0,80
  TOTAL PARTIDA     14,16
      
      
U02HE020     m3 HORMIGÓN ARMAR HA-25 EMBOCADURAS ODT    
  Hormigón HA-25/P/20/IIa en embocaduras, en unidades de 
entrada y salida de obras de fábrica de drenaje transversal, 
incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, 
regleado y curado, terminado. 
   
O01OA020     h.   Capataz                                                          0,050 17,630 0,88
O01OA030     h.   Oficial primera                                                  0,200 17,620 3,52
O01OA070     h.   Peón ordinario                                                   0,200 15,350 3,07
M11HV040     h.   Aguja neumática s/compresor D=80mm.                              0,200 1,020 0,20
M06CM030     h.   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           0,200 3,910 0,78
M01HA010     h.   Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                 0,050 159,120 7,96
P01HA010      m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    1,020 86,210 87,93
M07W110       km   km transporte hormigón                                           30,600 0,290 8,87
  Suma la partida     113,21
  Costes indirectos 6,00%   6,79
  TOTAL PARTIDA     120,00
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U02FE020      kg ACERO CORRUGADO B 500 S EMBOCADURAS    
  Acero corrugado B 500 S, colocado en embocaduras de obras 
de fábrica de drenaje transversal, incluso p.p. de despuntes, 
alambre de atar y separadores, totalmente terminado. 
   
O01OA020     h.   Capataz                                                          0,002 17,630 0,04
O01OB030      h.   Oficial 1ª ferralla                                              0,006 17,700 0,11
O01OB040      h.   Ayudante ferralla                                                0,006 16,610 0,10
M02GE010     h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 0,001 49,750 0,05
P03ACC090    kg   Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                                1,040 0,900 0,94
P03AAA020    kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            0,006 1,390 0,01
  Suma la partida     1,25
  Costes indirectos 6,00%   0,08
  TOTAL PARTIDA     1,33
      
      
U02EL010      m2 ENCOFRADO PLANO    
  Encofrado en alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, 
incluso clavazón y desencofrado, terminado. 
   
O01OA020     h.   Capataz                                                          0,080 17,630 1,41
O01OB010      h.   Oficial 1ª encofrador                                            0,400 17,700 7,08
O01OB020      h.   Ayudante encofrador                                              0,400 16,610 6,64
M13EF020      m2   Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                 1,000 2,780 2,78
P01EB010      m3   Tablón pino 2,50/5,50x205x76                                     0,008 180,890 1,45
P01DC010      l.   Desencofrante p/encofrado metálico                               0,200 1,710 0,34
P01UC030      kg   Puntas 20x100                                                    0,020 7,300 0,15
M13EF040      m.   Fleje para encofrado metálico                                    0,500 0,310 0,16
  Suma la partida     20,01
  Costes indirectos 6,00%   1,20
  TOTAL PARTIDA     21,21
      
      
00003         m. TUBO HORMIGON ARMADO D=1.800 MM. CLASE 60    
  Colector de hormigón centrifugado de D=0,60 m., colocado en 
drenaje longitudinal, incluso preparación de la superficie de 
asiento y compactado, recibido de juntas, terminado. 
   
O01OA020     h.   Capataz                                                          0,060 17,630 1,06
O01OA070     h.   Peón ordinario                                                   0,350 15,350 5,37
O01OA030     h.   Oficial primera                                                  0,350 17,620 6,17
M08RB020     h.   Bandeja vibrante de 300 kg.                                      0,300 4,760 1,43
M05RN010     h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  0,300 32,640 9,79
P01MC040      m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            0,020 65,850 1,32
P02THC040    m.   Tub.HA j.elástica 60kN/m2 D=1800mm                               1,000 290,640 290,64
  Suma la partida     315,78
  Costes indirectos 6,00%   18,95
  TOTAL PARTIDA     334,73
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U17HMC040   m. M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm    
  Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm. de ancho, 
ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en caliente 
con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de 
vidrio con una dotación 600 gr./m2, excepto premarcaje. 
   
O01OA030     h.   Oficial primera                                                  0,004 17,620 0,07
O01OA070     h.   Peón ordinario                                                   0,004 15,350 0,06
M07AC020     h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    0,002 5,000 0,01
M08B020       h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             0,003 10,510 0,03
M11SP020      h.   Equipo pintabandas spray                                         0,002 110,210 0,22
P27EH013      kg   Pintura termoplástica caliente                                   0,300 2,030 0,61
P27EH040      kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,060 0,920 0,06
  Suma la partida     1,06
  Costes indirectos 6,00%   0,06
  TOTAL PARTIDA     1,12
      
      
U17HMC041   m. M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm    
  Marca vial reflexiva discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, 
ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en caliente 
con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas 
de vidrio con una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, 
excepto premarcaje. 
   
O01OA030     h.   Oficial primera                                                  0,005 17,620 0,09
O01OA070     h.   Peón ordinario                                                   0,005 15,350 0,08
M07AC020     h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    0,002 5,000 0,01
M08B020       h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             0,003 10,510 0,03
M11SP020      h.   Equipo pintabandas spray                                         0,002 110,210 0,22
P27EH013      kg   Pintura termoplástica caliente                                   0,300 2,030 0,61
P27EH040      kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,060 0,920 0,06
  Suma la partida     1,10
  Costes indirectos 6,00%   0,07
  TOTAL PARTIDA     1,17
      
      
U17HMC042   m. M.VIAL CONTINUA SPRAY  15 cm    
  Marca vial reflexiva continua blanca, de 15 cm. de ancho, 
ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en caliente 
con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas 
de vidrio con una dotación de 600 gr./m2, excepto premarcaje. 
   
O01OA030     h.   Oficial primera                                                  0,005 17,620 0,09
O01OA070     h.   Peón ordinario                                                   0,005 15,350 0,08
M07AC020     h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    0,002 5,000 0,01
M08B020       h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             0,003 10,510 0,03
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M11SP020      h.   Equipo pintabandas spray                                         0,002 110,210 0,22
P27EH013      kg   Pintura termoplástica caliente                                   0,450 2,030 0,91
P27EH040      kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,090 0,920 0,08
  Suma la partida     1,42
  Costes indirectos 6,00%   0,09
  TOTAL PARTIDA     1,51
    
      
U17HMC045   m. MARCA VIAL SPRAY 40 cm    
  Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 40 cm. de 
ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en 
caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de 
microesferas de vidrio con una dotación de 600 gr./m2, 
realmente pintado, excepto premarcaje. 
   
O01OA030     h.   Oficial primera                                                  0,008 17,620 0,14
O01OA070     h.   Peón ordinario                                                   0,008 15,350 0,12
M07AC020     h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    0,002 5,000 0,01
M08B020       h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             0,003 10,510 0,03
M11SP020      h.   Equipo pintabandas spray                                         0,003 110,210 0,33
P27EH013      kg   Pintura termoplástica caliente                                   0,900 2,030 1,83
P27EH040      kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,180 0,920 0,17
  Suma la partida     2,63
  Costes indirectos 6,00%   0,16
  TOTAL PARTIDA     2,79
      
      
U17HSC020    m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS    
  Pintura termoplástica de aplicacion en caliente de dos 
componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 
kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, 
realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el 
pavimento. 
   
O01OA030     h.   Oficial primera                                                  0,250 17,620 4,41
O01OA070     h.   Peón ordinario                                                   0,250 15,350 3,84
M07AC020     h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    0,015 5,000 0,08
M08B020       h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             0,015 10,510 0,16
P27EH014      kg   Pintura termoplástica en frio                                    3,000 1,920 5,76
P27EH040      kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,600 0,920 0,55
  Suma la partida     14,80
  Costes indirectos 6,00%   0,89
  TOTAL PARTIDA     15,69
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U17HSS020    m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS    
  Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, 
blanca, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso 
barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de 
pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio. 
   
O01OA030     h.   Oficial primera                                                  0,350 17,620 6,17
O01OA070     h.   Peón ordinario                                                   0,350 15,350 5,37
M07AC020     h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    0,015 5,000 0,08
M08B020       h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             0,015 10,510 0,16
P27EH014      kg   Pintura termoplástica en frio                                    3,000 1,920 5,76
P27EH040      kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,600 0,920 0,55
  Suma la partida     18,09
  Costes indirectos 6,00%   1,09
  TOTAL PARTIDA     19,18
      
      
SUBCAPÍTULO 4.2: SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
      
U17VAA021    ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=90 cm.    
  Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y 
troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y 
cimentación, colocada. 
   
O01OA020     h.   Capataz                                                          0,350 17,630 6,17
O01OA040     h.   Oficial segunda                                                  0,700 16,620 11,63
O01OA070     h.   Peón ordinario                                                   0,700 15,350 10,75
M11SA010     h.   Ahoyadora gasolina 1 persona                                     0,350 6,560 2,30
P27ER021      ud   Señal circular reflex. H.I. D=90 cm                              1,000 73,420 73,42
P27EW020      m.   Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                   4,000 15,000 60,00
P01HM010     m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    0,200 83,110 16,62
  Suma la partida     180,89
  Costes indirectos 6,00%   10,85
  TOTAL PARTIDA     191,74
      
      
U17VAT031    ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. L=135 cm.    
  Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y 
troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y 
cimentación, colocada. 
   
O01OA020     h.   Capataz                                                          0,500 17,630 8,82
O01OA040     h.   Oficial segunda                                                  1,000 16,620 16,62
O01OA070     h.   Peón ordinario                                                   1,000 15,350 15,35
M11SA010     h.   Ahoyadora gasolina 1 persona                                     0,500 6,560 3,28
P27ER061      ud   Señal triangular refl. H.I. L=135 cm                             1,000 83,870 83,87
P27EW020      m.   Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                   4,000 15,000 60,00
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P01HM010     m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    0,150 83,110 12,47
  Suma la partida     200,41
  Costes indirectos 6,00%   12,02
  TOTAL PARTIDA     212,43
      
      
U17VCC303    m2 CARTEL CHAPA ACERO REFLEXIVO H.I.    
  Cartel de chapa galvanizada (rectángulos y flechas) en señales 
informativas y de orientación, reflexivo NIVEL II (H.I.) y 
troquelado, incluso postes galvanizados de sustentación y 
cimentación, colocado. 
   
O01OA020     h.   Capataz                                                          0,700 17,630 12,34
O01OA040     h.   Oficial segunda                                                  1,400 16,620 23,27
O01OA070     h.   Peón ordinario                                                   1,400 15,350 21,49
M11SA010     h.   Ahoyadora gasolina 1 persona                                     0,350 6,560 2,30
P27ER710      m2   Cartel chapa acero reflexivo H.I.                                1,000 98,750 98,75
P27EW020      m.   Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                   6,000 15,000 90,00
P01HM010     m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    0,350 83,110 29,09
  Suma la partida     277,24
  Costes indirectos 6,00%   16,63
  TOTAL PARTIDA     293,87
      
      
U17VPC030    m2 PANEL LAMAS ACERO REFLEXIVO H.I.    
  Panel de lamas de acero en chapa galvanizada reflexivo nivel 
II(H.I.), incluso postes de sustentación en perfil laminado y 
galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del 
cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente 
armado, colocado. 
   
O01OA020     h.   Capataz                                                          0,500 17,630 8,82
O01OA040     h.   Oficial segunda                                                  1,000 16,620 16,62
O01OA070     h.   Peón ordinario                                                   1,000 15,350 15,35
M11SA010     h.   Ahoyadora gasolina 1 persona                                     0,500 6,560 3,28
P27ER740      m2   Cartel lamas acero reflexivo H.I.                                1,000 141,500 141,50
P27EW051      m.   Poste IPN 220 galvanizado                                        0,500 76,170 38,09
P27EW050      m.   Poste IPN 200 galvanizado                                        0,500 66,190 33,10
P27EW044      m.   Poste IPN 180 galvanizado                                        0,500 55,410 27,71
P27EW120      ud   Placa anclaje sustent. paneles                                   1,000 17,200 17,20
P01HM010     m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    0,200 83,110 16,62
P03ACB010    kg   Acero co. elab. y arma. B 400 S                                  10,000 1,030 10,30
  Suma la partida     328,59
  Costes indirectos 6,00%   19,72
  TOTAL PARTIDA     348,31
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CUADRO DE PRECIOS Nº2 
Código Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres
CAPÍTULO 4: SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA 
SUBCAPÍTULO 4.2: SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
      
U17VCJ060    ud CAJETÍN REFLEXIVO 60x20 cm.    
  Cajetín informativo de 60x20 cm., reflexivo y troquelado, 
colocado. 
   
O01OA040     h.   Oficial segunda                                                  0,450 16,620 7,48
O01OA070     h.   Peón ordinario                                                   0,450 15,350 6,91
P27ER540      ud   Cajetín reflexivo de 60x20 cm.                                   1,000 34,600 34,60
  Suma la partida     48,99
  Costes indirectos 6,00%   2,94
  TOTAL PARTIDA     51,93
      
      
SUBCAPÍTULO 4.3: BALIZAMIENTO Y DEFENSA 
      
U17BTA012    ud HITO ARISTA CONVENCIONAL h=1,05m. NIVEL 2    
  Hito de arista modelo carretera convencional, de policarbonato 
de 1,05 m., decorado a dos caras, reflectante nivel 2, anclado en 
tierra, instalado. 
   
O01OA030     h.   Oficial primera                                                  0,100 17,620 1,76
O01OA070     h.   Peón ordinario                                                   0,100 15,350 1,54
P27EB272      ud   Hito arista conv.h=1,05 c/tubo reflex.2                          1,000 12,670 12,67
P27EB289      ud   Base prefabricada hgón hito arista                               1,000 1,340 1,34
  Suma la partida     17,31
  Costes indirectos 6,00%   1,04
  TOTAL PARTIDA     18,35
      
      
U17BTV020    ud HITO VÉRTICE h-75/D200    
  Hito de vértice de PVC cilíndrico de 750 mm. de altura y 200 
mm. de diámetro, retroreflectante nivel 2, anclado al pavimento, 
totalmente colocado. 
   
O01OA070     h.   Peón ordinario                                                   0,200 15,350 3,07
P27EB301      ud   Hito de vertice H-75 D=200mm reflex. 2                           1,000 33,900 33,90
  Suma la partida     36,97
  Costes indirectos 6,00%   2,22
  TOTAL PARTIDA     39,19
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CUADRO DE PRECIOS Nº2 
Código Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres
CAPÍTULO 4: SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA 
SUBCAPÍTULO 4.3: BALIZAMIENTO Y DEFENSA 
      
U17BCO021    ud CAPTAFARO DOS CARAS 3M    
  Captafaro retroreflectante a dos caras 3M o equivalente, fijado 
sobre el pavimento con adhesivo de dos componentes, incluso 
preparación de la superficie, totalmente colocado. 
   
O01OA030     h.   Oficial primera                                                  0,050 17,620 0,88
P27EB121      ud   Captafor dos caras 3M                                            1,000 3,050 3,05
P27EB130      kg   Adhesivo 2 componentes captafaros                                0,150 3,940 0,59
  Suma la partida     4,52
  Costes indirectos 6,00%   0,27
  TOTAL PARTIDA     4,79
      
      
U17DB052      m. BARRERA SEGURIDAD BM SNA2/T    
  Barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNA2/T, de acero 
laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con 
postes metálicos cada 2 m., tipo tubular de 1,50 m. de longitud, 
hincada con p.p. de postes, separadores, captafaros y juego de 
tornillería, colocada. 
   
O01OA020     h.   Capataz                                                          0,075 17,630 1,32
O01OA030     h.   Oficial primera                                                  0,100 17,620 1,76
O01OA070     h.   Peón ordinario                                                   0,150 15,350 2,30
M11SH010     h.   Hincadora de postes                                              0,100 30,120 3,01
P27EC010      m.   Barrera seguridad doble onda galv.                               1,000 24,640 24,64
P27EC022      ud   Poste metálico tubular de 1500mm.                                0,500 16,370 8,19
P27EC040      ud   Separador barrera seguridad                                      0,500 7,690 3,85
P27EC050      ud   Captafaro 2 caras barrera seguridad                              0,500 1,820 0,91
P27EC051      ud   Conector                                                         0,500 3,360 1,68
P27EC060      ud   Juego tornillería barrera                                        0,500 7,310 3,66
  Suma la partida     51,32
  Costes indirectos 6,00%   3,08
  TOTAL PARTIDA     54,40
      
      
U17DT025      ud ABAT.BARRERA SEGURIDAD 12m./T    
  Abatimiento largo de 12 m. de longitud con barrera metálica de 
seguridad doble onda de 3 mm. de espesor, galvanizada en 
caliente, con postes metálicos tipo tubular de 2 m de longitud. 
cada 2 m., captafaros, tornillería y piezas especiales, totalmente 
terminado. 
   
O01OA020     h.   Capataz                                                          0,950 17,630 16,75
O01OA030     h.   Oficial primera                                                  1,000 17,620 17,62
O01OA070     h.   Peón ordinario                                                   3,300 15,350 50,66
M11SH010     h.   Hincadora de postes                                              0,500 30,120 15,06
P27EC010      m.   Barrera seguridad doble onda galv.                               12,000 24,640 295,68
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CUADRO DE PRECIOS Nº2 
Código Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres
CAPÍTULO 4: SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA 
SUBCAPÍTULO 4.3: BALIZAMIENTO Y DEFENSA 
    
P27EC031      ud   Pieza ángulo metálica                                            1,000 27,000 27,00
P27EC050      ud   Captafaro 2 caras barrera seguridad                              1,000 1,820 1,82
P27EC032      ud   Terminal tope final                                              1,000 50,460 50,46
P27EC060      ud   Juego tornillería barrera                                        6,000 7,310 43,86
P27EC041      ud   Separador barrera s.simétrica                                    2,000 12,700 25,40
P27EC025      ud   Poste metálico tubular de 2000mm.                                7,000 23,450 164,15
  Suma la partida     708,46
  Costes indirectos 6,00%   42,51
  TOTAL PARTIDA     750,97
      
      
U17VHK020    ud HITO KILOMÉTRICO REFLEXIVO 60x40 cm.    
  Hito kilométrico de dimensiones 60x40 cm., reflexivo, incluso 
poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocado. 
   
O01OA040     h.   Oficial segunda                                                  0,150 16,620 2,49
O01OA070     h.   Peón ordinario                                                   0,150 15,350 2,30
M11SA010     h.   Ahoyadora gasolina 1 persona                                     0,150 6,560 0,98
P27ER580      ud   Hito kilométrico reflex. 60x40 cm.                               1,000 37,850 37,85
P27EW010      m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    2,000 13,000 26,00
P01HM010     m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    0,050 83,110 4,16
  Suma la partida     73,78
  Costes indirectos 6,00%   4,43
  TOTAL PARTIDA     78,21
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CUADRO DE PRECIOS Nº2 
Código Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres
CAPÍTULO 5: SOLUCIONES PROPUESTAL AL TRÁFICO 
      
U17VAA021    ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=90 cm.    
  Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y 
troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y 
cimentación, colocada. 
   
O01OA020     h.   Capataz                                                          0,350 17,630 6,17
O01OA040     h.   Oficial segunda                                                  0,700 16,620 11,63
O01OA070     h.   Peón ordinario                                                   0,700 15,350 10,75
M11SA010     h.   Ahoyadora gasolina 1 persona                                     0,350 6,560 2,30
P27ER021      ud   Señal circular reflex. H.I. D=90 cm                              1,000 73,420 73,42
P27EW020      m.   Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                   4,000 15,000 60,00
P01HM010     m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    0,200 83,110 16,62
  Suma la partida     180,89
  Costes indirectos 6,00%   10,85
  TOTAL PARTIDA     191,74
      
      
U17VAT031    ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. L=135 cm.    
  Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y 
troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y 
cimentación, colocada. 
   
O01OA020     h.   Capataz                                                          0,500 17,630 8,82
O01OA040     h.   Oficial segunda                                                  1,000 16,620 16,62
O01OA070     h.   Peón ordinario                                                   1,000 15,350 15,35
M11SA010     h.   Ahoyadora gasolina 1 persona                                     0,500 6,560 3,28
P27ER061      ud   Señal triangular refl. H.I. L=135 cm                             1,000 83,870 83,87
P27EW020      m.   Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                   4,000 15,000 60,00
P01HM010     m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    0,150 83,110 12,47
  Suma la partida     200,41
  Costes indirectos 6,00%   12,02
  TOTAL PARTIDA     212,43
      
      
U17BPD017    ud PANEL DIRECC. BLANCO Y ROJO TIPO TB-1    
  Panel direccional de 195x95 cm., blanco y rojo, reflexivo zona 
blanca nivel 2, incluso poste galvanizado de sustentación con 
pie, en balizamiento de desvíos, colocado. 
   
O01OA020     h.   Capataz                                                          0,750 17,630 13,22
O01OA030     h.   Oficial primera                                                  1,500 17,620 26,43
O01OA070     h.   Peón ordinario                                                   1,500 15,350 23,03
P27EB217      ud   Panel direc.b/r 195x95 reflex.parcial 2                          1,000 314,800 314,80
P27EW010      m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    4,000 13,000 52,00
P27EW130      ud   Pie galv. para panel direccional                                 2,000 22,600 45,20
  Suma la partida     474,68
  Costes indirectos 6,00%   28,48
  TOTAL PARTIDA     503,16
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CUADRO DE PRECIOS Nº2 
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CAPÍTULO 5: SOLUCIONES PROPUESTAL AL TRÁFICO 
      
U17BCB020    ud BALIZA DE BORDE REFLECT. TB-8 7x15 cm.    
  Baliza de borde reflectante TB-8 de 7x15 cm., colocada.    
O01OA070     h.   Peón ordinario                                                   0,100 15,350 1,54
P27EB020      ud   Baliza borde reflec. tipo TB-8 7x15                              1,000 15,430 15,43
  Suma la partida     16,97
  Costes indirectos 6,00%   1,02
  TOTAL PARTIDA     17,99
      
      
U17LF010      ud FOCO XENON FLASH TL-2 340 mm.    
  Foco de Xenon Flash TL-2 de 60 destellos por minuto, lente de 
una cara ámbar d=340 mm. con cable de 3 m. con terminales 
para conectar a batería. 
   
O01OA070     h.   Peón ordinario                                                   1,000 15,350 15,35
P27EL100      ud   Foco Xenon Flash TL-2 d=340 mm                                   1,000 486,150 486,15
  Suma la partida     501,50
  Costes indirectos 6,00%   30,09
  TOTAL PARTIDA     531,59
      
      
U17HMC040   m. M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm    
  Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm. de ancho, 
ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en caliente 
con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de 
vidrio con una dotación 600 gr./m2, excepto premarcaje. 
   
O01OA030     h.   Oficial primera                                                  0,004 17,620 0,07
O01OA070     h.   Peón ordinario                                                   0,004 15,350 0,06
M07AC020     h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    0,002 5,000 0,01
M08B020       h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             0,003 10,510 0,03
M11SP020      h.   Equipo pintabandas spray                                         0,002 110,210 0,22
P27EH013      kg   Pintura termoplástica caliente                                   0,300 2,030 0,61
P27EH040      kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,060 0,920 0,06
  Suma la partida     1,06
  Costes indirectos 6,00%   0,06
  TOTAL PARTIDA     1,12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de construcción de la variante de Torrecera  
en la CA-3110, Jerez de la Frontera (Cádiz) 
 
Documento nº 4                                                                                             Mediciones y Presupuesto 
 
Miriam Caballero Calero                                                                                                                       62 
 
CUADRO DE PRECIOS Nº2 
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CAPÍTULO 6: OBRAS COMPLEMENTARIAS 
      
0002          u HITOS DE DESLINDE    
  Hito de deslinde de expropiación normalizado por la Junta de 
Andalucía. 
   
M0009         u    Hitos de deslinde                                                1,000 12,500 12,50
  Suma la partida     12,50
  Costes indirectos 6,00%   0,75
  TOTAL PARTIDA     13,25
      
      
0003          m2 VALLA TRIPLE TORSION    
  Valla de malla de triple torsión de 50x50/4, recercada con tubo 
metálico rectangular de  25x25x1,5 mm. y postes intermedios 
cada 2 m. de tubo de 60x60x1,5 mm., totalmente montada, 
i/recibido con mortero de cemento 1/6, y accesorios.  
   
O01OA030     h.   Oficial primera                                                  0,062 17,620 1,09
O01OA050     h.   Ayudante                                                         0,048 16,060 0,77
M0006         m    Tubo metálico cuadrado 60x60x1,5                                 0,250 5,320 1,33
M0007         ml   Tubo metálico cuadrado 25x25x1.5                                 2,000 0,820 1,64
M0008         m2   Malla electrosoldada 50/50/4                                     1,000 4,150 4,15
H0001         m3   Mortero de cemento 1:6                                           0,005 40,580 0,20
  Suma la partida     9,18
  Costes indirectos 6,00%   0,55
  TOTAL PARTIDA     9,73
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CAPÍTULO 7: JARDINERIA Y REPOSICIÓN AMBIENTAL 
      
U01VT010      m2 TIERRA VEGETAL EN TALUDES    
  Tierra vegetal en taludes en capas de 5-15 cm. de espesor, 
incluyendo el suministro, carga, transporte, extendido, 
compactación y perfilado, terminado. 
   
O01OA020     h.   Capataz                                                          0,004 17,630 0,07
O01OA070     h.   Peón ordinario                                                   0,008 15,350 0,12
M05PN010     h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            0,004 45,980 0,18
M08NM010     h.   Motoniveladora de 135 CV                                         0,004 57,830 0,23
M07W080       t.   km transporte tierras en obra                                    4,000 0,450 1,80
M07N050       m3   Canon tierra vegetal préstamos                                   0,100 4,140 0,41
  Suma la partida     2,81
  Costes indirectos 6,00%   0,17
  TOTAL PARTIDA     2,98
      
      
U13EB020      ud CERATONIA SILIQUA 12-14 cm. CON.    
  Ceratonia siliqua (Algarrobo) de 12 a 14 cm. de perímetro de 
tronco, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 
1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, 
abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego. 
   
O01OB270      h.   Oficial 1ª jardinería                                            0,200 17,190 3,44
O01OB280      h.   Peón jardinería                                                  0,500 15,110 7,56
M05EN020     h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                0,050 48,300 2,42
P28EB020      ud   Ceratonia siliqua 12-14 cm. con.                                 1,000 79,200 79,20
P28SD005      m.   Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm                                  3,000 1,900 5,70
P28DA130      kg   Substrato vegetal fertilizado                                    2,000 0,650 1,30
P01DW050     m3   Agua                                                             0,090 1,110 0,10
  Suma la partida     99,72
  Costes indirectos 6,00%   5,98
  TOTAL PARTIDA     105,70
      
      
U13EH020     ud LAVANDULA SPP. 30-50 cm. CONT.    
  Lavandula spp. (Lavanda) de 30 a 50 cm. de altura, 
suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 
0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, 
formación de alcorque y primer riego. 
   
O01OB270      h.   Oficial 1ª jardinería                                            0,020 17,190 0,34
O01OB280      h.   Peón jardinería                                                  0,040 15,110 0,60
P28EH020      ud   Lavandula spp. 30-50 cm. cont.                                   1,000 4,500 4,50
P28DA130      kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,100 0,650 0,07
P01DW050     m3   Agua                                                             0,016 1,110 0,02
  Suma la partida     5,53
  Costes indirectos 6,00%   0,33
  TOTAL PARTIDA     5,86
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CAPÍTULO 7: JARDINERIA Y REPOSICIÓN AMBIENTAL 
      
U13MM451     m2 MOSAICO GRAVILLA CALIZA COLOR    
  Formación de mosaico con gravilla de machaqueo de diferentes 
colores, sobre una malla de polipropileno tejido de 180 g./m2. 
especial antihierbas, separadas por bandas de plástico resistente 
a las radiaciones UV, de 10 cm. de ancho para empotrar en el 
terreno dejando visible una sección tubular rectilínea de 2 cm. 
de diámetro aproximadamente, i/preparación del terreno, 
suministro de los áridos, colocación de la malla, replanteo y 
formación de las parcelas del mosaico con la banda separadora, 
extendido en capa uniforme, retirada de sobrantes y riego final 
de limpieza, medida la superficie realmente ejecutada. 
   
O01OB270      h.   Oficial 1ª jardinería                                            0,010 17,190 0,17
O01OB280      h.   Peón jardinería                                                  0,050 15,110 0,76
P01AJM040    m3   Gravilla color 9-12 mm.                                          0,125 75,000 9,38
P28SM230      m2   Malla antihierba polipr.180g/m2                                  1,100 0,600 0,66
P28W010       m.   Banda separac.bordur.plás.res.UV                                 1,020 4,250 4,34
P01DW050     m3   Agua                                                             0,075 1,110 0,08
  Suma la partida     15,39
  Costes indirectos 6,00%   0,92
  TOTAL PARTIDA     16,31
      
      
 
CAPÍTULO 8: SEGURIDAD Y SALUD 
      
00004          ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD    
  Sin descomposición     36.572,36
  Costes indirectos 6,00%   2.194,34
  TOTAL PARTIDA     38.766,70
 
 
 
Jerez de la Frontera, Enero de 2011 
 
La alumna autora del proyecto 
 
Fdo: Miriam Caballero Calero 
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4. PRESUPUESTOS PARCIALES 
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PRESUPUESTOS PARCIALES 
Código Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres
CAPÍTULO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS       
      
U01BM010      m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO    
  Despeje, desbroce y limpieza del terreno por medios 
mecánicos, incluso transporte del material sobrante a 
vertedero. 
   
   67.846,74 0,92 62.419,00
      
      
U01AF210      m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm. 
  Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 
10/20 cm. de espesor, incluso transporte del material 
resultante a vertedero.    
   1.650,00 3,24 5.346,00
      
      
U01BD020      m3 EXCAV/TTE. T. VEGETAL M/MECANICOS    
  Excavación en tierra vegetal, destoconamiento, i/carga 
y transporte de productos a vertedero o lugar de 
empleo. 
   
   47.618,66 2,63 125.237,08
      
      
U01DN031      m3 EXCAV/DESMONTE EN TERRENO DE TRÁNSITO 
  Excavacio en desmonte en terreno de tránsito, con 
medios mecánicos, incluso transporte de los productos 
de la excavación a vertedero, acopio o lugar de empleo, 
a cualquier distancia.    
   79.998,18 4,85 387.991,17
      
U01TS051      m3 TERRAPLÉN DE LA EXCAVACIÓN    
  Terraplén con productos procedentes de la excavación, 
extendido, humectación y compactación, incluso 
perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de 
coronación y preparación de la superficie de asiento, 
terminado. 
   
   67.617,41 2,89 195.414,31
      
TOTAL CAPÍTULO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS  776.407,56 €
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PRESUPUESTOS PARCIALES 
Código Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres
CAPÍTULO 2: FIRMES Y PAVIEMTOS       
      
U01TC070      m3 SUELO SELECCIONADO    
  Suelo seleccionado procedente de préstamos con 
CBR>10, en coronación de terraplenes o sobre 
desmonte, incluyendo extendido, humectación y 
compactado al 100% del Proctor Modificado, medido 
sobre perfil totalmente terminado. 
 
  
   22.301,43 14,28 318.464,42
      
      
U03CZ010      m3 ZAHORRA ARTIFICIAL    
  Zahorra artificial puesta en obra incluyendo extendido, 
humectación y compactado, incluso preparación de la 
superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, 
medido sobre perfil totalmente terminado.  
   
   11.814,50 24,23 286.265,34
      
      
U03VC030      t. M.B.C. TIPO AC22-G S/BETUN Y FILLER    
  Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22-G en capa 
base, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, 
fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, 
excepto filler de aportación y betún. 
   
   11.627,18 27,69 321.956,61
      
      
U03VC040      t. M.B.C. TIPO AC22-S S/BETUN Y FILLER    
  Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22-S en capa 
intermedia y rodadura, con áridos con desgaste de los 
ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y 
compactación, excepto filler de aportación y betún. 
   
   10.687,28 27,49 293.793,33
      
      
U03VC120      t. CEMENTO CEM II EN FILLER DE MBC    
  Cemento CEM II/A-V 32,5R empleado como filler en 
la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, 
puesto a pie de planta. 
   
   1.053,04 115,24 121.352,33
      
      
U03VC100      t. BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C    
  Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de 
mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta. 
   
   980,90 391,14 383.669,23
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PRESUPUESTOS PARCIALES 
Código Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres
CAPÍTULO 2: FIRMES Y PAVIEMTOS       
      
U03RA060      m2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1    
  Riego de adherencia, con emulsión asfáltica 
catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación 
de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la 
superficie. 
   
   73.487,12 0,29 21.311,26
      
      
U03RI050      m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI    
  Riego de imprimación, con emulsión asfáltica 
catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, 
con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y 
preparación de la superficie. 
   
   37.593,50 0,54 20.300,49
      
TOTAL CAPÍTULO 2: FIRMES Y PAVIMENTOS  1.767.113,01 €
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PRESUPUESTOS PARCIALES 
Código Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres
CAPÍTULO 3: DRENAJE       
SUBCAPÍTULO 3.1: DRENAJE LONGITUDINAL 
      
U02JR020      m. CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HORMIGÓN 
  Cuneta triangular de h=0,40 m. con taludes 3/2, 
revestida de hormigón HM-20 de espesor 12 cm., 
ejecutada en obra según planos totalmente 
terminada, incluida excavación y transporte de 
productos sobrantes a vertedero, hormigón, 
encofrados, p.p. de arquetas, apoyos, según planos 
totalmente terminada  
   
   3.020,00 35,79 108.085,80
      
      
U02JR040      m. CUNETA TRAPECIAL REVESTIDA 
HORMIGÓN 
   
  Cuneta trapecial de h=0,60 m. y base 1,00 m., con 
taludes 1/2, revestida de hormigón HM-20 de 
espesor 12 cm., ejecutada en obra según planos 
totalmente terminada, incluida excavación y 
transporte de productos sobrantes a vertedero, 
hormigón, encofrados, p.p. de arquetas, apoyos, 
según planos totalmente terminada  
   
   545,00 54,51 29.707,95
      
      
0001          m BORDILLO HOR.RECTO 14x20CM    
  Bajante prefabricada de hormigón HM-20, de 
1000x780x430-320 mm. y 200 kg./m., solera de 
asiento de 10 cm. de hormigón HM-20, incluso 
preparación de la superficie de asiento, 
compactado y recibido de juntas, terminado.    
   1.535,00 11,40 17.499,00
      
      
U02JB030      m. BAJANTE PREFABRICADA HORMIGÓN    
  Bajante prefabricada de hormigón HM-20, de 
1000x780x430-320 mm. y 200 kg./m., solera de 
asiento de 10 cm. de hormigón HM-20, incluso 
preparación de la superficie de asiento, 
compactado y recibido de juntas, terminado. 
   
   270,24 69,73 18.843,84
     
TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1: DRENAJE LONGITUDINAL  174.136,59 €
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PRESUPUESTOS PARCIALES 
Código Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres
CAPÍTULO 3: DRENAJE       
SUBCAPÍTULO 3.2: DRENAJE TRANSVERSAL 
O.D.T. 1      
      
U01EZ030      m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO    
  Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso 
carga y transporte de los productos de la excavación a 
vertedero o lugar de empleo. 
   
   680,00 5,76 3.916,80
      
      
U02HC010      m2 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20 e=10 cm    
  Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm., en cimientos de 
obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación de la 
superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado. 
  
   272,00 14,16 3.851,52
      
      
U02HE020      m3 HORMIGÓN ARMAR HA-25 EMBOCADURAS ODT 
  Hormigón HA-25/P/20/IIa en embocaduras, en unidades de entrada y 
salida de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación 
de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado. 
  
   45,80 120,00 5.496,00
      
      
U02FE020      kg ACERO CORRUGADO B 500 S EMBOCADURAS    
  Acero corrugado B 500 S, colocado en embocaduras de 
obras de fábrica de drenaje transversal, incluso p.p. de 
despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente 
terminado. 
   
   2.748,00 1,33 3.654,84
      
      
U02EL010      m2 ENCOFRADO PLANO    
  Encofrado en alzados de obras de fábrica de drenaje 
transversal, incluso clavazón y desencofrado, 
terminado. 
   
   137,58 21,21 2.918,07
      
      
00003         m. TUBO HORMIGON ARMADO D=1.800 MM. CLASE 60 
  Colector de hormigón centrifugado de D=0,60 m., 
colocado en drenaje longitudinal, incluso preparación 
de la superficie de asiento y compactado, recibido de 
juntas, terminado. 
   
   102,00 334,73 34.142,46
      
TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2.1: ODT 1   53.979,69 €
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PRESUPUESTOS PARCIALES 
Código Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres
CAPÍTULO 3: DRENAJE       
SUBCAPÍTULO 3.2: DRENAJE TRANSVERSAL 
O.D.T. 2      
      
U01EZ030      m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO    
  Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso 
carga y transporte de los productos de la excavación a 
vertedero o lugar de empleo. 
   
   165,00 5,76 950,40
      
      
U02HC010      m2 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20 e=10 cm    
  Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm., en cimientos de 
obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación de la 
superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado. 
  
   66,00 14,16 934,56
      
      
U02HE020      m3 HORMIGÓN ARMAR HA-25 EMBOCADURAS ODT 
  Hormigón HA-25/P/20/IIa en embocaduras, en unidades de entrada y 
salida de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación 
de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado. 
  
   26,90 120,00 3.228,00
      
      
U02FE020      kg ACERO CORRUGADO B 500 S EMBOCADURAS    
  Acero corrugado B 500 S, colocado en embocaduras de 
obras de fábrica de drenaje transversal, incluso p.p. de 
despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente 
terminado. 
   
   1.614,00 1,33 2.146,62
      
      
U02EL010      m2 ENCOFRADO PLANO    
  Encofrado en alzados de obras de fábrica de drenaje 
transversal, incluso clavazón y desencofrado, 
terminado. 
   
   81,32 21,21 1.724,80
      
      
00003         m. TUBO HORMIGON ARMADO D=1.800 MM. CLASE 60 
  Colector de hormigón centrifugado de D=0,60 m., 
colocado en drenaje longitudinal, incluso preparación 
de la superficie de asiento y compactado, recibido de 
juntas, terminado. 
   
   22,00 334,73 7.364,06
      
TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2.2: ODT 2   16.348,44 €
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PRESUPUESTOS PARCIALES 
Código Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres
CAPÍTULO 3: DRENAJE       
SUBCAPÍTULO 3.2: DRENAJE TRANSVERSAL 
O.D.T. 3      
      
U01EZ030      m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO    
  Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso 
carga y transporte de los productos de la excavación a 
vertedero o lugar de empleo. 
   
   157,50 5,76 907,20
      
      
U02HC010      m2 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20 e=10 cm    
  Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm., en 
cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, 
incluso preparación de la superficie de asiento, 
regleado y nivelado, terminado. 
   
   63,00 14,16 892,08
      
      
U02HE020      m3 HORMIGÓN ARMAR HA-25 EMBOCADURAS ODT 
  Hormigón HA-25/P/20/IIa en embocaduras, en 
unidades de entrada y salida de obras de fábrica de 
drenaje transversal, incluso preparación de la superficie 
de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado. 
   
   25,53 120,00 3.063,60
      
      
U02FE020      kg ACERO CORRUGADO B 500 S EMBOCADURAS    
  Acero corrugado B 500 S, colocado en embocaduras de 
obras de fábrica de drenaje transversal, incluso p.p. de 
despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente 
terminado. 
   
   1.534,80 1,33 2.041,28
      
      
U02EL010      m2 ENCOFRADO PLANO    
  Encofrado en alzados de obras de fábrica de drenaje 
transversal, incluso clavazón y desencofrado, 
terminado. 
   
   81,76 21,21 1.734,13
      
      
00003         m. TUBO HORMIGON ARMADO D=1.800 MM. CLASE 60 
  Colector de hormigón centrifugado de D=0,60 m., 
colocado en drenaje longitudinal, incluso preparación 
de la superficie de asiento y compactado, recibido de 
juntas, terminado. 
   
   21,00 334,73 7.029,33
      
TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2.3: ODT 3   15.667,62 €
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PRESUPUESTOS PARCIALES 
Código Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres
CAPÍTULO 3: DRENAJE       
SUBCAPÍTULO 3.2: DRENAJE TRANSVERSAL 
O.D.T. 4      
      
U01EZ030      m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO    
  Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso 
carga y transporte de los productos de la excavación a 
vertedero o lugar de empleo. 
   
   400,00 5,76 2.304,00
      
      
U02HC010      m2 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20 e=10 cm    
  Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm., en 
cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, 
incluso preparación de la superficie de asiento, 
regleado y nivelado, terminado. 
   
   160,00 14,16 2.265,60
      
U02HE020      m3 HORMIGÓN ARMAR HA-25 EMBOCADURAS ODT 
  Hormigón HA-25/P/20/IIa en embocaduras, en unidades de entrada y 
salida de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación 
de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado. 
  
   50,26 120,00 6.031,20
      
U02FE020      kg ACERO CORRUGADO B 500 S EMBOCADURAS    
  Acero corrugado B 500 S, colocado en embocaduras de 
obras de fábrica de drenaje transversal, incluso p.p. de 
despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente 
terminado. 
   
   3.015,60 1,33 4.010,75
      
U02EL010      m2 ENCOFRADO PLANO    
  Encofrado en alzados de obras de fábrica de drenaje 
transversal, incluso clavazón y desencofrado, 
terminado. 
   
   142,00 21,21 3.011,82
   
00003         m. TUBO HORMIGON ARMADO D=1.800 MM. CLASE 60 
  Colector de hormigón centrifugado de D=0,60 m., 
colocado en drenaje longitudinal, incluso preparación 
de la superficie de asiento y compactado, recibido de 
juntas, terminado. 
   
   60,00 334,73 20.083,80
      
TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2.4: ODT 4   37.707,17 €
      
TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2: DRENAJE TRANSVESAL   123.702,92 €
      
TOTAL CAPÍTULO 3: DRENAJE  297.839,51 €
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PRESUPUESTOS PARCIALES 
Código Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres
CAPÍTULO 4: SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA 
SUBCAPÍTULO 4.1; SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
      
U17HMC040     m. M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm    
  Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm. de 
ancho, ejecutada con pintura termoplástica de 
aplicación en caliente con una dotación de 3000 
gr./m2 aplicación de microesferas de vidrio con una 
dotación 600 gr./m2, excepto premarcaje. 
   
   1.672,00 1,12 1.872,64
      
U17HMC041     m. M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm    
  Marca vial reflexiva discontinua blanca, de 10 cm. de 
ancho, ejecutada con pintura termoplástica de 
aplicación en caliente con una dotación de 3000 
gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una 
dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto 
premarcaje. 
   
   2.527,00 1,17 2.956,59
      
U17HMC042     m. M.VIAL CONTINUA SPRAY  15 cm    
  Marca vial reflexiva continua blanca, de 15 cm. de 
ancho, ejecutada con pintura termoplástica de 
aplicación en caliente con una dotación de 3000 
gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una 
dotación de 600 gr./m2, excepto premarcaje. 
   
   7.030,00 1,51 10.615,30
      
U17HMC045     m. MARCA VIAL SPRAY 40 cm    
  Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 
40 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica 
de aplicación en caliente con una dotación de 3000 
gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una 
dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto 
premarcaje. 
   
   202,00 2,79 563,58
      
U17HSC020     m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS    
  Pintura termoplástica de aplicacion en caliente de dos 
componentes, reflexiva, con una dotación de pintura 
de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en 
cebreados, realmente pintado, incluso barrido y 
premarcaje sobre el pavimento. 
   
   246,36 15,69 3.865,39
      
U17HSS020     m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS    
  Pintura termoplástica en frío dos componentes, 
reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmente 
pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el 
pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 
0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio. 
   
   28,68 19,18 550,08
      
TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1: SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL   20.423,58 €
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PRESUPUESTOS PARCIALES 
Código Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres
CAPÍTULO 4: SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA 
SUBCAPÍTULO 4.2: SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
      
U17VAA021     ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=90 cm.    
  Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva nivel II 
(H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de 
sustentación y cimentación, colocada. 
   
   75,00 191,74 14.380,50
      
      
U17VAT031     ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. L=135 
cm. 
   
  Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva nivel II 
(H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de 
sustentación y cimentación, colocada. 
   
   40,00 212,43 8.497,20
      
      
U17VCC303     m2 CARTEL CHAPA ACERO REFLEXIVO H.I.    
  Cartel de chapa galvanizada (rectángulos y flechas) en 
señales informativas y de orientación, reflexivo 
NIVEL II (H.I.) y troquelado, incluso postes 
galvanizados de sustentación y cimentación, colocado. 
   
   45,27 293,87 13.303,49
      
      
U17VPC030     m2 PANEL LAMAS ACERO REFLEXIVO H.I.    
  Panel de lamas de acero en chapa galvanizada 
reflexivo nivel II(H.I.), incluso postes de sustentación 
en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones 
adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y 
cimentación de hormigón ligeramente armado, 
colocado. 
   
   153,73 348,31 53.545,70
      
      
U17VCJ060     ud CAJETÍN REFLEXIVO 60x20 cm.    
  Cajetín informativo de 60x20 cm., reflexivo y 
troquelado, colocado. 
   
   10,00 51,93 519,30
      
TOTAL SUBCAPÍTULO 4.2: SEÑALIZACIÓN VERTICAL   90.246,19 €
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PRESUPUESTOS PARCIALES 
Código Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres
CAPÍTULO 4: SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA 
SUBCAPÍTULO 4.3: BALIZAMIENTO Y DEFENSA 
      
U17BTA012     ud HITO ARISTA CONVENCIONAL h=1,05m. NIVEL 2 
  Hito de arista modelo carretera convencional, de 
policarbonato de 1,05 m., decorado a dos caras, reflectante 
nivel 2, anclado en tierra, instalado. 
  
   118,00 18,35 2.165,30
      
      
U17BTV020     ud HITO VÉRTICE h-75/D200    
  Hito de vértice de PVC cilíndrico de 750 mm. de altura y 
200 mm. de diámetro, retroreflectante nivel 2, anclado al 
pavimento, totalmente colocado. 
  
   50,00 39,19 1.959,50
      
      
U17BCO021     ud CAPTAFARO DOS CARAS 3M    
  Captafaro retroreflectante a dos caras 3M o equivalente, 
fijado sobre el pavimento con adhesivo de dos componentes, 
incluso preparación de la superficie, totalmente colocado. 
  
   879,00 4,79 4.210,41
      
      
U17DB052      m. BARRERA SEGURIDAD BM SNA2/T    
  Barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNA2/T, de acero laminado y 
galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con postes metálicos cada 2 
m., tipo tubular de 1,50 m. de longitud, hincada con p.p. de postes, 
separadores, captafaros y juego de tornillería, colocada. 
 
   1.816,00 54,40 98.790,40
      
      
U17DT025      ud ABAT.BARRERA SEGURIDAD 12m./T    
  Abatimiento largo de 12 m. de longitud con barrera metálica de seguridad 
doble onda de 3 mm. de espesor, galvanizada en caliente, con postes 
metálicos tipo tubular de 2 m de longitud. cada 2 m., captafaros, tornillería 
y piezas especiales, totalmente terminado. 
 
   14,00 750,97 10.513,58
      
      
U17VHK020     ud HITO KILOMÉTRICO REFLEXIVO 60x40 cm. 
  Hito kilométrico de dimensiones 60x40 cm., reflexivo, 
incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, 
colocado. 
  
   6,00 78,21 469,26
    
TOTAL SUBCAPÍTULO 4.3: BALIZAMIENTO Y DEFENSA  118.108,45 €
    
TOTAL CAPÍTULO 4: SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO  DEFENSA     228.778,22 € 
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PRESUPUESTOS PARCIALES 
Código Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres
CAPÍTULO 5: SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO 
SUBCAPÍTULO 5.1: FASE 1 
      
U17VAA021     ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=90 cm.    
  Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva nivel II 
(H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de 
sustentación y cimentación, colocada. 
   
   30,00 191,74 5.752,20
      
      
U17VAT031     ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. L=135 cm. 
  Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva nivel II 
(H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de 
sustentación y cimentación, colocada. 
   
   18,00 212,43 3.823,74
      
      
U17BPD017     ud PANEL DIRECC. BLANCO Y ROJO TIPO TB-1    
  Panel direccional de 195x95 cm., blanco y rojo, 
reflexivo zona blanca nivel 2, incluso poste 
galvanizado de sustentación con pie, en balizamiento 
de desvíos, colocado. 
   
   6,00 503,16 3.018,96
      
      
U17BCB020     ud BALIZA DE BORDE REFLECT. TB-8 7x15 cm.    
  Baliza de borde reflectante TB-8 de 7x15 cm., 
colocada. 
   
   51,00 17,99 917,49
      
      
U17LF010      ud FOCO XENON FLASH TL-2 340 mm.    
  Foco de Xenon Flash TL-2 de 60 destellos por minuto, 
lente de una cara ámbar d=340 mm. con cable de 3 m. 
con terminales para conectar a batería. 
   
   6,00 531,59 3.189,54
      
      
U17HMC040     m. M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm    
  Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm. de 
ancho, ejecutada con pintura termoplástica de 
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 
aplicación de microesferas de vidrio con una dotación 
600 gr./m2, excepto premarcaje. 
   
   6.930,00 1,12 7.761,60
      
TOTAL SUBCAPÍTULO 5.1: FASE 1   24.463,53 €
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PRESUPUESTOS PARCIALES 
Código Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres
CAPÍTULO 5: SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO 
SUBCAPÍTULO 5.2: FASE 2 
      
U17VAA021     ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=90 cm.    
  Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva nivel II 
(H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de 
sustentación y cimentación, colocada. 
   
   30,00 191,74 5.752,20
      
      
U17VAT031     ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. L=135 cm. 
  Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva nivel II 
(H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de 
sustentación y cimentación, colocada. 
   
   18,00 212,43 3.823,74
      
      
U17BPD017     ud PANEL DIRECC. BLANCO Y ROJO TIPO TB-1    
  Panel direccional de 195x95 cm., blanco y rojo, 
reflexivo zona blanca nivel 2, incluso poste 
galvanizado de sustentación con pie, en balizamiento 
de desvíos, colocado. 
   
   12,00 503,16 6.037,92
      
      
U17BCB020     ud BALIZA DE BORDE REFLECT. TB-8 7x15 cm.    
  Baliza de borde reflectante TB-8 de 7x15 cm., 
colocada. 
   
   51,00 17,99 917,49
      
      
U17LF010      ud FOCO XENON FLASH TL-2 340 mm.    
  Foco de Xenon Flash TL-2 de 60 destellos por minuto, 
lente de una cara ámbar d=340 mm. con cable de 3 m. 
con terminales para conectar a batería. 
   
   12,00 531,59 6.379,08
      
      
U17HMC040     m. M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm    
  Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm. de 
ancho, ejecutada con pintura termoplástica de 
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 
aplicación de microesferas de vidrio con una dotación 
600 gr./m2, excepto premarcaje. 
   
   6.930,00 1,12 7.761,60
     
TOTAL SUBCAPÍTULO 5.2: FASE 2   30.672,03 €
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PRESUPUESTOS PARCIALES 
Código Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres
CAPÍTULO 5: SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO 
SUBCAPÍTULO 5.3: FASE 3 
      
U17VAA021     ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=90 cm. 
  Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva nivel 
II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de 
sustentación y cimentación, colocada. 
   
   30,00 191,74 5.752,20
      
      
U17VAT031     ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. L=135 cm. 
  Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva nivel II 
(H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de 
sustentación y cimentación, colocada. 
   
   18,00 212,43 3.823,74
      
      
U17BPD017     ud PANEL DIRECC. BLANCO Y ROJO TIPO TB-1 
  Panel direccional de 195x95 cm., blanco y rojo, 
reflexivo zona blanca nivel 2, incluso poste 
galvanizado de sustentación con pie, en 
balizamiento de desvíos, colocado. 
   
   12,00 503,16 6.037,92
      
      
U17BCB020     ud BALIZA DE BORDE REFLECT. TB-8 7x15 cm. 
  Baliza de borde reflectante TB-8 de 7x15 cm., 
colocada. 
   
   51,00 17,99 917,49
      
      
U17LF010      ud FOCO XENON FLASH TL-2 340 mm.    
  Foco de Xenon Flash TL-2 de 60 destellos por 
minuto, lente de una cara ámbar d=340 mm. con 
cable de 3 m. con terminales para conectar a 
batería. 
   
   12,00 531,59 6.379,08
      
      
U17HMC040     m. M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm    
  Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm. de 
ancho, ejecutada con pintura termoplástica de 
aplicación en caliente con una dotación de 3000 
gr./m2 aplicación de microesferas de vidrio con 
una dotación 600 gr./m2, excepto premarcaje. 
   
   6.930,00 1,12 7.761,60
      
TOTAL SUBCAPÍTULO 5.3: FASE 3   30.672,03 €
      
TOTAL CAPÍTULO 5: SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO             85.807,59 € 
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PRESUPUESTOS PARCIALES 
Código Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres
CAPÍTULO 6: OBRAS COMPLEMENTARIAS       
      
0002          u HITOS DE DESLINDE    
  Hito de deslinde de expropiación normalizado por la Junta de 
Andalucía. 
   
   52,00 13,25 689,00
      
      
0003          m2 VALLA TRIPLE TORSION    
  Valla de malla de triple torsión de 50x50/4, recercada con 
tubo metálico rectangular de  25x25x1,5 mm. y postes 
intermedios cada 2 m. de tubo de 60x60x1,5 mm., totalmente 
montada, i/recibido con mortero de cemento 1/6, y 
accesorios.  
   
   11.344,00 9,73 110.377,12
      
TOTAL CAPÍTULO 6: OBRAS COMPLEMENTARIAS  111.066,12 €
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PRESUPUESTOS PARCIALES 
Código Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres
CAPÍTULO 7: JARDINERIA Y REPOSICIÓN AMBIENTAL 
      
U01VT010      m2 TIERRA VEGETAL EN TALUDES    
  Tierra vegetal en taludes en capas de 5-15 cm. de espesor, 
incluyendo el suministro, carga, transporte, extendido, 
compactación y perfilado, terminado. 
   
   33.038,42 2,98 98.454,49
      
      
U13EB020      ud CERATONIA SILIQUA 12-14 cm. CON.    
  Ceratonia siliqua (Algarrobo) de 12 a 14 cm. de perímetro de 
tronco, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 
1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios 
indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer 
riego. 
   
   3,00 105,70 317,10
      
      
U13EH020      ud LAVANDULA SPP. 30-50 cm. CONT.    
  Lavandula spp. (Lavanda) de 30 a 50 cm. de altura, 
suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 
0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, 
abonado, formación de alcorque y primer riego. 
   
   720,00 5,86 4.219,20
      
      
U13MM451      m2 MOSAICO GRAVILLA CALIZA COLOR    
  Formación de mosaico con gravilla de machaqueo de 
diferentes colores, sobre una malla de polipropileno tejido de 
180 g./m2. especial antihierbas, separadas por bandas de 
plástico resistente a las radiaciones UV, de 10 cm. de ancho 
para empotrar en el terreno dejando visible una sección 
tubular rectilínea de 2 cm. de diámetro aproximadamente, 
i/preparación del terreno, suministro de los áridos, 
colocación de la malla, replanteo y formación de las parcelas 
del mosaico con la banda separadora, extendido en capa 
uniforme, retirada de sobrantes y riego final de limpieza, 
medida la superficie realmente ejecutada. 
   
   8.074,50 16,31 131.695,10
      
TOTAL CAPÍTULO 7: JARDINERIA Y REPOSICIÓN AMBIENTAL          234.685,89€ 
      
 
CAPÍTULO 8: SEGURIDAD Y SALUD 
      
00004          ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD    
  Estudio de seguridad y salud    
   1,00 38.766,70 38.766,70
      
TOTAL CAPÍTULO 8: SEGURIDAD Y SALUD  38.766,70 €
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5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
      
Capítulo     Resumen Impor. Euros % 
      
CAP. 1  MOVIMIENTOS DE TIERRAS 776.407,56 21,93
CAP. 2  FIRMES Y PAVIMENTOS 1.767.113,01 49,91
CAP. 3  DRENAJE 297.839,51 8,41
CAP. 3.1   DRENAJE LONGITUDINAL 174.136,59 
CAP. 3.2   DRENAJE TRANSVERSAL 123.702,92 
CAP. 4  SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 228.778,22 6,46
CAP. 4.1   SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 20.423,58 
CAP. 4.2   SEÑALIZACIÓN VERTICAL 90.246,19 
CAP. 4.3   BALIZAMIENTO Y DEFENSA 118.108,45 
CAP. 5  SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO 85.807,59 2,42
CAP. 5.1   Fase 1 24.463,53 
CAP. 5.2   Fase 2 30.672,03 
CAP. 5.3   Fase 3 30.672,03 
CAP. 6  OBRAS COMPLEMENTARIAS 111.066,12 3,14
CAP. 7  JARDINERÍA Y REPOSICIÓN AMBIENTAL 234.685,89 6,63
CAP. 8  SEGURIDAD Y SALUD 38.766,70 1,09
    
     
   TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 3.540.464,60 Euros 
   13 % Gastos generales 460.260,40  
   6 % Beneficio industrial 212.427,88  
   SUMA DE G.G. y B.I. 672.688,28 Euros 
     
   18,00 % IVA 758.367,52  
   TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 4.971.520,40 Euros 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por contrata de la obra “Proyecto de 
construcción de la variante de Torrecera en la CA-3110, Jerez de la Frontera 
(Cádiz)” a la cantidad de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN 
MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS. 
 
Jerez de la Frontera, Enero de 2011 
 
 
 
La alumna autora del proyecto 
Fdo: Miriam Caballero Calero 

